

LAGUNA SETÚBAL

D SALADO

RÍO CORONDA



**Obras de la Provincia
para toda la ciudad**




MARZO 2019

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS



* LOS PROYECTOS CON ETAPAS TERMINADAS PERO NO FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD SE CONSIDERAN EN EJECUCIÓN

ESTADO DE AVANCE DE LA INVERSIÓN



INVERSIÓN TOTAL

\$9.475.681.297

* LOS MONTOS DE LAS ETAPAS TERMINADAS Y EJECUTADAS SE CONSIDERAN COMO INVERSIÓN FINALIZADA, AUNQUE EL PROYECTO NO ESTÉ FINALIZADO EN SU TOTALIDAD.

PROYECTO		DETALLE	ESTADO	
EJE: GESTIÓN HÍDRICA				
1	Desagüe Larrea	Se inicia en Av. Peñaloza y se desarrolla hacia el oeste por calle Larrea, hasta la intersección con el Camino Viejo a Esperanza (2.530 mts.). Beneficia a más de 70.000 personas del norte de la ciudad. El lote 4 incluye obras complementarias como los conductos secundarios Azopardo y Aguado.	Lote 1	Finalizado
			Lote 2	Finalizado
			Lote 3	Ejecución
			Lote 4	Ejecución
2	Desagüe Llerena	Se ubica en calle Llerena entre las avenidas Almirante Brown y General Paz. Mejorará el escurrimiento del agua beneficiando a cuatro barrios: Sargento Cabral, Unión y Trabajo, María Selva y San Roque e indirectamente a todo el sector noreste de la ciudad. 840 metros.		Finalizado
3	Estación de Bombeo O Centenario	Se ubica en la intersección de calle Tarragona y av. Constitución Nacional Argentina. La obra permitirá evacuar los excedentes del agua de lluvia de la Cuenca Centenario y beneficiará directamente a los barrios Centenario, Chalet, San Lorenzo y Fonavi San Jerónimo; e indirectamente, favorecerá también a los vecinos de 12 de Octubre, Roque Sáenz Peña, Santa Rosa de Lima y Roma, entre otros.	1º etapa	Finalizado
			2º etapa	Ejecución
			3º etapa	A Licitar
4	Refuncionalización del Canal Las Mandarinas	Ubicado en el límite con Montevera desagotará directamente a la laguna Setúbal evitando que el agua ingrese por Aristóbulo del Valle y Av. Peñaloza. 3300 metros.		Finalizado
5	Colector principal "El Sable"	Se sitúa en Callejón El Sable desde Av. Peñaloza hasta A. del Valle. Se sanearán 130 has, beneficiando a 2000 habitantes de los barrios Peñaloza Norte, Las Delicias y Nueva Santa Fe. 21 cuadras.		Ejecución
6	Desagüe Mariano Comas	Se sitúa sobre calle M. Comas desde 4 de Enero hasta la intersección de Av. López y Planes con Pje. Irala. Se sanearán 20 hs, beneficiando a 500 hab. del barrio Mariano Comas. 6 cuadras.		Ejecución
7	Reordenamiento Hídrico Cuenca Canal Interlagunas	Refuncionalización y realización de un canal principal que permita llevar el agua hacia el sistema de la laguna Setúbal, pero manteniendo, además, la posibilidad de conducirla hacia el Salado de los barrios de Recreo, Monte Vera y el norte de Santa Fe.		A Licitar
8	Restitución y Protección Talud Sumergido del Terraplén Garello - Zona Toma de Agua Río Colastiné	El terraplén Garello soporta un proceso erosivo producto del impacto de las corrientes provenientes de los ríos Ubajay y Colastiné. La obra garantizará la protección del sistema de abastecimiento de la Planta Potabilizadora de Aguas Santafesinas SA. 1,2 cuadras		A Licitar
9	Red Telemétrica del Río Salado	Obras de ampliación, operación y mantenimiento de la red telemétrica, que actualmente está conformada por 38 estaciones de monitoreo.		Finalizado
10	Tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensas contra inundaciones	Ejecución de tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensas contra inundaciones en Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Recreo, Comuna de Arroyo Leyes y Alto Verde.		Finalizado
11	Desagüe Gorriti	Beneficiará a 35 mil vecinos en Santa Fe. La obra se desarrolla por calle Gorriti, entre la avenida Blas Parera y la desembocadura del reservorio. La cuenca hídrica denominada Gorriti comprende un área de 630 hectáreas, aproximadamente. Abarca los barrios Los Troncos, Loyola Sur, Estanislao López, Santa Marta, Liceo Norte y Ceferino Namuncurá, entre otros. La obra permitirá sanear definitivamente la calzada, facilitar el drenaje y acelerar los tiempos de escurrimiento del agua en caso de precipitaciones intensas. 2100 metros.		Ejecución
12	Defensa Colastiné Sur	Mejoramiento del terraplén de defensa existente, nivelar el coronamiento del mismo para que sea homogéneo 1700 metros.		Ejecución
			TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$1.658.595.611	
EJE: PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL				
13	Parque Biblioteca de la Constitución	El museo contempla la construcción de 2.020 m2 de superficie cubierta y 575 m2 de superficie semicubierta. Entre los diferentes espacios proyectados, se encuentran nueve salas temáticas y un auditorio con capacidad para 300 personas.		Finalizado
			2. Equipamiento propuesta museológica interactiva.	Licitado
14	Museo Histórico Provincial de Santa Fe "Brig. E. López"	Puesta en Valor del edificio. Las zonas a intervenir corresponden al cuerpo histórico de la casona y pérgolas ubicadas en el sector de la Reserva Técnica.		Finalizado
15	Recuperación y refuncionalización de la Casa del Brigadier	Se propone recuperar integralmente la casa construida sobre muros de adobe en 1812 por el Protomédico Manuel Rodríguez y habitada por el Brig. López entre 1819 y 1838, para consagrarla como infraestructura cultural o museo: Por otro lado, consensuar el traslado de los fondos documentales y el emplazamiento definitivo del Archivo Histórico Provincial. Etapa 1: Obras de Refacción parcial interrumpidas por derrumbe. Neutralizadas a pedido de la Comisión.	1º etapa	Finalizado
			2º etapa	Licitado
16	Instituto Superior N° 12 "Gastón Gori"	Última etapa de la construcción del nuevo edificio y puesta en valor del inmueble patrimonial, que funcionará en calle 9 de Julio 1756 y que albergará las carreras de Comunicación Social, Locución, Bibliotecología, Archivística y Museología, entre otras. Total Inversión: \$ 62.022.118.	1º etapa	Finalizado
			2º etapa	Finalizado



PROYECTO		DETALLE	ESTADO
17	Archivo Histórico Intermedio Provincial	Se instala en un inmueble ubicado en Francia al 2300, donde ya funcionan la Hemeroteca y la Fototeca. Reunirá la documentación de toda la Administración Pública que tiene más de 15 años de antigüedad y permitirá alojar más de 7.000 metros lineales de documentación.	Finalizado
18	Fábrica Cultural El Molino Franchino (2da. Etapa)	Contempla la recuperación arquitectónica del edificio industrial ubicado en el ala oeste del complejo, que será recuperado y estará dedicado a los bienes reproducibles, al cuerpo, a la salud, a la nutrición, y la imaginación de todos, y la construcción de una plaza pública en el espacio exterior que se extiende desde la fachada del mismo hasta la calle P. Vittori. (2 etapa) Etapa 2. Recuperación edificio industrial y construcción plaza de acceso. Hubo que modificar el proyecto de sub suelo, dado que el estudio realizado arroja imposibilidad de deprimir la napa tirando al pluvial 300.000l/h. Definimos alojar el vagón de tren en cantero. Queda pendiente el corrimiento de los carritos, que en este momento no interfieren con el desarrollo de la obra.	Ejecución
19	Puesta en Valor edificio Ministerio de Trabajo (2da. Etapa)	Readecuación Arquitectónica y puesta en Valor del inmueble con valor patrimonial para su uso como dependencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia.	Finalizado
20	Casa de la Cultura	Es una pieza emblemática de altísimo valor histórico-arquitectónico. El proyecto contempla la restauración fidedigna de las dos plantas emblemáticas (piano nóbile y piso superior), y la reconstrucción con criterios contemporáneos de los niveles de servicio (semisótano y ático) y estará destinado a usos protocolares, exposiciones y conferencias.	Ejecución
21	Puesta en Valor Casa de Gobierno de la Provincia	Proceso de restauración de cubiertas y puesta en valor del edificio. Acondicionamiento de la fachada sur, alojamiento de los equipos exteriores de a. acondicionados y bandejas portables en una reja continua, pintura completa, reubicación del ingreso vehicular y nueva garita de control y parquización del conjunto.	Ejecución
		Obras de Rehabilitación Salón Blanco Ingreso y estacionamientos en fachada sur.	Finalizado Ejecución
22	Casco Histórico – Plaza 25 de Mayo	Recuperación y puesta en valor del entorno espacial de la Casa de Gobierno y Plaza 25 de Mayo. El proyecto contempla la extensión y cualificación del ámbito peatonal mediante la unificación de niveles de aceras y calzadas, y la supresión del estacionamiento en el perímetro de la Plaza y laterales de Casa de Gobierno. Se incorporan además criterios de iluminación ornamental.	Finalizado
23	Nueva Iluminación Puente Colgante	Se colocará nueva luminaria led de última generación, similar a la utilizada para la torre Eiffel en París.	Finalizado
24	Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani	Construcción de anexo del Instituto junto a su edificio patrimonial de 9 de Julio al 1900 con sala de exposiciones, una sala de medios audiovisuales y dos espacios de preceptoría, 9 aulas, 4 nuevos núcleos sanitarios comunes y 4 nuevos sanitarios para personas con discapacidad.	Ejecución
25	Escuela de Teatro – Sala Brahms	Contempla el espacio de representación con funciones independientemente de la Escuela de Teatro, que incorporaría aulas en la planta alta.	A Licitar
26	Usina del Puerto de Santa Fe – Museo de Ciencias Naturales “Ameghino”	Reconversión del edificio de la Usina del puerto de Santa Fe como espacio cultural que puede recibir muestras no permanentes, organizar actividades diversas y programar actividades culturales varias tanto en sus dos naves interiores como en sus espacios verdes linderos.	Licitado
27	Planetario Digital - Centro Observadores del Espacio (Code)	Construcción de un observatorio que tendrá un domo de 9 mts de diámetro, con capacidad para 40/50 personas sentadas y un sector perimetral para exposiciones. Incluye también la renovación y puesta en valor de un sector del edificio existente, en vistas a un proyecto integral sobre el predio.	Ejecución
28	Puesta en Valor Registro Civil	Recuperación del Edificio ubicado en San Luis al 2900. Comprende arreglo y pintura de toda la fachada y sus aberturas; arreglo y cambio en vereda, y pintura en galerías.	Finalizado
29	Restauración del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Gallsteo de Rodríguez	Las tareas están dirigidas a una reparación integral del edificio, la cual contempla, entre otras intervenciones, el acondicionamiento integral de cubiertas, sanitarios, refuerzos estructurales, adecuación de instalaciones, arreglos generales y pintura.	Finalizado
30	Restauración de la Basílica Nuestra Señora del Carmen	Se realizarán trabajos de impermeabilización y refacción sobre la mampostería y las cubiertas del edificio ubicado en San Martín y La Rioja.	A Licitar
31	Monumento Histórico Provincial Sor Josefa Días y Clucellas	La casona data de 1850 y conjuga valor histórico y patrimonial. Inmueble de la esquina de La Rioja y San Luis. Se trabajará en detener el deterioro para luego avanzar en un proyecto de restauración y puesta en valor para la ciudad.	A Licitar
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$630.471.446			
EJE: SALUD y EDUCACIÓN PÚBLICA			
32	Cemafe (Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe)	Concentrará los consultorios externos que hoy están funcionando en los hospitales y va a generar nuevos espacios de atención a pacientes derivados de los centros de atención primaria para prácticas y prestaciones ambulatorias.	1ª etapa Finalizado
			2ª etapa Finalizado
			3ª etapa Finalizado

PROYECTO		DETALLE	ESTADO	
33	Nuevo Hospital "José María Iturraspe"	Ubicado en la intersección de la av. Blas Parera y Gorriti, está conformado por una serie de pabellones unidos por una calle pública y otra para los profesionales, con una construcción alargada detrás destinada a servicios y dependencias. El mismo tendrá una superficie utilizable de 19.493 mts ² y se previó disponer de unas 154 camas.	1ª etapa	Finalizado
			2ª etapa	Finalizado
			3ª etapa	Finalizado
			4ª etapa	Ejecución
34	Adecuaciones Hospital "Dr. Emilio Mira y López"	Se realizarán tareas de impermeabilización de cubiertas y la construcción de un nuevo núcleo de sanitarios públicos.	Finalizado	
35	Adecuaciones Hospital "J. M. Iturraspe" actual	Refacción de los sanitarios de consultorios externos ubicados en la PB y de las habitaciones de internación ubicadas en los pisos 1 y 2. Rehabilitación de un sector de la fachada sur en el patio oeste.	Finalizado	
36	Mejoras y ampliación Hospital "José María Cullen"	MEJORAS EDILICIAS: Esta primera etapa de intervención en el Cullen comprende la impermeabilización de las cubiertas del edificio tanto en azoteas planas como en cubiertas metálicas. La superficie de intervención en cubiertas es de 7.500 metros cuadrados. También, se repararán cielorrasos y luminarias de las galerías públicas internas, y en uno de los núcleos de sanitarios públicos.	Finalizado	
		NUEVA GUARDIA: La obra comprende la refuncionalización del sector actual de la Guardia de Emergencias del Hospital Cullen, respetando la planta existente del edificio actual, preservando su valor histórico, y redefiniendo el uso de los distintos sectores a través de la demolición de áreas obsoletas para permitir la construcción del nuevo espacio. La Nueva Guardia se levantará en el mismo sector que ocupa la guardia actual. Se desarrollará en planta baja y contará con una superficie cubierta aproximada de 440 m ² .	Ejecución	
37	Nueva guardia Hospital de Niños	Se prevé incrementar la capacidad del sector de cuidados intensivos y construir una nueva guardia.	A Licitar	
38	Centro de Salud Coronel Dorrego	El nuevo centro asistencial estará emplazado en la manzana 23 del mencionado barrio, que linda al sur con calle French, al este con pasaje S/N y al oeste con calle Sarmiento. La superficie cubierta alcanzará los 408 metros cuadrados y contará con cuatro consultorios, office de enfermería, salón de usos múltiples, sanitarios, office y patio.	Finalizado	
39	Centro de Salud Nueva Pompeya	El nuevo CAPS se emplazará en la avenida Gorriti, entre las vías del ferrocarril General Manuel Belgrano y la avenida Peñaloza. El proyecto contempla la construcción de seis consultorios, enfermería, sala de observaciones y consultorio odontológico. La obra contará con una superficie cubierta de 450 m ² y semicubierta de 16 m ² .	Finalizado	
40	Centro de Salud Chalet	El nuevo centro de salud se construirá en calle Roberto Arlt 3800, entre Roque S. Peña y Santiago de Chile, a pocos metros del edificio vecinal donde actualmente funciona también el centro de salud del barrio. La obra cuenta con un plazo de ejecución de 180 días y contempla la construcción de un nuevo edificio de 4 (cuatro) consultorios: uno odontológico, uno ginecológico y dos clínicos. Contará, además, con sala de enfermería, SUM y dependencias de farmacia, administración y office.	Ejecución	
41	Centro de Salud Mendoza Oeste	En nuevo CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) contará con una superficie cubierta de unos 420 m ² y reemplazará al edificio donde funciona actualmente el centro de salud ubicado en calle Mendoza N° 4519, entre Aguado y Padre Quiroga de la Ciudad de Santa Fe. El proyecto contempla la construcción de ocho consultorios, siete consultorios tipo (dos con baño privado) y uno de Odontología; un sector administrativo; farmacia; Office para personal, enfermería, SUM y núcleo sanitario completo.	Licitado	
42	Centro de Salud Juventud Unida del Norte	Nuevo Centro de Salud en barrio Juventud Unida, emplazado en la esquina de Ayacucho y Rosas.	Ejecución	
43	Ampliación y reforma integral del edificio de IAPOS Santa Fe	El proyecto propone la adecuación del inmueble a un prototipo flexible. En el exterior se pretende brindar una imagen uniforme, compacta y segura con la impronta institucional. El proyecto se desarrolla en dos plantas de apoyo (subsuelo y planta octava), una planta para atención a afiliados (planta baja), seis plantas para distribución de puestos de trabajo y la penúltima destinada a actividades complementarias (reuniones, desarrollo de capacitaciones, etc).	Ejecución	
Escuelas Nivel Inicial				
44	N°256 "Hermana Benjamina" (M. Zaspé 4491)	Terminación de edificio. Programas Más Escuelas.	Finalizado	
45	N° 222 "Blas Parera" (Alsina 8800)	Construcción de edificio sustituto - Características de la obra: 6 salas de tipología abierta con una superficie de 886 m ² . FINANCIAMIENTO NACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3000 JARDINES. Fecha de finalización prevista: 31 de mayo 2018, según acta compromiso firmada entre la Empresa y el Ministerio de Educación de la Nación.	Ejecución	
46	N° 255 "Dr. Esteban Laureano Maradona" (Furlong 8100)	Construcción de edificio propio, 3 salas de Nivel inicial, SUM, administración, galería, patio, playón, vereda y servicios.	Ejecución	



PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
Escuelas Nivel Primario			
47	N° 880 "Domingo Guzmán Silva" (Regimiento 12 de Infantería 2049)	Construcción de nuevo edificio para uso de Jornada Ampliada. Incluye la construcción de Hall, escalera, ascensor, 2 baños para discapacitados, sala multipropósito, fábricas, dirección, office-dep., grupo sanitario, circulación y refacciones de cocina, portería, sala docente, aula, SUM y circulación.	Finalizado
48	N° 48 "Prof. Maximio Victoria" (Chaco 4500)	Reformas y ampliaciones generales para Jornada Ampliada.	A Licitar
49	N° 21 "Pedro de Vega" (Matheu 300)	Reformas y ampliaciones generales para Jornada Ampliada.	Ejecución
50	N° 533 "Victoriano Montes" (Demetrio Gómez s/n Manzana 7, Alto Verde)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
Escuelas de Enseñanza Media			
51	N° 262 "Rep. Argentina" (Las Heras 6925)	Construcción de hall de ingreso, escalera, ascensor, área de gobierno, 12 aulas comunes, laboratorio, 2 talleres, centro de recursos multimediales, 2 grupos sanitarios, ingreso secundario, galería, SUM, depósito, cisterna, cantina, paso de servicio, despensa, depósito de limpieza, portería, baño para mujeres y hombres, galería, patio y club de alumno.	Ejecución
52	N° 510 "La Esmeralda" (San Martín 8550)	Construcción de edificio nuevo.	Ejecución
53	N° 265 "Yapeyú" (12 de Octubre 9300)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
54	N° 595 (La Paz 4182)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
55	N° 506 "Ángela Peralta Pino" (Aguado 2901)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
56	N° 391 "Dr. Agustín Zapata Gollán" (Pedro de Vega 591)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
Escuelas de Enseñanza Técnica			
57	Técnica N° 655 "Paula Albarracín de Sarmiento" (Godoy 7515)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
58	N° 597 "Esperanza Solidaria" (Av. José Gorriti 3902)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
59	Técnica N° 645 "Martín Jacobo Thompson" (D. Gómez S/N - Manzana 9, Paraje La Boca)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
60	N° 633 "Centenario de Bolivia" (Blas Parera 7590)	Construcción de nuevas aulas. Pertenecen al programa 50 aulas.	Finalizado
61	Planes de Mejora para escuelas técnicas	Reequipamiento, compra de insumos y maquinarias, capacitación docente, ampliación edilicia y becas. Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N° 508 Doctora Cecilia Grierson / Instituto Superior N° 60 Anexo Barrio Yapeyú / EETP N° 601 Leandro N. Alem / Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) N° 637 Domingo Cullen / EETP N° 481 Esteban Echeverría / EETP N° 647 Pedro Lucas Funes.	Finalizado
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$1.950.857.942			
EJE: SEGURIDAD Y JUSTICIA			
62	Palacio de Justicia	Se trata del segundo edificio que la provincia construirá en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal. En esta primera etapa se construirá la estructura de hormigón armado del edificio y el sistema de desagües.	1ª etapa Ejecución
63	Nuevo Pabellón Unidad Penal 2 Las Flores	Contará con 68 celdas individuales para el albergue de internos. Se desarrollará en dos plantas y tendrá una galería para visitas, garita de vigilancia y muro de seguridad, que delimitará el patio correspondiente edificio.	Finalizado
64	Instituto de Seguridad Policial	Se restaurarán las Alas E y D del ex liceo militar de Recreo para alojar a los cadetes policiales que realizan su formación en el predio. Sector E finalizado.	1ª etapa 2ª etapa Finalizado
65	Laboratorio Central de Ciencias Forenses	Se integrará por los laboratorios químico forense y criminalístico, un área pericial y una sala de efectos. La obra comprenderá la remodelación, refacción y restauración, tanto interior como exterior, de dos edificios ubicados en el sector suroeste del ex complejo educativo.	Finalizado
66	Nuevo edificio Ministerio de Seguridad	Construcción de un edificio propio para el Ministerio de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. Superficie total = 3.000 m2 desarrollado en 4 niveles. El edificio se emplazará en un terreno vacante de propiedad provincial en la esquina de calles J.J. Paso y Francia.	A Licitar
67	Refuncionalización Fiscalía de Estado	Obras de refuncionalización y rehabilitación en el edificio de Fiscalía de Estado (4 de Enero y Tucumán).	Finalizado
68	Construcción Comisaría N° 10	Está ubicada en la intersección de Estanislao Zeballos y Lamadrid, en la capital santafesina. Desde el Ministerio de Obras Públicas se propuso la demolición de la estructura existente y la construcción de una superficie cubierta total de 120 metros cuadrados, de los cuales 79 corresponden al destacamento policial y 41 al módulo de detención transitoria con capacidad para cuatro internos.	Finalizado

PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
69	Sub Comisaría 6ta (La Guardia)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
70	Sub Comisaría 2da (Santa Rosa de Lima)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
71	Comisaría Seccional 7ma (12 de Octubre 9200)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
72	Comisaría Seccional 9na (F. Zuviria 5802)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
73	Comisaría Seccional 1era (1ra. Junta 2454)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
74	Comisaría Seccional 3era (Lavalle 3400)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Ejecución
75	Comisaría Seccional 4ta (Tucumán 3595)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
76	Sub Comisaría 3era (El Pozo)	Reforma integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parqueado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$392.643.027

EJE: TERRITORIO INTEGRADO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

77	El Alero - Coronel Dorrego	Es un espacio de inclusión y participación, destinado a niños y jóvenes, que propicia la convivencia a través de múltiples dispositivos de integración, recreación y formación interdisciplinar, enfocados a construir lazos sociales más justos, solidarios e inclusivo.	Finalizado	
78	Aeropuerto Sauce Viejo	Remodelación y ampliación integral del aeropuerto de Sauce Viejo. La 1era etapa comprende la ampliación en sala de preembarque, de arribos y bar. Nuevas superficies para carga y descarga de equipajes, sala de mantenimientos, comedor, cocina y posta sanitaria con enfermería. Se reordenarán sectores de oficinas, cocina y vestuarios del bar y se colocará una nueva cinta transportadora de equipaje para las compañías aeronáuticas. También se harán trabajos de refacción en sanitarios y se reacondicionarán los pisos del hall principal. La 2da etapa comprende el nuevo sistema de balizamiento que incluye iluminación de pista y equipos de apoyo para aterrizaje no visual. 3era etapa, repavimentación de la pista y señalización de acuerdo a las normas aeroportuarias.	1ª etapa	Finalizado
			2ª etapa	Finalizado
			3ª etapa	Finalizado
79	Máster plan para el CARD y el ISEF	El proyecto consta de una serie de obras de infraestructura para fortalecer el espacio como un verdadero polo deportivo, social y de educación. La remodelación de vestuarios y la nueva sala de musculación.	Ejecución	
80	Climatización piletas de La Esquina Encendida	Ejecución de una rampa de acceso en ambas piscinas; Colocación de una estructura metálica y cobertura de lona pesada, con climatización para el invierno y su retiro en periodos estivales; Construcción de sanitarios y vestuario y un depósito con sala de máquinas.	Finalizado	
81	Nueva sede Dirección de Políticas de Género	Recuperación de inmueble con valor patrimonial. Recuperación de la fachada y equipamiento de estructura moderna.	Finalizado	
82	CAF 27 - Alto Verde	Institución para la participación, reflexión e inclusión de niños, dotada con aulas, sala de usos múltiples, patios, oficinas y servicios. Sup. Total: 1378 m2.	A Licitar	
83	La Juntada (CAI)	Recuperación del espacio público en la esquina de Av. Gral. Mosconi y Mendoza y urbanización exterior. Generación de accesos y adecuación del sector de piletas.	Finalizado	
84	Casa de la Joven	Obras de rehabilitación y puesta en valor del Centro de Acción Infantil, Alero - La Juntada.	Ejecución	
84	Casa de la Joven	Institución para el alojamiento transitorio de adolescentes mujeres entre 12 y 18 años, capacidad 14 camas, ubicada en Rep. de Siria 6555. Superficie total 370 m2.	A Licitar	
85	Ministerio de Desarrollo Social	Cerramiento de la Planta Baja dada la necesidad de mayor superficie y trabajos orientados a dotar al edificio del carácter institucional que le corresponde y que involucran aspectos constructivos, funcionales, espaciales, simbólicos y comunicacionales.	Finalizado	
86	Programa de Acondicionamiento de Hogares de niñas, niños y adolescentes	Un programa integral que aborda la mejora de las condiciones edilicias de los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes que incluye a las siguientes dependencias: Gabriela Mistral (Francia y Pietranera) Ex Sede Niñez (San Jose 1701) CPT (Ituzaingo 1854) Ana y José Fracciola (25 de mayo 3445) Hogar Estrada (Alte Brown 7398) Casa de la joven (Urquiza 1773).	A Licitar	
87	Ingreso Principal del Ministerio de Infraestructura y Transporte	Obras para rehabilitar el ingreso al edificio situado en Alte. Brown 4751.	Finalizado	
88	Iluminación Túnel Subfluvial	Adquisición de 4500 tubos LED que reemplazarán a los actuales fluorescentes. Se logrará economizar entre un 50 y 60 % de energía y carteles electrónicos de señalización variable.	Finalizado	



PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
89	Iluminación Autovía N° 168	Puesta en funcionamiento del sistema preexistente, con reposición de luminarias, cableado interior y subterráneo, verticalización de columnas, instalación de transformadores y reconstrucción de tableros generales, desde La Guardia hasta el Puente sobre el río Colastiné.	Finalizado
90	Distribución eléctrica Primaria y Secundaria EPE	Obras varias: Construcción de Líneas de MT y Subestaciones Transformadoras, Construcción Líneas de BT con conductor Preensamblado, Construcción de Líneas Subterráneas de BT y MT, Alimentación a nuevos edificios en la Ciudad de Santa Fe.	Finalizado
91	Estación transformadora Puerto Santa Fe	Ampliación Estación transformadora Puerto Santa Fe - 2do. Transformador de potencia.	Finalizado
92	Complejo Calchines - Güemes 2932, Santa Fe	inauguración CD Alem y Tendido Nuevo Alimentadores entre CD Alem y Güemes.	Finalizado
93	Línea Aérea Media Tensión 33 kV Vinculación ET Blas Parera-ET Recreo.	Nueva línea aérea de media tensión de 33 kv. Para reforzar el abastecimiento energético.	Finalizado
94	Mejora Centro de Distribución Mayoraz	Nueva Canalización para Centro de Distribución Mayoraz.	Finalizado
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE:		\$477.931.277	

EJE: CALLES Y ACCESOS

95	Ruta Provincial N° 1 - Plan Integral de Desarrollo	Se finalizó la primera etapa, convirtiendo en autovía la ruta desde el Km 0 hasta el ingreso a la localidad de San José del Rincón. Incluye la pavimentación de la colectora, Canales de desagües y obras hídricas complementarias y el Gasoducto en toda su extensión. También la ejecución de bicisendas, cordón cuneta, semaforización, señalamiento horizontal, garitas del transporte urbano de pasajeros y forestación.	Finalizado
96	Av. Peñaloza	Se realiza la construcción de la calzada oeste de la avenida Peñaloza entre la avenida Gorriti y calle Facundo Quiroga, el camino límite que divide jurisdiccionalmente al municipio santafesino y la comuna de Monte Vera.	Ejecución
97	Av. French (2da etapa)	Pavimentación, desagües, iluminación y señalización desde A. del Valle hasta calle Rivadavia.	2ª etapa Finalizado
98	Calle Facundo Quiroga	Calle Facundo Quiroga límite de Santa Fe con Monte Vera. Acceso a liga santafesina 1200 Mts.	Ejecución
99	Calle Ayacucho	Trabajos de pavimentación y desagües sobre calle Ayacucho, en el tramo comprendido entre Avenida Blas Parera y Camino Viejo a Esperanza. Las obras comprenden la ejecución de unos 1.100 de la calzada de hormigón de 15 centímetros de espesor entre Blas Parera y Viñas; y de un importante conducto pluvial de 2,40 x 1,80 metros, que avanza desde las vías hasta Camino Viejo a Esperanza, y que permitirá drenar los excedentes pluviales de todo este sector. Asimismo, la intervención incluye la construcción de bocas de registro y de tormenta, cámaras para captación y obras complementarias como la regularización de las veredas y desagües pluviales domiciliarios; y la construcción de rampas especiales en las bocacalles.	Finalizado
100	Calle Florencio Fernandez	Pavimentación de calle Florencio Fernandez entre Bernardo de Irigoyen y Larguía.	Finalizado
101	Calle Aguado	Pavimentación, desagües y obras complementarias de calle Aguado, entre Callejón Aguirre y Chaco. - 7 Cuadras.	Finalizado
102	Calle Bernardo de Irigoyen	Pavimentación, desagües y obras complementarias de calle B. de Irigoyen entre Av. Gorriti y Callejón Aguirre. - 6 Cuadras.	Finalizado
103	Calle Quintana	Pavimentación de calle Quintana entre Pedro Vittori y Las Heras. - 5 Cuadras.	Finalizado
104	Calle Moreno	Pavimento, desagüe e iluminación en calle Moreno e/ P. Quiroga y Av. Mosconi en barrio Santa Rosa de Lima. - 8 Cuadras. Adicional 2: Calle Aguado desde Mons. Zaspé hacia el sur. Y pje. Hermanos Madeo desde Mons. Zaspé hacia el sur. 310 metros.	Ejecución
105	Calle Demetrio Gómez	Etapa 2: Entubado desagües y pavimentación H°A° s/calle Demetrio Gómez desde fin camino de acceso Anibal Bustamante hasta calle Aristóbulo Quiroz. (1,72 km). Ejecución de desagües pluviales y adecuación de los existentes. Nueva cañería principal de agua potable. - 17 Cuadras.	Finalizado
		Etapa 3: Entubado desagües y pavimentación H°A° s/calle Demetrio Gómez hasta extremo sur: 1,44km pavimento y desagües + estación de bombeo.	Finalizado
		Etapa 3. Adicional de obra. Ampliación de obra para la realización de agua potable y readecuación del sistema hídrico.	Finalizado
106	Calle Chaco - Barrio Santa Rita	Pavimentación de calle Chaco, entre Av.Peñaloza y Calle Alsina. - Incluye desagües y obras complementarias Cordón cuneta H°A° , rampas, señalización horizontal y vertical, nomenclatura de calles, reubicación de bocas de tormenta. - 15 Cuadras.	Ejecución
107	Calle Padre Quiroga	Pavimento y desagües calle Quiroga e/ J. L. Borges y Corrientes en barrio Santa Rosa de Lima. - 16 Cuadras.	Finalizado
108	Calle J. D. de Solís	Pavimento y desagües calle J. D. Solís e/ 3 de Febrero y J. J. Paso en barrio San Lorenzo. - 7 Cuadras.	Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO
109	Calle Entre Ríos Cordón cuneta con mejorado de piedra granular calle Entre Ríos e/ J. D. de Solís y Europa y transversales hasta Amenábar en barrio San Lorenzo. - 18 Cuadras.	Finalizado
110	88 Cuadras de Pavimento Convenio por 30 millones.	Finalizado
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$1.357.494.701		
EJE: MEJORAS INTEGRALES EN BARRIOS		
111	Barrio René Favaloro Mejorado asfáltico.	Finalizado
112	Barrio Liceo Norte Pavimento de hormigón y cordones cuneta en calle B. de Irigoyen, desde Callejón Aguirre hasta Chaco. Refuerzo del sistema de desagües mediante la construcción de un conducto entubado a lo largo de la traza y la construcción de bocas de tormenta en la intersección con calle La Pampa. Alumbrado en calles B. de Irigoyen entre Fernández y Gorriti, calle Azopardo entre Fernández y Callejón Aguirre y en Callejón Aguirre entre Peñaloza y Blas Parera. - 11 Cuadras.	Finalizado
113	Barrio Punta Norte Pavimento y desagües en calle Espinosa entre Europa y Peñaloza y Gorriti y Doldán entre Aguado y Peñaloza.	Finalizado
114	Barrios Las Flores Primera etapa de mejoramiento integral de complejo FONAVI.	Finalizado
115	Barrio Barranquitas Mejorado asfáltico con cordón cuneta existente en calles Gaboto e/Perú y Dgo. Silva. Calle Lamadrid e/Pedro Zenteno e Iturraspe. Calle J. D. de Solís e/Iturraspe y Dgo. Silva. Calle Zenteno e/Estrada y Pte. Perón. Calle Córdoba e/Estrada y Pte. Perón. Calle Dgo. Silva e/Estrada y Pte. Perón. 32 Cuadras	Finalizado
	Etapa 1: Mejoramiento integral de complejo FONAVI.	Finalizado
	Etapa 2: Instalación Eléctrica Domiciliaria en el Complejo Barrio Acería. Los trabajos se realizarán en aquellas unidades habitacionales de uno, dos, tres o cuatro dormitorios que se encuentran en situación de riesgo eléctrico y en todos los espacios comunes de las agrupadas.	Finalizado
	Obra Complementaria: 12 Columnas de Iluminación General en Terreno Ex-Oliva.	Finalizado
116	Barrio Acería Adquisición de terreno ex Oliva para espacio público y ubicación del Alero.	Finalizado
	Etapa 3: Demolición agrupada n° 21 por riesgo potencial de derrumbe.	Finalizado
	Etapa 4: Demolición agrupada n° 22 por riesgo potencial de derrumbe.	Finalizado
	Etapa 5: Construcción de 102 viviendas VIVIENDAS (54 DÚPLEX 3,6 MTS. 2D, 42 DDXA 5,0MTS. 2D, 6 VU DISCAPACITADO 2D) e infraestructuras.	Ejecución
	Mejoramiento integral de Espacio Público +Obras para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
117	Barrios Las Flores II El proyecto de mejoramiento integral del barrio Las Flores II comprende la restauración de 10 torres y 20 monoblocks (intervención en 1300 unidades habitacionales). Las tareas comprenden Impermeabilización, Pinturas, arreglos de los Tanques y las cañerías de agua y recuperación de núcleos de escaleras. También comprende nuevo equipamiento urbano y recreativo, y la puesta en valor de espacios públicos. Se prevee instalar Nueva iluminación. 8000 habitantes beneficiados.	Finalizado
	Mejoramiento integral de Espacio Público +Obras para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
118	Barrio San Jerónimo Mejoramiento integral de complejo FONAVI. Plaza FONAVI. Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parquización e Iluminación General	Finalizado
	ILUMINACIÓN: En senderos peatonales, en playones y Club Centro Cultural El Pozo y en General en Sector de Playa. 70 Columnas de iluminación.	Finalizado
119	Barrio El Pozo MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO: Juegos inclusivos, colocación de bancos, equipamientos recreativos y deportivos, equipamiento urbano, sendas de peatonales en esquinas. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO: Renovación solado Peatonales y Plaza Principal. Desagües pluviales. Equipamiento urbano: Bancos y cestos de residuos. Bancos de ingreso a edificios.	Finalizado
	Reparación integral del Complejo Don Bosco, Reconstrucción de las áreas comunes de uso público, reparaciones de estructuras de hormigón en los núcleo de escaleras y barandas. Reacondicionamientos y reemplazos de los tanques de agua con colectores y caños de alimentación al tanque y a las unidades habitacionales, la reparación de las salas de máquinas, tanques, cisternas, tableros, bombas, y la iluminación de los núcleos verticales. La iluminación de los espacios públicos con luz led. Pintura en barandas de escaleras, tanques e impermeabilización de las cubiertas y aleros.	Ejecución
120	Barrio Don Bosco	Ejecución
121	Barrio Centenario Pavimentos de hormigón armado y desagües pluviales: Calle Raúl Tacca. Desarrollo: 8 Cuadras (1.260 mts.) y Mejorado ripio, Cordón Cuneta y desagües: Calles Vera Mujica entre Colón y Tacca - J.M. Perez entre Colón y Tacca - Salustiano Zavalía entre Colón y Tacca - Tarragona entre Colón y Tacca - Nicasio Oroño entre Colón y Tacca - Pje S/N (a abrir) - Reconquista entre J.M.Perez y Tacca. Desarrollo: 16 Cuadras (1.652 mts.) Iluminación LED por columnas: Calle Raul Tacca entre rotonda de acceso oeste y extremo Parque Sur. Desarrollo: (1.920 mts.)	A Licitar
		Ejecución

PROYECTO		DETALLE	ESTADO	
122	Barrio Yapeyú	<p>Construcción de cordón cuneta, estabilizado granular, desagües pluviales y obras complementarias entre calles Misiones, avenida Wast, av. 12 de Octubre, Figueroa, y zonas aledañas. La obra vial afecta las calles José Reinares, desde Misiones hasta H. Wast, y las transversales Formosa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y Alfonsina Storni, desde su intersección con 12 de Octubre hasta Hno. Figueroa, incorporando aprox.2.500 mts de calzada con 16.895 mts² de mejorado de ripio y 4.630 mts de cordón cuneta. También abarca un sistema de desagüe pluvial entubado con 915 metros de conductos terminales y 250 metros de conducto troncal (de 1,80 x 1,40m) - 19 cuadras</p> <p>Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parqueización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.</p> <p>ETAPA 2: Mejoramiento de ripio, cordón cuneta y desagües: - J. Reinares e/ Misiones y Tte Loza - Hno Figueroa e/ Misiones y Tte Loza - Misiones e/12 de Octubre y Hno Figueroa - Chubut e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa - Chaco e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa - Pje. Sedlacek - Pje. Pallares - Combatientes de Malvinas e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa.</p>	Finalizado	
123	Barrio Villa Teresa	<p>Intervención integral en Villa Teresa: Desagües pluviales, Estabilizado granular y cordón cuneta de H°A°, Iluminación.</p> <p>Instalación de 87 columnas tubulares de acero con artefactos de iluminación y lámparas de sodio de 250 vatios en las calles Freyre (e/Gorriti y Risso y en Matheu - e/Av. Peñaloza y Fdo Zuviria), del barrio Pompeya.</p>	1° etapa	A Licitar
124	Barrio Pompeya	<p>Instalación de 87 columnas de hierro de 9,70 metros, con un brazo de 2,5 metros, se utilizarán Artefactos integrales con equipo auxiliar y lámpara LED de 150 W. en las calles Pavón (e/Av. Fdo. Zuviria y Av. Peñaloza) y de calle San Lorenzo (e/Gorriti y Alberti), del barrio Pompeya.</p> <p>Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parqueización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.</p> <p>Mejorado de ripio, cordón cuneta y desagües: Gdor. Freyre y Matheu. 21 Cuadras.</p>	2° etapa	Finalizado
125	Barrio Las Lomas	<p>Colocación de 85 artefactos colgantes con lámparas de sodio de 150w y de 22 columnas tubulares de hierro en Camino Viejo a Esperanza, entre Estado de Israel y Vieytes y construcción de 10 soluciones habitacionales.</p> <p>Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parqueización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.</p> <p>Mejorado ripio, cordón cuneta y desagües: Calle Estanislao Zeballos desde Menchaca hasta el límite Oeste de la ciudad. 7,5 cuadras (750 mts.)</p>		Finalizado
126	Barrio Alto Verde	<p>EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Refacción y Ampliación en la Vecinal Pro Mejoras Alto Verde: Remodelación Vecinal: - Cerramiento e iluminación Tinglado. Nuevas instalaciones sanitarias, Nueva cocina, asadores y buffet, refacción del salón, remodelación de fachada.</p> <p>Vecinal Pro Mejoras Etapa 2</p>		Finalizado
127	Barrio Santo Domingo	<p>Compra de terrenos, urbanización y construcción de 70 viviendas. Convenio "Los Sin Techo", en ejecución 12 viviendas.</p> <p>Ejecución de Infraestructuras: Alumbrado Público y Red de Agua.</p>		Ejecución
128	Barrio Domingo Faustino Sarmiento (Cabal)	<p>Pavimentos de hormigón armado y desagües pluviales.: Camino Viejo a Esperanza (Menchaca) desde Estado de Israel hasta Gorriti. (Considerado en conjunto con el desagüe Larrea). Desarrollo: (3.100 mts.) - Este proyecto atraviesa 9 barrios: San Pantaleón, Domingo Faustino Sarmiento (Cabal), Barrio Sacarafia, Juventud del Norte, Las Lomitas, Santo Domingo, 20 de Junio, Juana Azurduy y San Ignacio de Loyola Sur.</p> <p>Mejorado ripio, cordón cuneta y desagües: Calle Obispo Boneo desde Menchaca hasta av. Blas Parera. Desarrollo: 10 cuadras (1.210 mts.)</p> <p>Calle Estado de Israel entre Camino viejo de Esperanza y av. Blas Parera. Desarrollo: 11 cuadras (1.270 mts.)</p> <p>Desagües en ejecución por MCSF: Calles Obispo Boneo desde Menchaca hasta Gobernador Salvador Bayo, Gobernador Salvador Bayo entre Obispo Boneo y Calle Estanislao Zeballos y Obispo Boneo entre Gobernador Salvador Bayo y av. Blas Parera. Desarrollo: 11 cuadras (1.250 mts.)</p>		A Licitar
129	Barrio Transporte y Facundo Quiroga	<p>Iluminación de calle 1° de Mayo</p> <p>Iluminación de calle Ayacucho entre A. del Valle y Facundo Zuviria (Provision y colocación de 29 columnas 9,70 mts, artefactos LED.</p>	1° etapa	A Licitar
130	Barrio Nuevo Horizonte (Norte Unido)	Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parqueización e Iluminación General		Ejecución
131	Barrio Villa Hipódromo	<p>Mejorado asfáltico y cordón cuneta: Calles J.P. Lopez entre Blas Parera y Lamadrid - Angel Casanello entre Blas Parera y Lamadrid - Ricardo Aldao entre diagonal Santa Fe y Lamadrid - Pedro de Vega entre diagonal Santa Fe y Lamadrid - Sebastián Gaboto entre Gorostiaga y Castelli - Lamadrid entre pje. S/N y Castelli. Desarrollo: 25 cuadras (2.810 mts.)</p> <p>Iluminación entre las calles:</p>	1° etapa	A Licitar
			2° etapa	A Licitar
		TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE:	\$924.050.116	
EJE: ACCESO A LA VIVIENDAS Y RED DE SERVICIOS				
132	Mi tierra, Mi casa - B° Esmeralda Este II	209 parcelas e infraestructuras que incluye apertura de calles, alumbrado público, red eléctrica y de agua.		Finalizado

PROYECTO		DETALLE	ESTADO	
133	78 viviendas en Barrio Esmeralda Este II	Estarán emplazadas en terrenos provinciales será ejecutado con una inversión total de 61 millones de pesos, de los cuales 53 millones serán aportados por el Gobierno Nacional y el resto por el Gobierno Provincial, lo mismo que el terreno donde se llevara adelante la construcción. Consiste en un prototipo nuevo de viviendas de Propiedad Horizontal, son triplex, planta bajo y dos pisos.		Ejecución
134	Viviendas Sociales para Discapacitados	Construcción de 13 viviendas para discapacitados en el Loteo Esmeralda I (Aristóbulo del Valle al 8400).		Finalizado
135	Barrio Los Jesuitas : Redes de Infraestructura y Servicios	El gobierno provincial ejecutará obras de infraestructura y urbanización en barrio Jesuitas. Se trata de uno de los tres proyectos de viviendas destinados a relocalizar a familias que estaban asentadas en zonas de riesgo hídrico. Al barrio es proveerá de todos los servicios indispensables. Acceso a el transporte, el agua potable, al trabajo, a la escuela.		Ejecución
136	Barrio Santa Rosa de Lima	Convenio Caritas Parroquial. Ampliación y refacción de dos viviendas		Ejecución
137	Nuevo Distribuidor 13,2 kV Parque Sur	Tendido de C.S. p/nuevo distribuidor Sur desde C.D. Puerto hasta S.E.T.A. 456 – Obras DN 146-01-02 – Plan de Obras 2015 – ciudad de Santa Fe.		Ejecución
138	Nuevo Distribuidor 13,2 kV Dorrego y Playa Norte	Construcción nuevos Distribuidores Dorrego y Playa Norte - Obra DN 084-01/02 - PO 2016-2017.		Finalizado
139	Luz Segura Loyola Norte	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz Segura Barrio San Ignacio de Loyola Norte.		Finalizado
140	Luz Segura Las Lomitas	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz y Agua Segura Barrio Las Lomitas.		Finalizado
141	Luz y Agua Segura Alto Verde	Remodelación redes primarias y secundarias en barrio Alto Verde. 3RA. Etapa Obra Infraestructura eléctrica Barrio Alto Verde - "LUZ SEGURA". -		Finalizado Ejecución
142	Luz Segura Acería - Los Troncos	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz y Agua Segura Barrio Los Troncos.		Finalizado
143	Luz Segura Santa Rosa de Lima	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz Segura Barrio Sta Rosa de Lima - 12 de Octubre – Estrada.	1ª etapa	Finalizado
		Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz Segura Barrio Sta Rosa de Lima	2ª etapa	A Licitar
144	Luz Segura Barranquitas Sur y Oeste	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz Segura Barrio Barranquitas Sur y Oeste.		Finalizado
145	Luz Segura Guadalupe Oeste	Provisión de Mano de Obra y Materiales – Programa Luz y Agua Segura Barrio Guadalupe Oeste.		Finalizado
146	Luz Segura Villa Hipódromo	Remodelación de la red de baja tensión, con conductores preensamblados y la construcción de líneas aéreas de media tensión y subestaciones transformadoras asociadas en Villa Hipódromo. - Calles J.P.Lopez entre Blas Parera y Peñalosa - Lamadrid entre pje. S/N y Castelli - J. Diaz de Solís entre Huergo y Castelli (reposición) - Gorostiaga entre diagonal Santa Fe y Peñalosa (reposición). (Esta última etapa no esta marcada en los planos recibidos. Desarrollo: 27 cuadras (2.930 mts.)		Ejecución
147	Luz Segura Yapeyú	Renovación de la red de baja tensión, con conductores preensamblados para 91 manzanas del barrio Yapeyú.		A Licitar
148	Cloacas en Barrios Barranquitas y Villa del Parque	Construcción de estación elevadora y ejecución de 1.590 conexiones domiciliarias con el tendido de 16.800 mts de cañerías colectoras y de impulsión. Además se construirán 161 bocas de registro y 12 cámaras de acceso a la cañería de impulsión.		Finalizado
149	Cloacas en Barrio Los hornos	Conexiones domiciliarias cloacales en 800 viviendas entre las calles Gorostiaga, avenida Facundo Zuviria, Diagonal Goyena, y Gobernador Freyre en el marco del programa solidario integrador de desagües cloacales, en conjunto con la municipalidad. Total Inversión: \$10.035.467. - 24 Manzanas.	1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa	Finalizado Finalizado Ejecución
150	Cloacas en Barrio Siete Jefes	Renovación de colectores cloacales. Renovación de la cañería de impulsión de la estación elevadora N°1 a la altura de las calles Vélez Sarfield y Calcena. Renovación del colector Calcena entre Vélez Sarfield y Laprida.		Finalizado
151	Desagües cloacales Barrios Chalet y San Lorenzo	Nueva red de desagües cloacales para hogares con el tendido de cañerías colectoras y bocas de registro. (San Lorenzo 5 Cuadras).	1ª etapa 2ª etapa	Ejecución Licitado
152	Cloacas en Barrio San Jerónimo y Centenario	La obra consiste en la optimización de la Red de Colectoras Cloacales en los barrios San Jerónimo y Centenario. Se prevé, en Barrio San Jerónimo, la ejecución de dos bocas de registro en calzada y una cámara de acceso dentro del terreno de la Estación Elevadora, el tendido de cañería y la reconstrucción de 1 boca de registro; y en Barrio Centenario, el tendido de parte de la Red de colector cloacal, y la construcción y reconstrucción de bocas de registro.		Finalizado
153	Estación Elevadora Central ASSA	Provisión de nuevos tableros de potencia para Estación Elevadora Central.		Finalizado
154	Conducto de Agua Cruda Candioti	Renovación del conducto de agua cruda "Candioti" para asegurar la continuidad del servicio, mejorando la calidad del agua potable que se distribuye por red.		Finalizado
155	Acueducto Santa Marta – 1º Etapa	Primera etapa de esta obra, que permitirá dotar de agua potable a más familias. Una vez finalizada, casi el 100% de las familias de la ciudad de Santa Fe, contarán con el servicio de agua potable.	1ª etapa	Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO
156	Planta Potabilizadora de abatimiento de hierro y manganeso zona Noroeste Ciudad de Santa Fe	Finalizado
157	Cisterna y sistema de Bombeo Barrio Las Flores	Finalizado
158	Nueva Ampliación Planta Potabilizadora Santa Fe. Plan integral para ampliar la producción de agua potable.	A Licitar
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE:		\$2.083.637.177
TOTAL DE INVERSIÓN ACUERDO CAPITAL:		\$9.475.681.297

PROYECTO	DETALLE	ESTADO
156	Planta Potabilizadora de abatimiento de hierro y manganeso zona Noroeste Ciudad de Santa Fe	Finalizado
157	Cisterna y sistema de Bombeo Barrio Las Flores	Finalizado
158	Nueva Ampliación Planta Potabilizadora Santa Fe. Plan integral para ampliar la producción de agua potable.	A Licitar
TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE:		\$2.083.637.177
TOTAL DE INVERSIÓN ACUERDO CAPITAL:		\$9.475.681.297

