

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 31 - M.P.C. y Tecn. S.A.F.: 1 - M.P.C.yT (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDILICIOS SANTA FE												Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - REMODELACIÓN SEDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	8,00	92,00						
0	2 - REC Y PUESTA SEC IND	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2022	30/06/2023	Obra no iniciada	100,00	8,00	92,00						
0	3 - REFUNCIONALIZACIÓN U	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	30/06/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00						
0	3 - REFUNCIONALIZACIÓN U	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	30/06/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00						
0	4 - REFACCIÓN LABORATORI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							500,00	16,00	484,00						

Proyecto: 1.0.2.0 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDILICIOS ROSARIO											Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - REFUNCIONALIZACION O	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

Proyecto: 20.0.1.0 - MEJORAS ACUARIO RÍO PARANÁ												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SUBSECRETARIA DE PRO			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	1 - MEJORAS ACUARIO RÍO		31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00							
							Total proyecto:	100,00	0,00	100,00							