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0 7 - AV.CIRCUNV.OESTE Y
ACC
STA.FE-SECC.III-2DA.ETAPA

31 - % de avance físico 82-63-0 05/03/2007 05/03/2008 41,0016,00100,00Obra en curso 2.009 43,00

8 - Ampliación de Calzadas
en R.N.168-tr.La Guarida
Colastine

31 - % de avance físico 82-63-0 15/03/2006 15/03/2008 3,0097,00100,00Obra en curso

14 - R.P. 62 Tr. R.P.1 Const.
Terraplén Secc1 R.P. 1 Aº
Saladillo

31 - % de avance físico 82-35-0 04/10/2004 04/03/2008 15,0085,00100,00Obra en curso

15 - R.P 62 Tr. R.P.1 Const.
Terraplén Secc2 Aº Salad.
RN11

31 - % de avance físico 82-995-0 04/10/2004 04/03/2008 8,0092,00100,00Obra en curso

51 -
R.P.80-S-TR:HIPATIA-SARMIENTO

31 - % de avance físico 82-70-0 25/12/2006 23/03/2008 32,0068,00100,00Obra en curso

52 - R.P.10-R.N.19-PILAR 31 - % de avance físico 82-70-0 28/01/2006 07/02/2008 4,0096,00100,00Obra en curso

55 - AVENIDA
CIRCUNVALACION
GALVEZ

31 - % de avance físico 82-105-0 15/11/2007 15/05/2008 52,0048,00100,00Obra en curso

65 - R.P.31-S-PARAJE
CUATRO
ESQUINAS-R.P.93

31 - % de avance físico 82-14-0 15/11/2007 15/10/2008 18,005,00100,00Obra en curso 2.009 77,00

66 - R.P.22-S-PUENTE
SOBRE ARROYO PAVON

31 - % de avance físico 82-28-0 15/11/2007 20/08/2008 40,0014,00100,00Obra en curso 2.009 46,00

68 - R.P.90-R.P.8-LTE
DPTO
CONSTITUCION-SEC:R.N.8-EL
ORTONDO

31 - % de avance físico 82-42-0 26/01/2007 25/03/2008 15,0085,00100,00Obra en curso

76 -
R.P.64-AP01-LARRECHEA

31 - % de avance físico 82-105-0 15/11/2007 12/01/2008 46,0017,00100,00Obra en curso 2.009 37,00

77 - R.P.90-R.P.6- s R.P.209
-s REPAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-28-0 15/10/2007 15/08/2008 39,0029,00100,00Obra en curso 2.009 32,00

82 - R.P. 10
SERODINO-ANDINO

31 - % de avance físico 82-56-0 15/11/2007 10/09/2008 49,0014,00100,00Obra en curso 2.009 37,00

89 - R.P.64S
-PROVIDENCIA - R.P.10

31 - % de avance físico 82-70-0 15/11/2007 06/06/2008 39,0011,00100,00Obra en curso 2.009 50,00

92 - R.P.10 - ANDINO -
ALDAO

31 - % de avance físico 82-119-0 15/11/2007 15/08/2008 34,0021,00100,00Obra en curso 2.009 45,00

96 -
RP90-A.ARAMBURU-DTO
CONST.SEC.III-S.CABRAL-RP18

31 - % de avance físico 82-28-0 10/10/2006 10/02/2008 9,0091,00100,00Obra en curso

97 -
R.P.3-TR:R.N.11-R.P.40-SECC:R.N.11-PROG.41+545

31 - % de avance físico 82-133-0 20/01/2006 27/02/2008 2,0098,00100,00Obra en curso

98 -
R.P.40-TR:RECONQUISTA-F.OLMOS-SEC.ELARAZA-R.P.3

31 - % de avance físico 82-995-0 28/11/2005 26/02/2008 1,0099,00100,00Obra en curso

99 -
R.P.26-TR:R.N.33-R.P.14-SECC:CASILDA
FUENTES

31 - % de avance físico 82-995-0 01/04/2006 20/02/2008 2,0098,00100,00Obra en curso
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0 104 - ACC. AEROPU.
MALVINAS ETAPA
B-AUT.ROSARIO-CORDOBA

31 - % de avance físico 82-84-0 01/10/2007 01/12/2008 36,0016,00100,00Obra en curso 2.009 48,00

106 - R.P.31 - TRES
BOCAS - TARTAGAL

31 - % de avance físico 82-995-0 15/11/2007 15/06/2009 41,009,00100,00Obra en curso 2.009 50,00

109 - R.P.50 S- SAN
JERONIMO NORTE - LAS
TUNAS

31 - % de avance físico 82-70-0 15/11/2007 15/07/2008 73,0027,00100,00Obra en curso

111 - R.P.3 -
COLMENA-INTIYACO -
PAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-133-0 15/11/2007 15/09/2008 45,0019,00100,00Obra en curso 2.009 36,00

112 - R.P.3 - GARABATO -
COLMENA -
PAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-133-0 15/11/2007 15/04/2009 40,0014,00100,00Obra en curso 2.009 46,00

114 - R.P.39 - R.N.11 - LA
PENCA - PARAJE 4 BOCAS
- PAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-112-0 24/08/2007 24/04/2008 80,0020,00100,00Obra en curso

115 - R.P.1 - R.N. 168 - KM.
8 - AMPLIACION DE
CALZADA

31 - % de avance físico 82-63-0 15/11/2007 15/07/2009 56,0011,00100,00Obra en curso 2.009 33,00

117 - R.P.6 - RN 19 -
FRANK -
REPAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-70-0 10/07/2007 10/03/2008 47,0053,00100,00Obra en curso

118 - R.P. 6 FRANK - R.P.
70 - REPAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-70-0 10/10/2007 10/05/2008 40,0060,00100,00Obra en curso

121 - PUENTE SOBRE
ARROYO AGUIAR

31 - % de avance físico 82-63-0 03/08/2007 03/08/2008 37,0034,00100,00Obra en curso 2.009 29,00

126 -
R.P.62-TRAMO:ATALIVA-SARMIENTO

31 - % de avance físico 82-995-0 15/11/2007 10/09/2008 85,003,00100,00Obra en curso 2.009 12,00

133 - PROTECCION DE LA
DEFENSA C/ INUND. RIO
SALADO-TR I Y II

31 - % de avance físico 82-63-0 15/11/2007 15/07/2009 44,006,00100,00Obra en curso 2.009 50,00

135 - ACCESO SUR A LA
CIUDAD DE LAS ROSAS
DESDE R.P.178

31 - % de avance físico 82-7-0 15/11/2007 20/04/2008 60,0040,00100,00Obra en curso

136 - PTE. S/ RIO
SALADO-ALIV. Y
ACC.-PTE. LAS
PRUSIANAS R.P. 70

31 - % de avance físico 82-70-0 26/12/2005 26/06/2008 24,0076,00100,00Obra en curso

137 - R.P.40 - R.P.3 -
FORTIN OLMOS -
PAVIMENTACION

31 - % de avance físico 82-133-0 15/11/2007 10/10/2008 47,0016,00100,00Obra en curso 2.009 37,00

156 - ACCESO Bº LA
ORILLA - ESPERANZA
DESDE R.P. 70

31 - % de avance físico 82-70-0 15/11/2007 05/06/2008 42,0017,00100,00Obra en curso 2.009 41,00
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0 157 - ACCESO A LA
CIUDAD DE ESPERANZA
DESDE R.P. 6 AVDA.
SOLER

31 - % de avance físico 82-70-0 15/11/2007 05/05/2008 79,0021,00100,00Obra en curso
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0 1 - Crédito para
Redeterminación Precios de
Obra a Distribuir

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2008 31/12/2008 100,000,00100,00Obra en curso
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