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0 16 - ET 132/13,2 KV
MENDOZA (SIN
TRANSFORMADOR)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 5,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 72,50

2.010 22,50

17 - ET 132/13,2 KV
SCALABRINI ORTIZ (SIN
TRANSFORMADOR)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 45,0055,00100,00Obra en curso

18 - ET 132/13,2 KV
ECHESORTU (SIN
TRANSFORMADOR)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 21/12/2009 71,0026,00100,00Obra en curso 2.009 3,00

21 - REEMPLAZO CAS 132
KV. PLAZOL. SORRENTO -
SORRENTO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 8,00

2.010 91,00

24 - ET 132/13,2 KV BLAS
PARERA
(S/TRAFO)+CELDAS

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2006 31/12/2008 16,0084,00100,00Obra en curso

25 - C.A.S. 132 KV ET
CENTRO - ET MENDOZA

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 2,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 73,00

2.010 25,00

27 - ET 132/13,2 KV SAN
MARTIN (S/TRAFO)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 6,00

2.010 93,00

28 - AMPLIACION ET
132/13,2 KV GODOY
(S/TRAFO)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 23,0077,00100,00Obra en curso

30 - NUEVO CAMPO 132
KV EE.TT. ZONA SUR
(S/TRAFO)

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2009 27,0051,00100,00Obra en curso 2.009 22,00

31 - NUEVO CAMPO 132
KV EE.TT. ZONA NORTE
(S/TRAFO)

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2009 41,0018,00100,00Obra en curso 2.009 41,00

32 - AMPLIACION ET
132/33/13,2 KV MARIA
JUANA (S/TRAFO)

31 - % de avance físico 82-21-0 01/01/2007 31/12/2009 26,0013,00100,00Obra en curso 2.009 61,00

36 - ET 132/33/13,2 KV
AEROPUERTO (FUNES)+
Alimentación

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 24,0076,00100,00Obra en curso

37 - ET 132/33/13,2 KV
CHABAS + Alimentación

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2009 44,000,50100,00Obra en curso 2.009 55,50

39 - CAS 132 KV ET SUR -
ET SAN MARTIN

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 0,010,00100,00Obra a iniciar 2.009 72,00

2.010 27,99

40 - 3er.Enlace 132 KV
SANTO TOME -
CALCHINES

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2007 31/12/2008 7,0093,00100,00Obra en curso

41 - LAT 132KV PTO.SAN
MARTIN-ET Terminal 6

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2009 46,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 54,00
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0 43 - LAT 132 KV
ALIMENTACION ET
TIMBUES

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2007 31/12/2008 17,0083,00100,00Obra en curso

44 - ET 132/33/13,2 KV
TIMBUES

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2007 31/12/2008 18,0082,00100,00Obra en curso

45 - LAT 132KVET
TERMINAL 6- ET TIMBUES

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2011 0,010,00100,00Obra a iniciar 2.009 17,00

2.010 17,00

2.011 65,99

46 - ET IBARLUCEA +
Alimentacion

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 10,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 2,50

2.010 87,50

47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO
LAGO
(S/TRAFO)+Alimentación

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2011 0,010,00100,00Obra a iniciar 2.009 24,00

2.010 30,00

2.011 45,99

48 - ET 132/13,2KV
PTO.STA.FE (S/TRAFO) +
Alimentación

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2010 7,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 73,00

2.010 20,00

49 - LAT 132 KV ET RIO
CORONDA - ET PTO.SAN
MARTIN

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2009 21,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 79,00

50 - LAT 132 KV ET RIO
CORONDA-ET SAN
LORENZO

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2009 4,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 96,00

51 - LAT 132 KV ET RIO
CORONDA-ET IBARLUCEA

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2010 3,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 75,00

2.010 22,00

52 - ET 132/33/13,2 KV
RINCON (S/TRAFO) +
Alimentación

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2010 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 33,00

2.010 66,00

53 - LAT 132 KV ET
ROSARIO
OESTE-PLAZOLETA
SORRENTO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 44,00

2.010 55,00

55 - ET RECONQUISTA 2 +
Alimentacion

31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2008 31/12/2010 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 43,00

2.010 56,00

56 - ET GOB.CRESPO 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2008 31/12/2010 3,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 67,00

2.010 30,00
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0 15 - CENTRO DIST. ET
SANTA FE CENTRO

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2009 27,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 73,00
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0 16 - NUEVO CENTRO DIST.
ET CALCHINES

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2007 31/12/2009 73,0016,00100,00Obra en curso 2.009 11,00

19 - DISTRIBUCION
PRIMARIA

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 20,0019,00100,00Obra en curso 2.009 20,00

2.010 20,00

2.011 21,00

21 - OBRAS CIVILES 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 20,0019,00100,00Obra en curso 2.009 20,00

2.010 20,00

2.011 21,00

22 - OBRAS P/ATENCIÓN
IMPREVISTOS

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 2,0025,00100,00Obra en curso 2.009 18,00

2.010 27,50

2.011 27,50

36 - REFORMAS EN  CDs
DE ROSARIO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 50,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 50,00

38 - CONSTRUCC. LMTs
EN SUC. RECONQUISTA

31 - % de avance físico 82-77-0 01/01/2007 31/12/2011 6,002,00100,00Obra en curso 2.009 33,00

2.010 46,00

2.011 13,00

39 - SALIDAS MT - ET
132/33/13,2 KV SAN
GUILLERMO

31 - % de avance físico 82-91-0 01/01/2008 31/12/2009 5,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 95,00

41 - REMODELAC. SET
33/13,2 KV LAS PAREJAS

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2008 100,000,00100,00Obra a iniciar

42 - CONSTRUCC. LMTs
EN SUC. CENTRO

31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2007 31/12/2011 6,003,00100,00Obra en curso 2.009 33,00

2.010 45,00

2.011 13,00

47 - CTRO. DIST. V.
CONSTITUCION -
RESIDENCIAL

31 - % de avance físico 82-28-0 01/01/2007 31/12/2009 36,0038,00100,00Obra en curso 2.009 26,00

48 - NUEVA SETs y SETAs
EN ROSARIO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2011 1,009,00100,00Obra en curso 2.009 30,00

2.010 30,00

2.011 30,00

49 - CRD AMENABAR Y
REF. RED M.T.
ASOCIADAS

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 17,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 48,00

2.010 35,00

50 - REFORMA RED MT
CRD BAIGORRIA

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 66,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 34,00

51 - REFORMA RED MT
CRDs LIBERTAD, LA VIRG.
(Etapa I)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 23,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 26,00

2.010 51,00

53 - NUEVO
DISTRIBUIDORES
(ROSARIO)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2011 8,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 29,00

2.010 31,50

2.011 31,50
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0 54 - REEMPLAZO C.A.S.
BT (ROSARIO)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2011 8,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 52,00

2.010 40,00

55 - REEMPLAZO
CONDUCTOR EN DISTRIB.
SANTA FE

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2009 40,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 60,00

56 - DISTRIBUIDORES
ZONA ET BLAS PARERA

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2007 31/12/2008 8,0092,00100,00Obra en curso

58 - CONSTRUCCION
SETAs EN SUC.
RECONQUISTA

31 - % de avance físico 82-77-0 01/01/2007 31/12/2011 17,0017,00100,00Obra en curso 2.009 22,00

2.010 22,00

2.011 22,00

59 - CONST. Y REPOT.
SETAs EN SUC. CENTRO

31 - % de avance físico 82-70-0 01/01/2007 31/12/2011 21,0018,00100,00Obra en curso 2.009 20,00

2.010 20,00

2.011 21,00

60 - CONST. LMTS EN
SUCURSAL OESTE

31 - % de avance físico 82-56-0 01/01/2007 31/12/2011 6,005,00100,00Obra en curso 2.009 33,00

2.010 45,00

2.011 11,00

63 - REACOND. CTRO.
DIST. SAN MARTIN

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 15,0085,00100,00Obra en curso

64 - REFOR. RED MT
EE.TT. ROS. CTRO, SUR,
ETCHESORTU

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 6,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 45,00

2.010 49,00

65 - LMTs 33/13,2 KV Y
SETAS 33/13,2 KV

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 17,0012,00100,00Obra en curso 2.009 24,00

2.010 24,00

2.011 23,00

66 - REEMPLAZO CELDAS
ET. SANTA FE NORTE

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2009 17,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 83,00

68 - PREENSAMBLADO EN
SANTA FE CENTRO

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2007 31/12/2008 6,0094,00100,00Obra en curso

72 - NUEVOS
DISTRIBUIDORES EN
SANTO TOME

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2010 25,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 50,00

2.010 25,00

74 - SALIDAS MT SETs
33/13,2 KV CORONDA Y
BARRANCAS

31 - % de avance físico 82-105-0 01/01/2007 31/12/2009 24,004,00100,00Obra en curso 2.009 72,00

75 - RENOVACION CD
DANERI

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 20,0080,00100,00Obra en curso

76 - ATENCION DE
NUEVAS DEMANDAS
EXTRATENDENCIALES

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2008 31/12/2011 17,000,00100,00Obra en curso 2.009 27,67

2.010 27,67

2.011 27,66

77 - REFORMA RED MT
ZONA NOROESTE
ROSARIO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 30,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 70,00
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0 78 - LMT 33KV
ARTEAGA-CRUZ ALTA

31 - % de avance físico 82-14-0 01/01/2007 31/12/2008 2,0098,00100,00Obra en curso

79 - PREENSAMBLADO EN
DISTINTAS LOCALIDADES

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 1,0030,00100,00Obra en curso 2.009 25,00

2.010 25,00

2.011 19,00

80 - PEERA-Programa
Electrif.Escuelas Rurales
Aisladas

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2008 6,0094,00100,00Obra en curso

81 - COMPLEJO
DISTRIBUCION ROSARIO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 0,010,00100,00Obra a iniciar 2.009 48,00

2.010 51,99

82 - DISTR.PRIM.-ZO.
CENTRO-NORTE Otras
Obras

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 20,0025,00100,00Obra en curso 2.009 20,00

2.010 17,50

2.011 17,50

83 -
DISTR.PRIM.-ZO.OESTE
Otras Obras

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 14,0026,00100,00Obra en curso 2.009 20,00

2.010 20,00

2.011 20,00

84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR
Otras Obras

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2007 31/12/2011 24,0019,00100,00Obra en curso 2.009 22,00

2.010 17,50

2.011 17,50

85 - SALIDAS MT ET
AEROPUERTO (Funes)

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2007 31/12/2008 1,0099,00100,00Obra en curso

86 - LMT 33KV ET LA
RIBERA-TERMOELEC.SAN
MARTIN

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 99,00

87 - REFORMS RED MT
EETT S.ORTIZy
PROV.UNIDAS

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 10,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 50,00

2.010 40,00

88 - REEMPLAZO CELDAS
ET CAP.BERMUDEZ

31 - % de avance físico 82-119-0 01/01/2008 31/12/2009 8,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 92,00

89 - LMT 33KV
INTERCONEX.WHEELWRIGH-COLON

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2008 31/12/2010 4,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 78,00

2.010 18,00

90 - LMT 33KV
FUNES-S.JERONIMO-CD
BUNGE

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 6,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 70,00

2.010 24,00

91 - LMT 33KV
SOLDINI-RUTA AO12

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 5,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 95,00

92 - SALIDAS 33KV ET
CHABAS

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 4,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 96,00

93 - LMT 33KV
FUNES-ROLDAN

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2009 15,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 85,00
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0 94 - NUEVOS CRD´s en
Rosario + Tendidos

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2010 30,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 40,00

2.010 30,00

95 - SUMINISTROS A
USUARIOS PUNTUALES

31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2008 31/12/2010 3,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 29,00

2.010 32,00

2.011 36,00

96 - CAMBIO CAS EN
DISTRIBUIDORES
ROSARIO

31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2008 31/12/2011 3,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 33,00

2.010 33,00

2.011 31,00

97 -
NVOS.ALIMENTADORES Y
DISTRIBUIDORES EN
SANTA FE

31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2008 31/12/2011 1,000,00100,00Obra a iniciar 2.009 26,00

2.010 36,00

2.011 37,00
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