
 

OBRA CONSTRUCCIÓN NUEVO SAMCO

UBIC. PAVÓN ARRIBA - DPTO CONSTITUCIÓN - PCIA SANTA FE

PRESUPUESTO
VALORES A MAYO 2021

Nº CÓD. INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

SECTOR A GENERALIDADES

01 01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 0101 OBRADOR, OFICINA TÉCNICA, DEPÓSITO Y BAÑO QUÍMICO s/pliego M2 30,00 8.882,71 266.481,30 0,29

01.2 0102 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 75,00 3.768,99 282.674,25 0,31

01.3 0104 REPLANTEO DE OBRA GL 1,00 110.733,40 110.733,40 0,12

01.4 0105 ESTUDIO DE SUELOS - 3 PERFORACIONES GL 1,00 76.728,84 76.728,84 0,08

01.5 0106 CARTEL DE OBRA M2 16,00 5.426,44 86.823,04 0,09

01.6 0107 CONEXIONES PROVISORIAS MES 8,00 8.392,29 67.138,32 0,07

01.7 0108 ALQUILER DE MÓDULOS HABITACIONALES PARA CONSULTORIOS TEMPORALES MES 8,00 112.000,00 896.000,00 0,97

01.8 0109 TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE GL 1,00 27.216,32 27.216,32 0,03

02 01 DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS

02.1 0110 DESMALEZAMIENTO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE ÁRBOL EXISTENTE) GL 1,00 68.325,44 68.325,44 0,07

02.2 0111 DEMOLICIÓN DE CIELORRASOS M2 170,00 158,28 26.907,60 0,03

02.3 0112 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS M3 31,00 1.323,53 41.029,43 0,04

02.4 0113 PICADO DE REVOQUES M2 366,00 205,94 75.374,04 0,08

02.5 0114 DEMOLICIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS M2 431,00 208,00 89.648,00 0,10

02.6 0115 EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTOS M2 42,00 137,05 5.756,10 0,01

02.7 0116 EXTRACCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO GL 1,00 17.010,20 17.010,20 0,02

02.8 0117 EXTRACCIÓN DE ESCALERA EXISTENTE GL 1,00 8.320,00 8.320,00 0,01

02.9 0118 EXTRACCIÓN DE ABERTURAS GL 1,00 12.134,08 12.134,08 0,01

02.10 0119 DESMONTE DE MESADAS Y SANITARIOS (INCLUYE INSTALACIONES) GL 1,00 17.415,47 17.415,47 0,02

02.11 0120 DESMONTE DE CUBIERTA DE CHAPA Y ESTRUCTURA METÁLICA M2 155,00 297,94 46.180,70 0,05

02.12 0121 DESMONTE DE SILLÓN ODONTOLÓGICO PARA REUBICACIÓN GL 1,00 16.446,12 16.446,12 0,02

02.13 0122 EXTRACCIÓN DE TANQUE DE RESERVA GL 1,00 4.821,02 4.821,02 0,01

03 02 MOVIMIENTO DE SUELOS

03.1 0201 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO SELECCIONADO M3 305,40 1.575,36 481.114,94 0,52

03.2 0203 NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO M3 305,40 1.196,29 365.346,97 0,40

03.3 0204 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES M3 53,18 2.080,00 110.614,40 0,12

04 25 FORESTACIÓN

04.1 2501 SEMBRADO DE CÉSPED M2 172,00 740,98 127.448,22 0,14

04.2 2502 ÁRBOLES Y ARBUSTOS GL 1,00 70.480,04 70.480,04 0,08

05 26 LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA

05.1 2601 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES 8,00 28.605,60 228.844,80 0,25

05.2 2602 CUSTODIA DE LA OBRA MES 8,00 90.118,40 720.947,20 0,78

SECTOR B CONSTRUCCIÓN NUEVO SAMCO PAVÓN ARRIBA

06 03 FUNDACIONES

06.1 0302 BASES DE HORMIGÓN ARMADO M3 41,33 26.607,91 1.099.704,92 1,19

06.2 0305 VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A° M3 11,85 57.871,04 685.771,82 0,74

07 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

07.1 0404 RELLENO DE HUECO DE ESCALERA EXISTENTE M3 1,07 39.125,85 41.942,91 0,05

07.1 0405 LOSA PREFABRICADA - MINILOSA M2 232,00 3.791,62 879.655,84 0,95

07.2 0409 CORDÓN DE HORMIGÓN M 22,00 2.071,99 45.583,78 0,05

08 05 ESTRUCTURA METÁLICA

08.1 0501 COLUMNAS METÁLICAS - PERFIL W KG 8.553,43 862,48 7.377.162,31 7,99

08.2 0503 VIGAS METÁLICAS - PERFIL W KG 14.098,55 862,48 12.159.717,40 13,18

08.3 0508 CORREAS P/ CUBIERTAS KG 2.093,28 782,98 1.638.996,37 1,78

08.4 0510 ESTRUCTURA DE SOPORTE TANQUES DE RESERVA GL 1,00 439.781,89 439.781,89 0,48

08.5 0511 ESCALERAS DE MANTENIMIENTO U 1,00 67.656,79 67.656,79 0,07

08.6 0513 ESCALERAS METÁLICAS GL 1,00 353.757,04 353.757,04 0,38

08.7 0514 PERFILES PARA ADINTELAMIENTO KG 159,60 728,44 116.259,02 0,13

09 06 MAMPOSTERÍA

09.1 0603 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS LADRILLOS COMUNES M3 4,10 13.991,06 57.363,35 0,06

09.2 0602 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN LADRILLOS COMUNES M3 38,50 15.427,42 593.955,67 0,64

09.3 0601 MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN LADRILLOS HCCA 15cm M2 45,40 3.653,63 165.874,80 0,18
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10 07 REVOQUES Y AISLACIONES

10.1 0701 DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL M2 10,02 708,37 7.097,87 0,01

10.2 0702 DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL M2 10,02 538,27 5.393,47 0,01

10.3 0703 FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES M2 312,50 38,53 12.040,63 0,01

10.4 0704 REVOQUE GRUESO M2 548,00 701,33 384.328,84 0,42

10.5 0705 REVOQUE FINO M2 362,00 452,27 163.721,74 0,18

10.6 0706 REVOQUE IMPERMEABLE M2 287,00 564,47 162.002,89 0,18

10.7 0708 REVOQUE INTERIOR YESO ALPRESS M2 67,00 992,94 66.526,98 0,07

11 08 CUBIERTAS

11.1 0801 CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2 273,00 8.629,28 2.355.793,03 2,55

11.2 0804 CUBIERTA COMPLETA SOBRE MINILOSAS  (INCLUYE CAPA DE COMPRESION, H DE PENDIENTES Y AISLACIONES) M2 232,00 3.993,79 926.559,15 1,00

11.3 0805 PRUEBA HIDRÁULICA GL 1,00 30.248,16 30.248,16 0,03

11.4 0806 ZINGUERÍA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTASLIVIANAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS GL 1,00 707.256,48 707.256,48 0,77

11.5 0807 CENEFA CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA M 11,30 5.559,04 62.817,14 0,07

12 09 CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS) 

12.1 0904 TABIQUE T1 EXTERIOR (ESTRUCT SIMPLE, AIS. ACUST.C/B.V., 1 PLACA CEMENTICIA 10mm) M2 221,40 1.672,06 370.193,19 0,40

12.2 0903 TABIQUE T2 INTERIOR (DOBLE ESTRUCTURA, AIS.ACUST.,  PLACA CEMENTICIA 10mm AMBAS CARAS) M2 146,00 2.891,66 422.182,29 0,46

12.3 0902 TABIQUE T3 (ESTRUCTURA SIMPLE PLACA 4D 1 CARA) M2 33,70 2.049,66 69.073,39 0,07

12.4 0901 TABIQUE T4 (ESTRUCTURA SIMPLE PLACA 4D 2 CARAS) M2 86,00 3.186,33 274.024,66 0,30

12.5 0906 CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA (INCLUYE TAPAS DE INSPECCIÓN) M2 406,00 2.029,70 824.056,79 0,89

12.6 0907 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES Y PERFILES VISTOS (DURLOCK O EQUIVALENTE) M2 51,00 2.449,26 124.912,07 0,14

12.7 0911 BUÑA PERIMETRAL Z ML 263,00 761,12 200.174,98 0,22

13 10 CONTRAPISOS Y CARPETAS

13.1 1001 CONTRAPISO HORMIGÓN DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM. M2 499,00 1.216,83 607.197,81 0,66

13.2 1002 CARPETA DE CEMENTO M2 552,00 653,43 360.690,93 0,39

14 11 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

14.1 1103 PISO HORMIGÓN TERMINACIÓN RASPINADO M2 158,00 1.205,80 190.516,32 0,21

14.2 1104 PISO MOSAICO GRANÍTICO 40 x 40 cm BLANGINO (INCLUYE PULIDO) M2 465,00 2.282,42 1.061.324,84 1,15

14.3 1105 BALDOSA GRANÍTICA 16 PANES 40x40 M2 82,00 2.282,42 187.158,36 0,20

14.4 1107 SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS GRANÍTICOS ÍDEM PISO M2 4,00 13.570,79 54.283,15 0,06

14.5 1114 VINILO SEMICONDUCTIVO INCLUIDO ZÓCALO GUMMA ACCORD EL7 2mm M2 83,00 6.617,76 549.274,36 0,60

14.6 1115 HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANITO NEGRO ABSOLUTO M2 21,75 15.565,24 338.543,90 0,37

14.7 1116 HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANÍTICO RECONSTITUIDO M2 11,65 14.292,50 166.507,67 0,18

15 12 ZÓCALOS

15.1 1201 ZÓCALO GRANÍTICO COMPACTO PULIDO  40x7 ÍDEM PISOS M 260,00 500,28 130.073,05 0,14

15.2 1204 ZÓCALO ACERO INOXIDABLE M 76,20 2.319,24 176.726,39 0,19

16 13 REVESTIMIENTOS

16.1 1304 PORCELANATO 59x29 RECTIFICADO BLANCO ESMALTADO M2 173,00 3.470,67 600.425,96 0,65

16.2 1305 PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO ALUCOBOND (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE) M2 55,00 11.930,48 656.176,21 0,71

16.3 1306 REVESTIMIENTO VINÍLICO GUMMA FEINETON 1,5 mm O SUPERIOR M2 76,00 4.125,85 313.564,45 0,34

16.4 1307 GUARDA CAMILLA WG-BC GRUPO COSMOS M2 67,00 4.721,10 316.313,61 0,34

16.5 1308 PANEL VERTICAL SANDWICH DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O SUPERIOR (INC. ESTRUCTURA)M2 189,00 12.926,40 2.443.089,86 2,65

16.6 1309 PANEL VERTICAL SANDWICH DOBLE CHAPA PIR 30mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O SUPERIOR M2 85,00 6.434,83 546.960,85 0,59

16.7 1310 ACÚSTICO FONOABSORBENTES EN SALA MÁQUINAS (INCL. CIELORRASO) M2 40,00 4.329,67 173.186,67 0,19

17 14 MESADAS

17.1 1402 MESADA ACERO INOXIDABLE 304 (INC. ZÓCALO Y FRENTE) M2 10,55 21.754,72 229.512,35 0,25

17.2 1403 MESADA ACERO INOXIDABLE 316L 1,5  (INC. ZÓCALO Y FRENTE) M2 9,85 24.384,81 240.190,36 0,26

18 15 CARPINTERÍA Y HERRERÍA 

18.1 1503 CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A30NEW CON RPT PUERTAS M2 9,00 13.176,56 118.589,05 0,13

18.2 1504 CARPINTERÍA DE ALUMINIO LINEA A30NEW CON RPT VENTANAS M2 53,00 10.757,88 570.167,64 0,62

18.3 1516 CARPINTERÍA DE ALUMINIO LINEA MÓDENA PAÑO FIJO M2 21,30 8.994,86 191.590,52 0,21

18.4 1505 FRENTE VIDRIADO PIEL DE VIDRIO M2 54,00 16.366,24 883.776,74 0,96

18.5 1506 PUERTAS PLACAS CON MARCO DE ALUMINIO LÍNEA MODENA M2 96,00 7.298,42 700.648,70 0,76

18.6 1508 PUERTAS CHAPA DOBLADA M2 24,00 7.785,11 186.842,53 0,20

18.7 1509 PORTÓN DOS HOJAS AMBULANCIA M2 15,00 20.004,75 300.071,18 0,33

18.8 1510 REJA S/N PLANOS M2 12,00 9.844,98 118.139,72 0,13

18.9 1517 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE M 37,00 6.876,34 254.424,58 0,28
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19 16 VIDRIOS Y ESPEJOS 

19.1 1608 DVH 28 MM.- (4+4+12+4+4) INCLUYE LÁMINA DE SEGURIDAD Y  REFLECTANTE. LOW-E M2 58,00 19.631,26 1.138.612,85 1,23

19.2 1602 DVH LAMINADO 3+3MM+9MM+ 3+3MM TRANSPARENTE M2 55,25 15.064,78 832.328,87 0,90

19.3 1606 ESPEJO 4mm INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC. M2 5,00 5.571,29 27.856,44 0,03

19.4 1605 LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO M2 39,00 9.585,00 373.815,00 0,41

19.5 1607 VIDRIO TEMPLADO 10mm EN MOSTRADOR M2 2,00 17.577,11 35.154,22 0,04

19.6 1609 VIDRIO TEMPLADO 5+5 EN BARANDAS M2 32,00 16.206,40 518.604,67 0,56

20 17 INSTALACIÓN SANITARIA 

20.1 1701 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES GL 1,00 243.834,95 243.834,95 0,26

20.2 1704 DESAGUES PLUVIALES GL 1,00 502.205,62 502.205,62 0,54

20.3 1702 PROVISIÓN DE AGUA SANITARIA FRIA Y CALIENTE + CALEFONES SOLARES GL 1,00 975.676,74 975.676,74 1,06

20.4 1705 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS GL 1,00 2.499.247,07 2.499.247,07 2,71

21 18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

21.1 1801 ACOMETIDA DE LÍNEA GL 1,00 131.515,11 131.515,11 0,14

21.2 1806 TENDIDO BANDEJAS PORTACABLES Y TENDIDOS SUBTERRÁNEOS GL 1,00 544.220,76 544.220,76 0,59

21.3 1802 ACOMETIDAS A TABLEROS GL 1,00 1.089.087,05 1.089.087,05 1,18

21.4 1803 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS GL 1,00 3.402.874,10 3.402.874,10 3,69

21.5 1804 BOCAS PARA ILUMINACIÓN, TOMAS NORMALES Y HOSPITALARIOS (TH) GL 1,00 334.923,39 334.923,39 0,36

21.6 1805 UPS HOSPITALARIA 10KW GL 1,00 413.801,22 413.801,22 0,45

21.7 1808 LUMINARIAS INTERIORES GL 1,00 1.114.296,81 1.114.296,81 1,21

21.8 1809 PUESTA A TIERRA E INSTALACIONES GL 1,00 1.546.904,02 1.546.904,02 1,68

21.9 1817 SISTEMA FOTOVOLTAICO 10KW GL 1,00 2.076.403,40 2.076.403,40 2,25

21.10 1818 FUERZA MOTRIZ Y EQUIPO ELECTRÓGENO GL 1,00 2.175.396,83 2.175.396,83 2,36

21.11 1810 SISTEMA DE TELEFONÍA IP GL 1,00 453.994,59 453.994,59 0,49

21.12 1811 SISTEMA DE DATOS Y WIFI GL 1,00 244.562,05 244.562,05 0,27

21.13 1812 SISTEMA CCTV IP GL 1,00 447.150,52 447.150,52 0,48

21.14 1813 SISTEMA CATV GL 1,00 3.717,54 3.717,54 0,00

21.15 1814 MÚSICA FUNCIONAL Y BUSCA PERSONAS GL 1,00 225.806,73 225.806,73 0,24

21.16 1815 SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO GL 1,00 315.275,15 315.275,15 0,34

21.17 1816 CERTIFICACIÓN DE BOCA DE DATOS, TELEFÓNICA Y CCTV U 1,00 3.121,36 3.121,36 0,00

22 19 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
22.1 1901 SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA P/CONDUCTOS - COMRPESOR INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA) GL 1,00 2.650.090,80 2.650.090,80 2,87

22.2 1902 SISTEMA SPLIT INVERTER (FRIO CALOR POR BOMBA) GL 1,00 107.883,16 107.883,16 0,12

22.3 1903 SISTEMA MULTISPLIT INVERTER (FRIO CALOR POR BOMBA) GL 1,00 706.051,20 706.051,20 0,77

22.4 1904 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO GL 1,00 71.919,32 71.919,32 0,08

23 28 INSTALACIÓN GASES MEDICINALES

23.1 2801 PLATAFORMA DE VACÍO GL 1,00 3.769.190,11 3.769.190,11 4,08

23.2 2802 PLATAFORMA DE AIRE COMPRIMIDO GL 1,00 3.786.870,11 3.786.870,11 4,10

23.3 2803 CENTRAL TUBOS DE OXÍGENO GL 1,00 423.448,40 423.448,40 0,46

23.4 2804 TENDIDOS CAÑERÍAS GL 1,00 909.473,35 909.473,35 0,99

23.5 2805 POLIDUCTOS, CENTRAL ALARMA Y PRUEBAS GL 1,00 1.291.377,11 1.291.377,11 1,40

24 21 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

24.1 2101 EXTINTORES DE INCENDIOS GL 1,00 245.782,29 245.782,29 0,27 FR 21

25 22 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

25.1 2201 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJO MESADAS MELAMINA BLANCA M 30,40 19.386,71 589.356,08 0,64

25.2 2235 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA DE MELAMINA BLANCA M 19,40 15.702,76 304.633,54 0,33

25.3 2202 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS U 8,00 43.683,31 349.466,45 0,38

25.4 2203 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSTRADOR U 1,00 40.559,40 40.559,40 0,04

25.5 2214 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETEROS U 3,00 4.669,47 14.008,41 0,02

25.6 2221 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE RESIDUOS INTERIOR U 6,00 10.421,76 62.530,56 0,07

25.7 2226 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTO PARA EXTERIORES U 3,00 27.468,00 82.404,00 0,09

25.8 2233 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCO TÁNDEM FLUG DE 3 CUERPOS U 7,00 26.023,00 182.161,00 0,20

25.9 2234 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOCKERS EN SECTOR DE DORMITORIOS MÉDICOS U 2,00 55.160,00 110.320,00 0,12

25.10 2236 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTES DE PLACARD M 5,20 15.979,35 83.092,62 0,09

25.11 2237 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA ELÉCTRICA GL 6,00 235.470,00 1.412.820,00 1,53

25.12 2238 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS BLACK OUT M2 7,20 3.638,00 26.193,60 0,03

25.13 2239 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ANAFE ELÉCTRICO U 4,00 5.153,24 20.612,96 0,02
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26 23 PINTURA 

26.1 2302 AL LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES M2 429,00 603,67 258.974,86 0,28

26.2 2303 PINTURA AL LÁTEX EN CIELORRASOS M2 406,00 593,95 241.142,24 0,26

26.3 2304 TRATAMIENTO ESTÁNDAR S/ ESTRUCTURA METÁLICA, CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA M2 36,00 1.483,96 53.422,68 0,06

26.4 2308 REVESTIMIENTO PLÁSTICO TIPO REVEAR M2 128,00 893,74 114.398,53 0,12

27 24 SEÑALÉTICA

27.1 2401 CARTELERÍA INTERIOR Gl 1,00 57.306,72 57.306,72 0,06

27.2 2402 CARTELERÍA EXTERIOR Gl 1,00 84.133,40 84.133,40 0,09

28 27 VARIOS

28.1 2701 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO U 1,00 2.650.876,48 2.650.876,48 2,87 FR 27

TOTAL COSTO 92.276.402,10 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,50 46.175.111,61

TOTAL 138.451.513,71

SON PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 71/100

FR 24

FR 23
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