

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/25 - RAFAELA
SUB-SECRETARÍA PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

COMPONENTE 1

PLAN DE TRABAJO

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	2,61%	\$ 13.631.303,40		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,80%	\$ 9.381.287,30		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	22,22%	\$ 116.149.361,49		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	23,74%	\$ 124.092.910,04			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,67%	\$ 3.493.875,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	12,40%	\$ 64.805.924,15			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	3,71%	\$ 19.363.920,40			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	2,59%	\$ 13.536.270,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	5,52%	\$ 28.869.390,00			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,54%	\$ 2.803.086,00			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	4,55%	\$ 23.759.681,00				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	9,23%	\$ 48.260.337,15			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	0,74%	\$ 3.878.732,05						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,77%	\$ 24.904.878,19						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	1,98%	\$ 10.356.244,80				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	1,47%	\$ 7.656.444,40				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,35%	\$ 1.812.822,00				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,00%	-							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,12%	\$ 5.865.450,80							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 522.621.918,17							

Total periodo		\$ -	\$ 40.434.994,92	\$ 121.718.062,62	\$ 124.812.253,86	\$ 103.146.416,24	\$ 100.895.191,22	\$ 31.614.999,32
Total acumulado		\$ -	\$ 40.434.994,92	\$ 162.153.057,54	\$ 286.965.311,40	\$ 390.111.727,64	\$ 491.006.918,85	\$ 522.621.918,17
Total periodo (%)		0%	8%	23%	24%	20%	19%	6%
Total acumulado (%)		0%	7,74%	31,03%	54,91%	74,65%	93,95%	100,00%