

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 07 - RAFAELA
SUB-SECRETARÍA PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

COMPONENTE 2

PLAN DE TRABAJOS

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,59%	\$ 15.151.172,30		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2,07%	\$ 8.725.104,30		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	21,63%	\$ 91.260.264,83		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	16,49%	\$ 69.581.751,80			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,85%	\$ 3.573.735,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	13,99%	\$ 59.020.133,70			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	4,71%	\$ 19.894.723,20			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	2,80%	\$ 11.821.675,80			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	5,97%	\$ 25.212.600,60			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,58%	\$ 2.453.698,50			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	4,85%	\$ 20.452.811,50				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	10,11%	\$ 42.673.994,26			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	1,04%	\$ 4.402.284,63						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,92%	\$ 20.764.316,08						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	3,01%	\$ 12.720.253,87				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	1,70%	\$ 7.157.718,70				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,36%	\$ 1.510.685,00				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,00%	\$ -							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,33%	\$ 5.615.888,30							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 421.992.812,36							

Total periodo		\$ -	\$ 37.565.316,32	\$ 92.298.166,50	\$ 98.981.033,64	\$ 83.117.256,21	\$ 81.031.562,87	\$ 28.999.476,82
Total acumulado		\$ -	\$ 37.565.316,32	\$ 129.863.482,82	\$ 228.844.516,46	\$ 311.961.772,67	\$ 392.993.335,54	\$ 421.992.812,36
Total periodo (%)		0%	9%	22%	23%	20%	19%	7%
Total acumulado (%)		0%	8,90%	30,77%	54,23%	73,93%	93,13%	100,00%