

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/25 - SANTA FE
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

PLAN DE TRABAJO - COMPONENTE 1

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	4,01%	\$ 19.984.059,92		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2,19%	\$ 10.906.964,20		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	22,34%	\$ 111.411.495,61		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	13,54%	\$ 67.549.860,51			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,72%	\$ 3.598.056,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	15,69%	\$ 78.246.438,38			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	2,51%	\$ 12.542.223,54			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	3,22%	\$ 16.037.335,16			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	6,88%	\$ 34.309.177,32			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,59%	\$ 2.949.120,90			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	5,01%	\$ 24.998.350,74				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	10,93%	\$ 54.517.658,84			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	1,15%	\$ 5.748.722,58						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,32%	\$ 21.530.200,27						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	3,13%	\$ 15.617.133,62				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	1,94%	\$ 9.691.620,84				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,32%	\$ 1.620.553,00				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,30%	\$ 1.484.198,10							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,21%	\$ 6.018.177,00							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 498.761.346,53							

Total periodo		\$ -	\$ 47.602.748,46	\$ 107.122.752,85	\$ 117.513.015,07	\$ 98.516.802,90	\$ 94.128.997,74	\$ 33.877.029,52
Total acumulado		\$ -	\$ 47.602.748,46	\$ 154.725.501,31	\$ 272.238.516,38	\$ 370.755.319,28	\$ 464.884.317,01	\$ 498.761.346,53
Total periodo (%)		0%	10%	21%	24%	20%	19%	7%
Total acumulado (%)		0%	9,54%	31,02%	54,58%	74,34%	93,21%	100,00%