

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA 05/25 - SANTA FE
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE
PLAN DE TRABAJO - COMPONENTE 2

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	4,39%	\$ 23.734.033,84		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,51%	\$ 8.145.170,66		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	18,70%	\$ 101.059.976,98		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	14,96%	\$ 80.869.735,32			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,44%	\$ 2.398.704,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	15,60%	\$ 84.294.313,62			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	4,05%	\$ 21.883.605,04			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	2,84%	\$ 15.326.861,88			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	6,71%	\$ 36.251.842,00			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,57%	\$ 3.091.329,78			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	5,54%	\$ 29.946.106,08				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	12,23%	\$ 66.072.910,64			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	0,71%	\$ 3.816.287,81						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,32%	\$ 23.367.764,59						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	3,60%	\$ 19.456.916,16				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	2,30%	\$ 12.435.566,88				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,42%	\$ 2.268.774,20				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,00%	\$ -							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,12%	\$ 6.036.452,84							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 540.456.352,32							

Total periodo		\$ -	\$ 47.038.201,05	\$ 108.888.469,19	\$ 126.946.241,33	\$ 114.025.711,35	\$ 108.509.731,98	\$ 35.047.997,43
Total acumulado		\$ -	\$ 47.038.201,05	\$ 155.926.670,23	\$ 282.872.911,56	\$ 396.898.622,91	\$ 505.408.354,89	\$ 540.456.352,32
Total periodo (%)		0%	9%	20%	23%	21%	20%	6%
Total acumulado (%)		0%	8,70%	28,85%	52,34%	73,44%	93,52%	100,00%