

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL  
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/25 - SANTA FE  
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

PLAN DE TRABAJO - COMPONENTE 3

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,38%	\$ 21.330.332,54		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,24%	\$ 7.799.357,50		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	19,18%	\$ 120.951.044,86		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	15,55%	\$ 98.094.286,18			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,57%	\$ 3.619.473,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	13,97%	\$ 88.108.966,88			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	4,48%	\$ 28.251.450,26			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	2,72%	\$ 17.159.585,96			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	6,54%	\$ 41.250.284,24			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,59%	\$ 3.730.841,40			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	4,67%	\$ 29.448.660,56				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	14,04%	\$ 88.587.262,75			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	1,04%	\$ 6.563.139,70						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,53%	\$ 28.603.688,52						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	3,87%	\$ 24.401.673,12				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	2,05%	\$ 12.926.158,96				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,46%	\$ 2.916.995,40				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,00%	\$ -							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,11%	\$ 6.996.932,47							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 630.740.134,30							

Total periodo		\$ -	\$ 47.272.346,77	\$ 129.877.457,39	\$ 147.318.292,11	\$ 131.683.233,21	\$ 131.850.040,51	\$ 42.738.764,31
Total acumulado		\$ -	\$ 47.272.346,77	\$ 177.149.804,16	\$ 324.468.096,28	\$ 456.151.329,48	\$ 588.001.369,99	\$ 630.740.134,30
Total periodo (%)		0%	7%	21%	23%	21%	21%	7%
Total acumulado (%)		0%	7,49%	28,09%	51,44%	72,32%	93,22%	100,00%