

PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL  
PROGRAMA 1.000 AULAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/25 - SANTA FE  
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE  
PLAN DE TRABAJO - COMPONENTE 4

RUBRO		Incidencia (%)	PRECIO (\$)	0	30	60	90	120	150	180
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,56%	\$ 22.006.681,40		100,00%					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,15%	\$ 7.102.591,10		100,00%					
3	ESTRUCTURAS	19,57%	\$ 121.100.088,82		15,00%	55,00%	30,00%			
4	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS	13,53%	\$ 83.677.361,24			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	AISLACIONES	0,52%	\$ 3.212.550,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CUBIERTAS	15,29%	\$ 94.599.460,12			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
7	REVOQUES	2,35%	\$ 14.537.145,70			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS	2,67%	\$ 16.522.892,82			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
9	PISOS	6,54%	\$ 40.474.477,69			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
10	ZOCALOS	0,70%	\$ 4.329.232,38			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
11	CIELORRASOS	5,51%	\$ 34.068.451,67				25,00%	50,00%	25,00%	
12	CARPINTERÍAS	14,88%	\$ 92.084.010,55			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	
13	VIDRIOS	0,93%	\$ 5.783.636,29						50,00%	50,00%
14	PINTURAS	4,86%	\$ 30.075.996,19						30,00%	70,00%
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES	3,91%	\$ 24.198.639,96				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	INSTALACIONES SANITARIAS	2,26%	\$ 13.975.163,62				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
17	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,47%	\$ 2.916.995,40				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
18	VARIOS	0,00%	\$ -							100,00%
19	FINAL DE OBRA	1,30%	\$ 8.018.382,02							100,00%
TOTAL		100,00%	\$ 618.683.756,97							

Total periodo		\$ -	\$ 47.274.285,82	\$ 123.971.227,37	\$ 144.126.244,44	\$ 130.125.932,30	\$ 128.416.145,94	\$ 44.769.921,09
Total acumulado		\$ -	\$ 47.274.285,82	\$ 171.245.513,19	\$ 315.371.757,64	\$ 445.497.689,93	\$ 573.913.835,87	\$ 618.683.756,97
Total periodo (%)		0%	8%	20%	23%	21%	21%	7%
Total acumulado (%)		0%	7,64%	27,68%	50,97%	72,01%	92,76%	100,00%