

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: "ESQUINA ENCENDIDA": Demolición y Reconstrucción de Tapial lindero con Espacio Recreativo y esparcimiento, ex vías férreas.
Calle: Estanislao Zeballos Esquina Fdo. Zuviria – Santa fe Capital-

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.	PLAZO DE OBRA (SEMANAS)															
				1		2		3		4		5		6		7		8	
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.695.560,29	7,68	100,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 1.162.596,20	5,27	10,00	0,53	40,00	2,11	40,00	2,11	10,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 1.025.232,78	4,64	30,00	1,39	40,00	1,86	30,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	ESTRUCTURA	\$ 3.524.252,51	15,96	10,00	1,60	30,00	4,79	30,00	4,79	30,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	AISLACIONES	\$ 158.657,02	0,72	0,00	0,00	10,00	0,07	30,00	0,22	30,00	0,22	30,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	\$ 13.239.841,83	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17,99	30,00	17,99	30,00	17,99	10,00	6,00		
07	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	\$ 262.932,81	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,12	20,00	0,24	20,00	0,24	20,00	0,24	20,00	0,12		
08	PINTURAS	\$ 104.680,21	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,07	15,00	0,07	15,00	0,07	15,00	0,07		
09	VARIOS	\$ 901.847,67	4,09	12,50	0,51	12,50	0,51	12,50	0,51	12,50	0,51	12,50	0,51	12,50	0,51	12,50	0,51		
	INVERSIÓN PARCIAL			11,71		9,34		9,13		24,34		19,03		18,81		6,82			
	INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 22.075.601,32	100,00	11,71		21,04		30,18		54,52		73,55		92,36		99,18			

0	11,71	21,04	30,18	54,52	73,55	92,36	99,18	100,00
0	1	2	3	4	5	6	7	8