

## PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE ATENCIÓN Y DERIVACIÓN M.I.D.H.  
AV. ALTE. BROWN N° 6998 - SANTA FE - DEPTO. LA CAPITAL

| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS        | IMPORTE                 | % INC.        |
|----|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | DEMOLICIONES Y RETIROS             | \$ 1.039.267,77         | 1,89          |
| 02 | REVESTIMIENTOS                     | \$ 3.399.858,00         | 6,17          |
| 03 | CIELORRASOS                        | \$ 7.809.001,20         | 14,17         |
| 04 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA + ARTEFACTOS | \$ 14.955.002,63        | 27,14         |
| 05 | CARPINTERÍA Y HERRERÍA             | \$ 14.919.841,48        | 27,07         |
| 06 | PINTURAS                           | \$ 6.787.970,44         | 12,32         |
| 07 | VIDRIOS Y ESPEJOS                  | \$ 5.905.427,21         | 10,72         |
| 08 | VARIOS                             | \$ 290.037,00           | 0,53          |
|    | INVERSIÓN PARCIAL                  |                         |               |
|    | <b>INVERSIÓN ACUMULADA</b>         | <b>\$ 55.106.405,73</b> | <b>100,00</b> |

| PLAZO DE OBRA (QUINCENAS) |       |              |       |               |       |
|---------------------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| 1                         |       | 2            |       | 3             |       |
| 100,00                    | 1,89  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 100,00                    | 6,17  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 0,00                      | 0,00  | 60,00        | 8,50  | 40,00         | 5,67  |
| 50,00                     | 13,57 | 50,00        | 13,57 | 0,00          | 0,00  |
| 50,00                     | 13,54 | 25,00        | 6,77  | 25,00         | 6,77  |
| 0,00                      | 0,00  | 50,00        | 6,16  | 50,00         | 6,16  |
| 0,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100,00        | 10,72 |
| 40,00                     | 0,21  | 30,00        | 0,16  | 30,00         | 0,16  |
| 35,37                     |       | 35,16        |       | 29,47         |       |
| <b>35,37</b>              |       | <b>70,53</b> |       | <b>100,00</b> |       |