

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: ADECUACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN NÚCLEO SANITARIO - CAF 8
Mendoza 701 – LAS ROSAS

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 265.618,79	0,28
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 7.138.171,58	7,53
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 258.372,96	0,27
04	ESTRUCTURA	\$ 857.894,67	0,91
05	AISLACIONES	\$ 6.932.085,73	7,32
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	\$ 2.276.129,08	2,40
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 3.225.938,07	3,40
08	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	\$ 28.073.281,68	29,63
09	REVOQUES	\$ 3.567.900,94	3,77
10	REVESTIMIENTOS	\$ 5.283.701,13	5,58
11	CIELORRASOS	\$ 1.141.456,69	1,20
12	INSTALACIÓN SANITARIA + ARTEFACTOS	\$ 13.851.219,27	14,62
13	INSTALACIÓN GAS NATURAL + ARTEFACTOS	\$ 2.705.561,87	2,86
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA + ARTEFACTOS	\$ 5.017.558,70	5,30
15	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	\$ 2.066.225,54	2,18
16	PINTURAS	\$ 1.452.769,59	1,53
17	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO	\$ 8.672.592,16	9,15
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	\$ 1.342.005,92	1,42
19	VARIOS	\$ 619.370,36	0,65
	INVERSIÓN PARCIAL		
	INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 94.747.854,75	100,00

PLAZO DE OBRA (quincena)							
1		2		3		4	
100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	0,45	50,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	3,66	50,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	1,20	50,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	1,88	50,00	1,88	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	2,79	50,00	2,79	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,60	50,00	0,60
0,00	0,00	50,00	7,31	50,00	7,31	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	1,43	50,00	1,43	0,00	0,00
0,00	0,00	50,00	2,65	50,00	2,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,09	50,00	1,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,15
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,71	50,00	0,71
25,00	0,16	25,00	0,16	25,00	0,16	25,00	0,16
46,32		21,80		18,62		13,25	
46,32		68,13		86,75		100,00	