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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

ARTICULO 1º) OBJETO  
 
 El presente llamado a Licitación Publica tiene por objeto contratar los trabajos 
necesarios para mejorar el escurrimiento del canal perimetral Sur de la Localidad de 
Carreras, Provincia de Santa Fe, el cual recibe aportes del sector urbano que se encuentra 
ubicado al Sur del FFCC y de la zona rural Suroeste delimitada al norte por el FFCC y al 
Sur por la RPNº 90. 
 Se propone, para esta primera etapa, el reacondicionamiento del canal perimetral 
sur y de sus alcantarillas, además del cuneteo del camino comunal que se encuentra al 
Oeste de la localidad, para que el mismo actúe como barrera y no permita que los 
excedentes rurales de esa zona se dirijan a la planta urbana,  por lo cual se cambia la 
alcantarilla ubicada en la intersección de este camino y el camino vecinal Sur paralelo a las 
vías del FFCC para que la nueva sección trabaje como reguladora de los excedentes y se 
incorpora una alcantarilla bajo el camino en continuación con la línea de bajos y las 
alcantarillas existentes ubicadas bajo el FFCC y el camino vecinal norte- 
 
 Las tareas, que se desarrollarán en los lugares indicados por el plano general de 
ubicación, se indican en la Memoria Técnica del Proyecto, y  comprenden principalmente lo 
siguiente: 
 

 Reacondicionamiento canal perimetral sur (cuneta sur camino comunal, 

cuneta oeste calle Paraguay, cuneta sur calle Ovidio Lagos y cuneta Oeste 

acceso Carreras). La sección de proyecto adoptada es de 1.50m de base de 

fondo, con una pendiente de talud que varía entre 1:1 y 1:2.- 

 

 Reemplazo alcantarillas ubicadas en la traza del canal perimetral Sur por 

secciones rectangulares de Hº Aº, de módulos prefabricados tipo pórticos 

de luz 2,00m y altura libre de 1,50m; además se prevé una alcantarilla en 

continuación con el bajo natural, ubicada bajo el camino comunal sur, 

paralelo a las vías del FFCC.-  

 

 Excavación cuneta Oeste camino comunal: Longitud 1200m 

aproximadamente,  la sección de proyecto adoptada es de 2,00m de base 

de fondo, pendiente de talud 1:1.- 

 

         Los trabajos precedentes se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto 
Ejecutivo de la obra y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de Condiciones 
Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la 
Administración de la Provincia de Santa Fe.  
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ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 

 

     La licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se 
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe 
Nº5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad 
Provincial Nº 1757/56 y la Ley de Administración Financiera Nº12.510/06 y sus decretos 
reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere. 
Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el 
cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, 
Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el 
particular se dicten en el futuro. 
 

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67/100 ($ 8.321.546,67) de acuerdo a la planilla de ítems y 

cantidades que forma parte de la presente documentación, calculado con valores al mes de 

Febrero de 2016. 

 

ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro 
de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad “600  

OBRAS DE ARTE” 
 

 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:                 $ 8.321.546,67 

 

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:            $ 8.321.546,67 

 

 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de la presente Licitación. 

 

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de la LICITACION es de 
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 3.350,00). 
 

 

ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 

   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 

Precio Unitario”. 
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ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…...................................…....  y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la 
identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de 
SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas 
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 

 

ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU   

   APERTURA: 
 
“La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 
 
1) Si se trata de personas de existencia visible: 
 

   1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 
Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , 
número de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, 
Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o 
Colegio Profesional correspondiente. 

 
   1.b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 
Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 
2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo 
que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, 
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor 
del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

  

8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
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 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 

presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 

por el Oferente y el Director Técnico. 

  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico 
al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  

 8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 

8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto 

oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, 
por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe. Su no 
presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos se abrirá el sobre N° 2 y 
se procederá a la devolución de la documentación al final del Acto.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 

 Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 
Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de 
la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

 

 Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 

 Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente 
presentará  una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora 
lisa y llanamente pagadora. 

 

  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 
Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con 
la debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse 
de extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. 

      

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se 
refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y 

Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS 

OFERENTES: 

 
8.2.c1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de 

santa fe, según lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego; 
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8.2.c2)  Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 
de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado 
(Decreto N°195-23/01/06-Formulario Nº11 DGRL) y; 
 
 8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial  Nº11.945; el 
Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que 
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano 
Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas 
Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de  
administración; para “Unión Transitoria – U.T.”, de los miembros de los órganos de 
administración de las personas jurídicas que la componen.  

 

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos 
comprobantes de pago de: 
 

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos 
por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), adjuntando asimismo las 
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente, 
constancia en tal sentido o inscripción en el convenio multilateral con la Pcia. de Santa Fe. 
 

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.I.P- D.G.I.), acompañado de las 
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. 
  

8.2.d.3.) S.U.S.S. ( A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse de 
recibo pertinentes. 

 

8.2.d.4.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

 

8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, 
en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 

 

8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI (s/ 
Resolución General Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del 
mismo hasta el día y hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una vez 
transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión de Estudio de 
Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la 
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad  de 
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean 
por importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000) o que dispongan de créditos 
líquidos exigibles, conforme lo establecido por Resolución AFIP Nº 258/09. 
 

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
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8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 

8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
En caso de U.T., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 

 

8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 

“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de 
Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá presentar un informe emitido 
por un Contador Público independiente, que certifique que los montos facturados 
mensualmente correspondientes al período de mayor producción, se corresponden con los 
volcados en la planilla del Anexo III – SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo 
Colegio Profesional. 

 

8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 

 

8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 
3) del presente artículo. 
 

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a 
lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO:  
El Oferente deberá presentar el Recibo Oficial emitido por la Repartición que acredite haber 
adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº4 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones. En el mismo deberá constar, nombre del adquiriente, domicilio, 
fecha y hora de emisión. 

 
El recibo será emitido por el área administrativa competente de la Repartición,  hasta 
cuarenta y ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y 
constituirá el único comprobante fehaciente de la adquisición. Fuera de dicho plazo, no se 

venderá el ejemplar del legajo de la Licitación. 
 

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Artículo Nº 5 del presente pliego, podrá 
realizarse mediante depósito en la Cuenta Bancaria de la Repartición Nº 21803/07 - 
Sucursal 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990021803079, CUIT: 
30-71511410-7, a la orden del Ministerio de Infraestructura y Transporte - Tesorería. 
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8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación 
que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        

8.2.k) REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo 
establecido en el Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sellos, por el 

importe de  $ 216,00.  

 

 Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de 
las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de 
Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 
720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar 
el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, 
Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). 

 Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la 
boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al 
momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad 
superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 

 

8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T. : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para la Licitación, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de 
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la Licitación, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades 
que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

 

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
( Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 
social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que 
el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 
surja del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una sociedad de hecho, 
se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos 
y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio 
en este llamado). 

 

8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años  y las que esté 
en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio 

http://www.santafe.gov.ar/
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de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el 
ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar 
fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
En caso de U.T., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 
firmas integrantes de la misma. 

 

8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a 
la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y 
Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  

Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y 

del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado 

en los ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego.  

 

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 

 

8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha 
anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del 
consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 
y Nº9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas 
de la jurisdicción correspondiente. 

 

8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 

 

8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 
 
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
    
   SOBRE NÚMERO 2 

   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

   PROPUESTA DE:........................................ 
 
El mismo contendrá: 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de 
la obra impresos en formato papel. 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se 
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consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones 
consecuentes que generen.  
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado. La misma  deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y 
cantidad de equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa 
en los trabajos, etc.  
8.3.g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los siguientes  
archivos en formato exel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las 
auditorias correspondientes) de : 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la 
Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de 
los ítems que conforman el presupuesto general de la obra; y 3) Cálculo del Coeficiente 
Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de precio de la componente 
Gastos Generales. (Conforme Anexo I – Parte Segunda) 
 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes. 
 
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se 
aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
 

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g)  podrán ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 

8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta 
y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de 
la información faltante y el oferente o su representante se encuentran presente 
suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de 
la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede 
la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la 
recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la 
propuesta, la misma será rechazada. 
 

ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
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Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por 
ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones 
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los 
pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así 
sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre 
la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el 
Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación de 
Precios, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los 
siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de 
 Admisibilidad. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 

 

9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS: Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.)  
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- 8.2.c), 8.2.c1) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario Nº 11 - DGRL . 
 
 En caso de U.T. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de 
contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, 
quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –
Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
 

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego 
en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber 
ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una 
antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 

 

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en 
cuenta la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 

 
-   8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado 

de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los 
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación.- 
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- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 

SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de 
mejor producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente 
entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 

 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T., si las obras que denuncia como antecedentes los 
hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como 
perteneciente a ella para esta Licitación de Precios. Para los antecedentes aportados por 
los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que 
él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de 
participación del miembro en la U.T. constructora de la obra declarada. 

 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T., se obtendrá como suma de 
las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la 
misma. 

 

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-

FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico 
- Económico  emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, que requerirá 
oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la presente 

Licitación. 

 

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas 
y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar 
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  
 

Disponibilidad financiera (8.2.q.2): 
 

El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 500.000,00 en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la 

Licitación. 
 

ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

 
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
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 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título 
tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional 
refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 
 

 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo VI, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 

    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia 
específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la 
aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el 

Anexo VI, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los 
trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó 
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de 
los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes 
Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 
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           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las 
ofertas, en pesos. 
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-
Inc.3) del presente pliego. 
 

ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  

   El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los 
costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis 
de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio 
de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio 
de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de 
ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 

 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 

mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, 

presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 

insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 

 

ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma 
y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de 
aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que 
obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o 
ítem y el coeficiente resumen. 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman 
el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: 
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, 
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lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de 
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda 
otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del 
legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del 
arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos 
que se adjuntan.  
 

ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 
existentes, serán gestionados  por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de 
toda la documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de 
gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del 
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de 
Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser 
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados 
ó el específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación 
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y 
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o 
instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los 
niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en 
caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA 

PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL 
ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de 
la Contratista.  
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 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los 
eventuales permisos ante particulares. 

 

ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
 

ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a 
entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro 
del plazo de  DOCE (12) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial 
o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la 
Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.               

 

ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de 
conservación y garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  
 Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos 
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, 
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en 
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto 
Definitivo de la obra. 
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido 
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, 
más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 

 

ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad 
de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección 
de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la 
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Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso 
que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 

 

ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el 
equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. 
En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, 
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por 
frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por 
el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad 
dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, 
motoniveladoras, camiones, etc) deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, 
acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que 
deberá ser compatible con la obra en ejecución) y previendo las condiciones en que se 
ejecutará la presente  obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe 
superar  el plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por 
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente 
los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista 
y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá 
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá 
ser inmediata. 

 

ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
 El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la 
obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de 
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa 
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matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
  Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario 
Nº351/79. 
 

En particular, en caso de tareas y/o trabajos que se realicen en agua, el Contratista 
se ajustará a la reglamentación vigente de Prefectura Naval Argentina, debiendo 
cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y fondeo, siendo el único 
responsable ante cualquier accidente y/o daños a personas, instalaciones, embarcaciones, 
etc. 

 
 Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, 
Provincial y Nacional, acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio 
ambiente. 
  
 El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del 
personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y 
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra 
riesgos del trabajo. 
   

ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico de 

Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación 
mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes 
inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante 
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la 
seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes 
y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 
ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un 
informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que 
realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 
3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 
posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista 
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente 
no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante 
pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
permanente o muerte. 
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ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 
 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y 
bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios públicos y 
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo 
ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar 
autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa 
Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles 
de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes 
a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros 
propuestas.  

.  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos 
modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 

 

ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, 
bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la 
obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 

personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
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Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General 
de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo 
plan, previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección 

de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 
contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en los “Gastos Generales de  la obra”.             

 

ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o 
al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" 
de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las 
máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de 
la obra. 

 

ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  

DE CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen 
un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de 
contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos 
precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo 
precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la 
totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio 
se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure 
en el presupuesto oficial de la obra.  

 

ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
  
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse 
la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e 
inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
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 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 
 
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los 
planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la 
Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La 
aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los 
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes 
a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal de 
asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos 
utilizados  

 

ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 

   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 
 En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos 
efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el 
personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y 
en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será 
transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los 
problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto 
para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales 
trabajos. 

 

ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
    

   La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra 
hasta su recepción definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de 

la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspección) , un (1) carteles como mínimo, de 
las dimensiones y características exigidas por la Secretaria de Comunicación Social de la 
Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se 
establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de 
los carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, colores, ubicación de isologo, 
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tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros elementos fundamentales  y; 
el  plano tipo adjunto al presente pliego. 

 
DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será 
provisto por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de 
enlace entre la Secretaría de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s 
obra/s está a cargo del Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. El material, en todos los casos, será Lona Impresa. El 
soporte recomendado es el metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos 
deberán estar pintados de negro y no sobrepasar el marco del cartel. 

 
UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la 
obra justifica la instalación de carteles más pequeños, nunca deberán ser de un tamaño 
inferior a 4 m por 2,10 m. La ubicación del cartel deberá ser consensuada con el 
Coordinador de Comunicación Social, quien determinará junto con el inspector de la obra el 
lugar de instalación del cartel, en espacios de óptima visibilidad para la comunidad." 
 
  La Contratista presentará ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y 
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde 
al tamaño y materiales del cartel, los cuales serán sometidos a consideración de la 
Repartición, para su aprobación.  Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se 
deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la 
Secretaria de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe. Los mismos serán 
considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los gastos generales de la obra.     

 

ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético 
( versión AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y 
cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos serán 
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su 

costo se incluye en los gastos generales de la obra.  

 

ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una 
filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia 
de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros 
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fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que 
ilustre la filmación.  

 
 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas 
de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor 
de 13 x 18 cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por 
la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a 
cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse 
con dichos requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

 

ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL  

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 

   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por 
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso 
de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los 
trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión 
del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de 
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o 
por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. 

 

ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA     

 OBRA  
   
   Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de 
aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a 
obreros, operarios, capataces o personal superior. 
 
 Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar 
de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la 
medida. 
  
 De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así 
también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  

 

ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
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   La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores 
mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios 
acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de 
trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 
 
 En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma 
prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual 
formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
 La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones 
que determinan la jornada legal de trabajo. 
 
 A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 

 

ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el 
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará 
formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación 
afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, 
señalizaciones, etc. 
   
 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos 
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 

 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  
Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo 
recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  
 
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no 
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, 
se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del 
Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser 
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de 
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vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de 
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 

  

  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  
la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias 
que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que 
alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo 
aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a 
la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 

circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, 
dentro de los gastos generales de la obra. 
 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 

  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 

programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de 
la obra y la Municipalidad. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo 

diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con 
estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 

consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en 
perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 

para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, 
desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  
debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA 

A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de 
la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 

mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento. 
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Seguridad naútica y paso de embarcaciones: 
 
 El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, 
boyas, equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la 
realización de los trabajos, y deberá comunicar por escrito a la inspección sobre la 
ubicación de las mismas, y deberá extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, 
está obligado a presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de 
instalaciones de anclajes, la forma de operación, coordenadas de los fondeos, elementos 
de señalización a emplear, etc, con el fin de brindar con antelación suficiente el aviso a los 
navegantes. 
 

Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste 
a las disposiciones vigentes, la que se irá desplazando a medida que se avance con la 
construcción de la obra. 
 

El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la 
Prefectura, respecto al paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona 
de trabajo. 
 

ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los 
trabajos ante precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hídricos o los 
niveles de agua alcanzados no permitan desarrollar normalmente los mismos Dicha 
suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta 
acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo de contraprestaciones o 
indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo. 

 

ARTICULO 37º)  AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL:  
  

        La Comitente se reserva el derecho, según considere necesario y/o 
conveniente por razones de precio, necesidad, urgencia u otras oportunamente a 
considerar, de aumentar  o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) el monto del 
contrato, a los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones establecidas por los 
pliegos y cláusulas del correspondiente contrato.  En tal caso, el Oferente no tendrá 
derecho a ningún tipo de reclamo. 
 

ARTICULO 38º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA   

         VIA PÚBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, 
deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la 
Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su 
ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de 
reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía 
pública en la que se efectúan los trabajos.    
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 Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de 
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones 
y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la 
falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 

 

ARTICULO 39º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, 
así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a 
personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un 
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de 
la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar 
accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

ARTICULO 40º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán 
ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como 
mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, 
estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los 
lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente 
señalización diurna y nocturna. 
 
 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo 
aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el 
día. 
 

ARTICULO 41º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La 
Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista 
no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse 
el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de 
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., 
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cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito 
no se dará por terminada la obra. 

 

ARTICULO 42º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, 
material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar 
los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del 
presente   artículo se considera incluido en los gastos generales de la obra. 

 

ARTICULO 43º) CONSULTAS: 

 
    Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista 
tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas estatales o privadas 
que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la 
información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el 
trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose 
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o 
personales ocasionados. 

 

ARTICULO 44º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE TRABAJO:  

 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará 
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que 
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará 
incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado 
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado 
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos 
de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 
incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 

ARTICULO 45º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  

 
   Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o 
corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, 
Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos 
exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. Los cálculos de las redeterminaciones  se 
ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas por la normativa 
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vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de ponderación indicados en el 

Anexo VII y se utilizarán los índices publicados por la Dirección General de Variaciones de 
Costos (MOP) de la Provincia de Santa Fe; y, en los que no sean contemplados por el 
mencionado organismo, se utilizaran los de la Dirección Nacional de Vialidad, los 
publicados por el INDEC; y/o los establecidos en las planillas con indicadores provisorios de 
la DGVC-MOP, que emite mensualmente, mediante la Resolución respectiva. 
 
 Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 
índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante. 
 

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en 
cada ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar 
para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el 
caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro 
transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 

 

ARTICULO Nº46 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las 
inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
  
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, 
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la 
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley 
Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la 
naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para 
subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 
para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra 
previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al 
contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se 
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no 
autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 

 

ARTICULO  47º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO 48º)  DOMICILIO LEGAL:  
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   El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee 
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de 
Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá 
constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la 
vigencia del contrato.   

 

 


