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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  

El objeto de la presente Licitación Pública N° 02/26 correspondiente al Programa ABRE 
ESCUELA – Intervención Integral, creado en ámbitos del Ministerio de Educación por el Decreto 
Nº 0541/24, es la contratación de la ejecución de la obra de “Programa ABRE ESCUELA - 
Intervención Integral – E.N.S. Nº 36 “Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) de la ciudad 
de Rosario – Dpto. Rosario - Provincia de Santa Fe”. 
 
Mediante esta Licitación, se contratará la ejecución de la obra citada en el párrafo precedente, y a 
través de la cual el Contratista ejecutará la Obra en forma completa, y la entregará en perfecto 
estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la 
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se 
adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION  
 
El sistema de contratación adoptado es de PRECIO GLOBAL CON RECONOCIMIENTO DE 
VARIACIONES DE COSTOS. 
 
Los precios del contrato, se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios y modificatorios Nº 3.599/02, Nº 3.873/02, y Nº 3163/21, y los que en el futuro se le 
anexen o modifiquen. La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un 
todo a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188 y su Decreto 
Reglamentario. 
 
A los efectos del presente pliego, se entiende por Repartición a la Dirección General de 
Infraestructura Escolar dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura Escolar del Ministerio 
de Educación, y por Dirección de Obra al profesional responsable de la misma. Serán sus 
funciones: 
• Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.  
• Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.  
 
Redeterminación de Precios – Metodología: 
 
Los precios de los Rubros e Items del Contrato, se redeterminarán conforme a la normativa 
vigente. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, 
Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia respecto al cumplimiento de los extremos exigidos 
por la Ley Nacional Nº 24.283. 
 
Los cálculos de las redeterminaciones se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas 
establecidas por la citada normativa. Para su aplicación se tomarán los parámetros de 
ponderación (Planilla FR) y se utilizarán los índices publicados por: 1) la Dirección General de 
Variaciones de Costos (MISPyH) de la Provincia de Santa Fe; 2) la Dirección Nacional de Vialidad; 
3) el INDEC, y; 4) los indicadores provisorios que emite mensualmente dicho organismo por 
Resolución Ministerial. 
 
Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a considerar, 
los establecerá la Repartición. 
 
En la Planilla de FR mencionado se indican los parámetros de cada rubro en cada ítem/subítem y 
en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada uno de dichos 
rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de 
“equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se considera y el 
parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
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ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION  
 
Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de 
$2.174.094.664,25 (pesos dos mil ciento setenta y cuatro millones noventa y cuatro mil seiscientos 
sesenta y cuatro con veinticinco centavos). 
 
Los Precios Oficiales son teniendo como mes base MARZO de 2026. 
 
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos 
para la completa ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra, todos los 
insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, 
y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así 
también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe 
como Sujeto Exento. 
 
Los Oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión 
de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mismo. 
 
No se aceptarán ofertas alternativas. 
 
Asimismo, será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su 
Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la 
misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a reclamos de ninguna índole. 
El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean 
necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.  
 
A tal fin, será obligación de los oferentes presentar conjuntamente con la oferta la documentación 
que se indica a continuación (en formato papel y en formato digital Excel): 
I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 
estructura de costos. 
 
ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS   
 
No se otorgará Anticipo de Fondos alguno para la presente Licitación. 
 
 
ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
 
La Repartición aprobará los certificados de obra dentro los Treinta (30) días contados a partir del 
último día del mes de ejecución de los trabajos. La factura correspondiente a los trabajos 
certificados deberá ser emitida y entregada dentro de los dos (2) días hábiles de aprobados los 
certificados por la Repartición. 
 
La Administración abonará los certificados de obra a la Contratista dentro de los Sesenta (60) días 
contados a partir del último día del mes de realizado el trabajo, previo cumplimiento por parte de la 
Contratista de los requisitos previstos en el Pliego de la presente licitación. 
 
ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

 
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 
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A. Memoria Técnica. 
B. Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC) 
C. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f. Anexo 6: Director Técnico 

g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

i. Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j. Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Modelo de Cartel de Obra 

l. Anexo 12: Planilla de porcentajes de incidencia 

m. Anexo 13: Modelo de Contrato de Locación de Obra 

n. Anexo 14: Modelo tabla de precipitaciones pluviales 

D. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) 
E. Pliego de Especificaciones Técnicas Único (PETU) 
F. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

G. Planos, detalles y planillas de cómputos, plan y curva de las obras a ejecutar. 
 
El Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC) aprobado por el Decreto Nº 5119/83, y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), no se entregan dentro de la 
documentación licitatoria, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. 
 
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Legajo Licitatorio formará parte integrante del 
Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 – Documentos del Contrato. 
 
ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 270 días (doscientos setenta) días 
calendarios. 
Los trabajos deberán dar comienzo el mismo día en cada uno de los establecimientos educativos 
que conforman la presente Licitación. 
 
7.1.- Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 

 
La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose 
por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del 
Sábado). 
 
En un todo de acuerdo a lo establecido en el PUByC – Artículo 65 el Contratista podrá solicitar 
prórroga del plazo para la ejecución de la obra, la que será otorgada siempre que demuestre que 
la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 
 
En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener 
derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual de acuerdo a lo establecido en el inciso 
siguiente. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, serán registrados y 
computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. 
 
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido dentro de los diez días 
corridos de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva. Transcurrido dicho 
plazo no serán tomadas en consideración. 
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El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el desarrollo en 
el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el 
tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales 
que invoque. 
 
El Comitente analizará a través del Inspector de Obra el pedido de prórroga dentro de un plazo de 
diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud por parte del 
Contratista. 
 
Toda ampliación de plazo será resuelta con el correspondiente acto administrativo. 
 
La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y/o gastos improductivos. 
 
7.2.- Formas para ampliación del plazo contractual por lluvias 

 
Para el otorgamiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar, durante la 
ejecución de la obra, se estipula que solo se reconocerán las incidencias de aquellas lluvias que 
sobrepasen los registros normales de la zona, detallados en la tabla del Anexo 14. 
 
Para que proceda la ampliación del plazo, deben superarse indefectiblemente, los valores 
correspondientes a precipitación media mensual y frecuencia media mensual en conjunto, ya que 
puede suceder que se supere la primera sin que necesariamente varíe por ello la segunda, casos 
estos donde no corresponde la ampliación del plazo. 
 
Los cómputos se forman del 1º al último día de cada mes. 
 
El pedido de ampliación lo realizará el Contratista quien deberá presentar los registros de lluvias, 
certificados por la Secretaría de Comunicaciones de la Provincia o bien del organismo competente 
en la materia con jurisdicción en la zona de emplazamiento de las obras. 
 
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiarse los recursos necesarios (materiales, 
humanos y equipos) para cumplir con el plazo fijado para la presente obra, se deberán tener en 
cuenta los inconvenientes que pueden provocar las lluvias menores, dejándose expresamente 
establecido que no se reconocerán ampliaciones de plazos, por tales causas. 
 
ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:  
 
Se establece en 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendarios a partir de la fecha del Acta 
de Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados 
en el Artículo Nº 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los 
trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.   
 
La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal 
efecto. 
 
ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITATORIO  
 
Por Decreto Provincial N° 2260/16 “Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder 
gratuitamente al Legajo de Obra publicado a tal efecto en Portal Web Oficial de la Provincia de 
Santa Fe, en la sección a consignarse en cada caso. Los Legajos de Obra cargados en el Portal 
Web Oficial de la Provincia serán públicos y estarán disponibles en todo momento a los fines de 
garantizar la Transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales oferentes”. 
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Estará a cargo del interesado la impresión (a escala) del Pliego Licitatorio en su totalidad. El 
mismo deberá ser presentado debidamente suscripto y por duplicado, a pedido de la Repartición, 
con anterioridad a la preadjudicación. En caso de discrepancia, sólo se considerará la 
documentación original que se encuentra en el expediente de la Licitación. 
 
En caso que el oferente sea una asociación de empresas, es suficiente con que una sola lo haya 
retirado. 
 
Las dudas que pudieran originarse en los documentos del legajo licitatorio, por parte de los 
interesados en formular propuestas, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), deberán plantearse por escrito en Mesa General 
de Entradas de la Repartición, sita en Av. Arturo Illía 1151, Entrepiso Ala Norte Oficina 3, del 
Centro Cívico Gubernamental Santa Fe, en el horario de 8:00 a 12:30 hs., o via email a la 
dirección ucpsantafe@santafe.gov.ar. 
 
Las consultas podrán realizarse hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
apertura de las ofertas. La respuesta a las consultas efectuadas, podrán dar lugar a la emisión de 
Circulares Aclaratorias, las cuales se comunicará por e-mail a los oferentes que hayan informado 
su correo electrónico, y a los mismos efectos serán publicadas en el Portal Web Oficial de la 
Provincia de Santa Fe, en el sitio de la presente licitación. La fecha límite de comunicación de las 
mencionadas circulares será de por lo menos con 48 (cuarenta y ocho) horas antes a la fecha de 
Apertura de la Licitación, conforme lo dispuesto en el Artículo Nº 8 del PUByC. 
 
La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en 
otras dependencias.  
 
ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS  
 
Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en el Boletín 
Oficial, periódicos locales y página Web, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Hasta el día anterior a la fecha de Apertura de Sobres: 
 
Lugar: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - Ministerio de Educación 
Dirección: Calle Arturo Illia Nº 1153- Entrepiso Ala Norte Oficina 3 - ciudad de Santa Fe Código 
Postal: 3000 

Horario: de 7,30 hs a 13,00 hs 

 
El día de la Apertura de Sobres: En el lugar, fecha y hora de la Apertura de Sobres aprobado por 
Resolución Ministerial y establecido en el Llamado a Licitación y comunicaciones 
correspondientes, o el día hábil inmediato posterior si el fijado resultare inhábil por cualquier 
causa. 
 
Ningún documento podrá ser salvado ni agregado durante el desarrollo del acto de apertura. 
 
ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
Se establece en sesenta (60) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. 
Aclárase que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5.188 el 
mantenimiento de las ofertas queda prorrogado automáticamente en un 50% más de lo estipulado 
en el presente Artículo, plazo a partir del cual se considerará también automáticamente 
prorrogada en forma sucesiva, salvo manifestación expresa y fehaciente en contrario de parte del 
interesado. 
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ARTICULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA 
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.  
 
a) De acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia. 
Deberá poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo 
establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. 
b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 
antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 
 
12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.   
 
a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la 
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 
antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de 
este PCByC y resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto 
en los Artículos Nº 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que el 
profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el 
reemplazo del mismo.   
 
Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 
propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a 
los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos 
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 
incumplimientos de tal aspecto. 
 
12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 
antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo 8 de 
este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones 
necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 
 
Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no 
podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni 
modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades 
que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 
 
Nota: No se descalificará por el no cumplimiento de las condiciones establecidas en los Artículos 
12.1, 12.2 y 12.3, pero la Comisión de Evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no 
reúna esas exigencias. A esos efectos el Oferente dispondrá de un plazo de 48 horas desde su 
notificación fehaciente para su reemplazo. Si en esta instancia no se cumple con el requerimiento 
se descalificará. 
 
ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2429 y 4114   
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Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición las 
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que 
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de todas 
otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.  
 
Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la 
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por 
las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales 
que correspondan.  
 
El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento 
de la Recepción Definitiva de la Obra.  
 
ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO  
 
Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en 
concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción 
Definitiva de los mismos. 
 
Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, en concepto de Fondo de Reparo, podrá ser 
sustituido, a pedido del Contratista, conforme los alcances del ARTÍCULO 70 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones, mediante Aval Bancario o Seguro de Caución, emitido por Bancos o 
Compañías de Seguro, debiendo expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de 
esta ciudad, todo ello a satisfacción del contratante Tanto el Banco como las Compañías de 
Seguros, deberán constituirse en “Liso y Llano y Principal Pagador, sin beneficio de división y 
excusión”. 
 
ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION   
 
Los oferentes deberán estar inscriptos en la Especialidad Obras de ARQUITECTURA del Registro 
de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
 
Las oferentes deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas: 
 
- Capacidad de Contratación Anual: $1.242.339.808,14.- 

- Capacidad Técnica de Contratación en la Especialidad Obras de ARQUITECTURA: $1.242.339.808,14.- 

 
Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser 
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas – Uniones 
Transitorias. 
 
En tal caso las capacidades requeridas se determinaran de la siguiente forma: 
- La Capacidad de Contratación Anual de la UT se determinará sumando las de cada uno de los 
componentes, de acuerdo al porcentaje de participación que tengan asignado en la integración de 
la UT (Artículo 26 - Decreto Nº 001/95). 
- La Capacidad Técnica de Contratación de la UT en cada especialidad, podrá ser cubierta por 
una de las empresas integrante de la UT o sumando directamente las capacidades de cada una 
de las empresas integrantes (Artículo Nº 30 Asociaciones Transitorias - Resolución Nº 055/95 
MOPyV). 
 
Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UT) y se regirán 
conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
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- Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de la 
Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público. Sólo se admitirán modificaciones al 
Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Repartición. 
- Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por 
cada integrante de la Asociación de Empresas. 
- Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el 
51 % de las exigencias en cuanto a capacidades. 
- Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del 
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración. 
- La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones y recibir instrucciones en nombre de la 
Aasociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UT, si no se 
establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la Mandataria. 
 
ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES  
 
Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los 
Antecedentes Técnicos de la Empresa conforme a lo establecido en los Artículos 23 1.f) y 23 1.o).  
 
ARTICULO Nº 17: FIANZAS  
 
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 
 
De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5.188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno 
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado: la cantidad de 
pesos veintiún millones setecientos cuarenta mil novecientos cuarenta y seis con sesenta y 
cuatro centavos ($21.740.946,64). 
 

Dicha fianza deberá ser constituida a nombre del Ministerio de Educación – CUIT 30-99907903-9, 
y por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
i. Dinero en efectivo, mediante depósito en la Cuenta Corriente Oficial en Pesos N° 599-9765/05 
”M E C OTROS GASTOS” del Nuevo Banco de Santa Fe S.A, C.B.U. 3300599515990009765056. 
Dicha constitución de Garantía no devengará interés alguno. 
ii. Títulos Públicos de Nación, Provincia, según cotización a la fecha de la constitución de la 
garantía, a depositar en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., y que tenga cotización oficial al 
momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito 
correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil 
anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un veinte por ciento 
(20%) a fin de prever fluctuaciones futuras. 
 
Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía 
requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del veinte por ciento (20%) 
dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor 
requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por 
el depositante. 
iii. Aval Bancario a satisfacción de la Repartición. A tal efecto el proponente presentará una carta 
fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora. 
iv. Fianza mediante Póliza de Seguro de Caución, extendida por compañía de primera línea 
aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Provincia, la que deberá 
constar con la debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora y de 
tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente, y expresar el sometimiento 
expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo 
en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Las compañías de Seguros deberán 
constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión. 
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Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por treinta (30) días 
más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez 
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el 
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o 
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: 
 
El adjudicatario deberá presentar previamente a la firma del respectivo contrato la “Garantía de 
Cumplimiento de Contrato” por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente 
monto contractual. 
 
Esta garantía deberá ser constituida bajo cualquiera de las modalidades previstas en este Pliego 
para la constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, indicada en el articulado 
precedente, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y requisitos en cuanto a las 
características y nivel de las instituciones otorgantes, personas actuantes, idioma, certificaciones, 
y demás recaudos previstos para ellas. 
 
Se aclara que la mencionada garantía regirá hasta la extinción de las obligaciones del Tomador 
cuyo cumplimiento cubre. 
 
La mencionada garantía será reintegrada a la Contratista posteriormente a la formalización del 
Acta de Recepción Definitiva del total de la obra. 
 
En caso que el Adjudicatario no constituya la garantía de cumplimiento de contrato, la Contratante 
quedará facultada para dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la garantía de mantenimiento de 
la Oferta y proceder a adjudicar la licitación al Oferente cuya Oferta haya sido calificada en 
segundo lugar. 
 
ARTICULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE 
LA OBRA  
 
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica 
por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que 
componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases 
y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como 
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente 
Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de 
obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, 
en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o 
fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.  
 
Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 
documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los 
costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para 
formular su Oferta. 
 
En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en 
ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 
 
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a 
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.  
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Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de 
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los 
lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones 
establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.  
 
ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR  
 
El Oferente deberá cotizar los trabajos licitados, discriminando los Precios Unitarios de cada uno 
de los Items indicados en la Planilla de Cotización Anexo 3 y Anexo 12 del presente documento. 
No obstante ello, y siendo que la presente contratación se realiza por el sistema de “PRECIO 
GLOBAL CON RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS”, el oferente cotizará un 
Precio Único y Global para la ejecución total de la obra a contratar. 
 
El Precio Unitario de cada ítem que conforman la Propuesta Económica, deberá incluir la provisión 
de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 
tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con 
sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 
 
Asimismo, también se entenderá que el monto de la Propuesta Económica incluye cualquier 
trabajo, material o servicio que, sin tener Item o partida expresa en la “Planilla de Cotización”, sea 
necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de 
acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el oferente. 
 
Conforme lo estipulado en el Artículo 1º del Decreto Nº 3163/21, la oferta económica que presente 
la contratista lo será a valores del mes anterior al de la apertura de ofertas. 
 
La división de la “Planilla de Cotización” en rubro, ítem o subítem globales con sus precios 
parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a 
medida que se vayan realizando (por porcentaje de avance), pero de ninguna manera se 
entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que en el 
sistema por “PRECIO GLOBAL CON RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS” sólo 
se considerará un Precio Global y Único por toda la obra. 
 
ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS  
 
El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado 
en el Anexo Nº 4.  
 
Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, 
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo 
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los 
indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.  
 
ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS  
 
El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el 
análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá 
ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3. 
 
El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente 
resumen. 
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Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen 
explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del 
ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y 
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos 
generales, detalles que se adjuntan.  
 
ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS  
 
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 
existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de 
su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran 
incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, 
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.  
 
ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR  
 
Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y 
además con las que a continuación se puntualizan.  
 
Todo proponente presentará en el acto de apertura, dentro de un único sobre o paquete, 2 (dos) 
sobres perfectamente cerrados, que se denominarán: 
• SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes  
• SOBRE Nº 2: Propuesta Económica  
 
La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única 
leyenda lo siguiente: 
 
 

 

 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados 
y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá 
estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el 
Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada, y 
estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente 
separados cada ítem por carátulas indicativas. 
 
Deberá respetarse el orden indicado a continuación:  
1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 
A. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Consistente en el 1% del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida en alguna de las formas 
descriptas en el Artículo N° 18 del presente pliego. 
B. EJEMPLAR DEL PLIEGO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se refiere 
el Artículo 6 del presente pliego, visada por el proponente y Director Técnico. A tales fines el 

Denominación de la Licitación: “OOOOOOOOOOO. 
  
Fecha de apertura de las ofertas: TTTTTTTTT  
Hora de apertura de las ofertas: TTTT horas.  
Lugar de apertura de las ofertas: TTTTTTTTT 
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Oferente podrá presentar una Declaración Jurada de conocimiento pleno, comprensión, 
interpretación y aceptación de todos los documentos contenido en el Pliego de Licitación 
publicados en la Web de la Provincia. El adjudicatario de la licitación, previa firma de contrato de 
obra, deberá reproducir, en formato tipo A4 para los textos y según corresponda en cada caso 
formatos tipo A3, A1 ó A0 para los planos, y presentar un ejemplar completo del Pliego Licitatorio, 
publicado y/o entregado oportunamente por la Repartición en soporte magnético (CD). Esta 
documentación deberá estar visada por el Representante Legal y el Director Técnico. 
C. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por 
el Artículo Nº 5 del PUByC, y a lo establecido en el Artículo N° 15 del presente pliego. 
D. CERTIFICADOS DE TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar Reporte de Deuda 
Consolidada emitido desde la web de la AFIP/DGI, y la “Constancia de Cumplimiento Fiscal” 
instrumentada por Resolución General Nº 019/11 de la Administración Provincial de Impuestos de 
la Provincia de Santa Fe (Formulario Nº 1013 de API el cual no podrá tener una antigüedad de 
emisión mayor de 120 días a la fecha de apertura de la licitación). Las Empresas Oferentes 
podrán presentar la solicitud del pedido del Formulario realizado a la API. Para este último caso, 
antes de la finalización del período de evaluación de las ofertas, los Oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y presentar la constancia correspondiente. De no dar 
cumplimiento a esta presentación, la Comisión de Evaluación de las Ofertas quedará facultada 
automáticamente para proceder a la desestimación de la Oferta. 
En virtud del procedimiento tributario establecido por la RG AFIP 4164/17, que deroga la RG 
1814/05 y otras, no se podrá adjudicar la Licitación si el oferente posee deudas con el Estado, 
según el informe que el Comitente gestione a través del servicio web “Consulta – Proveedores del 
Estado” de la AFIP. 
E. Declaración jurada de no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos – Ley N° 11.945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente a 
solicitud de la comisión evaluadora y/o la Repartición. 
F. ANTECEDENTES EMPRESARIOS: A los efectos de evaluar la capacidad empresarial deberá 
adjuntarse: 
f.1.- LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ADJUDICADAS O PRÓXIMAS A 
SER ADJUDICADAS: Para las obras incluidas en el listado, se deberán detallar: 
✓ Denominación de la obra. 
✓ Localidad, provincia y país donde se encuentra. 
✓ Comitente (incluyendo dirección y teléfono). 
✓ Fechas de iniciación, de recepción provisoria y de recepción definitiva. 
✓ Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos 
utilizados. 
✓ Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refacción. 
✓ Monto original del contrato y fecha del mismo. 
✓ Plazo de ejecución contractual y real. 

Además y en relación a los montos de obra, deberán indicar el valor de contrato, conforme al 
Anexo Nº 2, y los montos actualizados mediante el Índice de Costos de la Construcción, Nivel 
General de INDEC (utilizándose el índice correspondiente a la fecha del contrato/oferta y el índice 
correspondiente a la fecha del Presupuesto Oficial). 
 
En caso de UT, deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de los antecedentes 
de las firmas integrantes de la misma, acompañando la Certificación de los Comitentes, tal cual lo 
indicado en el párrafo precedente. 
G. DECLARACION JURADA: Según lo detallado en el Anexo 10. 
H. SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro 
del Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 
I. DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la obra, conforme el Plan 

de Trabajo previsto. 
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El Contratante aceptará, en el caso de que el oferente no posea algún equipo, la presentación de 
documentación en la que conste el compromiso fehaciente de la compra o alquiler del mismo 
durante el tiempo estimado de ejecución de la obra. El cumplimiento del citado compromiso, será 

exigido por el Contratante al comienzo del segundo mes de iniciada la obra o en su defecto y 
previamente a dicho plazo con la necesidad de la utilización del equipo en un todo de acuerdo al 
Plan de Trabajos presentado. 
J. CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitación, que la 
Repartición hubiera notificado a los interesados. 
K. SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: a partir del año 2026 no se aplica más la tasa 
retributiva de servicios para licitaciones públicas y privadas (art. 47 – Ley 14426), de acuerdo a lo 
comunicado por Circular Nº01/2026 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes 
del Ministerio de Economía. 
L. CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: el proponente deberá constituir domicilio legal en la 
ciudad de Santa Fe. 
M. CONFORMACION DE UT: En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la 
Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, 
certificada ante escribano público, la documentación que avale la intención de la formación de una 
Unión Transitoria de Empresas (UT) en caso de adjudicación, dando cumplimiento a los requisitos 
exigidos por los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. 
 
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T. deberán estar 
constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y 
satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T. con un organismo que 
constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su 
nombre y para representarla ante el Comitente durante la licitación, contratación y ejecución de las 
obras. 
 
La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta licitación, no podrá participar en forma 
individual o formando parte de otra U.T.E. 
Una vez presentadas a la Licitación, las U.T.E. no podrán modificar su integración (es decir, 
cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o su 
participación), y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del Comitente. 
 
La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en un año 
calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 
 
La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las 
empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según 
procuración firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La empresa representante 
estará autorizada a la presentación de la oferta y a la representación de la UTE en todo acto 
relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo la percepción de los montos derivados del 
mismo. 
 
En caso de resultar adjudicataria una U.T., deberá acreditar su inscripción en la Inspección 
General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de este 
requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta. 
N. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S. 
O. ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un 
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos siete (7) años, según planilla 
Anexo Nº 2. 
 
Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o 
una de las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los 
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últimos 7 (siete) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 2 
(dos) obras de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las 
respectivas certificaciones de los Comitentes. 
 
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, 
será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, 
arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la 
Empresa. 
 
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, complejidad técnica, y características 
constructivas, públicas y/o privadas, sean comparables a la obra que se licita. 
A tal fin, la cantidad de metros cuadrados de superficie cubierta exigidos será de 2 veces la 
cantidad de metros cuadrados a ejecutar, los cuales podrán ser cumplimentados con la 
ejecución de obras individuales de no menos de 300 m2. 
 
Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 
teniendo en cuenta lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en lo referido al tipo y 
volumen de la misma. 
 
Además, deberán presentar copia debidamente autenticada Recepciones Provisorias o 
Definitiva de las obras declaradas. En caso de tratarse de obras contratadas en ejecución, se 
deberá agregar fotocopia autenticada del último certificado de obra. Estas obras en ejecución 
serán consideradas como antecedente cuando su avance físico sea  mayor al 50% de las 
cantidades contratadas. 
 
 La documentación precedente deberá estar ordenada en la misma secuencia de la Planilla – 
ANEXO 2. 
 
El incumplimiento de este requisito dará lugar a la desestimación de la oferta. 
 
En caso de UT. deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 
integrantes de la misma. 
P. PERSONAL: designación del Director Técnico de la Empresa, del Representante Técnico en 
Obra, según Anexos 6, 7 y 8, conforme a lo especificado en el Artículo Nº 12 de este Pliego. 
Además será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Representante Técnico de la 
Empresa en la Obra y del Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Q. LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a 
la del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem 
a cotizar. 
 
2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.  
 
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 
siguiente leyenda: 
 

 

 

El mismo contendrá: 
a) Formulario Propuesta adjunto (Anexo 1) debidamente completado y conformado según 
modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 
b) Presupuesto General detallado por Componente y por Establecimiento (Anexo 3 y 12) 
según lo establecido por este pliego en sus Artículos Nº 19, Nº 20 y Nº 21. 
c) Coeficiente Resumen conforme (Anexo 3) a lo exigido en el Artículo Nº 21. 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica  
LICITACION PÚBLICA:   
PROPUESTA DE: (Oferente) 
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d) Análisis de costos y precios (Anexo 4) de aplicación de cada uno de los ítems específicos de 
la obra. 
e) Plan de Trabajo por Componente y por Establecimiento (Anexo 5 – 1ra parte) previendo 
que todas las obras del Componente o Renglón deben ejecutarse simultáneamente. 
f) Curva de Inversiones por Componente y por Establecimiento (Anexo 5 – 2da parte). 
g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva.  
 
3) APERTURA DE LOS SOBRES  
A la hora establecida en el Llamado a Licitación para la realización del Acto de Apertura de 
Ofertas, se procederá a la apertura de los paquetes que contienen los Sobres N° 1 – Presentación 
y Antecedentes, y Sobre Nº 2 – Propuesta Económica, de las Ofertas presentadas, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos N° 17 y N° 18 del PUByC de la licitación, dándose a 
conocer el número de orden de la oferta, el nombre del Oferente, y de sus integrantes, los datos 
correspondientes a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y el monto de la oferta cotizada para 
la realización de los trabajos licitados. 
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.h (23.2.a Formulario 
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será 
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden. 
La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier 
otra documentación exigida en el pliego podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y 
ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida la cual sin que haya sido subsanada, será 
rechazada la propuesta. 
 
ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO: 
La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio 
propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida por los presentes 
pliegos. 
 
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 
Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación 
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.  
 
El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 
documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la 
documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su 
totalidad. 
 
La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:  

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta - Artículo 23.2 
y 23.3 del presente pliego.   
• Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del 
presente Artículo.   
• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado 
por la Dirección General del Registro de Licitadores.  

 
Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos 
de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:  
23.1.c) Capacidad de contratación disponible.  
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares. 
• Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la 
oferta económica. 
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Para la evaluación de las ofertas económicas se determinará si las ofertas económicas están 
completas (es decir, si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las ofertas técnicas) 
y corregirá los eventuales errores de cálculo. 
 
Cuando haya discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán estos 
últimos. 
 
Cuando haya diferencia entre precio unitario y precio total obtenido multiplicando el precio unitario 
por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio total cotizado, dado que el Sistema de 
Contratación es por Ajuste Alzado con Redeterminación de Precios, efectuando en consecuencia 
los ajustes que correspondan en los Precios Unitarios. 
 
Si un Ítem no posee cotización significará que el precio de dicho Ítem se encuentra incluido en el 
precio total ofertado, distribuido en el resto. 
 
2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS  
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 
documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c), 23.1.f) y 23.1.o).   
• Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia (articulo Nº 23.1.c).  
• Obras similares: Artículo 23.1.f y 23.1.o)  
Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del 
tipo o similares a la licitada. 
 
El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.  
 
La Comisión Evaluadora analizará las ofertas conforme lo establecido en los artículos anteriores, 
verificará la pertinencia de la documentación incluida en el Sobre N° 2, produciendo un 
Informe/Acta mediante el cual sugerirá a la Repartición la empresa adjudicataria para la ejecución 
de la obra licitada. 
 
La adjudicación recaerá en el licitante cuya oferta: 
• Cumpla sustancialmente con las bases y condiciones de la presente licitación, 
• El monto cotizado resulte el monto total evaluado más bajo para la ejecución de la obra. 
 
En consecuencia, la Repartición adjudicará el Contrato de Obra Pública mediante acto 
administrativo pertinente, y a través del cual se resolverán las impugnaciones que se hubieran 
formulado en los diferentes procedimientos antes descriptos. 
 
En el caso en que se proceda al rechazo de las impugnaciones presentadas, adjudicará la obra a 
la Oferta Evaluada más baja, otorgando el derecho a la suscripción del Contrato de Obra Pública 
en los términos del presente Pliego. 
 
El acto de adjudicación es recurrible por la vía recursiva contenida en el Decreto 4174/2015. 
 
ARTICULO Nº 25: IMPUGNACIONES  
 
Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto 
Administrativo que desestime su Oferta, mediante escrito fundado presentado en Mesa de 
Entradas del Ministerio de Educación, en el que deberán exponerse todas y cada una de las 
causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o 
ampliaciones. 
 
Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar 
constancia de haber efectuado un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente 
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al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en la Cuenta 
Corriente Oficial en Pesos N° 599-9765/05 ”M E C OTROS GASTOS” del Nuevo Banco de Santa 
Fe S.A, C.B.U. 3300599515990009765056.  
 
La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su 
devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del 
Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo 
caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente 
a favor de aquel. 
 
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la 
constitución de la Garantía de la Oferta.  
 
La repartición resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.   
 
La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite 
licitatorio. 
 
ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION  
 
Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan 
en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su 
defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.  
 
Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los 

comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.  
 
Atento a que la contratación motivo de esta licitación se realizará por “Ajuste Alzado con 
Redeteminación de Precios”, el Precio Total de cada ítem de obra será Único y Final, siendo 
compensación por la ejecución total de los trabajos necesarios para la terminación del mismo, 
incluyendo materiales, mano de obra, maquinarias y equipos, y todo otro gasto necesario para la 
ejecución total y completa del mismos. 
 
En consecuencia, la medición y certificación mensual de cada ítem, ser realizará por porcentaje de 
avance de los trabajos ejecutados respecto al total de ítem. La medición de las cantidades 
ejecutadas en el mes de certificación servirá para determinar el citado porcentaje respeto a la 
cantidad total del ítem, y en virtud de cual se efectuará la certificación y pago. 
 
La medición de los trabajos se realizará el último día hábil del mes correspondiente a la ejecución 
de los trabajos a certificar. En caso que por circunstancias excepcionales la medición de los 
trabajos no pueda realizarse en dicho día, ésta podrá efectuarse dentro de los primeros cinco días 
hábiles correspondientes al mes posterior a la ejecución de los trabajos. 
 
La Contratista deberá presentar por ante la Mesa de Entradas de la Dirección General de 
Infraestructura Escolar, sito en Av. Illia 1153 – Entrepiso – Ala Norte – Puerta 3 de la ciudad de 
Santa Fe, días hábiles de 8:00 a 12:00 hs., la siguiente documentación: 
• 4 (cuatro) juegos de Certificados de Obra, debidamente suscriptos por el Representante Técnico 
o el Contratista, conforme a la medición oportunamente efectuada por la Inspección de Obras. 
• Documentación fotográfica que acredite los trabajos certificados (mínimo 8 fotografías de 10 x 15 

cm, en formato digital -no pdf-, e impreso por duplicado y en color). 
• Factura conformada por el total del monto certificado (incluyendo fondo de reparos, y 
descontando acopios de corresponder). 
• Comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego 

• Recibo que acredite el cobro del certificado de obra anterior, según corresponda. 
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Se aclara que al momento de emitir el Certificado Final de la obra, para su tramitación se deberá 
contar indefectiblemente con la Recepción Provisoria de la Obra. 
 
Obligaciones Previsionales: 
El Contratista deberá acreditar mensualmente ante la Inspección de Obra el pago de los seguros 
exigidos, y de todas las obligaciones previsionales que correspondan (SUSS, ART, etc.). 
No se tramitará pago alguno de los certificados hasta la efectiva acreditación por parte del 
contratista, de la inscripción en el S.I.P.A.F. 
 
Asimismo, y hasta tanto la Contratista cumplimente con la presentación de estos comprobantes, 
se suspenderán los plazos previstos para el pago de los certificados de obra, por exclusiva culpa 
de la Contratista. 
 
ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA  
 
La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. 
Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, 
extrayéndose fuera de él todos los desperdicios, escombros, basura, etc.  
 
ARTICULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM  
 
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 
disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no 
se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a 
que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo 
precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el 
nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que 
para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
  
ARTICULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA   
 
La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, un cartel de obra por cada 
escuela que se intervenga, según modelo del Anexo 11. 
 
El cartel será de 2,00 MTS. x 4,00 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no 
podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración. 
 
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El lugar de 
emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial 
precaución en cuanto a su sujeción y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el 
lugar durante todo el transcurso de la obra.  
 
La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el presente pliego como 
Anexo al mismo.  
 
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   
Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 
mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo 
contrario.   
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ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL   
 
El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:  
• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones 
y/o normativas complementarias.  
• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del 
Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.  
 
El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 
comienzo a la obra:  
• Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo 
Nº 9).  
• Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de 
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.  
• Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 
Obligatorio.  
 
Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 
producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.   
 
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 
haberse cumplimentado con la referida obligación. 
 
ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS  
 
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por 
la ejecución de las obras.  
 
Por tal motivo, deberá contratar un: 
• Seguro por Responsabilidad Civil: con una cobertura mínima de $20.000.000 (Pesos veinte 
millones) y con vigencia hasta la Recepción Provisoria de las obras. 
• Seguro de Incendio y otros riesgos de obra: por el monto del contrato, y con vigencia hasta la 
Recepción Provisoria de las obras. 
• Seguros de Accidentes del personal del Comitente: Las indemnizaciones que deberán 
establecerse serán las siguientes: 
- Por muerte: $10.000.000 (Pesos diez millones). 
- Incapacidad permanente total: $10.000.000 (Pesos diez millones). 
- Incapacidad permanente parcial y/o transitoria: según el porcentaje de la incapacidad. 
- Se deberá incluir la prestación de asistencia médico-farmacéutica por Pesos Cien Mil 
($100.000,00). 
 
Podrá contratar un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 
construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además 
carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a 
instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura equivalente a la requerida en 
forma individual. 
 
También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 
permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad transitoria, permanente y muerte.  
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el 
seguro para el personal de la Inspección de la obra.  
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El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin 
haberse cumplimentado con la referida obligación.   
  
ARTICULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO  
 
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 
19587/72 Dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para 
la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. 
Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de 
Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que 
pueda originar su incumplimiento. 
  
La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del 
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO 
DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un 
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 
dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° 
res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria 
Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 
1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este 
pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 
Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 
contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 
Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.   
  
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la 
certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 
normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en 
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones 
vigentes hasta ese momento. 
 
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 
Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 
paralización de los trabajos en obra. 
 
La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos 
de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 
 
Serán obligaciones del contratista:  
• Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de 
primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a 
los que vayan a ser sometidos.  
• Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió 
de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.  
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• Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde 
haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar 
que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.   
• Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de 
realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas 
del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto 
incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral 
delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.   
• Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, 
arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave 
interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de 
alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. 
Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, 
deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.   
• Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la 
inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas 
por escrito en el libro de obra.   
• Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de 
protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán 
estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de: 
Uso continuo y obligatorio:  
▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.  
▪ Protección craneana.  
▪ Anteojos de seguridad.  
▪ Vestimenta (adecuada al riesgo). 
Específico por riesgo: Según normativas vigentes  
• El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria 
y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas 
encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.  
• El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean 
realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, 
electricidad, calefacción, etc.   
 
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones:   
• Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., 
que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.   
• Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma 
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 
• En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 
protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la 
Construcción. 
• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y 
Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en 
la Construcción - uso de andamios. 
 
Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo 
por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.   
 
No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar 
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del 
representante de Seguridad e Higiene de la contratista. 
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Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.   
De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 

pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  
 
Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al 
Responsable Técnico de la Obra. 
 
No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.  
Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso 
en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 
elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.  
 

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para 
el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 
 
La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno 
quedará en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en la Repartición.  
 
ARTICULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES  
 
A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan 
de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo 
la totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su 
seguimiento. 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que 
se indican en el Anexo Nº 12. 
 
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem 
previstos, servirá de base para la certificación de la Obra. 
 
Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 
(cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido 
dicho término quedará aprobado. 
 
La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los 
errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá 
exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.  
 
ARTICULO Nº 35: MULTAS   
 
Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras 
contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.  
 
Salvo previsión específica en contrario las multas tendrán carácter conminatorio, y se descontarán 
del primer certificado siguiente y se reintegrará cuando hubiere desaparecido la causa que la 
provocó, de la misma manera pero sin redeterminación ni actualización alguna, mediando Acto 
Administrativo de la Repartición a cargo de la obra que así lo ordene. 
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Multa por Incumplimiento Parcial del Plan de Trabajos 

Si el Contratista alterase el Plan de Trabajo aprobado generando incumplimientos parciales y 
provocando una disminución del porcentaje de avance acumulado respecto del definido en dicho 
Plan de Trabajo vigente, será pasible de la aplicación de multas por cada mes que se presente 
dicha deficiencia, equivalente a los siguientes porcentajes del monto del Contrato: 
 

Atraso Incurrido Multa 

 
Aplicable (% del Monto del 

Contrato) 
 

Hasta el 10%  
 

0,00% 

 
Más del 10% y hasta el 15%  
 

0,50% 

 
Más del 15% y hasta el 20%  
 

1,50% 

 

Más del 20% 
3,00% 

 
 
 
Las multas por incumplimiento parcial del Plan de Trabajo serán redimibles una vez que el 
Contratista recupere el atraso parcial incurrido. 
 
Multa por Incumplimiento del Plazo de Obra 

El incumplimiento del Contratista en el plazo total de ejecución de obra aprobado, lo hará pasible 
a la aplicación de una multa, de hasta el cincuenta milésimos por ciento (0,050%) del monto del 
Contrato, por cada día de retraso en la fecha de terminación, con respecto a la fecha aprobada de 
terminación, aplicable hasta el día anterior a que la Inspección de Obra emita el correspondiente 
Acta de Terminación de los Trabajos o Certificado de Terminación de la obra. 
 
El monto máximo a aplicar de las multas por incumplimiento del plazo de obra establecido en la 
presente cláusula, será del 10% del monto del contrato. Si fuera superado este valor, el 
Contratante podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 
 
La multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 
tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la 
obra. 
 
Multa por Otros Incumplimientos 

El incumplimiento del Contratista de alguna de sus obligaciones contractuales distintas a las que 
son objeto en la presente cláusulas, lo hará pasible de la aplicación de una multa de hasta el 
cincuenta milésimos por ciento (0,050%) del monto del Contrato. La multa podrá reiterarse 
diariamente hasta que desaparezca el incumplimiento contractual observado. Estas multas no 
serán redimibles. 
 
ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

 
Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 
ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que 
sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos 
oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto 
motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al 
Obrador. 
 
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto 
de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las 
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lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de 
dichos plazos por tales causas.  
 
ARTICULO Nº 37: LOCAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA 

 
LOCAL: Conjuntamente con la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, la Inspección indicará 
al Contratista un lugar para que éste construya un local destinado al funcionamiento de la 
Inspección. Este podrá ser de tipo prefabricado. El local reunirá condiciones mínimas de higiene y 
habitabilidad, deberá disponer de energía eléctrica, aire acondicionado, adecuada iluminación y 
ventilación. El Contratista lo construirá siguiendo las indicaciones que le imparta la Inspección. La 
seguridad, el cuidado, limpieza y conservación del local será por cuenta del Contratista quien 
deberá considerarlo dentro de los gastos generales de su propuesta. 
 
EQUIPAMIENTO: 
La Contratista proveerá los siguientes elementos a la Inspección de obras: 
• 2 (dos) Cascos protectores blancos. 
• 2 (dos) Pares de calzado de seguridad con puntera de acero tipo borceguíes. 
• Medidor Nivel Láser de 50 mts. (tipo BOSCH GLM 50-12 PROFESSIONAL). 
  
ARTICULO Nº 38: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA  
 
El Contratista contara con un lugar seguro para obrador dentro de la escuela o en sus 
inmediaciones de contar con el lugar adecuado que sean necesarias para la correcta ejecución en 
tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal. 
 
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 
 
ARTICULO Nº 39: PLANOS CONFORME A OBRA 

 
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, 
previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:  
a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los 
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la 
Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando 
éstas las escalas respectivas. 
b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 copias 
en el mismo material, de las cuales una será destinada al Centro Educativo, todas debidamente 
rubricadas. 
c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en soporte óptico.   
 
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará 
pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por 
cada día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.   
 
ARTICULO Nº 40: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS   
 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 
equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran 
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan 
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 
desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido. 
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Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 
empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios 
provistos, notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de 
inmediato, a su exclusiva cuenta. 
En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 
emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de 
aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía 
del Contrato o el Fondo de Reparo.   
 
ARTICULO Nº 41: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   
 
La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para 
determinar su aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos 
tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo 
regirán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto. 
 
Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del Ministerio de Educación o del 
organismo que éste designe. La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la 
suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra. 
 
En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 
cuenta del Contratista. 
 
El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 
 
ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE LAS OBRAS  
 
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las 
mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán 
determinados por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de 
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las 
nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle 
enunciativo pero no limitativo. La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus 
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo. 
 
El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de 
sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que 
demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 
 
ARTICULO Nº 43: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  
 
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 
ingresada por la Mesa General de Entradas de la Dirección General de Infraestructura Escolar. La 
gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 10.204/58 
de Actuaciones Administrativas. 
 
La Contratista deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Santa Fe, debiendo mantenerlo 
durante la vigencia del contrato. 
 
ARTICULO Nº 44: COMPRAS Y SUBCONTRATOS  
 
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 
respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 
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provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en 
los términos de la Ley Nº 13.505. 
 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, 
previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 
pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la 
modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las 
disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. 
 
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de 
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección 
de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá 
al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación 
sin la presentación del contrato de cesión.  
 
ARTICULO Nº 45: COMPRE PROVINCIAL  
 
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley Nº 13505, conocida como 
“Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el 
Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendrán 
preferencia en su oferta cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, productos 
y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios 
ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en una 
contratación aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local 
resultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto 
a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se 
convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de 15 días, 
una “mejora de oferta”. Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia 
enunciados en el primer párrafo del artículo.  
 
ARTICULO Nº 46: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  
 
Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que 
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 
contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de 
contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha 
de publicación del llamado. 
  
ARTICULO Nº 47: PROYECTO EJECUTIVO 

 
La Contratista (Oferente Adjudicataria) debe presentar a la Inspección de Obra el “Proyecto 
Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle” para su aprobación, previo inicio de obra, el que opera a partir 
de los 15 días corridos de firmado el Contrato. 
 
Además, en el mismo plazo, deberá entregar a la Inspección de Obra la Memoria de Cálculo de la 
estructura de Hormigón Armado y metálica. 
 
La Contratista deberá ejecutar a su costo, el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle, que 
incluirá, la Memoria de Cálculo Estructural a fin de efectuar el diseño definitivo de la estructura 
independiente a ejecutar en toda la obra. La Memoria de Cálculo Estructural estará compuesta 
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por: Memoria Descriptiva, Esquema Estructural, Análisis Estructural, Cálculo de Solicitaciones y 
Dimensionado de Estructuras. 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo Nº 18 del presente Pliego, la Contratista deberá valorar 
en todos los casos, la materialidad de la obra preexistente, a efectos de cotizar y construir con la 
lógica de continuidad contractiva y tecnológica.   
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ANEXO Nº 1 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
Santa Fe,.........................................................-  

 
Sres. 
Dirección General de Infraestructura Escolar  
Su Despacho 

 
Ref.: Licitación Pública T/202... 

Programa ABRE ESCUELA  
 
De nuestra consideración:  

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.................................................. 

respectivamente, de la Empresa................................................................................ Inscripta en el 

Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se 

presentan a la Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la 

documentación correspondiente. 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto 

oficial, pliegos de condiciones y otros, es el siguiente: 

 

E.N.S. Nº 36 – Rosario: la suma de $................................... (en números) (pesos 

.......................................................................................) (en letras). 

 

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 60 (sesenta) días 

calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones. 

 

Saludamos con atenta consideración. 

 

TTTTTTTTTTTT     ................................................ 

Firma y Sello del Proponente    Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA 

 
Nº COMITENTE OBRA (1) 

NOMBRE 
DOMICILIO 

NOMBRE 
UBICACIÓN 

DATOS 
FECHA 
INICIO 

CONTRACTUALES 
FECHA 

TERMINACIÓN 

SUP. CANTIDAD 
DE 

NIVELES 

MONTO DE 
CONTRATO 

(2) 

POCENTAJE 
DE AVANCE 

(3) 
 

        

 
 

        

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) años, contada 
desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o 
Certificación del Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 
 
(2) El Monto de Obra se consignará a valores de contrato. 
 
(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la 
Asociación corresponde la obra.  
 
 
Santa Fe,..................................................................... 
 
 
TTTTTTTTTTT.      .................................................... 
Firma y Sello del Proponente    Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

 
Valores a OOOOOOOOOO.  

 

Nº 
INDICACIÓN DE LAS 

OBRAS 
U Cantidad 

Costo 
Unitario 

Importe 
% Inc. 

 
     
 
       
       
       
       
       
       
              
    
TOTAL COSTO      
$................................ 

100% 

           
       
COEFICIENTE RESUMEN (K) ................             $................................ 
    

TOTAL                                                                                                                       
$................................. 
              
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN   
 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES  % DE (1) ...,..... ....,....  

 BENEFICIOS % DE (1) ...,..... ....,....  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

% DE (2) 21,00 .....,.... (3) 

 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 
3 

 

 
COEFICIENTE ADOPTADO (*) ................... 

 
 
(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) 
dígitos decimales, excluyendo los subsiguientes.  
 
NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, 
considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que 
correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  
 
TTTTTTTTTTTT.      ............................................. 
Firma y Sello del Proponente     Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 4 

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1) 
 
Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

 

1 MATERIALES       
        
        
        
 SUBTOTAL 

MATERIALES 

      

2 MANO DE OBRA       
        
        
        
 SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 

      

3 EQUIPO       
        
        
        
 SUBTOTAL EQUIPO       
4 SUBTOTAL COSTO 

(1+2+3) 
 COSTO-

COSTO 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE:  
(1) La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación 
mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 
Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos 
los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.  
 
 
 
 
 
TTTTTTTTTTTTT.     ................................................. 
Firma y Sello del Proponente                                                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1) 
 
Nº 
RUBRO/ 
ITEM 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD-
TRABAJO 

% 
INC. PLAZO DE OBRA 

   1 2 3 4 .... .... .... 
          
          
          
          
          
 INVERSIÓN                    % 

MENSUAL  
       

 INVERSIÓN                    % 

ACUMULADA 
       

 INVERSIÓN                     % 

MENSUAL 
       

 INVERSIÓN                     % 

ACUMULADA 
       

 
 

CURVA DE INVERSIONES (2) 
INVERS. (%)  
 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 ...PLAZO (meses) 
 
 
TAS IMPORTANTES:  
(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) 
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.  
 
(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de 
Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e 
Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34. 
 
 
TTTTTTTTTTTT.       ..................................................... 
Firma y Sello del Proponente               Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*) 
Apellido y Nombre...............................................................................................................................  

Documento de Identidad (Tipo y No.) ................................................................................................ 

Título:...................................................................... Universidad:.....................................................  

Especialización:...................................................... Institución:.........................................................  

Matrícula Nº............... Colegio:.........................................................Distrito...................................  

Fecha de Inscripción: ..................................... Categoría: ................................................................  

Antecedentes:(1)..................................................................................................................................  

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

  

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

 

Nombre 

 

Ubicación Comitente Trabajo 
Plazo 

ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

 

 

      

            

Podrá agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.  

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

 

 

TTTTTTTTT........      ................................................. 
Firma y Sello del Proponente                                                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 7 

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*) 
Apellido y Nombre................................................................................................................................  

Documento de Identidad (Tipo y No.) ................................................................................................ 

Título:...................................................................... Universidad:......................................................  

Especialización:...................................................... Institución:.........................................................  

Matrícula Nº ................... Colegio:................................................. Distrito...................................  

Fecha de Inscripción................................... Categoría: ................................................................... 

Antecedentes:(1) .............................................................................................................................  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

 

Nombre 

 

Ubicación Comitente Trabajo 
Plazo 

ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

 

 

      

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.  

 

Santa Fe, TTTTTTTTTTTTTTTTTT...-  

 

 

 

TTTTTTTTTTTT     .......................................................... 

Firma y Sello del Proponente     Firma y Sello del Director Técnico 

  

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO N° 8 

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (*) 
Apellido y Nombre................................................................................................................................  

Documento de Identidad (Tipo y No.): ..............................................................................TTTTT  

Título:.....................................................................  Universidad:.....................................................  

Especialización:...................................................    Institución:.......................................................  

Matrícula N .................... Colegio:................................................... Distrito...................................  

Fecha de Inscripción......................................Categoría:.....................................................................  

Antecedentes:(1).................................................................................................................................  

 

(1) Consignar Datos en Planilla 

Obra Tipo Obra Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

 

Nombre 

 

Ubicación Comitente Trabajo 
Plazo 

ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

 

 

      

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................TTTTTTTTTTTTTT.- 

 

 

 

TTTTTTTTTTTTT    .................................................... 

Firma y Sello del Proponente     Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio 

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente. 
 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que 

presente oportunamente la contratista: “(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma 

expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, 

empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier 

otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a 

abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa 

contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el 

trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la 

A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a 

la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, 

dentro de los 10 (diez) días de verificados”. 
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ANEXO Nº 10 

DECLARACION JURADA 

LICITACION PÚBLICA 

OBRA:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.  

OFERENTE:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..  

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter de 

Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación 

pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o 

promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco 

tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de 

particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan 

sido formuladas denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la 

tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o similares en el 

ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 

Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por 

las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en relación a la 

presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 

Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones 

en que se ejecutará la misma. 

 

________________________      _________________________  

Firma y aclaración         Firma y aclaración  

del Oferente          del Director Técnico  

 

 

 

 

Lugar y fechaTTTTTTTTTTTTTTTTT 
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ANEXO Nº 11 

CARTEL DE OBRA 

 
 

 

Subsecreatría de Comunicación y Prensa – Ministerio de Educación 

Contacto: 0342-4506600 (interno 2704) – Av. Arturo Illlia 1153 – 5º Piso 

– Oficina 1. 
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|ANEXO Nº 12 

Modelo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.  

Nº RUBRO / 

ITEM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD – TRABAJO % INCID. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 3.07 

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 3.34 

03 ESTRUCTURA RESISTENTE 23.93 

04 ALBAÑILERÍA 14.19 

05 REVESTIMIENTOS 0.56 

06 PISOS Y ZOCALOS 9.11 

07 MARMOLERIA 0.14 

08 CUBIERTAS Y TECHOS 11.43 

09 HERRERIA 4.53 

10 CARPINTERÍA 11.67 

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.10 

12 INSTALACIÓN CORRIENTES DEBILES 0.23 

13 INSTALACIÓN SANITARIA 4.40 

14 AIRE ACONDICIONADO 1.01 

15 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 0.32 

16 CRISTALES, ESPEJOS, VIDRIOS 0.10 

17 PINTURAS 2.51 

18 SEÑALÉTICA 0.18 

19 OBRAS EXTERIORES 1.26 

20 LIMPIEZA DE OBRA Y SEGURIDAD 4.44 

21 MOBILIARIO 1.46 

   

 TOTALES 100% 

 

 

TTTTTTTTTTT     .............................................................  

Firma y Sello del Proponente     Firma y Sello del Director Técnico  
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ANEXO Nº 13 

MODELO DE CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 

Entre la PROVINCIA DE SANTA FE, representada en este acto por el señor Ministros de 

Educación, TTTTTTT.., DNI. Nº TTTTT.., en adelante llamado “El Contratante”, a cargo 

de la ejecución Programa ABRE ESCUELA, por una parte, y por la otra TTTTTTT.. – CUIT 

N° TTTTTTT.., con domicilio en Av. TTTTTTTTT de la Provincia de TTTTT., 

inscripta en el Registro Público de Comercio TTTTTTTTTTT.., representada en este acto 

por el Sr. TTTTT. – DNI N° TTTT., en su carácter de apoderado de la Empresa, según 

Escritura Pública N° TTTTTTTT, pasada ante la escribana autorizada 

TTTTTTTTTTTT, titular del Registro N° TTTT.. de la Ciudad de TTTTTTT, 

declarando que el mandato se encuentra subsistente, sin modificaciones ni revocaciones, en 

adelante llamado “El Contratista”, se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, 

que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: (Objeto): El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra “TTTTT.”, que 

implica la ejecución de todos los trabajos objetos de la Licitación Pública Nº T../2024, que le fuera 

adjudicada por Resolución Conjunta Nº T.. (ME) y Nº TT (MdE) de fecha TTTTT; en los 

plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación 

licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. 

Los trabajos encomendados se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la 

obra y los Pliegos Único de Bases y Condiciones, Complementario de Bases y Condiciones y los 

de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Licitación, las reglas del arte, y la 

propuesta adjudicada, la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 

circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 

SEGUNDA: (Monto del Contrato): El Contratante se obliga a pagar a El Contratista por la total y 

correcta ejecución de la obra mencionada en la Cláusula Primera, en la suma de PESOS 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ($ TTTTT.). 

TERCERA: (Plazos): El plazo de ejecución establecido para la totalidad de los trabajos objetos de 

este contrato es de ............... (...........) días corridos, medidos a partir del Acta de Iniciación de los 

trabajos, labrada entre la Contratista y la Inspección designada. 

CUARTA: (Pagos): En un todo de acuerdo a la ley Nº 5.188 de Obras Públicas de la Provincia de 

Santa Fe, los certificados serán abonados al Contratista dentro de los sesenta (60) días, contados 

a partir del último día del mes de realizado el trabajo, previo cumplimiento por parte de El 

Contratista de los requisitos previstos en el Pliego de Licitación. 

La mora en el pago dará derecho a El Contratista a reclamar el pago de intereses, conforme a la 

normativa vigente. 

El Contratante podrá otorgar a El Contratista, a requerimiento de éste un Anticipo Financiero hasta 

un máximo equivalente al TTTTTTTT.. (T.%) del monto del Contrato. Previo al 
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otorgamiento del anticipo financiero, El Contratista deberá garantizar dicho anticipo, en una de las 

formas previstas en el pliego licitatorio, por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor 

pendiente de devolución. El Contratista devolverá totalmente el anticipo financiero, mediante un 

descuento aplicado a cada certificado de obra y calculado aplicándole idéntico porcentaje al del 

anticipo financiero, hasta saldarlo completamente. 

QUINTA: (Sistema de Contratación): La obra se ejecutará por el sistema de “PRECIO GLOBAL 

CON RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS”, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones de licitación – Artículo 20). 

SEXTA: (Redeterminación de Precios): El Monto del Contrato según lo indicado el Cláusula 

SEGUNDA, se redeterminará conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus 

decretos reglamentarios y modificatorios Nº 3.599/02 y Nº 3.873/02 y los que en el futuro se le 

anexen o modifiquen. 

Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios 

Públicos y Vivienda de la Provincia respecto al cumplimiento de los extremos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 24.283. 

Los cálculos de las redeterminaciones se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas 

establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de 

ponderación indicados en el ANEXO 14 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones de la 

Licitación y se utilizarán los índices publicados por la Dirección General de Variaciones de Costos 

(MISPyH) de la Provincia de Santa Fe y para aquellos índices no contemplados por el mencionado 

Organismo Provincial, los publicados por el INDEC. 

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a considerar, 

los establecerá El Contratante por intermedio de la Unidad de Gestión. 

SEPTIMA: (Garantía de Contrato): El Contratista avala el presente contrato para el estricto 

cumplimiento de todas sus obligaciones mediante Póliza de Seguro de Caución –Garantía de 

Ejecución de Contrato N° TTTTT otorgada por TTTTTTTT.. – CUIT TTTTTTT., a 

favor de la Provincia de Santa Fe, por un valor de PESOS TTTTTTTTTTTTTTT. 

($TTTTT.), importe que cubre el cinco por ciento (5%) del monto del Contrato en un todo de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo 18) del PCByC de la Licitación. 

OCTAVA: (Fondo de Reparo): Se establece en cinco por ciento (5 %) la retención a deducir de 

cada Certificado de Obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos, hasta 

la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. Dicha deducción podrá ser sustituida a pedido del 

contratista, conforme a los alcances del Pliego de Licitación. 

NOVENA: (Documentación): Los documentos que se enumeran a continuación y se encuentran 

ya firmados tanto en la oferta, como en el pliego oficial de la licitación, se dan por reproducidos y 

se considerarán parte integral de este Contrato: 

1. Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC) – Decreto Nº 5119/83 
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2. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

3. Anexos al PCByC N° TTTTTTT. 

4. Pliego de Especificaciones Técnicas 

5. Anexos al PET N° TTTTTTT 

6. Circulares emitidas N° TTTTTTT.. 

7. La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

DECIMA: Se establece expresamente que LA COMITENTE, no se responsabiliza por los daños y 

perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause LA CONTRATISTA, y/o sus 

cosas, y/o su personal y/o terceros que pudieran originarse por la ejecución del presente contrato. 

Además la Contratista se obliga y queda a su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas 

las leyes sociales, laborales y previsionales de todo el personal que ocupe en la obra. 

DECIMO PRIMERA: LA CONTRATISTA se obliga a contratar los seguros necesarios de cobertura 

de accidentes, daños y perjuicios que pudieran ocurrir a su personal, a la inspección de obra, a 

terceros y a la obra. La falta de cumplimiento del presente acarreará la suspensión de la obra, 

pero no así el plazo de obra. 

DECIMA SEGUNDA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del 

presente contrato, las partes se someten al Fuero Contencioso Administrativo de los Tribunales de 

la Provincia de Santa Fe, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal. 

DECIMA TERCERA: (Penalidades): Son de aplicación las cláusulas de penalidades previstas en 

los documentos indicados en la Cláusula Novena. 

DECIMA CUARTA: El Contratista tendrá una única relación contractual con El Contratante, 

renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual a 

terceros, fuera de los indicados expresamente en el encabezado de este contrato. 

DECIMA QUINTA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación 

contractual, y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. 

DECIMA SEXTA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes 

constituyen los siguientes domicilios especiales: El Contratante en calle Avda. Pte. Illia 1151 – 

Piso 5º de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe y El Contratista en calle 

TTTTTTTTTTTTT..TTTTTTTTTTTTTTTTTTT, de la ciudad de Santa 

Fe, Provincia de Santa Fe. 

 

Previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

la ciudad de Santa Fe a los T. días del mes de TTTTTTTTT del año 2025. 
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ANEXO Nº 14 

 

MODELO DE TABLA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES MEDIAS EN MILIMETROS Y 

FRECUENCIA MEDIA EN DÍAS CON LOS VALORES QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA EL 

OFERENTE AL CONFECCIONAR SU PROPUESTA 

 

REF. ESTACIÓN 

PARA 

SANTA FE 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

(1) CIUDAD 

UNIV. FICH 

(2008/2017) 

117 185 189 79 55 34 23 30 54 103 154 159 1182 

 

(2) 

 

7 9 9 7 8 7 5 4 6 8 9 9 88 

 

 

Criterio frecuencia media en días; conteo de días con lluvia mayor a 1mm 

(1) Precipitación media mensual en mm estimada en base a los registros. 

(2) Frecuencia media mensual de días con precipitación estimada para la misma serie. 

  

  


