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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la: “NUEVO SISTEMA DE
DESAGUES PLUVIALES Y REPARACIONES VARIAS ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
—API-SCIT”. UBICACION: TUCUMAN 1853-ROSARIO-PROV.SANTA FE”

OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,

para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accién concreto al respecto, seran contempladas
por el Estado Provincial con una valoracién mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a las cuestiones de género en el
ambito de la construccion e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra

publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminardan conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion, con las modificaciones introducidas por el
Decreto N° 3163/21.
La licitacidn, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién a la Direcciéon Provincial de Arquitectura e

Ingenieria (Di.P.A.l.).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

DiPAI Rosario
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Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 116.550.937,93

(Ciento dieciséis millones quinientos cincuenta mil novecientos treinta y siete con 93/100).

Precios Oficiales a fecha base: Diciembre 2023

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA)
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 15% (quince) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.

El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinara de acuerdo al Anexo | de la
Res. N° 636/22, que instrumenta la metodologia de calculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 —

Parte Segunda).

ARTICULO N° 4 BIS: REGIMEN DE ACOPIO (APLICA)

El Contratista podra realizar por Unica vez y en un plazo de 90 (noventa) dias a partir de la firma del Acta

de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fabrica/taller o depdsito segun corresponda, siempre que
los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente articulo.

El mismo no podra superar el 15% (quince) del monto del contrato.

La certificacién de estos materiales se realizada en la forma establecida en el Articulo N° 26 del presente
Pliego.

El Contratista podra acopiar en fabrica o depdsito segun corresponda, a resguardo total de las
inclemencias climaticas y bajo su total responsabilidad, los items vinculados a los siguientes rubros y sub-

rubros que a continuacion se detallan:
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RUBRO 9: HERRERIA

ltem 09.1: PIEZA DE SUJECION DE CANOS COLECTORES Y CORREAS “percha”
ltem 09.2: PIEZA DE SUJECION DE CANOS EN MEDIANERA “mensula”

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los items involucrados en los Rubros y Sub-Rubro

detallados, y que podran ser Certificadas como Acopio de Material, no podran superar en ninguno de los

casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Analisis de Precios respectivos de cada item.

La opcién de Acopio debera explicitarla al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO N° 1).
Los Acopios/Desacopios se efectuaran por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con

numeracion correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26

del presente Pliego.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

DiPAI Rosario

A. Memoria Descriptiva
B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios
e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
f. Anexo 6: Director/a Técnico/a
g. Anexo 7: Representante Técnico
h

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
j. Anexo 10: Declaracion Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
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m. Anexo 13: Visita de Obra (No Obligatoria)
n. Anexo 14: Modulo de capacitacion (Aplica)

0. Anexo 15: Plan de Acopio (Aplica)

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
Planilla de Factores de redeterminacion

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

@ mmoo

Coeficiente de Resumen

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicidon de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 90 (noventa) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUByYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepciéon provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe -

www.santafe.gov.ar/index.php/quiallicitacion obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Articulo 4° del PUBYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

DiPAI Rosario
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Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la
Reparticion a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que
fuera publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en los domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades
Santa Fe y Rosario. La Reparticiéon no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijjado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periddicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase

que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar
que el o la profesional propuesto no redna las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no reuna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)

DiPAI Rosario
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Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente el Director
y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la
Contratista debera designar un Profesional con Titulo Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACION
DE EDIFICIOS HISTORICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes,
pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones
junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algin miembro del Cuerpo de la Inspeccién de Obra
llegara a verificar algun tipo de incumplimiento al respecto, éste podra tomar la determinacién que estime
mas conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segun PCByC. Previo al inicio de obra, la inspeccién
debera aprobar por escrito la designacion de los profesionales y especialista designados. Estos

profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticién informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes
citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepciéon Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecuciéon de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION
Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el
caso de una Unidn Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 355/23, que
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modifica las formulas de calculo de la Capacidad de Contratacién Anual (CCA) Necesaria para licitar y la
Capacidad Técnica (CT) de Contratacidon por Especialidad Necesaria para licitar, establecidas por los
Articulos N° 27 y N° 29 de la Norma Interna del Registro de Licitadores de Obras Publicas aprobada por
Res. N° 055/95 - MOPyV (actual MISPyH) y sus modificatorias:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 93.240.750,34 (Pesos Noventa y tres millones doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta con
34/100).
- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 93.240.750,34 (Pesos Noventa y tres millones doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta con
34/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirdn una Unién

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacién en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) anos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS
De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)

del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $1.165.509,38 (Un
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millén ciento sesenta y cinco mil quinientos nueve con 38/100) en la forma establecida en el articulo 23
apartado 1 Inc. a del presente Pliego (gj).

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Publica implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y calculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticiéon, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacién de una Obra
Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provisién de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
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tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

La oferta econdmica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitaciéon, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicaciéon. A tal fin deberd ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestidon incluyen:
elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
Gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo
neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
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Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las
que a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

ST

7

V% ¥
/ 5/ FOLIO N° "\

Denominacioén de la Licitacion

oBRA: “NUEVO SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES Y REPARACIONES VARIAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS —API-SCIT, Rosario

Ubicacion: Tucuman 1853—Rosario—Prov.Santa Fe”

Fecha de apertura de las ofertas: ..................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Niumero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; EI Sobre Numero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
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® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actue como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdsito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando
el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los
diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido
de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por

el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Cauciéon a favor del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion
del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y

principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

® (Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el
periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacién por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
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b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafado al efecto Declaracién Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacién publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Publico manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento

y SUS consecuencias.

® Sodlo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentaciéon que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacion.Las empresas participantes seran responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la

Administracion, y no habra porcentajes de participacion menores al 20%.

® |a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se
formalizara a través de la mandataria.
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i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByYC. Asimismo, debera constituir
domicilio electronico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la notificacién fehaciente.

[) El proponente debera presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Cémara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y
seguridad social de santa fe y de la resolucion nimero 41/2020 de dicho ministerio.

m) CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA s/Anexo 13. (NO
OBLIGATORIA)

n) PLANILLA MODULO DE CAPACITACION s/Anexo 14. (APLICA)

o) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis y s/Anexo 15. (APLICA)

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:
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SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA
OBRA: “NUEVO SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES Y REPARACIONES VARIAS

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS —API-SCIT, Rosario

Ubicacion: Tucuman 1853—Rosario—Prov.Santa Fe”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun
planilla provista y soporte papel). La oferta econémica lo sera a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacién, conforme lo establece el Decreto N°
3163/21.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera
con 02 (dos) digitos.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel
y soporte papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital —
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuard de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segun modelo del Anexo N° 1), sera causa
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de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado

la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las
condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21.

Efectuado el orden de prelacion de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al analisis de la
oferta mas econdmica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado
Provincial, a criterio de la Comisiéon de Evaluacion.

La comisién requerird documentacion, aclaraciones y/o informacién adicional sélo de aquellas ofertas
que considere mas convenientes.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente, sin que ello
impliqgue modificaciéon de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, sera
RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de
conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y sera comunicado al Registro de Licitadores de la
Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentacién vigente.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2 y 23.3 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

o Evaluacion de la propuesta econémica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE
N° 2: PROPUESTA ECONOMICA” del presente pliego.

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)

Page 18



2)

3)

4)

DiPAI Rosario

(2
| ‘u

PROVINCIA DE SANTA FE o
Ministerio de Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

Evaluacién de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccién General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares
Evaluacién los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. " del
presente pliego.

Evaluacién del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

Certificado de Habilitaciéon para la Licitaciéon de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

Obras similares: Articulo 23.1.i)

Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR

Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacion de la licitaciéon y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la

Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.
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ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacion, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolvera con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicion la contratista estard obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

o Certificacién de los materiales de acopio (APLICA)

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.l. procedera a certificar los materiales de acopio,
ajustandose el procedimiento a los términos que a continuacion se detallan:
a) Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar

en el Art. N° 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.
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b) La empresa contratista debera incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestion en
un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se debera atener en forma estricta, no estando afectado a
la redeterminacion de precios con posterioridad a la fecha de acopio.

c) El acopio del material debera constituirse en fabrica/taller, o en un depdsito, que debera cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacién y seguridad del mismo.

d) Previo al acopio la contratista presentara un certificado de seguro de caucién que dara cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caucion.
Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones
en los momentos de desacopio.

e) Los materiales acopiados seran certificados a los precios basicos de contrato.

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser aprobados
por la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un Acta en la cual se volcaran en detalle los
elementos acopiados a favor del Comitente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca de manera
tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del
Contratista.

h) El material acopiado en fabrica/taller o depdsito, se certificara en Certificados de Acopio después de la
llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los
certificados de obras.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

i) El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada

periodo de certificacion.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacidon de nuevos items, y no se llegare a un
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acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 2 (dos) cartel/es segin modelo del

Anexo N° 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion
expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccidon y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que
se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo
de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la
Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento
de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
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e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticién a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafos y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refacciéon, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademés carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislaciéon vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
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La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisidon de la certificacidon mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizaciéon de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspecciéon de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
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¢ |ugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y senalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacidon de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

e Proveer a la obra de una instalaciéon eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

e Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccién craneana.
= Anteojos de seguridad.
= Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los

lugares correspondientes.
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e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccién - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edjficio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.
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ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego

Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los
trabajos, declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR
DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE
OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES
GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA
DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa
contratista debera adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticidon informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los

trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacién, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afo, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12.
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El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacidon del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticiéon por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podré exigir su rectificacion y

la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacién conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacion de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO APLICA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso

exclusivo y permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automoévil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta super, con una

antigiedad no mayor a 1 afo al momento de la firma del contrato.
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La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisiéon Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificaciéon, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre
de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacién
de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo requiera.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccion de la obra compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas: (APLICA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
6ptica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows

10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.
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1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa
de video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente.
Disco Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0.

Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse 6ptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23", formato 16:9, resolucion 1920x1080 como minimo, con
conexion HDMI. Tecnologia IPS.

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con

respaldo de bateria y regulacion automatica de tension (AVR)

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizaciéon permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Reparticién. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de
Obra y sera puesto a disposicién de la Coordinacion Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o
distribucion. La Sectorial Informatica del Ministerio comprobara y aprobara la entrega del equipamiento

informatico acorde a lo especificado.

Asistente Técnico: (NO APLICA) Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del

Acta de Inicio de Obra, hasta la Recepcion Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de

plazo acordadas, los gastos derivados de la contrataciéon de un (1) Asistente Técnico, los que debera

prever en los Gastos Generales de su cotizacién; EI mismo colaborara con los trabajos inherentes a la
Inspeccion de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio, calculos, computos y presupuesto, dibujo de
planos en cad, elaboracion de informes, etc.). A los fines de la cotizacion, se debera considerar que el
sobrestante debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva
de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentara los antecedentes del

sobrestante propuesto, el que debera ser aprobado por escrito por la Inspeccion de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.
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Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcién

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalaréa las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompanar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad
de Rosario, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte éptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos

resultantes de uso indebido.
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Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de
los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidon que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direccidon Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
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La Gestidn no sera considerada sin la fecha y niumero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacién sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacién, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
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A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia
enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por
culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe, ..o
Sl e
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente..........cevvveiiieeiinnenn.
........................................................................................................................................... respectivamente,
de 12 EMPIreSa....ccc i e Inscripta en el Registro de Licitadores de
Santa Fe, Seccién 100 ARQUITECTURA N°...........cccccceeeen. se presentan a la Licitacion de referencia y

cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en numeros)
....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior
al mes de la apertura.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesiéon/no adhesién al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares. (APLICA)

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° | NOMBRE NOMBRE |DATOS CONTRACTUALES sup  voLume | CANTIPA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA \ D DE | CONTRA |E DE
o N TERM. ' NIVELES | TO AVANCE
(2)

)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, debera acompaiar para su acreditacion.
(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato
(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacion corresponde la obra.

ST= T 0] = T L= TR

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a......ccoeeeiviviviiieiennnnnes
N° INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc
TOTAL COSTO [ J 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... $ e,
TOTAL [ J
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1)
BENEFICICIOS % de (1)
SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,

excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuraciéon y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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METODOLOGIA DE CALCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO | de la Res. N°
636/22)

1. Calcular la adecuaci6n del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicacion del Valor
del Costo de la Construcciéon (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,

independientemente del contexto de gestion de cada obra, segun la siguiente formula:
APAF = PAF * IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,

hasta el momento, en las distintas areas técnicas:
IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, segun la metodologia de cada éarea.

Segun sea el caso:

» Descontar de los certificados basicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero,
respecto del monto original de contrato.

* Mantener fijo a valores basicos de contrato, los items en la proporcion del porcentaje del anticipo
financiero fijado en los pliegos.

» Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al
del anticipo asi obtenido, y que sera recalculado segin Resolucién ex-MOPyV N° 019/03.

» Las empresas autarquicas, a los fines de instrumentar la presente podran instruir los procedimientos

pertinentes conforme a su metodologia de trabajo.

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)
Ne PLAZO DE OBRA
RUBRO/ | DESCRIPCION  DE LA | % INCID.
ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL ~ $
MONTO
INVERSION ACUMULADA  $ 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la
Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
APEIIAO Y NOMDIE....c.eeeeee ettt e e e e s e b e e e e ee e e e e aeeee
Documento de Identidad (TiPO ¥ NO.) i e e e e e e e e e e e eeeeaaaaeeas

Fecha de Inscripcion..........cccccceevvveveeeviiiiennnns (0711 To o) AT H S RRRUPR

F N ] (=Tot=To (=T 0 (=T (1) T PUPPRRPRPR

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra , -
cumplido desempefio
Nombr L . . i . (breve
Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
e descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba;, como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaNta Fe, .oveeiiiiiieeee e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Y 011 11T [o YA N\ (o] o 41 o YO
Documento de Identidad (TIiPO ¥ NO.) i ee e e e e e e e e e st eeeaaaeeeeeaans

Fecha de InscripCion...........ccccceeviiieiiiniiiieenn, Categoria:

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
. : : o (breve
Nombre | Ubicaciéon | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
Y 011 11T [o YA N\ [ 1 41 o YOS
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............
THUIO e Universidad:.......cccuuviiiiieii e
Especializacion:........cccoooviiii e INStIUCION: ... i
Matricula N°® .................... COlegiOr. i Distrito. ...
Fecha de InscripCion...........ccceeeviieeiiiiiiiennn, Categoria...ccco i
FN ) C=TeT=To [T o LT () PSPPSR
(1) Consignar Datos en Planilla:
Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ]
cumplido desempefio
o : : o (breve
Nombre | Ubicacién | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba;, como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitaciéon Anual del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacidon a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracién Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........coooiiiii
DiPAI Rosario

Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 11

Caracteristicas técnicas de impresion

Obras de
Santa

X
Nombre fantasia
XXXXXXXXUXXXXAXXXXXXXX
Hombre real de la obra: xoo LR NxK KKEK! X
Ligitacidn Pablica: 227024 Presupuesio: Soonnnsxaxex Tiempe de ajecuceion: <xx Dias calendano
Contratista: Hombre xekex oo, Ubdcarien sk, Cussd s, Santa Fe.
2X

IMPRESION FULL COLOR

SOBRE LONA FRONTLIGHT

DE ALTA RESISTENCIA.

PROPORCIOMNES: 221

CANTIDAD: 2

DIMENSIONES: 1,5 m x 3m

DiPAIl Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 12

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

N o 4
Gy — >
~dag Cert™”

S
/

01. TRABAJOS PRELIMINARES 12,83 %

07. HORMIGON ARMADO 13,35 %

09. HERRERIA 17,53 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.
Ne RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAIO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,83
02 LIMPIEZA DE OBRA 1,97
03 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 11,51
04 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,20
05 PUESTA EN VALOR DE LUCERNARIOS 1,34
06 CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS) 9,62
07 HORMIGON ARMADO 13,35
08 REVOQUES 0,35
09 HERRERIA 17,53
10 INSTALACION SANITARIA 11,82
11 INSTALACION ELECTRICA 2,44
12 CUBIERTAS 7,8
13 PINTURA 8,23

TOTALES 100%
DiPAI Rosario

Buenos Aires 965 3er Piso

Rosario (Cp. 2000)
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Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta) (NO OBLIGATORIA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: “NUEVO SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES Y
REPARACIONES VARIAS ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS —-API-,
Rosario Ubicacion: Tucuman 1853—Rosario—Prov.Santa Fe”

Representante de la empresa

APEHIAO Y NOMDBIE.....c.. ettt e e e e e s e e e e e abee e e e e e nnees
Documento de Identidad (TiPO ¥ NO.) oottt e e
g 0] (= T- OSSR
[T .41 o7 1T TN =T = PSSR

=Y o1 o =

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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ANEXO N° 14 (APLICA)
PLANILLA MODULO DE CAPACITACION - MODELO
LICITACION PUBLICA OBRA: ¢
TEMARIO MODULO DE CAPACITACION 1° SEMANA 2° SEMANA

construccion

Conocimiento y funciones de herramientas de

y seguridad laboral

Instruccion basica inicial en materia de higiene

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las caracteristicas de la obra que se licita, los/la oferente debera presentar el temario a
desarrollar del Médulo de Capacitacién, el cual sera puesto a consideracion del Inspector de Obra para su

evaluacion y aprobacion.

ANEXO N° 15 (APLICA)

PLAN DE ACOPIO - MODELO

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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El TOTAL 3 acopiar no podri superar el ...5% del monto del contrato, s Art. N° 4 BIS del PCBYC.

0BRA
JOOCONOOOOCONOOOOCONOOOOMKXNX
PLAN DE ACOPIO
fa Sub-total Sub-total
ne INDICACION DE LAS OBRAS || [:;T)l:::é Aetmaate ma:eria\esi," matuerialesx MES 1 MES 2 MES3
Total | cupararel| BCOPIr | o e Precio | Cantidadaacopi
60z
06 | CIELORRASOS
oeDL BIE;ELDII]\\I::EEDN.?FLSPEN DIDO PLACARDCA DEVYESO JUNTATOMADA STANDARD C/BURIA PERIMETRAL (DURLOCK | | 55,00 o 33,00 5.308,54 17521432
08  |pISOs, UMBRALES Y SOLIAS
©B.01 [PISO DE MOSAICO GRANITICOS COMPACTO MONGCAPA 40X40 BLANGING TORING M2 | 75,00 0,00
©08.03 |SOLIAS Y UMBRALES PIEZAS MONOLITICAS COLCR IDEM PISC M2 | 10,00 0,00
08.04 |PIS0S DE LOSETAS CRIBADAS (VEREDA) M2 74,00 0,00
08.05 |PISO DEMADERA NATURAL 20mm M2 | 2500 0,00
03 |zocaLos
03.01 [70CALOS MOSAICO GRANITICS COMPACTO PULIDO 7x 40 BLANCO TORINO IDEM PISOS M £1,00 0,00
10 |REVESTIMIENTOS
10.01 [MOSAICO GRANITICO MONOCAPA COLOR IDEM PISOS h:2m Mz | 122,00 0,00
12 |CARPINTERIA Y HERRERIA
12.01 | CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 2,88 0,00
12.02 |TABIOQUES SANITARIOS Mz 18,30 0,00
12.03 | PUERTAS DE MADERA CEDRO COPIA DE LAS ORIGINALES u 7,00 0,00
12.04 |REIAS Y PORTONES METAL DESPLEGADD GL 1,00 0,00
13 |VIDRIOS Y ESPEIOS
13.01 || AMINADO FLOAT 3+3 TRANSLUCIDO M2 | 103,00 0,00
13.02 |ESPEIO 4 mm COLOCADD 5/FLANOY ESPECIF. TEC. M2 33,00 0,00
14 |INSTALACION SANITARIA
14.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS ¥ ACCESORICS + GRIFERIAS GL 1,00 0,00
16 |MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
16.01 |PROVISION Y COLOCACION DE BEREDERO ACERC INOXIDABLE u 6,00 0,00
16.02 | PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE u 6,00 0,00
16.03 |PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETERDS u 8,00 0,00
[rotaL cosToa acopiar 175.214,82 |
[coeficiente Resimen K] 1,45 |
[toTALa acopiar 254.06149 |
|ToTAL de 1a OFERTA 4.500.000,00 |
|3¢aacopiar DEL MONTO DEL cONTRATO 5,18% |

DiPAI Rosario
Buenos Aires 965 3er Piso
Rosario (Cp. 2000)
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