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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: "REFACCION CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA - RECONQUISTA"
RECONQUISTA — DPTO. GRAL. OBLIGADO - PCIA. DE SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual deberé llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accion concreto al respecto, seran contempladas
por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a las cuestiones de género en el
ambito de la construccidn e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra

publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion, con las modificaciones introducidas por el
Decreto N° 3163/21.
La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (Di.P.A.L).
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $336.127.809,13
(Pesos Trecientos treinta y seis millones ciento veintisiete mil ochocientos nueve con 13/100).

Precios Oficiales a fecha base: JUNIO 2024.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo preveé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA)
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 15% (quince) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.

El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinard de acuerdo al Anexo | de la
Res. N° 636/22, que instrumenta la metodologia de célculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 —
Parte Segunda).

ARTICULO N° 4 BIS: REGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)

El Contratista podra realizar por Unica vez y en un plazo de 90 (noventa) dias a partir de la firma del Acta

de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fabrica/taller o depésito segin corresponda, siempre que
los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente articulo.

El mismo no podra superar el 15% (quince) del monto del contrato.

La certificacion de estos materiales se realizada en la forma establecida en el Articulo N° 26 del presente
Pliego.

El Contratista podra acopiar en fabrica o depdsito segun corresponda, a resguardo total de las
inclemencias climaticas y bajo su total responsabilidad, los items vinculados a los siguientes rubros y sub-

rubros que a continuacion se detallan:
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RUBRO -:
RUBRO -:
RUBRO -:

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los items involucrados en los Rubros y Sub-Rubro
detallados, y que podran ser Certificadas como Acopio de Material, no podran superar en ninguno de los
casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Andlisis de Precios respectivos de cada item.

La opcién de Acopio debera explicitarla al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO N° 1).

Los Acopios/Desacopios se efectuaran por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con
numeracion correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26

del presente Pliego.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Memoria Descriptiva

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversién

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j-  Anexo 10: Declaracion Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

m. Anexo 13: Visita de Obra (No Obligatoria)
n. Anexo 14: Modulo de capacitacién (Aplica)
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0. Anexo 15: Plan de Acopio (No Aplica)

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
Planilla de Factores de redeterminacion

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

@ mmoo0

Coeficiente de Resumen

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de 120 (ciento veinte) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcidn

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
La documentacion de la Licitaciéon podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de Ila Provincia de Santa Fe -

www.santafe.gov.ar/index.php/quial/licitacion obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Articulo 4° del PUByYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del

legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberdn plantearse por escrito en Mesa
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General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la
Reparticion a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que
fuera publicada la documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en los domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades
Santa Fe y Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 120 (ciento veinte) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones
introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a

criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
¢) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
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similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar
que el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no reldna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente el Director

y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la
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Contratista debera designar un Profesional con Titulo Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACION
DE EDIFICIOS HISTORICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes,
pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones
junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algiin miembro del Cuerpo de la Inspeccién de Obra
llegara a verificar algin tipo de incumplimiento al respecto, éste podra tomar la determinacién que estime
mas conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segin PCByC. Previo al inicio de obra, la inspeccion
debera aprobar por escrito la designacion de los profesionales y especialista designados. Estos
profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429vy 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras 0 complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcidén Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes
citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FEONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, sobre
Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a
los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unidn
Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan acreditar las siguientes
capacidades minimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 355/23, que modifica las férmulas de
célculo de la Capacidad de Contratacion Anual (CCA) Necesaria para licitar y la Capacidad Técnica (CT)

de Contratacion por Especialidad Necesaria para licitar, establecidas por los Articulos N° 27 y N° 29 de la
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Norma Interna del Registro de Licitadores de Obras Publicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV

(actual MISPyH) y sus maodificatorias:

- Capacidad de Contratacién Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 252.095.856,84 (Pesos Doscientos cincuenta y dos millones, noventa y cinco mil, ochocientos
cincuentay seis con 84/100).

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 252.095.856,84 (Pesos Doscientos cincuenta y dos millones, noventa y cinco mil, ochocientos
cincuentay seis con 84/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Union Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Union

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Cdédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segiin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) afos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado vélido en la medida que la parte proporcional de su participacién en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $3.361.278,09 (Pesos
Tres millones trecientos sesenta y un mil doscientos setenta y ocho con 09/100) en la forma
establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.
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A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Publica implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitacién y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacién de una Obra
Pudblica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensidn de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,

trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra

“2024 - Ao de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Secretaria de Obras Publicas y Habitat
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)

11



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

tarea 0 gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitaciéon.

La oferta econ6mica lo serd a valores del mes anterior al de la apertura de la licitaciéon, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente deberd4 acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el andlisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicaciéon. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
Gestion y aprobacién, aranceles y/o cdnones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo
neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:
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e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

Denominacién de la Licitacién

OBRA: "REFACCION CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA - RECONQUISTA"
RECONQUISTA — DPTO. GRAL. OBLIGADO - PCIA. DE SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: ..................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Nimero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actle como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucién de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado

de deposito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
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del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando
el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los
diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido
de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por

el depositante.

En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia
en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso
contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compafiias
de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de
division y excusion.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias méas que el

periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento

que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso

inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque serd cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha

presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracién Jurada,

suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el

Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.
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CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano
Pablico manifestando que, a todos los efectos de la licitacién, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento

y SuUS consecuencias.

® Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacidon cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacion. Las empresas participantes serdn responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la

Administracién, y no habréa porcentajes de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no

menor a los 300 m2 (trescientos) en un Unico edificio.
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Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del dltimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

i) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberd constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, debera constituir
domicilio electrdnico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

[) El proponente debera presentar declaracién jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y
seguridad social de santa fe y de la resoluciéon nimero 41/2020 de dicho ministerio.

m) CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA s/Anexo 13. (NO OBLIGATORIA)

n) PLANILLA MODULO DE CAPACITACION s/Anexo 14. (APLICA)

0) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis y s/Anexo 15. (NO APLICA)

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Nimero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA

OBRA: "REFACCION CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA - RECONQUISTA"

RECONQUISTA — DPTO. GRAL. OBLIGADO - PCIA. DE SANTA FE
PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado

y conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
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b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segln
planilla provista y soporte papel). La oferta econémica lo serd a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N°
3163/21.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera
con 02 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel
y soporte papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital —
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), ser4 causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado

la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comisién nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las

condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21.
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Efectuado el orden de prelacion de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al analisis de la
oferta mas econémica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado
Provincial, a criterio de la Comision de Evaluacion.

La comision requerird documentacion, aclaraciones y/o informaciéon adicional s6lo de aquellas ofertas
que considere mas convenientes.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello
implique modificacion de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, sera
RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUBYC y sus modificaciones, de
conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y sera comunicado al Registro de Licitadores de la
Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentacién vigente.

El procedimiento de seleccion de la Oferta més conveniente se llevard a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2 y 23.3 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacion de la propuesta econdmica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE
N° 2: PROPUESTA ECONOMICA” del presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares

e Evaluacion los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del
presente pliego.

e Evaluacion del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).
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e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR

Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°
12.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la

aprobacion de la licitacién y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad podré, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la

Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Publicas en el que deberan
exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no admitiéndose en adelante
nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberdn acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la resoluciéon

respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
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inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicidon la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

o Certificacion de los materiales de acopio (NO APLICA)

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.l. procedera a certificar los materiales de acopio,
ajustdndose el procedimiento a los términos que a continuacion se detallan:

a) Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar
en el Art. N° 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.
b) La empresa contratista debera incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestion en
un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se debera atener en forma estricta, no estando afectado a
la redeterminacién de precios con posterioridad a la fecha de acopio.

c¢) El acopio del material debera constituirse en fabrica/taller, o en un depdsito, que debera cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

d) Previo al acopio la contratista presentard un certificado de seguro de cauciéon que dard cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caucion.
Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones
en los momentos de desacopio.

e) Los materiales acopiados seran certificados a los precios basicos de contrato.

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un Acta en la cual se volcaran en detalle los

elementos acopiados a favor del Comitente, identificAndolos fisicamente en forma inequivoca de manera
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tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del
Contratista.

h) El material acopiado en fabrica/taller o depésito, se certificara en Certificados de Acopio después de la
llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los
certificados de obras.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cdédigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

i) El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada
infracciébn a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los
desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion
superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacion de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveerd e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, cartel/es segiin modelo del Anexo N° 11

con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacién expresa de la
Administracion. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los Gastos Generales de la obra 3 (TRES) CARTELES OFICIALES DE OBRA
CUANDO EL PROYECTO SE UBIQUE ENTRE MEDIANERAS O EN OCHAVA, estas seran las “piezas
publicitarias principales de la obra”. Las medidas seran de 8m x 4m, y sus ubicaciones de frente a la

visibilidad publica, serdn acordadas con la Subsecretaria de Comunicacion del MOP.
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1 (UN) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a las piezas publicitarias principales de la
obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la obra y sus maquinas:

- Carteleria de pie y movible: carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que exhiben el logo de
la Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el MOP. Se colocara como minimo 4 (cuatro)
carteles de obra.

- Carteleria en maquinas: vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a la maquinaria
de obra. Se colocara como minimo 1(uno) por maquina en los laterales de las puertas.

- Carteleria sobre rejas y vallas: carteles con el logo de la Provincia de Santa Fe que se plasman sobre
rejas y/o vallas de obra. Se colocara como minimo 1 (uno) por valla y 1 (uno) cada dos rejas.

- Carteleria sobre cercos publicitarios en obras en la via publica: se definird en una proporcion del
50% para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicacion y disposicién sera acordada

con la Subsecretaria de Comunicacion del MOP.

De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidades de los carteles quedaran establecidas en el manual
y/o documento de identidad institucional que sera entregado por la Subsecretaria de Comunicacion del
MOP a la/s empresa/s contratista/s de la obra.

La provisién y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.

El Contratista tomara especial precaucién en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la resistencia contra
vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la
obra. La informacién que se deberd incluir en el cartel serd la especificada en el Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo
de la obra, y en el sitio de ejecucién de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicién de la
Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura serd acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
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El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticiéon de la ART contra el Comitente
(seglin Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizar4 al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deberé acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacién.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista serd responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
deberd acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizar4d ningln pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccidn de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacién.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deber& estar debidamente rubricada
por el Representante Técnhico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

“2024 - Ao de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Secretaria de Obras Publicas y Habitat
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)

24



Z= SantaFe

PROVINCIA

Ministerio de
Obras Publicas

Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segln los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.
Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.

“2024 - Ao de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Secretaria de Obras Publicas y Habitat
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)

25



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

= Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segin normativas vigentes

e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencioén, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacién en el &rea ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podré efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningin lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable

Técnico de la Obra.
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No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego

Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los
trabajos, declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR
DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE
OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES
GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA
DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa
contratista deberiq adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio
de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedard en la
Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticién informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los

trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES
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A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12,

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servird de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podré exigir su rectificacion y

la realizaciéon de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que so6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconocerdn ampliaciones de dichos plazos por
tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (APLICA)
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Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Reparticiéon”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automoévil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta super, con una
antigliedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveerd debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o0 representante, en forma permanente hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a hombre
de la persona que indicard oportunamente la Inspeccién de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacién, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacién (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion
de la primera. Este reemplazo deber& ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo requiera.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA

La Contratista deberéa proveer de equipo para la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.l)

compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma
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Equipo Ordenador de datos para la Direccidon Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.1): De

las siguientes caracteristicas minimas: (APLICA)

2 (dos) Computadora Personal para Disefio Grafico - Referencia; FT-CP-DG - V24.1 Accesorios: teclado y

mouse optico con scroll.

2 (dos) Monitor LCD 23,5 — Referencia: FT-LCD-23,5 - V24.1

*ver FICHAS TECNICAS s/ Anexo 16

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizacion permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Reparticion. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de
Obra y sera puesto a disposicion de la Coordinacién Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o
distribucion. La Sectorial Informatica del Ministerio comprobara y aprobaré la entrega del equipamiento
informético acorde a lo especificado.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacién de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccién.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos quedaran a disposicién definitivamente para uso

exclusivo de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.l).

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdésitos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
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La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a la
recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
gue a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionard en papel debiéndose acompafiar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregarda también en formato *.DWG en
soporte éptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionaré todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes

con referencia al producto.
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Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de
los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidn que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
La Gestidn no sera considerada sin la fecha y niumero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la

subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
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probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticibn no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seréa de aplicacion en la presente contratacién lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, deberé otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe,...ccooovviiiiiii e,
Sl
Su Despacho

Ref.: Licitacion Puablica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.............ccccevvvvvveviinnnns
........................................................................................................................................... respectivamente,
0E 18 EMPIESA. ..eiiiiiiiiiiieiiiiiiee ettt Inscripta en el Registro de Licitadores de
Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA NO°.....ccoccvvvveeriinne se presentan a la Licitacion de referencia y

cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en nimeros)
....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior
al mes de la apertura.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento veinte) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y

Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesion/no adhesion al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° | NOMBRE | NOMBRE |DATOS CONTRACTUALES SUP | VOLUME CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA N D DE | CONTRA |E DE
o) N TERM. NIVELES | TO AVANCE
2
3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, deberd acompariar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacion corresponde la obra.

SANTAFE, e

Firma y Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores @ .......c.ceceiiniiniiininnnns
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO $ s 100%
Coeficiente Resumen [K] | $ e,
TOTAL $ s
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL @
GASTOS GENERALES % de (1) —— |-
BENEFICICIOS % de (1) T
SUBTOTAL @
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 ©)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) | tiiiesissnsnnnness

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para
cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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METODOLOGIA DE CALCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO | de la Res. N°
636/22)

1. Calcular la adecuaci6n del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicacién del Valor
del Costo de la Construccién (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,

independientemente del contexto de gestion de cada obra, segun la siguiente formula:

APAF = PAF * |IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,
hasta el momento, en las distintas areas técnicas:

IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, segun la metodologia de cada area.

Segun sea el caso:

+ Descontar de los certificados basicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero,
respecto del monto original de contrato.

» Mantener fijo a valores basicos de contrato, los items en la proporcién del porcentaje del anticipo
financiero fijado en los pliegos.

+ Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al
del anticipo asi obtenido, y que sera recalculado segin Resolucién ex-MOPyV N° 019/03.

» Las empresas autarquicas, a los fines de instrumentar la presente podran instruir los procedimientos

pertinentes conforme a su metodologia de trabajo.

“2024 - Ao de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Secretaria de Obras Publicas y Habitat
Francisco Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)

38



Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS Q)
Ne PLAZO DE OBRA
RUBRO/ | DESCRIPCION DE LA | % INCID.
ITEM ACTIVIDAD-TRABAIO 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL ~ $
MONTO
INVERSION ACUMULADA  $ 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de
acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la
Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
YYo= | To [o 10 Y20 \\ o 4 1 o] =PRSS
Documento de Identidad (TIiPO ¥ NO.) oo e e s s r e e e e e e e s s s e s eereeeeeeeesnnannns

Fecha de InScripCion........ccccceeeeveeevcivvvvennnn. (O 1 (=To (o) 4T H USSP

N g =T ot=T0 [T 1 (TS (o )

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra i -
cumplido desemperfio
Nombr o ) . ) y (breve
Ubicacién | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
€ descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.
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ANEXO N° 7 (deber& presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Fecha de INSCripCion.............coevviiieeeiiiiieenene (022 1=To o] 4 - LU PP PP UPPRPUOPPPPPT
N g =T ot =T (=T 1 (S () S

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
S . . o (breve
Nombre | Ubicacién | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

Apellido y Nombre
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............

THUIO e Universidad:........ccooveerieeeniee e
Especializacion:..........occoiiiiiiiiiiiiee e INSHEUCION:.....eeii it
Matricula N° .................... COlEgIO: it DIStrit0....vvvviiiieeeeee e
Fecha de InscripCion............cccovvieiveiiiieeene (01 =To o] 1 - LTSRS
F N 1 C=ToT =T [T o (=T () PP P PP UPPUTPPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
S : . o (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Deberéd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firmay Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la p6liza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitaciéon publica
convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucion o recepcién de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutard la misma.

Firmay aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........coooiiii
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ANEXO N°11

Caracteristicas técnicas de impresion

X
Nombre fantasia
XOOOOOOOOOOOOOONXXXX
Nombre real de 1a obraz J00O0onnOOOOOONONONC000NOOOONC00O00OOOOENN000EO00OO0NCNCNNEEE
Licitacion Pablica: o/ 2024 Prasupuesto: Sxcon e Tiempo de ajecuceion: xxx Digs calencaio
ista: Nombre xx: ook, Ubscacion ooaxxkxoooo, Crutad xxoooooon, Santa Fe.
2X
IMPRESION FULL COLOR
SOBRE LONA FRONTLIGHT
DE ALTA RESISTENCIA.

PROPORCIONES: 2a1

Cantidad y dimensiones s/ Art. N° 29.
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ANEXO N° 12

Ministerio de
Obras Publicas

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

01. TRABAJOS PRELIMINARES 40,62%

05. CUBIERTAS

14,84%

08. CONTRAPISOS, PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS  9,93%
Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO

% INCID.

01

02

03

04

05

TOTALES

100%

Firma y Sello del Proponente
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta) (NO OBLIGATORIA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: "REFACCION CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA -
RECONQUISTA" RECONQUISTA — DPTO. GRAL. OBLIGADO - PCIA. DE SANTA FE

Representante de la empresa

Y o 1= 1o [o 302N \\ Lo 2 1 o] =PSRRI
Documento de ldentidad (TIPO Y NO.) oioiiiiiiii s e e e e e e e e e e e e e e e e e a e aateaaeaaaeeas
0 T = T= PP
(Dol g a1 {od] [[oJN =T o F- | OO PP PP PT PP PRPP

[ <Yo] o = A

Firmay Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticion
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ANEXO N° 14 (APLICA)

PLANILLA MODULO DE CAPACITACION - MODELO

LICITACION PUBLICA OBRA: "REFACCION CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA -
RECONQUISTA" RECONQUISTA — DPTO. GRAL. OBLIGADO - PCIA. DE SANTA FE

TEMARIO MODULO DE CAPACITACION 1° SEMANA 2° SEMANA

Conocimiento y funciones de herramientas de
construccion

Instruccion basica inicial en materia de higiene
y seguridad laboral

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las caracteristicas de la obra que se licita, los/la oferente debera presentar el temario a
desarrollar del Médulo de Capacitacidn, el cuél sera puesto a consideracion del Inspector de Obra para su
evaluacion y aprobacion.

CAPACITACION JOVENES CON PERSPECTIVA DE GENERO:

La Contratista debera contemplar la capacitacién de un Médulo de seis (6) personas jovenes como minimo
con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras
Pablicas de la Provincia de Santa Fe y la Camara Argentina de la Construccion, pretendiendo
solidariamente entre las partes el logro de la insercion laboral de jovenes con perspectiva de género,
alentando asi las buenas practicas laborales dentro del ambito de las Obras Publicas en el territorio
santafesino, entendiendo que los tiempos actuales demandan nuevas normas de convivencia laboral, en
todos los niveles del sector productivo dentro de la Industria de la Construccion, y que la concientizacion y
el conocimiento representan las principales herramientas que tendran las empresas Contratistas y el
personal obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Objetivos:
Generar ambientes de trabajos amigables y respetuosos, dentro de un contexto social, econémico y

también cultural en crisis.

Promover la insercion laboral formal en el rubro de la construccion mediante la capacitacion en el oficio a
fin de motivar en el sector la equidad en el empleo.

Capacitar jévenes que aun no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de un contexto
donde prematuramente antes de finalizar sus estudios asumieron la responsabilidad de un sustento
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econdmico familiar.

Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro de un
entorno de no violencia ni discriminacion.

Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son necesarias para el
desarrollo del sector.

Las/los Oferentes presentaran en su propuesta el Anexo 14 — Planilla Modulo de Capacitacion, en el cual
detallaran el contenido y alcance del médulo de capacitacion que estara relacionado a las caracteristicas
de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

Se deberéa incorporar un Modulo de Capacitacion de 6 personas, representado por jovenes que audn no
hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y los recursos de
personal necesario. El tiempo de la capacitacion sera el equivalente a una quincena completa dentro de los
primeros tres meses de obra. El proceso de formacion profesional y su evaluacién final estaran a cargo de
la UOCRA y la Empresa Contratista. Se proveera para dicha capacitacion un aula taller moévil, cuyas
caracteristicas se detallan a continuacién. La incorporacion del personal, incluido el proceso formativo, sera
en el marco del art. 9 del CCT 76/75, ssy cc y de la Ley 22250.

Aula Taller Mévil.

La Contratista debera proveer e instalar un aula movil, la cuél reproduce las caracteristicas de un espacio
formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e higiene. Estara totalmente
equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire acondicionado. Debera disponer de
todas las herramientas menores y maquinas manuales (amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y
cortahierro, etc) que seran utilizados en el dictado del curso de capacitacion. También debera disponer de
pizarrones, proyector y pantalla, insumos menores, folleteria y documentacion bibliografica que serviran de
apoyo para el dictado de los cursos de capacitacion de los jévenes.

Capacitacion.
Estaran a cargo de personal docente capacitado en materia de construccion.

El contenido del curso de capacitacion se debera explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las caracteristicas
de la obra que se licita.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.
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ANEXO N° 15 (NO APLICA)

PLAN DE ACOPIO - MODELO

EI TOTAL a acopiar no podrd superar el ...% del monto del contrato, s/ Art. N* 4 BIS del PCByC.

0BRA
2 Sub-total Sub-total
Cantidad | 2°OPIAr | capigag
ne INDICACION DE LAS OBRAS u Towal | (RO POdIE 9% | materialess/ materialesx MES 1 MES 2 MES3
S"P:‘;;' el| PCOPRC | anslisis de Precio | Cantidad aacopiar
06 | CIELORRASOS
06,01 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTATOMADA STANDARD C/BURNA PERIMETRAL (DURLOCK | 14 | g5 o9 o) 33,00 5.309,54 17521482
O EQUIVALENTE)
08 | PiS0S, UMBRALES Y SOLIAS
08.01 | PISO DE MOSAICO GRANITICOS COMPACTO MONOCAPA 40X40 BLANGINO TORINO M2 | 79,00 0,00
08.03 |SOLIAS Y UMBRALES PIEZAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO M2 | 10,00 0,00
08.04 |PISOS DE LOSETAS CRIBADAS (VEREDA) M2 74,00 0,00
03.06 |PISO DEMADERA NATURAL 20mm M2 | 46,00 0,00
03  |z0CcALOS
03.01 [ZOCALOS MOSAICO GRANITICO COMPACTO PULIDO 7x 40 BLANCO TORINO IDEM PISOS M 61,00 0,00
10 0s
10.01 [MOSAICO GRANITICO MONOCAPA COLOR IDEM PISOS h:2m e N y 4 M2 | 122,00 0,00
12 e Y
12.01 |CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA 2,8 ! 0,00
12.02 |TABIQUES SANITARIOS 18, il 0,00
12.03 |PUERTAS DE MADERA CEDRO COPIA DE LAS ORIGINALES 7,00 0,00
12.04 |REIAS Y PORTONES METAL DESPLEGADO 1,00 0,00
13 |VIDRIOS Y ESPEIOS
13.01 |LAMINADO FLOAT 3+3 TRANSLUCIDO M2 | 103,00 0,00
13.02 |ESPEJO 4 mm COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC. M2 [ 33,00 0,00
14  |INSTALACION SANITARIA
14.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS GL 1,00 0,00
16 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
16.01 |PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE v 6,00 0,00
16.02 |PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANGS ACERO INOXIDABLE u 6,00 0,00
16.03 |PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETEROS u 6,00 0,00
[roTAL cosTo 2 acopiar 17521482 |
[coeficiente Resimen [K] 1,45 |
[roTALa acopiar 254.061.49 |
[rotaL de 1a oFERTA 4.900.000,00 |
|36 acopiar DEL MONTO DEL cONTRATO 5,18% |
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ANEXO N° 16 (APLICA)
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA DiPAI

Z=Santafe

PROVINCIA

Ministerio de Gobierno
e Innovacion Publica

Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico
Referencia: FT-CP-DG - V24.1

1. Marcay Modelo a) Se debera indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

a) El equipamiento y/o componente ofertado debera ser nuevo, sin uso,
originales de fabrica (no se aceptaran componentes remanufacturados),
debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicion
a requerimiento de la Provincia, como asi también el origen de los
mismos.

b) La omision en la oferta de algin componente, unidad, dispositivo o
accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a juicio de la
Provincia, resulte necesario para el normal funcionamiento del equipo
ofrecido, obligara a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo.

c) El equipo debera estar ensamblado con procesos certificados bajo norma
ISO 9001. Se debera adjuntar una copia del certificado emitido por
autoridad competente, donde se detalle el alcance de la certificacion. El
certificado debe estar vigente al menos 120 (ciento veinte) dias
posteriores a la fecha de la oferta.

d) La marca del producto debera tener una presencia de al menos tres afios
en nuestro pais, con representante comercial y de garantia y/o servicio
posventa establecido dentro de este periodo de tiempo, debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicion a
requerimiento de la Provincia.

e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) dias habiles previos a la apertura
de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal
condicién a requerimiento de la Provincia.

f) Tanto el gabinete como el monitor deberan estar identificados mediante
su correspondiente nimero de serie.

2. Caracteristicas
generales

a) Deberéa soportar al menos las siguientes caracteristicas:
* Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
*+ PCle3.0.
+  SATAIIL
b) Debera tener al menos los siguientes puertos:
* 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al menos 2
(dos) de ellos compatible con USB 3.0.
* 1 (un) puerto para salida de video analégico VGA.
* 1 (un) puerto para salida de video digital (DVI, HDMI o DisplayPort).
* 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por
salida de parlantes estéreo, salida de nivel de linea y entrada de
micréfono.

3. Placa Madre

a) Marca Intel Core i5 - AMD Ryzen 5 - 6 superior.
b) De seis nucleos con velocidad de al menos 4 GHz por nucleo.
4. Microprocesador c) 8 MB de memoria caché.

Nota: El microprocesador debe tener una antigliedad de lanzamiento al mercado
internacional no mayor a 36 meses.

a) Tamano: 16 GB.

5. Memoria RAM b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 2666 MHz.
6. Dispositivos de a) Disco de estado soélido de 240 GB.
Almacenamiento b) Disco Rigido de 2 TB, 7200 RPM, Interfaz SATA IIl.
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico
Referencia: FT-CP-DG - V24.1

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.

b) Debera poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.

c) Debera soportar la reproduccion de video FullHD 1080p.

7. Video Integrado

a) Placa aceleradora de gréficos 3D.

b) Debera contar con bus PCle x16.

8. Placa de video PCI c) Debera contar con 2 GB de memoria DDR5 de uso exclusivo de la placa,
no extraible de la RAM del sistema.

d) 1 (un) puerto para salida de video digital (DVI, HDMI o DisplayPort).

a) Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCle.
b) Debera cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
9. Interfaz de red c) Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.

d) Velocidad 100/1000 Mbps.

e) Debera soportar el arranque mediante PXE.

a) Pantalla LCD/LED/TFT de 21.5", orientable, no reflectiva, con controles
de brillo y contraste.

b) Formato Panoramico 16:9.

c) Resolucion: WXGA (1920x1080) en modo gréafico.

d) Colores: 16 millones.

e) Tiempo de Respuesta: 5 ms como maximo.

f) Brillo: 200 nits.

g) Relacién de Contraste (Tipico/Estética): 600:1.

h) Conectividad digital (DVI, HDMI o DP), debera proveerse el cable de
video digital correspondiente, compatible con el item Placa de video PCI.

10. Monitor

a) El gabinete debera contener todos los componentes internos, proveyendo
forzadores de aire y mecanismos de fijacion para una adecuada
refrigeracion de los mismos.

b) El teclado debera tener las siguientes caracteristicas:

* Tipo QWERTY.

« Distribucién en Espafol o Latinoamericano.

» Debera poseer teclas de funcion, teclas de movimientos del cursor,
teclado numérico reducido e independiente.

* Conexion USB.

El ratén debera tener las siguientes caracteristicas:

* Tipo 6ptico, de al menos 600 DPI de resolucién.

* 2(dos) botones.

* Rueda de desplazamiento.

* Conexion USB.

d) Gabinete, teclado y ratén deberan ser de la misma marca que la
computadora.

11. Gabinete, Teclado
y Raton )

12. Fuente de energia a) La fuente debera estar disefiada para su uso en el gabinete ofertado, con
capacidad suficiente para alimentar la placa base con todos sus
componentes internos, y todas las expansiones posibles a la misma.

b) Debera poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energia.

c) Debera soportar rangos de energia de 100 V a 250 V alterna, 50 Hz o 60
Hz.
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Disefio Grafico

Referencia: FT-CP-DG - V24.1

d) Debera tener un zé6calo de energia IEC 60320 C14, proveyendo el cable
de conexion a la red de suministro eléctrico, el cual tendra un conector
IEC 60320 C13 para la computadora y terminard en una ficha de tres
patas planas tipo IRAM 2071.

e) Debera poseer al menos los siguientes conectores
« 1 (un) conector principal de energia (placa madre) de 24 pines ATX.

e 1 (un) conector de energiade 12 V (CPU) de 4 pines.
* 4 (cuatro) conectores de energia SATA.

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
*  Ubuntu GNU/Linux 20.04 LTS (64 bits) / 22.04 LTS (64bits).
*  Microsoft Windows 10/11 (64 bits).

b) Se deberd asegurar el 6ptimo funcionamiento de la totalidad de los
dispositivos que componen el equipo en los ambientes operativos
mencionados.

13. Compatibilidad de
Sistemas

a

=

En caso que fuera necesario, se deberan proveer los controladores

necesarios para los sistemas operativos mencionados.

Se debera proveer el software de configuracion, en caso de que fuera

necesario.

14. Controladores de c) Se debera proveer toda la documentacién de los equipos (literatura
dispositivos y descriptiva, guia del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria para la
Manuales utilizacion més eficiente y maximo aprovechamiento de las capacidades

de los mismos.

Los controladores y manuales se podran ofrecer en medio 6ptico o

mediante descarga de Internet. En este Ultimo caso, la descarga debera

mantenerse disponible al menos durante el periodo de garantia.

b

~

d

=

15. Condiciones a) Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C.
ambientales b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

a) El equipamiento deberé contar con garantia y servicio de posventa por al
16. Garantia menos 36 meses, provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a
partir de la Fecha de Aceptacion Definitiva brindada por la Provincia.

17. Servicio de a) La presente ficha técnica no tendra validez sin el correspondiente anexo
Posventa “Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.
a) Sera obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del

equipo/dispositivo los siguientes datos:
e Organismo Destino.

Nro. de Expte.

Tipo y Nro. de gestion.

Nro. de renglon.

Empresa Proveedora.

18. Rotulado

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion
contraria.
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Ficha Técnica: Monitor LCD 23,5
Referencia: FT-LCD-23,5 - V24.1

1. Marcay Modelo a) Se debera indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.
2. Caracteristicas a) El equipo debera estar fabricado y ensamblado con procesos certificados
generales bajo norma ISO 9001 o equivalentes.
a) LCD/LED/TFT de 23,5", orientable, no reflectiva, con controles de brillo y
3. Pantalla
contraste.
4. Resolucion grafica a) 1920x1080.
= Nimerosde a) 16 millones de colores.
colores
6. Tiempo de g
a) 5ms, como maximo.
respuesta
7. Relacion de
contraste (Tipico / a) 600:1.
Estética)

a) Video analégica (VGA) y video digital (DVI, HDMI o DP).
8. Conectividad b) Deberan proveerse los cables de video analégico y digital
correspondientes.

9. Soporte VESA a) Debera ser apto para sistema de soporte segin norma VESA.

a) El equipamiento debera contar con garantia y servicio de posventa por al
10. Garantia menos 36 meses, provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a
partir de la Fecha de Aceptacion Definitiva brindada por la Provincia.

a) La presente ficha técnica no tendra validez sin el correspondiente anexo
“Garantia y Servicio Posventa Estandar”, Referencia: GSPV_STD.

a) Sera obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:

Organismo Destino.

Nro. de Expte.

Tipo y Nro. de gestion.

Nro. de renglén.

Empresa Proveedora.

11. Servicio Posventa

12. Rotulado

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores minimos excepto aclaracion
contraria.
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