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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA para la: 

 

OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN YAMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL Nº31 – 
 S.A.M.Co SAN VICENTE" 

 
SAN VICENTE - DPTO. CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE 

 

OBJETO DE LA OBRA 

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, 

para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, 

materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las 

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, 

directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la 

PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un Plan de Acción concreto al respecto, serán contempladas 

por el Estado Provincial con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del 

presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el 

ámbito de la construcción e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra 

pública una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.  

 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Los precios del contrato se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046 y sus normas 

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación, con las modificaciones introducidas por el 

Decreto N° 3163/21. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de la 

Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.  

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; y 

serán sus funciones:  

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

 Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Dirección Provincial de Arquitectura e 

Ingeniería (Di.P.A.I.). 
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ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN 

Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $3.911.744.657,88  

(Pesos  Tres mil novecientos once millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta 

y siete con 88/100).  

Presupuesto Redondeado $3.912.000.000,00 (Pesos Tres mil novecientos doce millones con 00/100).  

MONTO EN NÚMEROS (Pesos monto en texto). 

Se deja constancia que el monto mencionado redondeado en unidad de millones, lo es sólo a los 

fines comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en su 

Memorandum N° 02-2025.  

 

Precios Oficiales a fecha base: octubre 2025. 

 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 

completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas  

específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente 

a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente 

incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar 

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA) 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se 

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y 

modalidades impuestas por dichas normas. 

El mismo será del 15% (quince) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al 

150% del anticipo a otorgarse.  

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)  

El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la firma del Acta 

de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito según corresponda, siempre que 

los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente artículo. 

El mismo no podrá superar el xx% (……..) del monto del contrato.  

La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del presente 

Pliego. 
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El Contratista podrá acopiar en fábrica o depósito según corresponda, a resguardo total de las 

inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes rubros y sub-

rubros que a continuación se detallan:  

 

………………….. 

 

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y Sub-Rubro 

detallados, y que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán superar en ninguno de los 

casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de Precios respectivos de cada ítem.  

La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de 

Propuesta (ANEXO Nº 1). 

Los Acopios/Desacopios se efectuarán por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con 

numeración correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 

del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) 

días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

A. Memoria Descriptiva 

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f.     Anexo 6: Director/a Técnico/a 

g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i.     Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j.     Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Cartel de Obra  

l.     Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo 
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m. Anexo 13: Visita de Obra (No Obligatoria) 

n. Anexo 14: Modulo de capacitación (Aplica) 

o. Anexo 15: Plan de Acopio (No Aplica) 

p. Anexo 16: Equipamiento informático (Aplica) 

 

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) 

D. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer 

E. Planilla de Factores de redeterminación 

F. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

G. Coeficiente de Resumen 

 

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes 

cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Di.P.A.I, para 

su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte 

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 360 (trescientos sesenta) días calendario. 

 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del 

PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y 

mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente 

firmada por la Comisión que será designada a tal efecto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a 

tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse en cada caso: 

www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras. 

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia serán públicos y estarán disponibles 

en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los 

eventuales oferentes, conforme al Decreto N° 2260/16 del P.E. 
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INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS. Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos 

métricos, pliegos y demás elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, 

deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las 

aclaraciones que estimen necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto 

en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de Obras Pública: dipai-

licitaciones@santafe.gov.ar.  

Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de 

las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de 

la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de 

eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a 

disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente 

notificados, aunque no concurrieren.  

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será de 

aplicación lo establecido en el Dec. N° 4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas, conforme al 

Decreto N° 2260/16 del P.E. 

 

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín Oficial, 

periódicos locales y página Web. 

 

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas, de 

acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188. A los fines de las modificaciones 

introducidas por el Dto. 315/25, el proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido. Las 

propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente 

prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo igual al plazo 

original de mantenimiento establecido en este artículo, salvo que el oferente notificara fehacientemente al 

organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días corridos de 

antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al 

mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la 

pérdida de la garantía de la oferta. 
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ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO DE LA 

EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y 

EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

 

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a  

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los  

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar 

que el o la profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta 

obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los 

trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal 

aspecto. 

 

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

9 
 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de 

considerar que el o la profesional propuesto/a no reúna las condiciones 

necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse 

inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos 

de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 

incumplimientos de tal aspecto. 

 

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA) 

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrará definitivamente el Director 

y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la 

Contratista deberá designar un Profesional con Título Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN 

DE EDIFICIOS HISTÓRICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando  antecedentes fehacientes,   

pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones 

junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la Inspección de Obra 

llegara a verificar algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la determinación que estime 

más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al inicio de obra, la inspección 

deberá aprobar por escrito la designación de los profesionales y especialista designados. Estos 

profesionales deberán tener presencia permanente en obra. 

 

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las 

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 

modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de 

producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del 

pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello 

a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes 

citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 
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Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario 

o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, sobre 

Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a 

los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.    

 

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN  

Los y las oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de 

Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión 

Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar las siguientes 

capacidades mínimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N° 355/23, que modifica las fórmulas de 

cálculo de la Capacidad de Contratación Anual (CCA) Necesaria para licitar y la Capacidad Técnica (CT) 

de Contratación por Especialidad Necesaria para licitar, establecidas por los Artículos N° 27 y N° 29 de la 

Norma Interna del Registro de Licitadores de Obras Públicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV 

(actual MISPyH) y sus modificatorias: 

 

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de 
Santa Fe: $1.955.872.328,94 (Pesos Mil novecientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y dos 
mil trescientos veintiocho con 94/100). 
- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa 
Fe: $1.955.872.328,94 (Pesos Mil novecientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y dos mil 
trescientos veintiocho con 94/100). 
 

 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser 

alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las 

capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirán una Unión 

Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código Civil y Comercial. 

 

Se recomienda a las empresas oferentes que observen especialmente la fecha de vencimiento de 

su habilitación en el Registro de Licitadores, de manera de realizar el trámite de actualización en 

tiempo y forma (de corresponder), para que al momento del vencimiento de la oferta presentada y/o 

el dictado del decreto de adjudicación, se encuentre vigente la mencionada habilitación. 

 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

11 
 

Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza 

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes 

Técnicos de la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de 

las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 10 

(diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de 

arquitectura pública o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las 

respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el 

artículo 23.1.i).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será 

considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor no 

inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas 

fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS  

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) 

del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 39.117.446,58 (Son 

Pesos Treinta y nueve millones ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 58/100) en la 

forma establecida en el artículo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un 

valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma 

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria del 

total de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por 

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego 

Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 

esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos 

que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los 

precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que 
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pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones 

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de 

la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su 

Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en 

ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.  

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de 

la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra 

Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, 

su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus 

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá 

incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, 

trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 

tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus 

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 

La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo 

establece el Decreto N° 3163/21. 

La oferta económica deberá ser expresada con su monto exacto y también redondeada al número 

de unidad de millones (1.000.000) más próximo, ya sea el anterior o el posterior, sólo a los fines 

comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en su 

Memorandum N° 02-2025.  

 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el 

Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, 

cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y 

precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en 

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio. 
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ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis 

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de 

aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e 

innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos 

los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de 

acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte 

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan. 

 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 

gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen: 

elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de  

Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo 

neto del ítem involucrado. 

 

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE DATOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en un todo de acuerdo al el Dto. 315/25, los documentos que 

deben incluirse en el sobre de presentación o cargarse en la plataforma de gestión digital vigente, son los 

siguientes: 

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

 

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo 

siguiente: 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

14 
 

 

Denominación de la Licitación  

 

OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN YAMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL Nº31 – 
 S.A.M.Co SAN VICENTE" 

 
SAN VICENTE - DPTO. CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE 

 

Fecha de apertura de las ofertas: ……………… 

Hora de apertura de las ofertas: ………… horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: ……………… 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados 

o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre 

Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar 

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.  

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 

 

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de 

la obra que se licite y que en el caso de existir 2 o más presupuestos oficiales, por haberse 

previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por 

alguna de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el 

futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 

e) Fianza mediante póliza de seguro. 
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Datos del “Asegurado”: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – CUIT 30-71673260-2 – domicilio Av. Alte. 

Brown 4751 

 

b) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, o 

en la plataforma digital vigente, conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se 

presenta a la Licitación, de acuerdo a lo solicitado en el apartado 2 del presente artículo, inciso a); y 

llevará por leyenda: 

PROPUESTA DE……………………………….(Nombre de la Empresa)………………………………….. 

c)    Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al Plan de 

Trabajos previsto.  

d) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 

Titulo Tercero: Impuesto de Sello. 

e) Declaración jurada donde el contratista manifieste conocer el lugar y las condiciones en que se 

ejecutará la obra, donde acepte someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales ordinarios 

de la ciudad de Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos específicos, las circulares 

aclaratorias y toda documentación que se haya publicado en la página web de licitaciones de la 

provincia y/o la que en un futuro la reemplace.  

f)    LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha 

presentación podrá efectuarse en formato digital. 

g) CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para 

la licitación pública, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una 

copia del Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano 

Público manifestando que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s 

otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento 

y sus consecuencias. La UT que resulte preadjudicataria deberá probar el inicio del expediente 

judicial de conformación de UT, acompañando carátula y CUIJ cuando la Comisión Evaluadora lo 

solicite, conforme a las indicaciones de la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas. 

 Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones 

fundadas y aceptadas por la Repartición. 

 Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas. 

 Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como 

mínimo el 51% de participación. Las empresas participantes serán responsables 
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solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la 

Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%. 

 La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en 

nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la 

Administración y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se 

formalizará a través de la mandataria. 

 
  Dicho esto, la comisión evaluadora sólo emitirá informe de “preadjudicación” a 

favor de una  

 

h) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de 

obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, 

según planilla Anexo Nº 2.  

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerirá una superficie no 

menor a los 300 m2 (trescientos) en un único edificio. 

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma.  

i)     LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a 

cotizar. 

j)     DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la 

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir 

domicilio electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. 

k)    CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA s/Anexo 13. (NO OBLIGATORIA) 

l) PLANILLA MÓDULO DE CAPACITACIÓN s/Anexo 14. (APLICA) 

m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis y s/Anexo 15. (NO APLICA) 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
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El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACIÓN PÚBLICA  

OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN YAMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL Nº31 – 
 S.A.M.Co SAN VICENTE" 

 
SAN VICENTE - DPTO. CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE 

 

 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado 

y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos  

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según 

planilla provista y soporte papel). La oferta económica lo será a valores del mes 

anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece el Decreto N° 

3163/21. La oferta económica deberá ser expresada con su monto exacto y 

también redondeada al número de unidad de millones (1.000.000) más próximo, 

ya sea el anterior o el posterior, sólo a los fines comunicacionales, de acuerdo 

a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en su Memorandum N° 02-

2025. 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte 

Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen será 

con 02 (dos) dígitos. 

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la 

obra, s/ Anexo 4. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel 

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte Excel 

y soporte papel 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital – 

soporte Excel y soporte papel 

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva. 
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3) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN   

El acto de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 16 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25. 

El acto de Apertura de la Licitación se realizará mediante plataforma de gestión digital vigente, el cual 

podrá, a criterio del organismo licitante, transmitirse digitalmente o desarrollarse de forma presencial en 

la sede del organismo licitante, o en cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora 

establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas las personas 

que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de las demás vías de 

notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la Repartición publicará 

en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de difusión que a tal fin se 

determinen, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación, formas de acceso a medios 

digitales o virtuales y plataformas de comunicación digital y todo otro elemento que permita acceder a 

la información, pudiendo establecerse, para los casos de eventualidades climáticas o de fuerza mayor, 

lugar y fecha subsidiaria, en el que se realizará en caso de imposibilidad del primero de ellos. 

La apertura de sobres podrá realizarse a través de medios digitales o virtuales, por plataformas que 

aseguren la transparencia en el acto. Quienes invoquen representación deberán acreditar su 

personería mediante poderes otorgados en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N° 

4174/15, o el que lo sustituya. 

De acuerdo al Artículo Nº 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25, 

las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser concretas y 

concisas, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 

cuestionados y realizada en las formas y plazos establecidas para ellas. 

4) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones, modificado por el Dto. 315/25. 

“El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro de Obras Públicas, el 

titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado, se anunciará el número de las 

propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a ejecutar el proceso de apertura o visibilización 

a través de los medios y/o recursos utilizados para tal caso, en presencia de los interesados que 

concurran al acto o se encuentren conectados a través de plataformas digitales, en primer lugar, todos 

los sobres de presentación mencionando los documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los 

proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 
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En los casos en que la apertura de sobre se hiciera por medios digitales o virtuales, las observaciones 

podrán formularse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por los medios que 

sean habilitados a tal efecto”. 

“Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 

establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 

propuestas en presencia de los concurrentes. 

Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios actuantes 

podrán formular las observaciones que crean necesarias. 

En los casos en que la apertura de sobres se hiciera por medios digitales o virtuales, las observaciones 

podrán realizarse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por los medios que sean 

habilitados a tal efecto.” 

 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.b (23.2.a Formulario 

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa 

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. 

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas 
desde la apertura de ofertas o la visibilización de las mismas en la plataforma vigente, de acuerdo a las 
modificaciones introducidas por el Dto. 315/25. De acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del 
Ministerio de Obras Públicas, el resto de la documentación mencionada en el Decreto 315/25 deberá ser 
acompañada por la empresa oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta.  
 

 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME 

 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base 

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las 

condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21, incluyendo las 

modificaciones establecidas por el Dto. 315/25.  

Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la 

oferta más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado 

Provincial, a criterio de la Comisión de Evaluación.  

De acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas, la documentación 

exigida por el Art. N° 23.1 y 23.2 deberá ser acompañada por la empresa oferente, sin interpelación, en un 

plazo de 48 horas de abierta la oferta.  
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Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se 

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello 

implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación 

solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4 que deberá ser cumplimentada en su totalidad.  

 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 23.3 

y 23.4 del presente pliego.  

 Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.2 “SOBRE 

Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego. 

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General del Registro de Licitadores. 

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “h” del 

presente pliego.  

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego. 

 

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 

indicada en el artículo Nº 23.1.h).  

 Obras similares: Artículo 23.1.h) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del 

tipo o similares a la licitada. 

                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR 

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.i) del presente pliego. A tal fin las propuestas 

deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del Anexo Nº 

12. 

 

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

21 
 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la 

aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la administración, 

hubiera formulado la oferta más conveniente.  

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las 

propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran 

violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la 

Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 
ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES 

Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo 

que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante 

escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras Públicas en el que deberán 

exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante 

nuevos fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de 

haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en concepto de Garantía de 

Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo 

o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro 

del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 

respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, 

inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en 

concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución 

de la Garantía de la Oferta.  

El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen 

formulado.  

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los 

análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de 

aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los 

comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 
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 Certificación de los materiales de acopio (NO APLICA) 

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.I. procederá a certificar los materiales de acopio, 

ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan: 

a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar 

en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos. 

b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestión en 

un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma estricta, no estando afectado a 

la redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de acopio. 

c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá cumplir con las 

condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo. 

d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará cobertura a la 

totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caución. 

Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones 

en los momentos de desacopio. 

e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato. 

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en detalle los 

elementos acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma inequívoca de manera 

tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del 

Contratista. 

h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio después de la 

llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los 

certificados de obras. 

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Comitente 

constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que 

fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su 

salvaguardia y buena conservación. 

i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada 

período de certificación. 

 

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada 

infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la 
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misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos los 

desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución 

superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un 

acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un 

nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del 

trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo 

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

                           

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según modelo del Anexo Nº 11 

con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la 

Administración. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en el ítem “Movilización y desmovilización de obra”, “Trabajos Preliminares” 

o similar, según corresponda, sin individualizarlos. 

 

4 (CUATRO) CARTELES OFICIALES DE OBRA CUANDO EL PROYECTO OCUPE MEDIA O UNA 

MANZANA, estas serán las “piezas publicitarias principales de la obra”. Las medidas serán de 8m x 4m, y 

sus ubicaciones de frente a la visibilidad pública, serán acordadas con la Subsecretaría de Comunicación 

del MOP. 

1 (UN) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a las piezas publicitarias principales de la 

obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la obra y sus máquinas: 

- Cartelería de pie y movible: carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que exhiben el logo de 

la Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el MOP. Se colocará como mínimo 4 (cuatro) 

carteles de obra. 

- Cartelería en máquinas: vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a la maquinaria 

de obra. Se colocará como mínimo 1(uno) por máquina en los laterales de las puertas. 

- Cartelería sobre rejas y vallas: carteles con el logo de la Provincia de Santa Fe que se plasman sobre 

rejas y/o vallas de obra. Se colocará como mínimo 1 (uno) por valla y 1 (uno) cada dos rejas. 

- Cartelería sobre cercos publicitarios en obras en la vía pública: se definirá en una proporción del 

50% para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicación y disposición será acordada 

con la Subsecretaría de Comunicación del MOP. 
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De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidades de los carteles quedarán establecidas en el manual 

y/o documento de identidad institucional que será entregado por la Subsecretaría de Comunicación del 

MOP a la/s empresa/s contratista/s de la obra. 

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si en 

el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel 

del terreno 2,00 m.  

El Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra 

vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la 

obra.  La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo 

pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  Durante el desarrollo 

de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener a disposición de la  

Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento 

de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 

modificaciones y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de 

Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 

comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente 

(según Anexo Nº 9). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en 

obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio. 

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse 

altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                       

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 
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ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la 

ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 

construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas 

de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista 

deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse 

cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las 

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 

permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para 

el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

                     

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato 

y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD 

PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y  

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; 

Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. 

SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director 

Técnico de la Empresa adjudicataria. 
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Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha 

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista 

deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 

normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada 

por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de 

Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación 

aprobada por el organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por 

parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 

correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 

debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 

paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

 

Serán obligaciones del contratista: 

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante 

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  

 lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el 

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se 

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección 

para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, 
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entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y  

zonas de incidencias.  

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en 

el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios 

que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de 

la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia 

del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores 

de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las 

que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos 

de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los 

que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso 

Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 
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 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que 

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su 

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las 

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del 

edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 

pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 

absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable 

Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida 

de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en 

condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de 

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la 

Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de 

Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los 

trabajos. 
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ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad 

de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se 

indican en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, 

servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término 

quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que 

el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y 

la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos 

del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su 

actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá carácter 

de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen 

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a 

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en 

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de 

definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias 

menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por 

tales causas. 

 

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA (APLICA) 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

30 
 

Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso 

exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra, 

más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas de 

fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una 

antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato. 

La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas para 

la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en 

Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la 

Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de 

fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de manejo, recibo de patentes, 

seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre 

de la persona que indicará oportunamente la Inspección de Obra.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad, 

reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del 

desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la 

movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá reemplazar la unidad por 

otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralización 

de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada 

la falla. La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así lo requiera. 

Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA  

La Contratista deberá proveer de equipamientos para la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

(Di.P.A.I) compuesto por: 

4 (cuatro) Casco protector blanco 

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia 

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma 
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Discos duros externos portátiles para la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Di.P.A.I): 

De las siguientes características mínimas: (APLICA) 

5 
(cinco) 

Disco duro externo portátil. Marca: Western Digital (WD) - Línea: WD Elements Portable - 
Modelo: WDBU6Y0020BBK-WESN 

 

*ver FICHAS TÉCNICAS s/ Anexo 16 

 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los 

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, 

durante el plazo de ejecución de los trabajos.  

Incluirán, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las 

comunicaciones, papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los 

apartados anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del 

contrato mientras dure la infracción.  

 

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera 

calidad y de marca reconocida. Los mismos  quedarán a disposición definitivamente para uso 

exclusivo de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Di.P.A.I). 

 

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, silos, plantas 

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 

contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene 

del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la 

recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno 

de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla 

que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de 

las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 

3 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada a la Municipalidad 
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de San Vicente, todas debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en 

soporte óptico.  

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible de 

la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso para 

los planos y otro tanto para los manuales.  

 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos 

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la 

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento 

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos 

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  

 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones 

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, 

serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de 

conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes 

con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La 

Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda 

realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del 

Contratista. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

 

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 
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Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y 

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de 

obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor 

soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de 

los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.  

La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones 

emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos 

los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de 

estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por 

la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. 

La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de 

Actuaciones Administrativas. 

 

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, 

deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 

13.505.  

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha  

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de 

probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar.  

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente.  
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El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión. 

 

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley 

N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la 

empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o 

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u 

obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por 

ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local 

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) 

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. 

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince 

(15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia 

enunciados en el primer párrafo del artículo." 

 

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan 

presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones 

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

35 
 

ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal) 

  FORMULARIO DE PROPUESTA  

 

Santa Fe,......................................................... 
Sr. .............................................................. 
Su Despacho 
 
Ref.: Licitación Pública para la Obra: 

...............…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... respectivamente, de la 

Empresa (*) .............................................................................. Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa 

Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se presentan a la Licitación de referencia y cotizan precio 

de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de 

condiciones y otros, asciende a la suma de: $ ................................... (en números) 

....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior al 

mes de la apertura. Monto de la propuesta redondeado al número de unidad de millones (1.000.000) más 

próximo: $ ................................... (en números) ....................................................................................... (en 

letras), sólo a los fines comunicacionales.                   

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento veinte) días 

calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

 

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de 

Condiciones Particulares. (NO APLICA) 

                                         

Saludamos con atenta consideración. 

 

(*) En caso de presentarse en UT, consignar los % de participación de cada una de las empresas. 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 



 

 
Secretaría de Obras Públicas 
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa fe (Cp. 3000) 

36 
 

ANEXO Nº 2 

 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

Nº 

COMITEN

TE 
OBRA (1) 

NOMBRE      

DOMICILI

O 

NOMBRE 

UBICACIO

N 

DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA 

TERM. 

SUP

. 
VOLUME

N 

CANTIDA

D DE 

NIVELES 

MONTO 

DE   

CONTRA

TO 

(2) 

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

(3)          

          

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la 

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del 

Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

 

(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la 

Asociación corresponde la obra. 

 

 

Santa Fe,..................................................................... 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

      Valores a …………………………. 

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc. 

              

              

 TOTAL COSTO       $ ………… 100% 

 Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………   

 TOTAL       $ …………   

 TOTAL redondeado s/ Memorandum 02/25      $ …………   

 

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3  

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………… 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales, 

excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para 

cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el 

coeficiente de resumen.  

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente                          

 

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 4 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

PARCIAL 
IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 SUBTOTAL MATERIALES    

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3)  COSTO-COSTO  

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO 

% INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

                           

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (meses)             

 NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de 
acuerdo a Presupuestos. 
 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la 
Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.  

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente   

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 

 

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me 

obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública 

convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso 

de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento de la 

existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente 

Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la 

Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de 

suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido 

por las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de 

la Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las 

condiciones en que se ejecutará la misma. 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

 

 

 

Cantidad y dimensiones s/ Art. N° 29. 
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ANEXO Nº 12 

 

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes 

aquí establecidos: 

03. ESTRUCTURA RESISTENTE  16.43 %    

16. INST. ELECTRICA Y CTES. DEBILES 13,72 %  

17. INST. TERMOMECANICA   11,83 % 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

 TOTALES 100% 

 

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

            ……………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta) (NO OBLIGATORIA) 
 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA 

OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN YAMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL Nº31 – 
 S.A.M.Co SAN VICENTE" 

 
SAN VICENTE - DPTO. CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE 

 

 
 
Representante de la empresa 
 
Apellido y Nombre................................................................................................................................ 
 
Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 
 
Empresa: ................................................................................................................................................ 
 
Domicilio legal: ....................................................................................................................................... 
 
Fecha: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………….           ……………………………………………………. 

Firma y Sello del Representante de la Empresa                                 Firma y Sello del Representante de la Repartición 
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ANEXO Nº 14 (APLICA) 
 

PLANILLA MÓDULO DE CAPACITACIÓN - MODELO 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “.............” 
 

TEMARIO MODULO DE CAPACITACIÓN 1° SEMANA 2° SEMANA 

Conocimiento y funciones de herramientas de 
construcción 

  

Instrucción básica inicial en materia de higiene 
y seguridad laboral 

  

Hacer cemento, cal para revoque   

Revocar una pared....   

Técnicas Constructivas   

   

   

 
Nota: De acuerdo a las características de la obra que se licita, los/la oferente deberá presentar el temario a 
desarrollar del Módulo de Capacitación, el cuál será puesto a consideración del Inspector de Obra para su 
evaluación y aprobación. 
 

CAPACITACIÓN JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
La Contratista deberá contemplar la capacitación de un Módulo de seis (6) personas jóvenes como mínimo 
con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe y la Cámara Argentina de la Construcción, pretendiendo 
solidariamente entre las partes el logro de la inserción laboral de jóvenes con perspectiva de género, 
alentando así las buenas prácticas laborales dentro del ámbito de las Obras Públicas en el territorio 
santafesino, entendiendo que los tiempos actuales demandan nuevas normas de convivencia laboral, en 
todos los niveles del sector productivo dentro de la Industria de la Construcción, y que la concientización y 
el conocimiento representan las principales herramientas que tendrán las empresas Contratistas y el 
personal obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones.  
 
Objetivos:  
Generar ambientes de trabajos amigables y respetuosos, dentro de un contexto social, económico y 
también cultural en crisis. 
Promover la inserción laboral formal en el rubro de la construcción mediante la capacitación en el oficio a 
fin de motivar en el sector la equidad en el empleo.  
Capacitar jóvenes que aún no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de un contexto 
donde prematuramente antes de finalizar sus estudios asumieron la responsabilidad de un sustento 
económico familiar. 
Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro de un 
entorno de no violencia ni discriminación. 
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Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son necesarias para el 
desarrollo del sector.   
Las/los Oferentes presentarán en su propuesta el Anexo 14 – Planilla Modulo de Capacitación, en el cual 
detallarán el contenido y alcance del módulo de capacitación que estará relacionado a las características 
de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito será causa de descalificación de la Oferta. 
Se deberá incorporar un Modulo de Capacitación de 6 personas, representado por jóvenes que aún no 
hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y los recursos de 
personal necesario. El tiempo de la capacitación será el equivalente a una quincena completa dentro de los 
primeros tres meses de obra. El proceso de formación profesional y su evaluación final estarán a cargo de 
la UOCRA y la Empresa Contratista. Se proveerá para dicha capacitación un aula taller móvil, cuyas 
características se detallan a continuación. La incorporación del personal, incluido el proceso formativo, 
será en el marco del art. 9 del CCT 76/75, ss y cc y de la Ley 22250.  
 
Aula Taller Móvil. 
La Contratista deberá proveer e instalar un aula móvil, la cuál reproduce las características de un espacio 
formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e higiene. Estará totalmente 
equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire acondicionado. Deberá disponer de 
todas las herramientas menores y máquinas manuales (amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y 
cortahierro, etc) que serán utilizados en el dictado del curso de capacitación. También debera disponer de 
pizarrones, proyector y pantalla, insumos menores, folletería y documentación bibliográfica que servirán de 
apoyo para el dictado de los cursos de capacitación de los jóvenes. 
 
Capacitación. 
Estarán a cargo de personal docente capacitado en materia de construcción.  
El contenido del curso de capacitación se deberá explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las características 
de la obra que se licita. 
 
Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista. 
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ANEXO Nº 15 (NO APLICA) 
 

PLAN DE ACOPIO – MODELO 
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ANEXO Nº 16 (APLICA) 
 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL PARA LA 

DiPAI.   

 

 


