
RESOLUCIÓN  Nº 012/2016

SANTA  FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 13 de Junio de 2016

V I S T O:

                                    El expediente Nº 11121-0001527-3 del registro del Sistema de
Información de Expedientes por el que se tramita la aprobación de la metodología para la
elaboración del Plan de Acción Anual de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP);
y

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento  de lo  preceptuado por  el  artículo  190º
inciso f) y las normas concordantes y correlativas de la Ley Nº 12.510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, es necesario elevar al titular del Poder Ejecutivo el Plan
de Acción Anual de la SIGEP; 

Que para brindar coherencia a la atribución encomendada al
Síndico General, es menester propiciar la aprobación de lineamientos generales para la
planificación que sirvan como guía a los planes anuales que la SIGEP formule;

Que  como  consecuencia  de  ello  y  de  conformidad  a  la
normativa aplicable, a los efectos de establecer pautas para la confección del Plan de
Acción Anual  en el  marco de las políticas provinciales,  corresponde que esta SIGEP
determine actividades, tiempos y responsables;

Que existiendo vinculación entre el Plan de Acción Anual y los
recursos para su ejecución, resulta necesario establecer un cronograma que considere
los plazos para la presentación del presupuesto según lo establecido en el artículo 72º
inciso 8) de la Constitución Provincial;

 Que  para  la  formalización  e  instrumentación  de  los
lineamientos generales para la planificación que se normatizan por medio de la presente,
debe conformarse un Comité de Planificación en el ámbito de la SIGEP; 

 Que el  mencionado  Comité  estará  integrado por  el  Síndico
General,  el  Director  Provincial  de  Control  y  los  responsables  de  las  Gerencias  de
Coordinación General, de Auditoría, de Supervisión y Coordinación de Delegaciones y
Unidades de Auditoría Interna y de Normativa y Capacitación, con el objeto de intervenir
en la elaboración del Plan de Acción Anual;

Que la Gerencia de Asuntos Legales del organismo ha tomado
intervención,  expidiéndose en forma favorable respecto de la aprobación de la  norma
proyectada;



Que el  presente acto  se dicta en uso de las facultades
conferidas al Síndico General por el artículo 190º inciso c) de la Ley Nº  12.510 de
Administración, Eficiencia y Control del Estado;

    

POR ELLO:

EL SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º- Apruébase la metodología para la  elaboración del Plan de Acción
Anual  de  la  Sindicatura  General  de  la  Provincia de Santa Fe, que

como Anexo forma parte de la presente.

ARTICULO 2º- La metodología que se aprueba en el artículo 1º de esta Resolución,
será de aplicación obligatoria para  la  confección  del Plan de Acción

Anual del ejercicio 2017 y en adelante.

ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese y archívese.

                                                           FIRMADO    C.P. EMILIANO I. ARZUAGA

            Síndico General de la Provincia    



ANEXO

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (PAA) DE
LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA (SIGEP)
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I) LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN

A - Generales
Los lineamientos para la planificación de las actividades de la SIGEP son emitidos por el
Síndico General. Los mismos, se plasman en un documento que contiene orientaciones
de carácter general, dirigidas a las Gerencias y Áreas del organismo, en las cuales se de-
tallan las líneas de acción fijadas por la conducción política y otros elementos de juicio
pertinentes, que permiten orientar el planeamiento,  considerando los recursos disponi-
bles.
Para la elaboración de los lineamientos además, se tienen en cuenta la misión, visión, va-
lores y objetivos estratégicos de la institución, así como la experiencia recogida en los
años precedentes.
Sin perjuicio de ello, se establecen los siguientes criterios a aplicar que forman parte de
los lineamientos generales:

 las actividades que se planifiquen por parte de las distintas Gerencias y Áreas de-
ben contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos definidos por el organismo;

 la programación de acciones sustantivas y de apoyo, debe tender a lograr una óp-
tima relación entre ambas; y 

 las actividades de control que se formulen deben permitir evaluar el cumplimiento
de las políticas públicas y programas de gobierno, midiendo el impacto y el grado
de ejecución de las medidas diseñadas y ordenadas en cada plan en particular.

B - Instrumentales

B.1. Plazos
Para la elaboración, consolidación y aprobación del PAA deben cumplirse los términos
establecidos en el cronograma de elaboración.

B.2. Horas a computar
El cómputo de la cantidad de horas hombre para el planeamiento, lo realizará anualmente
la Gerencia de Coordinación General con la asistencia del Área de Personal, conside-
rando:

 planta de personal del organismo, con altas, bajas y modificaciones que pudieran
llegar a producirse; 

 carga horaria de los agentes; y
 días hábiles en el año.

A los fines de dicho cálculo, se reservará un porcentaje de entre el 15% y el 30% de las
horas asignables, para atender demandas no planificadas (horas para imprevistos).
Asimismo, podrá preverse el cálculo de horas hombre adicionales a prestar por terceros
ajenos a la organización, cuando las necesidades así lo justifiquen y lo autorice la supe-
rioridad.   

B.3. Asignación de personal
Las distintas Gerencias y Áreas deberán analizar la distribución del personal disponible,
considerando las actividades a desarrollar, los temas a evaluar y una equitativa carga la-
boral.
Debe tenerse especial consideración en la asignación de horas a aquellos agentes que
desarrollan tareas en diferentes Gerencias o en Comisiones Ad Hoc, a fin de contemplar
tales situaciones sin superar el total anual de horas a computar. 

B.4. Actividades planificadas y no iniciadas y aquellas que excedan el año calenda-
rio 



Las actividades planificadas y no iniciadas durante el año en curso, cuya concreción se
justifique a criterio de la superioridad o aquellas cuya finalización se prevea con posterio-
ridad a la finalización del ejercicio, se podrán incluir en la planificación del año siguiente,
identificando claramente su origen y previendo la fecha de conclusión de la actividad o in-
forme.

B.5. Descripción de los objetos / objetivos de las actividades
Al cargar cada actividad, la descripción que se realice en la columna “Objeto / Objetivo”
del Formulario para la elaboración del Plan de Acción Anual – Actividades Programadas
(FEPA 01 y 02), debe ser lo suficientemente detallada como para poder identificarla clara-
mente. Deberán evitarse enunciaciones generales como ser “emisión de normas”, “con-
troles” y/o similares.

II) HERRAMIENTAS
Tanto  para  la  determinación  de  los  lineamientos  como  para  la  programación  de  las
actividades,  será de suma importancia la utilización de mecanismos participativos que
contribuirán a una mejor planificación. Entre ellos, podemos mencionar los siguientes:

A - Reuniones Interministeriales
Son espacios institucionales que tienen por objetivo abordar problemáticas o necesi-
dades puntuales que afectan transversalmente a más de una unidad organizacional
de gobierno, a partir de los cuales se pueden fijar lineamientos, acordar actividades,
constituir comisiones de trabajo, etc., generando de este modo un abordaje interrela-
cionado, tendiente a superar las falencias detectadas.

B - Red de Control Interno Provincial
Organización formada por la SIGEP y las áreas de control interno y/o auditoría interna
de las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Provincial (PEP). Tiene por fina-
lidad abordar problemáticas comunes vinculadas con el control interno, coordinar ac-
ciones, métodos y programas, proponer acciones de mejora, así como también definir
prioridades de formación y capacitación en la temática específica, entre otras cuestio-
nes.

C - Comités de Control
Son espacios de interacción entre la SIGEP y las autoridades superiores de la orga-
nización, con el objetivo de promover el fortalecimiento del control interno y la mejora
de los procedimientos, logrando una mayor eficacia en el cumplimiento de las metas y
objetivos del organismo. Se podrán constituir en las Jurisdicciones y Entidades de-
pendientes del PEP. 
 
III) PROGRAMACIÓN

A - Reglamento y actividades del Comité de Planificación (CP) del Plan de Acción 
Anual (PAA)

 
A.1. Integración
El CP está integrado por el  Síndico General de la Provincia,  el  Director Provincial  de
Control y los responsables de las Gerencias de Coordinación General, de Auditoría, de
Supervisión  y  Coordinación  de  Delegaciones  y  Unidades  de  Auditoría  Interna  y  de
Normativa y Capacitación.



A.2. Objetivo y funciones
El CP deberá intervenir en la elaboración del PAA, proporcionando los lineamientos que
orientarán la definición de políticas de planificación, pudiendo de este modo establecer
prioridades, normas y procedimientos a los que deberán ajustarse las distintas Gerencias
y Áreas para elaborar sus respectivas programaciones.

A.3. Reuniones
La Gerencia de Coordinación General (con la asistencia de la Secretaría Privada) hará
las  veces  de  Secretario  del  CP,  debiendo  labrar  las  actas  y  encargarse  de  las
notificaciones que correspondan.

A.4. Actividades
A continuación se enuncian las tareas que realizarán las Gerencias y Áreas: 

A.4.1. De elaboración

A.4.1.1. Síndico General de la Provincia
 Fijar los lineamientos generales para la planificación de actividades.
 Convocar a los integrantes del CP y presidir la primera reunión, en la

que se establecerán y comunicarán los lineamientos sobre política de
control interno y auditoría para la planificación del año siguiente.

 Introducir ajustes en el PAA.

A.4.1.2. Director Provincial de Control
 Intervenir  en  la  elaboración  de  los  lineamientos  generales  para  la

planificación.
 Asistir al Síndico General en las reuniones del CP y presidirlas en su

ausencia.
 Sugerir cambios en los formularios del PAA de las Gerencias y Áreas.
 Coordinar la elaboración del PAA.

A.4.1.3. Gerente de Coordinación General
 Intervenir  conjuntamente  con el  Director  Provincial  de  Control  en  la

elaboración de los lineamientos generales para la planificación.
 Asistir al Síndico General en las reuniones del CP y presidir las mismas

en su ausencia y la del Director Provincial de Control.
 Conformar el  CP, notificar  a los integrantes el  inicio  de las tareas y

solicitar a las Gerencias y Áreas de la SIGEP la programación de las
actividades propias de sus funciones.

 Confeccionar y elevar el PAA de su propia Gerencia al CP. Para ello,
deberá utilizar  el  Formulario  para la  elaboración del  Plan de Acción
Anual – Actividades Programadas (FEPA 02).

 Convocar al CP a los fines de evaluar los formularios de PAA de cada
una de las Gerencias y Áreas y sugerir cambios.

 Elaborar el PAA de la SIGEP.

A.4.1.4.  Gerentes de Auditoría y de Supervisión y Coordinación de
Delegaciones y UAI 
 Confeccionar y elevar el PAA de la Gerencia respectiva al CP. Para

ello,  deberán  utilizar  el  Formulario  para  la  elaboración  del  Plan  de
Acción Anual – Actividades Programadas (FEPA 01).



A.4.1.5.  Gerente  de  Normativa  y  Capacitación,  Asuntos  Legales  y
Otras Áreas de Apoyo
 Confeccionar y elevar el PAA de las Gerencias y Áreas respectivas al

CP.  Para ello,  deberán utilizar  el  Formulario  para la elaboración del
Plan de Acción Anual – Actividades Programadas (FEPA 02).

A.4.2. De consolidación

A.4.2.1. Director Provincial de Control
 Supervisar  la  consolidación  del  PAA  de  la  SIGEP  en  base  a  los

formularios FEPA 01 y 02.

A.4.2.2. Gerente de Coordinación General
 Consolidar el PAA de la SIGEP en base a los formularios de cada una

de las Gerencias y Áreas, haciéndolo compatible con el anteproyecto
de presupuesto de la SIGEP.

 Remitir al Síndico General el PAA para su aprobación y elevación al
PEP.

A.4.3. De aprobación

Síndico General de la Provincia
 Analizar y dar aprobación final al PAA.
 Elevar el PAA al titular del PEP.

B - Cronograma de elaboración del PAA
Para la realización de las actividades se establecen dos fechas, una tentativa y otra tope,
las que podrán ser modificadas a criterio de la superioridad. Los términos establecidos en
el presente apartado se contarán en días corridos. 

Actividad Fecha tentativa Fecha tope Responsable/s

Fijar los
lineamientos

generales para la
planificación de

actividades

120 días antes de
la fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

100 días antes de
la fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Síndico General /
Director Provincial

de Control / Gerente
de Coordinación

General

Convocar a los
integrantes del CP

y presidir la primera
reunión, en la que

se fijarán y
comunicarán, los

lineamientos sobre
política de control
interno y auditoría

para la planificación
del año siguiente

100 días antes de
la fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

90 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Síndico General



Conformar el CP,
notificar a los

integrantes el inicio
de las tareas y
solicitar a las

Gerencias y Áreas
de la SIGEP la

programación de
las actividades
propias de sus

funciones

90 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

80 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Gerente de
Coordinación

General

Convocar al CP a
los fines de evaluar
los formularios de
PAA de cada una
de las Gerencias y

Áreas

70 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

60 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Gerente de
Coordinación

General

Introducir ajustes
en los formularios
de PAA de cada

una de las
Gerencias y Áreas

60 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

50 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Síndico General /
Director Provincial

de Control / Gerente
de Coordinación

General

Consolidar el Plan
de la SIGEP en

base a los
formularios de PAA
de cada una de las
Gerencias y Áreas

50 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

40 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Gerente de
Coordinación

General

Analizar y dar
aprobación final al

PAA

40 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

30 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Síndico General

Elevar el PAA al
titular del PEP

30 días antes de la
fecha límite

establecida para la
presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Hasta el 30 de
septiembre o fecha
de presentación del

proyecto de
presupuesto del

PEP

Síndico General



C - Línea de tiempo PAA

Entre 100 y 90
días antes del

30/09
.......................
Convocar a

los
integrantes

del  CP y
presidir la
primera

reunión, en la
que se fijarán

y
comunicarán,

los
lineamientos
sobre política

de control
interno y

auditoría para
la

planificación
del año

siguiente

Entre 70 y
60 días

antes del
30/09

....................
 Convocar
al CP a los

fines de
evaluar los
formularios
de PAA de

cada una de
las

Gerencias y
Áreas

Entre 50 y 40
días antes del

30/09
.......................
 Consolidar el

Plan de la
SIGEP en
base a los

formularios
de PAA de

cada una de
las Gerencias

y Áreas

Entre 30 días
antes del 30/09

y la fecha de
presentación

del proyecto de
presupuesto

..........................
 Elevar el PAA

al titular del
PEP

Inicio

Elaboración

PAA

Entre 120 y
100 días
antes del

30/09
.......................

Fijar los
lineamientos

generales
para la

planificación
de

actividades

Entre 90 y 80
días antes del

30/09
...........................

Conformar el
CP, notificar a
los integrantes
el inicio de las

tareas y
solicitar a las
Gerencias y
Áreas de la

SIGEP la
programación

de las
actividades

propias de sus
funciones

Entre 60 y
50 días

antes del
30/09 

....................
Introducir
ajustes en

los
formularios
de PAA de

cada una de
las

Gerencias y
Áreas

Entre 40 y 30
día antes del

30/09
.......................
Analizar y dar

aprobación
final al PAA



D - Formularios para la elaboración del PAA (FEPA)

FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

FEPA 01

Actividades Programadas:
Gerencias de Auditoría y de Supervisión y

Coordinación de Delegaciones y UAIs

Período 20..

ACTIVIDADES DE CONTROL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERSONAL PRESUPUESTO

Jurisdicción
y/o Entidad

Unidad de
Organización

Objeto Alcance
Fecha de

inicio
Fecha de

culminación
Total de horas

estimadas 

Viáticos
auditores (en

pesos)

Viáticos chofer
(en pesos)

Otros gastos
(en pesos)

Total

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

FEPA 02

Actividades Programadas:
Gerencias de Coordinación General, Normativa
y Capacitación, Asuntos Legales y Otras Áreas

Período 20..

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERSONAL PRESUPUESTO

Actividad Objetivo Fecha de inicio
Fecha de

culminación

Total de horas
estimadas

Gastos
organizativos (en

pesos)

Viáticos (en
pesos)

Otros gastos
(en pesos)

Total

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



IV) ESTRUCTURA DEL PAA

La presente estructura del PAA podrá ser modificada a criterio de la superioridad.

Estructura modelo:

Presentación

1. Introducción

2. Universo de Control

3. Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos

4. Actividades 20..

4.1. Actividades de Conducción

4.2. Actividades de Gestión

4.2.1. Actividades de Coordinación General

4.2.2. Actividades Normativas

4.2.3 Actividades de Capacitación

4.2.4. Actividades de Control

4.2.5. Otras Actividades

4.3. Actividades de Asesoramiento Jurídico, Administrativas y de Apoyo

4.3.1. Actividades de Asesoramiento Jurídico

4.3.2. Actividades Administrativas

4.3.3. Actividades de Apoyo

5. Consideraciones Finales
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