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B - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC) 
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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA 14/2025 para la: 

OBRA: “CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA – 
911.” 
 

En el marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 14.224 – Ley Orgánica de Ministerios de la 

Provincia de Santa Fe -, que autoriza al Poder Ejecutivo a crear o constituir Unidades Ejecutoras con fines 

específicos y por causas justificadas y el decreto N° 191/23 de creación de la Unidad Ejecutora de 

Infraestructura en materia de Seguridad Publica y Penitenciaria que tiene a su cargo las etapas de 

proyecto, contratación, adjudicación, ejecución, supervisión y dotación de infraestructura, obra pública, 

bienes y servicios prioritarios, se procede a la Licitación, Adjudicación, Control, Regulación y Ejecución de 

las obras del presente Pliego de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N°5188 y complementarias al Pliego 

Único de Bases y Condiciones Decreto N°5119/83 y modificatorios. 

El objeto de esta Licitación es la ejecución de las obras correspondientes a la construcción del nuevo 

edificio para la Central de Atención a la Emergencia – 911, localizada en el lote ubicado en calle Thedy 375 

bis de la ciudad de Rosario. El Contratista ejecutará la Obra completa y la entregará en perfecto estado 

de finalización en condiciones de habilitación para el uso que fue proyectada, para lo cual deberá llevar a 

cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y 

componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente 

pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.  
 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Los precios se redeterminarán conforme a la Ley Provincial N°12.046 y sus normas reglamentarias vigentes 

al momento del llamado a licitación, con las modificaciones introducidas por el Decreto N°3163/21 y los 

Decretos N°0037/24 y N°0060/24. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa Fe N°5188 y su Decreto Reglamentario.  

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; 

y serán sus funciones:  

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

 Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Unidad Ejecutora de Infraestructura. 
 

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN 

Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de:  

$16.916.420.424,11 (Pesos dieciséis mil novecientos dieciséis millones cuatrocientos veinte mil 

cuatrocientos veinticuatro con 11/100) 

Precios Oficiales a fecha base: OCTUBRE 2025. 

A los efectos de la presentación de la garantía de oferta, los oferentes deberán considerar el presupuesto 

oficial. El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para 

la completa ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas 
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específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente 

a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente 

incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar 

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 
 

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS  

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto 822/61 se 

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y 

modalidades impuestas por dichas normas. 

El mismo será de hasta el 15% (QUINCE) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor 

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.  
 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) 

días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.  
 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

A. Memoria Descriptiva 

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f. Anexo 6: Director/a Técnico/a 

g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i. Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j. Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Cartel de Obra  

l. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo 

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) 

D. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer 

E. Planilla de Factores de re determinación 

F. Listado de ítems que componen la totalidad de los trabajos 

G. Coeficiente de Resumen 

El Pliego Único de Bases y Condiciones (Decreto Nº5119/83), sus modificatorios, y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las 

Empresas Proponentes cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposición de los 
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interesados en la UEISPP, para su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte 

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 24 Documentos del Contrato del Pliego 

Único de Bases y Condiciones. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 540 (quinientos cuarenta) días calendario a partir 

del Acta de Inicio de los trabajos.  

 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº74 del 

PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y 

mantenimiento de las obras y equipos instalados.  

La Recepción Provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal efecto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO 

La documentación de la Licitación podrá Consultarse en: 

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe –  

www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras. 

Todo interesado en concurrir a la presente licitación podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 

publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Artículo 4 Decreto 

N°2260/16 del P.E. En dicho portal se encontrarán los archivos con la documentación correspondiente. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa 

General de Entradas de la Unidad Ejecutora de Infraestructura o vía correo electrónico ante la Repartición 

a la casilla tecnica.uei@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y 

ocho) horas de anticipación a la mencionada fecha. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que fuera 

publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse en 

los domicilios arriba citados de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, quedando los oferentes 

debidamente notificados, aunque no concurrieran. La Repartición no se responsabilizará por las 

presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias. 

 

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas serán recepcionadas hasta una hora antes del día y hora fijados para la apertura de ofertas, 

según indica las publicaciones en Boletín Oficial, periódicos locales y página Web. 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras
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ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 90 (noventa) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. El 

proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Complementarias. 

Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración quedarán 

automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes 

seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo igual al plazo 

original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente notificará fehacientemente al 

organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días corridos de 

antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al 

mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará 

la pérdida de la garantía de la oferta. 

 

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA, EL 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y EL RESPONSABLE DE PROYECTO 

EJECUTIVO 

 

 

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser él o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo 

con incumbencias en obras de arquitectura. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

 

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo 

con incumbencias en obras de arquitectura. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a 

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

Artículos Nº39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que 

el o la profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra 

se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 
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Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los 

trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de 

tal aspecto.  

 

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de 

considerar que el o la profesional propuesto/a no reúna las condiciones 

necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

12.4. Condiciones exigidas para el Responsable de Proyecto Ejecutivo 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo 

con incumbencias en obras de arquitectura. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como responsable de proyecto en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a 

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

Artículos Nº39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que 

el o la profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra 

se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse 

inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos 

de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 

incumplimientos de tal aspecto. 

 

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las 

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 
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modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida 

la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total 

de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los 

Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, 

será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario 

o Seguro de Caución a favor de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, sobre Empresas o Bancos con 

domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales 

Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante. 

 

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del 

Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus 

integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar, de conformidad a lo dispuesto por 

la Res. MISPyH N°355/23, las siguientes capacidades mínimas: 

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa 

Fe: $ 6.766.568.169,64 (Pesos seis mil setecientos sesenta y seis millones quinientos sesenta y ocho mil 

ciento sesenta y nueve con 64/100). 

- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria en la Sección 100-ARQUITECTURA del Reglamento del 

Registro de Licitadores de Santa Fe: $ 6.766.568.169,64 (Pesos seis mil setecientos sesenta y seis millones 

quinientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y nueve con 64/100). 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser 

alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las 

capacidades de cada empresa integrantes de la UT proporcionalmente a la participación de las mismas en 

la sociedad. Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las 

normas del nuevo Código Civil y Comercial. 

 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean 

consideradas similares, debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos 

de la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada la proponente, si concurre en forma individual, o como 

una de las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 

10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de 

arquitectura pública o privada de al menos 3000m2, considerada similar a la que se licita, debiendo 

comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. En caso de UT, los restantes 

participantes de la Asociación, deberán haber construido en los últimos 10 (diez) años contados a partir 
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de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura pública o privada de 

al menos 1500m2. 

Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será 

considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor 

no inferior al mínimo exigido.  

 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) 

del importe del Presupuesto Oficial, en la forma establecida en el artículo 23 apartado 1 Inc. a del presente 

Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un 

valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma 

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. La mencionada fianza será 

reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria del total de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por 

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego 

Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta 

Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que 

integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de 

los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir 

en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o 

fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de 

la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su 

Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en 

ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.  

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de 

la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra 

Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, 

su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus 

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá 
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incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, 

trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 

tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus 

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 

La oferta económica, será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo 

establece el Decreto N° 3163/21. 

 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el 

Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 

obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto 

y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en 

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio. Todos los valores de los análisis de precios 

estarán debidamente redondeados a 2 decimales. Los análisis de precios de las instalaciones deben incluir 

el despiece de cañerías por diámetros diferentes con su correspondiente cómputo para que sean válidos. 

Lo mismo para cada tarea global, se requiere el despiece de la tarea por materiales intervinientes. No se 

admitirán Análisis de Precios que incluyan materiales que no figuren en el listado de materiales y que no 

permitan analizar cantidad de los mismos involucrados en cada ítem. 

 

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del 

coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de 

aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen.  

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos 

e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem 

correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del 

presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se 

adjuntan. 

 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 

gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición.  

Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del 

organismo concedente, honorarios de Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 

inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 

Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, debiendo ser 

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem proyecto ejecutivo. 
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ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los oferentes cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y 

además con las que a continuación se puntualizan:  

Todo proponente presentará en el acto de apertura, un único sobre o paquete denominado SOBRE N°1, 

correctamente cerrado o lacrado de manera que deba romperse para retirar su contenido. El SOBRE N°1: 

“Presentación y Antecedentes” contará con documentación requerida y además dentro del mismo estará 

el SOBRE N°2: “Propuesta Económica” debidamente cerrado. 

La presentación de las ofertas se efectuará sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 

oferente y llevará como única leyenda lo siguiente, según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones: 

 

 

Denominación de la Licitación  

 

OBRA: “CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA – 911.” 
 

Contratante: UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA 

Numero de Licitación: 14/2025 

Fecha de apertura de las ofertas: ……………… 

Hora de apertura de las ofertas: ………… horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: ……………… 

 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original y copia y estar firmados en 

todas sus hojas, por el Oferente y el director técnico debidamente separados sus ítems por caratulas. Un 

ejemplar deberá ser identificado como ORIGINAL, el cual será considerado a todos los efectos como la 

OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior y será marcado como COPIA.  

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN. En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 

– GOBERNANZA DE DATOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, los documentos que deben incluirse 

en el sobre de presentación o cargarse en la plataforma de gestión digital vigente, son los siguientes: 

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el UNO PORCIENTO (1%) del importe del 

presupuesto oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes 

formas: 

 Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Deberá constituirse 

en pesos, en la cuenta número: 599-238227/02 Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente 

Moneda: Pesos CBU: 3300599515990238227024 de la Unidad Ejecutora de 

Infraestructura. 
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 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga 

cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el 

certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor 

de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la 

garantía requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. 

Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de 

garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% 

dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el 

valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán 

ser retirados por el depositante. 

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor de la Unidad Ejecutora de 

Infraestructura, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la 

provincia de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios 

de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario 

sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de 

Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de 

división y excusión. 

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que 

el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el 

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante 

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento 

que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso 

inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el 

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle 

requerido. 

 

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones. Se considerará visado al incluir la Declaración Jurada del 

Anexo Nº 10. 

c) DECLARACIÓN JURADA: de no tener quiebras, concursos de acreedores ni demandas judiciales; no 

estar en el registro de deudores alimentarios morosos; aceptación de competencia judicial; 

conocimiento de emplazamiento de la obra y conocer los términos, condiciones y alcances 

exigidos en los Pliegos, las circulares aclaratorias y el Legajo de Obra conforme lo detallado en el 

Anexo Nº 10, acompañando al mismo el estatuto societario de la firma proponente, acta de 

designación de autoridades vigente y los certificados de no deudor alimentario de los titulares de 

firma.  

d) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 
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Sobre Nº 1, o en la plataforma digital vigente, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 

e) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 Titulo 

Tercero: Impuesto de Sello.  

f) CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para la 

licitación pública, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una copia 

del Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público 

manifestando que, a todos los efectos de la licitación, asumen la responsabilidad de forma solidaria 

e ilimitada frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el 

incumplimiento y sus consecuencias.  

 Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones 

fundadas y aceptadas por la Repartición.  

 Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas 

 Las empresas participantes serán responsables solidarias e ilimitadamente del 

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración, y no se admitirán más de 

tres integrantes ni porcentajes de participación en la UT menores al 20.  

 La relación entre la Administración y la UT, se formalizará únicamente a través del 

representante designado contractualmente. 

 El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la 

vinculación de las empresas que concurren asociadas, no podrá ser inferior al previsto para 

la ejecución del contrato (incluyendo las extensiones que se aprueben), más el plazo de 

garantía. 

g) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia, 

de acuerdo a lo exigido en el Art. N°11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir domicilio electrónico 

para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. 

h) El proponente deberá presentar declaración jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara 

Argentina de la Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al 

respecto, y respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de Santa Fe y de la Resolución N°41/2020 de dicho ministerio. 

i) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de obras 

similares, públicas y/o privadas, ejecutadas en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo Nº2.  

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean similares a la obra que se licita. La construcción de viviendas 

colectivas en bloques o formatos de edificio serán tenidas en cuenta como antecedentes técnicos. 

No se consideran a las obras de viviendas unifamiliares como obras similares.  

Se requerirá una obra de superficie cubierta no menor a los 3000 m2 (tres mil) en un único 

edificio.  

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 
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Se admiten como antecedentes, obras en ejecución que tengan un avance superior al 75% 

debidamente certificado. 

En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma. En este caso se requerirá a cada empresa integrante de la UT una obra 

con una superficie cubierta no menor a los 1500 m2 (mil quinientos) en un único edificio siempre 

que al menos un integrante cuente con una obra de superficie cubierta no menor a los 3000 m2 

(tres mil) en un único edificio. 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda: 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACIÓN PÚBLICA:  
OBRA: “CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA – 

911.” 
 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá la siguiente documentación: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado 

y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia).  

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos  

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según 

planilla provista y soporte papel). La oferta económica lo será a valores del mes 

anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo establece el Decreto 

N°3163/21. 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte 

Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen será 

redondeado a 2 (dos) dígitos. 

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la 

obra, s/ Anexo 4. Soporte digital – soporte Excel. La comisión de evaluación de ofertas 

requerirá a las ofertas que estime más convenientes el soporte papel debidamente 

firmados por el proponente. 

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte Excel 

y soporte papel. 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital – soporte 

Excel y soporte papel. 

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva. 

TODOS los soportes digitales deberán ser memorias USB. 
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3) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a, 23.1.d y 23.2.a (Formulario 

Propuesta que deberá estar dentro del sobre N°2), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo 

acto de apertura por las autoridades que lo presiden. 

La omisión de lo exigido en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) 

horas de su notificación fehaciente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada 

la propuesta. 

 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a su exclusivo juicio, sobre la base 

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las 

condiciones exigidas por los presentes pliegos.  

Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la oferta más 

económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado Provincial, a criterio de la 

Comisión de Evaluación. 

La comisión requerirá documentación, aclaraciones y/o información adicional sólo de aquellas ofertas que 

considere más convenientes. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se 

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello 

implique modificación de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, será 

RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de 

conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y será comunicado al Registro de Licitadores de la 

Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentación vigente. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación 

solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2 y 23.3 que deberá ser cumplimentada en su totalidad.  

 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 

23.3 del presente pliego.  

 Evaluación de las propuestas económicas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.2 “SOBRE 

Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego. 

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General del Registro de Licitadores. 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de 

la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
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Capacidad de contratación disponible. 

23.1.i)  Antecedentes Técnicos en obras similares 

 Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del 

presente pliego.  

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego. 

 

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 

indicada en el artículo Nº 23.1.i).  

 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores 

de la Provincia. Se requerirá el pertinente Certificado de las empresas que presenten las ofertas 

más convenientes. 

 Obras similares: Artículo 23.1.i) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras 

del tipo o similares a la licitada. 

                    El no cumplimiento de este requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR 

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.2.b) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en 

planilla del Anexo Nº 12. 

 

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en 

definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio 

de la administración, hubiera formulado la oferta más conveniente.  

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar 

todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de 

naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por 

parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estará 

facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES 

Todos los oferentes tendrán derecho a impugnar el acto de apertura o cualquiera de las ofertas 

presentadas dentro del término de 48hs de efectuado el mismo, de acuerdo al Art 28 de la ley 5188 y su 

decreto reglamentario.  

Los proponentes podrán tomar vista de las ofertas durante los 2 días siguientes del acto de apertura, sin 

que esta implique la paralización del plazo establecido en el párrafo precedente. 

Durante los 2 (dos) días hábiles posteriores a su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto 

Administrativo que desestime su Oferta, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas de 
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la Unidad Ejecutora de Infraestructura en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que 

motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de 

haber efectuado en Tesorería de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, un depósito en concepto de 

Garantía de Impugnación, equivalente al 3% sobre el monto del presupuesto oficial. Dicho depósito 

deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opere en la República Argentina.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro 

del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 

respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, 

inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en 

concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución 

de la Garantía de la Oferta.  

La Unidad Ejecutora de Infraestructura resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se 

hubiesen formulado.  

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite 

licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los 

análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de 

aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los 

comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

 

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por 

cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, 

la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos 

los desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución 

superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un 

acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis 

un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del 

trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo 

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, 1 (un) cartel de 8m x 4m según modelo 
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provisto por la Repartición, similar al incluido en el Anexo Nº 11, con la leyenda acorde a la obra que se 

licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración.  

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si 

en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso.  

El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial 

precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, 

pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.  La información que 

se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo 

pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener 

a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, 

bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.   

 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 

modificaciones y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos 

del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 

comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente 

(según Anexo Nº 9). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara 

en obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio. 

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse 

altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

 

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la 

ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 

construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas 
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de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 60.000.000 (Pesos sesenta millones). La Contratista 

deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse 

cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las 

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 

permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para 

el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

 

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato 

y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD 

PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y  

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; 

Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 

319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico 

de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad 

al comitente, siendo éste motivo de rescisión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista 

deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 

normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente 

rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio 

de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la 

documentación aprobada por el organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento 

por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 

correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 
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debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 

paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

 

Serán obligaciones del contratista: 

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea 

mediante el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el 

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se 

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección 

para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, 

entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra 

y zonas de incidencias.  

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en 

el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios 

que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de 

la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia 

del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores 

de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las 

que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos 

de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, 

los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 
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▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso 

Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que 

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 

96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su 

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las 

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del 

edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 

pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 

absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable 

Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida 

de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en 
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condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de 

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

Decreto 911/96 – Normativa Aplicable 

1. Introducción y Alcance 

 Aplicación obligatoria para contratistas y subcontratistas 

 Carácter contractual – incumplimiento implica sanciones y posible suspensión de obra 

 Basado en Ley 19.587, Decreto 351/79, Decreto 911/96 y Res. SRT vigentes 

2. Responsabilidades y Roles 

Contratista 

 Presentar Programa de Seguridad con etapas constructivas 

 Designar responsable de Higiene y Seguridad matriculado en la provincia de Santa Fe 

 Control documental de subcontratistas e inducciones previas 

 Garantizar EPP, protecciones colectivas y capacitación 

Responsable de Higiene y Seguridad 

 Inspecciones semanales mínimas 

 Permisos de trabajo obligatorios 

 Informes técnicos y plan de acción por desvíos 

 Simulacro anual de emergencia 

Subcontratistas 

 Presentación de legajo de seguridad, de forma física y permanente actualización, alineado al 

contratista principal 

 Cumplimiento documentado y formación previa al ingreso 

 Garantizar EPP, protecciones colectivas y capacitación 

 Designar responsable de Higiene y Seguridad matriculado en la provincia de Santa Fe (solo tareas 

criticas) 

3. Documentación Obligatoria en Obra 

 Programa de Seguridad 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Emergencia + croquis + roles 

 Permisos de trabajo por tareas críticas 

 Registro de inducciones y capacitaciones 

 Control documental de contratistas 

 Checklist de equipos y herramientas 

 Plan de gestión ambiental y residuos 
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4. Permisos de Trabajo (Obligatorios) 

 Altura (Res. 61/23) 

 Excavaciones 

 Izaje y manejo de cargas 

 Trabajos eléctricos (LOTO) 

 Espacios confinados 

 Trabajos en caliente 

5. Condiciones Mínimas en Obra 

 Perímetro seguro y señalizado 

 Circulación segregada peatón/vehículos 

 Andamios certificados y barandas completas 

 Protección de bordes y redes 

 Control de excavaciones y entibados 

 Tableros eléctricos protegidos y puestos a tierra 

 Orden y limpieza permanente 

 Botiquín, emergencias y brigada 

6. Auditoría y Sanciones 

 Inspecciones periódicas y actas de observación 

 Plazo para correcciones según criticidad 

 Suspensión de tareas ante riesgo grave 

 Penalidades por incumplimiento contractual 

7. Anexos Operativos (Obligatorios) 

 Modelo de Programa de Seguridad 

 Matriz de Riesgos 

 Formato Permisos de Trabajo 

 Checklist diario y semanal 

 Registro de inducción 

 Lista de EPP mínimos 

 Plan de emergencia y roles 

 

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la 

Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 
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ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad 

de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican 

en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, 

servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término 

quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores 

que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante, una vez detectados, podrá exigir su 

rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos 

del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su 

actualización conforme al régimen de re determinación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá 

carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen 

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a 

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en 

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de 

definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias 

menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por 

tales causas. 

 

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA  

Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso 

exclusivo y permanente de la “Repartición’’, 2 (dos) movilidades por el tiempo que dure la ejecución de 

la obra, hasta 60 días posteriores a su recepción provisoria, en perfecto estado de funcionamiento al 

momento de su entrega.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características:  

TIPO DE VEHICULOS: Automóvil Sedán 4 ó 5 puertas de fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada 

como mínimo, tipo de combustible: nafta o diésel (no se admite GNC), con una antigüedad no mayor a 1 
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año y menos de 20000km al momento de la firma del contrato. 

Las movilidades se entregarán y conservarán equipadas de acuerdo a las normas de circulación dispuestas 

para la Provincia de Santa fe y deberán tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se las proveerá debidamente patentadas, aseguradas CONTRA TODO RIESGO CON FRANQUICIA A CARGO 

DE LA CONTRATISTA, en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma 

permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre 

tránsito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de manejo, 

recibo de patentes, seguros, etc.), y las Tarjetas Azules o permisos vigentes expedidos por el Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de las personas que indicará oportunamente la 

Inspección de Obra y/o las autorizaciones de manejo correspondientes.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad, 

reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del 

desperfecto a reparar), los gastos de cochera de las movilidades y peajes, correrán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar alguna 

de las movilidades o ambas por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá 

reemplazar la unidad por otra/as de similares características a la descripta anteriormente y por todo el 

tiempo que dure la paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 

(veinticuatro) horas de notificada la falla. Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la 

Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  

La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la 

inspección de la obra compuesto por: 

10 (diez) Casco protector blanco 

3 (tres) Equipo impermeable para lluvia 

3 (tres) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma 

 

Equipo Ordenador de datos para la inspección, para control y seguimiento de la Obra de las siguientes 

características mínimas:  

 

2 (dos) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7 12va GEN o superior. 32GB de memoria 

RAM como mínimo. Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco 

Solido SSD 1TB. 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y 

mouse óptico con scroll. 

2 (dos) PC portátil. Procesador Intel Core i7 12va GEN o superior. 32GB de memoria RAM 

como mínimo. Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Solido 

SSD 1TB. 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 
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óptico con scroll. 

2 (dos) monitores LED, Full HD, 24’’, formato 16:9, resolución 1920x1080 como mínimo, 

con conexión HDMI. Tecnología IPS. 

1 (una) impresora multifunción láser tamaño A3 blanco y negro con scanneo y 

fotocopiadora. 

1 (una) memoria externas sólida de 1TB cada una. 

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con 

respaldo de batería y regulación automática de tensión (AVR) 

Equipos de medición de obra:  

2 (dos) Cintas métricas de 8m 

1 (un) Cinta métrica de 50m 

1 (un) Odómetro rueda 32cm con medido de 5 dígitos. 

1 (un) Medidor láser, alcance 60m. 

2 (dos) Calculadoras científicas 

 

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10 como mínimo, software de diseño 

Autocad, Antivirus con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser 

entregado en el lugar que indique la Repartición. Todo el equipamiento solicitado será recepcionado por 

la Inspección de Obra.  

 

Asistente Técnico: Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio 

de Obra, hasta la Recepción Provisoria de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, 

los gastos derivados de la contratación de dos (2) Asistentes Técnicos, los que deberá prever en los Gastos 

Generales de su cotización.  El mismo colaborará con los trabajos inherentes a la Inspección de la obra 

(tales como tareas de gabinete, diseño, cálculos, cómputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, 

elaboración de informes, etc.). A los fines de la cotización, se deberá considerar que el sobrestante deberá 

tener título universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la 

Contratista presentará los antecedentes del sobrestante propuesto, el que deberá ser aprobado por 

escrito por la Inspección de Obra. La jornada de trabajo del sobrestante será completa durante todas las 

horas de trabajo de la obra debiéndose abonar de bolsillo como retribución al menos 1.4 veces el valor 

de 200 hs mensuales de oficial especializado según cuadro vigente de la UOCRA. La contratación de los 

Asistentes Técnicos se hará incorporando los mismos a la nómina de la empresa, cumpliendo los requisitos 

legales vigentes. (ART, SVO, Aguinaldo, vacaciones, etc). No se aceptarán contratos bajo el régimen de 

Monotributo. 

 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los 

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, 
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durante el plazo de ejecución de los trabajos.  

Incluirán, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las 

comunicaciones, papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los 

apartados anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del 

contrato mientras dure la infracción.  

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera 

calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la Recepción 

Definitiva, en el estado que se encuentren. 

 

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, silos, plantas 

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 

contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene 

del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

La contratista deberá suministrar dentro de los 10 días de la firma del Acta de Inicio de los trabajos y hasta 

la recepción definitiva de la obra una oficina de inspección en obra de superficie cubierta mínima de 45m2 

que incluya 2 oficinas y un baño como mínimo. Deberá contar con servicio de agua fría y caliente y estará 

debidamente amueblada con 3 escritorios, 1 mesa de reuniones, 2 bibliotecas, sillas para cada puesto de 

trabajo, heladera, dispenser de agua fría y caliente. Además, contara con luz eléctrica y servicio de datos 

de internet WiFi. Dicho espacio es independiente de las instalaciones de la contratista en el obrador. La 

contratista mantendrá la limpieza del lugar en forma periódica. La oficina contara con equipo frio calor de 

aire acondicionado. También se deberá abastecer de artículos de librería necesarios para el 

funcionamiento de la inspección. 

 

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la 

recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada 

uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o 

planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel 

interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 

2 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada al Ministerio de 

Seguridad, todas debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en 

soporte óptico.  

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible 

de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso 

para los planos y otro tanto para los manuales.  
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ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos 

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la 

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento 

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos 

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  

 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones 

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, 

serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de 

conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes 

con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la UEI o del organismo que éste designe. La 

Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda 

realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del 

Contratista. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

 

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y 

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de 

obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor 

soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de 

los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo.  

La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones 

emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos 

los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de 

estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada 
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por la Mesa General de Entradas de la Repartición. 

La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de 

Actuaciones Administrativas. 

 

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, 

deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 

13.505.  

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha  

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de 

probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar.  

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente.  

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión. 

 

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley 

N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la 

empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o 

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u 

obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por 

ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local 

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) 

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. 

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de 

quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de 

preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo." 

 

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan 

presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones 
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directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 
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ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal) 

  FORMULARIO DE PROPUESTA  

 

Santa Fe,......................................................... 

Sr Secretario Unidad Ejecutora de Infraestructura 

Ing. Diego Leone 

S / D 

Ref.: Licitación Pública XX/2025   

Obra: ...............……………………………… 

 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente ........................................................... respectivamente, 

de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de Licitadores de 

Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se presentan a la Licitación de referencia y 

cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, 

pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:         

      

TOTAL                         $XX.XXX.XXX.XXX,XX (en números) .........................(en letras) 

 

calculado con valores al mes anterior al mes de la apertura. 

                    

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) días 

calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones. 

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al Régimen de Acopio, si estuviese previsto 

en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Saludamos con atenta consideración. 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 

 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

Nº 

COMITE

NTE 

NOMBRE      

DOMICILIO 

NOMBRE 

UBICACION 

DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA TERM. 
SUP. COMITENTE 

MONTO DE   

CONTRATO 

(2) 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

(3)         

         

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la 

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del 

Comitente o Contrato de obra, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

 

(3)  Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación 

corresponde la obra. 

 

 

Santa Fe,..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 



 
 

 

 

 

 

Unidad Ejecutora de Infraestructura 

 

    

 

 
Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 3 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

      Valores a MMM/AAAA 

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad 
Costo 

Unitario 
Importe % Inc. 

              

              

 TOTAL COSTO       $ ………… 100% 

 Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………   

 TOTAL       $ …………   

 

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3  

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………… 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, 

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, 

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente                          

 

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 

 

ANEXO Nº 4 
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PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS (1) 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 
SUBTOTAL 

MATERIALES 
   

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 

MANO DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 
SUBTOTAL COSTO 

(1+2+3) 
 

COSTO-

COSTO 
 

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO 

% INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

                            

      

      

      

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (meses)             

 NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) 

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. 

 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo 

a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de 

acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.  

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente   

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 



 
 

 

 

 

 

Unidad Ejecutora de Infraestructura 

 

    

 

 
Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 6 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación 

Comitent

e 
Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 

  



 
 

 

 

 

 

Unidad Ejecutora de Infraestructura 

 

    

 

 
Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) o RESPONSABLE DE PROYECTO EJECUTIVO (SEGÚN 

CORRESPONDA una pagina para cada declaración) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 



 
 

 

 

 

 

Unidad Ejecutora de Infraestructura 

 

    

 

 
Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 



 
 

 

 

 

 

Unidad Ejecutora de Infraestructura 

 

    

 

 
Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 9 

 

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 

39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo 

a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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Unidad Ejecutora de Infraestructura  

Sede de Gobierno Rosario (2000) Of 223 piso 2 
tecnica.uei@santafe.gov.ar 

ANEXO Nº 10 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en 

carácter de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación 

pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido 

Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento 

de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente 

Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la 

Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de 

suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, todos los titulares de la empresa declaran no encontrarse inscriptos en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado 

Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro, acompañado por el estatuto 

societario. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de 

la Provincia de Santa Fe. 

Adicionalmente, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada 

y las condiciones en que se ejecutará la misma, incluyendo el Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones, las Circulares Aclaratorias, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos y planillas que 

conforman la documentación de la Licitación. 

Por último, informamos que la empresa cumple los requisitos establecidos en el 

Decreto Nº 0195/2006 declarando la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra 

pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

 

CARTEL 

CANTIDAD: 1 (uno) 

DIMENSIONES: 8m x 4m 

 
  

 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 
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ANEXO Nº 12 

 

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes 

aquí establecidos: 

 

01 - TRABAJOS PRELIMINARES   1.10% 

02 - DEMOLICIONES Y RETIROS  0.05% 

03 - MOVIMIENTO DE SUELOS  0.39% 

04 - IMPERMEABILIZACIONES  1.82% 

05 - FUNDACIONES   4.78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

 


