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1.​OBJETO 

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas 
generales y los requisitos que deberán cumplirse para la ejecución de obras de gasoductos, 
estaciones de superficie y redes de distribución en media presión, incluyendo tanto las 
obras civiles como las electromecánicas. 

El presente pliego define los criterios y condiciones aplicables a las obras ejecutadas 
en el ámbito de ENERFE. No obstante, en función de las características particulares de 
cada contratación, podrán existir secciones o requisitos que no resulten de aplicación a la 
obra específica objeto de la licitación. Los alcances particulares de cada obra se encuentran 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), el cual 
prevalecerá sobre el presente documento en caso de discrepancias o incompatibilidades. 

2.​REFERENCIAS 

2.1​ Títulos y Numeración 
Los títulos, organización numérica y ordenamiento de los artículos, así como las 

referencias en los artículos a otros artículos de este documento son para facilitar la lectura 
del mismo. Tienen la obligación de comprender la totalidad de la documentación aquí 
incluida y la relación que tienen entre sí los artículos, aun cuando las referencias entre 
éstos no hayan sido expresamente dadas. 

2.2​ Documentación de Referencia de la República Argentina 

En caso de existir incompatibilidad entre los códigos, normas de referencia, planos 
u otra documentación contractual, regirán los requisitos más estrictos. Toda 
incompatibilidad deberá ponerse en conocimiento de ENERFE para solicitar las 
aclaraciones y directivas del caso, antes de ordenar o proveer cualquier material o mano 
de obra, siendo ENERFE quien decidirá al respecto. 

Se emite el siguiente listado que es enunciativo, pero no limitativo, indicando las 
principales Normas y Códigos utilizados y de aplicación. Es responsabilidad de la 
Contratista la comprensión y cumplimiento de las mismas, debiéndose utilizar la revisión 
vigente de cada una 

●​ Normativa y resoluciones emitidas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 
Gas) así como códigos, leyes y otra legislación nacional, provincial y municipal 
vigente en la República Argentina. 

●​ Norma NAG 100: Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y 
Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañerías. 
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●​ Norma NAG 108: Revestimientos anticorrosivos de cañerías y accesorios. 

●​ Norma NAG 109: Norma para almacenamiento de caños acero, revestidos y sin 
revestir. 

●​ Norma NAG 110: Reglamentaciones sobre Higiene y Seguridad en el trabajo para 
las instalaciones de revestimiento anticorrosivo de cañería de acero. 

●​ Norma NAG 113:Requisitos de diseño, construcción. operación y mantenimiento, de 
las tuberías de conducción y sus instalaciones conexas.  

●​ Norma NAG 123: Norma de colores de seguridad para instalaciones y lugares de 
trabajo. 

●​ Norma NAG 124: Procedimiento general para pruebas de resistencia y 
hermeticidad de gasoductos. 

●​ Norma NAG 140: Sistemas de tuberías plásticas de polietileno (PE) para el 
suministro de combustibles gaseosos. 

●​ Norma NAG 148: Condiciones de seguridad para la ubicación e instalación de 
estaciones de separación y medición y estaciones reductoras de presión. 

●​ Norma NAG 153: Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el 
transporte y la distribución de gas natural y otros gases por cañerías 

●​ Norma NAG 165: Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos. 

●​ NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, (por sus siglas en inglés). 

●​ Resolución N°598: Normas Técnicas para el emplazamiento de obras en zonas de 
la Dirección Provincial de Vialidad Santa Fe. 

●​ Resolución Interna 003/2015 (D.E.Y.P.) Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. 

●​ Instructivo General para la Ocupación del sector afectado por la traza del Canal o 
Cauce o Bajo Natural con Conductos de Servicios – Dirección Provincial de 
Estudios y Proyectos – Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat. 

●​ Instructivo de Ferrocarriles Argentinos: Cruces subterráneos de cañerías para 
conducciones de líquidos (excepto pluviales) o gases, combustibles y no 
combustibles. 

●​ NTGVO(OA) 003: Normas para la ocupación de la propiedad ferroviaria o desvíos 
particulares con conductos subterráneos o aéreos para líquidos o gases. 

●​ Documentación técnica de la DNV para solicitud de permisos de uso del espacio. 

●​ Normas Técnicas para el Emplazamiento de Obras en Zona de Camino de Rutas 
Provinciales de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Fe. 

●​ IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). 
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●​ Manuales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo de ENERFE para obras de gas 
natural. 

●​ Normativa urbana de la localidad donde se ejecuten los trabajos. 

●​ Normativa de Higiene y Seguridad Nacional, Provincial, Municipal y/o Comunal. 

●​ Normativa Ambiental Nacional, Provincial y Municipal (Ley General de Ambiente, 
leyes de Residuos Peligrosos, etc.). 

●​ Ley Provincial N° 11.730 Régimen de uso de bienes situados en las áreas 
inundables dentro de la jurisdicción provincial 

●​ Resolución Provincial 736/2016 

2.3​ Documentación de Referencia Internacional 

●​ AGA (American Gas Association) 

●​ ANSI (American National Standards Institute) 

●​ API (American Petroleum Institute) 

o​ Código de cañería API 5L Specification for Line Pipe. 

o​ Código de cañería API 1102: Steel Pipelines Crossing Railroads and 
Highways. 

o​ Código de cañería API 1104: Welding of Pipelines and Related facilities 

●​ ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

●​ ASTM (American Society for Testing and Materials) 

●​ AWS (American Welding Society) 

●​ DIN (Deutsches Institut für Normung). 

●​ ISO (International Organization for Standardization) 

●​ NACE (National Association of Corrosion Engineers) 

●​ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

●​ SWC (Structural Welding Code) 
 

2.4​ Glosario 

●​ APF: Apto Para Funcionar. ART: Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

●​ AS: Área Sensible, según definición NAG 100, Parte “O”. 

●​ CA: Corriente Alterna 

●​ CAO: Documentación y planos Conforme a Obra. 
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●​ Círculo de Impacto Potencial: Según Definición de NAG 100, Parte “O”, ASME B 
31.8 S Apartado 3.2. 

●​ Clase de trazado: Según Definición de NAG 100, Sección 607. 

●​ CMP: Caja de Medición de Potencial. 

●​ Operador: Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. (ENERFE). 

●​ Comitente: ENERFE 

●​ Contratista: Oferente adjudicatario de la Obra. 

●​ Cruce especial: Cruce del gasoducto o de un ramal a través de un curso de agua, 
ferrocarril o ruta con las características propias y conforme a las normas exigidas 
por la entidad que regula ese cruce. 

●​ DNV: Dirección Nacional de Vialidad. 

●​ DPV: Dirección Provincial de Vialidad. 

●​ DTV: Dispositivo de Tubo de Venteo. 

●​ ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas. 

●​ ENARSA: Energía Argentina S.A. 

●​ END: Ensayos No Destructivos. 

●​ ERP: Estación Reguladora de Presión. 

●​ ESM: Estación de Separación y Medición. 

●​ AP: Alta presión → 25 bar o 40 bar 

●​ API: Alta presión industrial → 10 bar 

●​ MP: Media presión → 2.5 bar  

●​ Factor de diseño: Según Definición de NAG 100, Secciones 105 y 111. 

●​ Hot Tap: Conexión mediante perforación bajo presión y soldadura en el Tie In. 

●​ IGC: Indicador de Gas Combustible. 

●​ Litoral Gas: Distribuidora con jurisdicción en la zona y quien detenta el Poder de 
Policía sobre la Obra. 

●​ MAPO: Máxima presión admisible de operación. 
●​ MPA: Manual de Procedimientos Ambientales. 

●​ MPT:  Manuales/Procedimientos/Especificaciones de ENERFE. 

●​ NAG: Normas Argentinas de Gas. 

●​ NAP: Niple de Alta Presión. 

●​ Observaciones: es aquel conjunto de instrucciones y o reformulaciones y o 
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correcciones que deben considerarse, de carácter obligatorio a cumplir por la 
Contratista. 

●​ Organismos con Jurisdicción: Aquellas entidades públicas o privadas que tienen la 
potestad de ejercer su autoridad en un territorio específico e imponer sus 
decisiones dentro del marco legal que corresponda. 

●​ PAE: Pruebas de Aislación Eléctrica. 

●​ PAT: Puesta a tierra. 

●​ PBCE: Pliego Básico de Condiciones Generales y Especiales. 

●​ PHD ó HDD: Perforación Horizontal Dirigida a Horizontal Directional Drilling. 

●​ Pk: Progresiva del gasoducto. 

●​ PMP: Punto de Medición de Protección catódica. 

●​ PO: Presión de Operación. 

●​ Presión de diseño: La que resulte de cálculo según NAG 100, Parte C, Sección 105. 

●​ RX: Radiografiado. 

●​ SETA: Subestación Transformadora Aérea para líneas eléctricas. 

●​ SRT: Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. 

●​ Tie In (atadura): Punto de vinculación con el gasoducto de transporte. 

●​ TFME: Tensión Mínima de Fluencia Especificada para la calidad de acero el ducto. 

●​ TGN: Trasportadora de Gas del Norte S.A. 

●​ Tuneleo: Ejecución de cruce por una máquina tuneladora horizontal. 

●​ Válvula de bloqueo de línea: Válvula en el gasoducto para bloqueo, manual o 
automática. 

3.​REPRESENTANTE DE ENERFE Y DE LA 
CONTRATISTA 

3.1​ El Representante Técnico de ENERFE 

ENERFE designará con el cargo de Representante Técnico, a un profesional 
matriculado de orientación acorde con la naturaleza de los trabajos a realizar con 
autoridad suficiente para actuar en su nombre en todos los aspectos técnicos vinculados a 
la ejecución de las obras. 

3.2​ El Representante Técnico de la Contratista y personal calificado 

En primer lugar, la Contratista deberá presentar la constancia de Habilitación como 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 
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Empresa Matriculada, en el marco de la NAG-113. Consecuentemente, presentará a su 
Representante Técnico habilitado por Litoral Gas para realizar obras en materia de gas 
natural, el cual será un profesional matriculado de orientación acorde con la naturaleza de 
los trabajos a realizar según el Contrato, con autoridad suficiente para actuar en su 
nombre en todos los aspectos vinculados a la ejecución de las obras. 

Toda Inspección de obra que realice Litoral Gas S.A., TGN o ENARSA será 
atendida por el representante designado por ENERFE con la asistencia del Representante 
Técnico de la Contratista y sus asesores. 

El Representante Técnico deberá contar con la asistencia de profesionales con 
título habilitante o con demostrada experiencia, para cada una de las restantes 
especialidades que incluyan las obras, como mínimo se deberá designar: 
 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 

Cargo Responsabilidades y 
Antecedentes 

Documentación mínima 
a suscribir Presencia en obra 

Representante 
Técnico (RT) 

Ing. Matriculado en el colegio de 
ingenieros correspondiente, 
todos los aportes al día y con 
mínimo a cumplimentar es que 
haya participado en posiciones 
similares en obras de igual o 
mayor magnitud a la que se 
licita, dentro de los últimos diez 
(10) años previos a la 
presentación de las propuestas. 
Como  
Sus principales tareas son la 
supervisión de ingeniería, 
procedimientos y cumplimiento 
normativo y el seguimiento 
contractual de la obra. 
 

Ingeniería del proyecto 
constructivo, 
documentación técnica 
contractual, documentación 
conforme a obra y 
comunicaciones oficiales 
con el comitente. 

Su presencia en la obra 
será permanente. Sujeto a 
reemplazo solo por el Jefe 
de Obra en ausencias 
justificadas o con previo 
aviso formal a la 
inspección de obras. 

Jefe de Obra 

Ing. Matriculado en el colegio de 
ingenieros correspondiente, con 
todos los aportes al día y con 
mínimo a cumplimentar es que 
haya participado en posiciones 
similares en obras de igual o 
mayor magnitud a la que se 
licita, dentro de los últimos diez 
(10) años previos a la 
presentación de las propuestas. 
Responsable de la ejecución 
operativa, gestión de recursos y 
cumplimiento del cronograma de 
obra. Interlocutor directo con la 
Inspección.  

Deberá realizar partes 
diarios, reportes de avance, 
reportes diarios de 
inspección y demás 
documentación solicitada 
por la Inspección de Obra, 
conformación de 
documentación contractual 
(en ausencia del RT). 

Su presencia en la obra 
será permanente durante 
toda la ejecución. 

Encargado de 
obra 

Experiencia mínima a 
cumplimentar es que haya 
participado en posiciones 
similares en obras de igual o 

 Registros de campo, partes 
de producción, checklists 
operativos. 

Su presencia en la obra 
será permanente durante 
toda la ejecución y 
reemplazará al Jefe de 
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Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 

mayor magnitud a la que se 
licita, dentro de los últimos diez 
(10) años previos a la 
presentación de las propuestas. 
Responsable de la ejecución 
directa en campo y coordinación 
de cuadrillas. 

Obra en su posición de 
manera excepcional y con 
previa autorización de 
ENERFE. 

Responsable de 
Calidad (QA/QC) 

Responsable de la 
implementación del Plan de 
Calidad y del control integral de 
la calidad de la obra. Asegura la 
trazabilidad de materiales y 
procesos. Verifica el 
cumplimiento de procedimientos 
constructivos, incluyendo 
soldadura y uniones por fusión. 
Coordina y supervisa ensayos 
no destructivos (END) y 
controles asociados.  

Plan de Calidad, Plan de 
Inspección y Ensayos (PIE), 
procedimientos, protocolos 
de prueba, registros de 
inspección, registros de 
END, documentación de 
soldadura y fusión, y Data 
Book final de Calidad.  

Permanente o frecuente, 
con presencia obligatoria 
en etapas críticas y a 
requerimiento de ENERFE. 

Soldador 

Personal calificado con 
certificación vigente en la 
Distribuidora de la zona de obra. 
Responsable de la ejecución de 
soldaduras conforme a 
procedimientos aprobados, 
asegurando la correcta 
ejecución e integridad de las 
juntas.  

Registros de soldadura 
ejecutada, identificación de 
juntas (Weld Maps) y 
certificados de calificación 
vigentes.  

Permanente durante la 
ejecución de soldaduras.  

Fusionista 

Personal calificado con 
certificación vigente en 
termofusión y/o electrofusión en 
la Distribuidora de la zona de 
obra. Responsable de la 
ejecución de uniones en 
cañerías de polietileno conforme 
a procedimientos aprobados.  

Registros de fusión, 
protocolos de unión y 
certificados de equipos.  

Permanente durante la 
ejecución de tareas de 
fusión. 

Responsable de 
Higiene y 
Seguridad 

Confección e implementación 
del Programa de Seguridad 
Único. Análisis de riesgo de 
todas las tareas a ejecutar y 
control de condiciones de riesgo. 
Asegurar el cumplimento de la 
normativa vigente. Responsable 
legal frente a incumplimientos de 
la misma. 
Experiencia min. de 3 años en 
gasoductos o de similar 
envergadura 

Programa de seguridad 
Único según Res SRT 
35/98 visado por el Colegio 
Profesional. Análisis de 
Riesgo  
Implementación de ATS y 
Permisos de Trabajo 
Seguro. 
Gestión y Control de 
subcontratos. 
Presentación de 
documentación de 
cumplimiento obligatorio 
según normativa vigente. 
Reporte e investigación de 
incidentes y/o accidentes 
Informes mensuales de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Carga horaria semanal 
según lo establecido en 
Res SRT 231/96. Puede 
ser incrementada a criterio 
de ENERFE, según lo 
considere necesario. 
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El personal de la Contratista deberá poseer la debida capacidad, especialización y 
experiencia para la realización de los trabajos que se le encomienden. Deberá 
presentarse el Currículum Vitae del personal correspondiente a cada puesto. En caso de 
cambios en el equipo de trabajo, deberá solicitarse presentando el Currículum Vitae 
correspondiente. 

También podrá la Inspección de Obras, cada vez que lo considere conveniente, 
examinar a través de personal profesional especializado, la capacidad, especialización y 
experiencia que requieran los trabajos que se realicen, así como exigir cuando lo 
considere necesario la capacitación de dicho personal, o el retiro de las obras de aquel 
que a su criterio no posea la competencia mínima necesaria para realizar tareas del tipo 
de las que la Contratista le haya encomendado. Todos los profesionales mencionados, 
que deberán ser propuestos por la Contratista, tendrán que contar con la aceptación de 
ENERFE, quien podrá en cualquier momento exigir que sean reemplazados sin 
justificación de causa. A partir de la fecha del requerimiento no se podrá continuar con la 
ejecución de la obra hasta tanto se efectivice el reemplazo. 

Durante la ejecución de las obras y durante el tiempo posterior que se estime 
necesario, la Contratista proporcionará la supervisión necesaria para el debido 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

Quedará a consideración de ENERFE la aceptación del personal clave propuesto 
por la Contratista en función de sus antecedentes. 

4.​DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

4.1​ Planos de Proyecto Constructivo 
Al momento de confeccionar el proyecto constructivo, la Contratista deberá 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 

Técnico de 
Higiene y 
Seguridad 

Control diario de las condiciones 
de seguridad de la obra. 
Asegurar la correcta 
señalización de los sectores de 
obra. 

Confección de ATS y 
Permisos de Trabajo 
Seguro. 
Capacitación del personal 

Presencia permanente en 
obra. 
Dotación de Técnicos 
según frentes de obra. 

Responsable de 
Medio Ambiente 

Ing. Ambiental/Lic. en 
Saneamiento Ambiental. 
Inscripto en el Registro de 
Consultores de Santa Fe. Exp. 
min. 3 años en obras afines. 
Excluyente: No puede ser el 
Responsable de HyS. 

Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) y plan de 
capacitaciones ambientales, 
gestiones de permisos y 
habilitaciones ambientales, 
informes ambientales y de 
auditoría (inicial, mensual y 
final) y manifiesto de 
disposición de residuos. 

Permanente / Periódica 
según criticidad y 
cumplimiento del PGA. 

Administrativo 
Técnico 

Gestiona el flujo documental, 
control de versiones de planos y 
archivo técnico. 

Registros de control 
documental, listados de 
planos y conformación del 
Dossier "As-Built". 

Periódica y según hitos de 
entrega de documentación. 
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respetar la Especificación Técnica que corresponda de ENERFE, o de quien detente el 
poder de policía técnico en los puntos o tramos de su jurisdicción (TGN, Litoral Gas S.A., 
ENARSA, etc.), y tener en cuenta la última revisión vigente de los planos tipo que se vean 
involucrados en la obra.  

La Comitente pondrá a disposición de la Contratista: Procedimientos (PR), y 
Planos Tipo (PT) de carácter de adhesión. La Contratista podrá adherir a dichos PR y PT 
a través de la declaración jurada presente en el instructivo 
ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0006-Rev.0 - Instructivo. Adhesión a documentos C+L. En 
caso contrario la misma deberá presentar los procedimientos correspondientes solicitados 
y que sean iguales o superadores a los propuestos, los cuales deberán ser aprobados por 
ENERFE. 

En todos los casos, la Contratista asume en forma exclusiva la responsabilidad por 
la correcta implementación, adecuación al caso particular, calidad técnica y cumplimiento 
de la normativa vigente, quedando la Comitente eximida de toda responsabilidad derivada 
de su uso. Cualquier modificación o ajuste deberá ser previamente sometido a 
consideración y aprobación de la Comitente.  

La Contratista deberá conservar en el sitio de las obras los planos de proyecto 
constructivo, aprobados, aportados por éste y los mismos deberán estar disponibles en 
cualquier momento razonable, para su inspección y uso por ENERFE. 

Cuando ENERFE lo requiera, la Contratista presentará un original en papel y/o el 
archivo ".dwg" en AutoCAD 2007 o superior. 

La Contratista realizará tantas presentaciones como resulten necesarias hasta 
obtener la aprobación de la documentación. 

La Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta 
completa con las presentaciones aprobadas y los datos de los fabricantes. Además le 
entregará 1 copia en formato papel a la inspección de obra de cada documento que esté 
apto para utilizarse. 

4.1.1 Presentaciones ante ENERFE para aprobación o presentación ante otros 
Entes que requieren el validado de ENERFE. 

La revisión o aprobación que efectúe ENERFE sobre las presentaciones 
suministradas por la Contratista no eximirá a ésta de su responsabilidad íntegra por la 
exactitud de los datos y dimensiones y conformidad con las especificaciones técnicas. La 
Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de cualquier perjuicio originado en 
cualquier error que contengan los documentos efectuados por la Contratista. 

Se considerará que el término “Presentaciones”, según se utiliza en estas 
especificaciones incluye los planos de proyecto, cualquier cálculo de diseño detallado, 
planos conforme a obra, listas, gráficos, catálogos de materiales o equipos, hojas de 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 
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datos, muestras, y cualquier elemento similar que requiera presentarse y ENERFE 
dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para la corrección de dicha documentación 
presentada. 

Se considerará como anteproyecto a la documentación técnica confeccionada por 
ENERFE que se adjunta al pliego. La Contratista confeccionará el proyecto ejecutivo y 
constructivo en base al anteproyecto de ENERFE, sus especificaciones técnicas, planos 
tipo y  según lo requerido por la NAG. 

Todas las presentaciones técnicas entregadas por la Contratista a ENERFE 
deberán llevar la firma digital visible del Representante Técnico de la Contratista. Los 
datos que acompañan la firma del Representante Técnico debe indicar lo siguiente: 
nombre de la empresa Contratista, título profesional completo y nombre completo del 
Representante Técnico, Matrícula profesional del Representante Técnico, Matrícula de 
Instalador y la leyenda “Representante Técnico”.  

ENERFE no considerará revisión de presentación alguna de la Contratista con 
respecto a cualquier documento que carezca de la firma y datos del Representante 
Técnico. Toda presentación que no cumpla con las condiciones antes mencionadas se 
devolverá a la Contratista quien será la responsable de toda demora causada por dicha 
circunstancia. 

La Contratista tendrá la obligación de presentar, cuando ENERFE lo considere 
necesario, la ingeniería de detalle de cualquier parte de la obra que por su complejidad lo 
requiera. 

Solo será válida para la ejecución de la obra aquella documentación que cuente 
con la firma digital del Representante Técnico de ENERFE.  

La documentación corregida por ENERFE será devuelta con alguna de las 
siguientes inscripciones según su uso: 

➔​ “APROBADO”: se utiliza para indicar que la presentación cumple con los criterios 
previstos en el proyecto y la documentación contractual y que no es necesario 
efectuar correcciones a la presentación. Esta calificación permite a la Contratista 
comenzar la construcción o encargar el elemento correspondiente. 

➔​ “APROBADO CON OBSERVACIONES”: permite iniciar la ejecución o encargar el 
elemento correspondiente con la obligación de considerar e implementar dichas 
observaciones. No exige una reiteración formal de la presentación a menos que sea 
requerida explícitamente. Las observaciones realizadas deberán quedar reflejadas 
en los planos conforme a obra. 

➔​ “RESOMETIDO”: se utiliza cuando la presentación no cumple con los criterios 
previstos en los planos de proyecto y en la documentación contractual. Requiere que 
la Contratista realice una nueva presentación en forma adecuada. No se permite 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 
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construir, instalar o encargar ningún elemento cuando la presentación está marcada 
con esta calificación. 

➔​ “RECHAZADO”: se utiliza cuando la presentación no cumple con los requisitos de 
la documentación contractual y no amerita las observaciones de ENERFE o el sector 
que corresponda. 

➔​ “VISADO”: se utiliza para indicar que la presentación ha sido revisada formalmente 
por ENERFE y resulta apta para su utilización en obra, sin que ello implique su 
aprobación técnica. Esta calificación aplica a documentación emitida o aprobada por 
organismos, entes certificadores o terceros con competencia en la materia. La 
responsabilidad sobre el contenido técnico, cálculos, dimensiones y cumplimiento 
normativo recae exclusivamente en la Contratista y en el ente emisor.  

➔​ “VALIDADO”: se utiliza para indicar que la presentación ha sido verificada por 
ENERFE en cuanto a su integridad formal y correspondencia con la documentación 
contractual, a los fines de su presentación ante organismos o entes externos. Esta 
calificación no implica aprobación técnica, ni habilita la ejecución de trabajos ni el 
encargo de materiales. La Contratista deberá, una vez obtenidas las aprobaciones 
correspondientes por parte de los organismos intervinientes, volver a presentar la 
documentación ante ENERFE, a fin de obtener su aprobación definitiva. 

Todo trabajo se realizará de acuerdo a las presentaciones aprobadas y visadas. La 
Contratista no deberá comenzar la elaboración de cualquier elemento si la presentación 
correspondiente no le ha sido devuelta con algunas de las siguientes inscripciones: 
“aprobado”, “aprobado con observaciones” o bien “visado”. 

Toda corrección indicada en un documento deberá considerarse como una 
modificación necesaria para cumplir con los requisitos del proyecto y de las 
especificaciones técnicas. 

Las presentaciones validadas por ENERFE se elevarán a quien detente el poder 
de policía técnico en la zona de la obra. La Contratista tendrá la obligación de notificar 
fehacientemente a ENERFE la efectiva presentación, debiendo remitir el número de 
expediente y/o cualquier otro identificador de seguimiento asignado por el organismo 
competente.  

ENERFE proporcionará a la Contratista un listado general de documentación técnica 
con carácter orientativo, que servirá como base para la elaboración del listado definitivo. 

A partir del mismo, la Contratista deberá desarrollar y presentar su propio listado de 
documentos, el cual deberá contemplar la totalidad de la documentación a generar en el 
marco del Contrato. Dicho listado será sometido a la revisión y aprobación de ENERFE, no 
pudiendo iniciarse la emisión formal de la documentación hasta tanto se cuente con la 
correspondiente conformidad. 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 
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En forma conjunta, la Contratista deberá elaborar y presentar un cronograma de 
emisión y entrega de la documentación (Discriminarse en tipo de obra - Gasoducto, ERPs o 
Media Presión - con plazos independientes para verificar su cumplimiento), en el que se 
establezcan las fechas previstas para la presentación de cada documento, incluyendo las 
instancias de revisión por parte de ENERFE y, cuando corresponda, su tramitación ante los 
organismos que detenten el poder de policía técnico competente. 

El listado de documentos y el cronograma de entregas aprobados deberán 
mantenerse permanentemente actualizados durante la ejecución del Contrato, requiriendo 
toda modificación la previa aprobación de ENERFE. 

La aprobación por parte de ENERFE no exime a la Contratista de su responsabilidad 
respecto de la integridad, coherencia y oportunidad en la elaboración y presentación de la 
documentación técnica. 

4.1.2 Presentaciones ante otros Entes que no requieren el validado de ENERFE. 
La Contratista deberá presentar ante ENERFE un listado de la documentación a ser 

tramitada ante los organismos que detenten el poder de policía técnico competente, el cual 
tendrá carácter informativo y deberá mantenerse actualizado durante toda la ejecución del 
Contrato. 

Una vez que la documentación obtenga la condición de “Apto para Obra” por parte 
del organismo competente, la Contratista deberá presentarla ante ENERFE, incluyendo la 
totalidad de la documentación original, a fin de conformar el legajo técnico definitivo. 

4.2​  Presentaciones ante Litoral Gas 
Una vez aprobada la documentación por ENERFE, la Contratista será responsable 

de presentar ante Litoral Gas S.A. toda la documentación requerida, efectuando su carga 
mediante el gestor o plataforma que dicha distribuidora disponga. Asimismo, deberá tramitar 
y mantener los accesos necesarios a dicho sistema  

4.3​ Planos conforme a obra (CAO) 

Simultáneamente con el avance de la obra, la Contratista, juntamente con la 
Inspección de Obras, procederán al relevamiento de los trabajos ejecutados, a fin de 
confeccionar los planos Conforme a Obra (CAO). Dichos planos deberán elaborarse de 
acuerdo al listado de activos conforme a obra 
(ENERFEG-G-GO-GL-LI-0001-Rev.0-Documentacion Final de Obra (CAO)) y a las 
Especificaciones Técnicas de ENERFE: ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0002-Rev.0-Requisitos 
para la presentación de CAO en formato DWG. Debiendo encontrarse completos y 
finalizados previo a la habilitación de la obra. 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 
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La Contratista deberá efectuar presentaciones preliminares de los planos Conforme 
a Obra con una frecuencia mensual y/o cuando ENERFE lo requiera. Asimismo, para la 
certificación de cañerías instaladas y cruces especiales, se deberá presentar la 
documentación correspondiente en carácter provisorio. 

La Contratista deberá confeccionar los planos Conforme a Obra (CAO) 
correspondientes a la totalidad de los trabajos ejecutados y presentarlos ante ENERFE, en 
los formatos y condiciones establecidos en el presente documento, como requisito 
indispensable para la recepción de la obra. 

A tal efecto, y previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria, la Contratista 
deberá entregar a ENERFE los planos Conforme a Obra definitivos, en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de habilitación de la obra. 

Asimismo, la Contratista deberá gestionar y efectuar la presentación de dichos 
planos ante los organismos o entes con competencia en la zona de intervención, conforme 
a la normativa vigente, dando cumplimiento a todos los requerimientos que éstos 
establezcan. 

Toda la documentación de planos deberá estar correctamente georreferenciada en 
el sistema de coordenadas EPSG 5347-POSGAR 07 y deberán entregarse los .dwg de los 
mismos. A su vez los planos constructivos de la traza y sus estaciones de superficie y 
redes de media presión, deberán presentarse en una carpeta comprimida que contenga el 
archivo general con extensión “qgs” con sus respectivos archivos “.shp”, “.shx.” y “.dbf”. 

4.3.1​ Documentación a presentar a la Inspección previo a la apertura de 
obra 

Previamente a la apertura de obra y al comienzo de cualquier actividad en sitio, la 
Contratista deberá presentar la totalidad de la documentación establecida en el 
documento ENERG-G-GO-GL-LI-0002 Rev.0 – Documentación Previa a Obra, 
conforme a los requisitos allí definidos y lo dispuesto por la Inspección de Obra. 

5.​OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

5.1​ De colaboración y cooperación 
La Inspección de Obras colaborará y cooperará con la Contratista, de modo de 

garantizar que las instalaciones cumplan con la normativa vigente y se construyan de 
acuerdo con las reglas del buen arte. 

6.​OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
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6.1​ Responsabilidades generales de la Contratista 

La Contratista deberá encontrarse matriculada en Litoral Gas S.A. como empresa 
Contratista para la realización de obras a ejecutar por terceros contratados por el futuro 
usuario y supervisadas técnicamente por quien detenta el poder de policía en materia de 
gas en la zona de la obra (NAG 113) y por ENERFE. 

6.2​ Cumplimiento de Leyes y Normas Reglamentarias 

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente de 
carácter nacional, provincial, municipal y/o comunal aplicable a la ejecución de la obra, 
incluyendo aquellas referidas a trabajos en la vía pública, señalización, vallado y 
balizamiento, ocupación y uso del espacio público, ejecución y reparación de pavimentos y 
veredas, movimientos de suelo, y cruces o interferencias con infraestructuras existentes 
(vías férreas, rutas, servicios, entre otros). Asimismo, será responsable de gestionar y 
abonar los derechos, tasas, aranceles y/o garantías que correspondan. 

La Contratista deberá relevar y considerar toda la información necesaria para la 
correcta ejecución de los trabajos, incluyendo normativa y condiciones de servicios 
existentes, niveles definitivos, trazados, interferencias y cualquier otro condicionante que 
pudiera afectar la obra. 

Cuando las tareas impliquen la interrupción o modificación del tránsito, deberá 
elaborar y gestionar la aprobación de un Plan de Seguridad Vial ante la autoridad 
competente, contemplando la correcta señalización diurna y nocturna y los desvíos 
necesarios. 

Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente en materia de Higiene y 
Seguridad y Ambiente, incluyendo lo establecido en la Norma NAG 153 “Normas argentinas 
mínimas para la protección ambiental en el transporte y la distribución de gas natural y otros 
gases por cañerías”. 

6.3​ Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución y terminación de las obras y la 
subsanación de posibles defectos de las mismas serán llevadas a cabo, de forma que no 
se interfiera innecesaria o indebidamente con: 

a.​ Contexto urbano/suburbano. 

b.​ El acceso, utilización y ocupación de carreteras y caminos y sendas públicas o 
privadas que conduzcan o sean parte de propiedades. 

La Contratista mantendrá indemne a ENERFE contra toda reclamación, 
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procedimiento, daño, coste, cargas o gastos de cualquier naturaleza resultante de ello. 

6.4​ Puentes, planchadas y pasarelas 

La construcción de las obras por parte de la Contratista no deberá causar 
inconvenientes innecesarios al público. La Contratista deberá tener siempre presente, 
durante la planeación de las obras, el derecho de acceso del público. A menos que la 
Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de vehículos será permitido 
durante la ejecución de las obras. En algunos casos la Contratista tendrá que proveer un 
desvío o ruta alternativa previamente aprobada por la Inspección de Obras. 

La Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para 
peatones y vehículos cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, 
iglesias, puertas, cocheras, garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, 
talleres y establecimientos de naturaleza similar. Para tal efecto la Contratista colocará 
puentes o planchadas provisorias. El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones a 
menos que la Inspección de Obras apruebe lo contrario. 

El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto 
cuando el progreso de la construcción lo impida, siempre y cuando sea por un período de 
tiempo que en la opinión de la Inspección de Obras sea razonable. Si el relleno de la obra 
estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, la Contratista deberá 
limpiar el área para permitir el acceso vehicular a los domicilios. 

Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus 
domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 50 m como 
máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, 
con pasamanos, rodapiés y baranda. 

La Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el 
reparto del correo, recoger la basura y demás servicios de tal forma que se puedan 
mantener los horarios existentes para su prestación. 

6.5​ Desagües públicos y domiciliarios 

La Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para mantener y 
proteger los desagües públicos y domiciliarios completos, de acuerdo con las exigencias 
del Organismo público o privado correspondiente. 

Toda vez que con motivo de la obra se modifique o impida el desagüe de los 
albañales u otras canalizaciones, la Contratista adoptará las medidas necesarias para 
evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que 
afectaban dichos desagües, la Contratista deberá restablecerlos en la forma primitiva y 
validado formalmente por el ente de jurisdicción. 
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Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los requisitos del 
Manual de Procedimientos Ambientales (MPA)  de ENERFE. 

6.6​ Limpieza del Sitio de la obra 

Durante la ejecución de las obras y al suspender y/o finalizar las mismas, la 
Contratista mantendrá el sitio de las obras libre de toda obstrucción innecesaria, y 
almacenará o se deshará de la maquinaria y materiales sobrantes, retirando los 
escombros, basuras u obras provisionales que no hayan de utilizarse. Los residuos de 
poda que se puedan generar a partir de la apertura de pista deberán ser retirados para su 
disposición final, inmediatamente terminada la actividad de apertura. La contratista será 
responsable de gestionar los permisos que correspondan para su disposición final, ya sea 
ante municipios, comunas y/o propietarios de los predios involucrados. 

Se deberá realizar un patrullaje diario en el obrador y en cada frente de obra, 
constatando que no queden residuos, ya sean de tipo domiciliario, remanentes de obra u 
otros, una vez finalizada la jornada laboral. 

En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas condiciones los 
accesos a las propiedades frentistas, tomando además las medidas necesarias para el 
libre acceso de los vehículos a las cocheras existentes en dichas propiedades. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviese en las condiciones indicadas, la 
Inspección de Obras impondrá términos para efectuarla. 

6.7​ Actuación ante Emergencias 

La Contratista deberá comunicar en forma inmediata y precisa sobre toda 
anormalidad o incidente de características no rutinarias que se produzcan en relación a 
las tareas desarrolladas. 

A título de ejemplo se sugieren situaciones como: 

●​ Cualquier incidente que involucre la zona de trabajo. 

●​ Personas accidentadas propias o terceras a causa de trabajos ejecutados. 

●​ Accidentes vehiculares relacionados con alguno de los lugares de trabajo.​
 

●​ Situaciones donde se vean involucrados los medios de comunicación o los 
bomberos 

Toda información sobre estas situaciones de emergencia deberá ser reportada a 
los números de quien detenta el poder de policía en materia de gas en la zona de la obra, 
a defensa civil, a la comuna o municipalidad y a ENERFE, que a continuación se indican: 

●​ DEFENSA CIVIL: 
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o​ Atención telefónica: 0342-4573048 / 4573049 / 4573054 

En casos de emergencias con motivo y en ocasión de las obras, que puedan 
causar daños a personas o daños a propiedades de ENERFE o de terceros, la Contratista 
tiene el deber de actuar inmediatamente en salvaguarda de tales daños. 

6.8​ Notificación de sustancias peligrosas 

Si la Contratista encontrase en el sitio de la obra alguna materia o sustancia que 
pueda resultar peligrosa para la salubridad de personas, debe de cesar el trabajo en el 
área afectada, acordonar la misma y notificar inmediatamente a ENERFE. Si las 
sustancias resultan ser peligrosas, el traslado y disposición final de ellas será realizado a 
cargo de la Contratista y supervisión de ENERFE. 

Queda totalmente prohibido disponer en sector de obrador o frente de obra 
materiales y/o recipientes ajenos a la obra, que sea de naturaleza peligrosa 
(agroquímicos, fitosanitarios, etc.) 

6.9​ Permisos​ de​ obras​ en​ vía​ pública​ o​ en​ sitios​ con​
otras jurisdicciones 

La Contratista deberá gestionar y obtener de las autoridades cuya jurisdicción 
corresponda, la aprobación de todos los proyectos y los consecuentes permisos, 
necesarios para la conclusión total de la obra (apertura de veredas, calzadas, tendidos 
paralelos y/o cruces de rutas, vías de ferrocarriles, calles, ríos, arroyos, venas de agua, 
cierres de tránsito, etc.) previo al inicio de los trabajos. Las erogaciones, gastos, etc. 
asociadas están a cargo de la Contratista. 

La contratista deberá gestionar las autorizaciones correspondientes ante la 
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas (SRH-MOP), la 
Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los 
organismos ferroviarios competentes (ADIF, FEPSA y/o quien corresponda) y las 
jurisdicciones municipales y comunales alcanzadas por la obra, tanto para cruces 
especiales como para su paralelismo. En todos los casos deberán respetarse las 
condiciones técnicas y administrativas establecidas por cada organismo, aplicándose el 
criterio más restrictivo cuando existan diferencias entre normativas, permisos o 
requerimientos particulares. 

La ejecución de la obra deberá ajustarse al Proyecto Ejecutivo aprobado, a la 
normativa vigente, a las condiciones establecidas en los permisos obtenidos y a las 
restricciones de acceso, ocupación y uso de los predios afectados, de conformidad con la 
Resolución ENARGAS N° 3562/2015 y sus modificatorias. La obra se considerará 
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concluida una vez completadas las tareas de cierre y obtenida la recepción definitiva por 
parte de ENERFE. 

La Contratista será asimismo responsable por cualquier daño o perjuicio 
ocasionado durante la ejecución de los trabajos a propietarios, ocupantes, superficiarios, 
concesionarios de servicios, titulares de instalaciones aéreas, superficiales o 
subterráneas, organismos públicos o terceros en general, debiendo asumir a su exclusivo 
cargo las reparaciones, reposiciones, indemnizaciones y demás acciones correctivas que 
correspondan. Todos los costos, plazos, gestiones y responsabilidades derivados de la 
detección, protección, adecuación o eventual reparación de servicios existentes se 
consideran incluidos en el alcance de la obra, no dando lugar a reclamos adicionales por 
ningún concepto. 

Todas las sanciones, multas o indemnizaciones que pudieren corresponder por la 
ejecución deficiente o antirreglamentaria de tales trabajos serán afrontadas por la 
Contratista. 

Durante la ejecución de la Obra, la Contratista deberá comunicarse con los 
Organismos con Jurisdicción para posibilitar la Inspección de los mismos; y una vez 
finalizados los trabajos, la Contratista deberá solicitar la Conformidad de dichos 
Organismos a través del instructivo de gestión de conformidad de trabajos, 
ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0005-Rev.0-Gestion de conformidad de trabajos, con su 
correspondiente acta anexa  ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0005-A01 - Acta de 
Conformidad de Trabajos realizados 

Asimismo, en caso de que el ente en cuestión, exija mayores tapadas u otras 
cuestiones, relacionada a materia de gestión y/o constructivas, que generen mayores 
gastos, será responsabilidad de la contratista afrontar dichos cargos. 

Estará a cargo de la Contratista el costo que los mismos pudieran demandar, así 
como también, los generados por indicaciones, aplicadas por las autoridades con 
jurisdicción, más exigentes que las planteadas en el Anteproyecto. 

En el caso de los terrenos privados, permiso de paso, los trámites de Servidumbre 
estarán a cargo de la Contratista, quien gestionará los Permisos de paso 
correspondientes, respetando lo indicado en el procedimiento 
ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0005-Rev.1-Servidumbre y Permisos de Paso. 

Asimismo, la contratista deberá entregar a ENERFE informes mensuales o cuando 
este lo requiera  de cada una de las gestiones y presentaciones que realice a los Entes y 
respuestas de los mismos hasta la obtención del correspondiente permiso. 

6.10​ Interferencias​ con​ Instalaciones​ y/o​ Empresas​ de​
Servicios Públicos 
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Las solicitudes de interferencias con otros servicios o instalaciones deberán ser 
gestionadas por la Contratista. ENERFE podrá relevar las mismas en su ingeniería 
básica, más allá de ello, es responsabilidad de la contratista asegurarse de la calidad de 
los mismos y de tramitar la totalidad de las interferencias existentes. 

Además de las solicitudes, previo a la confección del proyecto constructivo la 
contratista deberá determinar la localización y profundidad de las instalaciones, otros 
servicios e instalaciones subterráneas identificadas o a identificar recorriendo la traza e 
identificando in situ otras interferencias que afecten al proyecto (árboles, pozos negros, 
luminaria, etc.) incluyendo la ejecución de sondeos en caso de ser necesarios. Las 
mismas deberán ser indicadas en un plano, además, dichas interferencias deberán estar 
georreferenciadas. Al momento de la ejecución de los trabajos, las interferencias 
relevadas y solicitadas para el sector de intervención no deben tener más de 6 meses de 
antigüedad. En el caso de que así lo fuera, se deberá actualizar el estado de dichas 
interferencias. Previo al inicio de las excavaciones se deberán realizar cateos y 
verificaciones manuales para la detección de interferencias subterráneas no identificadas 
en la etapa de proyecto. 

Las instalaciones y obras subterráneas que puedan quedar al descubierto al 
practicar las excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por la Contratista, 
quien será responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellas se produjeran, 
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones y otros gastos que por este motivo 
tuvieran lugar. 

Asimismo, el contratista deberá registrar de manera fehaciente su gestión, 
entregando a ENERFE, mediante Nota de Pedido, copia de cada una de las 
presentaciones que realice a los Entes y respuestas de los mismos hasta la obtención del 
correspondiente permiso. 

6.11​ Aportes profesionales 

El Representante Técnico de la Contratista deberá estar inscripto en el colegio 
profesional correspondiente. Previo al inicio de la obra se exigirá a la Contratista la 
presentación de los comprobantes que acrediten que, tanto la matrícula como los aportes 
previsionales a la caja correspondiente se encuentren al día. 

Asimismo, la Contratista deberá gestionar la aprobación de la obra ante el colegio 
profesional, estando a su cargo el pago de todos los aranceles y aportes que corresponda 
efectuar tanto a las cajas previsionales como al colegio mencionado. 

Los aportes se efectuarán por los siguientes conceptos: “Proyecto”, 
“Representación Técnica”. 

El monto correspondiente a los materiales, en caso de que sean aportados por 
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ENERFE, a los efectos del cálculo del monto de obra, será informado al momento de 
tramitarse el pago de los aportes. 

6.12​ Calidad de los materiales e instalaciones 

La Contratista deberá utilizar siempre materiales que figuren en los listados de 
materiales aceptados de ENERFE, especificados en la especificación técnica 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0002-Rev.1-Listado de Materiales aprobados. 

ENERFE aprobará o rechazará los materiales a utilizar en el transcurso de la obra 
de acuerdo a los resultados de ensayos; a tal efecto tendrá amplias facultades para 
inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparación, 
almacenamiento y utilización. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el transcurso de 
los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por la Contratista parecieran 
inadecuados a juicio de ENERFE, éste podrá ordenar que los perfeccione o reemplace 
por otros más eficientes, sin que ello dé lugar a compensación alguna. 

La Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la inspección de materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pudieran comprobar posteriormente por pertenecer a 
trabajos que deben quedar ocultos. En caso contrario dichos trabajos podrán ser 
rechazados a exclusivo juicio de ENERFE. 

La firma de las Actas de Medición por parte de la Inspección de Obras no implica 
la aceptación de los vicios ocultos o defectos constructivos. Cualquier defecto de calidad 
y/o ejecución podrá originar el rechazo por parte de ENERFE de los trabajos ya 
ejecutados en cualquier momento, aún con posterioridad a la firma de dichas Actas de 
Medición. En tal caso la Contratista deberá rehacer el trabajo o reemplazar el material, sin 
por ello tener derecho a retribución alguna. 

Todos los materiales, piezas de repuesto, equipos e instalaciones suministradas 
por la Contratista serán: 

●​ Nuevos, de alta calidad y libre de defectos, de conformidad con las 
correspondientes Especificaciones Técnicas de ENERFE. 

●​ Del tipo descrito en el contrato, en el proyecto constructivo aprobado y acordes 
con las instrucciones de la Inspección de Obras y, 

●​ Sometidos a aquellos ensayos requeridos por las Especificaciones Técnicas y/o 
los que ENERFE oportunamente disponga, en el lugar de preparación o 
fabricación, o en las obras. 

La Contratista proporcionará la ayuda, mano de obra, electricidad, combustibles, 
almacenes, aparatos e instrumentos que se necesiten habitualmente para examinar, medir 
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y ensayar cualquier material o instalaciones y proporcionará muestras de los materiales 
antes de su incorporación a las obras, así como muestras de aquellos que seleccione la 
Inspección de Obras para que sean sometidos a los ensayos que determine. 

Cuando ENERFE determine que los materiales o instalaciones son defectuosos o 
de cualquier modo no están de acuerdo con los requeridos y aprobados podrá rechazar 
los materiales e instalaciones, notificándolo inmediatamente por escrito a la Contratista e 
incluyendo una lista de las objeciones.  

La Contratista corregirá inmediatamente los defectos, consiguiendo que los 
materiales e instalaciones rechazadas cumplan con las Especificaciones Técnicas, 
sufragando todo coste que esto le ocasione. Si la Inspección de Obras así lo requiere, se 
harán o repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones rechazados, en los 
mismos términos y condiciones en que antes se hicieran a criterio de ENERFE. 

La Contratista deberá presentar a ENERFE una certificación escrita del fabricante 
o proveedor con copia de los registros de control de calidad identificados por número de 
lote y envío. Además, en la certificación deberá constar el tiempo que el producto puede 
ser almacenado a la intemperie sin sufrir pérdida de las propiedades que lo habilitan para 
ser utilizado enterrado. 

La Contratista deberá cumplimentar los ensayos, controles y demás exigencias 
requeridas por ENERFE. 

En caso que un material propuesto por la Contratista no esté considerado en la 
lista de materiales de ENERFE, deberá ponerlo a consideración del Comitente para 
aceptación o rechazo. 

6.13​ Coste de las Muestras y Ensayos 

Todas las muestras serán efectuadas por la Contratista, a su cargo. La Contratista 
correrá con el coste de la realización de cualquier ensayo. 
 
7.​INSPECCIÓN DE MATERIALES E INSTALACIONES 

ENERFE acceso a los talleres y lugares donde se están elaborando, fabricando, o 
preparando materiales. La Contratista proporcionará todos los medios y la asistencia 
necesaria para hacer posible dicho acceso y garantizar la seguridad de las personas 

ENERFE tendrá derecho a inspeccionar y ensayar los materiales e instalaciones, 
cuyo suministro está previsto en el Contrato, durante su elaboración, fabricación o 
preparación. Si la elaboración, fabricación o preparación de dichos materiales o 
instalaciones se realizará en talleres o lugares distintos de los de la Contratista, ésta 
obtendrá autorización para que la Inspección de Obras lleve a cabo la inspección y 
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ensayos en dichos talleres o lugares. Dicha inspección o ensayo no eximirá a la 
Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. 

La Contratista acordará con ENERFE el momento y lugar para la inspección o 
ensayo de materiales o instalaciones. La Contratista enviará a ENERFE copias 
debidamente certificadas de los resultados de los ensayos. 

7.1​ Fechas de Inspección y Ensayos 
La Contratista acordará con ENERFE el momento y lugar para la inspección o 

ensayo de materiales o Instalaciones. ENERFE avisará a la Contratista de su intención de 
llevar a cabo la inspección o de asistir a los ensayos, con una antelación mínima de 24 
horas. Si ENERFE no se presentase en el momento acordado, que fuera plasmado de 
manera fehaciente, la Contratista podrá llevar a cabo los ensayos. La Contratista enviará 
a ENERFE copias debidamente certificadas de los resultados de los ensayos. 

7.2​ Rechazos 

Cuando los materiales o instalaciones no estén listos para su inspección y ensayo 
en la fecha, hora y lugar acordados según el Artículo anterior, o cuando como resultado de 
la inspección y ensayo a que se refiere ese Artículo (10.1), ENERFE determine que los 
materiales o instalaciones son defectuosos o de cualquier modo no están de acuerdo con 
las Especificaciones Técnicas, podrá rechazar los materiales o instalaciones, notificándolo 
inmediatamente a la Contratista. Esta notificación deberá incluir las objeciones de 
ENERFE. La Contratista corregirá inmediatamente el defecto y logrará que los materiales 
o instalaciones rechazados cumplan con las Especificaciones Técnicas. Si ENERFE así lo 
requiere, se repetirán los ensayos de los materiales e instalaciones rechazados en los 
mismos términos y condiciones en que antes se hicieran. 

7.3​ Examen previo de las Obras 
Ninguna parte de la obra será cubierta u ocultada sin la aprobación de ENERFE , y 

la Contratista habrá de dar toda clase de facilidades a la misma para examinar y hacer 
mediciones de cualquier parte de la obra que vaya a ser cubierta u ocultada, así como 
para examinar las cimentaciones, antes de construir sobre ellas. La Contratista notificará 
a la ENERFE cuando una parte de la obra o de las cimentaciones estén listas, o próximas 
a estarlo, para su examen con una antelación mínima de 36 horas. 

ENERFE podrá ordenar a la Contratista que descubra cualquier porción de la obra 
con el propósito de examinar el trabajo. Si dicha obra resulta inadecuada, la Contratista, 
sufragando todo costo que esto le ocasione, corregirá inmediatamente lo que ENERFE 
encontró inadecuado y lo ajustará a lo establecido en los Planos del Proyecto 
Constructivo y Especificaciones. 
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7.4​ Remoción de Obras, Materiales o Instalaciones Inadecuados 

La Inspección de Obras tendrá facultades para dar instrucciones, cuando lo 
considere oportuno para: 

●​ Retirar del sitio en el período o períodos que se hayan especificado, cualquier 
material o instalación. 

●​ La sustitución por materiales o instalaciones apropiados y adecuados. 

8.​DEVOLUCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE 

Los sobrantes de los materiales aportados por ENERFE para la ejecución de la 
obra deberán ser devueltos y puestos a disposición de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspección de Obra. Por otra parte, La Contratista deberá cumplir con todo lo que se 
indica en la Especificación Técnica: ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0009-Registro 
fotográfico para redes y gasoductos. 

9.​OBRADOR 

La Contratista deberá disponer la instalación de un obrador de dimensiones y 
características adecuadas y acordes al tamaño y complejidad de las obras a realizar, La 
Contratista deberá proponer a ENERFE la ubicación destinada al emplazamiento del 
obrador y al acopio de materiales, presentando para su evaluación un LayOut detallado 
del sector. El tamaño debe ser el óptimo, es decir, debe ser el mínimo y necesario para 
llevar adelante todas las actividades inherentes al obrador ocupando el menor espacio 
posible, reduciendo así los impactos relacionados a: la ocupación del terreno; el cambio 
en el uso del suelo; y compactación e impermeabilización del suelo. Además, la ubicación 
del obrador no deberá afectar los árboles y/o arbustos que pudieran encontrarse en las 
inmediaciones. 

La ubicación de los obradores no deberá producir una afectación a la comunidad 
circundante. 

El sector definido para la instalación del obrador deberá contar con un cerramiento 
perimetral efectivo que impida el ingreso de personal ajeno a la obra o de animales, 
disponiendo de acceso mediante portón y/o puertas, según corresponda. 

Dicho cerramiento y sistema de ingreso deberán replicarse en los sectores 
destinados al acopio de materiales, así como en las construcciones correspondientes a 
estaciones de superficie. 

Este obrador, que servirá como depósito de materiales y equipos que no puedan 
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permanecer a la intemperie y como pañol de herramientas, deberá mantenerse en 
adecuadas condiciones de orden y limpieza, con el césped corto y con sectores 
debidamente delimitados para el acopio de los distintos materiales de obra (tacos, 
almohadillas, mallas, entre otros). Se establecerá en él, adecuada vigilancia para prevenir 
faltantes o deterioros de los elementos almacenados. 

Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento 
o caída. Se almacenarán en lugares aptos, los cuales poseerán al menos un contrapiso. 
El acopio de materiales no deberá afectar los árboles y/o arbustos que pudieran 
encontrarse en la zona, ni interrumpir la normal escorrentía superficial. 

Deberán cumplirse los lineamientos relacionados con el almacenamiento de 
productos químicos (Procedimiento para el Manejo de Sustancias Químicas) y con el 
almacenamiento y disposición final de residuos (Gestión de Residuos), establecidos en 
ENERFEG-AM-G-MA-0001-Manual de Procedimientos Ambientales (MPA).  

Desde el inicio de la instalación del obrador, se deberá contar con recintos 
destinados tanto al almacenamiento de sustancias químicas como a la disposición de 
residuos peligrosos, los cuales deberán cumplir con los requerimientos de la normativa 
vigente.​
​ Dichos recintos deberán contar, como mínimo, con cartelería identificatoria, 
resguardo frente a las inclemencias climáticas, superficie impermeabilizada respecto del 
suelo y acceso restringido, entre otras condiciones exigidas. 

Para el almacenamiento de productos químicos y combustibles se deberá disponer 
de un depósito con cerramiento perimetral, adecuadamente ventilado, con puerta de 
acceso y techo que brinde protección frente a la radiación solar y las precipitaciones. El 
piso deberá contar con un sistema de contención de derrames (receptáculo o bandeja 
antiderrame) con capacidad suficiente para contener eventuales pérdidas. El sector 
deberá estar provisto de un extintor de incendio acorde al tipo de riesgo presente y de un 
kit antiderrame en condiciones operativas. La puerta de acceso deberá contar con 
cartelería visible que indique los riesgos asociados a los productos almacenados. El 
almacenamiento de los productos deberá realizarse respetando la compatibilidad química 
entre los mismos, a fin de prevenir reacciones peligrosas. 

En la diagramación del obrador deben tenerse en cuenta las circulaciones 
peatonales y vehiculares. Las circulaciones peatonales deben ser establecidas en los 
sitios de menor riesgo. Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de 
obstáculos. Asimismo, se indicarán en forma inequívoca los caminos de evacuación en 
caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. Además, el mismo 
deberá contar con toda la señalética que identifique los teléfonos y acciones a seguir en 
caso de emergencias médicas. 
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No obstante, lo antes mencionado, el obrador deberá cumplir con lo exigido en la 
Especificación Técnica ENERFE-HS-G-PR-0001-Requerimientos de Higiene y 
Seguridad de ENERFE. 

Una vez finalizada la obra, deberá retirarse el obrador y realizar una recomposición 
del terreno ocupado por el mismo, procurando restablecer las condiciones iniciales 
presentes antes de la instalación del obrador. Deberá cumplir con los requerimientos 
establecidos en ENERFEG-AM- G-PR-0016 - Gestión Ambiental Integral en 
Obradores. 

10.​ TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Los vehículos de transporte deberán tener el piso plano y sin ningún tipo de 
defecto que pueda raspar o estriar a los materiales que se transportan. Los vehículos 
utilizados para la totalidad de los trabajos, deberán cumplimentar las autorizaciones 
vigentes que le competen. 

Ningún material se debe dejar caer, ni tirar o hacer rodar del transporte al suelo. En 
el manipuleo se utilizarán únicamente apoyos de tela o de tiras de goma que tengan el 
ancho suficiente como para evitar provocar daños. No se utilizarán fajas abrasivas, barretas, 
cadenas ni ningún otro elemento que pueda lastimar al material. 

Los materiales aportados por la Contratista para la ejecución de la obra, deberán 
ser inspeccionados de acuerdo con lo especificado por quien detenta el poder de policía 
técnico en la zona de la obra y bajo los parámetros de calidad de ENERFE. 

El transporte y almacenaje de cañerías de acero, así como de sus accesorios, se 
realizará respetando lo indicado en la especificación técnica de ENERFE 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0005-Cañerias de Acero. 

El estibado y almacenaje de tuberías rectas, bobinas y accesorios de PE se 
realizará según la especificación de ENERFE:  ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0023-Cañerías 
y accesorios de Polietileno. 

Para la provisión de material a cargo de ENERFE, La Contratista será responsable 
de descargar el material desde el camión a obra, en la zona validada por ENERFE. 

Los materiales y equipos transportados deberán estar cubiertos por los 
correspondientes seguros. 

11.​ LIMPIEZA DE LA OBRA 

Al final de cada día, la Contratista deberá limpiar y ordenar la zona de trabajo. 

Una vez finalizada la construcción, todos los desperdicios y desechos remanentes 
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del trabajo serán retirados y el lugar deberá dejarse en condiciones similares o mejores a 
las que se encontraba originalmente, y que sean aceptadas por la Inspección de Obra. 

La contratista debe encontrarse inscripto como generador de residuos peligrosos. 
Estos residuos deben almacenarse de manera transitoria en un recinto destinado para tal 
fin, cumpliendo todos los requerimientos exigidos por normativa para este tipo de 
residuos. Al momento de la disposición final, el Contratista debe ocuparse de la gestión 
necesaria (emisión de manifiesto, etc.). 

Para el caso de los efluentes cloacales (baños químicos) la contratista deberá 
ocuparse de obtener los manifiestos de la disposición final de los mismos.  Estos se 
deberán presentar mensualmente en los informes de seguimiento ambiental que se 
presenten. 

Finalizada la obra, se deberá presentar un informe de Auditoría Ambiental, en la 
cual parte de la información a presentar serán los manifiestos de la disposición final de las 
diferentes corrientes. 

12.​ CARTEL DE OBRA 

​ La Contratista deberá proveer, fabricar, transportar e instalar la cantidad de 
carteles de obra que determine ENERFE, en función de las características y alcance del 
proyecto. 

​ Los carteles deberán ejecutarse conforme al Plano Tipo 
ENERFEG-EP-GO-C-PT-0001- Cartel de Obra Tipo, respetando dimensiones, materiales, 
tipografías, colores, contenido y demás especificaciones allí establecidas. 

​ Previo a su fabricación e instalación, la Contratista deberá presentar ante 
ENERFE para su revisión y aprobación la correspondiente Memoria de Cálculo estructural, 
elaborada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la guía 
ENERFEG-EP-GO-GL-MC-0001- Memoria de Calculo Tipo para cartel de Obra, la cual 
se establece como requerimiento mínimo. La Contratista deberá tomar dicha guía como 
modelo de referencia, siendo de su exclusiva responsabilidad la verificación integral del 
diseño, incluyendo todas las acciones, combinaciones de carga y comprobaciones exigidas 
por la normativa vigente. ENERFE no se responsabiliza por omisiones, errores o 
insuficiencias en la memoria presentada. 

​ La fabricación e instalación de los carteles sólo podrá iniciarse una vez obtenida 
la aprobación expresa de la Memoria de Cálculo por parte de ENERFE. 

​ Asimismo, la Contratista deberá proponer la ubicación de cada cartel de obra, la 
cual será sometida a la consideración y aprobación de ENERFE. La instalación de los 
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mismos sólo podrá llevarse a cabo una vez obtenida la aprobación expresa por parte de 
ENERFE respecto de su ubicación, debiendo además acreditar fehacientemente que cuenta 
con el permiso formal del propietario del lugar de emplazamiento.  

13.​ REQUERIMIENTOS HIGIENE Y SEGURIDAD 

La Contratista deberá ejecutar las obras respetando las disposiciones de la Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos reglamentarios, Decreto 
911/96, Decreto 351/79. Ley 24.557 Riesgos del Trabajo. Resolución 231/96 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación; y toda otra norma que rigiera en la 
materia a nivel Nacional, Provincial, Municipal y/o Comunal. Además, debe cumplirse con 
lo documentado en la Especificación Técnica ENERFE-HS-G-PR-0001-Requerimientos 
de Higiene y Seguridad de ENERFE. 

Asimismo, la Contratista deberá cumplir inmediata y estrictamente las 
instrucciones que, en relación con esta materia, le imparta ENERFE.  

La Contratista deberá presentar un Programa de Higiene y Seguridad, 1 copia en 
original y 2  fotocopias, que será aprobado por la autoridad competente y cuyo contenido 
mínimo será: 

1-​ Aviso de obra 
2-​ Datos Identificatorios: 

●​ Número de Proyecto 

●​ El nombre y el tipo de obra, propias o de tercero 

●​ Comitente 

●​ Contratista Principal 

●​ Subcontratista 

3-​ Política de Higiene y Seguridad de la empresa 
4-​ Organización de la Empresa 
5-​ Objetivo 
6-​ Alcance 
7-​ Referencias 

●​ Ley 19587, Higiene y Seguridad en el Trabajo 

●​ Ley 24557, Riesgos del Trabajo 
●​ Decretos PEN 351/79; 911/96; 170/96 

●​ Resoluciones SRT 231/96; 51/97; 35/98; 319/99, 299/11 y MTESS 295/03 

●​ Resoluciones SRT 550/11, 503/14 

●​ Secciones Internas de ENERFE 

8-​ Memoria Descriptiva de la Obra y sus etapas Constructivas incluyendo los 
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Procedimientos de pruebas hidráulicas, de Hermeticidad y Radiografiado cuando la 
obra lo amerite. 

9-​ Memoria descriptiva del servicio ofrecido y sus actividades específicas para el caso 
de prestaciones de servicios. 

10-​ Infraestructura de Obras 

11-​ Manejo de la Emergencia. (Teléfonos de los Centros de Asistencia Médica de la 
ART, Teléfonos de Bomberos, Policías, etc. de la zona de trabajo) 

12-​ Aprobación del Programa de Seguridad por parte de la ART según Res 51-97, 
35-98 y 319-99. El Programa de Seguridad debe ser visado por el Colegio de 
Profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad con jurisdicción en la Provincia 
de Santa Fe. 

13-​ Anexos 
14-​ Copia del registro actualizado y firmado por el personal de las Capacitaciones 

recibidas sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal. Antigüedad 
no mayor a 6 meses. 

15-​ Copia del registro actualizado y firmado por el personal de la entrega de E.P.P., 
según Res SRT 299-11. Antigüedad no mayor a 6 meses. 

16-​ Certificación emitida por el Colegio Profesional con jurisdicción en la Provincia 
de Santa Fe, donde esté inscripto el Responsable de Higiene y Seguridad, que 
acredite la habilitación a ejercer su profesión durante año en curso. 

17-​ Comprobante que acredite el pago de la matricula profesional del año en curso 
del Responsable de Higiene y Seguridad. 

18-​ Se indicará una forma efectiva de comunicación con el responsable del servicio 
de Higiene y Seguridad y/o el responsable técnico de la empresa vía e-mail. 

Es rigurosamente obligatorio para la Contratista contar en las obras con un 
botiquín de primeros auxilios provisto con materiales suficientes para la atención primaria 
del personal hasta su debida atención por personal de salud. Se deberá contar con dicho 
botiquín en cada frente de obra abierto, cuando los mismos estén separados uno del otro 
de manera considerable. 

Será obligatoria la presencia del Responsable de Higiene y Seguridad durante la 
ejecución de los trabajos de empalme y habilitación. 

La Contratista deberá contar con Técnico de Higiene y Seguridad con presencia 
permanente en obra, que mantenga las condiciones segura para la ejecución de los 
trabajos, mantener en óptimas condiciones la señalización y la organización del tránsito, 
cumpliendo con el plan de seguridad vial (previamente confeccionado visado y/o aprobado 
por el municipio/comuna y/o vialidad, según corresponda), para que a lo largo de la 
ejecución y la terminación de las obras y la subsanación de posibles defectos de las 
mismas, proporcione y mantenga todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro, 
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circunvalaciones, dirección de tránsito y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o 
requerido por la Inspección de Obras de ENERFE o por cualquier autoridad debidamente 
constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de los 
dependientes de la Contratista. 

Durante la ejecución de trabajos de excavaciones y/o zanjeo a cielo abierto con 
una profundidad igual o mayor a 1,20 m, se deberá contar con la supervisión permanente 
en el frente de obra de personal Técnico o Profesional de Higiene y Seguridad, en 
cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones SRT 503/14 y/o 550/11, quien deberá 
emitir el correspondiente Permiso de Trabajo Seguro. Asimismo, cuando se realicen 
excavaciones correspondientes a pozos que superen los 1,20 m de profundidad, estos 
deberán contar con sistemas de entibación o, en su defecto, con un análisis técnico que 
incluya el estudio de suelos y establezca las condiciones necesarias para la ejecución 
segura de las tareas. En aquellos casos en que las excavaciones se desarrollen en forma 
simultánea con tareas en otros frentes de obra u obrador, será obligatoria la presencia 
permanente de un Técnico en Higiene y Seguridad en el frente de excavación, así como la 
designación de otro Técnico en Higiene y Seguridad responsable de la supervisión y 
control de las condiciones de seguridad en los restantes frentes de trabajo que no 
involucren excavaciones. 

La Contratista presentará el programa de prevención a desarrollar, la capacitación 
prevista, el reglamento interno en la materia y la organización del Servicio de Medicina 
Laboral y Seguridad e Higiene en el Trabajo, cumpliendo con lo establecido en la Res. 
SRT 905/15 

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección de Obras, se colocarán 
durante el día banderolas rojas y por la noche balizas intermitentes en número suficiente, 
dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente (Ver Tabla 1 
ENERFE-HS-GET-A01-0001 - Señales y dispositivos: figuras C o L). La empresa 
contratista debe cumplir con lo establecido en el documento 
ENERFE-HS-G-ET-0001-Rev.0A - Apertura y Señalizaciones de Obras. Estas 
especificaciones se aplicarán en forma subsidiaria a las dispuestas por la autoridad 
municipal. 

Tal como lo indica la Resolución SRT 51/97, en su artículo 1°, la Contratista 
deberá comunicar en forma fehaciente, a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y con al 
menos cinco (5) días hábiles de anticipación la fecha de inicio de la obra. La Contratista 
presentará a la Inspección de Obras constancia de esta comunicación. 

Es obligación de la Contratista supervisar y exigir a sus subcontratos, el 
cumplimiento estricto de toda la normativa vigente en materia de Seguridad, Salud y 
Ambiente a nivel Nacional, Provincial, Municipal y/o Comunal. Esto incluye la confección 
de programas de seguridad como subcontratistas (Res SRT 51/07, 319-99), contar con 
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Responsable de Higiene y Seguridad y cumplimiento de horas profesionales semanales 
según Res SRT 231/96. 

14.​ SEÑALIZACIÓN Y VALLADO 

La Contratista debe cumplir estrictamente con lo establecido en Res SRT 503/14 
cuando se ejecuten excavaciones y/o zanjeos a cielo abierto con profundidades mayor o 
igual a 1,20 metros. Cuando las excavaciones sean menores a 1,20 metros, cumplir con 
lo establecido en el Decreto 911/96. Además, se deberá cumplir con lo establecido en el 
Procedimiento ENERFE-HS-G-ET-0001-Rev.0A - Apertura y Señalizaciones de Obras. 

En zonas urbanas, antes de la iniciación de los trabajos de rotura y zanjeo, la 
Contratista deberá señalizar, vallar y balizar la zona afectada comunicando a los 
propietarios ubicados en el recorrido de la traza y a cualquier otro que se viera 
involucrado, el propósito del trabajo que se llevará a cabo. 

La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la seguridad de los 
residentes de la zona, del público en general y del medio ambiente. Estas precauciones 
deben incluir: 

●​ Señaleros que controlen el tráfico, 

●​ Serenos, de ser necesarios, durante y fuera de los horarios de trabajo, 

●​ Colocación de vallados, luces de advertencia, etc., 

●​ Delimitación con mallado de la cuadra donde se están realizando los trabajos. 
 

●​ Equipos y materiales de construcción especiales que fueren necesarios para 
prevenir un riesgo potencial que atente contra la seguridad emergente de la 
excavación en calzadas, caminos particulares, aceras y áreas aledañas y otros 
caminos, según lo requerido por las normas y reglamentaciones de los organismos 
reguladores con jurisdicción en el lugar. 

Será responsabilidad de la Contratista asegurar que se tomen todas las 
precauciones de seguridad adecuadas para proteger a sus empleados, al personal de 
ENERFE, a quien detente el poder de policía en la zona de obra, al público en general y al 
medio ambiente durante la construcción y prueba de las obras. La siguiente enumeración 
es indicativa y detalla los requerimientos que serán considerados como mínimos: 

●​ Todos los trabajos serán señalizados para que cualquier persona que se aproxime a 
la excavación pueda ver quién es el Comitente de la Obra y también la Contratista 
involucrada en la misma. Se deberán exhibir los números telefónicos de la 
Contratista y del Comitente en los carteles y vallados. 

●​ En todo momento los trabajos deberán estar cercados para proteger al público de 
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caer en la excavación (aun cuando se esté trabajando en el momento). 

●​ Se permitirá el uso de tablones si tienen el tamaño adecuado para cubrir 
completamente la zanja o el pozo, pero no deberá permitir movimiento alguno. 

●​ El acceso a las propiedades, negocios, etc. deberá mantenerse libre, sin necesidad 
de que el público salte sobre la zanja o el pozo abierto. 

●​ Todos los frentes de trabajo deben mantenerse tan cortos como sea posible. 

●​ Todo material retirado de la excavación deberá mantenerse en cajones de madera 
aprobados y deberá sacarse del lugar tan pronto como sea posible, si no se lo 
requiere. 

●​ Todos los materiales deberán estar cercados y protegidos adecuadamente. 

●​ El arreglo final de pavimentos y veredas deberá finalizarse tan pronto como sea 
posible después del trabajo. 

●​ La Contratista debe proveer a los trabajadores de todos los elementos de protección 
colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo, según la naturaleza de la tarea, 
su riesgo emergente, con instrucciones para sus respectivos usos. 

●​ Prevención de ignición accidental: Se deberán tomar medidas para reducir al 
mínimo el riesgo de ignición accidental de gas. 

El desfile de cañerías y/o columnas ubicadas en zonas con tránsito, tanto rural 
como urbano, deberá estar debidamente delimitado y señalizado mediante vallado a lo 
largo de toda su extensión. Asimismo, deberá contar con señalización mediante cartelería 
visible. En condiciones de baja visibilidad o durante el horario nocturno, se deberán 
incorporar balizas luminosas como señalización complementaria. 

15.​ PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La Contratista deberá cumplir con todo lo estipulado en los ítems del PCP (Pliego 
de Condiciones Particulares) en donde se especifiquen requerimientos de protección 
ambiental, en la “NAG 153 - Normas Argentinas Mínimas para la protección ambiental en 
el transporte y la distribución de gas natural y otros gases por cañerías”, y con los 
procedimientos aplicables de las Secciones vigentes del Manual de Procedimientos 
Ambientales (MPA) de ENERFE. 

Sin perjuicio de esto, la Contratista deberá cumplir durante todo el período de 
ejecución de la obra, con las normativas vigentes en materia ambiental a nivel nacional, 
provincial y municipal que correspondan. 

Cualquier incidente ambiental debe ser comunicado al Comitente, 
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Previo al inicio de obra, la Contratista deberá cumplimentar la presentación de la 
documentación inherente a la obra en cuestión, según requerimientos explicitados en los 
MPA de ENERFE, en la normativa ambiental vigente, en el PETG y PETP. 

La Contratista deberá elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) a fin de 
garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y obtener una visión más acabada de 
los impactos posibles; como así también poder definir las acciones de gestión ambiental 
necesarias que permitan evitar, minimizar o compensar los impactos adversos y 
maximizar el balance positivo del proyecto en un Plan de Gestión Ambiental (PGA), en 
base al impacto ambiental potencial de la obra en cuestión.  

Durante todo el período de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá cumplir 
con las medidas de protección ambiental especificadas en las revisiones vigentes del MPA 
de ENERFE y en el PGA contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por la 
Autoridad de Aplicación. Es responsabilidad de la Contratista la comprensión y 
cumplimiento de las mismas. 

Se detallan a continuación otros requerimientos ambientales a cumplir por la 
Contratista: 
 

15.1​ Responsable Ambiental de la Contratista 

La Contratista deberá designar un Responsable Ambiental (RA), cuyas funciones 
exclusivas serán elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y realizar el seguimiento de la 
obra en materia ambiental. Dicho responsable no podrá desempeñar simultáneamente 
funciones vinculadas a Higiene y Seguridad (HyS). Este debe ser profesional con 
incumbencias en materia ambiental y que posea un título de Ingeniería Ambiental 
preferentemente, o Licenciatura en Saneamiento Ambiental.  

El profesional deberá estar matriculado en el colegio de profesionales 
correspondiente y que se encuentre inscripto en el Registro de Peritos y Consultores en 
temática ambiental. Deberá contar con experiencia mínima de 3 años en obras de 
gasoductos u obras similares características, como ser obras lineales. (Ej.: acueductos, 
vías de ferrocarril, rutas, autopistas, etc.) 

Sus competencias, funciones y responsabilidades básicas son las siguientes: 

 

-​ Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la obra, gestionarlo ante el Ministerio 
de Ambiente y Cambio Climático, hasta su aprobación. 

-​ Garantizar el cumplimiento de los procedimientos destinados a la protección 
ambiental durante la etapa constructiva del proyecto. 

-​ Informe de Auditoría Ambiental Inicial e Informe de Obrador, en el cual 
describa la disposición y organización del mismo, a fin de verificar el cumplimiento 
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de la normativa vigente y del Manual de Procedimientos Ambientales (MPA). Estos 
informes deberán presentarse por única vez, al inicio de la obra. Firmada cada 
hoja por el Responsable Ambiental y el representante técnico o Jefe de Obra. 

-​ Informe Ambiental Mensual, en el que se detallen las actividades desarrolladas 
durante el período de evaluación, su interacción con el entorno y el estado de los 
permisos ambientales correspondientes. Firmada cada hoja por el Responsable 
Ambiental y el Representante Técnico o Jefe de Obra. 

-​ Informe de Auditoría Ambiental Mensual, en el que se evalúe el cumplimento de 
los procedimientos ambientales, se identifiquen desvíos y se establezcan medidas 
correctivas con sus respectivos plazos, a fin de realizar el seguimiento ambiental 
de la obra. Firmada cada hoja por el Responsable Ambiental y el Representante 
Técnico o Jefe de Obra. 

-​ Informe de Auditoría Ambiental Final, al cierre de la obra, que incluya una 
síntesis integral del desempeño ambiental del proyecto. El mismo deberá 
contemplar la presentación de todos los manifiestos de disposición final de las 
distintas corrientes de residuos (peligrosos, urbanos, industriales, entre otros), así 
como los permisos pendientes y las constancias de conformidad de acuerdos o 
gestiones realizadas con organismos competentes, autoridades o terceros. 
Firmada cada hoja por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico o 
Jefe de Obra. 

-​ Garantizar capacitaciones ambientales de personal y comprensión de procesos 
definidos en el Plan de Gestión Ambiental. 

-​ Definir canales de comunicación con actores relacionados a la gestión ambiental 
del proyecto Programa de Comunicación. 

-​ Todas las funciones detalladas en el PCP. 
 

15.2​ Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

La Contratista deberá elaborar un PMA sobre la base de lo establecido en el PGA 
del proyecto evaluado y teniendo en consideración los impactos detectados en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

La Contratista deberá presentar el PMA al Área de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente de ENERFE en un período de tiempo razonable antes del inicio de la obra, 
mínimo 20 (veinte) días antes. Deberá ser consensuado entre todas las partes a fin de 
garantizar su viabilidad, esto incluye, implementación, objetivos realistas y capacidad de 
medición de cumplimiento. 

15.3​ Permisos Ambientales 
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La Contratista obtendrá los permisos ambientales asociados al proyecto. La 
misma, está facultada para contactar a las autoridades ambientales para obtener los 
permisos ambientales y, en el caso de ser necesario, modificar los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. Los permisos que debe obtener 
la Contratista incluyen a los permisos operacionales tales como: 

●​ Resolución de aprobación del ESIA otorgada por el Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático Provincia de Santa Fe. 

●​ Registro como Generador de Residuos Peligrosos en el Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático Provincia de Santa Fe. 

●​ Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.  

●​ Disposición de residuos sólidos.  

●​ Disposición de efluentes líquidos. 

●​ Disposición de lodos bentoníticos utilizados en Perforaciones Horizontales 
Dirigidas (en caso de requerirse). 

●​ Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 
Municipios y Ministerio de Ambiente y Cambio Climático Provincia de Santa Fe. 

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución a la normativa aplicable. 

Por último, para todos los ítems citados en el apartado “17. Protección Ambiental”, 
remarcar que es obligación de la Contratista supervisar y exigir a sus subcontratos, el 
cumplimiento estricto de toda la normativa vigente en materia Ambiental a nivel Nacional, 
Provincial, Municipal y/o Comunal. Esto incluye los procedimientos ambientales 
contemplados en la NAG 153 y en los MPA de ENERFE. 

16.​ PLAN DE TRABAJOS 

La Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos para la totalidad de la Obra,  
elaborado en Microsoft Project detallado y en concordancia con cada uno de los ítems que 
figuran en la Planilla de Cotización, además de una metodología constructiva conforme a 
las características y al plazo de la Obra. 

La Contratista deberá entregar el Plan de Trabajo en formato “.mpp” (project) o 
“.csv” y PDF, junto con la documentación requerida para la oferta.  

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone la 
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Contratista, se exigirá incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el 
equipamiento y/o mano de obra, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
previstas. 

El Contratista elaborará un Plan de Trabajos Definitivo desarrollado por el método 
Gantt, que permita el análisis de la ejecución completa de la Obra, y que deberá contener 
la siguiente información mínima: 

●​ Cronograma de entrega de ingeniería. 

●​ Cronograma de Gestión de permisos ante organismos. 

●​ Detalle de todas las tareas a desarrollar en la Obra, estableciendo la duración total 
y estipulando el comienzo y finalización de cada una de ellas.  

●​ En la planificación de las actividades y su correlación, se deberá considerar el 
método constructivo, la disponibilidad de herramientas, materiales y mano de obra, 
además del orden de prelación entre una y otra, es decir, establecer el camino 
crítico.  

●​ Detalle particular de cada tarea y actividad, tomando como base el itemizado de la 
planilla de cotización entregada por el Comitente.  

●​ Programa de inversiones mensuales (%) por actividades, sobre la base del Plan de 
Trabajos presentado. Las inversiones serán imputadas en ese programa en 
correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas tareas. 

El plan de trabajos debe desarrollarse de manera que garantice la continuidad 
física del gasoducto, no admitiendo la ejecución en simultánea de tramos inconclusos ni la 
ejecución de sectores no contiguos, salvo por razones operativas debidamente 
justificadas y autorizadas por el comitente. 

Las actividades a ejecutar, estarán perfectamente definidas, serán desagregadas 
en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación. Además, las 
actividades serán compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de 
la obra. 

El Plan de Trabajos Definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones 
del Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de inicio de Obra. Luego de 
aprobado por ENERFE, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar 
ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

Una vez iniciados los trabajos, el Contratista deberá presentar mensualmente, 
conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del avance 
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registrado. En ese informe deberá, en caso de corresponder, hacer reserva fundada de 
todo atraso sufrido en el período. 

Cuando fuere necesario, a exclusivo criterio del Comitente, realizar cambios o 
alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los contratados, se indicará su relación con las 
actividades del programa de trabajos vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el 
plazo total de ejecución de la Obra. 

La falta de cumplimiento del plan de trabajo dará lugar a la aplicación de las multas 
establecidas en la presente documentación contractual. 

17.​ TRANSFERENCIA,RECEPCIÓN PROVISORIA
​ Y DEFINITIVA. 

La Transferencia de las instalaciones para la operación y mantenimiento, se 
materializan con la incorporación del fluido de gas natural a la cañería, mediante el Acta 
de Transferencia, en caso de obras en las cuales el Comitente sea un tercero. 

En caso de obras en las cuales el Comitente sea ENERFE, una vez finalizados los 
trabajos contractuales, la Recepción Provisoria es el acto en el cual ENERFE recibirá la 
obra completamente terminada por la Contratista, lista para funcionar a su entera 
satisfacción, contemplando también lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La Recepción Definitiva se producirá a los 12 meses de la Recepción Provisoria, 
período en el cual la Contratista deberá corregir y/o resolver cualquier contingencia 
derivada de los trabajos realizados y que pudieran haber sido observados o no al 
momento de la Recepción Provisoria. 
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1.​ SONDEOS EXPLORATORIOS PARA 
PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 
PREEXISTENTES. 
Previo al inicio de la rotura y el zanjeo, la Contratista realizará excavaciones 

exploratorias de sondeo (en adelante "sondeos”) para verificar o comprobar las 
ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones 
subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación, siguiendo 
los lineamientos del Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0003 - Cateo e 
identificación de interferencias. 

La contratista es responsable de: 

➢​ Comunicar a la Inspección de Obras sobre cualquier instalación eliminada, dañada o 
interrumpida, debiendo proceder luego a su reparación provisoria o definitiva, según 
lo señale la Inspección. Asimismo, deberá informar de manera inmediata a los 
prestadores correspondientes en el caso de producirse daños sobre cualquier servicio 
público, efectuando su reparación en forma inmediata y a exclusivo costo de la 
Contratista. La reparación se considerará aceptada una vez presentada la 
conformidad emitida por la prestadora del servicio interviniente. 

➢​ No deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones 
como tampoco alterará el soporte, tal como el anclaje y cama de apoyo, de ninguna 
instalación sin previa autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, 
interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalación deberán 
quedar accesibles a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios 
para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 

2.​ REPLANTEO DE LA OBRA 
La Contratista será responsable por el correcto replanteo de las obras, referido a 

los puntos, líneas y niveles establecidos y por la exactitud de la ubicación, dimensiones y 
alineación de las partes de las instalaciones a construir, debiendo proveer todos los 
materiales, equipos, instrumentos y mano de obra necesarios en relación con este fin. Al 
mismo tiempo, los planos elaborados de la obra, para su aprobación, deben responder al 
replanteo de obra.  

La traza se definirá mediante los estudios previos necesarios antes del inicio de 
obra, establecidos en el Procedimiento ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0004 - Apertura y 
desfile de cañería.  

3.​ EXCAVACIONES Y ZANJAS 
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La excavación incluye la remoción de material de cualquier naturaleza encontrado, 
incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y 
terminación del trabajo.  

Para proceder a la realización de las excavaciones y zanjas se debe tener en 
cuenta para los métodos y sistemas de trabajo lo establecido en los Procedimientos: 

-​ ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0004 - Apertura de pista y desfile de cañería 

-​ ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/ compactación 

La contratista además de los lineamientos establecidos es responsable y debe 
cumplir con: 

➢​ Deberá interpretar los resultados de los estudios de suelos y cualquier otro dato por él 
obtenido para determinar la necesidad de taludes, entibamientos o tablestacados, 
apuntalamientos, desagote, depresión de napa y/u otras medidas a tomar para la 
protección de los trabajadores, cañerías, estructuras adyacentes, instalaciones, 
calzadas, etc. de los peligros de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la 
excavación e instalación de los caños. 

➢​ Queda establecido que las mayores dimensiones en lo referente al ancho, 
profundidad de zanja y/o tapada de la cañería, como así también en la longitud de 
ésta a lo largo de la traza del gasoducto y/o ramal, cualesquiera sean las causas que 
las originen, no dará lugar al pago de adicional alguno. 

➢​ Si la Contratista no cumpliese con lo establecido precedentemente, en las 
especificaciones técnicas  la Inspección de Obras le fijará un plazo para colocarse 
dentro de las condiciones indicadas. En caso de incumplimiento del plazo fijado la 
Inspección de Obras podrá ordenar la suspensión de las obras en su totalidad o 
parcialmente hasta que la Contratista haya realizado el trabajo requerido. 

➢​ La Contratista será responsable por cualquier daño a la propiedad o muerte o 
perjuicio originado por su falta de proveer suficiente protección y/o soporte a las 
excavaciones. 

3.1​  Métodos y sistemas de trabajo para las excavaciones 
Se establecen los métodos y sistema de trabajos para las excavaciones en el 

Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/ 
compactación, en la sección 6.1.1. 

La Contratista deberá determinar qué información necesita para establecer los 
medios, sistemas de trabajo, diseño y otras actividades relacionadas con la excavación.  

En aquellas situaciones que se requieran de entibados o contenciones, deberán 
respetar lo establecido en ENERFE-HS-G-PR-0001 - Requerimientos de Higiene y 
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Seguridad; además de lo establecido en el Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - 
Zanjeo, entibado y tapada/compactación. Para los casos excepcionales donde se 
consideren no necesarios, la Contratista deberá entregar un plan, incluyendo informes con 
las memorias de cálculo, debidamente preparados y firmados por un profesional de la 
ingeniería matriculado y con incumbencias profesionales. Si la Contratista no cumpliera 
con estos requisitos, la Inspección de Obras podrá ordenar la suspensión de las obras en 
su totalidad o parcialmente hasta que la Contratista haya realizado el trabajo requerido.    

3.2​ Eliminación de aguas de las excavaciones 
Toda agua encontrada durante la construcción de la zanja, encamisados o túneles, 

deberá ser removida siguiendo los lineamientos establecidos en 
ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE. 

Y, por otro lado, respetar lo establecido en el Procedimiento mencionado 
anteriormente, ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/ 
compactación, en la sección 6.1.3 

3.3​ Apuntalamientos y derrumbes de construcciones existentes 
La Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para realizar 

apuntalamientos y evitar o controlar derrumbes, siguiendo lo establecido en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/ 
compactación, en la sección 6.3. 

3.4​ Depósito de los materiales 

La Contratista será responsable del depósito de los materiales extraídos de las 
excavaciones y zanjas realizadas, respetando en todo momento las condiciones de 
Seguridad y Ambiente establecidas en ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de 
Procedimientos Ambientales (MPA), y, ENERFE-HS-G-PR-00001 - Requerimientos de 
Higiene y Seguridad. 

4.​ ROTURA, COMPACTACIÓN, REPARACIÓN DE 
VEREDAS Y PAVIMENTOS 

4.1​ Documentación Preliminar  

Antes del inicio de los trabajos en campo, la contratista deberá realizar y presentar: 

●​ Registro fotográfico preliminar, el cual deberá elaborarse conforme a lo establecido 
en la Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0009-Registro fotográfico 
para redes y gasoductos. El Comitente podrá rechazar el Registro Fotográfico 
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presentado, en caso de que aquella considere que la calidad de las imágenes no sea 
suficiente. 

●​ Relevamiento de árboles, pozos negros y otras interferencias, los cuales deberán 
ser plasmados en el plano de detalles. 

●​ Procedimiento de Reparación de Veredas y Pavimentos aprobado y autorizado por 
la autoridad Municipal o Comunal competente, es decir, teniendo en cuenta lo 
reglamentado por la Comuna o los Organismos con Jurisdicción. 

4.2​ Trabajos en campo 

La rotura de veredas y de pavimentos/calzadas no deberá anticiparse más de un 

día al zanjeo. La rotura de pavimentos no se adelantará más de 2 días al zanjeo. Estos 

plazos se respetarán salvo que los requerimientos municipales resulten más exigentes. 

Se deberán considerar todas las Especificaciones Técnicas establecidas en 

ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 

ENERFE, bajo los lineamientos allí definidos, prestando especial atención a la gestión de 

todo tipo de residuos derivados de las actividades así como al Procedimiento para la 

Mitigación de Impactos durante los Movimientos de Suelo. Asimismo, el Área Ambiental 

del Comitente podrá solicitar, cuando lo considere pertinente, la presentación de un 

Informe de Procedimientos que incluya las indicaciones correspondientes del Plan de 

Gestión Ambiental (PGA), Capacitaciones al personal, entre otros. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de zanjeo, rotura, entibados y 
recomposición conforme a lo establecido en los Procedimientos vigentes de ENERFE, en 
especial ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación y 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0001 - Recomposición final, así como en la norma NAG 100 y 
NAG 140, aplicando en todos los casos las condiciones más estrictas que correspondan. 

La Contratista deberá garantizar la utilización de materiales aptos para relleno, 
libres de escombros, elementos duros, residuos u otros materiales que puedan afectar la 
integridad de la cañería. En caso de no disponerse de material adecuado proveniente de 
la excavación, deberá proceder al tamizado del suelo existente o proveer material 
seleccionado apto para tal fin. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de 
albañales u otras canalizaciones, la Contratista deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar perjuicios al vecindario. Finalizados los trabajos que afecten dichos desagües, 
deberá restituirlos a su condición original. 

El piso de la zanja deberá ejecutarse conforme a los lineamientos establecidos en 
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el Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001-Zanjeo, entibado y 
tapada/compactación,  en las seccciones 6.1 y 6.4. 

Asimismo, deberán cumplirse las indicaciones del Procedimiento 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0001-Recomposición final. En caso de que la autoridad con 
jurisdicción disponga condiciones de relleno o recomposición más exigentes que las aquí 
indicadas, deberán adoptarse estas últimas. 

En los casos en que la Inspección de Obra autorice realizar los trabajos de 
excavación por medio de Tunelera, la Contratista deberá colocar baldosas identificatorias 
de la traza de la cañería para la utilización de Tunelera. 

4.3​ Documentación Final 

Luego de reparadas las veredas y pavimentos, la Contratista deberá presentar un 
registro fotográfico (ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0009-Registro fotográfico para redes y 
gasoductos) con las mismas tomas que en el registro fotográfico preliminar, a fin de 
exponer que las reparaciones se realizaron correctamente y que el estado de las veredas 
es igual o mejor al que se encontraba antes de realizar los trabajos. 

Al finalizar  los trabajos de reparación de la obra, la Contratista presentará a la 
Inspección de Obras un acta de conformidad emitido por la autoridad que emitió el 
permiso de rotura de vereda y/o pavimentos, o se pone a disposición para poder certificar 
dicha tarea. 

5.​ INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA 

5.1​ Marcado de traza y apertura de pista 
Se entenderá por pista a la franja de terreno de ancho adecuado coincidente con 

la traza del gasoducto o ramal. 

Los trabajos de trazado y apertura de pista se regirán en base a lo expuesto en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0004 - Apertura de pista y desfile de cañería. 

5.2​ Desfile de cañerías 
Los trabajos de desfile de cañería se realizarán bajo los lineamientos del 

Procedimiento ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0004 - Apertura de pista y desfile de cañería, en 
la sección 6.3. 

No se realizará desfile de cañerías cuando por situaciones particulares, como ser 
feriados largos, litigios laborales (propios o ajenos), falta de permisos, falta de recursos 
apropiados por parte de la contratista y/o causas que a criterio de la inspección de obra no 
permitan la continuidad de las tareas a posterior de dicho desfile. Además, mientras se 
realicen los trabajos de desfile, no se deberá ver afectada la circulación de la población 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 



 

 ENERFEG-G-PETG-0002-P2-Rev.C  
PLAN DE GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN: ETAPA 2 
Página 50 de 91 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES - PARTE II 

Revisión: C 

 Vigencia: Junio 2026 
 

adyacente a la obra. 

5.3​ Cercos y tranqueras o portones 

La Contratista ejecutará tranqueras a ambos lados del camino en todos los cercos 
afectados por la pista que sea imprescindible cortar. Una vez obtenidos los permisos de 
los dueños o usuarios de los terrenos, la Contratista construirá tranqueras en la 
intersección de cada cerco con la pista a fin de facilitar el desplazamiento de equipos. Los 
cercos deberán ser reforzados por la Contratista a efectos de evitar daños en aquellos 
lugares donde sea necesario cortarlos; cuando se trate de hilos de alambre éstos deberán 
ser engrampados antes de cortarlos, para evitar que pierdan su tensión original. 

La Contratista será responsable de mantener todos los pasos cerrados; a tal fin 
deberá prever vigilancia en los mismos y se hará cargo de las pérdidas o daños que 
pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de esta condición. 

La instalación y provisión de tranqueras (o cercos) definitivos se realizará por 
cuenta de la Contratista, de acuerdo con lo indicado en el proyecto constructivo y en la 
posición indicada por la Inspección de Obras. La tranquera (o cerco) deberá ser de 
calidad igual o superior a la del alambrado existente y  según lo especificado en el Plano 
Tipo ENERFEG-EP-LI-C-PT-0002 - Tranqueras para patrullaje gasoductos. Se 
requerirán este tipo de tranqueras en las salidas a caminos y en los alambrados 
existentes entre campos para asegurar el paso.  

En el caso de existir zanjas en correspondencia con las tranqueras, la contratista 
deberá construir una alcantarilla y el acceso, de manera de poder ingresar al predio con 
vehículos, de acuerdo al Plano Tipo ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0005 - Alcantarilla para 
accesos y bajo su total responsabilidad.  

5.4​ Apoyo de la Cañería 

Toda la cañería será ubicada al costado de la zanja apoyada sobre tacos 
convenientemente protegida mediante almohadillas, a fin de evitar daños a la protección 
anticorrosiva; trabajando bajo los lineamientos planteados en el procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0004 - Apertura de pista y desfile de cañería. 

5.5​ Cierre de los extremos de la línea 

Al finalizar cada día de trabajo los extremos de las cañerías serán cerrados 
cuidadosamente mediante tapones de goma y/o metálicos para evitar la entrada de agua, 
basura u otros elementos extraños. 

En caso de que por falta de un adecuado cierre de los extremos se haya 
introducido algún elemento nocivo (agua, tierra, etc.), se exigirá a la Contratista pasar un 
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scraper de limpieza (o similar) antes de continuar con los empalmes de la línea, siguiendo 
los lineamientos del Procedimiento ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0005 - Limpieza y Popeo 

5.6​ Limpieza interior 

Cada pieza de caño será limpiada interiormente para remover toda la tierra, 
escamas de fabricación u otros materiales extraños antes de alinearlos para soldar. 
Pasando por su interior una placa calibre con dimensiones del 10% menor al diámetro del 
ducto, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0006 - 
Pasaje de Placa Calibradora 

5.7​ Cambios de dirección 

Todo cambio de dirección se deberá realizar utilizando preferentemente accesorios 
de extremos para soldar fabricados específicamente para efectuar cambios de dirección 
en caños de acero. Solo en casos especiales el Comitente y/o su inspección, autorizará la 
ejecución de la curva en obra, debiendo figurar el detalle de la misma en el proyecto 
constructivo y siguiendo los requerimientos mínimos establecidos en el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-M-PR-0004 - Curvado en frío para su ejecución. 

Para los casos en que se utilicen accesorios se tendrán en cuenta los siguientes 
requerimientos: 

●​ Se preferirán accesorios para soldar de radio largo. 

●​ No se utilizarán codos de acero forjado en caños de acero de diámetro 50 mm o 
mayor. 

●​ Siempre los cambios de dirección se realizan en forma puntual y tratando que la 
cañería siga la línea de edificación adyacente o el camino por el cual se tiende. 

6.​ SOLDADURA 
Los trabajos de soldaduras y la calificación de soldadores se regirán de acuerdo a 

lo establecido en el instructivo ENERFEG-CA-GO-S-IN-0001 - Requisitos generales de 
soldadura. 

Los procedimientos de soldadura deben ser presentados por la Contratista y 
certificados por un Organismo acreditado. ENERFE se limitará solo a su visado, siendo 
responsable el Contratista de su validación, contenido y aplicación. 

Cuando la Inspección de Obras lo considere necesario, debido a la falta de 
refuerzo u otros defectos, podrá ordenar la ejecución de "pasadas" adicionales y/o 
porciones de ellas a cargo de la Contratista. 

La Contratista deberá ejecutar a su exclusivo cargo los ensayos indicados en el 
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instructivo ENERFEG-CA-GO-S-IN-0002 - Requisitos de Inspección y ensayos de 
soldadura, debiendo para tal fin proveer todos los materiales, equipos, personal 
especializado, que sean necesarios. 

Todas las pruebas se realizarán en presencia de la Inspección de Obras y se 
deberán cumplir los requisitos de los manuales ambientales de ENERFE. 

7.​ REVESTIMIENTO DE CAÑERÍA 
Se deberán seguir las especificaciones indicadas en el documento 

ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0016 - Protección anticorrosiva. Requisitos generales, 
además, considerar las siguientes especificaciones, según el caso: 

Para pinturas anticorrosivas 

-​ ENERFEG-CA-ERP-GL-PR-0001 - Aplicación de pintura en estaciones de 
superficie. 

-​ ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0001 - Pintura anticorrosiva en instalaciones 
enterradas. 

Observación: Será de aplicación sobre superficies irregulares tales como válvulas, codos, 
accesorios u otros elementos que, por sus características geométricas o condiciones de 
montaje, no permitan la utilización de otros sistemas de revestimiento. La inspección de 
obra podrá solicitar de forma adicional el recubrimiento con cintas no termocontraibles. 

Para uniones soldadas 

-​ ENERFEG-CA-GO-M-PR-0004 - Manteo de juntas soldadas. 

-​ ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0004 - Cintas termocontraíbles y no 
termocontraíbles. 

Reparación y parcheo del revestimiento 

-​ ENERFEG-CA-GO-M-PR-0005 - Reparación de revestimientos.  

La inspección de obra podrá solicitar de forma adicional el recubrimiento con 
cintas no termocontraibles. En todos los casos será de aplicación todo lo indicado en los 
manuales de fabricantes de los elementos de recubrimiento. No se utilizarán en ningún 
caso cintas de aplicación manual en frío. 

Será responsabilidad de la Contratista asegurar la integridad del revestimiento de 
fábrica de la cañería, además de controlar el aislamiento de las mismas antes de la 
bajada a zanja. 

8.​ BAJADA DE LA CAÑERÍA  
Una vez finalizadas las etapas previas, georreferenciadas las costuras junto con 
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las planillas correspondientes de los datos obtenidos y verificado el revestimiento 
completo de la cañería mediante detector Holiday de acuerdo con lo especificado en el 
documento ENERFEG-CA-GO-M-PR-0004 - Manteo de juntas soldadas; Sección 8, la 
Contratista procederá a bajar la cañería a zanja. Durante la bajada de la cañería a la 
zanja se evitará que se dañe al tomar contacto con la misma. Se seguirán los 
lineamientos indicados en el Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, 
entibado y tapada/compactación.  

En los casos particulares que la Inspección de Obra de ENERFE considere, se 
solicitará a la Contratista bajar y tapar  la cañería para prevención y evitar largos tramos 
expuestos. 

9.​ MALLA DE ADVERTENCIA 
Antes de concluir el relleno y compactación de la zanja, la Contratista instalará, en 

forma continua, la malla de advertencia para evitar que la eventual intervención de 
terceros pueda dañar la cañería instalada. Esto según el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación. 

Esta malla deberá ser de diseño aceptado de acuerdo al listado de elementos 
aceptados por ENERFE, Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0002 - 
Materiales aprobados. 

10.​ TAPADA 

La Contratista procederá tan pronto como sea posible a rellenar las excavaciones 
siguiendo los lineamientos mínimos del Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - 
Zanjeo, entibado y tapada/compactación. 

Luego de rellenada la zanja, la superficie del lugar de la excavación deberá quedar 
en las mismas condiciones que presentaba antes de iniciarse los trabajos. 

En aquellos casos especiales, como ser, en zonas de tierras pantanosas, donde 
exista circulación de agua frecuente y/o existan estructuras especiales que influyan en las 
tareas de tapada y compactación, se deberá  tener en consideración lo dispuesto en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y 
tapada/compactación,  sección 6.5.3 y 6.6.4 

La autorización de la Inspección de Obra para usar un método de compactación 
específico no exime a la Contratista de su plena responsabilidad por los resultados 
obtenidos, ni por los daños que puedan causarse a terceros o a la obra en construcción. 

11.​ PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA CAÑERÍA 
ENTERRADA 
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Si por razones de fuerza mayor no se pudieran lograr las tapadas mínimas 
especificadas, la Contratista ejecutará una protección mecánica adicional para prevenir 
daños por cargas externas o por la intervención de terceros que deberá ser aprobada por 
el Comitente. Será de aplicación lo indicado en el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación, sección 6.6.1 

12.​ ALCANTARILLAS Y ACCESOS 

Cuando haya que atravesar zonas de cunetas o canales se deberán ejecutar las 
obras correspondientes, de manera de asegurar el ingreso al predio con vehículos. En 
este caso se construirán de acuerdo a lo indicado en el punto 7.2 de la Especificación 
Técnica  ENERFEG-CA-ERP-C-ET-0001 - Obra civil en recinto, y el plano tipo 
correspondiente a ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0005-Rev.1-Alcantarillas para accesos. 

13.​ INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 

La cantidad de válvulas y su ubicación se definen según el proyecto constructivo 
de la obra, en cuanto a su instalación y disposición debe respetar lo establecido en la 
NAG 100 - Sección 181 como así también a las especificaciones técnicas, procedimientos 
y planos tipo  de ENERFE. 

Las válvulas serán según Especificación Técnica ENERFEG-CA-LI-M-ET-0003 - 
Válvula de bloqueo de línea enterrada. Cuando la instalación sea aérea se ejecutará 
según ENERFEG-CA-LI-M-ET-0004 - Válvula de bloqueo de línea aérea.  

Si la válvula es del tipo “con extensor” deberá ser realizada de acuerdo con el 
Plano Tipo  ENERFEG-EP-LI-M-PT-0001 - Válvula de bloqueo con extensor. 

En caso de existir una derivación en el punto en donde se encuentra proyectada la 
válvula se construirá según el Plano Tipo ENERFEG-EP-LI-M-PT-0003 - By-Pass de 
habilitación, y cumpliendo con la Especificación Técnica ENERFEG-CA-LI-M-ET-0005 - 
Válvula de línea con derivación. 

La selección de los lugares de emplazamiento de las válvulas de bloqueo de línea 
será descripta en los anteproyectos, por otro lado, la gestión necesaria para la utilización 
o adquisición de los terrenos estará a cargo de la contratista. Los terrenos seleccionados 
deberán contar con la aprobación del comitente. 

14.​ CRUCES ESPECIALES  
La Contratista deberá ejecutar todos los cruces necesarios para el tendido del 

gasoducto o ramales de derivación, incluyendo la elaboración del proyecto constructivo 
(cálculo e ingeniería de detalle de soportes y memoria descriptiva de la protección 
catódica) y la gestión de los permisos correspondientes ante los Organismos y/o 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 



 

 ENERFEG-G-PETG-0002-P2-Rev.C  
PLAN DE GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN: ETAPA 2 
Página 55 de 91 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES - PARTE II 

Revisión: C 

 Vigencia: Junio 2026 
 

municipios con jurisdicción. 

Asimismo, estarán a su cargo todos los costos asociados a dichas gestiones y a la 
ejecución de las obras, incluyendo tasas, aranceles y cánones que resulten aplicables. 

Para todo cruce especial se deberán considerar los siguientes documentos: 

-​ ENERFEG-EP-LI-C-PT-0004 - Detalle cruce con interferencias.  

-​ ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0007 - Cruce con perforación horizontal dirigida 
(PHD).  

-​ Asimismo, en todos los cruces especiales de la línea (rutas, vías férreas, etc.) y en 
los cambios de dirección, se colocarán carteles según Plano Tipo 
ENERFEG-EP-XG-C-PT-0004 - Carteles para cruces especiales  y mojones 
kilométricos sin CMP cada 10 metros y 50 metros antes y después del cruce. 

Observación: La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la 
colocación de la cañería, de modo tal que no se requiera el posterior relleno. Si a juicio de 
la Inspección de Obras, no fuese posible cumplir con esta condición, se rellenará el 
espacio anular entre cañería y suelo mediante la inyección de Hormigón de Densidad 
Controlada mediante bombeo o por gravedad mediante el uso de tolvas. En este caso, la 
Contratista deberá ajustar sus tareas al perfil de perforación y al procedimiento 
constructivo aprobado.  

Se colocarán señales de advertencia en zonas con interferencias o condiciones no 
previstas que, por características, así lo requieran, debiendo el comitente contemplar 
estas provisiones en su propuesta.  

Resultará de aplicación lo establecido en el documento 
ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE, bajo los lineamientos allí definidos, prestando especial atención a la gestión de 
todo tipo de residuos derivados de las actividades. Asimismo, el Área Ambiental del 
comitente podrá solicitar, cuando lo considere pertinente, la presentación de un Informe de 
Procedimientos que incluya las indicaciones correspondientes del Plan de Gestión 
Ambiental (PGA), Capacitaciones al personal, entre otros. 

14.1​  Cruces de caminos y vías férreas 
El proyecto deberá desarrollarse conforme a los Planos Tipo de ENERFE y a las 

exigencias de los Organismos con jurisdicción, incluyendo: 

-​ ENERFEG-EP-XG-C-PT-0001 - Cruce bajo rutas con caño camisa. 

-​ ENERFEG-EP-XG-C-PT-0002 - Cruce bajo rutas sin caño camisa. 

-​ ENERFEG-EP-XG-C-PT-0003 -  Cruce bajo vías del FFCC con caño camisa. 
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Se deberá evitar el uso de caño camisa cuando el Organismo competente lo 
permita. En tal caso, los cruces podrán ejecutarse sin encamisado, siempre que se 
realicen las verificaciones establecidas en la NAG 100 (Apéndice G-15 del Material de 
Guía) y en la norma API 1102. 

La ejecución de los cruces se realizará sobre la base de los planos elaborados por 
la Contratista y aprobados por ENERFE, cumpliendo con la normativa vigente y las 
condiciones impuestas por los Organismos competentes. 

La Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar 
interrupciones innecesarias al tránsito y será responsable por los daños que pudiera 
ocasionar. A tal efecto, deberá realizar los estudios y sondeos requeridos, no pudiendo 
iniciar los trabajos sin la previa aprobación de la Inspección de Obra. 

En general, los cruces podrán ejecutarse mediante combinación de zanja a cielo 
abierto y perforación, conforme a lo establecido en los permisos otorgados. 

14.2​  Cruces de cursos de agua 
Los proyectos deberán contemplar la estabilidad del conducto, profundidad de 

instalación, gunitado, configuración del lecho, análisis de su evolución en base a datos 
disponibles y características del terreno. 

Los cruces se ejecutarán en forma subterránea mediante perforación dirigida. 
Durante su ejecución se deberán cumplir los requisitos establecidos en  
ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE y las exigencias de los Organismos con jurisdicción. 

Los cruces sobre puentes deberán ajustarse a la Especificación Técnica 
ENERFEG-CA-LI-GL-ET-0003 - Instalación de Cañerías en Puentes. 

15.​ PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
Se deberán seguir las especificaciones indicadas en el documento 

ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0016 - Protección anticorrosiva. Requerimientos 
generales, teniendo en consideración los puntos detallados a continuación:  

-​ La protección catódica se realizará según Especificación Técnica 
ENERFEG-CA-GO-K-ET-0001 - Protección anticorrosiva. Protección catódica. 

-​ La instalación de mojones se realizará según Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0003 - Instalación de mojones, soldaduras 
cuproaluminotérmicas. Los puntos de medición deben ser accesibles la mayor 
parte del año, no deben obstruir el paso de peatones o vehículos y estar orientado 
el frente de la misma hacia el gasoducto. Cuando el  lo considere necesario podrá 
solicitar el reemplazo según requerimiento del comitente 
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-​ Los conductores se instalarán en zanja de 1,00 m de profundidad, protegidos con 
arena y ladrillos sin ningún tipo de tensiones mecánicas. Los cruces de zanjas o 
alcantarillas tendrán una tapada de 1,00 m por debajo de la profundidad máxima de 
la depresión. Los cruces bajo calles, caminos, rutas o vías férreas, serán 
encamisados con caños de PVC reforzado de 2" de diámetro mínimo a una 
profundidad de 1,20 m de tapada. 

-​ En el caso que el gasoducto cruce estructuras eléctricamente protegidas, se deberá 
consultar la Especificaciòn Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0014 - Protección 
anticorrosiva. Proximidades a líneas eléctricas. 

-​ Nunca se admitirán recorridos aéreos de conductores.  

-​ Estas tareas deben ser realizadas en el transcurso del tendido de la cañería y 
posterior tapada, una vez liberada la traza, no se autorizará la reapertura de zanjas 
sobre la cañería para instalación de cables de protección catódica. 

15.1​ Relevamiento de la Resistividad y pH de Suelos 
La Contratista deberá presentar para su aprobación un informe en el que consten 

las resistividades del terreno y pH, medidos sobre la traza del gasoducto siguiendo la 
Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0016 - Protección anticorrosiva. 
Requerimientos generales. Cuando se detecten variaciones significativas en las 
características del terreno, ENERFE podrá requerir ensayos adicionales a fin de definir 
adecuadamente el sistema de protección a implementar. 

Cuando la traza se desarrolle por calzadas pavimentadas, las mediciones podrán 
ser realizadas simultáneamente con la ejecución de la obra. 

En la presentación del informe correspondiente se indicará la marca, el modelo del 
instrumento usado, el número de serie y la última fecha de calibración cuya antigüedad no 
será mayor a 12 meses. Se presentará, asimismo, copia del certificado de calibración 
expedido por Organismos oficiales autorizados. La autenticidad de la copia será verificada 
oportunamente por el inspector, mediante la presentación simultánea de los originales. 

15.2​ Ubicación de puntos particulares 
Además de la medición de resistividades de toda la traza, La Contratista ubicará 

puntos clave según Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0007 - Cateo e 
identificación de interferencias a lo largo de la traza donde haya cruces con líneas de 
energía, rutas nacionales, caminos principales, vías de FFCC u otras cuestiones que 
requieran especial atención para la correcta planificación y desarrollo de la protección 
anticorrosiva de la obra. 

15.3​ Protectores de Juntas Aislantes – Puesta a tierra de partes 
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aéreas 
La puesta a tierra será materializada según Especificación Técnica 

ENERFEG-CA-GO-E-ET-0002 - Sistema de Puesta a tierra (PAT) para ERP/ESM/TS. 

Las partes aéreas aisladas del sistema de protección catódica por los dispositivos 
correspondientes (juntas dieléctricas, juntas monolíticas), se conectarán a tierra con el 
objeto de derivar eventuales sobretensiones o descargas atmosféricas. 

Los diseños de las puestas a tierra mencionadas serán aprobados por el comitente 
y de quien detenta el poder de policía técnico en la zona de la obra, de corresponder. 

15.4​ Conductores 

La totalidad de los conductores a utilizar responderán en un todo a la norma IRAM 
2214 (Tipo A), correspondiente a conductores para protección catódica. Las 
especificaciones y secciones correspondientes se establecen en el punto 5.1 de la 
especificación técnica ENERFEG-CA-GO-K-ET-0001-Protección anticorrosiva. 
Protección Catódica.  

15.5​ Empalmes eléctricos 
Los empalmes entre conductores se realizarán por medio de manguitos de cobre 

de empalme fijados por compresión. 

Todos los empalmes eléctricos se aislarán con material termocontraíble y cinta de 
revestimiento. 

16.​ ENSAYOS FINALES DE LA INSTALACIÓN 
Se realizarán los ensayos o pruebas sobre las estructuras enterradas y/o 

sumergidas, descriptos en las cláusulas siguientes y en presencia de la Inspección de 
Obras. 

La Contratista  deberá prever en su cotización que en el monto total de la 
propuesta estén incluidos los gastos que se originen con motivo de la realización de todos 
los ensayos, incluyendo la totalidad de los materiales, insumos e instrumentos necesarios 
para efectuar las pruebas que se detallan en las cláusulas siguientes, como así también 
toda la documentación respaldatoria que requiera la Inspección de Obra (Actas, 
procedimientos, etc.) 

16.1​ Prueba de resistencia y hermeticidad. 
 

Las pruebas de resistencia y hermeticidad de los gasoductos y ramales deberán 
realizarse de acuerdo a la Norma NAG 124 y según Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-M-PR-0003 - Prueba hidráulica línea con acta modelo, teniendo en 
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cuenta las siguientes consideraciones: 

-​ En esta prueba, el valor de presión solicitado deberá ser logrado en el punto más 
elevado de la cañería teniendo en cuenta los desniveles existentes, y se deberá 
observar que la presión en el punto más bajo no podrá sobrepasar la máxima 
presión de prueba admisible para esta cañería. 

-​ Cuando la prueba bajo presión indique la existencia de una fuga, se deberá llevar 
a cabo una investigación a fin de determinar su origen y se deberán hacer las 
reparaciones o reemplazos apropiados para eliminar la(s) fuga(s). 

-​ Se podrán realizar reparaciones temporarias a fin de no interrumpir el ensayo, 
mientras que la reparación definitiva se deberá realizar una vez finalizado éste y 
antes de la puesta en servicio. 

-​ Si la reparación permanente se realiza con un tramo de caño pre-ensayado, se 
inspeccionarán las soldaduras de unión de acuerdo a especificaciones técnicas 

-​ Para tramos de cañería en los cuales un ensayo después de instalado resulte 
impracticable, se realizará un ensayo de resistencia previo a la instalación 
manteniendo la presión por encima de la presión de prueba. 

-​ En caso de cruce especial, la lingada correspondiente al cruce ejecutado mediante 
PHD deberá someterse a una prueba hidráulica previa a su instalación, con el 
objeto de verificar su resistencia mecánica y estanqueidad antes del halado y ya 
instalada. 

-​ Es recomendable aislar físicamente el tramo bajo prueba de toda otra cañería.  

-​ No se podrá ensayar contra válvulas cerradas. 

-​ Durante el tiempo que dure la prueba hidráulica se recorrerá el tramo de cañería 
bajo prueba en busca de fugas "violentas o fuertes", las que podrán ser detectadas 
visualmente observando el terreno que cubre la línea. 

La Contratista deberá considerar para el diseño y cálculo de los gasoductos y 
ramales, una MAPO ≤ 20% de la TFME. Por lo tanto, para toda instalación diseñada para 
trabajar a una Presión Máxima Admisible de Operación (MAPO) menor al 30% de la 
Tensión de Fluencia Mínima Especificada (TFME) se deberán seguir los lineamientos del 
Procedimiento ENERFEG-CA-LI-M-PR-0001 - Pruebas de resistencia y hermeticidad 
de cañerías MAPO menor a 30% TFME..  

La Inspección de Obras deberá verificar que se cumpla con los requerimientos 
indicados por la Norma NAG 124,  y lo establecido en los procedimientos de Prueba 
Hidráulica puestos a disposición (de los cuales algunos de estos son de carácter de 
adhesión)  
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​ Todos los instrumentos utilizados durante la prueba deben contar con un 
certificado de calibración vigente cuya antigüedad no será mayor a 12 meses. 

16.2​ Pruebas de válvulas en campo 
Las válvulas de bloqueo serán ensayadas bajo los requerimientos establecidos en 

la Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004 - Válvulas esféricas.  

16.3​ Prueba de aislación eléctrica 
Antes de realizar la vinculación mecánica con las instalaciones existentes y, a fin 

de comprobar el correcto comportamiento del revestimiento aislante se efectuarán 
pruebas de aislación eléctrica (PAE) sobre los gasoductos troncales, los ramales e 
instalaciones complementarias según Procedimiento ENERFEG-CA-GO-E-PR-0001 - 
Ensayo de aislación eléctrica de revestimiento, y completando el anexo 
correspondiente ENERFEG-CA-GO-E-PR-0001-A01- Anexo. Prueba de aislación 
eléctrica de cañerias enterradas 

16.4​ Pruebas con Placa Calibradora 
La Contratista deberá realizar pruebas con Placa Calibradora o Calibrador 

Electrónico para verificar la posible existencia de deformaciones internas en cañerías, 
ovalizaciones o abolladuras. Estas pruebas se realizarán según Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0006 - Pasaje de placa calibradora en los tramos rectos del 
Gasoducto y en todos los cruces realizados con PHD, demostrando que no hay 
imperfecciones internas de la cañería. 

16.5​ Verificación de juntas aislantes 

Se verificará el correcto funcionamiento de las juntas aislantes instaladas sobre el 
conducto y en las instalaciones de superficie, según lo indicado en la Especificación 
Técnica ENERFEG-CA-GO-E-ET-0003 - Protección anticorrosiva. Aislación Eléctrica.  

16.6​ Medición de corriente drenada y puesta a tierra 
Se efectuarán mediciones de drenaje de corrientes en lechos dispersores, ánodos 

(caños camisa e instalaciones complementarias), puntos de interconexión y en todo punto 
que se considere necesario. Deberán medirse además los valores de puesta a tierra de 
lechos dispersores, descargadores por sobretensión (DST) y PAT. 

16.7​ Relevamiento de potenciales 
Para controlar el nivel de protección catódica alcanzado se realizarán los siguientes 

relevamientos: 

●​ Relevamiento estático de potenciales de corriente continua (CC) y de  corriente 
alterna (CA), a lo largo de todo el conducto. 
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●​ Relevamiento de potenciales ON-OFF a lo largo de todo el conducto. 

●​ Relevamiento final de potenciales midiendo además los potenciales de corriente 
alterna luego de haber implementado las soluciones que fuesen necesarias para 
mitigar la inducción de CA sobre el conducto. 

●​ Como electrodo de referencia se empleará una hemipila de cobre-sulfato de cobre. 

Se deberá completar el Acta de Prueba de Aislación Eléctrica, según corresponda 
si es Media o Alta Presión (ENERFEG-CA-GO-E-PR-0001-A01 - Anexo. Prueba de 
aislación eléctrica de cañerias enterradas) y entregar el mismo en original al Inspector 
de Obra. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los planos conforme a 
obra con los circuitos eléctricos de cada una de las protecciones instaladas y de las 
conexiones en cada una de las CMP colocadas, explicitando los tramos de cañería o 
accesorios que estén vinculados a cada borne de las mismas 

Las CMP deberán seguir el Plano Tipo ENERFEG-EP-ERP-K-PT-0002 - Caja de 
medición de potencial.  

Todas las CMP que sean utilizadas para la conexión de ánodos individuales o en 
batería a las instalaciones subterráneas deberán llevar en la tapa un círculo negro que 
permita una rápida identificación visual. 

Dado lo específico del tema, las mediciones deberán ser realizadas y/o 
supervisadas por personal que acredite experiencia y antecedentes en obras de iguales 
características. 

El instrumental de medición a utilizar deberá ser apto para la tarea a realizar y 
deberá contar con certificación de calibración con límite de validez inferior a 12 meses. 

16.8​ Puesta en marcha de la instalación de protección catódica 
Una vez aprobado el proyecto definitivo de protección catódica -del cual es 

plenamente responsable la Contratista, en calidad, funcionamiento, con garantía de 
funcionamiento en el tiempo por 3 años (otorgada por el fabricante del equipo), etc.- y 
realizada la prueba de aislación eléctrica la Contratista realizará la instalación del sistema 
previamente ensayado de recepción a su cargo de los materiales y elementos 
constructivos. Será requisito indispensable la acreditación de antecedentes en trabajos 
similares del personal que realice las tareas de montaje del sistema, los que deberán ser 
presentados a la Inspección para su aceptación. 

Luego de la puesta en funcionamiento del sistema protector, la Contratista deberá 
realizar las mediciones que permitan verificar la adecuada protección de las cañerías y 
accesorios enterrados. Tomará lectura de potencial cañería suelo (referidos al electrodo 
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de cobre- sulfato de cobre) en todos los mojones con cajas de medición de potencial, 
drenaje de corriente de ánodos o dispersores, etc., valores que se volcarán en planillas 
adecuadas iniciando así el historial de sistema de protección catódica. Se verterán allí las 
mediciones de control y verificación del correcto funcionamiento de los equipos y 
elementos constructivos, realizados en intervalos de dos (2) meses a partir de la 
instalación y durante el período de garantía de las instalaciones. 

Toda anomalía o alejamiento de las condiciones de protección, necesarias de las 
instalaciones, durante el período de garantía, deberá ser reparado y vuelto a las 
condiciones normales por la Contratista quien realizará las reparaciones y suministros de 
materiales. 

16.9​ Protección Catódica de válvula de bloqueo 
Cuando las condiciones del medio así lo requieran, el Comitente podrá requerir 

que una válvula enterrada sea protegida catódicamente mediante un refuerzo localizado 
del sistema base de protección de gasoducto y/o ramal. 

Las válvulas de bloqueo de línea aéreas deberán aislarse eléctricamente mediante 
juntas monolíticas, poseer puesta a tierra y descargadores de sobretensión. 

16.10​  Protección temporal 
La cañería deberá estar protegida catódicamente antes de los sesenta (60) días 

de instalada y tapada. Antes de dicho periodo, se deberá instalar el sistema de protección 
catódica definitivo, o uno provisorio en caso de requerirse. Este sistema se conformará de 
ánodos galvánicos de peso adecuado, a ubicar en los lugares previstos en la memoria 
técnica que previamente la Contratista presentará a la Inspección para su aprobación y 
según Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-K-ET-0001 - Protección anticorrosiva. 
Protección catódica. Se deberán tener el consideración los siguientes puntos: 

-​ La contratista confeccionará un plano de detalle con la ubicación exacta para cada 
ánodo provisorio instalado, el que será entregado a la Inspección de obra dentro de 
los diez (10) días de ejecutada la instalación. Asimismo, deberá indicarse sobre el 
terreno la ubicación de los mismos mediante una estaca de madera visible y 
fácilmente identificable. 

-​ Los ánodos provisorios serán desconectados en oportunidad de realizar las 
mediciones de aislación eléctrica y serán retirados en ocasión de proceder a la 
puesta en marcha del sistema de protección catódica definitiva. 

-​ Antes de conectar dicha protección la contratista deberá realizar envíos de corriente 
para verificar el estado de la instalación. 

-​ La Contratista deberá realizar mediciones para verificar la correcta protección de las 
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instalaciones durante toda la existencia de la protección temporal. 

-​ La conexión de los ánodos deberá realizarse a través de caja de medición (CMP). 

 
17.​ CIERRE DE EXTREMOS DE LÍNEA 

Si durante el desarrollo de la obra, por razones de cualquier índole, quedan tramos 
de línea ya probados y secos, sin interconectarse, se deberán cerrar sus extremos 
mediante tapas metálicas con cordón continuo para evitar el ingreso de elementos y/o 
agua. 

18.​ ELIMINACIÓN DEL AGUA Y SECADO DE LAS 
CAÑERÍAS 
Una vez finalizadas las pruebas hidráulicas, la Contratista deberá eliminar 

absolutamente toda el agua de las cañerías. La Contratista deberá cumplir con todos los 
requisitos de protección ambiental que correspondan a estas tareas, especificados en 
ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE y seguir como mínimo los lineamientos establecidos en los Procedimientos 
ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0002 - Secado de Gasoducto con aire seco y 
ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0005 - Limpieza y popeo. 

19.​ HOT TAP Y EMPALMES  

El procedimiento de trabajo para la realización del Hot Tap y empalmes será 
desarrollado y presentado por la Contratista bajo las especificaciones técnicas y 
lineamientos correspondientes a la obra, quedando sujeto a la revisión y aprobación de 
ENERFE.  

20.​ COMPACTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE 
SUPERFICIE 
La compactación se realizará de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos 

ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación y 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0001 - Recomposición final; salvo que alguna disposición de 
los Organismos con Jurisdicción en la zona resulte más exigente, en cuyo caso se 
aplicará esta última. 

21.​ HABILITACIÓN 
Previamente a la habilitación se solicitará a la Contratista el desarrollo de un 

procedimiento, que deberá ser aprobado y que cumpla con los lineamientos mínimos 
expresados en ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0002-Rev.0-Habilitación y puesta en gas y lo 
establecido en ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0001-Precomisionado y comisionado. 
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La Contratista deberá proveer todos los materiales, insumos, mano de obra y 
equipos, así como realizar todos los trabajos requeridos para la habilitación de la obra, 
conforme al destino propuesto. 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista y la Inspección de Obras repasarán la 
planificación de las tareas y los riesgos asociados a cada una y la forma de controlarlos, 
de manera de no provocar daños a personas, al medio ambiente e instalaciones. 

22.​ ABANDONO DE CAÑERÍAS 

Para el caso en que los trabajos requieran del abandono de cañerías en operación, 
posteriormente a la habilitación y previo al abandono definitivo se deben tener en cuenta las 
condiciones previas, requisitos y procedimiento correspondiente establecido en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0006 - Abandono de cañerías, y su anexo 
correspondiente ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0006-A01- Anexo. Acta de abandono y registros. 

23.​ TAREA​ CON​ INFLUENCIA DE​LÍNEAS​
ELÉCTRICAS AÉREAS 
Los trabajos a realizar bajo la influencia de líneas aéreas de transmisión de 

energía eléctrica en media y alta tensión, especialmente en tramos de gran longitud 
paralelo a la traza del gasoducto, requerirá de la presentación por parte de la Contratista, 
de un procedimiento de trabajo que contemple la seguridad del personal, ante la influencia 
de las líneas de transmisión. Dicho procedimiento requerirá de la aprobación de ENERFE 
y de quien detenta el poder de policía técnico en la zona de la obra, de corresponder. 

En estos casos particulares se le hará doble revestimiento a la cañería, donde se 
permitirá excepcionalmente el uso cintas de aplicación en frío. 

24.​ GEOREFERENCIACIÓN 
La contratista, previo a la tapada de las cañerías y accesorios, deberá 

georreferenciar el trazado de la misma y la ubicación de accesorios, empalmes, cuplas 
entre otros mediante estación total u otro método que proponga en el sistema de 
coordenadas del EPSG 5347- POSGAR 07. 

La Contratista deberá georreferenciar las costuras, elementos y accesorios (a 
medida que avance la Obra), es decir, posicionar espacialmente los conductos en una 
localización geográfica de acuerdo a un sistema de coordenadas y a datos específicos. 

La trazabilidad de la cañería estará vinculada con dicha georreferenciación de las 
soldaduras y a su vez deberá ser certificada la calidad de las mismas. 

Cuanto mayor sea el número de puntos, mejor y más precisa será la ubicación del 
gasoducto mediante georreferenciación. 
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1.​ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE EN PREDIO 
​ El presente capítulo establece el alcance de los trabajos de obra civil que la 
Contratista deberá ejecutar en cada uno de los predios donde se emplacen las Estaciones 
de Superficie. 

​ Para la ejecución de dichas obras, se deberán cumplir los lineamientos establecidos 
en ENERFEG-CA-ERP-C-ET-0001 – Obra Civil de ERP en recinto, y  
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0001 - Obra Civil ERM.  

​ Todos los materiales deberán ser de marcas aprobadas por ENERFE conforme a 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0002 - Listado de materiales aprobados 

1.1.​ Preparación del terreno, alteo, compactación y drenajes 
pluviales 

​ La Contratista ejecutará los trabajos de acondicionamiento del terreno en cada 
predio conforme a ENERFEG-CA-ERP-C-ET-0002 - Movimiento de suelo en Estaciones 
de Superficie, asegurando la estabilidad y la no inundabilidad del predio.  

1.2.​ Alcantarillas, plateas de acceso y veredas 

​ Se ejecutarán, de forma general: 

●​ Alcantarilla de acceso vehicular, dimensionada conforme a los caudales de diseño 
hidráulico y los requerimientos del plano tipo ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0005 - 
Alcantarilla para accesos. 

●​ Platea de acceso vehicular de hormigón armado desde la alcantarilla hasta el portón 
de ingreso, con espesor y armadura según cálculo de Ingeniería de Detalle 
aprobada. La platea y acceso vehicular serán ejecutados conforme a plano tipo 
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0010 - Cordones, plateas y veredas , y 
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0005 - Alcantarilla para accesos.  

●​ Vereda perimetral interior de hormigón armado, a lo largo de los frentes de la cabina 
y áreas de circulación peatonal dentro del predio, incluyendo, cuando corresponda, 
las veredas de frente, laterales o posteriores sobre la vía pública, con pendiente de 
escurrimiento hacia los drenajes pluviales, según ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0010 - 
Cordones, plateas y veredas 

1.3.​ Cerco perimetral, y cerramientos 

​ El predio será delimitado mediante cerco perimetral conforme al plano tipo 
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0003 - Cerco perimetral y portones ERP/ESM/TS.  

​ Los documentos deberán realizarse para cada obra en particular, presentando 
proyecto constructivo del cerco para aprobación de ENERFE antes del inicio de los trabajos. 
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1.4.​ Puestas a tierra, protección catódica y mojón de toma de 
potencial 

​ La Contratista deberá diseñar, instalar y verificar el sistema de puesta a tierra (PAT) y 
protección catódica de cada Estación de Superficie conforme a 
ENERFEG-CA-GO-E-ET-0002 - Sistema de Puesta a Tierra (PAT) - ERP/ESM/TS, y el 
plano tipo ENERFEG-EP-ERP-K-PT-0001 - Sistema de protección catódica y aislación 
eléctrica ERP.  

​ El plano de PAT deberá ser aprobado por ENERFE antes del inicio de la obra civil. 

1.5.​ Suministro eléctrico, pilar de medición y cañeros 

​ La Contratista deberá gestionar y ejecutar la acometida eléctrica de cada Estación 
de Superficie conforme a ENERFEG-CA-GO-E-ET-0001 - Instalación eléctrica e 
Instrumentación y Control, el plano tipo ENERFEG-EP-ERP-E-PT-0001 - Instalación 
eléctrica y I&C de ERP/ESM/TS, y los requerimientos de la EPE. El suministro eléctrico 
será en baja tensión 220 V CA monofásico, salvo en aquellos casos donde no se disponga 
de red, en los que el sistema podrá operar a 12 V CC con generación autónoma, conforme 
a lo establecido en la normativa aplicable.  

​ La instalación deberá cumplir con el Reglamento AEA vigente y la normativa de 
clasificación de áreas según NAG 100 (NFPA 70, API RP 500C, AGA XF0277).  

​ Será condición indispensable que el Oferente verifique, previo a la licitación, la 
disponibilidad de suministro eléctrico en la zona de emplazamiento de la ERP.  

1.6.​ Cartelería 

​ La Contratista deberá proveer e instalar toda la cartelería de identificación, 
advertencia y seguridad requerida para las Estaciones de Superficies, conforme a lo 
establecido en el plano tipo ENERFEG-EP-GO-GL-PT-0001 - Carteles para 
ERP/ERM/ESM/TS.  

​ La provisión comprenderá, como mínimo: 

●​ Cartel de identificación de la estación: ubicado en el frente del predio, indicando 
la denominación de la ERP, gasoducto asociado, localidad, número de estación y 
presión de operación, con diseño, dimensiones y colores institucionales de ENERFE. 

●​ Carteles de seguridad y advertencia: "PELIGRO – GAS INFLAMABLE", 
"PROHIBIDO FUMAR", "PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS" y demás leyendas establecidas por las normas NAG, en las 
ubicaciones indicadas en el plano tipo. 

●​ Cartel identificatorio de la distribuidora y número de emergencias: ubicado en 
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el frente del predio conforme a los requerimientos de ENERFE.  

​ Los carteles serán de chapa de acero galvanizado pintada con fondo y texto en 
colores reglamentarios, o de material sintético UV-estabilizado según indicación del plano 
tipo. Todos los soportes y fijaciones serán de acero galvanizado.  

​ En los casos en que se ejecuten soldaduras, deberá recomponerse el recubrimiento 
anticorrosivo afectado, garantizando la restitución del galvanizado y la protección integral de 
la totalidad del cartel. 

1.7.​  Fosas de válvulas de entrada y salida 
​ Se construirán las fosas de válvulas de entrada y salida de las Estaciones de 
Superficie conforme al plano tipo ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - Cámara de válvula de 
bloqueo entrada/salida ERP. 

​ Las dimensiones de las fosas serán las indicadas en el plano tipo 
ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - Cámara de válvula de bloqueo entrada/salida ERP, 
adaptadas a los diámetros de cañería de entrada y salida de cada Estación de Superficie. 
La Contratista deberá verificar la compatibilidad de las dimensiones de las fosas con las 
válvulas a instalar.  

​ Se garantizará que las válvulas de entrada y salida instaladas en cámaras queden 
fuera de la zona de circulación vehicular, cuenten con libre acceso para su operación por 
parte del personal de ENERFE, y no queden expuestas en zonas inundables. 

1.8.​ Cabina de mampostería  

​ Se construirá una cabina de mampostería por cada Estación de Superficie, 
destinada al alojamiento de los skids de filtrado, regulación, medición y odorización. 

​ Su diseño, materiales y ejecución deberán ajustarse estrictamente a los planos y 
especificaciones de ENERFE. 

​ Se presentará el proyecto constructivo de la obra civil para aprobación de ENERFE. 
Se adjuntará la memoria de cálculo de la estructura del techo, verificando tensiones y 
deformaciones admisibles, considerando las cargas de viento correspondientes. 

1.8.1.​Platea de hormigón armado 

​ La cabina se apoyará sobre una platea de fundación de hormigón armado, conforme 
a los siguientes planos tipo, procedimientos y especificaciones técnicas constructivas:  
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0010-Obra civil veredas, cordones y plateas y 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0002-Hormigonado. 

​ De ser necesario, la Contratista propondrá las medidas de mejora del terreno de 
fundación que resulten del estudio geotécnico. 
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1.8.2.​Muros y encadenados 

​ Los muros de la cabina serán de mampostería de ladrillo visto bloque macizo tipo 
córdoba, de 30cm x 15cm. Estos, junto con los encadenados y dinteles se realizan según 
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0009 - Muro mampostería para protección ERP. 

1.8.3.​ Cubierta metálica, cabriadas y techo 

​ La cubierta de la cabina será de estructura metálica con chapa de acero galvanizada 
color azul, considerando los pasajes de los venteos, conforme al plano tipo 
ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0001 - Obra civil ERM. 

1.8.4.​Ventilaciones 

​ La cabina deberá contar con un sistema de ventilación natural, diseñado para evitar 
la acumulación de gas natural en el interior en caso de pérdida, conforme a los 
requerimientos de las normas NAG, el plano tipo ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0001 - Obra 
civil ERM. 

​ La sección libre total de ventilación deberá cumplir con los valores mínimos 
establecidos por las normas NAG para el volumen de la cabina y la carga de gas instalada. 

1.8.5.​Cerramientos, puerta y portón 

​ La cabina contará con los cerramientos necesarios para la seguridad de la 
instalación, conforme a ENERFEG-EP-ERP-C-PT-0003 - Cerco perimetral y portones 
ERP/ERM/ESM/TS,.  

1.8.6.​Iluminación APE interna y externa 

​ La instalación eléctrica deberá cumplir con lo especificado en el punto 14 del 
documento ENERFEG-CA-ERP-C-ET-0001 - Obra civil de ERP en recinto, también se 
deberá consultar a la especificación técnica ENERFEG-CA-GO-E-ET-0001 - Instalación 
eléctrica e instrumentación y control.  

​ La cabina contará con iluminación interior y exterior de tipo antiexplosiva (APE), 
certificada Ex conforme a IEC 60079, IRAM y AEA aplicables, adecuada a la clasificación de 
área definida en el proyecto según NAG 100. 

​ Los niveles de iluminación deberán cumplir con los valores mínimos establecidos por 
las normas aplicables para instalaciones de gas. La Contratista deberá presentar cálculo 
lumínico, junto al plano eléctrico para aprobación de ENERFE.  

​ El Contratista, como parte de la ingeniería, debe presentar el plano de áreas 
clasificadas. 

2.​ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MECÁNICO 
​ El presente capítulo establece el alcance de los trabajos de obra mecánica que la 
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Contratista deberá ejecutar, estos abarcan desde la fosa de entrada, pasando por el skid, 
hasta la fosa de salida según especificación técnica ENERFEG-CA-ERP-GL-ET-0004 - 
Proyecto y ejecución en recinto. 

​ Tendrá a su cargo la provisión integral de los skids y spools correspondientes, 
incluyendo el diseño, la ingeniería de detalle, la fabricación en taller, la inspección, la 
ejecución de ensayos, el transporte, el montaje en sitio, las pruebas y la puesta en marcha, 
según normativa vigente, especificaciones técnicas, planos y lo indicado en el presente 
capítulo. 

​ Los skids serán fabricados en taller y transportados al sitio de emplazamiento para 
su montaje definitivo. Previo a su envío, estarán completamente terminados y probados, 
arribando a obra en condición de aptos para montaje, sin requerir ensayos de resistencia 
adicionales en sitio, exceptuando la prueba de hermeticidad de las conexiones, conforme al 
punto 4.3.17 (Prueba de hermeticidad).  

​ En todos los casos, la arquitectura definitiva de los skids deberá quedar establecida 
en los documentos de ingeniería a desarrollar conforme al listado de documentos. 

2.1.​ Obra Mecánica 

​ La presente sección establece los requisitos técnicos correspondientes a los 
sistemas, equipos, cañerías y accesorios que conforman la obra mecánica de las 
Estaciones de Superficie. Comprende el diseño, provisión, fabricación, montaje, ensayos y 
puesta en servicio de los distintos conjuntos funcionales que integran la instalación, 
incluyendo sus interconexiones y elementos auxiliares necesarios para garantizar una 
operación segura y confiable.  

2.1.1.​ Válvulas en fosa de entrada y salida 
​ Se instalarán válvulas esféricas de paso total en las fosas de entrada y salida de la 
Estación de Superficie, conforme a ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004 - Válvulas esféricas, y 
ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - Cámara de válvula de bloqueo entrada/salida ERP.  

2.1.2.​ Skid de filtrado 
​ El skid de filtrado se ubica aguas abajo de la junta monolítica de entrada y aguas 
arriba de la primera etapa de regulación. Estará compuesto por un ramal principal y un 
ramal en bypass, ambos de similares características, según ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 
- Diagrama P&ID ERPM -Salida de 2,5 y 10 bar, y ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003 - 
Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 bar. 

​ Cada ramal (principal y bypass) estará compuesto por los siguientes elementos: 

●​ Válvulas esféricas bridadas según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004-Válvulas 
esféricas. 
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●​ Filtro separador vertical FM, conforme al Plano Tipo ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0006 
- Filtro seco FM, con doble válvula para purga y venteo a cuatro vientos por el techo 
de la cabina, manómetro diferencial y extremos bridados. No se permite la 
unificación de las líneas de venteo.  

2.1.3.​ Conexión a futuro calentador (de corresponder) 

​ Cuando la reducción de presión en las válvulas reguladoras genera una caída de 
temperatura del gas por debajo de 5°C (efecto Joule-Thomson), se deberá instalar un 
sistema de calentamiento de gas aguas arriba de la regulación, conforme a 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0006-Sistema de Calentamiento de Gas Natural. 

​ La Contratista identificará durante la ingeniería de detalle las Estaciones de 
Superficies que requieren esta previsión, mediante análisis térmico que verifique la 
temperatura de salida del gas en función del caudal y el diferencial de presión, a validar por 
ENERFE antes del inicio de la fabricación. 

​ Para las Estaciones de Superficie donde se determine la necesidad del calentador, el 
Contratista deberá prever desde la fabricación del skid las siguientes conexiones: 

●​ Conexiones de entrada y salida del intercambiador de calor en el skid de AP, 
ubicadas aguas abajo del skid de filtrado y aguas arriba de la primera etapa de 
regulación, tapadas con bridas ciegas, para su incorporación futura sin necesidad de 
intervenir el skid ni interrumpir el servicio. 

●​ Derivación desde el ramal de MP (2,5 bar) con tee, válvula de bloqueo esférica Serie 
150 y brida ciega, para suministro de gas natural a la subestación de gas que 
alimenta el calentador de agua. Esta conexión deberá instalarse aunque el 
calentador no forme parte del alcance de la presente licitación. 

​ Será responsabilidad de la Contratista el diseño del recinto, la ingeniería de detalle, 
las dimensiones del espacio reservado al alojamiento del calentador, incluyendo el muro 
perimetral de hormigón o mampostería que lo aísle del resto de la instalación, en 
conformidad con lo establecido en la NAG 148 - Sección 2.17, y, al plano tipo 
ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0005-Sistema de calentamiento para GN en ERP. También 
será su responsabilidad la ubicación de las conexiones, a fin de garantizar la correcta 
compatibilidad entre el skid y la obra civil.  

2.1.4.​ Piping en alta presión (P > 10 bar) 

​ ​El tramo de alta presión (AP) comprende desde la fosa de entrada hasta las válvulas 
reguladoras de primera etapa, incluyendo el skid de filtrado. El diámetro mínimo de entrada 
a las Estaciones de Superficie es 4". Las clases de presión para accesorios bridados en 
este tramo serán Serie 300 como mínimo y quedarán establecidas de acuerdo con 
ENERFEG-CA-GO-M-ET-0005 - Bridas de acero. 
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​ El spool enterrado de entrada se conecta al skid de manera aérea mediante 
empalme bridado. En dicho empalme deberá instalarse una junta monolítica con vía de 
chispas, para aislar eléctricamente el tramo enterrado (bajo protección catódica) del skid de 
proceso. Las cañerías a utilizar deberán cumplir con 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0005-Cañerías de Acero.. La velocidad del gas en ningún punto 
del tramo de AP deberá superar los 20 m/s y deberá verificarse que las cañerías trabajen, 
como máximo, al 20% de la TFME (Tensión de Fluencia Mínima Especificada). Las válvulas 
de bloqueo se definirán según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004-Válvulas esféricas. 

​ Las cañerías de diámetro 2" y menores serán schedule 80, el resto de los diámetros 
será schedule 40 como mínimo. La longitud mínima de los tramos de cañería a soldar a 
tope será una vez y media el diámetro nominal del caño. 

2.1.5.​ Piping en alta presión industrial (P = 10 bar) 

​ Aplica únicamente a las Estaciones de Superficies con salida de 10 bar. El tramo de 
alta presión industrial comprende desde la salida de la primera etapa de regulación (10 bar) 
hasta la entrada de la segunda etapa de regulación y la derivación de salida a la red de alta 
presión industrial. La presión de diseño es 10 bar, las clases de presión para accesorios 
bridados en este tramo serán Serie 150 como mínimo y quedarán establecidas de acuerdo 
con ENERFEG-CA-GO-M-ET-0005 - Bridas de acero.  

​ El piping se realizará según P&ID (ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 - Diagrama P&ID 
ERPM-Salida de 2,5 y 10 bar), las cañerías a utilizar deberán cumplir con 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0005 - Cañerias de acero, y las válvulas de bloqueo se definirán 
según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004 - Válvulas esféricas. 

​ La derivación de salida a 10 bar se obtiene mediante una tee en el tramo de Alta 
Presión Industrial, aguas abajo del skid de medición y del odorizador, y aguas arriba de la 
segunda etapa de regulación. La fosa de salida a 10 bar se realizará según Plano Tipo  
ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - Cámara para válvula de bloqueo de línea, todo en Serie 
150 como mínimo. Se admite unificar ambas fosas de salida (10 bar y 2,5 bar), en caso que 
se considere conveniente. 

2.1.6.​ Skid de medición: medidor rotativo y ramal de bypass 

​ ​El skid de medición, en Estaciones de Superficie sin salida de 10 bar, se ubica en el 
tramo de media presión (MP 2,5 bar), aguas abajo de la etapa de regulación, según plano 
tipo ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003 - Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 bar. 

​ El skid de medición, en Estaciones de Superficie con salida de 10 bar, se ubica en el 
tramo de alta presión industrial (10 bar), aguas abajo de la primera etapa de regulación, 
según plano tipo ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 - Diagrama P&ID ERPM - Salida 
10/2,5bar. 
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​ El skid contará con dos ramales: el ramal principal con el medidor y la placa orificio, 
y el ramal secundario de bypass con placa ciega instalada.  

2.1.7.​ Odorización, montaje, toma de gas de potencia e inyección de 
odorante 

​ Se realizará conforme a ENERFEG-CA-ERP-M-ET-0002 - Odorización, y, en 
conformidad con la NAG 148 - Sección 2.15. La Contratista presentará la hoja de datos del 
odorizador para aprobación de ENERFE antes de la fabricación o compra del equipo.  

​ La instalación del odorizador se realizará conforme a las recomendaciones del 
fabricante y la Especificación Técnica anteriormente referenciada. La Contratista será 
responsable del montaje y conexionado del odorizador en el sitio mediante tubings y fittings.    

2.1.8.​ Piping en media presión (P = 2,5 bar) 

​ El tramo de media presión (MP) comprende desde la salida de la última etapa de 
regulación hasta la fosa de salida, incluyendo skid de medición y odorización en ERP sin 
salida a 10 bar, y sin incluir skid de medición y odorización en ERP con salida a 10 bar, 
ambos casos según ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003-Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 
bar, y ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004-Diagrama P&ID ERPM - Salida 10/2,5 bar. La 
presión de diseño es 2,5 bar, pudiendo elevarse hasta 4 bar, por lo que las pruebas deberán 
realizarse suponiendo que la presión de trabajo será 4 bar.  

​ Las clases de presión para accesorios bridados en este tramo serán Serie 150 como 
mínimo y quedarán establecidas de acuerdo con ENERFEG-CA-GO-M-ET-0005-Bridas de 
Acero. Las cañerías a utilizar deberán cumplir con 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0005-Cañerías de acero. El diámetro será determinado por el 
caudal máximo de diseño de cada Estación de Superficie, con velocidad de gas no superior 
a 20 m/s en ningún punto y deberá verificarse que las cañerías trabajen, como máximo, al 
20% de la TFME (Tensión de Fluencia Mínima Especificada). 

​ Aguas abajo de la última etapa de regulación se instalarán juntas dieléctricas para 
aislar el skid del spool de salida enterrado, el cual se encuentra bajo protección catódica 
mediante ánodos de sacrificio. El spool de salida culmina en la fosa de válvula de salida 
según Plano Tipo ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - Cámara para válvula de bloqueo de 
línea. Se admite la unificación de la fosa de salida de 2,5 bar con la fosa de salida a 10 bar 
(cuando corresponda). Posterior a la conexión con el spool de salida, luego de la fosa de 
salida, se colocará la transición AC-PE.  

2.2.​ Requisitos generales de Diseño y Fabricación 

​ La presente sección establece los criterios y requisitos generales de diseño, 
materiales, fabricación, inspección, ensayos y documentación que deberán cumplir todos 
los equipos, componentes y sistemas que integran la obra mecánica de las Estaciones de 
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Superficie. Las disposiciones aquí indicadas son de aplicación transversal a la totalidad de 
la instalación y complementan los requerimientos particulares definidos para cada sistema o 
equipo en las secciones precedentes.  

2.2.1.​ Aislación eléctrica de la cañería 

​ La aislación eléctrica entre los tramos enterrados bajo protección catódica y los skids 
de proceso se realizará según ENERFEG-EP-ERP-K-PT-0001-Sistema PC y aislación 
eléctrica ERP. La aislación se realizará mediante dos tipos de elementos: 

●​ Juntas monolíticas con vía de chispas, instaladas en los empalmes aéreos entre 
spools enterrados y skids, según ENERFEG-CA-GO-E-ET-0003-Protección 
anticorrosiva y aislación eléctrica. Este tipo de junta se utilizará en salidas y 
entradas de Estaciones de Superficies que se encuentren a alta presión.  

●​ Juntas dieléctricas tipo F, instaladas en uniones bridadas intermedias donde el 
sector de Protección Anticorrosiva del Comitente lo indique, conforme a la 
Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-M-ET-0007-Juntas de uniones 
Bridadas. Este tipo de juntas se utilizarán en salidas de Estaciones de Superficie 
que se encuentren a media presión.    

​ El montaje de todas las juntas de uniones bridadas se realizará con correcta 
alineación de bridas y limpieza de superficies, con apriete uniforme y cruzado conforme a 
ENERFEG-CA-GO-M-PR-0003 - Torqueo de Uniones Bridadas, y las recomendaciones 
del fabricante. 

2.2.2.​ Protección catódica 

​ Dentro del predio de la ERP se deberá realizar la protección catódica de la cañería 
enterrada con ánodos de sacrificios, según las Especificaciones Técnicas 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0016 - Protección anticorrosiva. Requerimientos generales, 
ENERFEG-CA-LI-GL-ET-0002-Ánodos de sacrificio, 
ENERFEG-CA-GO-K-ET-0001-Protección anticorrosiva. Protección catódica.  

2.2.3.​ Cañería  

​ Las cañerías de los Spools de conexión entre el skid y las válvulas en fosa serán 
diseñadas bajo la norma NAG 100 y lo establecido en 
ENERFEG-CA-ERP-GL-ET-0004-Proyecto y ejecución de ERP en recinto; por otro lado 
la fabricación de los mismos bajo norma API 1104, y por último, ensayadas o probadas 
conforme a la normativa NAG 100 y NAG 124. 

​ Las cañerías internas correspondientes a los skids de las estaciones de superficie 
serán diseñadas, fabricadas y probadas conforme a lo mencionado en el párrafo anterior. 

​ Se establece: 
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●​ Cañería según ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0005-Cañerías de Acero. Queda 
expresamente prohibido el uso de cañerías con costura longitudinal o en espiral para 
los skids. Las mismas deberán trabajar, como máximo, al 20% de la TFME (Tensión 
de Fluencia Mínima Especificada). 

●​ Accesorios forjados (codos, tees, reducciones, niples) de la serie y cédula 
correspondiente, según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0008-Accesorios de acero.   

●​ Bridas welding-neck o slip-on según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0005-Bridas de 
Acero. 

●​ Juntas de bridas según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0007-Juntas de Uniones 
Bridadas. 

●​ Espárragos, tuercas y arandelas según ENERFEG-CA-GO-M-ET-0006-Espárragos, 
tuercas y arandelas de acero. 

●​ Los espesores de pared se calcularán conforme a ASME B31.8. El cálculo formará 
parte de la ingeniería de detalle a aprobar por ENERFE. 

●​ Velocidad máxima del gas en cualquier tramo del skid: 20 m/s. 

●​ Cédulas: schedule 80 para diámetros de 2" y menores, schedule 40 como mínimo 
para diámetros superiores. La longitud mínima de los tramos a soldar a tope será 1,5 
veces el diámetro nominal. 

2.2.4.​ Válvulas de bloqueo 

​ Las válvulas de bloqueo del skid serán del tipo esféricas, nuevas, aptas para servicio 
con gas natural y fabricadas conforme a las normas ASME B16.34 y API 6D, debidamente 
certificadas. La selección de la serie, el tipo de paso y las características constructivas se 
realizará en función del nivel de presión y de la función que cada válvula cumpla dentro de 
la instalación, conforme a ENERFEG-CA-GO-M-ET-0004-Válvulas Esféricas. 

2.2.5.​ Válvulas reguladoras 

​ Para las Estaciones de Superficies que no cuentan con salida a 10 bar, la regulación 
se realiza en una única etapa directamente a 2,5 bar. En este caso, el skid de regulación 
estará compuesto únicamente por los ramales descritos para la segunda etapa (ramal 
principal, ramal de reserva y ramal de arranque), todo según plano tipo 
ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003 - Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 bar. 

​ Para Estaciones de Superficies con salida a 10 bar, la regulación se realiza en dos 
etapas: la primera a 10 bar y la segunda a 2,5 bar, ambas según Plano Tipo 
ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 - Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 y 10 bar. Cada 
etapa contará con ramal principal y ramal de reserva, ambos de similares características, 
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pero con diferentes valores de seteo. La segunda etapa incorpora además un ramal de 
arranque.  

2.2.6.​ Válvulas de alivio por sobrepresión (PSV) y venteos a cuatro vientos 

​ Se instalarán válvulas de seguridad por sobrepresión (PSV) en cada ramal de 
regulación, y venteos en tramos de salida, según plano tipo ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 
- Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 y 10 bar, o ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003 - 
Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 bar, y conforme a las normas NAG 100.  

​ Los requerimientos son: 

●​ Cada ramal de regulación (principal, reserva y arranque, en cada etapa) contará 
con una PSV propia, con capacidad de alivio equivalente al 10% del caudal de 
diseño del regulador correspondiente. 

●​ Las PSV serán de resorte, con cuerpo de acero, asiento de acero inoxidable, 
extremos bridados de la serie correspondiente al tramo. Deberán estar certificadas 
(ASME UV o equivalente aprobado por el Comitente) para servicio en gas natural. 

●​ El set de apertura de cada PSV se establecerá conforme a las normas NAG y los 
valores de MAPO definidos por el Comitente para cada tramo. 

●​ La línea de venteo de cada PSV, y los arreglos de venteo por mantenimiento de 
cada ramal, serán conducidos a venteos a cuatro vientos saliendo por techo de la 
cabina, a la altura y en las posiciones indicadas en los planos de ingeniería de 
detalle. No se permite la unificación de las líneas de venteo. 

●​ Los extremos de venteo rematan a cuatro vientos con cañerías sesgadas a 45°, 
clapetas de bronce con bisagras reforzadas, y alturas mínimas de 2,50 m sobre 
platea en instalaciones abiertas o 0,50 m sobre cumbrera en recintos cerrados. 

●​ La selección e instalación de válvulas de alivio por sobrepresión cumplirá con API 
520 Partes I y II. 

●​ Las cañerías de venteo deberán estar correctamente sujetas mediante 
abrazaderas y soportes a fin de minimizar las vibraciones en operación. 

2.2.7.​ Enderezador de vena y placa limitadora de caudal 
​ El enderezador de vena y la placa limitadora de caudal son elementos integrantes 
del ramal principal del skid de medición, descritos en el punto 4.2.6 (Skid de medición: 
medidor rotativo y ramal de bypass). Ambos elementos se instalarán según 
ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003-Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 bar, 
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ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004-Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 y 10 bar, y 
ENERFEG-CA-ERP-GL-ET-0004 - Proyecto y ejecucion de ERP en recinto. 

2.2.8.​ Instrumentación: manómetros, termómetros y manómetros 
diferenciales 

​ Los skids contarán con la instrumentación de proceso establecida en el P&ID 
aprobado, según ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0003 - Diagrama P&ID ERPM - Salida de 2,5 
bar, o ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0004 - Diagrama  P&ID ERPM - Salida de 2,5 y 10 bar. 
El Contratista deberá entregarlos junto con los skids, verificando su correcto estado al 
momento de la entrega, y preservarlos hasta la puesta en marcha de la ERP. 

​ Especificaciones comunes para todos los manómetros de presión estática: 
●​ Tipo Bourdon con doble escala, con relleno de glicerina. 
●​ Cárter y elemento Bourdon de acero inoxidable AISI 316. 
●​ Clase de exactitud 1 (EN 837-1). 
●​ Rango de escala: 1,5 veces la MAPO del tramo en que se instala. 
●​ Conexión roscada inferior 1/2" NPT, diámetro de esfera mínimo 100 mm. 
●​ Instalado con válvula de raíz de bloqueo de acero. 
●​ Certificados para uso en atmósferas con presencia de gas natural. 

​ Los filtros contarán con manómetros diferenciales según 
ENERFEG-CA-ERP-M-ET-0003 - Separadores de polvo y filtro seco; que actuarán como 
indicadores visuales del estado del elemento filtrante. 

​ Se incluye en los skids un termómetro de vaina de acero inoxidable con indicador 
bimetálico en la salida de la segunda etapa de regulación (ramal MP), con rango mínimo 
–20°C a +60°C y vaina de acero inoxidable AISI 316. 

2.2.9.​ Soldadura 

​ Todas las soldaduras se ejecutarán conforme al instructivo de soldadura: 
ENERFEG-CA-GO-S-IN-0001-Requisitos generales de soldadura. 

​ Previo al inicio de los trabajos en taller la Contratista presentará a ENERFE para 
visado: EPS y RCPS (según ENERFEG-CA-GO-S-ET-0001 - EPS Y RCP),EPRS (cuando 
corresponda, según ENERFEG-CA-GO-S-ET-0002 - EPRS), RCS (según 
ENERFEG-CA-GO-S-ET-0003 - RCS) y Mapa de Soldaduras.  

​ Las reparaciones se ejecutarán conforme a la Especificación Técnica  
ENERFEG-CA-GO-S-ET-0002 - EPRS, con autorización previa de ENERFE. 
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​ Los registros de todos los cordones ejecutados integrarán el Data Book de la ERP 
conforme al punto 4.3.19 (Data Book de Skids). 

2.2.10.​ Gammagrafía 

​ El Comitente establece el control del 100% de las costuras soldadas en 
estaciones reguladoras como criterio general, según ENERFEG-CA-GO-S-PR-0001- 
Ensayos no destructivos (END). Radiografiado/Gammagrafiado. 

2.2.11.​ Pintura y revestimiento  
Cañería y accesorios aéreos: 
​ La totalidad de las superficies metálicas de la ERP y cañerías aéreas externas 
recibirán un sistema de pintura anticorrosiva, conforme al Procedimiento 
ENERFEG-CA-ERP-GL-PR-0001 - Aplicación de pintura en Estaciones de Superficie. 

Cañerías enterradas (spools de entrada y salida): 
​ Las cañerías enterradas se revestirán conforme a ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0001 - 
Pintura anticorrosiva en instalaciones enterradas, ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0004 - 
Cintas termocontraibles y no termocontraibles, y ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0016 - 
Requerimientos generales de Protección Anticorrosiva.     

​ En ambos casos, la ejecución de los trabajos quedará sujeta a la aprobación de 
ENERFE. Las áreas que no cumplan con los espesores requeridos deberán ser reparadas; 
ante fallas generalizadas, la Inspección podrá requerir remoción total y reaplicación del 
sistema. 

2.2.12.​ Ensayo de prueba hidráulica de spools 

​ Previo al armado final del skid, todos los spools (tramos de cañería prefabricada) 
deberán ser sometidos a prueba hidráulica de resistencia mecánica e integridad en taller, 
según Procedimiento ENERFEG-CA-ERP-M-PR-0001 - Prueba Hidráulica en Estaciones 
de Superficies. 

2.2.13.​ Bastidor con perfiles de acero 

​ Todos los equipos e instrumentos de los skids de filtrado, regulación y medición 
serán montados sobre bastidores (skid frames) de perfiles de acero, los cuales constituirán 
la estructura portante del conjunto y deberán ser aptos para su transporte, izaje, montaje y 
operación. 

​ Los bastidores se ejecutarán con perfiles de acero laminado tipo UPN, o 
equivalentes, cuya sección será la resultante del cálculo estructural de la ingeniería de 
detalle, considerando el peso total del skid equipado, fluidos contenidos y condiciones de 
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izaje y operación. Se adoptará un factor de seguridad mínimo de 2 respecto del límite de 
fluencia del material.  

​ Las uniones serán soldadas mediante procedimientos calificados conforme a ASME 
IX o norma equivalente. Se realizará inspección visual del 100% de las soldaduras y END 
(Tintas penetrantes o Partículas magnetizables) en las uniones estructurales principales. 

​ El bastidor contará con cáncamos de izaje soldados al bastidor, dimensionados para 
permitir la manipulación y el izaje del conjunto sin producir deformaciones permanentes. Las 
soldaduras de fijación de los cáncamos deberán ser verificadas mediante ensayo no 
destructivo por líquidos penetrantes. Asimismo, se dispondrán patas de apoyo regulables o 
planchuelas de fijación, previéndose la correcta transferencia de cargas a la platea. La 
fijación se realizará mediante anclajes definidos en la ingeniería de detalle, los cuales serán 
de acero inoxidable o contarán con protección anticorrosiva adecuada.  

​ Los skids de regulación y medición podrán disponerse sobre bastidores 
independientes o integrarse en un único bastidor, según la ingeniería de detalle aprobada 
por ENERFE. 

2.2.14.​ Puesta a tierra de los skids 

​ Las partes aéreas aisladas del sistema de protección catódica por los dispositivos 
correspondientes (juntas dieléctricas, juntas monolíticas), se conectarán a tierra con el 
objeto de derivar eventuales sobretensiones o descargas atmosféricas. 

​ Cada skid contará con borne de puesta a tierra (PAT) claramente identificado, para 
conexión a la malla de PAT de la platea. La puesta a tierra será materializada según plano 
tipo ENERFEG-EP-ERP-K-PT-0001 - Sistema PC y aislación eléctrica ERP. 

​ Los bastidores metálicos de los skids deberán estar equipotencializados entre sí y 
con la malla de PAT de la platea. La Contratista deberá verificar la continuidad eléctrica de 
la PAT del conjunto bastidor-platea.  

2.2.15.​ Limpieza interna 

​ Previo al armado final y a la prueba neumática de estanqueidad, la totalidad de las 
cañerías del skid deberá ser sometida a limpieza interna para eliminar partículas sólidas, 
escamas de laminación, humedad residual y contaminantes que pudieran dañar los equipos 
(válvulas reguladoras, medidor de caudal, odorizador) o contaminar el gas entregado. La 
limpieza se realizará según ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0005 - Limpieza y popeo. 

2.3.​ Traslado al sitio, montaje y pruebas finales 
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Esta sección comprende los requisitos asociados al traslado, montaje, pruebas, 
precomisionado, comisionado, puesta en marcha y entrega de los Data Books de la ERP.  

2.3.1.​ Traslado al sitio 
Los skids serán terminados y ensayados por el fabricante en taller, una vez cargados sobre 
el transporte, su custodia, preservación y traslado al sitio de obra serán responsabilidad del 
Contratista. Los skids deberán arribar a obra en condición de aptos para montaje. Los 
trabajos mínimos a cargo del Contratista comprenden: 

●​ Preparación del skid para traslado: fijación de equipos móviles, tapado de bridas y 
conexiones abiertas con bridas ciegas o tapones, protección de instrumentos y 
elementos frágiles. 

●​ Traslado desde el taller hasta cada sitio de obra mediante los medios de transporte 
adecuados al peso y dimensiones de cada skid. El Contratista verificará que el 
acceso a cada sitio permita el ingreso del skid y los equipos de izaje necesarios para 
su descarga. 

●​ Descarga del skid en el sitio de obra con los medios mecánicos adecuados. 

●​ Entrega formal del skid junto con el Data Book completo conforme al punto 2.3.4​. 

2.3.2.​ Prueba de hermeticidad (Prueba neumática de estanqueidad) 

​ Una vez completado el montaje de los skids en la cabina y realizadas todas las 
conexiones al piping de campo por parte del Contratista, la misma deberá realizar la prueba 
de hermeticidad del conjunto.  
​ Los parámetros son: 

●​ Medio de prueba: aire comprimido seco o nitrógeno seco. 
●​ Presión de prueba: 6 bar, mantenida durante un mínimo de 2 horas. 
●​ Verificación de estanqueidad: aplicación de solución de agua jabonosa en todas las 

juntas bridadas, roscadas y soldadas del skid y sus conexiones al piping de campo. 
●​ No se admitirá ninguna pérdida visible durante la prueba. 
●​ En caso de detectar fugas, se deberá descargar el sistema, corregir el defecto y 

repetir la prueba desde el inicio. 

​ El protocolo de prueba, firmado por el Contratista y el inspector del Comitente, será 
requisito para la habilitación de la puesta en marcha debiendo entregar los siguientes: 

●​ Acta de prueba neumática. 
●​  Registro del Datalogger. 
●​ Plano o croquis con la identificación del/los tramos  

2.3.3.​ Pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha de la ERPO 
​ Se realizará el pre-comisionado (PRECOM), comisionado (COM) y puesta en 
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marcha de cada Estación de Superficie, conforme a la metodología establecida en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0001 - Precomisionado y Comisionado, en 
coordinación con ENERFE, y mediante asistencia del fabricante de los skids y del 
odorizador. El liderazgo del PRECOM corresponde al Contratista; el liderazgo del COM y 
Puesta en Marcha corresponde al Comitente, con apoyo del Contratista.   

2.3.4.​ Data books de Skids 
​ El Contratista entregará al Comitente un Data Book completo por cada skid en el 
momento de su entrega en obra. El protocolo de puesta en marcha se incorporará al Data 
Book una vez completada la puesta en marcha de cada estación. 

​ La documentación gráfica del Data Book se entregará en formato DWG y PDF 
conforme al instructivo ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0002 - Requisitos para la Presentación 
de CAO en Formato DWG, la documentación no gráfica en PDF, Excel o Word según 
corresponda. 

​ La Contratista deberá realizar la entrega en soporte digital (pendrive o plataforma 
Comitente) y entregar dos (2) copias impresas encuadernadas, dentro del plazo establecido 
por ENERFE. La no entrega en plazo podrá suspender la recepción provisoria de los 
trabajos. 

 

Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M - ENERFE 



 
 

 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES 

PARTE IV - Especificaciones Técnicas 
Generales de Redes de Polietileno. Media 

Presión 
 

ENERFEG-G-PETG-0002-P4-Rev.C 

 
ÁREA TÉCNICA GAS 

2026 

 

ENERFE SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, 
MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA 
AUTORIZACIÓN ESCRITA. 

 

 



 
 ENERFEG-G-PETG-0002-P4-Rev.C  

PLAN DE GASODUCTOS PARA EL DESARROLLO 
CONSTRUCCIÓN: ETAPA 2 

Página 83 de 91 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES - PARTE IV 

Revisión: C 

Vigencia: Junio 2026 
 

1.​SONDEOS EXPLORATORIOS. PROTECCIÓN DE 

INSTALACIONES PREEXISTENTES 

Previo al inicio de la rotura y el zanjeo para el tendido de la cañería de polietileno, 
la Contratista realizará excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante "sondeos”) 
para verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones 
existentes y las condiciones subterráneas en cada área en la que deban realizarse 
trabajos de excavación, siguiendo los lineamientos del Procedimiento 
ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0003 - Cateo e identificación de interferencias. 

La contratista es responsable de: 
➢​ Comunicar a la Inspección de Obras sobre cualquier instalación eliminada, dañada o 

cortada, debiendo proceder luego a su reparación provisoria o definitiva, según lo 
señale la Inspección. Asimismo, informará inmediatamente a los prestadores del 
servicio en el caso de que resulte dañado cualquier servicio público, efectuando de 
inmediato la reparación de dicho servicio a costo de la Contratista. 

➢​ No deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones 
como tampoco alterará el soporte, tal como el anclaje y cama de apoyo, de ninguna 
instalación sin previa autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, 
interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalación deberán 
quedar accesibles a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios 
para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 

2.​REPLANTEO DE LA OBRA 

La Contratista será responsable por el correcto replanteo de las obras, referido a 
los puntos, líneas y niveles establecidos y por la exactitud de la ubicación, dimensiones y 
alineación de las partes de las instalaciones a construir, debiendo proveer todos los 
materiales, equipos, instrumentos y mano de obra necesarios en relación con este fin. 

La cañería se ubicará sobre la vereda a una distancia de 1,50 m de la línea 
municipal. La traza será definida mediante un análisis exhaustivo del recorrido propuesto 
en el anteproyecto y de sus posibles variantes, incluyendo las obras de arte y piezas 
especiales necesarias para sortear obstáculos u otros inconvenientes. A tal efecto, la 
Contratista deberá efectuar los sondeos indispensables y realizar los correspondientes 
pedidos de información sobre la ubicación de cañerías enterradas y demás servicios 
existentes en el área, a fin de prevenir interferencias, evitar roturas y minimizar 
inconvenientes durante la ejecución de la obra. Para lo anterior se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0003 - Cateo e identificación 
de interferencias.  
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Donde existan árboles, arbustos, césped, caminos particulares y aceras, la 
Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para su adecuada protección durante 
la ejecución de los trabajos, conforme a lo establecido en 
ENERFEG-AM-G-MA-0001-Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE. En caso de que alguna de estas obstrucciones se encuentre previamente 
dañada y exista la posibilidad de reclamos posteriores, la Contratista deberá registrar 
mediante fotografías el estado original del sector antes del inicio de las tareas.  

3.​ROTURA, COMPACTACIÓN, REPARACIÓN DE 

VEREDAS Y PAVIMENTOS 

3.1​ Documentación Preliminar 

Previo al inicio de los trabajos de campo, y una vez obtenidas las autorizaciones 
correspondientes por parte del municipio, comuna u organismo con jurisdicción, la 
Contratista deberá realizar y presentar:  

●​ Registro Fotográfico preliminar, el cual deberá elaborarse conforme a lo 
establecido en la Especificación Técnica de ENERFE 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0009 - Registro fotográfico para redes y 
gasoductos. El Comitente podrá rechazar el Registro Fotográfico presentado, en 
caso de que aquella considere que la calidad de las imágenes no sea suficiente. 

●​ Relevamiento de árboles, pozos negros y otras interferencias, y plasmarlos en el 
plano de detalles y pre-plancheta correspondiente. 

●​ Pre-planchetas con la traza teórica de la cañería, teniendo en cuenta las 
interferencias relevadas. Las mismas pueden ser realizadas a mano alzada con 
una plantilla de base que la Contratista deberá solicitar al Comitente.  

●​ Procedimiento de Reparación de Veredas y Pavimentos aprobado y autorizado por 
la autoridad Municipal o Comunal competente, es decir, teniendo en cuenta lo 
reglamentado por la Comuna o los Organismos con Jurisdicción. 

3.2​ Trabajos en campo 

La rotura de veredas y de pavimentos/calzadas no deberá anticiparse más de un 
día al zanjeo. La rotura de pavimentos no se adelantará más de 2 días al zanjeo. Estos 
plazos se respetarán salvo que los requerimientos municipales resulten más exigentes. 

Se deberán considerar todas las Especificaciones Técnicas establecidas en 
ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de 
ENERFE, bajo los lineamientos allí definidos, prestando especial atención a la gestión de 
todo tipo de residuos derivados de las actividades asi como al Procedimiento para la 
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Mitigación de Impactos durante los Movimientos de Suelo. Asimismo, el Área Ambiental 
del Comitente podrá solicitar, cuando lo considere pertinente, la presentación de un 
Informe de Procedimientos que incluya las indicaciones correspondientes del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA), Capacitaciones al personal, entre otros. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de zanjeo, rotura, entibados y 
recomposición conforme a lo establecido en los Procedimientos vigentes de ENERFE, en 
especial ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001-Zanjeo, entibado y tapada/compactación y 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0001 - Recomposición final, así como en la norma NAG 100 y 
NAG 140, aplicando en todos los casos las condiciones más estrictas que correspondan. 

La Contratista deberá garantizar la utilización de materiales aptos para relleno, 
libres de escombros, elementos duros, residuos u otros materiales que puedan afectar la 
integridad de la cañería. En caso de no disponerse de material adecuado proveniente de 
la excavación, deberá proceder al tamizado del suelo existente o proveer material 
seleccionado apto para tal fin. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de 
albañales u otras canalizaciones, la Contratista deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar perjuicios al vecindario. Finalizados los trabajos que afecten dichos desagües, 
deberá restituirlos a su condición original. 

El piso de la zanja deberá ejecutarse conforme a los lineamientos establecidos en 
la Especificación ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y 
tapada/compactación, en las secciones 6.1 y 6.4.. 

Asimismo, deberán cumplirse las indicaciones del Procedimiento 
ENERFEG-CA-GO-C-PR-0001 - Recomposición final. En caso de que la autoridad con 
jurisdicción disponga condiciones de relleno o recomposición más exigentes que las aquí 
indicadas, deberán adoptarse estas últimas. 

3.3​ Documentación Final 

Luego de reparadas las veredas y pavimentos, la Contratista deberá presentar un 
registro fotográfico con las mismas tomas que en el registro fotográfico preliminar, a fin de 
exponer que las reparaciones se realizaron correctamente y que el estado de las veredas 
es igual o mejor al que se encontraba antes de realizar los trabajos. 

Antes de la recepción definitiva de la obra, la Contratista presentará al Comitente 
un certificado de conformidad emitido por la autoridad que emitió el permiso de rotura de 
vereda y/o pavimentos, siguiendo los lineamientos planteados en el Instructivo de 
ENERFE ENERFEG-CA-GO-GL-IN-0005 - Gestión de conformidad de trabajos. 

4.​INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA 
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4.1​ Tendido 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar la cañería 

durante el transporte desde el obrador y durante la bajada de la cañería en zanja. Para 
esto, deberán seguirse los lineamientos planteados en el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación. 

Al final de cada día de trabajo, la Contratista deberá sellar con tapones de goma 
de manera segura todos los extremos abiertos de la cañería a fin de evitar la entrada de 
animales pequeños u objetos extraños. 

El ancho mínimo de la zanja y la tapada mínima serán los establecidos en la 
normativa y especificaciones citadas. La tapada se medirá según lo especificado en el 
Procedimiento ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y 
tapada/compactación. 

4.2​ Uniones 
Las uniones se podrán realizar en la zanja o en la superficie, cuando no existan 

impedimentos para el descenso de la cañería en tramos largos. 

Será de uso preferente el método de electrofusión para la ejecución de uniones y 
fusión de accesorios de derivación en todos los diámetros. Para cañerías de diámetro 
igual o mayor a 90 mm, y únicamente cuando razones técnicas o económicas lo 
justifiquen, la Contratista podrá solicitar al Comitente la autorización para utilizar unión a 
tope por termofusión entre tramos de cañería de PE de iguales características. 

Será de aplicación lo indicado en la Especificación Técnica 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0023 - Cañerías y accesorios de polietileno. 

Las fusiones solo podrán ser realizadas por personal que haya aprobado el 
examen de calificación correspondiente para la ejecución de uniones en cañerías de 
polietileno y que cuente con certificación y habilitación vigente emitida por Litoral Gas o 
por el organismo competente. 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obras la documentación respaldatoria de los fusionistas propuestos, a efectos de su 
evaluación y aprobación por parte del Comitente para su intervención en la obra. Las 
uniones entre acero y PE se ejecutarán utilizando los elementos de transición aceptados 
por ENERFE. 

Es de aplicación todo lo establecido en la norma NAG 140. 

4.3​ Bajada de la cañería 

Durante la bajada de la cañería a la zanja se evitará que se dañe al tomar contacto 
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con la misma. Se seguirán los lineamientos indicados en el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación.  

5.​INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 

Si de acuerdo a los requerimientos de proyecto fuera necesario instalar alguna 
válvula, se deberán respetar las siguientes condiciones: 

●​ Toda válvula de PE se instalará enterrada y deberá llevar un extensor que permita 
su accionamiento manual en la superficie desde una caja de operación, según lo 
especificado en el Plano Tipo: ENERFEG-EP-RM-M-PT-0001 - Instalación válvula 
de PE. 

●​ Si por razones operativas determinadas, se requiriera la instalación de válvulas en 
cámara, sólo podrán utilizarse válvulas de acero. No se aceptará la instalación de 
válvulas de PE en cámaras. Serán de aplicación los Planos Tipo: 
ENERFEG-EP-ERP-M-PT-0001 - Tapa de cámara y ENERFEG-EP-LI-C-PT-0003 - 
Cámara para válvula de bloqueo de línea. 

En todos los casos las válvulas a instalar deberán ser de igual diámetro que la 
cañería. 

6.​INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ADVERTENCIA 

Antes de concluir el relleno y compactación de la zanja, la Contratista instalará, en 
forma continua, la malla de advertencia para evitar que la eventual intervención de 
terceros pueda dañar la cañería instalada. La Inspección de Obras del Comitente 
podrá, asimismo, requerir la colocación de malla de advertencia en puntos particulares 
de la obra en los que se requiera señalización adicional. 

El ancho de la malla será de 0,15 m para cañerías de hasta 63 mm de diámetro 
inclusive, y de 0,30 m para cañerías de diámetros mayores. Esta malla deberá ser de 
diseño aceptado de acuerdo al listado de elementos aceptados por ENERFE, según 
Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0002 - Materiales aprobados. 

Dicha malla se instalará a media tapada de profundidad y sobre una superficie 
plana, debiendo quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la cañería 
instalada. En caso de que sea necesario colocar protecciones adicionales, la malla de 
advertencia se colocará arriba de dicha protección. 

7.​PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA CAÑERÍA 

ENTERRADA 

Si por razones de fuerza mayor no se pudieran lograr las tapadas mínimas 
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especificadas, la Contratista ejecutará una protección mecánica adicional para prevenir 
daños por cargas externas o por la intervención de terceros que deberá ser aprobada 
por el Comitente. Será de aplicación lo indicado en el Procedimiento 
ENERFEG-CA-LI-C-PR-0001 - Zanjeo, entibado y tapada/compactación. 

8.​CRUCES ESPECIALES 

La Contratista deberá ejecutar todos los cruces necesarios para el tendido de la 
red, incluyendo la elaboración del proyecto constructivo (cálculo e ingeniería de detalle 
de soportes y memoria descriptiva de la protección catódica) y, de corresponder, la 
gestión de los permisos correspondientes ante los Organismos y/o municipios con 
jurisdicción, salvo que se indique lo contrario en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

Asimismo, estarán a su cargo todos los costos asociados a dichas gestiones y a la 
ejecución de las obras, incluyendo tasas, aranceles y cánones que resulten aplicables. 

Para todo cruce especial se deberán considerar los siguientes documentos: 

-​ ENERFEG-EP-LI-C-PT-0004 - Detalle Cruce con Interferencias.  

-​ ENERFEG-EP-XG-C-PT-0004 - Carteles para Cruces Especiales. 

-​ ENERFEG-CA-LI-GL-PR-0007-Cruce con perforación horizontal dirigida 
(PHD).   

Los cruces de las calles se realizarán mediante perforación a mecha. Solo el 
Comitente podrá permitir la rotura de pavimentos para la instalación de cañerías a cielo 
abierto. 

Los pozos de ataque y recepción, así como también aquellos que se realicen para 
efectuar empalmes, se realizarán de acuerdo a la Especificación Técnica 
ENERFE-HS-G-ET-0001 - Apertura y señalización de obras. 

Para la protección ambiental se deberán considerar todas las Especificaciones 
Técnicas establecidas en ENERFEG-AM-G-MA-0001 - Manual de Procedimientos 
Ambientales de ENERFE, bajo los lineamientos allí definidos, prestando especial 
atención a la gestión de todo tipo de residuos derivados de las actividades. Asimismo, 
el Área Ambiental del Comitente podrá solicitar, cuando lo considere pertinente, la 
presentación de un Informe de Procedimientos que incluya las indicaciones 
correspondientes del Plan de Gestión Ambiental (PGA), Capacitaciones al personal, 
entre otros. 

8.1​ Cruces bajo ruta o vías 

En todo cruce de rutas o vías férreas, la cañería de PE será protegida con caño 
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camisa de acero, excepto en los casos indicados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. Para su ejecución se deberá cumplir con lo establecido en el Plano Tipo 
ENERFEG-EP-XG-C-PT-0001 - Cruce bajo rutas con caño camisa. 

Cuando el cruce se ejecute mediante cañería de acero sin caño camisa, se 
aplicará lo indicado en el Plano Tipo ENERFEG-EP-XG-C-PT-0002 - Cruce bajo rutas 
sin caño camisa, debiendo verificarse el cumplimiento del cálculo conforme a API 
1102. 

En los cruces bajo vías ferroviarias se deberá cumplir con lo establecido en el 
Plano Tipo ENERFEG-EP-XG-C-PT-0003 - Cruce bajo vías del FFCC con caño 
camisa. 

La metodología para la ejecución del cruce será determinada por la autoridad 
competente. El cruce será tan perpendicular a la ruta o vía férrea como sea posible. 

La Contratista tomará todas las precauciones del caso y no causará interrupciones 
innecesarias al tránsito durante las construcciones de los cruces, siendo responsable 
de todos los daños que pudiera ocasionar. A este efecto deberá realizar todos los 
estudios y sondeos necesarios que aseguren la correcta realización de los trabajos, no 
iniciando la construcción de los mismos sin previa aprobación del Comitente. 

En general el cruce de caminos puede ejecutarse combinando apertura de zanja a 
cielo abierto con perforación y ajustándose en particular a las indicaciones establecidas 
en los permisos acordados.  

8.2​ Cruces de cursos de agua  
Si dadas las condiciones del terreno fuera factible la instalación de cruces bajo 

cunetas o canales de desagües, la Contratista deberá presentar proyecto constructivo 
del cruce a ejecutar. En estos casos la tapada mínima por debajo del fondo será de 
1,50 m, o mayor, en caso de que así lo establezcan los Organismos con Jurisdicción. 

En caso que la magnitud del cruce a realizar sea considerable quedará a criterio 
del Comitente el requerimiento de realizarlo utilizando cañería de acero, la cual deberá 
además ser protegida por un gunitado o lastrado mediante contrapesos. 

Los cruces bajo cursos de agua se realizarán por perforación dirigida. Solo como 
excepción se permitirá adosar cañerías a puentes, debiendo estar expresamente 
autorizada la excepción por el Comitente y los Organismos con Jurisdicción. 

Los cruces con cañerías adosadas a puentes se realizarán de acuerdo a la 
Especificación Técnica de ENERFE ENERFEG-CA-LI-GL-ET-0003 - Instalación de 
cañerías en puentes. La Contratista presentará el proyecto constructivo del cruce 
incluyendo cálculo e ingeniería de detalle de los soportes a utilizar y memoria 
descriptiva de la protección catódica a instalar. 
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Los planos de proyecto contemplarán todo lo concerniente a la estabilidad del 
conducto, profundidad, la configuración del lecho, análisis de su evolución sobre la 
base de los datos estadísticos que se dispusieren, tipo de terrenos en que se asentará 
la cañería, etc. 

9.​GEOREFERENCIACIÓN 

La contratista, previo a la tapada de las cañerías y accesorios, deberá 
georreferenciar el trazado de la misma y la ubicación de accesorios, empalmes, cuplas 
entre otros mediante estación total u otro método que proponga en el sistema de 
coordenadas del IGN EPSG:5347 POSGAR 2007 FAJA 5. Esta Georeferenciación 
debe incluirse en los Planos Conforme a Obra. 

10.​  PRUEBA NEUMÁTICA DE RESISTENCIA Y 

HERMETICIDAD 

La Contratista deberá ejecutar la prueba neumática de resistencia y hermeticidad 
de la cañería instalada, a fin de verificar la estanqueidad de las uniones y demás 
componentes del tramo a ensayar, conforme al Procedimiento de ENERFE 
ENERFEG-CA-GO-M-PR-0002 - Prueba neumática red de media presión, así como 
los lineamientos de la NAG 140. 

Será responsabilidad exclusiva de la Contratista asegurar que el tramo a probar se 
encuentre correctamente montado, aislado del resto de las instalaciones en servicio, 
cerrado, identificado y apto para ensayo. Asimismo, deberá proveer los accesorios, 
elementos de sellado, cabezales, instrumentos de medición, dispositivos de seguridad 
y demás medios auxiliares requeridos para la ejecución segura y eficiente del ensayo. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras los certificados, registros 
y actas correspondientes a las pruebas realizadas sobre cada tramo de cañería, 
incluyendo la documentación vinculada al proceso de limpieza interna y toda otra 
constancia que resulte exigible para la aprobación del ensayo. 

Toda fuga detectada deberá ser reparada por la Contratista con anterioridad a la 
puesta en servicio del tramo, debiendo repetirse íntegramente la prueba cuando 
corresponda. 

La Contratista será además responsable de proteger a los residentes locales, al 
público en general y al medio ambiente de cualquier peligro derivado de las pruebas 
bajo presión, debiendo adoptar todas las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para tal fin. 

11.​ INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
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La Contratista, si correspondiere y previa autorización del Comitente, realizará la 
instalación SIN GAS y conexión de los servicios domiciliarios de los usuarios. Dichos 
usuarios deben disponer del nicho correspondiente y de la solicitud de suministro 
aprobada por personal competente del Comitente. La conexión incluye la instalación de 
la Tee de servicio sin perforar la cañería de la Red de Distribución y la prueba 
neumática del tramo a conectar. 

Para ello, La Contratista, deberá tener en cuenta lo mencionado en 
ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0027 - Gestión de obras por terceros. 

12.​ EMPALMES 

La Contratista deberá proveer todos los materiales y mano de obra requeridos 
para la materialización de los empalmes, conforme al destino propuesto. 

Los trabajos de empalmes se realizarán de acuerdo a lo indicado en la 
Especificación Técnica de ENERFE ENERFEG-CA-RM-M-ET-0001 - Empalme en 
redes de media presión. 

La Contratista deberá proveer y asegurarse de que se encuentren disponibles en 
el lugar todos los materiales y accesorios necesarios para realizar la derivación y que 
éstos se ajusten a las especificaciones técnicas adecuadas al tipo de trabajo a realizar. 

Todas las conexiones que se realicen sobre instalaciones de ENERFE, o de 
terceros, serán realizadas utilizando accesorios aceptados por ENERFE, según la 
Especificación Técnica ENERFEG-CA-GO-GL-ET-0002 - Materiales aprobados. 

13.​ HABILITACIÓN 

Previamente a la habilitación se solicitará a la Contratista el desarrollo de un 
procedimiento, que deberá ser aprobado y que cumpla con los lineamientos mínimos 
expresados en el Procedimiento ENERFEG-CA-GO-GL-PR-0002 - Habilitación y 
puesta en gas. 

La Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos y mano de obra, así 
como ejecutar todas las tareas necesarias para la habilitación de la obra, conforme al 
destino propuesto. Previamente a la habilitación, deberá presentar los planos Conforme 
a Obra (CAO), indicando la ubicación georreferenciada de las cañerías instaladas, e 
instalar la cartelería de señalización y advertencia que ENERFE determine para 
identificar la implantación de la cañería.  
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