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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: ACCESO A TRAILL - RUTA PROVINCIAL N° 43-S
TRAMO: KM 0+000 (RUTA NAC. N° 34) - KM 10+660 (TRAILL)

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a las obras necesarias para el enripiado de
la OBRA: Ruta Provincial N° 43-S, en el tramo entre la Ruta Nacional N°® 34 y la
localidad de Traill, ubicada en el Departamento San Martin de la Provincia de Santa
Fe - La longitud de la obra es de 10.660 metros.

1. DESCRIPCION

El trazado del tramo nace en la actual interseccién con la Ruta Nacional N® 34
gue se corresponde con fa progresiva Km 0+000 y se dirige hacia €l Qeste con una
alineacion general de 12 ° en direcciton aproximada O-NO.

A la altura del Km 4 se rectifica el trazado mediante curva y contracurva hasta
llegar a la localidad de Traill.

En Progresiva Km 10+329.19 la traza atraviesa el Ferrocarril para reatlizar un
giro de 90° con direcctén noroeste por camino urbano en la prog. Km 10+399.70.

El ripio se extenderd 260 metros, para finalizar el proyecto en la progresiva
10+660, frente al portal de la vieja estacion de trenes de Traill.

2. DISENO GEOMETRICO

El ancho de camino adoptado es en general 40m, variandc en algunas zonas
de empalme de la nueva traza en curva con los caminos comunales existentes.- En
1@ zona urbanizada no se modifica la zona de camino existente.

El camino tendra un ancho de 6,00m de ripio, compuesto de dos trochas
indivisas de 3,00 m cada una, con un 3% de pendiente hacia cada lado del eje:
banguinas de suelo vegetal de 1.50m de ancho a cada lado y con 4% de pendiente

para permitir el libre escurrimiento de las aguas de lluvia y taludes laterales del
terraplén de 1:3.

El ancho de solera de |las cunetas sera de 3.00 m con un contratalud de 1:1.5
conforme a las cotas indicadas en los planos de proyecto.

No se permitird sobreexcavacion de! ancho de solera de la cuneta cuando elio

signifique afectar las fundaciones de la linea de media y/c alta tensidon existente
paralela a la traza.
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3. DISENO ESTRUCTURAL

El paquete estructurai estd formado por un enripiado de agregado pétreoc
grueso 0-20 de 0.15 m de espesor y 6,00m de ancho gue se ejecutara previa
ejecucion del terraplén vial con compactacion especial segun Especificaciones
Técnicas y/6 sobre suelo natural y/é calzada existente donde aquel no exista,
debidamente escarificado y recompactado hasta una profundidad minima de 0,20m,
y mejorado con incorporacion de cal, seglin especificaciones técnicas.

4. DRENAJE

Los drenajes transversales y longitudinales de la obra respetan los deciives y
divisorias de las subcuencas naturales establecidas en base a la tocpografia del
terreno lindero a la traza del camino, extraidas de planchetas IGN.

Como colector principal del area se destaca la presencia del canal secundaric
de Traill dende se ha previsto la ejecucicén de una nueva alcantarilla transversal de
10 m de luz.- Atento la importancia de la obra, las luces de las aicantarillas
transversales construir responden a un disefio para eventos pluviales de
recurrencia 25 afios, verificando que para eventcs de 50 afos de recurrencia el
tirante no sea mayor a la altura disponible en la alcantarilia. La cota de
cecronamiento de la ruta se adecud a ésta Ultima condicidn, planteandose como
condicion limite que no sea sobrepasada por el agua.

Las cunetas se proyectaron con una cota de solera con pendientes adecuadas
a la tendencia del terreno natural, para conducir el caudal que llega a la zona de
camino, hacia las aicantarillas transversales y a sus descargas indicadas.

Las alcantarillas simples de cafios de hormigén a colocar en los accesos

lateraies, se construiran con cabezales de H® A® construides “in situ” segun plano
tipe correspondiente.

5. ITEMS PRINCIPALES DE LA OBRA PROYECTADA

Para el presente Proyecto se incluyen los siguientes items de las obras
proyectadas:

Limpieza del terreno, escarificado y recompactacion de la base de asiento;
Desbosque, destrongue y retiro de especies arbdreas;
Construccion de terraplenes;

Excavacion de caja;

N N N

Construccién del enripiadc con agregado pétrec grueso 0-20mm;

<

Construccion Alcantarillas transversales de H® A° tipo A-2 y A-1,
Alcantarillas laterales de cafos de hormigén £0.80C con cabezales de H°A®.
Demolicion y / o retiroc de aicantarillas existentes:

Rectificacion y limpieza de cunetas existentes:

N N

Retirc, construcciéon y/o traslados de alambrados;
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v Traslado de postes y altec de iineas de servicio de electrificacion ruraidy =~
urbana, en media y baja tension;

v’ Sefalizacion verticai en todo el tramo;

v Sefalizacion especial para alcantariilas transversales;

6. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en OCHO (8)
meses calendarios.

7. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese
lapso, la conservacion de la obra.

8. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de ia obra, asciende a la suma de PESOS: Cincuenta y
Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Siete con 80
centavos ( $52.249.877,80).-
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SENOR OFERENTE

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicaciéon con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:

EMPRESA: ...................

Domicio Real .
CodigoPostal:... ............................... Localidad: .......... ...
Provincia:.................... .. ..

TRl B OO, o

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Al
N O O S e
[T ololT o] ) B RPN

=1 =) (o] U

Dirigirse a. Direccion Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PRCPUESTA

S
Administrador General de la

Direccion Provincial deVialidad
SU DESPACHO

La Firma .. e Que
suscribe, de Namonalidad . con domlcmo Iegal en ia C|udad de Santa
Fe (Art 11° del Pliego de Basesy Cond|<:|ones Generales) Calle - N°

.. Hablendo examlnado ios Planos Pl|egos de
Bases y Condiciones, Especificaciones y Presupuesto Cficial de la Qbra:

...y recogiendo en el jugar los datos necesariocs, se compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la
documentacién mas arriba indicada por la suma de PESQS
$.. TR U ) y enun todo de acuerdo aI Detalle de la Propuesta gue se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razon de su Nacionalidad,
aceptando para dirimir cualgquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe,
como asi tambien que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y su
Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero

Inscripto en el Cclegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajoel Nimero ...............................

Lugary Fecha

Firma Firma

IMPRENTA OFICIAL - SANTAFE
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el fugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA: HORA:

SOBRE N* 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa
Fe — ESPECIALIDAD OBRA BASICA- CODIGO 520

4) OQOriginal o fotocopia de Certificacion de pago del Impuesto sobre tos Ingrescs Brutos y Ley
5110.

5) Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de "conocimiento del lugar” y de
las condiciones en que se efectuara la obra.

6) Noémina de obras realizadas.

7) Némina de equipos propios y a adquirir.

8) Referencias Teécnicas del Representante que se propone ynimerc de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

§) Declaracidon Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el "PLIEGO

DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y "PLIEGO DE PLANOS TIPOS
PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N* 2 Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Téchico, discriminada en los diversos ltems que la
componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe
presentarse indefectiblemente en el "Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen ia Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompariara ademas, el Pliego adquirido gratuitamente de la pagina Oficial de la Provincia vy la
documentacién compieta del Proyecto correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o

inicialado en todas sus hojas por el Proponente y su Director Técnico.Propcnente y su Director
Tecnico

NOTA ACLARATQORIA: Rige el Decretc 2280/16 modificatoric del decreto 5119/83 referido al
Pliego Unico de Bases y Condiciones, reqgulador de las cbras publicas.

IMPRENTA QFICIAL - SANTAFE
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DIRECCION DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

Chbra RUTA PROVINCIAL N¥ 42.8
Tramo: KM 0+000 (R.Nac. N* 34) - KM 10+660 (Traill)
PLANILLA DE LA PROFUESTA
NITARI
Designacion de las obras l U CANTIDADES ;'J“E_@NU T Oﬁ__—l IMPORTE

| TOTALES NUMERO LETRAS !
TEM N 1 [ ’ T
Mayinzacion de Ghra | I \
Disporubildad de Eguipos, ' . :
' le.Ilé( Quipo ) al 100
Cbrador y Campamento de | ;
Contratista \ \
ITEM N 2 !
F)esboqut—: Destronque y .‘mmeza; Fa 5 o |
del Terrenc

! i

ITEM N® 3

i
Alumbrados a construir /P T '
BT 2284 y 228411 incluye m 1792500

materiales y su transporte.

ITEM N° 4
Alambrados a retirar Inciuye H
degosicn final de los materiales | m 17.925.00

¥ Sutranspoite

ITEM N*© 5
Linga eieclrica a altear y/o
trasladar SIEPE . Incluye

tm 1.07000

matenales necesanas y .

transpore I !

ITEM N* 6

Terraplenes (incluye accesos

laterales] Incluye el material y su | m3 114,187 00 )

transpere
!
1

{ITEM N7 7

Excavacon de caja m? 82 00

ITEM N* ]

Eanpiaco (80% ag Grueso 6-20 -

20%: suelc selectionado) - mz 67,158 00

Espesord 15 m

|
ITEM N° g
antarills entes .
Alcantarillas existentes a retrar e 24 00 )

yia demaler :
i |
: l
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DIRECCION DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
Obra: RUTA PROVINCIAL N* 43-8
Tramo: KM 0+000 [R.Nac. N° 34) - KM 10+660 {Traill)
PLANILLA DE LA PROPUESTA
I A I
Designacion de las obras U ‘ CANTIDADES —[—- PREC% RIO — IMPORTE
| TOTALES | NUMERD | LETRAS |
TEMN* 10 { I | ‘ |
xzavacion gara obras de dile | m3 42200 % ‘
ITEMN® 1 ‘ ‘ )
HAORMIGON TIFO B (H-21) para ‘ ‘
construciion de Alcantantlas de o a1 00 \
H- A ycabezales siPT N m- i ‘
4140-Bi5 \ !
|
ITEMN® 12 ‘ \
)
HORMIGON TIRO O (H-13) para
corstrucaion de Alcantanflas de ma3 86 00 ;
H A" \
ITEM N°® 13
HORMIGON TIPD E {H-8) para
conslruccion de Alcantarillas de m3 19.00
A \ {
ITEM N 14 ! l
Acero en barras colocado para } i
cbras de afe y Cabezales de t 27 09
Aleantanllas s/ 7 T N* 4140-B18 ]
ITEM N 15 \
Alcamtanihas de cano de HY &Y
Clase | de 12 0 800m s/ P TR i
. .
8508 Incluye el materal y su m \ 13960
ransparte
ITEM N* 16 ‘
Alcantarillas de cado de H* A" ]
Clase Il de 10 0.800m s/ P.T. N* C
8508 Incluye el materal v su m ‘ 55 00 ‘
ransporte: \
TEMN A7 ‘ i \
[y ) o - i
senahzacon verucal Incluye 2 2400 \
miEteriales y su transporte !
ITEM N 18 \ \ \ \
S&(’TB‘IZHCISH alcantanilas I X i . \
) M 55.540
rransversalas s especiicationes |
|
i | !
|| L ‘
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DIRECCICN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra: RUTA PROVINCIAL N 43.S
Tramo: KM 0+000 {R.Nac. N* 34) - KM 10+880 {Traill)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

CANTIDADES PRECIO UNITARIO

| _PRECIOUNITARID | MPORTE
TOTALES NUMERO | LETRAS |

T
Designacion de las cbras | Ul

|

ITEM N* 19

Rectf.cacion, Excavacion, i

L.mpleza y destronnue e

Cunetas de desague exslentes \
1

iy

fu
In
&

ITEM N° 20
EJECUCION MENSURAS
PARCELAS AFECTADAS PUR e

LA CBRA
[
ITEM N° 21 ‘

|
|
\
i
l
x

HECHD EXISTENTE A

|
|
l 1

ITEM N° 22

CASILLA PARA CONTADORES
DE TRANSITO, A CONSTRUIR
SiE TR

M 100 t

APRESTA CRICIAL - SANITAFE
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccidn Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: ACCESO A TRAILL - RUTA PROVINCIAL N° 43-s.
TRAMO: Prog. 0+000 (RN34) - Prog. 10+660 (Traill}.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del tramite de
inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Plblicas y
Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a ta adjudicacion los
Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los Pliegos segun
Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalie:

Presupuesto oficial: Pesos: Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve
Mil Ochocientos Setenta y Siete con Ochenta centavos (5§
52.249.877,80)

Plazo de la Obra: 8 (Ocho) meses
Especialidad: OBRA BASICA
Cédigo 520

En ei caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del Registro de
Licitadores vigentes a la fecha de Licitacién.

A |a fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera ser de: Pesos.
Setenta y Ocho Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Cchocientos Diecisgis con Setenta
Centavos {$78.374.816,70).

A la fecha de Licitacicn de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la especialidad Cédigo
520 debera ser de: Pesos: Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos
Setenta y Siete con Ochenta centavos ($ 52.249.877,80).

ARTICULO N°3: Oficinas_y campamentos de la Contratista - Vivienda para el personal
de la Inspeccion de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de Inspeccion de
Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda {s) debera (n) constar de 3 (tres) o mas
ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima de 90 (noventa) metros cuadradas.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie Util de puertas y ventanas sera de
1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de |a superficie de puertas y ventanas debera
proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las instalaciones completas. Ademas la
Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o elementos necesarios acorde

MPRENTA OFICIAL - SANTAFE
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con las necesidades que exija la Inspeccion de Obra. En todos los casos la Contratista scmetera a ia
aprobacion de la Inspeccion de Obra lcs locales que ofrece debiendo atender las observaciones que
¢ste le haga a su capacidad, ubicacion y condicicnhes generales. La (s) vivienda {s) sera (n)
entregada (s) por la Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de |a obra.

La aceptacién por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de ampliarlos
c modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion. Si
la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado anterior, la Inspeccion de QObra
alguilara o construira la vivienda descontandose de los haberes de la Contratista ias sumas que
corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la
Contratista, quedara de propiedad de este dltimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucidn de ias obras

El plazo total para ejecucidon de tas obras es de 8 (OCHO) meses calendarios contados a partir
del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo N°65 del Pliego
de Bases y Condiciones Generaies.

Seran causales para la ampliacién del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48 det
Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias ordinarias no
estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULQ N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad una (1) movilidad tipo pick up
de 1.950 cm3 de cilindrada minima, doble cabina, equipadas con todos los elementos de seguridad
reglamentarios, doble air-bag y de modelos no menores a dos afos anteriores de la fecha de la
licitacion.

Los vehiculos seran recepcionados -previa conformidad de la DPV- en fa obra, al momento de la
firma del Acta de Iniciacién de lcs trabajos y estaran afectadas en forma exclusiva para la movilidad
del perscnal dependiente de la Direccion Provincial de Vialidad. Respecto a dichas movilidades,
estaran a cargo del contratista los tramites y gastos derivados de la pdliza de seguro total y la
patente.

Ademads la contratista tendrad a su cargo los gastos de repuestos, neumaticos, combustibles,
fubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado y
tcdos los gastos derivados de la utilizacién de las movilidades. Si esta movilidad sufriera
desperfectos que obligaran a ponerla fuera de servicio por un periodo mayor de cinco (3) dias
corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista debera proveer otra movilidad simitar dentro de
les cinco (5) dias habiles de vencido dicho plazo.

Con la recepcion provisoria de la obra, las movilidades pasaran a formar parte del patrimonio de
la Direccién Provincial de Vialidad, quedando a cargo de! contratista los tramites y gastos de
transferencia de dicho vehiculo.

El suministro de las movilidades, asi como todos los gastos que de ello se deriven, no recibiran
pago directo alguno,

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera la movilidad que esta
obligada, dara lugar a la aplicaciéon de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada dia corrido en
que no provea la misma.

INIPRERTA CGFICIAL - SANTAFE
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Para resolver cualquier situacion gue pudiera presentarse derivada de accidentes, incendios,

hurtos, etc. ocurrides al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Codigo Civil (articulo N° 2.255 y
siguientes).

ARTICULOQO N°6: Local para la Inspeccién de Obra

Con anterioridad a ia firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, fa Contratista debera proveer el

Local o los locales necesarios para el funcicnamiento de la Inspeccion y Oficina de su Personal, que
reunan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos lccales, que estaran sujetos a la aprobacién de !a Inspeccién, reuniran ios siguientes
requisitos:

a) Oficina de 1a Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campana: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando Ics locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacién sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes elementos:
dos escritorios, una mesa de dibujo con tablerec Tm x Zm como minimo, una maquina de calcular
electronica {de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110 espacios, un planimetro, una
mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores, un aparato de aire acondicionado de
3.800 frigorias, una heladera de 7 pies cubicos como minimo, regla paralela y demas materiales de
dibujo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Deberan instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas seran las
siguientes:

PC PENTIUM 4 3,0 GHz o superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigide 500 GB minimo.
Monitor Color LCD 17
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta de carro ancho.
6 Puertos USH.
+ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo {pendrive) de 16Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

* * & S+ &+

Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

El Scftware minimo requerido sera;
+ Windows 7 © Superior
+ Autocad 2010 o superior
¢+ Microsoft Office 2010 ¢ superior

Ademas, deberan suministrarse dos (2) equipos de computacioén de similares caracteristicas para
la Direccion de Estudics y Proyectos, con impresoras Laser color negro, y 3 Dispositivos de
almacenamiento masivo {pendrive) de 32 Gb minimo y uno (1) de 1 Terabyte 1 Th .-

E! Software minimo requerido sera:

+ Windows 7 O Superior

¢+ Autocad 2010 6 superior

+ Microsoft Office 2010 6 superior
+

Una (1) memoria sélida exterior con capacidad de almacenamiento de 1 Tb (1 terabyte)

CARRENTAOFICIAL - S50TAFR
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+ 3 Dispositivos de almacenamiento masive (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

Los softwares entregados y sus licencias correspondientes, quedaran en propiedad de la
Direccion Provincial de Viaiidad — Direccidn de Estudios y Proyectos.

La Inspeccién podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para lograr un
eficiente y cémodo desarrollo.

Los locales deberan contar con luz eléctrica.

_Seré también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su cargo el
cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El costo de iodo

aquello gue este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe considerarselo dentro de los
gastos generales de la Propuesta.

El laboratoric contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo numero y
caracteristica indicara la Inspeccién.
Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccién seran restituidos a

ia Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a cabo la Recepcidn
Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provision de vivienda para el personal de la Inspeccién de Obra con
su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion y su Grupc
Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser entregadas al
efectuarse ei Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra, deberan tener un minimo de
90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que se las
recibié a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de |a obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daran motivos a
reclamo alguno ni a moedificacidn de los precios contractuales. NO SE APLICA A ESTA OBRA.

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacién de los trabajos

el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de practicarse la
recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con ternillc de elevacion 6 autcmaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mis.
1 - Escuadra Optica de 180°.
3G - Jalenes de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.

IARSEN A GRICIAL - SANTAFE
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2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son;

o Teclado alfanumeérice expandido y tecla de navegacion;
o Sistema cperativo Windows CE;

o ldioma castellanc;

o Lectura angular: 1" — Precision angular: 5™,

o Precision de distancia: 2mm £ 2ppm;

¢ Aumento del anteojo: 30x,

Doble compensador automatico de gjes;

o  Plomada laser;

o Base desmontable para método de centrado forzoso;

o Alcance méaximo para un solo prisma; 4000m

o Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

o Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;

o 2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

o 1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias, prisma triple,
baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable de comunicacion a
PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de punteria,

o Manual de empleo en casteliano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su licencia
correspondiente

C

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de conformidad por la
Direccion Provincial de Vialidad.

Los softwares entregados y sus licencias activas correspondientes, quedaran en propiedad de la
Direccion Provincial de Vialidad — Direccion de Estudios y Proyectos.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparacicnes seran por cuenta de la
Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de camparna a cargo de la Contratista

La Contratista deberé proveer a la Inspeccidon de Qbra, en el momento de la firma del Acta de
Replantec de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto de los elementos
que, para cada Tlpo de Obra, se indican en el apartado “Laboratoric de Campafa" del PUCET vy
aguellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de ia Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposicicnes seran por cuenta de la Contratista.

Tedos tos elementos citados seran devuelios a la Contratista al término de la ohra, en el estado
en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccidn, el que estara en funciones
hasta la terminacién de las obras, debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona

capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccion
Provincial de Vialidad.

ARTICULO N®10: Documentacion a adquirir por la Contratista

IL'PRENTA CFIiZiaL - BANTA FE
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Para esta Obra rigen el PLIEGQO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — Edicion
1998, de la DIRECCION NACICNAL DE VIALIDAD y el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (PUCET) de la
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE, documentacién que deberd estar en
posesion y conocimientc obligatorio por parte del oferente.

ARTICULOQ N°11: Régimen legal

_ La Iic_:itacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la

documentacion anexa. En casc de contradiccion entre los diversos elementos que la integran, se
establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de {a Obra, Especificaciones Técnicas Compilementarias, Computo y
Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET
4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edicién 1998,

En todo lo que no estuviera previsto en tos 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por
un importe del 1% de! monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188;.

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e} Fianza mediante
Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros
de la Nacion, por Compania reconocida por la misma - resolucion N® 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 det PUCET, las firmas proponentes
deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicic de la Comision de Evaluacion.
Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras que han gjecutado a
su cargo, que resuiten similares a fa que se licita; particularmente en materia vial.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas provinciales ©
nacicnales, por ifo menos una obra de estabilizadcs granulares de 70.000 m2 y ovras de
alcantarillas.- Sin estos requisitos OBLIGATORIOS la Oferta quedara desestimada sin mas tramites. -
La sola presentacién de la Oferta implica que el Oferente aceptd esta condicion y por lo tanto
renuncia expresamente a formular cualguier reclamo ante la DPV el momento de ia adjudicacién de
la chra.
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B} Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafiar un listado de la maguinaria de su propiedad que
esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera indicar la marca, potencia o
capacidad y ubicacion. La Direccidén Provincial de Vialidad tendrd derecho a inspeccionar la
maguinara listada.

k! listado de referencia podra ser completado con otro gue incluya la maquinaria que e!
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de gue resultare adjudicatario, a adguirir u
obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que surjan
dei "Plan diagramadc de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior incumplimiento sera
considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos de ninguna naturaleza,
salvo aquellos atribuidos a actos de {a Direccién Provincial de Vialidad.

C) Informacidon incompieta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B) sean
insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de Vialidad podra
requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacidon de antecedentes.
pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas para dos
0 mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los equipos de
refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos 0 mas obras en forma independiente
("Grupo de obras individuales"), se debera presentar una “Planilla de Equipos” por cada una de las
obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
+ PARA LA PLANILLA N” 1 {(Equipos pertenecientes a la Empresa):
< COLUMNA (1) N” DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipes, lo cudl facilitara su
identificacion para la Inspeccion o durante del desarrolle de la obra.
~  COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipc o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.
= COLUMNA (3} MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con que
dicha fabrica denomina a !la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELOQ: Indicar medelo de la maquina ofrecida por fabrica antes

mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5); POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades
que indigue el trabajo de la maguina en su capacidad operativa (HP. m3.t., m3/h,
t/h, etc.).

= COLUMNA (8): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas dtiles

trabajadas por la maguina al momento de la oferta.

COLUMNA (7); ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de

Equipcs, que deberd indicar si la maquina esté en buenas condiciones. si se halia

en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendec aclarar al dorso de la planilla

cualguier tipo de observaciones.

- COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL : La Contratista debera indicar en el momento
de la licitacion. donde se encuentra ubicado el equipo cfrecido para poder realizar
su inspeccion, {obra, taller de reparacion, deposito, etc.).

O
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COLUMNA (9). FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista debera

indicar en gue fecha la maquina ofrecida guecda en condiciones de ingresar a la
obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° 2 {(Equipos previstos a alquilar o importar):

@]

e}

O

O

@]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNQ: Para llenar ésta columna, las Empresas
previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara su
identificacion para la Inspeccién ¢ durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladera, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con gue
dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4} MODELG: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica
antes mencionada {(columna 3).

COLUMNA (5); POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las unidades
que indique el trabajo de ia maquina en su capacidad operativa (HP, m3,t. m3/h,
tih, etc.).

COLUMNA (6). N* DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas Utiles
trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla
en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla
cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la Inspeccién
de Equipos, la que debera indicar ia calidad de la maquina ofrecida o formular
cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEBRENCIA SI ES A ADQUIRIR: La
Contratista debera indicar en el momento de la licitacidn, donde se encuentra
ubicado el eguipo ofrecido para pecder realizar su Inspeccidon (obra, taller de
reparaciones, deposito, etc.). Para ef radicado en el pais, 0 establecera el lugar de
su procedencia u origen si es a importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicard en que
fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacién a la obra.

PAPRERTA GEITIAL - SNTAFE
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Los Oferentes deberan acompanar el "Pian Diagramado de Trakajo y Curva de Inversiones” qum«:+
consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos para su
gjecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la reaiizacion total de la obra quede
concluida dentro del plazo contractual estipulado {articulc N°13 sobre N°2, apartado N°3 del
PUCET).

Tal "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujetc a la aprebacion de la

Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulade por el articulo N°43 de ia Ley
N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULQO N°15: Fijacién de domicilio - Informacion suplementaria

Dentro de [as 48 horas de la adguisicion def Legajo de Obras las Empresas deberan
abligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacién. En la Direccidn de Coordinacién y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciocnes que pudieran eventualmente producirse con
relacidn a dicha Licitacién,

En caso de incumplimiento de la presente disposicidn, no podran aducirse

desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Compiementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda cmisidén por parte de los proponentes, de (os requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N® 1 v 1° del Sobre N°2 respectivamente), gue ne
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adiudicacién.

Queda ratificado asimismo que el "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “"Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de acuerdo a o estiputado por el
Articulo 43 de la Ley N” 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacién no significara variaciéon alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones pedra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazes que establezca, debiendo todas estas
actuacicnes incorperarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y

capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucién de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un prcfesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Cciegic de Profesionales de la Ingenieria

Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacién sujeta a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Viatidad.

LPRENTA OF DAL - 3ANTAFE
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion MO.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo 0 lcs comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de fa provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes dellos
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trakbajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de preducida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Prefesionales que
correspondan de tal incumplimiento,

ARTICULQC N°19: Forma de ejecutar ia obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las

propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual ta Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20Q: Interpretacion de las normas

Aln cuando en general las normas técnicas de ensayc de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y credito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias

Imprevistas asi o requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respetc de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24 557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N® 911/96 y resolucicnes correspondientes, en lo referente a las
condicicnes de Higiene y Seguridad en el trabajo.

PREMTA Of 0 AL BANTAFL
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e
Al inicio de [a relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos lg-
Empresa Contratista debera presentar a la Direccion Provinciai de Vialidad la siguiente
documentacién en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido per la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

« Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobadc por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nueveos items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

» Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e« Copia de la nomina del personal asegurade. (nombre, apeliido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras

+» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

« Copia de 'as capacitaciones realizadas a su personal.

o Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

« Copia del detalle de los prestadores medicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

+ Copia de comprobante de notificacién a los empleados de la identidad de la

aseguradera de riesgos del trabajo en la gue se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24,557,

En el caso en que fa Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el
marco del autoseguro, emitida per la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién

de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Tecnico que incluya:

Copia de aviso de obra.
Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital {aprobado porla ART).
Copila de la memcria descriptiva en papel y soporte digital.

+ Copia de la planila de entrega de ropa de trabajo y eiementos de proteccion
personal.

» Copia de las capacitaciones realizadas.
e Copia de las visitas de la ART y SRT.
s Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccidn Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.
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El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la cocrdinacion de las acciones de pravencidn durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Unicnes Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal guien lleve a cabo la coordinacion en g
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estardn a exclusivo cargoe de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la inspeccion emita y de curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucion minima de 1024 x 768
pixeles, con e! software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resotucidn,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacién de la obra en las condiciones de uso gue
se encuentre,

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificade mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de |la buena ejecucion de los trabajos, hasta fa fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion_y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.
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El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partrr/_‘/

del dltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley dé°
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a fos efectos de la aplicacién de fas multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, insertc en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro ¢ su contaminacion con otros materiales.

ARTICULQO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

+ Relevamiento planialtimétrico compieto del trazado de la seccion (perfies
previos).

¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntes Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercane a la linea de alambrade de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierre =10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente}. Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

+ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢+ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefo
estructural y todo otro planc de detalies conveniente para completar la

interpretacion de los anteriores y gue reflejen el Estado Final de las Obras,
fijlando ésta las escalas respectivas.
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Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcién Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los plancs indicades
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcidn Definitiva de
la Obra por parte de !a Direccién Provincial de Vialidad

La obligacidon enunciada no estard sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estande la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salaric minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista {as horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccidn Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe de! primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°®2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacién de la licitacién el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
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expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuestc, a través de la Divisitn™
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quien resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse !a facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar

dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuandoc se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el "Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones gue transporten dentro de la obra o
gue arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrandc las constancias correspondientes e informando con !as mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la eplicacion de las multas pertinentes, acompafando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, de! infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencién.

ARTICULQ N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa ¢ indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la

Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al contrcl del Patronato; en ningun caso Ia
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULOQ N°35: Plagas veqgetales y animales

Son ias consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de ia Contratista arhitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
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de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley ¥ 34 -°
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955, ‘

A los fines perinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento gque fuera
menester, debliendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
opoartunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos gue se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULQ N°36: Bienes de capital

lLos Bienes de Capital que {a Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le serdn devueltos en el estado en

gue se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULQO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberdn presentar por triplicado, acompafando su  Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la cbra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos las insumos vy
valores agregados necesarios para la ejecucién total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprcbacion de fa Direccion
Provinciat de Vialidad, en un tode de acuerdo a lo estipulade por el Articulo N°43 de la Ley
N“5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los dates contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de manc de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucidn de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en !os precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccidn Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de les analisis de precios conforme se indico anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS}, el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econémica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las

mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Coste neto 1.00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 o
Beneficios . % de 1,00 too
(a)..
Imp. Ingresos Brutes % de (a) o
(b).........
VA % de (b) o
Coeficiente Resumen R)........
[} ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
Jornal Basico $/d
Mejoras Sociales ... Yoo $/d
Seguro Obrero ... S o, $/d
Otros .. %
Adoptado ............ $id

1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

item N°........... - Cemento Portland

Costo sobre camiéon/VVagén en grigen L $/Tn
Transporte .. Kmx ....$%Km $Tn
Incidencia p/peaje, balsa, ttnelt L $Tn
Incidencia por manipuleo L /TN
(c)........ $/Tn
Desperdicic  ......... %de(c) /Tn
Costo Unitario o ) $/Tn
E@Etado cerreenean $/Tn
IVIITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA __UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
U TRTRN $/U
i, TV
ST SO USSP OUUSURPRP LS/U
-Varios /U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2} Eiecucién

- Eguipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
TR HP 3
S OO HPE 3
OO HP $
OO HP .3
W HP Y %
- Amortizacion e intereses
Y$3x . hid + Y$x.%anualx. _..hid= ...+ = $/d
Vida Gtil 2% ... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
oo % de Amortizacion $/d
- Combustibies
..... Lts/HP x W HP x ..... %/Lts x ...h/d %
- Lubricantes
...... % de Combustibles $/d
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ Sid= $/id
... Oficial . 3id =
... Ayudante . $/d =
Vigitancia ........ %
Costo Diario Z $/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q ud
3} Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ..coiiiiiiieieieeeee $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R =...................... $/U
Adoptado : ...... @

T'ﬁﬂ"@m OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)

Lo |
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualguier dependencia
publica {Nacicnal, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrcllo normal
de las Okbras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacién de precios

En esta obra tendrd vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
ano 2002 y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacien ia “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacién la Ley N°13.505 de Compre Santafesine, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exctusiva cuenta de acuerdo con las disposicicnes que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La censervacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de ia
fecha de ferminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huelias, pozos, baches y
otros desperfectcs tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagles limpiando los embangues y

taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del caminoc.
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En las calzadas afirmadas. ejecutara los reteques y reparaciones en todas aguellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato [a técnica
que corresponda al tipo de afirmado vy lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacidn de las obras comprenderda !a reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccién o
cualgquier ofra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, caizadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezaran a contarse
desde la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras
fuesen parcialmente libradas al transitc antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus cbligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el cbrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimerao de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese chjeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccién Provincial de Vialidad de

Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccidn del mismo resultara
insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efectc proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, ia
Contratista debera colocar senales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccidén Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin avise previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

l.a obra debera mantenerse en perfectas cendiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara faita de cumplimiente de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podrad prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra reaiizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismes, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicidn importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articule, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicidon contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, gueda anulada.

ARTICULO N°42: Movilizacion de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministrara todos ios medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorperados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adeptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las

ohras dentro de los ptazos previstos, incluso ia instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones.

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de ios derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipcs

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, gueda complementado con lo siguiente:

La planilla "Equipos pertenecientes a ta Empresa” que la Contratista haya previsto utitizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccidon Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escritoc que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccién Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompanar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con fa secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinidn de Vialidad
Provincial no llene los requisites y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazario o ponerioc en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccién y aprobacion def Equipe por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Centratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

ILPRENTA QFIC AL - SANTAFE
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La Contratista debera mantener controles y archivos aproplados para el registro de toda
maquinaria, equipe, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccidn Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisidn de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él |, dara derecho a la
Direccion Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacion de Obra” que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusion de dicho item que incluird la compensacién total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién del equipo y perscnal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, cficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la vorrecta gjecucion de |la obra de conformidad con
el contrato.

Un tercio. se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
Inspeccion con suficiente perscnal residente en la cbra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidades y

equipos de oficina, laboratorio y topografia, para la Inspeccion de obra y a satisfaccidn de
esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

+ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de tedo el equipo
gue a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para ia ejecucién del
movimiento de suelo y obras de arte mencres y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

+ El tercic restante: se abonara cuando fa Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de redamiento y/o superestructura, en el caso de

puentes y todo el equipo requerido & indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

+ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
gjecucion segun correspenda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.
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ARTICULO N°43: ANTICIPO FINANCIERO

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto
Reglamentario N° §22/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al
contratista bajo as condiciones y medalidades impuestas por dichas normas. El mismo sera
del diez por ciento (10% ) del monto del Presupuesto Oficial y debera garantizarse confarme
los requisitos exigidos en el Articulo 41 y 26 del decreto reglamentario.

ARTICULO N°44: GARANTIA DEL ANTICIPO FINANCIERO

Cuando la DPV entregue al Contratista anticipos, este debera constituir
una garantia a través de un seguro de caucion per un valor equivalente al anticipo
entregado. La cancelacion de este seguro no podra ser resuelta hasta haberse
otorgado {a Recepcién Provisoria de la Obra. La garantia sera presentada a favor de
la DPV y legalizada de corresponder- dentro de los diez (10) dias de notificada la

adjudicacion. La falta de presentacion de la garantia constituira un impedimento para
el otcrgamiento del anticipe.

WERENTACTIGAL - SANTLRE
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COMPUTOS METRICOS
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DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD

OBRA RUTA PROVINCIAL N 43-5
TRAMO. XM O+000 {R.MNac. N° 3d) - KN 10+860 {Tealll}
COMPUTOS METRICODS
H . [ . - I CANTIDADES .
. crsoweonoeesRas v ewsews Y mda  rota |
ITEM Ne 1 ‘
Movilizacién ce Gbra Disponinlidad de Equ.pos, ‘
Obrader y Campamento de! Contratista :
ITEM N° 2 [
Deshogue, Destronque y mpieza del Tefreno 1
a) Entre Frogr 0+950 y Progr 1+410 I, | Ha 0.92
b} Entre Progr 2+825 ¥ Progr. 3+300 ' Ha 045
vy Enlre Progr 4+000 y Progr 44300 i Ha G 30
d] Entre Progr. 7+400 y Progr. 7+650 \ . Ha 025
|
e] Entre Progr 7+900 y Pregr. 8+050 | Ha ¢ 0.15
f) Entre Progr. 94600 y Pragr. 9+950 i Ha 0.70
g) Entre Pregr 104000 y Progr. 10+250 Lo VLt eas Ha 0.50
Ha 3.77
[ PR e 123
Ha 500
. J
ITEM N° 2 ! :
Alambrados a construir s/ P. T N7 2284 y 2284/1 ;
Inciuye materiales y su transporte f
Entre Progr. 0+000 y Progr 10+316 29 m 17070 00
¢ m 855 00
m 17925.00
e
jITEM N° 4 ’
Alambrades a retirar. Incluye deposician final de
los materiales y su transporte i
Entre Progr. 0+0C30 y Progr. 10+319.29 af Plarmetig m 1¥070.00
j m 85500
m . 1792500
e e
I
{[TEM Ne 5
Linea electrica a altear y/o trasladar S/EPE
Incluye materiales necesarios y transpone f
G P PRS2 TS 42 s Prag f
1) Gedijirz ot B e Proq i3 = Fim. 1014 77
m
il 55.23
m 1070 00
! i
ITEM N 6 ' !
Terraplenes (Incluye accesos laterales) Incluys el
matesial y su transporte i
Entre Progr. Q+000 y Progr. 104660 5 DTS S nes m* | 10380560
| rpte s 2 103 m’ 10381.50]
m? | 114187.00
TEMNe 7 ! i
Excavacién de ca;a ! .
Entre Progr. 10+300 y Progr. 10+650 [ ETEL e m | 78 00!
|
i R m? 400
!
| ™ 82 %

PIPRENTA
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QBRA: RUTA PROVINCIAL N% 43-5
TRAME, KM B+00C (R Nac. N° 34} - KM 10+660 (Traill}

COMPUTOS METRICOQS

DESIGNACION DE OBRAS

N

ITEM N°8
Ennmado (80% ag Grueso G-20 - 20% suelo
seleccionado) - Espesar 0.1 m

incluye los materiales y su fransporte

£ntre Progr 9+000 y Progr. 1041880

iTEM N° §

Alcantarillas existentes @ retrar y/o demaler

ITEM N° 10
Excavacion para obras de arte
Excavacion para Fundacicnes

ITEM N° 11

HORMIGON TIPO B {H-21) para construccion de
Alcantarillas de HY A y cabezales siP T N
4140-BIS

incluye Materiales y su transpaite

ITEM N° 12
HORMIGON TIPQ D (H-13) para construceion de
Alcantarillas de H® A®

Incluye Materiales y su lransporte

|
ITEM N 13 \
HORMIGON TIPQO E (H-8) para constauccinn de
Alcantardlas de HY A7

Incluye Materiales y su transporte

TEM N® 14

1
Acefo en barras colocado para obras de arte y
Cabezales de Alcantariilas s/ P. T. N° 4140-BIS ‘

Incluye Maleriales y su transporte

1
ITEM N 15 \
Alcantariflas de cafo de HY A Clase | de 18 b
U.800m s/ P.T N°8508. Incluye el material y su

transporte. }

A C VARIABLE S/PLANIMETRIA

[TEM N 18
Alcantarillas de caie de H° A Clase |l ce 1@ '
10820m s F T N"85C8 Incluye ef matenial y su

ptransponte |
A C WARIABLE 2/ PLAMMETRIA

n.TI DIMENSIONES

L A

TR iE 1 S

i

s Flailia faxha

It e, 1 17

Sl Ao

Vg dos £ O

s Flan b fusdar

Imrprey stog = TN

|
u

CANTIDADES. .|
| __CANTIDADES
F PARCIAL | TOTAL

| |
\ w' | 83960 00|
l'm? |  3198.00
m? .’ 67158 .00
e \ 22.00
Ne 2.00
NE 24.00
m? 383 60
m 38.40
m? l 422.00
}
m? 37204
m’ 18 86
m’ 391.00
= |
m? 8112
m l_ 4.88
m’ ] 86.00
‘ ! 17 39!
o' 1.61 i
’ m? 19.00
] t 2525
ot 1.75
\ ! 2700
i
! m 132.60
i M :"OOi
! 4
i m 13500

50.00)

aCo

T

85.00
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L1 TLopEh ot

CBRA
TRAMO

RUTA PROVINCIAL N 43.8
KM 04000 (R.Nac. N° 34) - K% 10-860 (Traill)

COMPUTOS METRICOS

DESIGHNACION DE OBRAS

TEM N® 17
Senalizacion vertical incluye materia.es y su
transporte
Reglam |, Preventivas, de advertencia,
cnentacion € infarmacion

TEM N° 18
Sefig.izac:on aicantarillas transversates s/
especificaciones

Incluye materiales y sis transpone

JITEM N¢ 19

Rectfizacion, Excavacion, Limpieza y destronque
de Cunetas de desague existentes.

lincliye materiates y su transporte mas la
depesicion finat del producido de 1a excavacion y
Whmpieza

ITEM N° 20

EJECUCION MENSURAS PARCELAS
.IAFECTADAS POR LA OBRA

Iricluye Mensura, Honorarios, iImpuestos y gastos

ITEMN® 21
HECHO EX'STENTE A TRASLADAR S/E T P

Incluye materiales y su transporte

ITEM N° 22
CASILLA PARA CONTADORES DE 'T'RANSFTO.
ACOMNSTRUIRS/ETP

Inzluye materiales y su transporte

el DIMENSIONES

Santan o sl

al Ciimn, g0

1b: Zura wtana

nprevisies £5%

st FLANLEA ADJUNTA

R RN

0Pl el

hm

hm

hm

137

52.00
4.00
56 Q0

36 80
520
7.40

44,00
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DIRECC

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

PLANILLAS AUXILIARES
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DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD N
CHRECCION GE ESTUDICS ¥ FROYEGTOS 2 , {\/j/ﬂ
Fagiria lqaf‘”"‘/
OBRA Ruta Provincial N° 43-S

TRAMO: Km 04000 (Ruta Nac. N~ 34} - Km 10+860 {Traill}

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A DEMCLER Y RETIRAR

\L N° PROGRESIVA UBICACION & (m) Lim) H{m) | AC. (m) OBSERVACIONES
1 0+237 Lado Derecho 0.70 - - 550 ~ cano A’ con catezales de
‘ _ ) _ _ _ mamposteria
2 0+955 80 Lado lzquierdo 070 - - g0 ~ aNoH"A"con cabezales de
) ) ] ) durmientes
3 14900 Lado Derecho 0.60 - - 8.10 Gano H* A con cabezales
) _ prefabricados
4 14900 Lado lzquierdo 0.60 - - 800 Cano H” A” con cabezales
) . _ prefabricados
5 _ 2+590 20 ~ Lado Derecho - 080 -- - 6.00 ‘ Cano H® A°
g 2+832 40 Lado lzquierdo oG - - 6.20 Cafio H™ A con cabezales
) . : ‘ prefabricados
7 4+007 20 Lado Derecho 070 - - sgp  CafoH"A”concabezales de
‘ . ) . . durmientes
8 5+868 Lado [zquierdo 0.60 - - § 20 Cafio H” A° can cabezales
. _ ] ) prefabricados
9 6+130.20 Lado lzquierdo 0.70 - - 620 Cano H" A" con cabezales
_ ) prefabricados
10 6+680.40 Lada lzquierdo 1.00 -- - 610 Cafio H* A®
11 7+130 Lado lzquierdo .80 - - . 7.00 Cano H* A® alas de chapa
12 - 7+452.45 . Transversal - -- . 2x3.80 2.00 ' Alcantarilla tipo A2
13 74619 75 Lado Derecho 0.80 - ~ ' qa00  CanoH’ A’ concabezales de
) ) ) mampaosteria
14 8+149 50 Lado izquierdo 060 - . 7.10 Cafio H A" con cabezales
. ) prefabricados
15 8+388 Laco Derecho 0.60 - - gop ~ “anoH’Acon cabezales
) ) . _ prefabricados
16 8+897 60 Lado Derecho 0.80 - - 6.00 Cafio H" A" con cabezales
_ . prefabricados
17 5+603 Lado Derecho 0.80 - - 5.00 Cafio H” A" con cabezales
] . ) prefabricados
18 10+012 l.ado Derecho 0.80 - - 780 Cafio H® A®
19 10+135 Lado Derecho 0.80 - -- 500 Cano H” A°
20 10+2459 65 Lado Derecho 0.80 - - 1.00 Cang H® A°
' ' " Cafo HT A° con cabezales
21 . 10+254 32 | Ladg Derecho 0.80 | - -- 10.00 , prefabricados
22 10+267.20 Transversal 0.80 - - 11.10 Cafio H* A®

IRIPRENTA CFICIAL - SANTA 7T



00°'ZTELT 6ELT zZr'is Zr'zse £5°V0E SITVioL

I
@]
=
]
i
[

88'£08 18°0 £T'E 8S'TT 8L€T muﬁ 840 | 0£'€T | 0S'T | 0S'T |esiansuel) | 1V | 02 Z92+0T [ €1
01'6201 7't Iy 79'ST 8S'v1 €T | €50 | og'sT 100’2 | 09T |esiaasued) | TV 00T+6 4
0T'6201 17’1 I’y t9'S1 Ze'vI €T | ¥S'0 | O£l {00 | 0S'T |esiansued) | Tv — 000+6 IT
0T'6701 7'l IT'y v9'sT 19'1¢ €1 | 280 | O€'ET 00T | 05T |esiaasued| | TV 009+8 o1l
£¥'5S0Y ££'¢e 6512 7e'8L €876 €T | 00°T | OE'ET [ 00 | 0O'SXZ | |esiansued} | 7v ISP+L 6
Z1'668 180 oT't 97'cT £v°0T €1 | £5°0 | OE'ET [ 0S'T | 00°C |esdansuedj | Ty 066+t 8
016201 12T |87 r9ST 90'sT €T | s5'0 | 0€'€T | 08T | 007¢ |esdaasuei] | IV 0L v+t L
T0'7Z1T 1T 50°'s ZEULT 80've €T | Z6'0 | OE'€T | 00z | 00’z | |es4@Asued] | Y 0SL+¢ 9
QL'TLET 81T l9°¢ tL'TC 8LTT €T | 0G0 | OE'ET | OS'L | Q0'gxg | [esivASUBRI] | TV 004+T S
Z1'668 18°0 ol'y 9Z'el €LTT ©1 | 690 | og'eT [ 0S'T | 00T |esiaAsued] ) TV 059+¢ 14
107C1T 17T 90's TELT FLvL e1 | ¢6°'0 | OE'ET | 00T | 00T [essansued] TV 008+0 €
59°gaprl 65T Q'L ge'ce 8ETT T | £9°0 { OE'ET {00 | 00T fesiansued] | TV 009+0 7|
G9'8SYI 65T 04 BE'€T £e'1E €1 | €6°0 | DE'ET | 007 | 0S'IXZ | |esiaasuel) | Tv 00Z+0 T
e

(33) () (W) (W) (;w) C ot ) Todiy | ensostord |

Gi92y WJua¥ak | .0, 5VaH | .8, 8VsH | UQIZRAEIXT id ov H 7

T/9/S08E A T/Y/S08E aN '9/7G5E V/Z55E sN AdT OdlL SONV1A/S JINGISNOD ¥ ¢v A LV OdlL svaH 34 SYTIYYINVITY 30 SYTIINVd

(11ed1) 099+01L W - (#€ N 0BN BINY) 000+0 WH OAVYL
S-€¥ oN {elouIAOId BINY 1VHF0

,

el
- W
Y s Y

=)
<
a
-
g
>
L
&
—
i
C
=
>
O
x
o
z
O
O
O
L
o
=



S SANTAFE

SIRECCION GE ESTLDIOS ¥ PROYECTOS
OBRA: Ruta Provincial N° 43-8
TRAMO: Km 0+000 (Ruta Nac. N* 34) - Km 10+660 (Traill)

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PLANILLA DE ALCANTARILLAS LATERALES A CONSTRUIR CANOS DE HORMIGCN ARMADC CLASE 1l

SEGUN PLANC TIPO 8508 CON CABEZALES DE H® A® SEGUN PLANG TIPO 4140-BIS

N° PROGRESIVA|  UBICACION o o) AC (m) Excava{mon HQA‘—’\ B ACeTD Cafo Clase
im (m”) {kg)
! 0+237 Lade Cerecho 0,80 8.00 2,471 2,81 243,06 | !
2 0495580 | Lado lzquierdo 08B0 | 9.0 2,471 281 | 24806 | i
3 0+955.80 | Lado Derecho 080 | 600 2,471 2,81 248,06 !
2 14900 | Lado lzquierdo 0,80 9.00 2,47 2,87 248,06 o
5 1+900 lado Derecho 0,80 9,00 2,471 2,81 248,06 I
& 1+900 Lado lzquierde 0,80 6,00 2,471 2,81 248,06 j
7 2+590.20 | Lado Derecho 0,80 6.00 2,471 2,81 | 24806 |
8 2+832.40 ﬁdo lzquierdo 0.80 6,00 2,471 2,81 248,06 |
| 9 4+007 20 Lado Derecho .80 6,00 2471 2,81 ] 248,06 |
I 10 44385 Lado Jzquierdo 080 | 900 2470 | 281 148,06 i
. 11 44500 Lado lzquierdo 0,80 6,06 2,471 2,81 248,06 |
12 o] 4+500 Lado Derecho 0,80 6,00 2,471 2,81 | 24806 | I
13 5+350 Lado lzquierdo 0.80 8,0C 2,471 2,81 248,06 [
14 ] 5350 Lado Derecho 080 | 600 2,471 2,81 248,06 |
15 5+456 Lado izguierds 0,80 9,00 2,471 2,81 248,06 i
16 5+868 Lado lzquierde 0.80 6,00 2,471 2,81 248,06 ]
17 5+868 Lado Derecho .80 6,00 2,471 o 2,81 248,06 !
13 6+130 .20 Lado lzquierds 0,80 800 2,471 2,81 24806 |
| 19 6+147 | Ladc Derecno 0.80 8,00 2,471 2,81 248,06 |
20 5+680.40 Lado lzquierdo 0,80 5,00 2,471 2,81 243,06 | i
21 7+130 | lado lzquierdo | 0,80 6,00 2,471 2,81 248,06 |
22 7+619.75 | Lado Derecho 0,80 2,00 2,471 2,81 248,06 i
23 8+149.50 | Lado lzquierdo 0,80 6,00 2,471 2,81 248,05 L
24 8+388 Lade Derecho 080 £.00 2,471 2,81 24806 | |
25 84394 Lado Derecho 0,80 6,00 2,471 2,81 248,05 !
25 8+897 60 | lade Derecho 0,50 5,00 2,471 2.81 248,06 !
27 B+BI7.60 | Lado ‘zquisrde 0,80 5,00 2,471 2,31 248,06 ! i
28 $+090 Lado Deretho 0.80 £,00 2,471 2,81 248,06 i
29 9+503 Lado Derscho DB | 5,00 2,471 2,81 248,06 W
30 10+012 Lado Derecho 0,80 3,00 2,471 2,81 248,06 I
31 | 10+135 Lado Derecho 0,80 9,00 2,471 2,81 248,06 "
| 32 | 10+24965 | Lado Derecho 0.80 9,00 2,471 2,81 248,06 I
TOTALES 1 ra07 89,92 7937,92 j
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DiRECCION BE £ESTUBIOS ¥ PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 43-S
TRAMO: Km C+000 {Ruta Nac. N° 34) - Km 10+860 (Traitl)

TABLA RESUMEN CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

| Excavacion | Heaz'B" | Hea2 "p” Hope "E" Acero

L (m) (m’) (m’) (m') (kg)

[ 383,60 372,02 81,12 | 17,39 | 25249,92
CANTIDAD DE CANOS H° A° CLASE | - DIAMETRO 0.80 m= 132,00
CANTIDAD DE CAROS H° A° CLASE H - DIAMETRO 0.80 m= 90,00

UNIDADES
UNIDADES

SANTA

IMPRENTA OFIC'EL SANTAFE
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SANTAFE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL S/ PLANO TIPO N° 8507

DIMENSIONE SUPERFICIE

SENAL TIPO PROGRESIVA UBICACION
S (m) {m2)

OBSERVACIONES

CALZADA PRINCIPAL LADO DERECHO SENTIDO SUR - NORTE 0+000 - 0+700

R.27 0+025 LI 0.85 0.62
P31(c) 0050 LI 065x120 078
16 0+100 L 120X210 282 z SAN “C"QE;'S‘AD;OLSASUEHECOBAS
16 0+100 LD 0.60 x 1.30 078 . e TRAIL 10 KM
P7(c¥B) 4000 LD 090%x090 081
R 15 4+05C LD  DIAMCSOm 064 50
R15 54750 LD  DIAMOSOm 064 50
F7(c )(B) 5+800 LD 090x090 081
P15 7+350 LD, 090x090 0.8
P7( & )(B) 7+500 LD.  090x080 081
P16  T7+550 LI 0,90 x0.30 0.81
P7(ajiA)  7+900 L 0,90 x0.90 0.81
P7(a}B)  9+350 LD ©090x080 081
R15  0+400 LD " DIAM 0 90m 064 50
T
RAS 104000 Li CIAM 0.90m 0.64 50
P7(a JA) 10+050 LI  080x080 081
.5 104150 LD 060X 1.30 078  @-RUTANACIONAL N° 34 10 KM
P 104269 LD siplano Tipo 041
R5 104260 LD DIAM 0 90m 0.64
R21  10+290 LD DIAMO.SOm 064 30
P40 10+290 LD * siplanc Tipe 0.81 '
P 3(a) 10+315 . LD 7 s/plano Tipo 0.32
P 3a 104324 Ll * siplanc Tipo 0.32
P40 10+350 Lt siplano Tipo 081
R.21 10+350 L DIAMO.SOm 084 30
RS 10+380 LD DIAMOSOm 084
151 10+400 LD. 0.30 x 1.30 0as TRAILL
Total superficie: 22,63 m2

IMPRENTA OFICIAL - SANTAFE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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DRy emceoes LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES er
s PROYECTOS 5 INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO -

Para la presente obra regiran las sigulentes Especificaciones Técnicas™~
Particulares compltementarias:

1. Desbosque, destronque y limpieza de terreno.
2. Extraccion de arboles.

3. Retiro de alambrados.

4. Construccion de alambrados y tranqueras.
5. Traslado de linea eléctrica.

6. Exceso de humedad en el suelo.

7. Terraplenes.

8. Excavacién de caja.

9. Estabilizado granular.

10. Demolicién de obras de arte.

11. Excavacién para obras de arte.

12. Hormigones para obras de arte.

13. Aceroc para obras de arte.

14, Canos de H°A® para alcantarillas.

15. Sefializacién vertical.

16. Sefalizacion vertical. Inscripcion calada.
17. Sefalizacidn de alcantarillas transversales.
18. Rectificacion y {impieza de cunetas existentes.
19. Mensura de parcelas afectadas.

20. Demolicion y traslado de hecho existente.
21. Casilla contador de transito.

22. Cartel de obra.

23. Senalizacion de obra en construccion.

24 Especificaciones Técnicas Ambientales Generales.
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GENERAL DE

santaFe  PROYECTOS DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el desbosque, destronque y limpieza del terreno en la zona de

implantacion del terraplén proyectadc, segun las planillas y los planos de
proyectes correspendientes

Rige la especificacion indicada en la “SECCION B.l.: DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENQ" del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales., edicién 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacian.

1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdc a la

presente especificaciéon, se medira por unidad superficie, en Hectareas (Ha)
realizadas.

Las cantidades de ejecucion medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cua!
sera compensacién total por todos los gastecs de manc de cobra, equipamiento
necesario para las tareas, del transporte para la deposicién final de los
residuos producto de las tareas, herramientas; gastos generales, impuestos,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las
tareas y su mantenimiento hasta la recepcion definitiva de la obra y no
pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparacion de dafios en las instalaciones existentes
que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados. no recibiran pago
directo alguno, considerandolos incluidos en cosio de los items que
integran el contrato, ni tampoco dara tugar a reclamo alguno por
modificacion de los plazos estipulados para la obra.




DP\/ E?TEUCD%OS”YDE 1 ESPECIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA
:  peovecTos | EXTRACCION DE ARBOLES

1) DESCRIPCION

El presente item comprende uUnicamente a aquellos ejemplares de
arboles que existan en la traza de proyecto y cuyo tronco, a una altura de
=1,25m, supere los 0,50m de diametro; los que deberan extraerse

unicamente si estan afectados por las obras y/6 afecten la visibitidad en
los cruces de caming.

El resto de los ejemplares que cumpliendo ésta ultima condicion,
sean de menor tamafio que el indicado en el parrafo anterior, estaran
comprendidos dentro de las especificaciones del item correspondiente
de contrato “Desboque, Destronque y limpieza del terreno”

La cantidad y el metode para extraccion de arboles deberd ser
propuesto por escrito por el Contratista y ser aprobado por la Inspeccién
de obras, condicion indispensable para poder comenzar con los
trabajos. Se podra iniciar fa extraccion de arbcles al comenzar los
trabajos de movimiento de suelos.

El Contratista debera notificar fehacientemente de las talas a
realizar, al Organismo de Control del Arbclado Publico de la localidad y/6 a
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia, segun corresponda.

De acuerdo a |a especie de arbotl a retirar, la autoridad de aplicacion
podra solicitar su reemplazo, en sitio a determinar por la misma.

2) MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las operaciones de extraccion de arbeles de gran porte, como asi
también toda cotra operacion necesaria para el normal desarrollo de los
trabajos previstos; como asi mismo el costo de reposicién de los arboles
cuandc la autoridad de aplicacién asi lo exija, no recibiran paqo directo
algung, considerandolos incluidos en el item de contrato "Desbosque,
Destronque y Limpieza del terreno”.
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! swiare  PROYECTOS | RETIRO DE ALAMBRADOS Y TRANQUERAS EXISTENTES
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el retiro de alambrados existentes, tranqueras de alambre vy
tranqueras de madera, donde ¢ indiquen los planos de proyecte y las planillas
integrantes del presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la SECCION '£-I'. “RETIRO DE
ALAMBRADQS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Edicion
1998 - de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.,
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GENERAL DE

|
| samr PROVECTOS ' CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y TRANQUERAS

I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a lcs trabajcs necesarios para
realizar ia construccion de alambrades nuevos, tranqueras de alambre vy

tranqueras de madera, donde lo indiquen lcs plancs de proyecto y las planillas
integrantes del presente pliego.

Rige las especificaciones indicadas en la “SECCION E. Il
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y COLOCACION DE TRANQUERAS" y la
"SECCION E.v: MADERAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicién 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, vy los
Planos Tipos de la Direccién Provincial de Vialidad N°2284 'CONSTRUCCION
DE ALAMBRADOS', N°2284/1 ‘VARILLA Y VARILLON TIPO' y N°438/BIS

‘TRANQUERA TIPO A, B y C'; con las modificaciones y exigencias que se
indican a continuacion.

11. DESCRIPCION

Las tranqueras de alambre deberan construirse en todos aquellos

lugares donde las mismas existan al momento de iniciar los trabajos
contratados.

Las tranqueras de maderas se colocaran en aquellos lugares que
existan tranqueras del mismo material y/o donde lo indiquen los planos vy
planillas correspondientes y del tipo indicado en los mismos. En los lugares en
los gue se indique en los planos de obra, el Contratista debera solicitar a ‘a
inspeccion de obras que indique exactamente el sitic a ubicarla, previa
consulta con el propietario del predio.

111. FORMA DE MEDICION

Los Alambrados construidos en los lugares indicados en los planos vy
en aquelles otros que fueran ordenados por la Inspeccién de Obra, y una vez
aprobados por la misma, seran medidos en unidades de longitud (METROS).

Las tranquera de alambre no se mediran, debiendose considerarlas
dentrc de la medici¢én del alambrado.

Las frangueras de madera construidas en Ics lugares indicados en los
planos y aprobadas por la Inspeccién de Obras, se mediran por unidad (N°)

IV. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucion de alambrades, medidas y aprobadas en

las formas especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para 2l
item de contratc "Alambrados a construir.

Las Tranqueras de Madera, medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato y "Colocacidn de Tranqueras de Madera”.

Piyg N7
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santare  PROYECTOS  CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y TRANQUERAS

Ambos precios unitarios mencionados seran compensacion total por
todecs los materiales, gastos de mano de obra. pintura, equipamiento vy
herramientas, transportes: gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro
costo necesario para la correcta ejecucidon de las tareas y su mantenimientc
hasta la recepcion definitiva de la obra y no pagado en otro item del contrato.
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}. DPV DIRECGION DE - ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
| s  PROYECTOS TRASLADO DE LINEA ELECTRICA

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al traslado de lineas eléctricas o modificaciones en
su recorrido, gue podran ser del “tipo media tensicn” o bien del “tipo rural”, en las zonas o los
sitios indicados en los planos de proyecto.

2. MATERIALES

Para la ejecucion de dicho trabajo la Contratista proveera todos !os materiales

necesarios para sustitucidén o ampliacion del tramo, e instalara las lineas en las posicicnes
especificadas.

3. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detaliados al presentar la propuesta. Los eguipos a
emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio c retiro de los elementos que no resulten
aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

En las zonas indicadas en los planos, donde se deban hacer traslados de lineas
eléctricas y/o modificaciones del recorrido; la Contratista debera realizar el correspondiente
esquema con la nueva ubicacion de linea, su altura respecto de la rasante {distancia
eléctrica) y respetando las normas vigentes, con e! cual solicitara la correspondiente
autorizacion ante la Empresa Provincial de Energia (EPE). Una ver obtenido ésta, debera
ejecutar el proyecto de los corrimientos previstos y tramitar Ios permisos correspondientes.

Una vez debidamente aprobado el proyecto por las auteridades correspondientes, las
actuacicnes y el proyecto aprobadc deberan ser presentados a la Inspeccion de Obra antes

de iniciar los trabajos del item y luego realizar los mismos dentro del marce que la EPE
imponga.

Si en los postes de las lineas eléctricas a trasladar existen cableades de otros
servicios, los mismos deberan ser debidamente identificados y la Contratista debera notificar
y/o solicitar {a autcrizacidon pertinente (si correspondiere) a la empresa proveedora del servicio

gue corresponda y tomar todas las acciones necesarias para su corrimiento de la zona del
camino.

La empresa contratista debera asegurarse de no interrumpir en ningun momento 1a
provision de energia eléctrica que se realiza por las lineas existentes, excepto en el acto de

poner en servicio la nueva linea, tarea a coordinar con la Empresa Provincial de Energia
{EPE).

5. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aguellos aspectos gue sean aplicables a la presente,
los lineamientos del "Pliego de bases y condiciones generales” que ferma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direcciéon Provincial de
Viaiidad de Santa Fe. Ademas debera una vez terminados las tareas, gestionar y obtener
ante la EPE y toda empresa proveedora del servicio si correspondiere, el Certificado de Obra
Ejecutada donde conste la aprobacion de los trabajos.

Los emplazamientos de postes y cruces (tanto aerecs como subterraneos) se
ajustaran a la Resolucicn N° 588/2011 de la D.P.V. Santa Fe.



l RS
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. PROYECTOS TRASLADO DE LINEA ELECTRICA

6. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular

se hara pasible a la imposicion de multas que pecdran variar segun la importancia de la
infraccion a exclusive juicio de la Reparticidn.

7. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada por la EPE y la empresa proveedora
del servicio, y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de

acuerdo a la presente especificacion, se medira por unidad lineal {metros) de linea eléctrica a
trasladar.

Se medira solamente el tramo de la linea a trasladar en su ubicacidon original, las
mayores distancias que puedan necesitarse por el cambio de recorrido o elevacién de alturs

no se tendran en cuenta para la medicicn, debiendo la Contratista considerar incluida su
incidencia dentro del item.

8. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado
‘Medicion”, se pagaran, segun corresponda, al precio unitario de contrato para el item “Linea
electrica t/rural a trasladar” ¢ el item “Linea eléctrica de media tension a trasladar”; el cual
sera compensacion total por todos los gastos de tramitacién, permisos, materiales, mano de
obra, equipos y herramientas, traslados, combustibles, lubricante, cargas, transportes nuevos
0 de reposicion, descargas, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucion de las tareas y el buen funcionamiento de la linea trasladada.

También incluye la deposicion final de los elementos retirados y su trasiado a 'a
jefatura de zona de la DPV mas cercana a la obra, a los lugares que establezca la E.P.E y/o
la entrega a 'a empresa proveedora del servicio segin corresponda, bajo responsabilidad de
la Contratista y la supervisidon de la Inspeccion de Obra.

Las acciones y materiales necesarios que se tomen para el corrimiento y/o traslado de

los cableados existentes en los postes a reubicar y que correspondan a otros servicios, noe
recibiran pago directo alguno.
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| s PROYECTOS EXCESO DE HUMEDAD DE LOS SUELOS - DESBARRE

I. DESCRIPCION

En todos los trabajos previstos en el Proyecto de la Obra que
impliguen manipuleo y la utilizacién de suelos en su lugar de crigen o
transportados, que se presenten con exceso de humedad, el Contratista
debera proceder al retiro de los mismos. Posteriormente a su secado en

lugares a determinar por la Inspeccién de Obras, podran ser reutilizados en
los Iltems correspondientes.

Este exceso de humedad que puede manifestarse en obras basicas
existentes, cunetas laterales, yacimiento y/é canales; como asi también los
que se detectaran durante la marcha de los trabajos: excavacion de caja,
ejecucion de terraplenes, canales, escarificado y recompactacidén de la base
de asiento, o de cualquier otro item donde se utilice suelo como material
componente del mismo; no dara motivos de reclamos por parte del
contratista por una posible modificacién de los precios unitarios estipulados

en el contrato y/6 de los plazos de obra, ni tampoco dara lugar a ia creacion
de nuevos items de obra.

En caso de presentarse durante el transcurso de ia obra, el problema
de exceso de humedad en los suelos, el Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias conducentes a garantizar la continuidad de los
trabajos tanto en tiempo como en forma, para lograr la calidad especificada.

En tal sentido, debera modificar las técnicas constructivas en uso
adaptandolas a la nueva situacion, ya sea reforzando el equipo existente en
obra y/0 sustituyéndolo por otro mas adecuado a las nuevas condiciones,
estén o no incluidos en los Anatisis de Precios estipulados en le contrato.

Las canchas de secado, si fueran necesarias, deberan ser ubicadas en

lugares donde no se afecte el desarrollo de la obra, con exclusivo cargo al
Contratista.

En todos los casos, los distintos procedimientos que se propongan

para solucionar el inconveniente, deberan ser aprobados previamente por la
inspeccién de la Obra.

1. FORMA DE PAGO:

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad,
desbarre y reposicion de los suelos a sus cotas originales, como asi también
toda otra operacion necesaria para el normal desarrollo de los trabajos
previstos; no recibiran pago directo alguno, considerandclos inciuidos en
los distintos items que integran el contrato.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccién de terraplenes y de

las caracteristicas de los materiales aptos provenientes de distintos tipos de
excavacion,

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-lll: Terraplenes”, "B-V:
Compactacion Especial”, "B-VIi: Preparaciéon de la Subrasante” y "B-XI:
Conservacidén” del "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicidn
1998 de la Direccidn Nacicnal de Vialidad, con las modificaciones y agregados
que se indican a continuacion.

2, MATERIALES

El suelo a emplear podra ser de extraccidn lateral y/o yacimiento a proveer
por el Contratista.

En caso de ser de extraccion lateral se utilizaran los suelos disponibles
respetando las soleras minimas y maximas especificadas en los planos, como
asi también las cotas de desaglie establecidas en las planialtimetrias, las que no

podran por ningun motivo sobre excavarse, excepto para realizar su desbarre,
en caso de corresponder.

En casc de que los suelos de extraccion lateral no resulten de la calidad
necesaria para estos fines y/6 no se encuentren en volumen suficiente para la
total construccidn del terraplén, el Contratista debera explcotar yacimientos de
suelo de las caracteristicas exigidas estando a su exctusivo cargo la adquisicion
y explotacion del mismo, carga, transpcrte y descarga del suelo, mantenimiento
de |la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcion de todas
las acciones ambientales que ie fueran requeridas segun las E.T.P. sobre
mitigacion del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacién econtémica aiguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de ias procedencias previstas
por él mismo para los distintos materiales comerciales ¢ naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacion de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no
daran derecho a reclamo algunc por parte del Contratista.

Se utilizaran suelos del segundo hcrizonte para la construccicn de los
terraplenes, ocupando los suelos del primer horizonte para revestimiento de

banguinas y taludes si cumplieren con las caracteristicas necesarias para estcs
trabajos.

La calidad del suelc a utilizar para conformar el terraplén a construir,
debera respender como minimo a las caracteristicas fisicas siguientes:

ECT.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENTS Hoja N7



DPV DIRECCION  ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS TERRAPLENES

e Limite Liguidc: LL € 35
¢ indice de Plasticidad" 1P <15 e
e Hinchamiento £ 2,5 {con sobrecarga de 4,5Kg)

e Limite de Contraccion >12%

e CBR = 3

La densidad de compactacion del terraplén que asegura el valor soporte
exigido sera menor o igual al 100% de la maxima obtenida en el Ensayo 1 VN-
E5-95, la cual deberd lograrse con una humedad no menor al 8% (noventa y
ocho por ciento) de la Humedad Optima de Compactacion determinada en e!
ensayo antes mencionado. El valor de densidad como parametro de control de
obra sera del 100% de la maxima obtenida en el mismo ensayc. Toda variacién
sustancial en las propiedades del suelo implica ia realizacion de nuevos ensayos
de valor soporte para ajustar |a densidad de control.

En caso de que tener que adicionar agua al suelc, a los fines de lograr las
humedades requeridas para su correcta compactacién, esta noc recibird pago
directo algung y sera a exclusiva cuenta y cargce del Contratista.

En caso de gque se necesite incorporar algun aditivo fisico y/o quimico
para lograr estas exigenctas; cualquiera sea el lugar de extraccion del suelo,
este no recibira pago directo alguno por ningun concepto, siendo su

adquisicién, acarreo, transpoerte y mezcla a exclusiva cuenta y cargo def
Contratista.

3. MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por fa Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacién, se medira en unidad de velumen {metros cubicos).

Sera requisito para la aprobacién de un determinado volumen de obra
ejecutada, el registro de los valores de humedad y densidad seca alcanzada al
final del proceso de compactacion. Esta informacién debera estar disponible en
el caso en que sea solicitada por personal del Area de Control de Calidad.

E! volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspeccion, se medira
tcmando en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza del terrenc.
La reposiciéon de suelos producto de la limpieza sera a cargo exclusive del
Contratista, incluida fa provisién del suelc necesario a tal fin y su compactacion
segun instrucciones de la Inspeccion de cbras.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en ef
apartado “Medicién”. se pagaran al precie unitaric de contrato para el item

ECT.B. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES floja N 2
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“Terraplenes”, el cual sera compensacion total por todes los trabajos necesarios
para la ejecucion de la misma, la realizacidon y presentacién de todos los
estudios geotecnicos indicados incluyendo el pagc de los honorarics
profesionales correspondientes del personal que los realice, los equipos
requeridos para todas las tareas, el personal involucrado, la provisiéon del suele
y de los yacimientos a cargo de la Contratista, la inccrporacion de agua y/c
estabilizantes que fueran necesario; por ics gastos generales, beneficios y todo
ctro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas indicadas en esta
especificacién técnica particuiar y no pagado en ctro item del contrato.

ET.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N 3
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; SANTA FE PROYECTOS 1EXCAVAC|’ON DE CAJA

i. DESCRIPCION:

La presente especificacion refiere a la ejecucion de la Caja para Ia
construccion del paquete estructural, en aquellos lugares donde la subrasante
de proyecto estuviese por debajo de la cota de la rasante existente.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-11: Excavaciones” y “B-
VII: Preparacicn de la Subrasante” del "Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales”, edicién 1998 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
18998 con las modificaciones y agregados que se indican a continuaciéon.

II. PROCEDIMIENTO

En la apertura o excavacién de dicha caja deberd realizarse una
compactacion hasta obtener el 100% de la densidad de ensayc Proctor T-99.
lLos materiales excedentes de esta podran reutilizarse en la construccidn de
terraplenes si a exclusivec juicio de la Inspecci¢én de Obra se consideran aptos

a tal fin. De nc ser asi se depositaran donde indique la Inspeccién en un radio
menor a los 2 Km.

En caso de ser necesario por exceso de humedad en la subrasante es
obligatorio para la Contratista ejecutar un saneamiento de la subrasante y

mejorado con cal.- Estos trabajos no recibiran pago directc. Su costo se
considerara incluido en el presente Item.

1. Medicion vy Forma de Pago:

El trabajo realizado segun lo descripto se medira por metros cubicos,
resultando del producto de un ancho maximo para cada seccién por la longitud

de la misma y por ia profundidad promedio necesaria, medida esta ultima cada
50 metros.

El trabajo asi medido se pagara por metro cubico aprobade al precio
unitaric del correspondiente item del contratec, y sera compensacion por todoes
los gastos de ejecucién, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles,
lubricantes, cargas, transporte, descarga, ccmpactacion, saneamiento de ia
subrasante con agregado de cal, gastos generales y beneficios, y cualguier
otro gasto necesario para la correcta terminacién de los trabajos.
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provecTos ESTABILIZADO GRANULAR

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la ejecucion de un enripiatio constituido por agregados pétreos
con la incorporacion de suelo seleccionado. Rigen las especificaciones B VIL C-l y C-ll| y por ende
tcdas aguellas especificaciones relacionadas contenidas en el “Pliego de Especificaciones Tecnicas

Generales de Ia Direccién Nacional de Vizlidad" con las siguientes modificacicnes y exigencias que
se indican a continuacion.

2. MATERIALES

Responderan a las especificaciones indicadas precedentemente.- Se utilizara suelo seleccionado
Cuya provision, extraccion, carga, transporte y descarga, en los lugares indicados por la Inspeccion de
Okra. seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas fisicas siguientes:

« Limite liquidc = 35%.
» indice plastico < 15%
* Deberd estar libre de materia organica.

=n el caso de ser necesaria la incorporacion de estabilizantes para alcanzar las propiedades
exigidas, éstos no recibiran pago directo alguno.

El agregado pétreos grueso respondera 2 la especificacion C.1.1.2.1 de la DNV,

3. MEZCLA

La mezcla estara integrada def siguiente modo:

_Agregado petreo (0-20) 85% |
Suelo seleccionado 15% |

Estos porcentajes estan expresados en peso seco de cada material respecto del peso seco total, vy
son orientativos a los fines de la cotizacion.- La Contratista debera presentar, por lo mencs 30
(treinta) dias de anticipacion a la iniciacion de los trabajos, su propuesta de dosificacion definitiva
debidamente fundamentada, la que se someterd a lz aprobacidon por parte de la Subdireccion de
Investigacion y Ensayos Tecnolégicos (SubDIYET) de la Direccion Provincial de Viahdad.- Las
exigencias de granulometria y plasticidad de ia mezcla de ripio y suelo se ajustaran z 1o especiticado
en el punte ClII.2 2 del "Fliego de Especificaciones Técnicas Genarales de la Direccion Nacional de
Vialidad.

La densidad de compactacidn que asegura el valor scporte exigido serd menor o igual al 100% de
la maxima obtenida en el Ensayo 3 VN-E5-85, |a cual debera icgrarse con una humedad no mencr al
98% (noventa y ocho por ciento) de la Humedad Optima de Compactacion determinada en el ensayo
antes mencionado. El valor de densidad como parametre de control de obra sera del 100% de la
maxima obtenida en el mismo ensayo. Toda variacion sustancial en las propiedades del suslo implica
la realizacion de nuevos ensayos de valor soporte para ajustar la densidad de control.

4. ANCHOS Y ESPESORES DE CONSTRUCCION:

Los anchos y espesores de ejecucidn son los indicades en el plane de proyecto y cémputo
metricos incluidos en el pliego de licitacién.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada se mediran y pagaran por metrc
cuadrado (m2) ejecutados en los espesores y anchos indicados en el cdmputc métrico. al precio
unitario de contrato para el item Construccion de estabilizado granular con {0-20), el cual sera
compensacion total por ia ejecucion, provisién de materiales y su transporte y todo otro trabajo,
material y transporte necesarios para la gjecucidn del mismo. los eguipos requeridos en las
especificaciones indicadas. la provision y transporte del suelo seleccionado a carge de |la Contratista.
la incorporacién de estabilizantes, gastos generales, beneficios y todo otro coste necesario paa @
correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato - Les trabajos incluyen la
preparacién de la subrasante sequn especificaciones B VI
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarics para
realizar la demolicion y retiro de materiales de Obras de Arte existentes en la
zona de proyecto, dende lo indiquen los planos y planillas integrantes dei
presente pliego; previa auterizacidén de la Inspeccion de Obras.

11. DESCRIPCION

Se demoleran los elementos no recuperables (mamposteria, hormigon
y otros similares), mientras gque aquellos prefabricados, susceptibles de ser
reutilizados a criteric de la Inspeccidon (maderas, tubos, bévedas, vigas
metélicas, etc.), deberan ser recuperados cuidadosamente, evitandc su rotura
y puestos a disposicion de la Inspeccion.

La Direcciéon Provincial de Vialidad — Santa Fe, podré disponer el
aumento, disminucion & supresion total del numero de unidades a demoler

previstos en la Planilla de la propuesta, sin que ello de derecho a reclamacion
alguna por parte del contratista.

Al efectuar [a demolician, el Contratista adoptara todas las medidas
necesarias a los efectos de evitar danos a las estructuras adyacentes, sean
éstas de superficie, aéreas o subterraneas, que deban conservarse, debiendo
reparar a su exclusive cargo los dafos que eventualmente pudieran producirse
a las mismas. Ng podra iniciarse la demolicion de la estructura sin la previa
autorizacion de la inspeccidén de la obra, indicando el método y el equipo que
empleara en la ejecucién de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta
autorizacion no eximira al Contratista de su total responsabilidad respecto a Ia
correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los
gastos de construccién de ataguias, obras de desviacion, tablestacados
provisorios, apuntalamientos, bombeo. etc y la provision de todos los
elementos necesarios para estos trabajos seran por cuenta del Centratista, y
su costc se considerara incluido en el item.

Los escombros, producto de la demolicion, deberan ser cargados,
transportados y depositados en lugares apropiados dentro de ta zona de la
obra, los que indicara cportunamente la Inspeccidon de la obra.

Se debera asegurar ei paso de vehiculos en transito, durante la
realizacion de la mencionada tarea de demolicion y posterior construcciéon de
las respectivas obras de arte, con pascs y/o desvios provisorios cuando la
Inspeccién lo estime necesario.

lil. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Las tareas necesarias y suficientes para realizar los trabajos
contratados, se mediran por UNIDAD {N°) de Obras de Arte existentes
demolidas y/o retiradas.
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Las cantidades de ejecucion medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item "Alcantarillas existentes a
retirar y/o demoler’, el cual serd compensacion total por todos los gastos de
mano de obra, equipamientec y herramientas necesarias para las tareas, del
transporte para la deposicion final de los residuos producto de las tareas;
gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para fa
cerrecta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparacion de dafos en las instalaciones existentes gue
puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibirdn pago directo’
alguno, considerandolos incluidos en costo de fos items que integran el

contrate, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacién de los
plazos estipulados para la obra.
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. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a los trahajos necesarios para
realizar las excavaciones para la fundacion de las obras de arte, donde
indiguen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacion de la Inspeccidén de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccidn H-1. Excavacion

para fundaciones de obras de_arte’ dei Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion 1998,

Entiéndase como cota de la superficie libre a la Cota de Desagie de la
alcantarilla a construir. A partir de dicha cota, se entendera que la excavacidn
corresponde a la fundacion de la misma.
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1. GENERALIDADES

La presente especificacidon refiere al! uso de Ilos hormigones
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde lo
indiguen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccion H-/I: Hormigones
de Cemento Portland para Obras de Arte' del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicidn
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.
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1. GENERALIDADES

La presente especificacidn refiere al uso de las barras de acerc para el
armado del H°A° necesario para reatlizar ias construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planilias integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la 'Seccion H-1il. Aceros
especiales en barra colocados para H°A® del Pliege de Especificaciones

Técnicas Generales de !a DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los

reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren ai REGLAMENT?D
CIRSOC 201/2005.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a la construccién y colocaciéon de
canos de H°A° para realizar las construcciones de las alcantarilias laterales,
donde lo indiquen los plancs de proyecto y las planillas integrantes de|
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION L-Vili: CANOS DE
H°A"" la 'Secciéon H-//: HORMIGONES DE CEMENTQO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE', y la ‘Seccion H-//i; ACERO ESPECIALES EN BARRA
COLOCADO PARA H°A°" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998,

Ademas, rige los Planos Tipos de la Direccién Provincial de Vialidad N°
8508 "Caracteristicas de los cafos de hormigdén” y N° 4140/ BIS “Cabezales
para Alcantarillas de Cafos de H°A®”

En todes los casos que las especificaciones se refieran a lcs

reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSQOC 201/2005.

I1. MATERIALES

Los materiales deben responder a lo indicados en el REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

En todos los casos, debera usarse CEMENTO PORTLAND DE ALTA
RESISTENCIA A LOS SULFATOS.

111. FABRICACION

I11-1 CANOS PREFABRICADOS

Cuandoc el contratista coloque cafios fabricados en establecimientos
especializados, estos deberdn tener la aprobacion de la Inspeccidn de la obra
la cual podra verificar si las condiciones de fabricacion son las adecuadas

lll-2 DEFECTOS

Los cafios no podran tener los defectos siguientes:

» Dimensiones no especificadas en los Plancs Tipos DPV N° 4140Bis y
N°® 8508.

+ Grietas o fisuras.

e Textura abierta. presencia de nidos de abejas

e Deformaciones en el enchufe

» Falta de resonancia al ser golpeados por un martillo liviano
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¢ Bordes deteriorados \

[11-3 IDENTIFICACION

Los cafios ilevaran pintados o grabados en forma perfectamente
legibles:

+ Marca de fabrica.
« Diametro interior en mm.

« Fecha de fabricacion.

I1-4 TOLERANCIAS

Las tolerancias respecto a las medidas indicadas en los planos Tipos,
no podran exceder a !as indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiénes 7 7 Toierancias “
Longitud 1%
mDiémetro extérior del fuste ‘i 1%
Diérﬁietro intf;ior del fuste + 1%
E_épesor R 5% |
¢F|echa“ _ . 1 cmim
. _ Perééndicularidad de las 6 m
*esp|gas L - . . _

1V. ENSAYQOS DE CALIDAD

IV-1 PRESION EXTERNA:

Los cafios seran ensayados a presién externa por método de las tres
aristas, debiendo resistir las cargas que se detallan en los cuadros siguientes:

600 700 | 800 900 \ 1000 \ 1100 | 4200 | 1400 | 1600

' |
Carga de
‘ Prueba (Kg/m) 3500 3800 i 4000 4300 ! 5200 ! 6000 6600 7800 i 9200

DIAMETRGC (mm) )
Ensayo i ' ‘

|  “arga de 5600 5800 6000 | 6500 | 7800 | 9000 | 10000 ! 12000 | 13500 ‘
Reotura (Kg/m) ! ‘ | | . ‘
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Una vez sometidos a la carga de prueba, nc deberan presentar fisuras,
grietas u otros desperfectos. Asi mismo no acusaran diferencias de sonido al
ser golpeados con un martillo liviano después de ensayadcs. Los presentes
cuadros estan dadcs para hormigones con 400kg de cemento por m® y una
resistencia a la compresién minima de 280kg/cm? a los 28 dias,
cerrespendiendo a los cafios clase /, // y 7// del Plano Tipo DPV N° 8508
adjunto. Para canos clase /J" con hormigones de resistencia de 420kg/cm? los

valores de resistencia de carga de prueba y rotura seran fijados en
especificaciones complementarias.

V-2 PRESION INTERNA

Los cafos se ensayaran a una presion hidraulica interna de 0,5kg/cm?
durante 15 minutas

V-3 ABSORCION DE AGUA

La absorcion maxima de agua sera de 8% de su pesc Seco.

V. INSPECCION Y RECEPCION

V-1, INSPECCION

Se inspeccionaran todos los cafios de cada partida, rechazandose todos
aquellos que no respondan a las exigencias fijadas en los apartados I11-2, [11-3

y [11-3. De los canos gque se satisface la inspeccion, se extraeran muestras de
la forma siguiente:

V-1a) PARA LA RESISTENCIA A LA CARGA EXTERNA

Para verificacion de la resistencia a la carga externa de prueba se
extraerd el 1% de la partida con un minimo de 2 cafos por partida. La

verificacidon de la carga a la rotura se realizara sobre el 0.5% de la partida con
un minimo de un cafo.

V-1b) PARA LA PRESION INTERNA

Este ensayo debera realizarse indefectiblemente en el obrador por
medio de los equipos que proveera ia empresa contratista. En caso que el
contratista adquiera fos cafios a fabricantes especificados, debera disponer de

un equipo de ensayo en obro, este ensayo se efectuara sobre el 10% de la
partida.

V-1¢) PARA ABSORCION DE AGUA

Se realizara sobre cafios que hayan satisfechc las pruebas de
resistencia a carga interna y externa. De cada cafc ensayado a la carga de
roturase extraeran: un trozo por espiga y un trozo por parte media.
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V-1d) PARA LA CALIDAD DE HORMIGON

Para ensaycs de calidad de hormigon se prepararan 4 probetas
cilindricas de 150 x 300mm dos veces por semana, usando el material de la
fabricacién de los tubos.

V-2, RECHAZOS

V-2a) PRESION EXTERNA

Si en el ensayo de presion externa fallan dos (2) tubos se rechazara
toda la partida. Si falla uno se repetira el ensayo sobre el 1% no ensayado

con un minimo de dos (2) cafios y si uno de estos falla, se rechazara toda la
partida.

V-2b) ABSORCION DE AGUA

Por cada probeta que falla se extraeran dos nuevas probetas y cuando
de estas falla una se rechazara toda la partida.

V-2¢) PRESION INTERNA

Si al ensayar los cafios a presién interna fallan dos tubos se ensayara
toda la partida; si falla uno se repetira el ensayo sobre el otro 10% no
ensayado y si de estos falla uno se ensayara toda la partida. At ensayar toda
la partida se rechazaran todos los cafocs fallados.

V-3¢c) RESISTENCIA DEL HORMIGON

Cuando la resistencia de una probeta es menor a la especificada, se
rechazara toda la partida correspondiente.

V-3 METODOS DE ENSAYO

Se usaran como técnicas de ensayo las especificadas en Norma IRAM
11503 seccion G.

VI. COLOCACION

La colocacion de cafos podra hacerse sobre platea o terrenc natural
compactado segun especifique el proyecto. En et caso de llevar platea ia
superficie de asiento debera ser compactada para luego colocar sobre ella la
platea de hormigon de las caracteristicas que se especifique. Con
postericridad los cafios deberan ser calzados con hermigdn o mamposteria
segun se indique y en el ancho que resulte de su proyeccidén maxima en el
plano horizontal de asiento. Si no llevan platea la superficie de asiento sera
adecuadamente compactada; los canos se colocaran a cota proyectada, se
calzara con suelo completandcse su colccacion con capa de 0.20m de espesor
compactadas. Deberan sellarse uno a otro con mortero asfaltico.
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Vi-1. MATERIALES

VI-1a) ASFALTGC

Sera homogéneo, libre de agua y no formara espuma al calentarse a
100°C, debiendo cumgplir con las condiciones de calidad de la especificacion
de la Seccion D-1-2-4 del P E.T.G. de la DNV.

Vi-1b) ARENA

Cumplira con las siguientes caracteristicas granulométricas:

¢ Pasa tamiz N° 10 100%
e« Pasa tamiz N°® 20 85%
¢« Pasa tamiz N°® 200 5%

VI-1c) MORTERO ASFALTICO

Sera preparado en la proporcidon de una parte de asfaito y tres partes de
arena, medidas en volumen. El asfalto se calentara hasta e! estado liquido sin
exceder |la temperatura de 150°C. A continuacién se agregara arena calentada
a 130°C, removiendo la mezcla hasta obtener adecuada uniformidad.

VI-2 EJECUCION

El sellade se ejecutara cuando las superficies estén perfectamente
secas y a temperatura ambiente mayor de 15°C. Se colocara el mortero en las
juntas hasta colmarlas para luego de transcurridas cuatro horas se rellenaran
tos asentamientos derivados de la primera aplicacién. Durante la operacion de
sellado el mortero conservara la temperatura adecuada a cuyo efecto los
recipientes de distribucién deben calentarse antes de recibir el mortero vy
sellado se gjecutara con herramientas de forma adecuadas para poder rellenar
adecuadamente las juntas entre los mismos. El costo del mortero y su
colocaciéon encuentra incluida en el presente item.

VIl. FORMA DE MEDICION

Los carfics de H°A° colocados en su sitio y a cota definida de la
alcantarilla que conforman, rellenada hasta la cota de rasante correspondiente
y ccn los taludes laterales perfectamente conformados, y fos muros de alas
ejecutadcs, se pagaran por metrec {m) de cafic de H°A" colocado y aprobado
por ia inspeccién de Obra.

La medicion de hara por diametros de cafics cclocados, de acuerdo a lo
indicado en la planilta de !a propuesta.

Lcs cabezales de hormigén armado se mediran y pagaran por separado
segun los items correspondientes.
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ViIl. FORMA DE PAGO g

Los cafios de H°A® medidos segun o especificados, se pagaran al
precio de contrate para cada uno de {os items gue corresponda, segun el
diametrc del mismo. Dichc precio serd ccmpensacidén total por todos los
trabajos de provision, transporte, colccacion, rellenos y compactacion de la
totalidad de los materiales intervinientes, mano de obra, equipos,
combustibles, herramientas, prcvision, carga, transporte, descarga de suelo vy
el resto de los materiales, la incorpcracion de estabilizantes que sean
necesarios, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para Ia
correcta ejecucién de {as tareas y no pagado en otro item def contrato.

Fag N°¢



Y
U -V S N

| NPY ZIRECC ON . ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
s pROvECTOs | SENALIZACION VERTICAL

1. DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N° "8507" y 8509" que se encuentran contenidos
en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones complementarias y de
cumplimiento ebligatorio para la Contratista.

Este ftem consistirda en la ejecucion del Sefalamiento Vertical vy
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los materiales
que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas

especificaciones, a los planos de sefializacion vertical, a las ordenes dadas por
la Inspeccion.

Se adopta el Sistema de Sefalizacion Vial Uniferme publicado como

Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94.

2. MATERIALES

Las senales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminic fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL: Las placas seran de
acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor - Recubrimiento minimo Z275 —
que respondan a la Norma IRAM-las U 500-214:2002. EI Contratista debera
presentar certificado autenticidad de cumplimientc de la ncrma IRAM citada.-
Las dimensiones de las placas respcenderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacion de la Placa: Previamente a la aplicaciéon de las laminas,
se limpiaran con fiquidos desengrasantes y se dejaran secar para luego
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas fas

particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado se podra efectivizar
por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasives en poivo y viruta de acero de buena
calidad, limpiande muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y

secando luego praolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersién de las placas bateas con acido
fosforico al 7%; los bancs deberan tener un PH = 10 para no decapar el metal.
Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien, sea a
corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o pelusas. La
primera mano de pintura de fondo o imprimacion deberd darse {0 antes posib!e,
a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie.

b) Pintura De La Cara Postericr De | a Placa. Una vez desengrasada se
le dara una manc de pintura primaria destinada a dar adherencia ai conjunto de
revestimiento y a protegerlo. que debera ser: adherente, flexible, resistente a
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la humedad y debera tener una accion preservante sobre el metal. Sera
basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y comprendera dos elementos: -
Una solucion de base pigmentada al cromato de zinc. - Una solucion
endurecedora con acide fosférico dosado. 9 Antes de efectuarse la aplicacion
de las pinturas de terminacion debera dejarse secar muy bien Jla capa de
pintura primaria. En el casc de observarse defectos de superficie, los mismos
se corregiran con enduidos y/o masillas.

¢) Pinturas De Terminacién: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacion con una
espatula, deberan fermar una mezcla homogénea, presentando una completa
dispersion del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de particulas secas,
ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar formaran una pelicula
uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. La pintura debera ser
aplicada a soplete y sera de color gris mate. El secado podra ser al aire o por
horneado con un tiempo de secado al tacto, maximo de una hora. - Esmaltes de

Tipo Vinilico de gran resistencia a {a accion de acidos débiles, sales marinas y
corrosion.

d) Ensayo De Adherencia. Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de ¥ mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun
cuadrado de!l revestimiento deberad desprenderse ni presentar rotura en los

bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del metal si se pega y
despega una tela adhesiva.

e) Ensayc De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza H
y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual {gran
angularidad). Ef color de la lamina deberd ser acorde a los niveles requeridos
en la Norma IRAM 3952. La refiectividad minima requerida para el color blanco
sera de 400 cdl.lux/im2 , medida de la siguiente forma: Angulc de observacién:
0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de luminancia debera ser como minimo
de 40 %. La vida util de la lamina reflectiva debera ser como minimo de diez
{10) afos y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectividad originat al
cabo de ese tiempo. La fluorescencia de !a lamina reflectiva, debera estar
garantizada pcr su fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan
utilizar para la confeccion de sefiales, materiales compatibles que no afecten ni
deterioren la calidad y refiectividad de las mismas. Estocs materiales abarcaréan
la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones ademas de las 10
!aminas de color amarillo - limén fluorescente, los vinilos y/o tintas gque se
utilicen en la confeccidon de la sefal. Todo material compatible a utilizar,
debera estar garantizado pcr escrito por su fabricante, en lo que a
Reflectividad se refiera. El material reflectante a utilizar en la confeccidon de las
seflales serd de color blance, amarillo o naranja, segun corresponda a !{a sedal
o al delineador y los tonos de los colores responderan a los adoptadocs
internacionalmente para la sefializacién vertical vial. La lisura de la superficie
posibifitara que aun cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas,
lapiz, etc., ésta no presentara marcas y/c manchas, y una vez aplicadas sobre
placas metalicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicion. Les talleres de
confeccion de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea sefialada.
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Deberan poseer capacidad técnica y cperativa propia para realizar tareas de:
Corte de Chapa Piotec Pintura Laminadc Armado de ia Senal Almacenamiento
Estiba Todo lo expresado sera verificado por la Inspeccidn

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reftectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera
gque al reactivarlo no presente arrugas, ampolias, o0 manchas una vez aplicada
la lamina sobre chapas. El adhesivo, vendra pretegide por un papel facilmente
removible por pelado sin mojar en agua u otrc soivente; debiendo formar un
vinculo durable de la [amina en si, resistente a la corrosién y a la intemperie y
adherirse a temperatura de 90°C. Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el
adhesivo sera lo suficientemente duro para resistir el desgaste y dafado
durante el manipuleo; suficientemente elastico a bajas temperaturas vy
suficientemente fuerte para resistir €l arrancado de !a lamina de la superficie a
la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 ¢cm
de ancho, conforme a ASTM D-803-49. E| adhesivo no tendra efectos
mohoantes sobre {a lamina reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

hy Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente flexibles
como para admitir ser ccrtadas en cualquier forma y permitir su aplicacién
conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El poder reflectivo
debera ser mantenido hasta el 90% de su totai, en condiciones ambientales de
lluvia, niebla, y permitir una total y rapida limpieza de mantenimiento luego de
un eventual contacto con aceites, grasa y polvos. La superficie de laminas
reflectivas serda resistente a f(os solventes y podra ser limpiada con nafta,
aguarras mineral, trementina, metanolxilol o aguas jabonosas

2.2 -PARANTES:

Para el apoyc de los carteles se utilizaran postes de madera, de longitud
y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de enterramiento y
la altura de colocacién. Detras de la placa metalica se colocaran listones
transversales para brindar rigidez a la estructura de sostenimiento de seccion
adecuada para lograr dicha rigidez:

— . -

INOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

I

eQuebracho Cclorado ‘\

. i H | I
|Santiaguefo \Sch|n0p5|s orentsii

iCebil Colorado \/;r;icrisgsrn;gera ICurupay

}Ealdé-n Prosopis caldenia

{Aigarroboi&rﬁ_ Prosopis mgr;Aﬁir rIt:;;mae fiu - arbol negro_‘_
. l7abebuiaspp  |Lapacho

'r___“i_

iCaealpinia paraguarensis |Guayacan
L Astronium balansae ‘Urunday
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En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista prepondra a la D.P.V. la nomina alternativa de
aquellas gqgue, cumpliende con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los carteles,
al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el impacto sea menos
agresivo, es responsabilidad de la Contratista testear este requerimiento.

La escuadria sera de 3"x 3" o de 4"x 4" segun corresponda, o salvo gque
el calculo efectuado por fa Contratista diera postes de mayor dimensién. Se
admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560,
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos que fueron cepilladcs por
maquinado se admitirda que pueden reducir su seccién segun normas |IRAM
9560, es decir +/- 4 {cuatro) milimetros por cara.

A fin de rigidizar las placas de gran tamafo y evitar alabeos de la misma
se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafos (varillas o tiretas)
de madera dura de 3"x 1 2" y largo igual al ancho de ia chapa de que se trate.
Estos travesarios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos
sera de 3" en sentido longitudinal y 1" en el sentido transversal, debiendo
coincidir la colocacion de los travesafos con las perforaciones practicadas
para los bulcnes de fijacidn de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacion de !a placa, sino tambkién la de los travesafios.

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura asfaltica
base a fin de darle imprimacion y dos manos de esmalte sintético coler gris
acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al framo que va
empotrado en la tierra se le dard una mano de pintura asfaltica negra. Se
deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V. en forma vertical con
pintura negra (planograf o esmalte sintético) con letras de 10 cm. de alto,
debajo del borde inferior de {a placa en la parte frontal del parante y a mitad de
su tongitud en la parte posterior del mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefales a ios postes se emptearan bulones
de aluminio torneado, aleacion tipo 6262 y temple T-9 segun catalogo de Kaiser
o designacion ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello
cuadrado de ¢ 2 mm de lado, vastago de 9 mm y 100 mm de largo cen un
roscado de tuerca no menor de 3 ¢m. La correspondiente tuerca sera cuadrada
de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela debera ser de aleacion
1.100 temple H-18 para bulén de 9 mm de diametro, con espesor de 2mm y con
diametro externo similar al de la cabeza del buldn. La cabeza de!l buldn debera
estar reflectorizada con el mismo material y color que el correspondiente al de

la superficie de la placa deonde se ha efectuado el agujereado para el paso del
bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacion del item se establecen las siguientes
condiciones:

La Contratista estd obligada a proveer los carteles, soportes, elementos
de fijacién y todos aquellos los elementcs necesarics para ejecutar la
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sefalizacion Vertical Lateral especificada para la obra, incluyendo Ia
cclocacidén final de los carteles en |la obra.

La inspecci¢tn de obra exigira que la calidad de ios elementos a proveer
y/o colocar sea conforme a la presente especificacion y podra exigir el cambio
0 retiro de los elementos gue no resulten aptos o aceptabies para ilevar a cabo
los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transportes necesarios para realizar y colocar
toda la sefalizacién vertical indicada en los ©plancs y planillas
correspondientes, se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de superficie
de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, al precio unitario
cotizado para el correspondiente item de contrato. Dicho valor sera
compensacién total por todos los gastos de adquisiciéon de materiales, manc de
obra, construccién del cartel y sus elementos de fijacion, colocacion en el
lugar, todos los gastos de transporte de materiales, herramientas y equipos
necesarios para la correcta terminaciéon de los trabajos, gastos generales,
beneficios y todo otrc costoc necesario para la correcta ejecucidon de las tareas
y no pagado en otro item del contrato; incluyendo también el retiro de las
sefiales existentes y su carga, transporte y descarga a la Jefatura de zona de
la DPV que corresponda ¢ donde la Inspeccidn de Obra lo disponga.
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I, DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la inscripcion institucional calada
que se debe ejecutar en la carteleria definitiva de obra.

Rigen los planos tipos "4142bis" y "8507bis”, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

I. PROCEDIMIENTO

11.1 INSCRIPCION CALADA

A toda sefalizacién vertical que se utilice en la chra, con fines
definitivos (no se considera la carteieria de obra en construccién), se le
realizaran inscripciones caladas con la leyenda “DPV - SANTA FE -
RP....... ” seguido del numero de ruta correspondiente a la obra en cuestidn.

El tamano de las letras sera;

» Para carteles de dimensiones mayores a 0,75m? 5{cinco)
centimetros de alto y 4{cuatro) centimetros de ancho.

o Para carteles de dimensiones menores a 0.75mZ< 4{cuatro)
centimetros de alto y 3(tres) centimetros de ancho.

En todos los casos las letras caladas no deberdan superponerse con los
graficos, letras o numeros propios de la sefal, evitando confusiones en su
informacion.

1.2 EJEMPLO

AN ALEJANDRA 20 |
= SAN JAVIER 100
(- SANTA FE 260

D Sﬂ E Rr—' 1

- 1200 - - oy

ESPERANZA '

—50‘40""

Pag, N7
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I1l.  FORMA DE PAGO:

h

Las operaciones y gastos necesarios para realizar la inscripcion calada
en la totalidad de la sefalizacidén vertical a colocar, como asi también toda
otra operacion necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos;
no _recibirdn pago directo algquno, considerandoselos incluidos dentro del
item de contrato N° 29 “Sefializacién Vertical".

Pag, 572
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la posicion del sefalamiento de una alcantarilla
transversal.

Rige ia Especificacién Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del presente
Pliego y los planos tipos "8504", “8507bis" y "8509", que se encuentran contenides en el
presente Pliego, con las siguientes modificacicnes y exigencias que se indican a
continuacién.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 {dos) sefiales por cada sentido de circulacion, o sea 4 (cuatro) por cada
alcantarilla transversal.

Las sefales utilizadas seran paneles de prevencion del tipo P2(b) segun la nomenclatura
de a ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto reglamentario 2311/99 vy el plano tipo N°
8507 'BIS".

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las senales especificadas segun
plano tipo N° 8504, disponiendolas de la siguiente manera:

ATC
10, 20m ] | 2|
t ' ' 21
| : | g
! Setial \ Seiial oy
| ' — =1
| | g

140 m

i
----- LRI AR NN EENN

ALCANTARILLA' TRANSVERSAL

Guardarusdas
Guardamuedas

X

Las sehales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal motive
correspondera ubtcarlas a 0,40m antes del comienzo de {a alcantarilla, y separadas 0,20m
desde la alineacion interior del guardarruedas hacia la caizada.

Seiial

Borde Banguna _\

0,20m!

I
I
I
1
3
]
I
!
I
I
I
I
I
i
1
I

La altura superior de la sefal estard a +0,80m de la cota de rasante en esa seccion
transversal.

Floja N7
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3. MEDICION

l.a tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad
autorizada por la Inspeccidn de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, se
medira por unidad (N°) de sefal colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el apartado "Medicion”,
se pagaran al precio unitario de contrato para el item “Sefalizacion de Alcantarillas
Transversales”; el cual sera compensacion total por los gastos de todos los materiales para
su construccion, incluyendc los sopories, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como
tambieén por todo gasto de construccion, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro coste necesario para la correcta gjecucion de las tareas y
el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la Recepciéon Definitiva de la Obra, y no
pagado en otro item del contrato.

Hopee N7 2
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I DESCRIPCION

Este trabajo comprende la excavacion, limpieza, desbarre, desbosque y destronque
de las cunetas existentes en los camincs comunales transversales existentes, para la
regularizacion de su descarga a cuneta de proyecto. La pendiente del fondo de la cuneta no
podra ser inferior al 0,1% en ningun caso, ni ser su limpieza menor a los 100m contados
desde el gje de la ruta.

Estan incluidas ademas, la adecuacicn de ias cunetas de la ruta proyectada, en los
600 metros aledanos a la ciudad de San Vicente, de acuerdo a la pianimetria
correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la Contratista debera realizar el relevamiento
planialtimétrico de las cunetas a rectificar y de los trabajos a realizar, les que deberan ser
presentados ante la Inspeccién de la Obra para su conformidad, antes de iniciar los trabajos.

En el caso de existir aicantarillas de acceso a propiedades que debieran ser
reubicadas en cota, dicho trabajo esta incluido en esta tarea, incluyendo fos reemplazos que
hubiera que realizar, tanto por su mal estado o por su rotura en las tareas de reubicacién.

Iy MEDICION

Los trabajos especificados en ésta se mediran por unidad de longitud —hectometros
(hm)y— y comprendera las tareas indicadas precedentemente totalmente terminadas,

aprcbadas por la inspeccion de obra y con todas las dimensiones necesarias para su buen
funcicnamiento.

111y FORMA DE PAGO

La cantidad de unidades medida de |la forma especificada, se pagara al precio unitario
de contrate estipulado para el item “Rectificacion, excavacidn, limpieza, destronque de
cunetas de desagle existentes en caminos comunales”.

Este precio sera compensacién total por la excavacién, rellenos, alejamiento del
material sobrante, rotura y demoliciones en caso de ser necesario; por la reubicacion de
alcantarillas que hubiera que realizar y del remplazc y/o reconstruccion necesarias, y la
construccion de alcantarillas indicadas; por la provisién de todos los materiales necesarios y
la provision de mano de cbra, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de los
trabajos; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledafio; por la construccion de
desvios peatonales y vehiculares necesarios durante la ejecucion de las obras, por [as
medidas de seguridad, incluyendo vallados de proteccion y sefalizacién diurna y nocturna:
como asi también por tede otro insumo, tarea o transporte a obra, necesarios para ilevar a

cabo los trabajos detailados en esta especificacién y que no reciban pago en otre item del
contrato.
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lLas presentes especificaciones Técnicas se aplicaran a los trabajos de

MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y MENSURA Y
SUBDI!VISION.

1. DESCRIPCION

Los trabajos consistiran en realizar fa MENSURA Y SUBDiVISION de
cada propiedad particular afectada por la nueva traza de la ruta de acuerdo a
la Ley Provincial N° 10547/80, constituyendo el estado parcelaric de la
fraccion afectada por la obra como tambien de la superficie remanente.

Con este fin, el Contratista debera ajustarse en un todo a los
procedimientos y espectficaciones tecnicas que requiera el Servicio de
Catastro e Informacién Territorial (S.C.1.T.) de la Provincia de Santa Fe, para
este tipo de trabajos, verificando el estadc parcelario de cada propietaric
afectado a la obra antes de iniciar las tareas.

El contralor de los mismos, se llevara a cabo por la Direccidon de Tierras
y Contribuciones de la DPV.

Se considerara finalizada la mensura cuando la Contratista haya
efectuado el amojonamiento de los respectivos deslindes y subdivisiones,
concrete la registraciéon correspondiente de los ptanos ante el SCIT y proceda
a entregar a la Direccion de Tierras y Contribuciones Tres (3) copias habiies
de cada mensura y una (1) fotocopia del titulo de ia propiedad autenticadas
por el organismo competente, y un (1) Plano general de la obra con todos los

numercs de planos aprobados consignados en cada una de las parcelas
afectadas.

2. FORMA DE PAGO

La unidad de medida del presente Item sera global. La Contratista
recibira como centribucion en concepto de pago del ltem correspondiente, la
suma global cotizada conforme a o indicado en el Contrato, cualquiera sea la
superficie o avallo que poseyera individualmente cada propiedad.

Esta suma incluird todos los gastos inherentes a la ejecucidn de los
trabajos, honorarios, aportes profesionales obligatorios exigidos por =i

Colegic de Profesionales competente de acuerdo con los aranceles vigentes a
la fecha de cotizacién de la Oferta.

Los trabajos de mensura y amojanamiento se ejecutaran
contemporaneamente con el replanteo y los planos conforme a Obra,
debiendo ser efectuadas las tareas conjuntamente con la construccion de los
canales proyectados dentro de las parcelas afectadas.- La fecha de
finalizaciéon de los trabajos de campo sera documentada mediante Orden de

Servicio al efecto, por personal con incumbencia profesional para este tipo de
trabajos designados por la Inspeccidn.

El treinta por cientc (30 %) del precio total cotizado para el ltem se
liguidara una vez realizado el correspondiente visado del mismo del la

Direccion de Tierras y Contribuciones de la DPV de acuerdo a la resolucién
063/2015 de este organismo.

Hoja N°»
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A los quince (15) dias de haber sido efectivizado este pagoi=ia—

Contratista debera presentar el nimero de expediente a través del cual se
encuentra tramitando la registracion del expediente de mensura ants el
Servicio de Catastro e Informacion Territorial SCIT.

El setenta por ciento (70%) restante, se abcnara con la presentacion de
la correspendiente copias de los planos registrados ante el SCIT. para lo cual
la Contratista deberd acreditar haber finalizado la totalidad {(e! 100 %) de las
mensuras correspondientes,

La Inspeccion de la Obra no cursara ningin pedido de Recepcion
Frovisaria si la Contratista no acredita fehacientemente haber completado
totalmente todos los tramites inherentes al presente ltem, ante el SCIT .

Para el caso de incumplimiento por parte de la Contratista se aplicara
una multa equivalente af dos por mil (2%) del monto de Contrato por dia
corrido hasta la entrega total de la documentacidn requerida.

Hoja N°>
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I. DESCRIPCION

El Contratista debera demoler y/o reubicar tedc aguel hecho existente & interferencia
al proyecto que ha side indicado en los planos de proyectos, o que no lo esté y sea necesario
realizarlo para la gjecucion de ias chras.

Antes de iniciar cualguier tipo de trabajo de demolicién, la contratista debera indicar
fehacientemente a la inspeccion de obras el hechc existente a demoler y/o trasladar,
realizando la propuesta de trabajo a encarar en cada hecho particular.

Para realizar la propuesta la Contratista debera consuitar previamente en la
Municipalidad, Empresas de Servicios, reparticicnes y/o empresas del estado y/o
propietarios particutares afectados, scbre la necesidad de la demolicién de cada uno de los
hechos indicades como a demoler y su nueva ubicacién en caso de corresponder; la que no
debera estar a mas de 100m de su ubicacion existente.

Al iniciar la obra, el contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obra, copias de
toda la informacion fehaciente de que disponga y que haya sido utilizada para la confeccion
de la propuesta, sobre las interferencias de hechos existentes que afecten al sitio de
realizaciér. de los trabajos; sin gue ello signifique co—responsabilidad alguna por roturas,
dafios y/o cortes de servicios de las instalaciones existentes.

Una vez demolido el hecho, debera restaurar el sitio, rellenando la excavacion
realizada, nivelando y limpiando la zona. También debera retirar y encargarse de la
deposicidn final de los residucs producidos.

l.a contratista, en caso de reubicar la obra a retirar, debera construir una nueva
estructura de simitares caracteristicas a la que se demuele en el iugar acordado con la
inspeccion de obras y el propietario de la misma, pudiendo reutilizar el material que
conferma la estructura, en su totalidad o parcialmente, debiendo tomar la contratista todos
los recaudos necesarios para tal fin y realizar todas las acciones que se requieran para
reacondicionar el material resultante,

. MEDICION ¥ FORMA DE PAGO:

Los costos de demolicion de los hechos existentes, su traslado y/ o reconstruccién al
nuevo sitio si correspondiere, el retiro de los materiales resuitantes y su deposicién final, asi
como toda otra operacién necesaria para el nocrmal desarrolla de los trabajes y una correcta
terminacion de los mismos, y que deberdn ser aprobados por la Inspeccién de Obras; no
recibiran pago directo alguno, considerandoselos incluidos en ios distintos items que
integran el contrato, ni tampoce dara derecho a reclamo alguno por modificacién de los
plazos estipulados para la obra.

Los costos de reparacion de darios en las instalaciones existentes que puedan ser
atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago directo alguno, considerandolos
incluides en costo de los items que integran el contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo
alguno por modificacién de los plazos estipulados para la obra.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CASILLA CONTADOR DE TRANSITO

Descripcion:
Esta casilla sera de chapa galvanizada o chapa negra con tratamiento epoxi con un espesor
mayopr o igual a 2mm. Su base sera cuadrada de 40 cm de lado y tendra 4 perforacionas en
los vertices coincidentes con ios bulones que estan soldades en la planchuela de hierro de
base para permitir su efectiva sujecian.
El techo sera inclinado con una difereencia de 10 cm entre los laterales en que apoya |, para
mejor escurrimiento del agua. El lateral (1) tendra 40 cm de base por 50 om de altura y
centendra una puerta cuadrada de 40 cm de lado, esta puerta tendra dos hisagras y un cerrojo.
El ofro lateral (3) de apoyo tendra 40 cm de fado por 40 cm de altura
La puerta y el marco deberan tener un plegado que impida el ingreso de agua a la cabina.
El techo solamente tendra voladizo en los laterales (1) y (3).-
Los laterales (2) v (4) seran de 40 cm y una altura que varia progresivamnete de 50 a 40 cmen
todo el ancho de la base.-
El cerrcjo tendra una parte empotrada en la puerta y ctra parte empotrada en el lateral (2)
Acotacion:

En el detalle de |a base, los laterales v la puerta no se tuvieron en cuenta las
pestanas necesarias para el correcto armado de fa casilla ya que se deja a criterio y
experiencia del obrero.-

Puerta (1) Fondo { 3)
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Lateral (2) Laleral { 4) ‘R’
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES
DE TRANSITO

Base:
Chapa negra con tratamiento epoxi
o Chpa galvanizada - E » 2 mm

® Area ocupada por el
contador

© ® 4 Perforaciones : @5 "
/ Seran coincidentes con las perforacicnes
B + + de la planchuela y por ambos pasara el
bulgn y se ajustara con |a tuerca por

@ dentro

Techo: chapa negra con tratamiento epoi
o chapa galvanizada - E > 2 mm

040 —
+
-+
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HOJA 2



E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES

DE TRANSITO

( Casilla de Chapa Plegada )

TUBQ PVC - DIAMETRQ 200 mm

X ;"
255

=
S
0%

7

CONTADOR DE TRANSITO

TUBO PYC - DIAMETRO 200 mm

=
o)
=

N
\ \\\T

NN

EXCAVACION- DIAMETRO 200 mm

HORMIGON - DOSAJE - 1:3:3
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E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES DE TRANSITO
PLANTA FUNDACION - VISTA SUPERIOR

PLANCHUELA DE HIERRO
gspescr 1 cm - Lado 30 cm

PERFORACION CENTRADA
Lado 12 cm

4 PERFORACIONES

Diametro 5 "

4 pulones @ 1/2 " soldados
4 arandelas grower

4 tuercas autoajustables

| 050 ARMADURA DEL PILOTIN : @ 10 mm

[
+ - AREA OCUPADA POR EL CONTADGCR

7 PERFORACION RETIRADA DEL BORDE
//‘ 2 cm desde su tangente

o
=
o

PLANTA FUNDACION - VISTA INFERIOR

- 03—

-+ -ﬂ ESTRIBO SUPERIOR DE PILOTIN

A Lado interior 12 cm - @ 10 mm
| soldado a la planchuela

4 hierros - Longitud 1 m - @ 10 mm

I A

| ‘ > ARMADURA DE PILOTIN

< soldades a la planchela y al estribo superior
=

TUBQ DE PVC
Diametrc de 200 mm - fongitud 25 cm

HOJA &



ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CASILLA PARA CONTADOR DE TRANSITO

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucidn e instalacion de las Casillas para contadares de Transito, sera medida por Unidad (N°)
ejecutada y aprobada por la Inspeccion de obras, en los sitios que la misma indigue.

Las mismas se pagaran al precio de contrato para el item "CASILLAS PARA LA COLOCACION DE
CONTADORES DE TRANSITO", cuyo valor sera compesacion total por todos los gastos de provision
de materiales, transportes, herramientas, equipos y mano de obra para una correcta terminacion de
los trabajos contratados; de los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para una
correcta terminacion de los trabajos y no pagado en otrc item de! contrats. También incluye la
adecuacion previa del sitic de implantacin de la casilla.

HOJA 6
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provectos CARTEL DE OBRA

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccidn y disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el piazo previsto, y ser detaliados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccicn de Obra, la que podra exigir el cambic o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensicnes

Las dimensiones "2 mddulos de large x 1 module de ancho” se regiran de acuerde al
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima
La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del mento de obra,
segun el siguiente detalle:
= QObras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un

cartel.

o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno ¢ mas
carteles.

o $6.000.000 {pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos 0 mas
carteles.

» Cuande el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 lluminacion

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacion supere la suma de $2.000.000
{pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén deberd ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la
estetica de la carteleria y sera adecuada al tamafo y materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.
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Les carteles deberan ser ubicades con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de transito o en cchavas. Debe evitarse la colocacion en lugares donde quede
cculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.

3.5 Diseno y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

— . e

| ___Colores
LNJQ _ q
Amarlll_gantone 123c .

:_,,RJQP_EEEQEEQ 032

.~ Tipografias _—_!
l’iuli - Univers condensada bold |
| Subtitulo o Univers condensada medium |

[ Detalledefaobra | Univers condensada medium |

En aquelios casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego

Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” {(PUCET) de la Direccion Provincial de
Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faitas o infracciones a esta especificacién tecnica particular se

hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segin la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

La ejecucién, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item "Movilizacién de obra”.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al sefalamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecuciéon de los trabajos contratados.

~ Rigen las especificaciones indicadas en la ‘'Seccion L-Y/\:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién’ del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1988.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.
Establecer las condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutives seran elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental sera realizado coordinado con la elaboracion del
proyecto ejecutive.

2. GLOSARIO.
= AMBIENTE: Comprende a los compenentes fisices, biologicos, demagraficos,

actividades sociales y econémicas y bienes,

COMITENTE: Direccidon Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Censultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacion a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracion del Estudic de Impacto Ambiental

para la presente obra.

» DPV: Direccidon Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

« SUA-DPV: Subdireccién Unidad Ambiental {Direccién de Staff) - Direccion
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sera esta ia Dependencia, y/o personal
que la Repartician desigre, ante la cual se canalizaran las presentaciones y
aprobaciones en materia de medio ambiente.

e s & *

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionard toda la informacién que tenga disponible relativa a
cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por ef Consultor Jefe, en
el soporte en gue éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacion disponible en sitios WEB.

La solicitud de la informacién serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que serd

respondida dentro de los diez {(10) dias habiies contados a partir de la recepcion de
la misma.

4, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberd cumplir en todos sus términecs, o
establecidc en la legislacién nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, gque contenga toda la informacidn
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacion actual y su
relacién con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de la
obra. Deberan priorizarse en su eiaboracién los aspectos analitices evitando de esta

Pagina 1 de 6
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manera que el documento sea meramente descriptivo. Ef EslA debera incluir, entre
otros, a 1os siguientes aspectos:

4.1.- Descripcidn del proyecto.
Se deberan identificar y describir las actividades de la obra que pedrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del area de influencia directa, indirecta vy

operativa. Incluird minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumeracion taxativa;

» Objetives del Proyecto.

« Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de
disefio.

+ Planialtimetria general del trazado.

Planimetria de la forestacidn existente.

+ Identificacidn de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algun conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.

» Perfiles tipo del Proyecto.

« Computos métricos de los items del proyscto, presupuesto y plazo de
obra.

« Ubicacion de retornos, calles «colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

» Ubicacidn y tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

Ubicacién de interferencias o posibles interferencias con servicics tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra optica y telefonia, entre otras.

» Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N® 11730 y normas accesorias y complementarias.

¢ Planimetria catastral de la traza. Ndmina de propietarios afectados vy
superficies a afectar.

4.2.- Diagnadstico ambiental del proyecto
Deberd caracterizar la situacidn ambiental actual de las areas de infiuencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos vy socio
econdmicos. El diagnostice debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 ¢ mas detallada), de cada unc de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientaies dei proyecto. Para su elaboracion deben ser
utifizadas las informaciones secundarias maés recientes integradas con informacion
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
que constituya una enumeracion taxativa:
e Datos referentes al clima, geologla, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del drea operativa, de influencia directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente a lcs
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones,
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« Deberan identficarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacién ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosion activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
sefializacién vial,basureros espontdneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacion / Restauracion, con calcule de costos y recomendaciones.

e Caracterizacidén de la fauna y de la flora, destacdndose a las dreas de
sensibilidad ambiental.

+ Relevamiente planimétrico de todos los ejemplares arboreos exoticos vy
nativos presentes en la zona de camino, con un diametre (DAP) mavor o
igual a 20 cm, Identificando especies y edades estimadas.

s Caracterizacidn y analisis de la situacidn social, econémica, productiva, de
infraestructura regional, dinamica demografica, cultural v de uso del
suelo de las areas de influencia indirecta, directa y operativa.

+ Relevamiento de actividades econémicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencidén al publico, centros de
atencion de la salud y lugares de reunién de la comunidad, entre otros,

« Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recaorridos dei transporte publico de pasajeros.

4.3.- Analisis del marco legal e mstitucional
Descripcion vy andiisis del marce legal e institucional sea nacional, provincial y

municipal aplicable en materia ambiental en relacidén con la ejecucion del proyecto
de la obra y del EslA.

4.4.- Analisis de los impactes ambientales del proyecto

Se identificaran, describiran y wvaloraran los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el andlisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactes. La descripcion de les mismos deberd
hacerse en forma esquematica/grafica, ubicandolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacidon de los impactos de mayor relevancia, su
extensién y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

I1. Posible efecto barrera de la ruta.

III. Seqguridad vial.

IV. Cambios en los patrones de uso vy de ocupacién del suelo.
Este capituio debe concluirse con una jerarquizacién de los impactos ambientales.

4.5.- Propesicion de programas de mitigacién
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Con base en el resultado del analisis de los Impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacion o compensacion ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestion Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:
I. Disefo detailado de todas las acciones propuestas.
II. Cronograma de implantacion coordinado con el cronograma general de
ejecucién del proyecto,
IITI. Cémputos y presupuesto,
IV. Descripcidén del esguema institucional necesario para la adecuada
ejecucion, necesidades de convenios, U oOtros elementos. Debera
establecerse taxativamente el responsable de cada gestidn o actividad. Para
e! caso de gue sea un Organismo o Institucion, ésta deberé prestar
conformidad por escrito o generar las normas cerrespondientes.
V. Medidas para asequrar el efectivo cumplimiento de los programas.
VI. Seguimiento y evaluacion de los programas, planes y actividades.
VII. Anexo documental.

El PGAcC, estara integrado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracion taxativa por:

Programa de intervencion paisaiistica: a partir de la implantacion y mantenimiento
de ejemplares arbdreos y arbustivos deberd fortalecer el realce visual de la ruta,
incluird sefializacién complementaria de curvas e intersecciones y pantailas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.BEl mantenimiento de esta
vegetacion sera especificado puntuaimente, evitando la compactacién de suelo, el
uso de agroguimicos, el desmalezado cen equipos pesados, entre otros.

Programa de afectacion_por cambios en la accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la misma, preponer una metodclogia que permita determinar quienes
se veran negativamente afectados, cuantificar esta afectacion y efectuar propuestas
de compensacion, cuando asi corresponda.

Prcarama de estructura vial: prestard atencién a los impactos del proyecto scbre la
estructura vial de las localidades proximas al mismo y sobre su patron de

crecimiento urbano. Deberd indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte plblico de pasajeros.

Programa de seguridad vial: Andlisis de afectacicnes a la seguridad vial vy
propuestas de medidas para fortalecer & la seguridad vial en fa ruta v tramas
urbanas afectadas directamente.

Programa de Comunicacién y participaciéon de la comunidad: Desarrocilard las
estrategias, metodoelogia y mecanismos y elementos para llevar adelante |a difusién
publica de las actividades v alcances del proyecto tendientes a la participacion de la
comunidad.

Programa de gestién de residuos: atenderd la adecuada gestién de tedos los
residuos generades durante |z etapa constructiva por la empresa contratista y sus
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subcontratistas. Comprenderd a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestidn de permisos v habilitacicnes: establecerd cugles son todos los
permisos y habilitacicnes con que debe contar la presente obra y describird el

marca legal para cada uno de ellos y el tramite administrative para la cbtencion de
los Mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en él se presentaran toedos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el

Presupuesto Ambiental Glebal de las medidas de mitigacion vy los cédmputos
métricos.

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitula del EsIA sera suscripto per el Consultor Jefe. El que
debera contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y debera estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberan ser presentados, previo al inicio de |as tareas a la
DPV, quien aprobara o rechazard la propuesta en un plazo no mayor a 1os c¢inco (5)
dias hdbiles c¢e recibida la misma.

Ef Consultor Jefe suscribird toda presentacién que se realice en materia ambiental.

No se dara curso a ninguna presentacién, en esta materia, si carece de la firma dei
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.

Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafic A4 con todas las hejas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafic A3. También se
presentaran en formato digital en versién editable y no editable.

Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar. contendrd los lineamientos generales del trabajoc a realizar,
actividades, tareas y cronograma que se compiemente y coordine con el de
elaboracion del proyecto ejecutive. Contendra también el marco normative a
seguir.

2. EsIA: contendrd el Estudio de Impacte Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentara en un plazo no mayor a ios diez (10) dias
habiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundo informe (EsIA)
debera presentarse en un plazo tal que permita la aprobacion del mismo, en los
plazos, términos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
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accesoria y complementaria vigente, contando ademds con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente,

Una vez visado, conforme a fos Términos de Referencia y demas requisitos, el EsIA
sera remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimientc de
informacion complementaria o modificacion del contenido del EsIA presentado, que
requiera et Ministerio de Medio Ambiente de |la provincia de Santa Fe.

Pagina6deb

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE



|\~___._)‘
SANTAFE i
——

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PLANOS DE OBRA

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE



0PV

b‘{r?é&iou PROVINGIAL DE VIALIDAD

-UD!L

OBRA: RUTA PROVINCIAL N°43-S. TRAMO: 04000 (RN 34) - 10+660 (Traill R
LISTADO DE PLANOS
PLANON® | DESCRIPCION

10196 +Croqgs de Ubicacién
1019? __{Planimetria General.

7 10198 _ [Perfiles transversales | ti J?O -
| 10199 %Pla_maltlme_tna Prog. 0+000 - Prog. 3+000
101991

1019972 |Planialtimetria Prog. 6+000 - Prog. 9+000

10199/3 | Planialtimetria Prog. 9+000 - Prog. 10+660

Planialtimetria Prog. 3+000 - Prog. 6+000 -
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