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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 80 '
TRAMO: RN N°11 (Arocena) - 23+600 (Gélvez)

SECCION I: RN M°11 - KM 13+000 (RP N° 50-s)
]

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a los trabajos necesarios para Ia
repavimentacién de la Ruta Provincial n° 80 en el tramo km. 0+000 - 13+000 (RN
N®11 — RP N°50-s). El tramo cuenta con 13.000 metros y estd dividido en 4 tramos
en los que se plantean 2 soluciones, una de ellas comprende bacheo vy
repavimentacion, y la otra reconstruccién y repavimentacion.

1. DESCRIPCION

El tramo comprendido entre el km. 2+500 y el km. 4+800, como también entre
km. 9+900 vy 13+boo (aprox. Cruce RPN®° 50-S) la calzada existente presenta un
gran deterioro fruto de movimientos y deterioro de las losas de hormigén ubicadas
por debajo de la carpeta asfaltica de rodamiento.

Es por esto que este sector mas comprometido se optéd por la excavacion y
reconstruccién desde el nivel de losa de hormigoén existente, el que serd removido
para dar lugar a la construccién de una base reciclada con cemento éonde se
reutilizara el material de losa triturada. Esta apoyara sobre una capa de suelo cal
que permitira brindar una buena transferencia de carga, una acorde relacion

modular entre capas y un correcto saneamiento de la subrasante.

Por encima de la base reciclada se construira una base asfalticaten la que se
reutilizara parte del material fresado de la carpeta de rodamiento existente, sobre la
que apoyard una capa antirreflejo de arena asfalto ¥y una carpeta de rodamiento de
concreto asfalticé modificado con polimeros tipo AM-3 que dé respuesta al
importante transito pesado que circula por el tramo.

En tanto que el tramo km. 0+000 - 2+500 y 4+800 — 9+900 se opto por el
fresado de la capa de rodamiento existente, a partir de lo que se evaluara cuales
son las losas deterioradas sobre las que se ejecutard un bacheo con idénticas

caracteristicas a la reconstruccién antes mencionada (25 cm de reciclado con
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cemento con incorporacién de losas trituradas, 40 cm de suelo cal). Por encima se
construira la base de concreto asfaltico con incorporacién de RAP, Arena-Asfalto y
Capa de rodamiento con Concreto asfaltico modificado con polimeros AM-3.

Las tareas complementarias que se deberan llevar a cabo son el recalce de
banquinas, la sefalizacién horizontal de todo el tramo y el recambio y pintado de
luminarias en el enlace de RN11 y acceso a AP01.

2. PAQUETE ESTRUCTURAL “ﬁ-
El paqueté estructural propuesto resulta:
1) Km. 2+500 - 4+800 y 8+900 - 13+000:
Concreto Asfaltico modificado con AM3 4 ¢m
- Arena Asfaito modificado con AM4 2 cm
- Base Asfaltica con RAP 7 ¢m
- Reciclado con cemento 25 cm
- Suelo Cal 40 cm
2) Km. 0+000 - 2+500 y 4+800 — 9+900.
- Concreto Asfaltico modificado con AM3 4 cm
- Arernia Asfalto modificado con AM4 2 c¢m
- Base ;A.sféltica con RAP 7 cm

- Bacheo de losas

3. {ITEMS PRINCIPALES DE LA OBRA PROYECTADA

Las tareas se dividiran en dos partes:

1) Demolicién:
- Fresado de carpeta de rodamiento en 11 cm de espesor.
- Demolicién y triturado de losas de hormigadn,

2) Construccioén:
- Subbase suelo cal en 40 ¢cm de espesor

- Base reciclada con cemento con Incorporacion de hormigén triturado de
las lcsas en 25 cm de espesor

]
" 2
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- Base asfaltica con incorporacién de RAP obtenido durante las tareas de
fresado en 7 cm de espesor.

- Capa antirreflejo Arena- Asfalto modificado AM4 en 2 cm de espesor.

- Carpeta de rodamiento con concreto asfaltico modificado AM3 en 4 cm
de espesor.

4. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fija en OCHO (8)
meses calendarios.

5. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en tres (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en ese
lapso, la conservacion de la obra.

6. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de PESOS:
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($822.241.699,37).

Imprenta Oficial - Santa Fe
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato |a siguiente informacion:
EMPRESA: ... e e
DISICHIE ROBE: suvioumesss 54530 mmmam smnssms sisteamss s s s s o
Tslelle g ) N ——— (. S
Provincia: .

TBIEIOTION 505 nommnmm s - o e s i S 6 B A S B Lo

REPRESENTANTE EN SANTA FE

APBIIO: ..o

Nombres: ......................

DHIECCION. cowon s sumsmmvanemm sosessssstonyumbe s e o

Telefono: .. ..o e

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573064/65

Ing. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
DIRECTOR
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

O = R
Que suscribe, de Nacionalidad ........... ........ con domicilio legal en Ia
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pllego de Bases y Condlmones Generales) - Calle

Habiendo examinado Ios PEanos PIiegos de Bases y Condiciones Especiﬁcaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra: .

W recoglendo en ef Iugar Ios datos necesanos se
compromete a EJECUtSI’ dlcha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la
suma de PESOS : =
(B it ) y en un todo de acuerdo al Detatie de Ia Propuesta que se adjunta_

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
. Inscripto en el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el NUmero ...................cccoooo. ..

Lugar y Fecha

Firma Firma

Ing. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
DIRECTOR
DIRECCION DE ESTUDN‘S ¥ PROYECTOS
D.P.V.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion seré presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:;

LICITACION PUBLICA — EXPTE N°DIA- HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Puiblicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - VIAL — PAVIMENTOS FLEXIBLES CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

6) CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA que certifique que el Oferente recorrio el lugar
de emplazamiento de la obra y verificé las condiciones en gue se ejecutara la misma.
El Oferente debera gestionar la visita a la zona de trabajos con la Jefgatura técnica de
la DPV hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha que se fije para la apertura de
las ofertas, quien serd la Unica autorizada para expedirla. Sin la constancia, la oferta
no sera elegible y quedara descartada sin mas tramite. Contacto:
jefaturatecnicadpv@santafe gov.ar

7) Noémina de obras realizadas.

8) Nomina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone ynumero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
‘PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y "PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:;

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda gque tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado, de los Items gue componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 80-s
TRAMO:  Km. 0+000 - 23+600 (Arocena - Galvez)
SECTORI: RN N°11-KM 13+000 (RP N°50-s)

DETALLE DE LA PROPUESTA

) PRECIO UNITARIO
DESIGNACION DE OBRAS u CANT'DfDES IMPORTE
TOTALES Namero Letras

ITEM N 1
MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

ITEM N° 2

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE. Profundidad

e m2 99,645.00

ITEM N° 3
SUELO VEGETAL PARA RECALCE DE BANQUINAS. m3 2,145.00

ITEM N® 4

DEMOLICION Y TRITURACION LOSA DE HORMIGON

EXISTENTE 15 em e ARSI

ITEM N° 5
SUBBASE DE SUELO CAL. Espesor 40 cm. m3 31,122.00

ITEM N° 6

ESTABILIZADO GRANULAR CEMENTADO CON
MATERIAL TRITURADO DE LOSAS, PIEDRA, SUELO m3 12,449.00
Y CEMENTO. Espesor 25 cm.

ITEM N° 7

BASE DE CONCRETO ASFLALTICO EN CALIENTE
CON INCORPORACION DE RAP EN 7 CM DE m2 98,280.00
ESPESOR

ITEM N° 8

CAPA ANTIRREFLEJO CONMPUESTA POR ARENA
IASFALTO MODIFICADO TIPO AM4 EN 2 CM DE m2 96,915.00
ESPESOR

ITEM N° 9

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO
ASFLALTICO MODIFICADO TIPO AM3 EN 4 CM DE m2 96,233.00
ESPESOR

ITEM N° 10
RIEGO DE CURADO CRR-0 m2 127,601.00

ITEM N° 11
RIEGO DE LIGA CRR-0 m2 98,280.00

ITEM N° 12
RIEGO DE LIGA TIPO CRR-0m m2 193,148.00

ITEM N° 12
ISENALIZACION HORIZONTAL 1,5 mm espesor m2 5,514.00
ITEM N° 14

ILUMINACION - Pintado de columnas y reposicién de
lamparas LED

Pagina 1 de 1
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Ing. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
DIRECTOR

DIREGCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.P. V.



7 a2
i/ 3 FO',’ <
[/ Tous ‘?n\ PROVINCIA
2 AZ _}fﬁ DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD o/ T ——
\\\;. :‘c‘_‘_}

ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucién de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 80, TRAMO:
RN N°11 (Arocena) — Km 23+600 (Galvez), SECCION I: Km. 0+000 (RNN°11) — Km.
13+000 (RPN° 50-s) REPAVIMENTACION.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe: dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos seguin Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: PESOS: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($822.241.699,37).

Plazo de la Obra: 8 (OCHOQO) meses

Especialidad: OBRA VIAL PAVIMENTOS FLEXIBLES - Cédigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera
ser de: PESOS: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS
($1.233.362.549,05).

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la especialidad
Céodigo 420 deberd ser de: PESOS: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS ($822.241.699,37).

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspecciéon de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)

Imprenta Oficiat - Santa Fe
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constar de 3 (tres) 0 mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie til de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas v todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccion de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccién de Obra alquilaréa o construird la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccion de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 8 (OCHQO) meses calendarios contados a
partir det Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a
la firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 2 (dos) movilidades de 2500 cm3 de cilindrada
minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y
de un modelo con dos (2) afos de antigiledad como maximo. Los vehiculos seran
recepcionados, previa conformidad de la Reparticion, en las oficinas sitas en Boulevard
Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al momento de la firma del Acta de Iniciacion de los
trabajos, estando afectados en forma exclusiva para uso de personal de la D.P.V

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: pdliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos 0 en caso de accidente o robo, el

Imprents Oficiel - Santa Fe
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Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco {(5) dias habiles de
vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, dara lugar a la aplicacion de una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) por
cada dia corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacién que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion (articulo N° 1533 y siguientes relacionado a contratos de
comodato).

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccion y Oficina
de su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Camparia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
cubicos como minimo, como asi también, cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos,
etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacién, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:
¢ Placa Madre ASUS o GIGABYTE.

Sistema Operativo original Windows 10 o superior.
Memoria RAM 16 GB como minimo.
Disco SSD 1TB.
Gabinete con teclado y mouse
Monitor Color LCD 19,5 Full HD. Resolucion monitor: 1920 x 1080 (Full HD)
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.

¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

LA R B R B B AR J
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El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
+ Microsoft Office 2013 6 superior

Ademas, deberan suministrarse, con caracter definitivo, otros dos (2) equipos de
computacion tipo notebooks para la Direccion General de Proyectos.- Cada uno de los
equipos debe cumplir las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas PC:

- Sistema operativo original: Windows 10 — 64 bit

- Procesador: Intel Core i7 novena generacion o superior,

- Placa Madre asus o gigabyte, Memoria Ram 16gb como minimo, Disco ssd 1TB,
Placa aceleradora vga pcie x 16 con 2 gb de memoria ddr5 de uso exclusivo de la
placa de video, gabinete con teclado y mouse

- Tarjeta grafica para modelado en Civil CAD 3D: 4 GB de GPU con 106 GB/s de
ancho de banda y compatibilidad con DirectX 11). Resolucion monitor: 1920 x 1080
(Full HD)

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 0 Superior con licencia original tiempo ilimitado
¢ Dos (2) licencias originales con software instalado Civil Autocad 2020
(Autodesk) 6 superior tiempo ilimitado
¢+ Microsoft Office 2010 ¢ superior tiempo ilimitado

Complementariamente se entregara a la Direccion General de Proyectos, con caracter
definitivo quince (15) sillas ergonométricas para escritorio con soporte lumbar apoyabrazos
y apoyacabezas regulable en altura y posicion base giratoria, mecanismo basculante con
bloqueo y regulacion neumatica de altura.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provisién de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y comodo desarrollo de los trabajos. Los locales deberan contar con Iuz
eléctrica.- Sera tambien por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccién que tendra
a su cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo.
El costo de todo aquello que este articulo prevé, no estard sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccion seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcién Provisoria de la Obra.
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ARTICULO N°7: Provision de vivienda para el personal de la Inspeccion de
Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion é automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables,
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion:

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precisién angular: 5”;

Precision de distancia: 2mm * 2ppm;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso:

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos:

Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash:

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

00 C O 00000 LEeD OO
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Ademas, deberan suministrarse a la Direccién General de Proyectos, con caracter
definitivo, seis (6) cintas metalicas tipo agrimensor de 100 m de longitud metalicas y Tres (3)
radio emisor-receptor tipo Hytera (VHF) con las siguientes caracteristicas:

- Rango: VHF 146-174MHz.

— Potencia: VHF 5W / 2W.

16 canales

Configuracion de grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS Gnicos para evitar convereaciones no deseadas en |a
misma frecuencia

Autonomia aproximada de 14 hs. Con ahorro de bateria y alerta de bateria baja.

Proteccién IP54. Cumple con estandar MIL-STD C/D/E/E

Temporizador de tiempo de transmision

Escaneo de canales

Bloqueo de canales ocupados

Funcion de monitor

Niveles de Squelch seleccionable y eliminacion de cola de ruido

Espaciamiento de canales: 12.5 / 25kHz.

Dimensicnes: 112 x 54 x 34 mm. (no incluye |a bateria)

Peso: 279 g.

Temperatura de operacion: -20°C a +65°C

Accesorios incluidos: Bateria de Li-lon de 1300mAH # Cargador répido de bateria # Antena # Clip de cinturon #
Correa # Cable de alimentacion.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccion Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campaia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campania” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

Ademas, debera entregar a la Direccion de Investigaciones y Ensayos Tecnologicos
(DIYET) el siguiente instrumental:

- Celda de Carga con su correspondiente dispositivo de lectura. Debe cumplir con los
requerimientos de equipamiento la Norma IRAM 1546 y permitir calibrar prensas de
hasta 200 Toneladas.

imprenta Oficial - Santa Fe
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Este quipo sera entregado a la DIYET con caracter definitivo, quien previo a la
adquisicion debera dar el consentimiento por escrito.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacion de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccidn Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de
la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de Ia
Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de
Vialidad (Edicion 2017) y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de
Curado con Emulsiones Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 2017).

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccién entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).
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Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de Ia siguiente manera: e) Fianza
mediante Péliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas wigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida ‘por la misma -
resolucién N® 1435 del 23/08/82.

j
]

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos '

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas
provinciales o nacionales, por lo menos una obra de pavimento flexible con 100.000 m® o
36.000 Tn de Concreto Asfaltico en Caliente y 70.000 m? o 10.000 Tn de Concreto
Asfaltico en Caliente Modificado con Polimeros. El cumplimiento de la segunda
condicion puede ser incluido en la suma para alcanzar las caracteristicas solicitadas en Ia
primera. No es necesario que ambas condiciones hayan sido alcanzadas eri la misma obra,
pero si cada una de ellas individualmente. Sin estos requisitos OBLIGATORIOS la Oferts
quedara degestimada sin mas tramites. La sola presentacién de la Oferta implica que el
Oferente aceptd esta condicién y por lo tanto renuncia expresamente a formular cualquier
reclamo ante la DPV el momento de la adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafiar un listado de la maguinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada magquina se deberd
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; Ia cual debera ser incorparada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad. : i

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos una planta asféltica para
elaborar conicreto asféitico en caliente modificado de no menos de 80 toneladas por
hora, y una Terminadora Asfaltica.

‘La Oferta queda directamente descartada si los Oferentes no son propietarios de
la mismas estando obligados a acreditar fehacientemente este requisito a la fecha de
llamado a licitacién sin_excepcién.- Esta situacion no serd considerada como

Ing. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
. DIRECTOR
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTQS
D.PV., 3 :
i

Imprenta Oficial - Santa Fe
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informacién incompleta .- Con la sola presentacion de la Oferta los Oferentes aceptan
esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninguna indole.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo
en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/0 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/é reemplazo del equipamiento ofrecido y/o la
ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en casa de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales‘), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

OBSERVACIONES: En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o mas firmas
oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco
porciento (25%) de los requisitos minimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de
obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participacion en Iz
U.T. debera cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de los mismos.
Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por participacion no debe
ser inferior al total especificado en el pliego.- De no satisfacerse absolutamente todos los
requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT sera rechazada.
4
D) Planillas a presentar '
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

* o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrolio de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELOQ: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta. ;

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservade a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,

Tng. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
i DIRECTOR
DIRECCION DE ESTUDIOS Y FRU&'ECTUS
D.P. V.
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si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

= COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, deposito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitaré su identificacién para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNAGION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida. s

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7). ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cuaiquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de |a magquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccidn (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para e! radicado
en el pals, 6 establecera el lugar de su procedencia u’origen si es a
importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara

{ en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su

incarporacion a la obra.

-

Ing. en REC. HIPRICOS CARLOS A. CIAH
‘ DIRECTOR
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTQS
D.P. V.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabzjo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucion y su logica relacién en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N®13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.

-

Ing. en REC. HIDRICOS CARLOS A, CIAN
~ DIRECTOR
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
D.P.V,
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ARTICULO N°15: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacién. En la Direcciéon de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad. &

k
]

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementande el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentaciéon
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo 2 lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el
logro de tal aprobacién no significara variacién alguna a la Propuesta presertada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones jncorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

]

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la gjecucion de los
trabajos contratades.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de Ia Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de Ia
Direccion Provincial de Vialidad. i

-
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ARTICULG N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De confoymidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas. :

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcién provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra >
Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las

propiedadesiprivadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) ylo efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

i

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de Ia ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones e Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

¢ Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
¢ Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de

Ing. en REC. HIDRICOS CARL%S A CIAN
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Trabajo contratada). Se debe destacar también, gue si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacion de nuevos ftems, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

e Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apeliido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obrgs

e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene vy
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal. :

¢ Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

« Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y niimero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N°® 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes. i

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure Ia obra, la Inspeccion
de Obras deberd exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico gue incluya:

e Copis; de aviso de obra.

e Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

e Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

¢ Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia de las capacitaciones realizadas.

e Copia de las visitas de la ART y SRT.

e Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccidn Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo e
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) seré la Contratista principal quien lleve a cabo la cocrdinacion en Io
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items; solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.
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ARTICULO N°22: Documentacién fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) cdmara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacién a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucién,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre. Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% ‘en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

i
[}

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIl de la Ley de
Obras Publicas. L

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas
]

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliacicnes y/o
madificaciones si las hubiere.

ARTICULQ N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.
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El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio

deterioro o su contaminacion con otros materiales.
g

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

i
Antes de'la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a I
Direccién Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:
¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién {perfiles
previos). :
¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocard un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro @=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.
¢ Las planiaitimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.
¢ Croguis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Fingi de las Obras,
- fijando ésta las escalas respectivas. :
¢ Georeferenciacion de la obra ejecutada conforme normativas vigentes de la
Pireccion Provincial de Catastro
[]

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
‘Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccion Provincial de Vialidad.

La obligacién enunciada no estarad sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULC N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (SEIS) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.
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ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccién de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

]

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354. Y Decretos N®2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de 1a licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa”", los que seran
expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de fa normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultalia para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten oiras infracciones
en el transcurso de la provision.

i

La “Inspeccion de Obra” y/o el "Area de Control de Cargas de Ia Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones gue transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuesios que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
tecnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompafiando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la gue debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas e la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
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Vera Cruz y no serd considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto
N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; erténingt’m caso la
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas. -

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los t;’-equerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados,

ARTICULO N°35: Plagas vegetales v animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

i

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran

distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

i
ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que |la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Anilisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelq adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucién total del item pertinente, en un todo de

i
#
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acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del pres’%nte Pliego, las
regias del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
maodificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los andlisis de precios conforme se indico anteriormente.
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Gnicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Economica y Costo de la Direccién Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura. i

-
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLQ)

[) CALCULOQ DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 A B monians
Beneficos % de 1,00 L

(a.....
Imp. Ingresos Brutos . % de (a) .

; g

() E—
LV.A. ceenene. Yo de (D) e i
Coeficiente Resumen (R)........

I} ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico ursseeden s D0
Mejoras Saociales o, R S 3/d
Seguro Obrero .. % SR
Otros .. /5 A = $/d
............. $/d

\Adoptado ............. $/d

ll) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Iltem N°...........- Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagén en origen sl FFY
Transporte . Kmx...$Km $/Tn
Incidencid p/pegje, balsa, tinet $/Tn
Incidencia por manipuieo /Th
(o3 . $/Tn
Desperdicio .......... R o e R e /Th
Costo Unitatic T $/Tn
Adoptado ............. $/Tn|
V) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion - Unidad P.Unitario Cuantia Total
T i $/U
et cpdwdteien | n | oevessembl e phese b (00 oo L $/U
e T S s o $/U
- Varios o
’ Costo Unitario Materiales: M $/U
§
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