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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PRIVADA Nº2 para la:

OBRA: REFORMAS EDILICIAS “Sede Ministerio Venado Tuerto”
2 de Abril esq. Juan B. Justo – Ciudad de Venado Tuerto – Depto. Gral. López

OBJETO DE LA OBRA
El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, directores
de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE
GÉNERO a  través  de  un  Plan  de  Acción  concreto  al  respecto,  serán  contempladas por  el  Estado
Provincial con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente
apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el ámbito
de la construcción e incorporar  de manera transversal  a todo el  proceso de desarrollo  de una obra
pública  una  mirada  que  permita  fortalecer  un  cambio  social  y  cultural  que  garantice  los  derechos
humanos. 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
El  sistema  de  contratación  adoptado  es  el  de  AJUSTE  ALZADO  SIN  REDETERMINACIÓN  DE
PRECIOS.
Los  precios  del  contrato  se  redeterminarán  conforme  a  la  Ley  Provincial  Nº  12.046  y  sus  normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación, con las modificaciones introducidas por el
Decreto N° 3163/21. NO APLICA
La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas
de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 
Se  entiende  por  Dirección  de  Obra  a  la  Repartición  que  generó  el  proyecto  objeto  de  la  presente
licitación; y serán sus funciones: 

· Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
· Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra.

A  los  efectos  del  presente  pliego  se  entiende  por  Repartición  al  Departamento  Profesional  de
Arquitectura (DPA)

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN  
Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un  Presupuesto Oficial de  $63.236.576,58
(Sesenta y tres millones doscientos treinta y seis mil quinientos setenta y seis con cincuenta y
ocho centavos). 
Precios Oficiales a fecha base: DICIEMBRE 2024
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
específicas,  honorarios,  aportes,  impuestos,  tasas y  derechos que correspondan,  y  las prestaciones
necesarias  para  el  cabal  cumplimiento  de  los  fines  perseguidos,  como  así  también  el  IVA
correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.
El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios
para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA)
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De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se
establece  el  régimen  de  otorgamiento  de  anticipo  de  fondo  al  contratista  bajo  las  condiciones  y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo será del 20% (veinte) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.
El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinará de acuerdo al Anexo I de
la Res. N° 636/22, que instrumenta la metodología de cálculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo
4 – Parte Segunda).

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)
El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la firma del Acta
de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito según corresponda, siempre
que los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente artículo.
El  mismo no podrá superar  el  10% (diez)  del  monto del  contrato.  (SE DEBERÁ SUMAR AL % DE
ANTICIPO FINANCIERO SI LO HUBIERE, NO PUDIENDO SUPERAR EL 30% ENTRE AMBOS)
La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26 del presente
Pliego.
El  Contratista  podrá  acopiar  en  fábrica  o  depósito  según  corresponda,  a  resguardo  total  de  las
inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes rubros y
sub-rubros que a continuación se detallan: 

RUBRO 
Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y Sub-Rubro
detallados, y que podrán ser Certificadas como Acopio de Material, no podrán superar en ninguno de los
casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de Precios respectivos de cada ítem. 
La opción de Acopio deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO Nº 1).
Los  Acopios/Desacopios  se  efectuarán  por  Certificados  de  Acopios/Desacopios  acumulativos  con
numeración correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art.
26 del presente Pliego.

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)
días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A- Memoria Descriptiva
B- Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

Anexo 1: Formulario de propuesta
Anexo 2: Obras similares a las que se licita
Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Planilla de Análisis de precios
Anexo 5: Plan de trabajos fíficos y curva de inversiones
Anexo 6: Director/a Técnico/a de la empresa
Anexo 7: Representante Técnico en la obra
Anexo 8: Responsable de Higiene y Seguridad e en el Trabajo   
Anexo 9: Cláusula de no Repetición de la ART contra el comitente
Anexo 10: Declaración Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra 
Anexo 12: Planilla de porcentajes de incidencia por rubro
Anexo 13: Certificación de Asistencia obligatoria a la Visita de Obra

C- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
A-01
A-02

Departamento Profesional de Arquitectura
Almirante Brown 6998. 1º P. - Tel: (0342) 4579289/9057
(3000) Santa Fe



                                                               
IE-03
D-04
PC-05
PC-06
Coeficiente de Resumen
Presupuesto Resumen
Presupuestos
Solicitud de cotización. Planilla referencia.
Plan de trabajaos generales
Curva de inversión

El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones,  Decreto  Nº  5119  y  El  Pliego  de  Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en
la  DPA,  para su consulta,  como así  también en Internet  en el  sitio  Web oficial  del  Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte
integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato.

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 60 (sesenta) días calendario.

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción
Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74
del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación
y mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente
firmada por la Comisión que será designada a tal efecto.

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
La documentación de la Licitación podrá Consultarse en:
En Santa Fe: Departamento de Arquitectura – Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano (MIDH) - Alte
Brown 6998 1° Piso.
En  Internet: Sitio  Web  oficial  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  -
www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras.
De corresponder, podrá Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano o vía correo electrónico ante la
Repartición a la casilla arquitectura_midh@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones
que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha
fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipación a la mencionada fecha.
Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que
fuera  publicada  la  documentación  de  la  obra.  Asimismo,  la  totalidad  de  las  respuestas  podrán
consultarse en los domicilios arriba citados del Departamento Profesional de Arquitectura del MIDH en la
ciudad de Santa Fe. La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes
puedan realizar en otras dependencias.

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Lugar y fecha de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede del Ministerio de 
Igualdad y Desarrollo Humano, ubicada en calle 27 de febrero 2289, de la Ciudad de Rosario; hasta el 
día Jueves 10 de julio a las 10:30 hs.

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En la Sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano,
ubicada en calle 27 de febrero 2289, de la Ciudad de Rosario; el Jueves 10 de julio a las 11:00 hs.
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ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas.
Aclarase que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones
introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a
criterio  de  la  Administración,  podrán  resultar  prorrogadas  por  un  término  igual  al  establecido
originalmente.

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO DE LA 
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA 
Y EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para él o la Director Técnico de la Empresa
a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de

Licitadores de la Provincia. 
b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  deberá  efectuarse  proporcionando  datos  y

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.
12.2. Condiciones exigidas para él o la Representante Técnico en Obra

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse

proporcionando  datos  y  antecedentes,  que  bajo  declaración  jurada  se
entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a
plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los
Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda.

d) En  el  caso  de  considerar  que  el  o  la  profesional  propuesto  no  reúna  las
condiciones  necesarias  para  esta  obra  se  podrá  solicitar  el  reemplazo  del
mismo.

e) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o
de  los  profesionales  propuestos  por  el  Contratista  para  su  Representación
Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

f) No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los
plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades
que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
b) Poseer  antecedentes  en  el  desempeño  como  Responsable  de  Higiene  y

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse
proporcionando  datos  y  antecedentes,  que  bajo  declaración  jurada  se
entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC.

d) En el  caso de considerar que el  o la profesional propuesto/a no reúna las
condiciones  necesarias  para  esta  obra  se  podrá  solicitar  el  reemplazo  del
mismo.

e) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o
de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en
Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos.

f) No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los
plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades
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que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)
Antes  de  comenzar  con  los  Trabajos  de  Obra,  la  Empresa  Contratista  nombrará  definitivamente  el
Director  y  Representante  Técnico  de  Obra,  debiendo  cumplimentar  todo  lo  exigido  en  el  PCByC.
Conjuntamente la Contratista deberá designar un Profesional con Título Habilitante: ESPECIALISTA EN
RESTAURACIÓN  DE  EDIFICIOS  HISTÓRICOS  O  DE  INTERES  PATRIMONIAL,  adjuntando
antecedentes fehacientes   pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo
contrario prestar funciones junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo
de la Inspección de Obra llegara a verificar algún tipo de incumplimiento al respecto, éste podrá tomar la
determinación que estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC. Previo al
inicio de obra, la inspección deberá aprobar por escrito la designación de los profesionales y especialista
designados. Estos profesionales deberán tener presencia permanente en obra.

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114 
Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda
y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras  o  complementarias  de las  mismas.  Si  dentro  de las  48 (cuarenta y  ocho) horas de
producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento
del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará
de ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de
lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO
Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto
de  garantía  de la  correcta  ejecución  de  los  trabajos  hasta  la  fecha  de  Recepción  Definitiva  de  los
mismos. Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.   

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN
Los  y  las  oferentes  deberán  estar  inscriptos  en  la  sección  100-ARQUITECTURA  del  Registro  de
Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el  caso de una Unión
Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán acreditar las siguientes
capacidades mínimas:
- Capacidad de Contratación Anual  Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe:  $ 189.709.729,74  (Pesos ciento ochenta y nueve millones setecientos nueve mil setecientos
veintinueve con 74/100).
- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 63.236.576,58 (Pesos sesenta y tres millones doscientos treinta y seis mil quinientos setenta y seis
con10/100).
Las  exigencias  expresadas más arriba  para  quienes  participen  en  el  presente  llamado,  podrán  ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria.  En tal  caso se sumarán las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirán una Unión
Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código Civil y Comercial.

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES 
Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza
sean consideradas similares debiendo estas,  satisfacer  los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.
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Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 10
(diez) años contados a partir  de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1  (una) obra de
arquitectura  pública o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
artículo 23.1.i). 
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será
considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor
no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas
fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS
De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por
ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $632.365,77
(Son Pesos seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco con 77/100) en la forma establecida
en el artículo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego (ej). 
A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 
La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria
del total de la Obra.

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Privada implica por
parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego
Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Además,  crea  presunción  absoluta  de  que  el  Proponente  y  su  Director  Técnico  han  estudiado  la
documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos
de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en
ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 
Quedan  expresamente  incluidos  en  el  Monto  de  la  Oferta  los  honorarios  profesionales  y  otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo
de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra
Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas,
su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá
incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda
otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con
sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.
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La oferta económica lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS
El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto  y  precios  unitarios  propuesto  por  el  oferente.  Estos  valores  deberán  ser  coincidentes  con  los
indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS
El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis
del  coeficiente  resumen  que  integra  cada  precio  unitario  de  aplicación.  A  tal  fin  deberá  ajustarse
“obligatoriamente”  a la metodología  de cálculo  que obra en el  Anexo Nº 3.   El  precio  unitario  o de
aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo
de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del
arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS
El  Contratista  tendrá  presente  que  los  permisos  ante  Reparticiones  o  Empresas  Nacionales,
Provinciales,  Municipales  o  Comunales  que  afecten  terrenos,  estructuras,  instalaciones,  etc.  ya
existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su
gestión  incluyen:  elaboración  de  toda  la  documentación  conforme  las  exigencias  del  organismo
concedente, honorarios de Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y
consecuentes  del  otorgamiento  del  permiso.  Estas  erogaciones  se  consideran  incluidas  en  el
Presupuesto  de  Oferta  y  no  darán  lugar  a  compensación  extra  de  ninguna  especie,  pudiendo  ser
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con
las que a continuación se puntualizan. Todo proponente presentará en el acto de apertura:

· SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes
· SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo
siguiente:

LICITACION PRIVADA Nº2

OBRA:

REFORMAS EDILICIAS “Sede Ministerio Venado Tuerto”
VENADO TUERTO – PCIA. DE SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: 10 de julio de 2025.

Hora de apertura de las ofertas: 11:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: 27 de febrero 2289. Rosario. MIyDH.
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Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro
del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del
Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la
obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

· En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actúe como agente financiero de la Provincia

· Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la
constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que
tenga cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el
certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor
de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la
garantía  requerida  más  un  20%  (veinte  por  ciento)  a  fin  de  prever  fluctuaciones
futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del
monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional
del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se
mantenga el  valor  requerido de la  garantía,  la  renta  y  amortización de los títulos
depositados podrán ser retirados por el depositante.

· En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario.  Dicho  Documento  se  hará  efectivo  y  se  depositará,  no  admitiéndose
cheques diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.

· Con  Aval  Bancario  o  Seguro  de  Caución  a  favor  del  Ministerio  de  Igualdad  y
Desarrollo  Humano de la Provincia de Santa Fe,  sobre Empresas o Bancos con
domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento
expreso  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  esta  ciudad,  todo  a  satisfacción  del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano
y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.

· Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que
el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el
oferente  reponer  los  gastos  bancarios  que  ello  ocasione,  dentro  de  los  14  (catorce)  días  de  serle
requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4
del Pliego Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 
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HABILITACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado
por el Artículo Nº 5 del PUByC.

d) CERTIFICADO  FISCAL  PARA  CONTRATAR  emitido  por  AFIP/DGI,  en  su  reemplazo
solicitamos REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACIÓN JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10.
f) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro

del Sobre Nº 1 o exterior o de presentación,  conforme lo indicado en el  Inc.2 del  presente
Artículo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº
3456 Titulo Tercero: Impuesto de Sello. 

h) CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente
para
la licitación privada, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano
Público manifestando que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s  frente  al  comitente,  por  todas  las  responsabilidades  que  puedan  surgir  por  el
incumplimiento y sus consecuencias.

· Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones
fundadas y aceptadas por la Repartición.

· Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser
realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas.

· Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como
mínimo el  51% de participación.  Las empresas  participantes  serán responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la
Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%.

· La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la
Administración y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se
formalizará a través de la mandataria.

i)     ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un
listado de obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10
(diez) años, según planilla Anexo Nº 2. 
Se  considerarán  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y
características constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerirá una superficie no
menor a los 100 m2 (cien) en un único edificio.
Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el  Articulo Nº 24 del  presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de
obra.
Se considerarán obras en ejecución,  a los efectos de ser  consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

j)    LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a
la del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del
ítem a cotizar.

k)  DOMICILIO DEL PROPONENTE:  El  proponente  deberá  constituir  domicilio  especial  en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art.  N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir
domicilio electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente.
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l) El proponente deberá presentar declaración jurada de conformidad con el:  PROTOCOLO DE

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la
Cámara Argentina de la Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y
seguridad social de santa fe y de la resolución número 41/2020 de dicho ministerio.

m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis del presente Pliego. (NO APLICA)

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la
siguiente leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACIÓN PRIVADA Nº2

OBRA:

REFORMAS EDILICIAS “Sede Ministerio Venado Tuerto”
VENADO TUERTO – PCIA. DE SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:
a) Formulario  Propuesta  adjunto (provisto  por  la  Repartición)  debidamente

completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)
b) Presupuesto  General  detallado según  lo  establecido  por  este  pliego  en  sus

Artículos 
Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según
planilla provista y soporte papel).  La oferta económica lo será a valores del mes
anterior  al  de la  apertura  de  la  licitación,  conforme lo  establece  el  Decreto  N°
3163/21.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte
Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen
será con 02 (dos) dígitos.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de
la obra, s/ Anexo 4. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte
Excel y soporte papel

f) Curva de Inversiones,  conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital –
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del
Pliego Único de Bases y Condiciones.
El  incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos:  23.1.a  y  23.1.f (23.2.a  Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del  Anexo Nº 1),  será
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/
Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.
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La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado
la propuesta.

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  
1) PROCEDIMIENTO  :
La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a su exclusivo juicio, sobre la
base de los criterios establecidos en el presente pliego, propondrá la Oferta más conveniente, que reúna
todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21. 
Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al análisis de la
oferta más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado
Provincial, a criterio de la Comisión de Evaluación. 
La  comisión  requerirá  documentación,  aclaraciones  y/o  información  adicional  sólo  de  aquellas
ofertas que considere más convenientes.
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello
implique modificación de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, será
RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUByC y sus modificaciones, de
conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y será comunicado al Registro de Licitadores de la
Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentación vigente.
El  procedimiento  de  selección  de  la  Oferta  más  conveniente  se  llevará  a  cabo  sobre  la  base  de  la
documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación
solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2 y 23.3 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:
 Verificación del  cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el  Sobre

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y
23.3 del presente pliego. 

 Evaluación de la  propuesta económica de acuerdo a lo  establecido en el  Artículo  23.2
“SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego.

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por
la Dirección General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos
de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del
presente pliego. 

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS      
Para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  los  antecedentes  técnicos  se  tendrán  en  cuenta  la
documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.i). 
 Certificado  de  Habilitación  para  la  Licitación  de  la  Obra,  emitido  por  el  Registro  de

Licitadores de la Provincia. (artículo Nº 23.1.c)
 Obras similares: Artículo 23.1.i)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR      
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Se  evaluará  la  documentación  requerida  en  el  artículo  23.1.j)  del  presente  pliego.  A  tal  fin  las
propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla
del Anexo Nº 12.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION      
Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la
aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la administración,
hubiera formulado la oferta más conveniente. 
La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas
las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación.

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES
Durante  los  2  (dos)  días  hábiles  de  su  notificación,  los  Proponentes  podrán  impugnar  el  Acto
Administrativo  que  desestime  su  Oferta  luego  de  la  evaluación  del  Sobre  Nº  1:  Presentación  y
Antecedentes,  mediante  escrito  fundado  presentado  en  Mesa  de  Entradas  del  Ministerio  de  Obras
Públicas en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. 
Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de
haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en concepto de Garantía de
Impugnación,  equivalente  al  50% de la  Garantía  de  la  Oferta.  Dicho  depósito  deberá  realizarse  en
efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. 
La Garantía  será retenida hasta  tanto  se sustancie  la  impugnación,  procediéndose a su devolución
dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución  respectiva,  a  excepción  que  la  misma  resulte  a  exclusivo  juicio  del  Estado  Provincial
infundada,  inadmisible,  improcedente,  rechazada  o  meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  el  importe
depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.      
El  Oferente  manifiesta  su  conformidad  expresa  con  lo  enunciado  en  este  Artículo  mediante  la
constitución de la Garantía de la Oferta. 
El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado. 
La  interposición  de  recursos  administrativos  o  judiciales  no  significará  la  paralización  del  trámite
licitatorio.

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.
Conjuntamente con la  elevación del  acta  de medición la  contratista  estará obligada a presentar  los
comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.
 Certificación de los materiales de acopio   (NO APLICA)
Durante el  proceso constructivo de la  obra,  el  DPA procederá a  certificar  los materiales de acopio,
ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan:
a) Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a
acopiar en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas
o remitos.
b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestión
en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma estricta, no estando
afectado a la redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de acopio.
c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.
d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caución.
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Cada  lote  de  acopio  debe  quedar  bien  definido,  en  su  lugar  respectivo,  a  los  efectos  de  evitar
confusiones en los momentos de desacopio.
e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato.
f)  Todos  los  materiales  que  deban  responder  a  expresas  especificaciones  técnicas,  deberán  ser
aprobados  por  la  Inspección  de  Obra,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Pliego  de  Especificaciones
Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en detalle los
elementos acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma inequívoca de manera
tal  que puedan ser  individualizados sin  dificultad.  En el  acta  constará el  carácter  de depositario del
Contratista.
h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio después de la
llegada de cada partida,  de acuerdo al  Plan de Acopio  y  en coincidencia  con las emisiones de los
certificados de obras.
Todos  los  materiales  cuyo  acopio  se  certifique  pasarán  automáticamente  a  ser  de  propiedad  del
Comitente  constituyéndose  el  Contratista  en  depositario  de  los  mismos,  con  las  obligaciones  y
responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad
todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.
i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
período de certificación.

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por
cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra,
la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos
los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución
superior al  20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis
un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad
del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de
trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de
la obra.                    

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA
La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección,  1 (un) cartel/es según modelo del
Anexo  Nº  11  con  la  leyenda  acorde  a  la  obra  que  se  licita,  la  que  no  podrá  ser  modificada  sin
autorización expresa de la Administración. 
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si
en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del
nivel del terreno 2,00 m. 
El  lugar  de  emplazamiento  del  mismo  será  determinado  por  la  Inspección  y  el  Contratista  tomará
especial  precaución  en  cuanto  a  su  sujeción  (fundamentalmente  la  resistencia  contra  vientos)  y
mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.  La
información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible  de multa  si  no cumpliera  en tiempo y forma con lo  dispuesto en este  Artículo.   Durante el
desarrollo  de  la  obra,  y  en  el  sitio  de  ejecución  de  los  trabajos,  la  Contratista  deberá  mantener  a
disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma,
bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:
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· Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

· Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de
Riesgos  del  Trabajo  Nº  24557,  y  sus  modificaciones  y/o  normativas
complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar
comienzo a la obra:

· Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente
(según Anexo Nº 9).

· Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  del  Contrato  de  Afiliación,  copia  del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara
en obra.

· Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de
Vida Obligatorio.

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse
altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                      
El  contratista  deberá  acreditar  mensualmente  con  copia  fiel,  el  pago  de  los  seguros.  La  no
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligación.

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecución de las obras.
Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil  Comprensiva, con adicional para
construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y
descarga  de  bienes,  guarda  de  vehículos,  automotores  o  remolcados  y  daño  a  instalaciones
subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La
Contratista  deberá  acreditar  mensualmente  el  pago  del  seguro.  No  se  autorizará  ningún  pago  sin
haberse cumplimentado con esta obligación.
También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente.
Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir  los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.
Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  derivados  de  actualizaciones,  ampliaciones  de  plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspección de la obra.
El  contratista  deberá  acreditar  mensualmente  con  copia  fiel,  el  pago  de  los  seguros.  La  no
presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligación.                    

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y
Seguridad  en  el  trabajo,  en  el  ámbito  Municipal,  Provincial  y  Nacional:  Decreto  Ley  19587/72  dto.
Reglamentario 351/79,  Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997,
Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
La  Empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  dentro  de  los  5  (cinco)  días posteriores  a  la  firma  del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación  EL PROGRAMA ÚNICO DE
SEGURIDAD PARA LA  ACTIVIDAD EN OBRA que  deberá  ser  confeccionado  por  un  Profesional
habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo
3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos
1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.
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Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y
Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Contratista Adjudicatario  en carácter de    Contratista principal  , sin que este pueda trasladar dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.
Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista
deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas  vigentes  correspondiente  al  mes  inmediato  anterior.  La  misma  deberá  estar  debidamente
rubricada  por  el  Representante  Técnico  de  la  Contratista  y  por  el  Representante  habilitado  para  el
servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentación aprobada por el organismo competente. 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual
correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación
debidamente  acreditada.  Si  la  contratista  incurriere  en  esta  falta  en  tres  certificaciones,  sean  estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.
Ante el  incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la
Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,  apercibimientos,  multas  y/o
paralización de los trabajos en obra.
La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera  calidad,  exentos  de defectos  visibles  y  tengan una  resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

· Informar  a  la  inspección,  los  incidentes  y/o  accidentes  que  surjan  en  la  tarea
mediante el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial  los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caídas de objetos o herramientas.  

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben  seguir  las  reglas  del  arte  respectivo  considerándose  los  sistemas  de
protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios,
pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado
a la obra y zonas de incidencias. 

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en  el  edificio,  arrolladores  portátiles  y  resguardo  de  posibles  daños,  tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al
consumo de la instalación,  cables de alargador tipo TPR,  conexión a tierra  que
podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
coloquen  en  sectores  de  paso,  trabajo  o  circulación  del  personal,  deben  estar
elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

· Inspeccionar  periódicamente  las  instalaciones  provisorias,  máquinas  y
herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones
de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos
de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan,
los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. 
Estos son de: 
o Uso continuo y obligatorio:

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
▪ Protección craneana.
▪ Anteojos de seguridad.
▪ Vestimenta (adecuada al riesgo)
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                                                               o Específico por riesgo: Según normativas vigentes
· El Contratista  es responsable  de las protecciones mecánicas y  eléctricas que a

cada  maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor
seguridad,  debiendo  las  mismas  encontrarse  en  buenas  condiciones,  bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El  Contratista  es  responsable  por  los  riesgos  creados  por  las  instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra,  sean ellas,
efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc. 

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso
Deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

· Usar  elementos  adecuados,  pasarelas,  barandas,  arnés  de  seguridad,  redes  de
contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que la personal
sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construcción. 

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/
96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 
No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del  representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones. 
De usar  disolventes o solventes,  deberán estar  contenidos en recipientes pequeños y con tapa,  no
pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 
Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena  o  algún  material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra. 
No se depositarán materiales, herramientas, etc.,  en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio,
salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de
protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el
gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.
La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la
Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.
La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los
trabajos.

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES
A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de
Trabajos  y  Curva  de  Inversiones  definitivo,  ajustado  a  los  días  calendarios  del  año,  incluyendo  la
totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento. 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se
indican en el Anexo Nº 12.
El  Plan  de Trabajo  y  la  Curva  de  Inversiones  definitivo,  con  la  cuantificación  de  las  tareas  o  ítem
previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.
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Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término
quedará aprobado.
La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores
que el  mismo pudiera  contener  en su formación,  no  obstante,  una vez  detectados,  podrá  exigir  su
rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS     
Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su
actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.
La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá 
carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el  reconocimiento de ampliación del plazo contractual  por lluvias caídas en el  lugar durante la
ejecución  de  las  obras,  se  estipula  que  sólo  se  reconocerá  la  incidencia  de  aquellas  lluvias  que
sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir  el  Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos
por tales causas.

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA     (NO APLICA)
Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso
exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra,
más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega. 
El  tipo  de  vehículo  a  proveer  tendrá  las  siguientes  características:  Automóvil  Sedán  4  puertas  de
fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una
antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato.
La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas
para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular.
Se la proveerá debidamente patentada, asegurada  CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA,  en
Compañía  Aseguradora  con  oficinas  en  Santa  Fe  o  representante,  en  forma  permanente  hasta  la
Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros,  etc.),  y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a
nombre de la persona que indicará oportunamente la Inspección de Obra. 
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del
Contratista.
En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá reemplazar la unidad
por  otra  de similares  características  a  la  descripta  anteriormente  y  por  todo  el  tiempo que  dure  la
paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir  en el término máximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla. La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la
Inspección así lo requiera. Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la
inspección de la obra compuesto por:
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4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para  el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra:  De las
siguientes características mínimas: (NO APLICA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rígido 1TB. Unidad
óptica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows
10. Accesorios: teclado y mouse óptico con scroll.

1 (un) PC portátil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como mínimo. Placa
de video Intel  HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente.
Disco Rígido 1TB. Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0.
Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse óptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23’’, formato 16:9, resolución 1920x1080 como mínimo, con
conexión HDMI. Tecnología IPS.

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con
respaldo de batería y regulación automática de tensión (AVR)

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de diseño Autocad, 
Antivirus con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Repartición. Todo el equipamiento solicitado será recepcionado por la Inspección 
de Obra y será puesto a disposición de la Coordinación Administrativa de la DPA para su custodia y/o 
distribución. La Sectorial Informática del Ministerio comprobará y aprobará la entrega del equipamiento 
informático acorde a lo especificado.

Asistente Técnico: (NO APLICA)
Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta
la  Recepción Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos
derivados de la contratación de un (1) Asistente Técnico, los que deberá prever en los Gastos Generales
de su cotización;  El mismo colaborará con los trabajos inherentes a la Inspección de la obra (tales como
tareas de gabinete, diseño, cálculos, cómputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboración de
informes, etc.). A los fines de la cotización, se deberá considerar que el sobrestante deberá tener título
universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Previo al Acta de
Inicio  de  los  trabajos,  la  Contratista  presentará  los  antecedentes  del  sobrestante  propuesto,  el  que
deberá ser aprobado por escrito por la Inspección de Obra.
Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los
costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la
Obra, durante el plazo de ejecución de los trabajos. 
Incluirán,  aparte  de  los  ya  detallados  todo  lo  referente  a  los  servicios  utilizados  en  la  obra,  las
comunicaciones, papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infracción. 
Todos los  equipos descriptos  y  componentes  de  cada uno de  ellos  deberán ser  nuevos,  de
primera calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la
Recepción definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El  Contratista  construirá  y/o  instalará  las  oficinas,  vestuarios,  sanitarios,  comedor,  depósitos,  silos,
plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los
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trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la
recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla  que  a  juicio  de  la  Inspección  fuera  necesario  para  completar  la  fiel
interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La  totalidad  de  la  documentación  se  confeccionará  en  papel  debiéndose
acompañar 3 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada a la
Institucion donde se interviene, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en
soporte óptico. 

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible
de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso
para los planos y otro tanto para los manuales. 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos
varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de
la  intemperie,  o  cualquier  otra  causa.  Por  lo  tanto,  quedan  exclusivamente  a  su  cargo,  hasta  la
Recepción  Definitiva  de  la  Obra,  el  reparo  de  los  defectos,  desperfectos,  averías,  reposiciones  o
sustituciones  de  materiales,  estructuras,  instalaciones,  elementos  constructivos,  equipamientos,  etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.
Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la
Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
En  caso  de  que,  la  Contratista  no  hiciera  las  reparaciones  y/o  reposiciones  exigidas,  previo
emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el
Fondo de Reparo. 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación,
serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de
conformidad  con  las  Normas  IRAM,  en  caso  de  no  tenerlo  regirán  las  normas  internacionales  más
exigentes con referencia al producto.
Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe.
La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.
En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del
Contratista. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de
obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. 
La  Contratista  deberá  presenciar  por  intermedio  de  sus  representantes  autorizados  todas  las
operaciones emergentes de este Artículo. 
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El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de
estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada
por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la  Ley Nº
13.505. 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa
autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha
autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser
de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar. 
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna
para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente. 
El contratista deberá ceder al  subcontratista,  de los certificados de obra que se emitan,  los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la
presentación del contrato de cesión.

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL     
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley
N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes
y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco
por ciento (5%).
Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
quince (15)  días,  una "mejora de oferta".  Esta  compulsa será evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo."

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  
Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por
culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA 

Santa Fe,.........................................................

Sr. ..............................................................

Su Despacho

Ref.:  Licitación  Privada  para  la  Obra:  ...............
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y
Proponente...................................  .................................................................................................................
..........................  respectivamente,  de  la  Empresa................................................................................
Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se
presentan a la Licitación de referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la
documentación correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:              $...................................           en
números)  .......................................................................................(en  letras),  calculado con  valores  al
mes anterior al mes de la apertura.                    

Dejamos  expresa  constancia  que  el  mantenimiento  de  la  presente  oferta,  es  de  90  (noventa)  días
calendario;  prorrogables  de  conformidad  al  Artículo  Nº  11  del  Pliego  Complementario  de  Bases  y
Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego
de Condiciones Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 2 OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA   

Nº

COMITEN
TE OBRA (1)

NOMBRE
DOMICILI
O

NOMBRE
UBICACIO
N

DATOS  CONTRACTUALES
FECHA  INICIO    FECHA
TERM.

SUP
.

VOLUME
N

CANTIDA
D  DE
NIVELES

MONTO
DE
CONTRA
TO

(2)

PORCENTAJ
E  DE
AVANCE

(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación
del Comitente, deberá acompañar para su acreditación.

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato

(3)  Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la
Asociación corresponde la obra.

Santa Fe, .....................................................................

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 3 PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

      Valores a ………………………….

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantida
d

Costo
Unitario Importe % Inc.

             

             

TOTAL COSTO       $ ………… 100%

Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………  

TOTAL       $ …………  

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ………………

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE:  Se deberá desagregar  la  estructura del Precio cotizado según este
modelo,  considerando  para  cada  uno  de  los  conceptos  las  alícuotas  que  se
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consignan  o  que  correspondan,  siguiendo  lo  consignado  en  el  coeficiente  de
resumen. 

…………………………………

Firma y Sello del Proponente                         

                      ………………………………………

                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 4 PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

IMPORTE
TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL
MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL
MANO DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL         EQUIPO

4 SUBTOTAL  COSTO
(1+2+3)

COSTO-
COSTO

NOTA  IMPORTANTE:  La  presente  Planilla  de  Análisis  de  Precios  contiene  una  estructuración  y
desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a
todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

…………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la Res. N°
636/22)

1. Calcular la adecuaci6n del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicación del Valor
del Costo de la Construcción (CC), publicado por lPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,
independientemente del contexto de gestión de cada obra, según la siguiente formula:

APAF = PAF * lEAF / lMB

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL ANTICIPO

IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (según Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,
hasta el momento, en las distintas áreas técnicas:

lMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO

APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, según la metodología de cada área.

Según sea el caso:
• Descontar  de  los  certificados  básicos,  el  proporcional  surgido  del  importe  abonado  por  anticipo
financiero, respecto del monto original de contrato.
• Mantener fijo  a valores básicos de contrato,  los ítems en la proporción del  porcentaje del anticipo
financiero fijado en los pliegos.
• Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual
al del anticipo así obtenido, y que será recalculado según Resolución ex-MOPyV N° 019/03.
• Las empresas autárquicas, a los fines de instrumentar la presente podrán instruir los procedimientos
pertinentes conforme a su metodología de trabajo.
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ANEXO Nº 5 PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1)

Nº
RUBR
O/
ITEM

DESCRIPCION
DE  LA
ACTIVIDAD-
TRABAJO

%
INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION  MENSUAL
%

INVERSION  ACUMULADA
%

INVERSION  MENSUAL
$

INVERSION  ACUMULADA
$ 100

MONT
O
OBRA

                     CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100

90

80

70

60

50

40

30
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20

10

            0            1             2            3             4            PLAZO
(meses)            

 

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por
Rubros, de acuerdo a Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma
del  contrato,  la  Adjudicataria  deberá  presentar  el  Plan  de  Trabajos  e  Inversión,  “ajustado”  de  acuerdo  a  lo
establecido al artículo Nº 34.

 
…………………………………

Firma y Sello del Proponente  

                      ………………………………………

                      Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 6     DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre...............................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombr
e Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve

descripción) (desde/hasta)

             

Por  la  presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba;  como así  también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente.

ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*)
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Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve
descripción) (desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la  presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba;  como así  también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………

Título:.........................................................................Universidad:.....................................................

Especialización:..........................................................Institución:.......................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempeño

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve
descripción) (desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la  presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba;  como así  también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO Nº 9 CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente
oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.
39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo
o enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T.
me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que
incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez)
días de verificados.-“
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ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA

LICITACIÓN PRIVADA

OBRA:…………………………………………………………………….

OFERENTE:……………………………………………………………..

Los  abajo  firmantes,  en  nombre  y  representación  del  oferente,  manifiestan  en
carácter de  Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la
licitación privada convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene
conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de
cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación,  ejecución o recepción de
contratos de suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes
Oficiales.

Asimismo,  declaran  no  encontrarse  inscriptos  en  el  Registro  de  Deudores
Alimentarios  Morosos  –  Ley  Nº  11945,  acreditando  lo  expuesto  con  el  Certificado  Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en
relación a la presente Licitación Privada, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las
condiciones en que se ejecutará la misma.

________________________                                               _________________________

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración

           del Oferente                                                                         del Director Técnico

Lugar y fecha……………………………………………
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ANEXO Nº 11

La imagen del cartel es de referencia, a ubicar según indicación de la Inspección de la obra

CANTIDAD: 1

DIMENSIONES: 3,00x1,50 m
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ANEXO Nº 12 PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los  siguientes  ítems  no  podrán  superar  el  máximo  de  incidencia  total  del  monto  de  obra  de  los
porcentajes aquí establecidos:

04. AISLACIONES                                                    22,01 %   
14. PINTURAS                                                                             18,57 % 
13. CARPINTERÍA Y HERRERIA                                         15,66 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

…………………………………

Firma y Sello del Proponente

            ………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta)

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACIÓN PRIVADA Nº2

OBRA: REFORMAS EDILICIAS “Sede Ministerio Venado Tuerto”
VENADO TUERTO – PCIA. DE SANTA FE

Representante de la empresa

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Empresa: ................................................................................................................................................

Domicilio legal: .......................................................................................................................................

Fecha: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….           …………………………………………………….

Firma y Sello del Representante de la Empresa                                 Firma y Sello del Representante de la Repartición

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificación obligatoria de visita de obra. La omisión,
podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida
el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.
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