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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO

El presente llamado a Licitacién Publica tiene por objeto contratar los
trabajos necesarios para la construccion de la primera etapa del “ Colector Principal de
Excedentes Pluviales Llerena- FFCC”, perteneciente al sistema hidrico de la Cuenca
Aldao, Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe.

En esta primera etapa, la obra consistira en la ejecucion de un conducto troncal
rectangular de 2.70 m x 1.20 m, de HCPA° ejecutado in situ de simple y doble vano,
constituido por tres tramos. El primer tramo se desarrollard en el sector refulado desde la
descarga en la Laguna Setubal, hasta el Paseo Peatonal de la Costanera Playa Grande, y se
conformard por dos vanos fundados con pilotes a 5 m de profundidad; el segundo tramo,
constituido también por dos vanos, se inicia en dicho paseo, cruza la Avda. Almte. Brown,
continua por calle Llerena, y finaliza en la interseccion con calle Vélez Sarfield, y; el tercer
tramo, conformado por un solo vano, atraviesa los terrenos del Ferrocarril Gral. Belgrano
corre en forma paralela a las vias hasta llegar a Avda. Gral. Paz, donde se conecta mediante
una camara de empalme, ubicada del lado Oeste de la Avda., al conducto existente doble de
@=1,00 m.

Ademas estan previstas realizar las siguientes obras complementarias:1) Provision y
colocacion de cafios de HCA° de D° 0.60 m, que seran el nexo entre las captaciones a
construir y el conducto principal; 2) Ejecucién de bocas de tormenta, bocas de registro,
troneras de acceso al conducto para limpieza y mantenimiento; 3) Construccién de una
camara de bombeo entre progresivas 68,30 m y 84,90 m, que incluye la provision y
colocacion de sistema de compuertas tipo clapetas que tendra por finalidad evitar el ingreso
de agua desde la laguna, cuando los niveles alcanzados en la misma obstaculicen la
evacuacion de los caudales provenientes del conducto y; 4) Reconstruccion de las
condiciones originales de la calzada previas a la ejecucion del conducto de H°A°, y de todas
las obras de arte que estén ubicadas en los sectores afectados a la construccion del
conducto.

En una segunda etapa de obra (la cual no forma parte de la presente licitacion), esta
prevista la ejecucion de un segundo vano, desde calle Velez Sarsfield hasta Av. Gral. Paz
(conforme a los lineamiento estipulados en el Plan Director de la Ciudad de Santa Fe), y; la
provision e instalacion del equipamiento electromecanico en la camara de bombeo a
construir, que permitira evacuar los caudales de disefio en épocas de crecidas.

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto
Ejecutivo de la obra, los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares elaborados por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, y; los Pliegos
Unico de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y de la
Administracion de la Provincia de Santa Fe.
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ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe
N©°5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad
Provincial N° 1757/56 y la Ley de Administracion Financiera N°12.510/06 y sus decretos
reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere.
Asimismo, sera obligatorio para el contratista en lo atinente a su funcion especifica el
cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales,
Comunales, su Reglamentacion y todas aquellas otras leyes y disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 39 PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficia se ha previsto en: PESOS VEINTITRES
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 23/100 ($
23.209.739.23) de acuerdo a la planilla de items y cantidades que forma parte de la
presente documentacion, calculado con valores al mes de Junio de 2012.

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad “300—
SANEAMIENTO” y

Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL.: $15.473.159,49

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:
300 - SANEAMIENTO $15.473.159,49

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro
de Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO:

El precio de adquisicion del presente legajo de licitacion es de _PESOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 9.300,00).

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida vy

Precio Unitario”.
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ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abrirdn el dia.......... del mes.....cccovvveennn hasta
las........ NOMAS  EN...eeeeeieee e Y SETAN
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la
identificacién del proponente, quién debera mantener las mismas por el término de SESENTA
(60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU
APERTURA:

“La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:

1) Si se trata de personas de existencia visible:

1.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiara ninguna documentacion.
Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, nimero
de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesion, estado civil, Nimero
de Clave Unica de Identificacién Tributaria y de inscripcion en el Consejo o Colegio
Profesional correspondiente.

1.b) Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafara copia del poder especial o
general de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite
gue el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que
ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2.b) Tratdndose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada, mencionando
sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio que
ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado”.

8.1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentardn en dos sobres distintos Numero 1 y Numero 2
cerrados y lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Niumerol. Ambos
sobres llevaran un rétulo; el Sobre Numero 1 segln el Articulo N°12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.
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Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1 y 2 deben ser
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por
el Oferente y el Director Técnico.

Deberd ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al
anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe. Su no
presentacion, constituird el formal rechazo de la propuesta, nos se abrird el sobre N° 2 'y
se procedera a la devolucién de la documentacién al final del Acto. Cuando al hacer el
estudio formal de presentacion de las propuestas, la Comision de Adjudicacion, o el
organo competente observe que se cometié un error en su monto o plazo, como cuestion
de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al
proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos,
bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:

¢ Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa
Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la
Provincia de Santa Fe, 6 e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio Ambiente.

e Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente
presentara una carta fianza por la cual una institucién bancaria se constituye en fiadora
lisa y llanamente pagadora.

e Fianza mediante poliza de seguro de caucion, extendida por compariia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con
la debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse
de extrafia Jurisdiccion, con la legalizacion correspondiente.
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8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacion a que se
refiere el articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y
Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS
OFERENTES:

8.2.cl.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
santa fe, segun lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego;

8.2.c2) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa
de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado
(Decreto N°195-23/01/06-Formulario N°11 DGRL) y;

8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS —-RDAM - conforme lo establece la Ley provincial N°11.945; el
Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposicion N°001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano
Publico), tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas
Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los érganos de
administracion; para “Union Transitoria de Empresa — U.T.E.”, de los miembros de los
organos de administracion de las personas juridicas que la componen.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera presentar
por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos comprobantes de
pago de:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos
por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente,
constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.LP- D.G.lL), acompaifado de las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes.

8.2.d.3.) S.U.S.S. ( A.F.ILP- D.G.I.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de
recibo pertinentes.

8.2.d.4.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la inexistencia de deudas u obligaciones pendientes de
caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia, en los ambitos
nacional, provincial o municipal. (Ley 17250) - Formulario 522/A AFIP.

8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/
Resolucion Generall N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del
mismo hasta el dia y hora del acto de apertura, inclusive. Para este Ultimo caso, una vez
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transcurrido el lapso, que para su expedicion fija la citada norma, la Comision de Estudio de
Ofertas quedara facultada automaticamente para proceder a la desestimacion de la
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por
importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000) o las que dispongan de créditos liquidos
exigibles en contratos con el Estado (Provincial, Municipal o Nacional), igual o superior al
monto establecido en concepto de deuda impositiva, conforme lo establecido por Resolucion
AFIP N° 258/09 - ArticuloN°1.

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad
empresarial, debera adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o proximas a ser
adjudicadas, indicandose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la
construccion a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo
detallado en el ANEXO Ill — Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T.E., debera presentarse un uUnico listado que agrupe la totalidad de
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafando a su
presentacion lo establecido precedentemente

8.2.e.3) Capacidad de produccion mensual: conforme al ANEXO Ill — SEGUNDA PARTE:
“DATOS DE PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N°9 — Inc. 3. Se debera adjuntar los
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de
Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podra presentar un informe emitido
por un Contador Publico independiente, que certifique que los montos facturados
mensualmente correspondientes al periodo de mayor produccion, se corresponden con los
volcados en la planilla del Anexo Il - SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo
Colegio Profesional.

8.2.f) DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2.9) SOBRE N°2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso 3) del
presente articulo.

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra,
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a
lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego.

8.2.1)) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente debera presentar el Recibo Oficial
emitido por la Reparticion que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo N°4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones. En el mismo debera
constar, nombre del adquiriente, domicilio, fecha y hora de emision.
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El recibo sera emitido por el area administrativa competente de la Reparticion, hasta
cuarenta y ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y
constituira el Unico comprobante fehaciente de la adquisicion. Fuera de dicho plazo, no se
vendera el ejemplar del legajo de la licitacion, aunque el ticket de pago del depésito obtenido
por la institucién bancaria, se haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta.

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Articulo N° 5 del presente pliego, podra
realizarse mediante deposito en la Cuenta Bancaria de la Reparticion N° 21803/07 - Sucursal
599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990021803079, a la orden del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente - Tesoreria.

8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion
gue la Reparticion hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo
establecido en el Cadigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sellos, por el importe
de $54,00.

Para el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de
las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcion Impresion de
Boletas, opcion Liquidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario
720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar
el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., Suquia, Nacién Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa
(Suc. Santa Fe, Rosario, Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberan acompafiar la oferta al momento de
su presentacion. En ninguno de los casos el pago podra tener una antigiiedad superior a
cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

8.2.1) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera constituir domicilio
especial en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T.E : Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberan exponer una declaracion jurada
emanadas de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S
( Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato

social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el
mismo esté facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja
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del contrato social, debidamente certificado. Tratandose de una sociedad de hecho, se
presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y
autorizaciéon escrita a favor del socio que ejercera la representacién ante el Ministerio en
este llamado).

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afios, y /0 que esté en
ejecucion, conforme a lo exigido por el ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de
la Reparticion ). Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO
N° 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucion, agregar fotocopia —
debidamente legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las
firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL: Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a
la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y
Personal de apoyo en relacion de dependencia y los asesores, consultores y contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y
del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO Vly alo especificado en
los ARTICULOS N° 10y N° 11 del presente Pliego.

8.2.0) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:

8.2.9.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el Ultimo balance o estado contable,
segun corresponda, correspondiente al ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha
anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del
consorcio o uniones transitorias. EI mismo se presentara conforme a las Resoluciones N°8 y
N°9 de la Federacion Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Econdmicas
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econémicas
de la jurisdiccién correspondiente.

8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:

El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e
identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
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PROPUESTA DE:
El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo |) debidamente completado
y conformado.

8.3.b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego en sus
ARTICULO N°12), N°13), N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14) y ANEXO | -
Segunda Parte.

8.3.d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items de
la obra impresos en formato papel.

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; serd como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del computo oficial. Se
consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones
consecuentes que generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva que empleara para la ejecucion de
los trabajos lo mas detallada posible que justifique el plan presentado, conforme a los
distintos items obrantes en la Planilla de la Oferta o Cotizacion.

8.3.9) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
especificos de la obra en soporte digital, mediante CD 6 DVD conteniendo los siguientes
archivos en formato exel (con visualizacion de férmulas, que permitan efectuar las auditorias
correspondientes) de : 1) Planilla de cotizacién presentada, de acuerdo a la Planilla de la
Oferta 0 Computos oficiales; 2) Los analisis de precios de todos y cada uno de los items que
conforman el presupuesto general de la obra; y 3) Calculo del Coeficiente Resumen, donde
debera constar en forma detallada, el analisis de precio de la componente Gastos Generales.
(Conforme Anexo | — Parte Segunda)

La Comision de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los andlisis de precios poseen errores u
omisiones importantes.

Los analisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se
aplicara el ARTICULO N°13 y N° 14 de este Pliego.

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g) podran ser presentados de acuerdo a lo
establecido por el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:



COLECTOR PRINCIPAL LLERENA-FFCC
CUENCA ALDAO 1RA. ETAPA — CIUDAD DE SANTA FE

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos
y Medio Ambiente

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°17
y N°18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.9), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.)
y 8.3.d.), serd causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta
y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la
informacion faltante y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo
el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la informacion
faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificacion
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepciéon de la
misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma
sera rechazada.

ARTICULO 99 DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una Comision
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de Aguas, Servicios
Publicos y Medio Ambiente la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que
haya sido evaluada como la mas baja que reuna todas las condiciones exigidas por los
presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procedera a
analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud
de dicha Comision se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su
notificacion fehaciente, sin que ello implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la
base de la documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N°1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del
presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del
presente Articulo.

- Anadlisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del
presente Articulo.

- Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el
Inc.4) del presente Articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a
los efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes
iNCisos:
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8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de
Admisibilidad.

8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta
econdmica, conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la Comision
aconsejara sobre la adjudicacion a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS: Para llevar a
cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.0.), 8.2.p.) .

- 8.2.c), 8.2.cl) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el
ARTICULO N°4 del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario N° 11 - DGRL .

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacién técnica individual y de
contrataciéon anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda
descalificada.

- 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO
N°20 del presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.

- 8.2.0)Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera Parte
y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacién de la Oferta,
guedando a criterio de la Comision de evaluacion la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras similares
ejecutadas y/o en ejecucion contratadas con la Reparticion, no se exigira el ANEXO IV —

Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comisién de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o
insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha

Comision la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento de
los requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego en
lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber ejercido
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las funciones al menos dos afos en una obra similar a la licitada y contar con una antigiedad
en la profesion de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la
Comisiéon de evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no redna estas
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al
oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendran en cuenta la
documentacion exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO IIl -— PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado
de Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes,
se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados;
cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en
ejecucion, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

- 8.2.e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segun el ANEXO Il —
SEGUNDA PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor
produccion, dentro de los ultimos 8 afios, debera ser igual o mayor al cociente entre el
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccién Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los
hubiera contratado como tal, con la misma integracién, podra acreditar la informacion como
perteneciente a ella para esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los miembros
de la Asociacién que hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro,
se computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participacion del
miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T.E., se obtendr4 como suma de
las capacidades de produccién mensual de cada una de las Empresas integrante de la
misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-
Financieros se tendra en cuenta la documentacion solicitada en 8.2.9.) y el Informe Técnico -
Econdmico emitido por la Direccion General del Registro de Licitadores, que requerira
oportunamente, la Comision de Evaluacion de Ofertas presentadas a la presente licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y
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contener opiniobn sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas de la jurisdiccion
correspondiente.

Disponibilidad financiera (8.2.9.2):

El Oferente debera disponer, como minimo, de $ 1.200.000,00 en concepto de acceso a
creditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras
competentes con una antelacion no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la
licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo
lo que refiere a la Oferta, adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto
en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga
incumbencia especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendara la
propuesta y toda otra documentacion de la misma acomparfiando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo VI, adjunto al
presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberdn elevar a la Inspeccion de Obras las
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y
4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria de la
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia
en el parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que
correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

La Empresa Contratista deberd tener como Representante Técnico
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica



COLECTOR PRINCIPAL LLERENA-FFCC
CUENCA ALDAO 1RA. ETAPA — CIUDAD DE SANTA FE

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos
y Medio Ambiente

en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion
de la Reparticion. La oferente debera completar y presentar lo indicado por el Anexo VI,
adjunto al presente pliego.

Sera el encargado de la conduccioén técnica de los trabajos, responsable principal de
recibir 'y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la
Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos
, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccion de
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de
los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las
mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia
en el parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que
correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR:

La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las
ofertas, en pesos.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-
Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 139 ANALISIS DE COSTOS NETOS:

El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los andlisis de los
costos netos especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis
de precios (ANEXO | — Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio
de las propuestas recibidas y podra ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio
de la Reparticion, si de la consideracion de dichos andlisis, surgiera la imposibilidad de
ejecutar la obra sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de
mano de obra de cada categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes,
presentismo, produccion, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro
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insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos
valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items
intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS:

El Oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma
y en el mismo sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de
aplicacion. A tal fin debera ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de célculo que obra
en el ANEXO I - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del rubro y/o
item y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items que conforman
el presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales,
insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,
estadia, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga
y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o
gasto aungue ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que
resulte necesario para la correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte
consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cOmputos métricos que
se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias
de servicios publicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes,
seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios
Publicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la
documentacion conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestién
y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de
Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados 6 el
especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente
articulo y no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo
competente. A tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacion suficiente
para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionara ante las Empresas u
Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o reubicacion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.
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En ningun caso podra remover o trasladar instalaciéon alguna sin el conocimiento
previo de la Inspeccion de la obra.

La Contratista, también tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o
instalaciones que deban realizarse para la ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles
de marco y tapas de camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccion de éstas en caso de
ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes

Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGiA, Y/O CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL
ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de
la Contratista.

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, tramitara los eventuales
permisos ante particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION:

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas
partes constitutivas se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del
arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la
cual se conceptla que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la
total concrecion del contrato a satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a
entera satisfaccion de El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro
del plazo de DIECIOCHO (18) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo
(parcial o total) o del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun corresponda, labrada entre la
Contratista y los integrantes de la Inspeccién a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la Recepcién Provisoria y Definitiva se establece como plazo de
conservacion y garantia el término de DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estarAd obligada a conservar y
mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las
correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos,
etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o
funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones
expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.
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Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios
perentoria de la Inspeccion, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracién con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion,
mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables
por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a
Viernes y medio dia del Sdbado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias,
podra tener derecho al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de
dias no trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de la
obra, quien debera llevar un registro diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el caso
gue correspondiere y fuera necesario.

La prorroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo
de indemnizacion y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS:

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el
equipo minimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia y los que se indican a continuacion:

a) Dos equipos vibradores de inmersion para hormigon.
b) Una aserradora para pavimentos.
c) Cuatro electrobombas sumergibles de achique Tipo Flyght.

d) Dos camiones con batea de 5 m3 c/u.
€)

Tres equipos vibrocompactador mecanico para compactacion de suelos.

f) Una retroexcavadora con cargador frontal tipo CAT 416 o similar.

g) Una retroexcavadora con brazo extensible sobre oruga tipo KOMAT SU PC200 o similar.
h) Una mini cargadora rompepavimento autopropulsada. tipo Bobcat o similar.

Ademaés de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus
caracteristicas técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego.
En el mismo se indicard correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos,
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberan estar agrupados por tareas y por frentes
de obra, y ser acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el
oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad
dificultosa, etc.
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Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores,
motoniveladoras, camiones, etc) deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra,
acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que
debera ser compatible con la obra en ejecucién) y previendo las condiciones en que se
ejecutara la presente obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe
superar el plazo de obra establecido por el Articulo N°17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacion que acredite el
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente los
dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si
los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccidén podra solicitar
su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, debera ser
inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estara obligado a presentar previo al inicio de la obra, la
péliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relacién de dependencia, tanto
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compafiia de Seguros
controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La casa matriz o sucursales
habilitadas de la Compafiia aseguradora deberan estar domiciliadas en ciudades de primera
categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre
personas, equipos Yy bienes propios y de terceros ( Responsabilidad Civil), en un todo de
acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N°19.587 y su
Decreto Reglamentario N°351/79.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del
personal asociado y/o en relacion de dependencia con constancias de exigencias laborales y
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra
riesgos del trabajo.
Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad
para la navegacion y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Ademas de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion
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mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes
inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberd velar por la
seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes
y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la
ejecucion de trabajos y elevar a la Inspeccién (mediante el representante Técnico) un
informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que
realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automética un 3%
de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion
posterior a la normalizacion de la situacibn debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccion debera ser asegurado mediante
pélizas individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente
0 muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a
personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan
como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion
deberan ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios publicos y
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo
ningln concepto se permitird el autoseguro. La compafia aseguradora debera estar
autorizada por la Superintendencia de la Nacion, con domicilio legal en la ciudad de Santa
Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles
de la suscripcion del Contrato de Obra Publica, los modelos de pdlizas correspondientes a
los seguros, asi como del Contrato respectivo y una lista de compafias de seguros
propuestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el
Contratista podréa contratarlo con cualquier compariia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos
modelos de pdliza o nuevas compafias aseguradoras a satisfaccion del comitente.
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Las poélizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista.

La contratacién de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuira su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista debera presentar para su
aprobacion, un Plan General de prevencion de dafios, a fin de evitar perjuicios a terceros,
bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas aledafias a la
obra.

Este Plan General de Prevencién, debera identificar los dafios potenciales a
personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periodica del Plan General
de Prevencion, por lo que la Contratista debera presentar para su aprobacién el nuevo
plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobacion del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspeccion
de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta
responsabilidad subsistirA hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion
contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en el item Movilizacion de obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS:

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los
terrenos para ser utilizados como depdsitos, campamentos o cualquier otro destino de uso
exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes necesarios para la ejecucion
de las obras, como los gastos derivados de la construccion de pasos provisorios y
accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito
local; como asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de
alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las
maquinas, se consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilizacion de
la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE ITEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES

DE CONTRATO:

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado
por el Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento
o disminucion superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o items de contrato, 6 la
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creacion de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la
Reparticion o el Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de
comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el rubro o item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a
la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item figure en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

Dentro de lo cinco ( 5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse
la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, el Contratista deber4 someter a la aprobacion del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e
inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos -
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultdneos - ajustado a la fecha de
iniciacion de los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacion de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente
Pliego. Toda modificacion del plazo contractual provocara la revision inmediata de los planes
de trabajo e inversion, los cuales deberan ser presentados a aprobacion de la Reparticion
dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo plazo. La aprobacion sera
comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a
la construccion de la cortina de tablestacas seran programadas de manera tal de asegurar
en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados

ARTICULO N°28) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL,
TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo
nocturno podra ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En
cualquier caso se considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados
durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal,
equipos, etc.) debera ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipacion y en todos
los casos contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la que sera transmitida por la
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Inspeccion a la Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales
pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal
cuanto para el personal de la Inspeccién afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS:

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta
su recepcion definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la
misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspeccion) , un (1) cartel como minimo, de las
dimensiones y caracteristicas exigidas por la Subsecretaria de Comunicacion Visual y
Gestion de Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y CD de Identidad
Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el disefio y
caracteristicas morfolégicas de los carteles de obras publicas relacionado con la tipografia,
colores, ubicacion de isologo, tamafios y proporciones, identificacion de region, entre otros
elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto al presente pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcion, sera
provisto por la Secretaria de Comunicacion Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de
enlace entre la Secretaria de Comunicacion Social y la/s empresal/s ejecutora/s de la/s
obra/s esta a cargo del Coordinador de Comunicacion Social del Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio Ambiente. El material, en todos los casos, serd Lona Impresa. El
soporte recomendado es el metalico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos
deberan estar pintados de negro y no sobrepasar el marco del cartel.

UBICACION Y TAMANOS: El tamaiio exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la
obra justifica la instalacion de carteles mas pequefios, nunca deberan ser de un tamafio
inferior a 4 m por 2,10 m. La ubicacién del cartel debera ser consensuada con el Coordinador
de Comunicacion Social, quien determinara junto con el inspector de la obra el lugar de
instalacion del cartel, en espacios de 6ptima visibilidad para la comunidad.”

La Contratista presentara ante la Inspeccion de la Obra, la memoria de calculo y
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que debera estar acorde
al tamafio y materiales del cartel, los cuales seran sometidos a consideracion de la
Reparticion, para su aprobacion. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel debera colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se
acreditara el cumplimiento de tal obligacion en forma fehaciente y tempestiva ante la
Reparticion y se considerara la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se
debera actualizar inmediatamente el disefio conforme las directivas que imparta la
Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestion de Imagen. Los mismos seran
considerados parte de la obra y de propiedad de la Reparticion.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en gastos generales de los items de la obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA:
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Quince ( 15 ) dias antes de efectuar la Recepcion Provisoria de las
obras, la Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético (
version AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y
cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos seran
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccion. Su
costo se incluye en gastos generales.

ARTICULO 319 FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS:

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una
filmacion en video (de al menos 15 minutos de duracion por mes) de los aspectos
principales de la misma - a criterio de la Inspeccion de Obra - y entregara en la instancia
de la recepcion provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas de los registros
filmicos y tendr& como minimo una hora de duracion, debiendo incluir voz en “of” que
ilustre la filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas
de la obra -a criterio de la Inspeccién- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor
de 13 x 18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la
Inspeccién de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a
cada certificado de obra. Estos Ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse
con dichos requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluirdn en gastos generales.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara Ganicamente por
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de
averia de los equipos deberd ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los
trabajos, el cual constatara y justificara el hecho. La Comitente se reserva el derecho de
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas 6 en su defecto la rescision
del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o
por incumplimiento de las 6rdenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de

Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA
OBRA
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Cuando la Inspeccion asi lo exija, la Contratista debera desvincular
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de
aquella fuera incompetente o no se comportase con la correccion debida, asi se refiera a
obreros, operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar
de la Reparticion, por escrito y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la
medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada sera irrevocable, como asi
también en el caso de confirmar la Reparticion la disposicion de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO:

La Contratista deber& abonar a los obreros, por lo menos los valores
minimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios
acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.
Se colocara copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija
y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual formalidad
cumpliran las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.

La Contratista deber4 mantener al dia el pago del personal empleado en la obra,
abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPYMA, deberd ademas proveer chalecos identificatorios al
personal en obra.

ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION:

Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista
estara obligado a la ejecucion y conservacion de pasos provisorios 0 adoptara formas
alternativas y/o constructivas que permitan la continuidad del transito por las vias de
comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por
Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos,
pendientes, sefializaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, deberd asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la
habilitacién de la obra, el acceso a las propiedades privadas.
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La sefializacion de los trabajos se realizara de acuerdo a las previsiones y normas de
la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas Municipales N° 10519/99, anexas y modificatorias y las N°
7279/76 y N° 7881/80 de la Ciudad de Santa Fe, Comunales o el concesionario que
correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorizacion e implementacion.

La Inspecciébn no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefales no
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion,
se deberd labrar un Acta ante Escribano Puablico, quien certificard en presencia del Inspector
de la obra y Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en ¢ptimas condiciones hasta la
habilitacién de la obra las sefiales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna,
incluso debera disponer de sefalizacion luminosa para indicar cualquier peligro o
dificultad en el transito. Estas sefiales deberan responder a medidas especificadas, ser
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de
vehiculos las perciban con la debida antelacion. Ademas deber& disponer en el caso de
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y
continuidad del transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la
situacion que las motiva, siendo el Contratista el Unico responsable por las contingencias que
deriven de la falta de adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que alertara
al transito de la situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a
interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la
circulacion de vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia
competente sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo
Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa,
dentro de los gastos generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las
Ordenanzas Municipales correspondientes

Los cortes de transito deberdn prever pasos alternativos y responderan a una
programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion de
la obra y la Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles mdviles, cuyo
disefio sera aprobado previamente por la Inspeccién y su construccion sera en cafio, con
estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa.
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Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se
consideraran parte de la obra y la Contratista debera mantenerlos (a su costo y cargo) en
perfecto estado de conservacion hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

La sefalizacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista,
para este fin proveera en la zona de trabajo de los carteles metalicos moéviles. Todo bache,
desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo
debidamente identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE
CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO, etc. Todas las vallas deberan ser
cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima. Por cada
vez que se verifique la ausencia de la sefalizacion que corresponda se aplicaran las
sanciones que correspondan.

En todo los casos se utlizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo
mantenimiento sera a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el
balizamiento.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los
trabajos ante precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hidricos o los niveles
de agua alcanzados en el Sistema hidrico Leyes — Setubal no permitan desarrollar
normalmente los mismos Dicha suspension dard lugar a la neutralizacion del plazo de obra,
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningun tipo de
contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por
tal motivo”.

ARTICULO 37°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA
VIA PUBLICA:

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra,
debera coordinar la realizacion de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccién
de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o0 su ejecucion por
otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al minimo
posible los inconvenientes a causar a la poblacion que utilice la via publica en la que se
efectian los trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones
y/o reparacion de veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta
de tales requerimientos constituiran al Contratista en infraccién, debiendo aplicarse lo
establecido por la Ley de Obras Publicas N° 5188.

ARTICULO 38°) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:
El Contratista serd responsable respecto a la vigilancia continua de la

obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi
como lo relativo al servicio de prevenciéon de accidentes que pudieran afectar a personas o



COLECTOR PRINCIPAL LLERENA-FFCC
CUENCA ALDAO 1RA. ETAPA — CIUDAD DE SANTA FE

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos
y Medio Ambiente

bienes, tanto de la Reparticidbn como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio continuo
de guardianes diurnos y nocturnos.

Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la
Inspeccidén, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar
accidentes a personas, vehiculos o bienes del Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo
establecido en el ARTICULO N°80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 39°) CIERRE DE LAS OBRAS:

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser
cercados, las zanjas para cafierias y excavaciones en general, deberan tener como minimo
defensas aprobadas por la Inspeccion. El Contratista cumplird ademas, estrictamente, las
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefializacion de los lugares de trabajo,
como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente sefalizacion diurna y
nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse
el ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el
dia.

ARTICULO 40°) LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La
Inspeccion pondra términos para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no
cumpliera con las érdenes recibidas, este se constituira en infraccion debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefales, tec., cumpliendo
asi las érdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se dara por
terminada la obra.

ARTICULO 41°) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcién definitiva de la obra,
el Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion, a su exclusivo cargo: personal, material,
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los
replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos,
certificacion, controles hidrometeoroldgicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del
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presente articulo se considera incluido en item movilizacion de obra.
ARTICULO 42°) CONSULTAS:

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista
tendra la obligacién de consultar a los reparticiones publicas, empresas estatales o privadas
gue pudieran tener instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la
informacién sea insuficiente, deberd realizar los sondeos previos para poder realizar el
trabajo correspondiente. El Contratista sera el Unico y total responsable, comprometiéndose
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o
personales ocasionados.

ARTICULO 43°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO:

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron
realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacién de las tareas. Se considerara
incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos
de aquella, que tendrd siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por
incumplimiento fuese superior al de la terminacion se devolvera al Contratista la diferencia
entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la
Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios
3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. ASimismo
se tendran en cuenta las Resoluciones N° 20/2003 y N°300/2008; del Ministerio de Obras,
Servicios Publicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos
exigidos por la Ley Nacional N° 24.283, las ampliatorias y/ modificatorias, o; las que las
reemplacen, si correspondiere. Los célculos de las redeterminaciones se ejecutaran
exclusivamente con las formulas polindmicas establecidas por la normativa vigente. Para su
aplicacion se tomaran los pardmetros de ponderacion indicados en el Anexo VII y se
utilizaran los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el
mencionado organismo, los de la Direccion Nacional de Vialidad, publicados por la Direccion
General de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e
indices a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en cada



COLECTOR PRINCIPAL LLERENA-FFCC
CUENCA ALDAO 1RA. ETAPA — CIUDAD DE SANTA FE

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos
y Medio Ambiente

item/subitem y en la continuacion del mismo el listado de indices base a considerar para
cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de
gue la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte
no se considera y el parametro se aplica solo para el rubro “equipos”.

ARTICULO N°45) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados
fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y
productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 12.105. Asimismo debera
considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las inundaciones- Rio Salado/03
(expte.N°00601-0018130-0).

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha autorizacion,
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105
y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza
de los trabajos a subcontratar. La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no
exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su
contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna para con el subcontratista, el que
estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La
responsabilidad de las obras subcontratas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. ElI Ministerio no
autorizara la subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion”.

ARTICULO 46°) GASTOS DE INSPECCION

Las horas extras que trabaje el personal de la Inspeccion de acuerdo a
normas vigentes, fuera del horario establecido, seran por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista y; se establece, como minimo, en un tres por ciento (3 %) del Presupuesto Oficial.
Su costo deberéa incluirse en la oferta, como gastos generales de la obra.

A tales efectos, la Administracion, confeccionard mensualmente una planilla con la
liquidacién de dichos importes, la cual sera notificada al Contratista y a la Inspeccion de la
obra. Dicho importe, se descontara de cada certificado de obra que se expida.

ARTICULO 47°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N°5188 de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe.
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ARTICULO 48°) DOMICILIO LEGAL:

El Ministerio de Aguas Servicios Publicos y Medio Ambiente posee
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de
Santa Fe (3.000) - T.E. N° (0342) —-4573733 — Internos 227-116. La Contratista debera
constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la
vigencia del contrato.
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC

e ANEXOI :

e ANEXOII:

e ANEXO Il - PRIMERA PARTE:

e ANEXO Ill - SEGUNDA PARTE:

e ANEXO IV - Primera Parte:

ANEXO IV - Segunda Parte:

ANEXO YV :

ANEXO VI :

ANEXO VI

FORMULARIO 11-DGRL

PLANO DE CARTEL DE OBRA

PLANO DE PUNTO FIJO

- Planilla para la cotizacion de precios
- Célculo del Coeficiente de Resumen
- Coeficiente Resumen Oficial

- Formulario de la Propuesta

- Presupuesto Oficial

- Planilla de la Oferta

Equipos propuestos

Antecedentes Empresarios

Datos de Produccion Basica

Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares

Certificado de Comitentes de Obras
Ejecutadas y/ o en Ejecucién

Declaracion Jurada
Curriculum Vitae del Personal Clave

Parametros de Ponderacion para la
redeterminacion de precios. Ley N°12.046

Similares

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion Contratadas y

Adjudicadas en todo el pais



