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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacién Privada N° 08/23 para la:
“PUESTA EN VALOR E IMPERMEABILIZACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA” - SAN JERONIMO 3426 - SANTA FE — DPTO. LA
CAPITAL

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la
totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con
los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que
imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién adoptado es por AJUSTE ALZADO, segln lo establecido en el Art.
18, punto a) de la Ley 5188.-

Los presupuestos oficiales estaran divididos en items cuya suma, deberad sefalarse
claramente, sera el presupuesto oficial de la obra que se licita. Los cotizantes deberan ofertar
la ejecucién de la misma por un precio total, con expresa exclusion de toda otra forma
(porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar al mencionado precio
total. De este sistema no se reconoceran las variaciones en los precios de los elementos
determinantes del costo de las obras.

A los efectos de la certificacion, la Reparticién interviniente determinard el porcentaje de
aumento o disminucién de la oferta que se adjudique signifique con respecto al presupuesto
oficial, y aplicara tal porcentaje a todos y cada uno de los items de aquel.

La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustardn en un todo a la Ley de Obras
Pudblicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la
presente licitacion; y seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccién Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud, del Ministerio de Salud, de la Provincia de Santa Fe.
ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$ 10.993.987,45 (Pesos diez millones novecientos noventay tres mil novecientos ochenta
y siete con 45/100).-

Precios Oficiales a Enero de 2023.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los
insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que
correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines
perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a
la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.

El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean
necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo
Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (No se aplica para la presente
obra)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°
822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las
condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 20% del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonard al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los

60 dias a partir del Gltimo dia del mes de ejecutados los trabajos. De conformidad con lo
establecido por los Articulos 71 de la Ley 5188/60.-

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta



b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f. Anexo 6: Director Técnico

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i. Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j- Anexo 10: Declaracion Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las
Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Direccién Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio
Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 —
Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos seré de 90 (hoventa) dias calendarios.-
ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 180 (Ciento ochenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados
en el Articulo N° 74 del PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendr4 a su exclusivo cargo
los trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria deberé ser debidamente firmada por la Comisién que sera designada a
tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en: el Departamento Compras de la
Direccién General de Administracion del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Juan
de Garay N° 2880, de la Ciudad de Santa Fe. —

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Y debera Adquirirse: en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Articulo 4° del PUBYC y Decreto N° 22 60/16
del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cOmputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse
por escrito en Mesa General de Entradas del Ministerio Salud o via correo electronico ante la
Reparticion a la casilla arquitecturasalud @santafe.gov.ar solicitando concretamente las
aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 7 (siete) dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion
expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la
mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccion
en que fuera publicada la documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas
podran consultarse en Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud — Juan de
Garay N° 2880 — Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. La Reparticiébn no se
responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras
dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Lugar y fecha de presentacion: Las ofertas podrédn ser presentadas en el Departamento
Compras de la Direccion General de Administracién del Ministerio de Salud, Juan de Garay
2880, de la Ciudad de Santa Fe, hasta el dia 30.03.23 a las 09:30 Hs.

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Departamento Compras de la Direccién
General de Administracién del Ministerio de Salud, Juan de Garay 2880, de la Ciudad de Santa
Fe, el dia 30.03.23, alas 10:00 Hs.



ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188
y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/ 16 del P.E., el mantenimiento de las
ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un
término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la
Provincia.

b) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que
bajo declaracién jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos
y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N°
7 de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticién, en concordancia con lo
dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar
que el profesional propuesto no retna las condiciones necesarias para esta obra se podra
solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra
darse inicio a los trabajos. No corresponderd por tal causa reconocimiento alguno ni
modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos
y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8
de este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las
condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2429y 4114

Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se deberd entregar a la Repatrticion las
Ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas
otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos
por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios
Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion
Definitiva de los mismos.

Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante



Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la
ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa
Fe. En el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito.
Asimismo deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 43.975.949,80 (Pesos cuarenta y tres millones novecientos
setentay cinco mil novecientos cuarentay nueve con 80/100).-

Capacidad Técnica de Contratacién por Especialidad Necesaria del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe $ 10.993.987,45 (Pesos diez millones novecientos
noventay tres mil novecientos ochentay siete con 45/100).-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se
sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unién Transitoria (UT) y se regirdn conforme a las
normas del nuevo Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declarardn en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en
los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o una de las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber
construido en los dltimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente
licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita,
debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por
Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en
el total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de
la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:
$ 109.939,87 (Pesos ciento nueve mil novecientos treinta y nueve con 87/100) en la forma
establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato
hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la
misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién
Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas
que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de
Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente
Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de
obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos,
en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o
fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los
costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos



para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran
caracter ilustrativo y en ningin caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran
incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan
a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacién de una Obra Pudblica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo
de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las
condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

La visita de obra, obligatoria y excluyente, se realizaréa el dia 23.3.23, alas 09,00 hs.-

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,
impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea 0 gasto necesario para la correcta ejecucion de la
obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo
detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con
los indicados en cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera
ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente
resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total
del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos
generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. Ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en hombre de la Reparticién. Los gastos
de su gestion incluyen: elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del
organismo concedente, honorarios de gestién y aprobacién, aranceles y/o canones y demas
gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de
ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item
involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

El legajo licitatorio se debe presentar en papel, no en forma digital. Cumpliran con las
formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las que a
continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevar4d como Unica
leyenda lo siguiente:

Denominacién de la Licitacion:



“PUESTA EN VALOR E IMPERMEABILIZACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA”- SAN JERONIMO 3426 - SANTA FE DPTO. LA CAPITAL

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ........................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Nimero 1 o Exterior y NUumero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre NUumero 2
debera estar dentro del Sobre Niumero 1. Ambos sobres llevaran un rétulo; El Sobre Nimero 1
segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el
Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia
certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacién:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial
de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depédsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actle como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la
constitucién de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado de
depodsito correspondiente. EI monto de este depdsito se calculara a valor de mercado del
segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la garantia requerida mas
un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.

Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez
(10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la
garantia, la renta y amortizacién de los titulos depositados podrdn ser retirados por el
depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hard efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques
diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda
de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en
la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo
que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las comparfias de Seguros deberan constituirse en
liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirdn libramientos de pago
diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se
presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la
garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos
bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) La documentacion a que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podré efectuarse en formato
digital, acompafado al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer
los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado
por el Articulo N° 5 del PUBYC.



d) Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API (RG 019/11).

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10. Certificado negativo del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley 11945.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del
presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cddigo Fiscal N°
3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas
transitoriamente para la licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos
para la evaluacion, una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion
jurada y ante Escribano Publico, manifestando que a todos los efectos de la licitacién, cada
empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

Soélo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Reparticion.

Toda la documentacidn que presente para evaluacién de antecedentes deberd ser realizada
por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

Las empresas participantes serdn responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afios, segun
planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa, se requerira una
superficie no menor a los 300 m2 en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucién, se debera agregar fotocopia del Ultimo certificado de
obra.

Se considerardn obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar
a la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del
item a cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC.

I) Declaracion Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo. Declaracion Jurada de conformidad con el cumplimiento del
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
elaborado por la Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de
CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la RESOLUCION N°
41/2020 de dicho Ministerio.

I) Certificado de visita de obra, si ésta fuera obligatoria.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nimero 1 e identificarse con
la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA:

“PUESTA EN VALOR E IMPERMEABILIZACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA”- SAN JERONIMO 3426 - SANTA FE DPTO. LA CAPITAL

PROPUESTA DE: (Oferente)
El mismo contendra:



a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado seguin modelo del Anexo N° 1 (original y copia).

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos

N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra,
s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N°
5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N°
18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.ay 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo
presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y
ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada,
seré rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion seréa efectuada por una Comisiéon nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigidas por los
presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comisién se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su natificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta més conveniente se llevard a cabo sobre la base de
la documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacién solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su
totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

¢ Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2'y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

e Evaluacién de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por
la Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

e Una vez finalizado el analisis de la documentacién técnica, se procedera a evaluar la
oferta econdémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendrdn en cuenta la
documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacién para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (Articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)

Se evaluarg, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:



Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.J) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12,

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de
Salud, en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.
Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Salud, un depdsito en concepto
de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito
debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica
Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificacion de la resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio
del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria,
en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacién seré perdido por
el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Salud resolverd con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite
licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
En su defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicidn la contratista estara obligada a presentar
los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.
ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al
momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion
y limpieza, extrayéndose fuera de él todos los desperdicios, escombros, basura, etc.
ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiguen un aumento o
disminucién superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y
no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticibn o el contratista tendran
derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comdn acuerdo. En caso de
disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en
caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120
(ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.
ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, Cartel y/o Carteles segin
modelo del Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS. x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00
MTS. - 6,00 MTS. x 3,00 MTS. - 8,00 MTS. x 4,00 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se
licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel
estard despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera
determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucién en cuanto a su
sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo
debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informacién que se deberd incluir en el cartel serd la especificada en el Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.



Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera
mantener a disposiciéon de la Inspecciéon toda la documentacion técnica y administrativa
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo
contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a
dar comienzo a la obra:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticiéon de la ART contra el Comitente (segln
Anexo N° 9).

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacién. .

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deber& contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccién, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando
ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a
instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 300.000
(Pesos Trescientos mil). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No
se autorizara ningln pago sin haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que
demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacién habilitard a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley
19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
para la Industria de la Construccién, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT
35/1998. Resolucién SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996;
Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o
penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma
del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA
UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por
un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo
20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1°
y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmad o por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa
adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los



Articulos 1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e
Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal,
sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de
contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma
debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo
avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo
competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3%
de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior
a la normalizacién de la situacién debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta
falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las
retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara
a la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,
multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podrd inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

¢ Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de
primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el
envié de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin
de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el &rea de
realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las
reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su
cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado
perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portéatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la instalacion,
cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor
diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacién del
personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

e Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
guedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:

Y Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

Y Proteccidn craneana.

Y Anteojos de seguridad.

Y Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

e El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las
mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares
correspondientes.



¢ El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos,
electricidad, calefaccién, etc. Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del
nivel del piso, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

¢ Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién,
etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
protecciéon. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

¢ Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/96 Salud y
Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad
en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde
abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningdn
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa,
no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato
al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso
en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los
elementos de proteccidn personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno
quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el
Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo
N° 20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacion, el
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio,
incluyendo la totalidad de la informacién requerida, suficientemente discriminada para
posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros
que se indican en el Anexo N° 12,

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o
item previstos, servir de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de
los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion,
vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra
exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas
correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS



Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUBYC —" no es conminatoria,
tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de
la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR
LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar
durante la ejecucién de las obras, se estipula que soélo se reconocera la incidencia de aquellas
lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segln datos suministrados por
organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un
real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las
posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan
provocar las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran
ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA USO DE LA ADMINISTRACION (No se aplica para la
presente obra)

(Inspeccion de Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para
MENESTERES QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada
CON CHOFER, remis o taxi, y por el tiempo que dure la ejecucion de la misma, mas el tiempo
de Conservacion y Garantia”.

La provision y apresto de la misma debera ser puesta a disposicion por parte de la Contratista
en tiempo y forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccioén, los Proyectistas y
las Autoridades.

Caso contrario, la Contratista incurrirda en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta,
haciéndose pasible AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.

El vehiculo deberd encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a
las normas de circulacién dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revision Técnica
Vehicular vigente si ha de corresponder. En el mismo sentido, el chofer debera tener su registro
personal en vigencia (carnét de conductor).

El tipo de vehiculo a proveer sera equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas:
Automavil Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para
3 personas trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiedad no
mayor a 3 afio al momento de su efectivo uso para lo cual la Administracién podra requerir en
cualquier momento la documentacién probatoria correspondiente.

El vehiculo deberéa estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA
TODO RIESGO SIN FRANQUICIA en Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con
representante Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacién y Garantia de la obra; y con
la documentacién reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o mévil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui
establecidos, la Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro mévil o vehiculo con el fin
de realizar inmediatamente el viaje previsto inicialmente.

La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud hasta la OBRA y/o a Talleres y/o Acopios y/o Dep0ositos externos a la obra,
etc. Sera utilizada exclusivamente por la Inspeccion, Autoridades y/o Proyectistas,
comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia devenga.
La Administracion queda libre EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos
gue del servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la
ADMINISTRACION responsable de ningiin gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estara comprendido en los Gastos Generales de la Obra,
estimandose realizar eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3
viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (No se aplica
para la presente obra)

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar
de la inspeccion de la obra compuesto por:



- 3 (tres) Casco protector blanco.-

- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.-

- 3 (tres) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-
* Equipo Informatico para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra:
De las siguientes caracteristicas minimas:

1 (uno) Notebook. Intel Core i7. Memoria RAM min. de 8GB. Intel HD Graphics 4600.

Pantalla Led 15.6" — Resolucion 1366 x 768. Disco Duro min. de 1 TB. DVDRW Slim. 3

Puertos USB. HDMI. Wifi. Bluetooth. Lector Tarjetas SD. Bateria de 6 celdas. Windows
10.

1 (uno) UPS para Notebook.

1 (uno) Mini-Mouse Wireless con Scroll.

1 (uno) Funda porta-notebook.
Cada equipo informatico deberd tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de
disefio CAD, Antivirus con actualizacién permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados y
con el certificado correspondiente de autenticidad, debiendo ser entregado en el lugar que
indique la Reparticion.
Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su
cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de
la Inspeccién de la Obra, durante el plazo de ejecucién de los trabajos. Incluiran, aparte de los
ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones,
papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados
anteriores, se haré pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos,
de primera calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista
luego de la Recepcion definitiva, en el estado que se encuentren.
ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos,
silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucién en tiempo y
forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones
vigentes sobre seguridad e higiene del personal.
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.
ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno,
previo a la recepciéon provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segln el siguiente
detalle:
a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de
la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas,
fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompafar 3
copias en el mismo material, de las cuales una serd destinada a la Administracion del Hospital
o Ministerio de Salud, todas debidamente rubricadas.
¢) Lo requerido en el apartado anterior se entregar4 también en formato *.DWG en soporte
Optico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,
por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.
ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS
La Contratista garantizard la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los
equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.
Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios
provistos, notificard a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.



En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de
aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la
Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para
determinar su aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos
tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no
tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Direccidon Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud o del organismo que éste designe. La Inspeccién debera
ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse
desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.
ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las
mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran
determinados por el tipo de obra y consistirAn fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como
las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo. La Contratista deberd presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante
de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios
que demande la realizacién de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser
ingresada por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Salud o via correo electronico
ante la Reparticion a la casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar .La gestibn no sera
considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad
respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial
en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podré subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de
pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las
disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion
obligacién alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccién de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticibn no autorizara la
subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida
como “Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido
en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local
tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones,
productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o



servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en
una contratacién aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor
local resultare favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 8%
respecto a la mejor cotizacién del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A
tal fin se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término
de 15 dias, una “mejora de oferta”. Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios
y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisiéon de
contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la
fecha de publicacién del llamado.



ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
Santa Fe,.....cccovvve -

Su Despacho
Ref.: Licitacién Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director TECNICO Y PrOPONENTE.........ccoiuiiiiiiiiiieieiiies ettt
respectivamente, de 12 EMPrESa.......ccccciiiiiciiiiiiiieie e e et e e e Inscripta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccidn Obras de Arquitectura N° ............ccccvvveeee. se

presentan a la Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados
en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto
oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: $......ccccovvevviiivienicnnnnn, en
010] 0 =T ) T PP PUPPPPPPPP (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (hoventa)
dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario

de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Director Técnico
NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada



ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

NO

COMITENTE OBRA (1)

NOMBRE

DOMICILIO

NOMBRE

UBICACION

DATOS CONTRACTUALES

FECHA INICIO FECHA TERM.

SUP. VOLUMEN

CANTIDAD

DE NIVELES

MONTO DE

CONTRATO

)

PORCENTAJE

DE AVANCE

3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios,
contada desde la fecha de firma del Acta de Recepcidon Definitiva, cuya copia debidamente
certificada o Certificacion del Comitente, deberd acompafiar para su acreditacioén.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de
la Asociacion corresponde la obra.

SANIA FE, i

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

Valores @ .....ccccovvviiinnnnnnnnes

N° INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.
TOTALCOSTO $ .....ceevvnnnnnnne 100%

Coeficiente Resumen [K] ........... S

TOTAL S ..o

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) -, --,---

BENEFICICIOS % de (1) -, - ---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN Sumade 2y 3

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3
(tres) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este
modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que
correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
N° CONCEPTO UNID. CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

IMPORTE

TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO

DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacion
minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a
todos los Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 5

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)
N° RUBRO/

ITEM

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

PLAZO DE OBRA

INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
INVERSION ACUMULADA $ 100
MONTO

OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100

01234 ..PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras
(Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de
Trabajos.

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

YYo= 1o [o 3020 \\ Lo 3 1 o] =P
Documento de Identidad (TIPO ¥ NOL) ..uuiiiiiiiiiii e e e e e s e e e s e e e s e e e s e s rarereaaaeeas

Matricula Neo

(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Podréa agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también
estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a
prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el
presente Pliego.

SaNta Fe, i -

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

F Y o =1 To [ I8 Y20 A\ o 1 1 o] =SSR
[DYoTe10] 0 =Ta) colo [N Fo (=T a1 uTo F= Vo I QLT o Lo TN YA 1N [ 20

Matricula Neo

(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también
estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a
prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el
presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Director Técnico
Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio
Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICI O DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

YYo= 1o [o 30 Y20 \\ Lo 3 1 o] =P
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............

Matricula Neo

(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también
estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a
prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el
presente Pliego.

SANtAFE, oo -

Firma y Sello del Director Técnico
Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio
Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que
presente oportunamente la contratista “(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en
forma expresa a iniciar toda accion de repeticibn o regreso contra el Comitente, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley
24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar
Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdéliza, por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.-
(Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma
fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la
falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*



ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA
LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacidon del oferente, manifiestan en caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esta propuesta para la licitacion
publica convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi
tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por
parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni
que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos
en la tramitacion, ejecucion o recepciéon de contratos de suministros, obras publicas o similares
en el &mbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
— Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacion a la
presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las
condiciones en que se ejecutard la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........ccoiiiiiiii



ANEXO N° 11

Cartel de Obra

DIMENSIONES = 1,50 MTS. x 0,75 MTS
CANTIDAD =1 (uno)

UBICACION = segun indicacion precisa de la Inspeccion de Obra.



