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A - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: “CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — FUNES -
DEPARTAMENTO ROSARIO”

OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accion concreto al respecto, seran contempladas
por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a las cuestiones de género en el
ambito de la construccién e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra

publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién, con las modificaciones introducidas por el
Decreto N° 3163/21.
La licitacién, contratacion y ejecucién de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Pudblicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la presente licitacién; y
seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e

Ingenieria (Di.P.A.L).
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 81.004.512,06

(Pesos Ochenta y un millones cuatro mil quinientos doce con 06/100).

Precios Oficiales a fecha base: Agosto 2022.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA)
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El mismo sera del 15% (quince) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al
150% del anticipo a otorgarse.

El Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas se determinard de acuerdo al Anexo | de la
Res. N° 636/22, que instrumenta la metodologia de célculo dispuesta en el Decreto N° 3163/21 (Anexo 4 —
Parte Segunda).

ARTICULO N° 4 BIS: REGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)

El Contratista podra realizar por Unica vez y en un plazo de 90 (noventa) dias a partir de la firma del Acta

de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fabrica/taller o depésito segin corresponda, siempre que
los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se encuentran en el presente articulo.

El mismo no podra superar el 10% (diez) del monto del contrato.

La certificacion de estos materiales se realizada en la forma establecida en el Articulo N° 26 del presente
Pliego.

El Contratista podrd acopiar en fabrica o depoésito segun corresponda, a resguardo total de las
inclemencias climaticas y bajo su total responsabilidad, los items vinculados a los siguientes rubros y sub-

rubros que a continuacion se detallan:
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Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los items involucrados en los Rubros y Sub-Rubro
detallados, y que podran ser Certificadas como Acopio de Material, no podran superar en ninguno de los
casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Analisis de Precios respectivos de cada item.

La opcion de Acopio debera explicitarla al formular su oferta segin lo especificado en el Formulario de
Propuesta (ANEXO N° 1).

Los Acopios/Desacopios se efectuaran por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos con
numeracion correlativa independientes de los certificados de obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26

del presente Pliego.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del Ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

Para ello, dentro de los primeros 12 (doce) dias del mes siguiente al de ejecucién de los trabajos debera
emitirse el certificado firmado por ambas partes (Comitente y Contratista), de conformidad a lo establecido
en el ART 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Memoria Descriptiva

B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversién

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j- Anexo 10: Declaracion Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
m. Anexo 13: Visita de Obra

C. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
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Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
Planilla de Factores de redeterminacion

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

®© mmo

Coeficiente de Resumen

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 240 (doscientos cuarenta) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de Ila Provincia de Santa Fe -

www.santafe.qov.ar/index.php/quia/licitacion _obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Articulo 4° del PUBYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la
Reparticion a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que

estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
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para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48

(cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que

fuera publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse

en los domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades

Santa Fe y Rosario. La Reparticibn no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase

que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas

por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA

EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y

EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa

a)

b)

c)

Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra

a)
b)

c)

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
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entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Repatrticidn, en concordancia con lo dispuesto en los
d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar
gue el o la profesional propuesto no relna las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)

Antes de comenzar con los Trabajos de Obra, la Empresa Contratista nombrara definitivamente el Director
y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo exigido en el PCByC. Conjuntamente la
Contratista debera designar un Profesional con Titulo Habilitante: ESPECIALISTA EN RESTAURACION
DE EDIFICIOS HISTORICOS O DE INTERES PATRIMONIAL, adjuntando antecedentes fehacientes,

pudiendo el mismo tomar las funciones del Representante Técnico, o de lo contrario prestar funciones
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junto a este durante todo el periodo de la Obra. Si algun miembro del Cuerpo de la Inspecciéon de Obra
llegara a verificar algun tipo de incumplimiento al respecto, éste podra tomar la determinacién que estime
mas conveniente, aplicando las sanciones y/o multas segiin PCByC. Previo al inicio de obra, la inspeccion
debera aprobar por escrito la designacion de los profesionales y especialista designados. Estos

profesionales deberan tener presencia permanente en obra.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4,114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o0 complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcidn Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes
citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FEONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el
caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumplirdn con tal requisito. Asimismo, deberan
acreditar las siguientes capacidades minimas:

- Capacidad de Contrataciéon Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de

Santa Fe: $ 121.506.768,09 (Pesos Ciento veintiin millones quinientos seis mil setecientos sesenta y ocho
con 09/100).
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- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa

Fe: $81.004.512,06 (Pesos Ochenta y un millones cuatro mil quinientos doce con 06/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Unién

Transitoria (UT) y se regirdn conforme a las normas del nuevo Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 810.045,12 (Son
Pesos Ochocientos diez mil cuarenta y cinco con 12/100) en la forma establecida en el articulo 23
apartado 1 Inc. a del presente Pliego (gj).

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién Provisoria del
total de la Obra.
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ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Publica implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
gue integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacién de una Obra
Pudblica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensidn de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea 0 gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacién.

La oferta econ6mica lo ser4 a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacién, conforme lo
establece el Decreto N° 3163/21.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
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El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el andlisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacién, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestion y aprobacién, aranceles y/o cdnones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentaciéon y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevard como Unica leyenda lo

siguiente:
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Denominacion de la Licitacion
OBRA: “CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — FUNES — DEPARTAMENTO ROSARIO”
Fecha de apertura de las ofertas: ..................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; EI Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Namero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actle como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucién de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdésito correspondiente. El monto de este depésito se calculard a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando
el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los

diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido
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de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por

el depositante.

En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion
del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y

principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el

periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento

que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso

inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque serd cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha

presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaraciéon Jurada,

suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el

Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.
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f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

g)

h)

Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cadigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion pudblica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano
Pudblico manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento

y SuS consecuencias.

® Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacidon cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacion.Las empresas participantes seran responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la

Administracidn, y no habra porcentajes de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 200 m2 (doscientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del tltimo certificado de obra.
Se considerardn obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,

aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
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En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

i) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir
domicilio electrénico para la obra objeto de Ia licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

[) El proponente deberd presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y
seguridad social de santa fe y de la resolucién nimero 41/2020 de dicho ministerio.

m) PLAN DE ACOPIO, conforme a lo exigido por el Art. 4 Bis del presente Pliego. (NO APLICA)

n) PLANILLA MODULO DE CAPACITACION s/Anexo 14.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

\"< \
B
/ |

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — FUNES — DEPARTAMENTO ROSARIO”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado
y conformado segiin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segin
planilla provista y soporte papel). La oferta econdmica lo sera a valores del mes
anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N°
3163/21.
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c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera
con 02 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel
y soporte papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital —
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), ser4 causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado

la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base

de los criterios establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta més conveniente, que relna todas las
condiciones exigidas por los presentes pliegos, en un todo de acuerdo a la Res. N° 898/21.

Efectuado el orden de prelacién de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al andlisis de la
oferta mas econdémica y/o de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado
Provincial, a criterio de la Comisién de Evaluacion.

La comision requerird documentacién, aclaraciones y/o informacién adicional s6lo de aquellas ofertas

gue considere méas convenientes.
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Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se

considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello

implique modificacion de las Ofertas originales, transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, sera

RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del PUBYC y sus modificaciones, de

conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y sera comunicado al Registro de Licitadores de la

Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentacién vigente.

El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién

solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2 y 23.3 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

2)

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.
Evaluacién de la propuesta econémica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE
N° 2: PROPUESTA ECONOMICA” del presente pliego.
Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacién se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares
Evaluacion los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “i” del
presente pliego.

Evaluacion del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluaciéon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)
Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del

tipo o similares a la licitada.
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El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR

Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.)) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°
12.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la

aprobacion de la licitacién y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta méas conveniente.

La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la

Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacion, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depésito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito deberé realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion

de la Garantia de la Oferta.
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El Ministerio de Infraestructura, Servicios PuUblicos y Habitat resolverd con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Los plazos a cumplir para garantizar el pago dentro de los plazos contractuales seran los siguientes:
Medicién: Dentro de los 8 (ocho) primeros dias del mes siguiente al de ejecucion de los trabajos.

Emision del Certificado: Dentro de los 12 (doce) primeros dias del mes siguiente al de ejecucion de los

trabajos. El Certificado debera incluir fotos color de cada uno de los items certificados.

Solicitud de Fondos a Nacion: La solicitud de fondos para el pago del certificado asi emitido y debidamente

firmado por ambas partes (Comitente y Contratista), se realizard dentro de los 5 (cinco) dias siguientes al
de su emision en las condiciones y términos antedichos.

Conjuntamente con la elevacién del acta de medicidon la contratista estara obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

o Certificacion de los materiales de acopio (NO APLICA)

Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.l. procedera a certificar los materiales de acopio,
ajustdndose el procedimiento a los términos que a continuacion se detallan:

a) Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como materiales a acopiar
en el Art. N° 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.
b) La empresa contratista debera incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra en cuestién en
un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se debera atener en forma estricta, no estando afectado a
la redeterminacién de precios con posterioridad a la fecha de acopio.

¢) El acopio del material deber& constituirse en fabrica/taller, o en un depdsito, que deberd cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

d) Previo al acopio la contratista presentard un certificado de seguro de cauciéon que dard cobertura a la
totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para variar el seguro de caucion.
Cada lote de acopio debe quedar bien definido, en su lugar respectivo, a los efectos de evitar confusiones
en los momentos de desacopio.

e) Los materiales acopiados seran certificados a los precios basicos de contrato.

f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser aprobados

por la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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g) Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un Acta en la cual se volcaran en detalle los
elementos acopiados a favor del Comitente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca de manera
tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constarda el caracter de depositario del
Contratista.

h) El material acopiado en fabrica/taller o depdsito, se certificard en Certificados de Acopio después de la
llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las emisiones de los
certificados de obras.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

i) El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccidbn a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacion de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticién o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, 1 (un) cartel segin modelo del Anexo

N° 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacién expresa
de la Administracion.

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel

del terreno 2,00 m.
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El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial
precauciéon en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacién que
se deberd incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo
de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la
Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(seguin Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitar4 a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.
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Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
podlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitar4 a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resoluciéon SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentaciéon EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2°y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesién de contrato.
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Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o0 no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Senializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

e lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
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prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se cologuen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segln normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccioén, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
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e En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

¢ Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccién - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podré efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las &reas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego

Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los
trabajos, declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR
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DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE
OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES
GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA
DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa
contratista debera adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticién informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los
trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacién, el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los pardmetros que se
indican en el Anexo N° 12,

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS
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Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por
tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (APLICA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso

exclusivo y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendrd las siguientes caracteristicas: Automévil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una
antigliedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para
la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveerd debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre
de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,

reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del
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desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion
de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccién de la obra compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas: (NO APLICA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
Optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0. Sistema operativo Windows
10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa
de video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente.
Disco Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW (lector/grabador de DVD). 3 Puertos USB 3.0.
Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse optico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23”, formato 16:9, resolucién 1920x1080 como minimo, con

conexion HDMI. Tecnologia IPS.

1 (un) UPS con 5 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones y 5 tomacorrientes con

respaldo de bateria y regulacion automatica de tensién (AVR)
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Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizacion permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Reparticion. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de
Obra y seréa puesto a disposicion de la Coordinacién Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o
distribucion. La Sectorial Informatica del Ministerio comprobara y aprobara la entrega del equipamiento

informatico acorde a lo especificado.

Asistente Técnico: (NO APLICA) Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del

Acta de Inicio de Obra, hasta la Recepcidon Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de

plazo acordadas, los gastos derivados de la contratacion de un (1) Asistente Técnico, los que debera

prever en los Gastos Generales de su cotizacién; EI mismo colaborara con los trabajos inherentes a la
Inspeccidn de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio, calculos, computos y presupuesto, dibujo de
planos en cad, elaboracion de informes, etc.). A los fines de la cotizacién, se debera considerar que el
sobrestante debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva
de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentara los antecedentes del

sobrestante propuesto, el que debera ser aprobado por escrito por la Inspeccién de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcidn
definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdésitos, silos, plantas
hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 30

> Pt
A 0
&/ FOLION® [\

" \

Ed

/

/)



“DiPA/
e ,[,A/\%

(&
‘
{

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

\

QG
dad Certs>

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
gue a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompafiar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad
de Funes, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregarda también en formato *.DWG en
soporte éptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,

seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correrdn por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de
los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de
estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberé ser ingresada por
la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
La Gestidon no sera considerada sin la fecha y niumero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa

autorizacion expresa de la Reparticiéon. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seréa de aplicacion en la presente contratacién lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentaciéon formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA

Santa Fe,..ccoooeiiiiiiii e,
Sl
Su Despacho

Ref.: Licitacién Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.............ccccevvvvvveviinnnns
........................................................................................................................................... respectivamente,
de 18 EMPIESa...cccciiie i a e Inscripta en el Registro de Licitadores de
Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA NO°......ccccccvveerinnnne se presentan a la Licitacion de referencia y

cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en ndmeros)
....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior
al mes de la apertura.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y

Condiciones.

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesion/no adhesion al Régimen de Acopio, previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares. (NO APLICA)

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° | NOMBRE | NOMBRE DATOS CONTRACTUALES sup | voLUME CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA N D DE | CONTRA | E DE
(0] N TERM. NIVELES | TO AVANCE
(2)
3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigliedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, deberd acompariar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacion corresponde la obra.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
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Valores @ ..oovvveveiinienieiinnnennn,
N° INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad | Costo Unitario Importe % Inc
TOTAL COSTO $ s 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... e
TOTAL e
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL 1)
GASTOS GENERALES % de (1)
BENEFICICIOS % de (1)
SUBTOTAL (%)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios serd redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el
coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y

desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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METODOLOGIA DE CALCULO DEL MONTO DEL ANTICIPO FINANCIERO (ANEXO I de la Res. N°
636/22)

1. Calcular la adecuacién del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la aplicaciéon del Valor
del Costo de la Construccién (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra disponible en tiempo real,

independientemente del contexto de gestién de cada obra, segun la siguiente formula:
APAF = PAF * IEAF / IMB

APAF: ADECUACION PORCENTAJE DEANTICIPO FINANCIERO

PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO PREVISTO

IEAF: ULTIMO VALOR DISPONIBLE del CC AL MOMENTO DE LA EMISION DEL ANTICIPO
IMB: VALOR DEL MES BASE del CC (segun Decreto 3163/21)

2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede a hacerlo,

hasta el momento, en las distintas areas técnicas:
IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * AFZAF

MA: MONTO ADJUDICADO
APAF: ADECUACION PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO

3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, segun la metodologia de cada area.

Segun sea el caso:

» Descontar de los certificados basicos, el proporcional surgido del importe abonado por anticipo financiero,
respecto del monto original de contrato.

+ Mantener fijo a valores béasicos de contrato, los items en la proporcién del porcentaje del anticipo
financiero fijado en los pliegos.

+» Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento porcentual igual al
del anticipo asi obtenido, y que seré recalculado segin Resolucién ex-MOPyV N° 019/03.

» Las empresas autarquicas, a los fines de instrumentar la presente podran instruir los procedimientos

pertinentes conforme a su metodologia de trabajo.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

Ne
RUBRO/
ITEM

PLAZO DE OBRA

DESCRIPCION DE LA | % INCID.
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL S

INVERSION ACUMULADA $

100

MONTO
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de

acuerdo a Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la

Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
APEIIAO Y NOMDIE.....ie et e et e st e s s ae et e s s e e e s annneeas
[DJoTe10]04=Ta ) colo [N [ (=T a1 1o = Vo I QU o Lo TV 1N [ 25 PP
LN L0 1 SO PPRPTURPR universidad:........cccceeviiieiee i
Especializacion:..........occoiiiiiiiiiiiiee e INSHEUCION:.....eeiiiiie e
Matricula N° .................... COlEgIO: it DiStritO......vvveeiiiieeiieeee e
Fecha de InScripCion........ccccceeeeeievvcivnvvennnn. (O 1 (=To (o) 4T PSSR
N g =T ot =T (=T 1 (TS () S
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
Nombr L ) ) ) . (breve
Ubicacién | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
€ descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .o -

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente.
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥
F Y o= 1o [o 30 Y20 \\ o 2 11 o] =5 SRR
[DJoTe10]0=Ta) colo [N [ (=T uTo F= Vo I QLT o Lo T Y20 1\ [ 25 USRS
LN L0 SR RPTPRPR Universidad:........occvveeeiiiieeeeiiiie e
Especializacion:.........cocoeeiiiii i INSHEUCION: ... .eeeiiiiieiie e
Matricula N° .................... COlEgIO: i DiStritO.....eveeeiiiiieeieeeee i
Fecha de INSCripCion...........cccevvvieeeiiiiieeeene (022 1=To o] 4 - LU PP PP PPPROPPPPPPPPPP
F Y ] C=ToT =T [T o (=T () PP TSP PRSPPSO
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
S : . o (breve
Nombre | Ubicacién | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SantaFe, .o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
Y 0 1= 1o [o 3820 \\ Lo 2 1 o] =5 USRS
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............
THUIO: e Universidad:........oocuveeeeieeiiiiiiieeeniiee e
EspecializacCion:........ccccccveeee e i i INSHEUCION: . cevieee e e
Matricula N° .................... COolegIO: i DIStrit0....cvvvveieeieeeeee i,
Fecha de INSCripCion...........cceevvivieeeiiiieeenns (02 1=To o] 4 - LU PP PP PUPTUUOPPPRP
F N 1 C=ToT =T o [T o (=T () T PO PSP UPPTTPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desemperfio
o . . o (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Deberéd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firmay Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitaciéon publica
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepciéon de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutard la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha..........ccooiiiiiiii

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 44

2> 7

A 0

/& FOLION® @\
/ <\

Ed

/

/)



74

g 2 ‘@/9@17{?
P FoLio Ne

N\

H Ka2

LS
S
vy

S

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat Pdlad Ce>”
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

e

ANEXO N° 11

Cartel de Obra con foto

Foto genércia

Marca de Municipio o Comuna

Propore on 2x1

Impresién Full Color sobre lona Frontlight de alta resistencia.

Acueducto
Reconquista

Departamento
Gral. Obligado

)

Monto: $389,404,235.14

@ incluir e | SEENEES-  Sontafe o

NADIE AFUERA Fase Tk B Parie A lidriend

Provincia

2X

Santa Fe

Secretaria de Comunicacidn Social PFOVInCIO
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ANEXO N° 12

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

01. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA 1,52 %
02. TRABAJOS PRELIMINARES 1,38 %
03. MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,39 %
04. HORMIGON 11,30 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segin la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: “CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
FUNES - DEPARTAMENTO ROSARIO”

Representante de la empresa

Y o1 11T Lo YA AN T o 4 o = 2
Documento de ldentidad (TIPO Y NO.) ooooiiiiiiii e e e e e e e e e e e e s e e e e e eas
0 TS T= T
(D To] a0 1{od [[o TN =T o F- | ST PP PPPP

[T <Yo] o = A

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacidon obligatoria de visita de obra. La omision, podra
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual

sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.
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ANEXO N° 14

PLANILLA MODULO DE CAPACITACION - MODELO
LICITACION PUBLICA OBRA: “....coceene. ”

TEMARIO MODULO DE CAPACITACION 1° SEMANA 2° SEMANA

Conocimiento y funciones de herramientas de
construccion

Instruccion basica inicial en materia de higiene
y seguridad laboral

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las caracteristicas de la obra que se licita, los/la oferente deberd presentar el temario a
desarrollar del Médulo de Capacitacidn, el cual sera puesto a consideracion del Inspector de Obra para su
evaluacion y aprobacion.

CAPACITACION JOVENES CON PERSPECTIVA DE GENERO:

La Contratista debera contemplar la capacitacion de un Médulo de seis (6) personas jévenes como minimo
con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe y la Camara Argentina de la
Construccion, pretendiendo solidariamente entre las partes el logro de la insercion laboral de jévenes con
perspectiva de género, alentando asi las buenas préacticas laborales dentro del dmbito de las Obras
Pudblicas en el territorio santafesino, entendiendo que los tiempos actuales demandan nuevas normas de
convivencia laboral, en todos los niveles del sector productivo dentro de la Industria de la Construccion, y
que la concientizaciéon y el conocimiento representan las principales herramientas que tendran las
empresas Contratistas y el personal obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Objetivos:
Generar ambientes de trabajos amigables y respetuosos, dentro de un contexto social, econémico y

también cultural en crisis.

Promover la insercion laboral formal en el rubro de la construccién mediante la capacitacion en el oficio a
fin de motivar en el sector la equidad en el empleo.

Capacitar jovenes que aun no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de un contexto
donde prematuramente antes de finalizar sus estudios asumieron la responsabilidad de un sustento
econdémico familiar.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro de un
entorno de no violencia ni discriminacion.

Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son necesarias para el
desarrollo del sector.

Las/los Oferentes presentaran en su propuesta el Anexo 14 — Planilla Modulo de Capacitacidn, en el cual
detallaran el contenido y alcance del médulo de capacitacion que estara relacionado a las caracteristicas
de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

Se deberé incorporar un Modulo de Capacitacion de 6 personas, representado por jovenes que adn no
hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y los recursos de
personal necesario. El tiempo de la capacitacion sera el equivalente a una quincena completa dentro de los
primeros tres meses de obra. El proceso de formacion profesional y su evaluacion final estaran a cargo de
la UOCRA y la Empresa Contratista. Se proveera para dicha capacitaciéon un aula taller mévil, cuyas
caracteristicas se detallan a continuacién. La incorporacion del personal, incluido el proceso formativo, sera
en el marco del art. 9 del CCT 76/75, ssy cc y de la Ley 22250.

Aula Taller Mévil.

La Contratista debera proveer e instalar un aula moévil, la cual reproduce las caracteristicas de un espacio
formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e higiene. Estara totalmente
equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire acondicionado. Debera disponer de
todas las herramientas menores y maquinas manuales (amoladora, taladro, cuchara, tenaza, maza y
cortahierro, etc) que seran utilizados en el dictado del curso de capacitacion. También debera disponer de
pizarrones, proyector y pantalla, insumos menores, folleteria y documentacion bibliografica que serviran de
apoyo para el dictado de los cursos de capacitacion de los jévenes.

Capacitacion.
Estaran a cargo de personal docente capacitado en materia de construccion.

El contenido del curso de capacitacién se debera explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las caracteristicas
de la obra que se licita.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.
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