
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SRVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

PROVINCIA 
DE SANTA FE

PLIEGO  COMPLEMENTARIO   DE  BASES  Y  CONDICIONES

CAPITULO   I.   CONCEPTOS  GENERALES

Art. 1. OBJETO
En el  presente Pliego,  el  MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
(M.I.S.P.yH.)  /  SECRETARÍA DE HABITAT,  URBANISMO y  VIVIENDA (S.H.U.yV.) –  Departamento  La
Capital  –  Provincia  de  Santa  Fe  (en  adelante  el  COMITENTE),  establece  las  condiciones
complementarias para la licitación para las Obras:

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 50
SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1 (UN) DORMITORIO – Ciudad de RECONQUISTA  y

AREA METROPOLITANA HASTA 150km – Pcia. Santa Fe“

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La licitación se efectuará por el sistema de contratación por “Precio Global”, con REDETERMINACIÓN
DE PRECIOS según la Ley Provincial  Nº12.046 y Decreto Reglamentario Nº3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Máximo de Ejecución de NUEVE (9) MESES.

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS
La obra motivo  de la presente licitación contempla básicamente, la provisión y montaje de todos los
paneles y accesorios prefabricados necesarios para la materialización de viviendas de un dormitorio
sobre platea a ejecutar. Los prototipos responden al proyecto detallado en Legajo Técnico presentado
por la Empresa Oferente.
El proceso de prefabricación deberá disponer en obra - como mínimo - el acopio necesario para el
montaje  de  1  (una)  unidad habitacional  semanal  y se  realizará  con paneles  prefabricados  en su
cerramiento exterior y núcleo sanitario, cubierta metálica de chapa acanalada, aislación térmica bajo
techo y cielorraso de madera machimbrada/placa de roca de yeso para cubrir cocina-comedor, baño y
dormitorio según disposiciones requeridas por proyecto.
Se requerirá que las unidades contemplen el núcleo húmedo con instalaciones de agua fría y caliente y
gas, conexiones y provisión de tanque y se deberá considerar la instalación eléctrica (incluido el pilar de
luz) para toda la vivienda según detalle en plano específico de Legajo Técnico. 
El  MINISTERIO  DE  INFRAESTRUCTURA,  SERVICIOS  PUBLICOS  Y  HABITAT  (M.I.S.P.yH.)  /
SECRETARÍA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.), establece un Contrato destinado a la
provisión y montaje de todos los paneles y accesorios prefabricados necesarios para la materialización
de soluciones habitacionales de un dormitorio sobre platea de Hormigón Armado a ejecutar.
Asimismo,  los trabajos  previstos  en este contrato estarán ubicados en cualquier  sector  del  ejido
urbano de Reconquista y su área Metropolitana hasta 150km sin que exista a priori  localización
puntualizada para la ejecución de los mismos, por lo que se interpretará que el Oferente ha tenido en
cuenta en su cotización esta particularidad.  La ubicación y cantidad de unidades prefabricadas a
proveer y montar en cada uno de los sectores, serán comunicados a la Contratista mediante Orden
de Servicio. 
La Empresa Oferente deberá tener en cuenta, al momento de formular su oferta, que deberán acreditar
capacidad  suficiente  como  para  intervenir  hasta  en  dos  (2)  frentes  de  trabajo  simultáneos  como
mínimo, y ubicados en distintos distritos o barrios de la ciudad de Reconquista y su área metropolitana
hasta 150km. Se tomará como punto de partida para la medición de “Logística de Traslado” la sede de
la Municipalidad calle San Martín 1077 de la Ciudad de Reconquista. Es una licitación, con precio oficial
indicativo y plazo único, siendo las variables a tener en cuenta para la adjudicación de las obras los
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precios unitarios cotizados por las empresas Oferentes, las exigencias contempladas en el presente
Pliego y en los distintos anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la
propuesta.

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:

Costo Indicativo Solución Habitacional c/ Platea H°A°.... = $ 1.120.000 x 50 Unidades    = $ 56.000.000,00
Coeficiente de Resumen Oficial..................................................................CR=1.5 x $ 84.000.000,00

Costo Indicativo Logística de Traslado (promediado)...... = $ 60.000,00 x 50 Unidades      = $ 3.000.000,00

PRECIO TOTAL.................................................................................................................= $ 87.000.000,00

$ 87.000.000,00
(SON PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CON 00/100)

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado IVA
correspondiente al 10,5%.
No se considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV
–  Artículo 55).
En cuanto  a  la alícuota  de  Ingresos  Brutos,  se  deberá  considerar  según  la  Norma  Tributaria
vigente.

Art. 6. PROPONENTES
Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán admitidos
como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas  o con inscripción en trámite
al momento de la presentación de la oferta, en el REGISTRO DE LICITADORES del MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.I.S.P.yH.).
Se deberá  presentar el  Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual  y Técnica de
Contratación por Especialidad.   Su no presentación hará pasible  a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.
La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar la
siguiente fórmula:

C.C.A. = M  x      12             donde: M   =  Monto de la Propuesta Total.
                  PL          12  =  Doce Meses

PL = Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual a 3
(tres).
La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.), deberá ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente fórmula:
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C.T. =  M  x 12      donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.
                      PL                               12  =  Doce Meses

    PL = Plazo de Contratación en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno).
Los  Proponentes,  deberán  asimismo  estar  inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  la  Industria  de  la
Construcción (Ley 17.258).
Dado  que  las  obras  que se  cotizan  son  básicamente  Soluciones  Habitacionales,  este  MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) considerará,  además  de  la  Capacidad  de  Contratación  Anual,  la  Capacidad
Técnica de Contratación en la Especialidad Arquitectura (100).
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.
También se aplicará el Decreto Nº 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para  las  Empresas  que  pretendan  presentarse  como  oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras públicas,  la inexistencia de antecedentes de
rescisión  de  contrato  de  obra  pública  por  culpa  de  la  Empresa,  por  el  lapso  de  dos  años
anteriores a la fecha de publicación del llamado  o del acto de convocatoria si fuese otra metodología
que no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TÉCNICA  DE LOS  PROPONENTES
Los proponentes deberán presentar sintéticamente:
A) Antecedentes de trabajos ejecutados con el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), la D.P.V.yU., otros
Ministerios y Municipios/Comunas.
B)  Listado  de  trabajos  análogos  realizados  indicando  comitente,  ubicación,  tiempo  de  ejecución,
incluyendo conceptos de los comitentes.
C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de la
Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD  ECONOMICO  FINANCIERA  DE LOS  PROPONENTES
La capacidad económico-financiera  y  empresaria  resultará  del  análisis  que se realice  en base a los
elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las
informaciones que se requieran.
Se  deberá  presentar  copia  autenticada de los dos últimos  balances de la  Empresa,  certificados por
Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
por Resolución Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolución Nº416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

CAPITULO   III.   DE  LA  PRESENTACIÓN
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín Oficial, periódicos
locales y página Web.
Art. 10. DE  LA  PRESENTACIÓN
Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con
las que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

• SOBRE No 1: Presentación y Antecedentes
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• SOBRE No 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única  leyenda lo
siguiente:

Denominación de la Licitación:

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 50
SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1 (UN) DORMITORIO – Ciudad de RECONQUISTA  y  AREA

METROPOLITANA HASTA 150km – Pcia. Santa Fe“
Fecha de apertura de las ofertas: ...........................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ...........................

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro
del Sobre Numero 1. Ambos deberán llevar rótulos.
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada ítem por
carátulas indicativas

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1 
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra
que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
• En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actúe como
agente financiero de la Provincia.
• Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la constitución de
la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización oficial al momento de
su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este
depósito se calculará a valor de mercado del  segundo día hábil  anterior a la fecha de constitución y
deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía requerida,
deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los
títulos depositados podrán ser retirados por el depositante.
•  En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitución de
garantía no devengará interés alguno.
• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Infraestructura,  Servicios Públicos y
Hábitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la
ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a
satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.  Tanto
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el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de división y excusión.
•  Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.   Cualquiera que fuese el
instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el período original  de
validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por
el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto,
no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad
dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la
vigencia de la garantía,  el cheque será cobrado por el  Contratante,  debiendo el oferente reponer los
gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del Pliego
Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentación podrá
efectuarse en formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados,
de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

c)  CERTIFICADO  DEL  REGISTRO  DE  LICITADORES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  FE  DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,  objeto  del  llamado,  según lo  indicado por el
Artículo No 5 del PUByC / Artículo No 6 del PCByC.

d) CERTIFICADO FISCAL para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE
DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos
que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo VII.

f) DETALLE DEL EQUIPO propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita.

g)  DECLARACION  JURADA donde  el  proponente  manifieste  conocer  que  el  lugar,  terreno  y  las
condiciones intrínsecas del mismo serán determinadas al momento de conocer la localización definitiva
de la ejecución de las obras en cada frente de trabajo.

h) DETALLE DE LAS INSTITUCIONES con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las
mismas. 

i)  ANTECEDENTES  COMERCIALES  Y  FINANCIEROS:  La  capacidad  económico-financiera  y
empresaria resultará del análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes,  los  que  obren  en  poder  del  COMITENTE  y  las  informaciones  que  se  requieran  y  la
capacidad productiva anual de los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o metros
cuadrados.

j) SELLADO DE LEY.

k) DECLARACION JURADA DOMICILIO LEGAL en la Ciudad de SANTA FE.

l) DECLARACION JURADA MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA por 90 (noventa) días calendario y
su ampliación según el Artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones.
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m)  DECLARACION  JURADA  DE  INEXISTENCIA  DE  ANTECEDENTES  DE  RESCISIÓN  DE
CONTRATOS por culpa de la Empresa en los dos últimos años, (Decreto Nº0195/06).

n) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar listado de obras
similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo No  VIII.  Se
considerarán  obras  similares  obras  de  arquitectura  de  la  tipología  de  Soluciones
Habitacionales/Viviendas,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y características
constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo No 14) a del presente pliego.
Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra.
Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente,  aquellas cuyo
avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas  integrantes
de la misma.
Las obras que se detallen no podran tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva,  cuya copia debidamente certificada o Certifcación del
Comitente, debera compañar para su acreditación.

o) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para la
licitación pública, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una copia del
Compromiso  Constitutivo  de  la  Asociación,  bajo  declaración  jurada  y  ante Escribano  Público,
manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

•  Sólo  se  admitirán  modificaciones  al  Contrato  de  Asociación  cuando  existan  razones fundadas  y
aceptadas por la Repartición.
•  Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por cada
integrante de la Asociación de Empresas.
• Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como  mínimo el 51% de
participación.
• Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%.
•  La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir  instrucciones y pagos en nombre de la
Asociación  y  de cada una de sus integrantes.  La relación  entre la  Administración  y  la  UT,  si  no se
establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la mandataria.

p)  CIRCULARES:  Las  aclaraciones  y  modificaciones  de  los  documentos  de  la  licitación,  que  la
Repartición hubiera notificado a los interesados.

q)  SOBRE No 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el  Sobre propuesta debidamente cerrado,  dentro del
Sobre No 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo.

r)  LEGAJO TECNICO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO  COMPLETO:  El  mismo  deberá contemplar:
memoria  descriptiva,  planos de  arquitectura  y  de  instalaciones en  general.  Detalles  constructivos  y
materiales a utilizar. Memoria y descripción de logística para montaje del prototipo.-

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA. 
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la
siguiente leyenda:
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SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACION PÚBLICA:

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 50
SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1 (UN) DORMITORIO – Ciudad de RECONQUISTA  y

AREA METROPOLITANA HASTA 150km – Pcia. Santa Fe“

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:

a)  Formulario  Propuesta  adjunto (provisto  por  la  Repartición)  debidamente  completado  y
conformado según modelo del Anexo V. (original y copia)

b) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Anexo I
(formato digital – soporte Excel y formato papel)
c) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los ítems específicos de la obra.
(formato digital – soporte Excel y formato papel)
d) Plan de Trabajo, conforme Anexo II.
(formato digital – soporte Excel y formato papel)
e) Curva de Inversiones.
(formato digital – soporte Excel y formato papel)

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos No 17 y No 18 del
Pliego Único de Bases y Condiciones. 
En  el  acto  de  apertura  de  la  licitación  se  abrirán  los  sobres  de  la  documentación  presentada,
verificándose su contenido. Se controlarán las Garantias y la presentación del Legajo Técnico y si esta
conforme se abrirá el Sobre N°2 que contiene la Propuesta Económica.-
IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 10.1.a y 10.1.r. del Sobre 1 y
la falta de presentación de la Planilla de cotización, requisitos exigidos en los artículos No: 10.2.a  será
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden.  La
omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo  y cualquier  otra documentación
exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación
fehaciente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. Asimismo, se
informa que si una oferta  contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su
objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por la validez
de la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación No 001/99 del Anexo de
la Resolución No 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.
Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de las Ofertas.-
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Art. 11. CONOCIMIENTO  QUE  IMPLICA  LA  PRESENTACIÓN
La cotización deberá plantearse según el Anexo V del presente,  discriminando el precio de la Solución
Habitacional y un monto global por logística de traslado, discriminado cada 25 km.- El mismo incluye todo
el equipamiento necesario para realizar el montaje de una solución habitacional.-
Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta:
a) los valores de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, y demás elementos integrantes
de las obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta.
b)  la  propuesta  responderá  a  los  trabajos  totalmente  terminados  conforme  a  lo  establecido  en  la
documentación de la licitación, y las Soluciones Habitacionales se entregarán "llave en mano" con los
servicios probados. Por lo tanto,  el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado,
todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen en la documentación,  Pliego,  Planos, etc.,  y
resulten necesarios para la terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen. La
sola presentación de la oferta, lleva implícita  la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado  de  toda  la  documentación  del  concurso,  así  como  de  las  características  técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al
respecto.
c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y reconoce que los terrenos de ocupación de las viviendas comprenderán localizaciones urbanas
de  la  ciudad  de  Reconquista  y  su  Área  Metropolitana  a  determinar  por  el  COMITENTE  durante  el
transcurso de la obra.
d) El proponente deberá presentar un legajo técnico completo de la Solución Habitacional en el cual se
desarrolle la metodología constructiva con el objetivo de ser analizado según el Art. 14) a.
e) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES
a) Por Consulta: 

Si  el  interesado  tuviera  alguna  duda  o  dificultad  en  la  interpretación  de  los  planos  y  Pliegos  de
Condiciones durante el  estudio  de  la  propuesta,  deberá solicitar  por  escrito  o  vía correo electrónico
shuyv-licitaciones@santafe.gov.ar su  aclaración  al  COMITENTE,  por  lo  menos  con  7  (siete)  días
hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al respecto
con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las
consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a
los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. 

b) Sin Consulta:
Si  durante  el  transcurso  del  período de estudio  de  ofertas,  surgieran  dudas o discrepancia  sobre  la
interpretación de algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitación, el
MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) podrá emitir  a exclusivo  criterio  una circular  sin consulta  en el
mismo Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta
2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación.
IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina administrativa
en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será
de aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas.
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Art. 13. MANTENIMIENTO  DE  LA  PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 90 días calendarios, a partir de la fecha de apertura de
las propuestas. Aclárese que de acuerdo a lo estipulado en el art. 32 del decreto reglamentario de la
ley 5188 y las modificaciones introducidas por el decreto Nº 2260/16 del P. E., el mantenimiento de
las ofertas que resulten mejores a criterio de la Administración, producirán resultar prorrogadas por
un término igual al establecido originalmente.

CAPITULO   IV.   EVALUACIÓN,   ADJUDICACIÓN   Y   CONTRATACION
Art. 14)
a. PROCEDIMIENTO:
En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según lo 
dispuesto el Art 10.3 del presente Pliego, verificándose su contenido y labrándose un Acta con todo lo
acontecido en el mismo, incluyendo las Ofertas económicas, según el orden de apertura de las 
mismas.-
La  evaluación  será  efectuada  por  una Comisión  interdisciplinaria  del MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) nombrada al efecto,  controlará lo  exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales,
legales, económicos y técnicos, aplicará el procedimiento incluido indicando al MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) a todas aquellas que reúna las condiciones exigida por los presentes pliegos.
Los Oferentes estarán obligados a suministrar  la  información  adicional,  que a solicitud de dicha
Comisión  se considere  necesaria,  en el  plazo  de 48 (cuarenta y ocho)  horas  de su notificación
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. El procedimiento de selección
de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la documentación presentada por el
Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación solicitada en el artículo No
10.1 y 10.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad .-
La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:
•  Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre (No 1)
Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.1 y Artículo 10.3 del presente pliego.
•  Evaluación  de  los  Antecedentes  Técnicos. De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Inciso  b  del
presente artículo.
• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros. De acuerdo a lo establecido en el
artículo 10.1.i.
Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos  de la
calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:
10.c) Capacidad de contratación disponible.
10.n) Antecedentes Técnicos en obras similares.
10.f) Detalle de equipos y máquinas a afectar a la obra, de su propiedad, o compromiso de compra o
alquiler.

b.  SISTEMA DE  EVALUACION  DE  LOS  ANTECEDENTES  TECNICOS:  Para  llevar  a  cabo  la
evaluación  de los  antecedentes  técnicos  se tendrán en cuenta la  documentación  indicada en el
artículo Nº 10.1.c, 10.1.f, 10.1.n y 10.1.r.
• Certificado de Registro de licitadores o certificado de solicitud de inscripción. (artículo Nº 10.1.c)
• Listado de Equipo: El Contratante aceptará, en el caso de que el oferente no posea algún equipo,
la presentación de documentación en la que conste el compromiso fehaciente de la compra o alquiler
del  mismo  durante  el  tiempo  estimado  de  ejecución  de  la  obra.  El  cumplimiento  del  citado
compromiso, será exigido por el Contratante al inicio de la obra o en su defecto con la necesidad de
la utilización del equipo en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado.
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• Obras  similares:  Articulo  10.1.n.  Se  evaluará,  a  partir  de  lo  detallado  en  el  Anexo  Nº  8.  La
capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de éste
requisito será causa de descalificación de la Oferta.
Se  considerarán  Obras  Similares  las  Obras de  arquitectura  de  la  tipología  de  Soluciones
Habitacionales/Viviendas,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y características
constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

• LEGAJO TECNICOS:
Se evaluará la Solución Habitacional Presentada de acuerdo a las características constructivas,
técnica y de posible crecimiento de la propuesta. 
Las mismas  deberán respetar  como mínimo  los 42 m2 de superficie,  el  dormitorio  único deberá
contar con sup. de por lo menos de 9,00 m2 y lado mínimo 3,00 mts.- 
Todos los ambientes contarán con ventilación e iluminación natural según los siguientes coeficientes
minimos.- 
Iluminacion: 1/10 para todos los ambientes  y Ventilación: 1/30 Dormitorio y Estar/comedor y 1/400
para Baño.-
Se tomará como altura libre mínima Piso-Cielorraso 2.40 mts.-
Se  evaluará en el  Sistema  Constructivo  propuesto:  estructura,  refuerzos,  unión  de  paneles,
terminación  del  conjunto  en  general.  Incorporación  y  planteo  de  las  instalaciones  en  general.
Conformación de los paneles, aislaciones, sellados y durabilidad de los mismos.-
La presentación deberá estar acompañada por las especificaciones técnicas de fabricación de
los elementos  componentes  del  sistema,  en las que pueda determinarse,  las condiciones y
especificaciones de los mismos, su geometría, cuantía y disposición de armaduras, presencia
de elementos metálicos necesarios para el montaje, la calidad y dosaje de morteros utilizados
para la fabricación, la descripción de los moldes utilizados, el proceso de curado y acopio de
los elementos, espesores y dimensiones de placas, etc. –
De  la  misma  manera  deberá  acompañarse  descripción  de  la  forma  de  ensambles  de  los
paneles, tipo de uniones, sellados, y/o detalles constructivos de los mismos.-
La  solución  habitacional  propuesta  y  el  sistema  constructivo  a  adoptar  deberá  cumplimentar  la
totalidad de los requerimientos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

c. ADJUDICACIÓN
La obra se adjudicará mediante el siguiente procedimiento:
Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) que  controlará  lo  exigido  en  el  Pliego,  verificando  los  aspectos  formales,  legales  y
económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar al  MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) sobre el resultado de la licitación. La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea
necesario  a  Organismos  internos  del  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) u  otros  provinciales,
nacionales o  municipales y  controlará  la  documentación  incluida  en la  propuesta relacionada con la
aptitud de ejecución de las obras ofrecidas.
Integrará el  informe de la  Comisión una planilla  con las ofertas conforme al  orden económico de la
propuesta.  Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
según lo dispuesto por el ANEXO V.  La planilla estará constituida indicando Número de Orden, Empresa,
Número  de  Oferta,  Costos Unitarios  de  los  Ítems  propuestos y  Coeficiente  de  Resumen  dentro  del
formato  del  Cómputo Oficial  (que se considerará invariable para establecer el  Monto de la  Oferta)  y
declaración de oferta apta o no apta.  
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El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la
Adjudicación,  de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto  de metodologías de trabajo,  equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de la
propuesta.
Previo a la Adjudicación, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria podrá revisar los Análisis de Precios
presentados por  aquellos  oferentes a  los  cuales les  fueran solicitados,  reservándose el  derecho  de
rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los
especificados.
El MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV) se reserva el derecho de no adjudicar la Oferta más económica.-
Queda  expresamente  determinado  que  El  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).  no  reconocerá
ninguna variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir  a raíz del cumplimiento de
exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.

Art. 15. PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  POR  EMPRESA  O  U.T.E.
Para el presente Concurso se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en forma individual.

Art. 16. GARANTIA  DE  LAS  PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden
del  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) (COMITENTE),  en  efectivo  o  en  Cédulas  Hipotecarias
Argentinas.
b)  Cheque certificado.
c)  Fianza bancaria que deberá establecer como condiciones esenciales:

a) Que se hará efectivo a simple requerimiento del COMITENTE,  sin necesidad de otros requisitos, ni
de previa constitución en mora al deudor ni al fiador.

b) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 2003,
2005 y 2013 del Código Civil.

c) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro  de  caución:  en  cuyo  caso  la  póliza  respectiva  deberá reunir  las  condiciones  básicas
establecidas por el decreto Nº411 del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos,
el texto de la fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria  y la  compañía
aseguradora, deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se  deja  debidamente  expresado  que  las  garantías  establecidas  en  el  presente  PLIEGO  no  son
excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada.
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos
deberán efectivizarse:  en el  primer  caso en el  Nuevo  Banco de Santa Fe -  Casa Santa Fe y  en el
segundo con póliza. El monto deberá ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO   V.   PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Se establece en NUEVE (9) MESES, según Anexo III. 

Art. 18. PLAN  DE  TRABAJOS
El  Plan  de  Trabajos  que  deberá  presentar  la  Empresa  se  confeccionará  según  los  requerimientos
expresados en los ANEXOS II y III del presente Pliego.
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CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES  VARIAS
1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberán prever la ejecución y
costos que demande la realización del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos, de
ser necesarios para la ejecución de la obra.
Queda expresamente determinado que el  MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) no reconocerá ninguna
variación del  monto de la  oferta efectuada que pudiera surgir  a raíz del  cumplimiento de exigencias
establecidas  en  este  Pliego  y  no  tenidas  en  cuenta  por  parte  del  Oferente,  como  por  ejemplo,
interferencias  con  instalaciones  existentes  de  las  Prestadoras  de  Servicios,  Entes  Municipales,
Provinciales o Nacionales,  movimientos de suelos adicionales y  bombeos por presencia de  napas o
excedentes hídricos por lluvias, etc.
2.  EXTRACCIONES  Y DEMOLICIONES.  Si  para  llevar  a  cabo  la  obra  contratada,  fuera  necesario
efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva,  los
gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que
oportunamente indique el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas
o  pudieran  afectar  en  cualquier  forma  obras  existentes,  estará  a  cargo  del  CONTRATISTA y  se
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta:
  a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todos los trabajos necesarios para unir  las
obras concursadas, modificadas o ampliadas.
  b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y

demás  requisitos  equivalentes  y  análogos  a  los  existentes  según  corresponda  a  juicio  del
COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serán
reembolsados salvo disposición en contrario del presente Pliego, así como la realización de los ensayos
que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspección de Obra.
No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,
un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro.
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se
originen en la construcción de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicará al COMITENTE
los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta
las  exenciones a que legalmente  pueda tener  derecho,  destinando las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reducción de costos de inversión.
6. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.  A los precios estipulados en el Contrato
se le aplicará la metodología de redeterminación de precios de contrato de Obra Pública según la  Ley
Provincial Nº12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto Reglamentario Nº3599/01.
7.  SISTEMAS PATENTADOS.  Los derechos para  el  empleo en las obras de artículos o dispositivos
patentados,  se  consideran  incluidos  en  los  precios  del  contrato.  EL  CONTRATISTA  será  único
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones
o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y
costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.
En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá
previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus
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titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del
contrato.
8. PLAZOS. El  cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días
calendarios, a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles
administrativos.
9.  RECLAMOS.  Los  reclamos  del  CONTRATISTA  para  cuya  presentación  no  se  establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones deberán
ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando obligado a
fundarlas  debidamente,  con determinación  de  valores,  especies,  etc.  en  un  plazo  de  diez  (10)  días
contados a partir del vencimiento del primer término.
Si no lo hiciere perderá todo derecho.
10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor
del proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho de
requerir  a  los  proponentes y  adjudicatarios  los  análisis  de precios de  aquellos  ítems  que considere
conveniente.
11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de
la Ciudad de SANTA FE.
12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se
resolverán por aplicación de los principios generales del derecho.
13.  CONSULTAS  DEL PLIEGO.  El  presente  Pliego  y  demás  documentos  de  la  licitación,  están  a
disposición de los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indique 
14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la
interpretación de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente
ante el COMITENTE.
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas.
15.  CESIONES  DE  CONTRATO.  El  proponente,  adjudicatario  o  CONTRATISTA no  podrá  ceder  o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo.
16.  VERIFICACIONES  CONTABLES.  EL  COMITENTE  dispondrá  y  el  CONTRATISTA  lo  acepta,
compulsas de libros,  verificaciones contables, etc.,  con relación a las obras contratadas,  debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA  JUDICIAL
Los proponentes  deben aceptar  por  escrito,  para  cualquier  cuestión judicial  que se presente,  la
jurisdicción judicial  de los  Tribunales  Ordinarios  de la  Ciudad de SANTA FE e incluirlo  según lo
indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura del Acto de
Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.
IMPUGNACIONES

Durante  los  2  (dos)  días  hábiles  de  su  notificación,  los  Proponentes  podrán  impugnar  el  Acto
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Administrativo  que desestime  su Oferta  luego de la  evaluación del  Sobre  No 1:  Presentación y
Antecedentes,  mediante  escrito  fundado  presentado  en  Mesa  de  Entradas  del  Ministerio  de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, en el que deberán exponerse todas y cada una de las
causas  que  motiven  la  impugnación,  no  admitiéndose  en  adelante  nuevos  fundamentos  o
ampliaciones.
Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia
de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, un
depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta.
Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
República Argentina.
La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución
dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de
la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial
infundada, inadmisible,  improcedente, rechazada o meramente dilatoria,  en cuyo caso el importe
depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.
El  Oferente  manifiesta  su  conformidad  expresa  con  lo  enunciado  en  este  Artículo  mediante la
constitución de la Garantía de la Oferta.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat resolverá con carácter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.
La interposición de recursos administrativos  o judiciales  no significará la paralización del trámite
licitatorio.

Art. 22. GARANTÍA  DE CONTRATO
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se  establecen  en  artículos  subsiguientes.  En  el  caso  de  la  firma  del  contrato,  el  ADJUDICATARIO
consignará el 5% del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS.
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos
deberán efectivizarse:  en el  primer caso en el  Nuevo Banco de Santa Fe -  Casa Santa Fe y en el
segundo con póliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente.
La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en  el  contrato  y  será  devuelta  una  vez  aprobada  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  cuando  el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren por su
cuenta.  El  COMITENTE podrá exigir  que la  garantía  se incremente de manera que se mantenga la
proporción del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será exigido
cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado.
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del  Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente, la Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del contrato que restablezca
la proporción del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION  DE  LA OBRA
Art. 23. INICIACION  DE  LAS  OBRAS
Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de treinta días corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra.
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE SOLUCIONES HABITACIONALES

A partir del Acta de Inicio de Obra, la Contratista deberá proveer y terminar las Soluciones Habitacionales
de acuerdo al siguiente cronograma:
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Art. 24. AJUSTE  DEL PLAN  DE  TRABAJOS
Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO III,  pudiendo exigir  la Inspección de Obra la
reprogramación  del  Plan  de  Trabajos  aprobado  toda  vez  que  los  trabajos  presenten  un  desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que permite
recuperar  los  atrasos  experimentados  y  la  terminación,  en  consecuencia,  de  la  obra  en  su  plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado.
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente.
Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán presentadas
dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los
30 (treinta) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5
(cinco) días. Si al cabo de los 30 (treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque  no  han  sido  presentadas  o  porque  su  presentación  ha  ofrecido  reparos  que  no  fueron
solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su
aplicación, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones
de  los  diversos  artículos  de  este  Pliego  y  de  la  documentación  anexa  serán  percibidas  por  el
COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal
fin desde la suscripción del contrato.
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio
de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se
cancele la multa.
Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra
trasgresión  estipulada  en  el  presente  Pliego,  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  y  en  la
documentación anexa que así lo indique.
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa. 
Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas:
a)  El  equivalente  a  treinta  y  tres  centésimos  por  cada  mil  pesos (0,33o/oo)  sobre  el  monto  total
contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado.
b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado
en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista.
Los controles de cumplimiento  de plazos se llevarán a cabo a la  finalización  de los meses que  se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la
inversión prevista.
c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) del monto total contratado,
por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual.
d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de
suspensión de los trabajos,  sin perjuicio  de las otras penalidades que pudieran corresponderle por
incumplimiento de los plazos.  
e) La mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de diez
centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato por cada día de demora.
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f)  En caso de  incumplimiento  a disposiciones laborales,  se aplicará una multa de diez por ciento
(10%) del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada
período de pago.
Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.
Para todos los casos se establece que:
 El  término  de  ejecución  de  las  etapas  definidas  precedentemente,  será  el  contractual  más  las

ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.
 Dado  el  carácter  preventivo  de  las  multas  estipuladas  en  el  inciso  b),  para  el  caso  en  que  el

Contratista  dé  cumplimiento  total  a  las  obras  dentro  del  plazo  establecido  en  el  contrato  y  sus
ampliaciones,  el  COMITENTE  a pedido del  interesado podrá  condonar las  mismas acreditando o
devolviendo  al  CONTRATISTA los  montos  retenidos,  efectuadas  las  deducciones  que  pudieran
corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas
sumas.

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por
daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
Art. 26. DE  LA  EJECUCION
La ejecución de las obras deberá ajustarse al Proyecto Ejecutivo aportado por la Empresa y aprobado por
el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).

Art. 27.  CARTEL  DE  OBRA   
El  cartel  de la  obra  se ejecutará según dimensiones y  características  indicadas en  ANEXO IV.  Los
mismos deberán ser replicados  conforme lo indique la inspección de obra,  considerando como
mínimo 1 por cada frente de trabajo. Los gastos se considerarán incluidos en los Gastos Generales de
la Unidad Habitacional.

Art. 28. OBRADOR
Si  la  empresa lo  considera  necesario  podrá  instalar  un  obrador  en el  ámbito  de ejecución,  siempre
solicitando los permisos municipales o comunales correspondientes, y a su coste y cargo. Los gastos que
requieran el mismo se considerará incluido en los Gastos Generales de la Obra.

Art. 29. FOTOGRAFIAS
Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la cantidad de
fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregará al Inspector en
CD. 
Los gastos que requieran las mismas se considerarán incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES
Art. 30. LAS  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA
1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitación, salvo que hubieran manifestado la
existencia  de errores y/o  defectos durante  el  proceso licitatorio.   No podrá  aducir  ignorancia  de las
obligaciones contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos,
que no hubieren  sido  denunciados por escrito  a este MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.)  antes de
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iniciarlos,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  el  Código  Civil  en  su  art.  1646  establece  con
posterioridad a la recepción definitiva. 
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: 
Es condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable, que  respalde
profesionalmente la  propuesta del PROPONENTE y la  ejecución de la  obra en caso de resultar  éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa
Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designación será sujeta a la aprobación de la Repartición.
Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en la ejecución
de obras similares a la licitada.
Será  el  encargado  de  la  conducción  técnica  de  los  trabajos,  responsable  principal  de  recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. 
El REPRESENTANTE TECNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el  curso de la  construcción,  tales como:  replanteo,  nivelaciones,  medidas,  recepciones de obra,  etc,
debiendo firmar las actas respectivas.
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operación realizada.
3.  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  LABORALES.  El  CONTRATISTA  deberá  dar  estricto
cumplimiento  a  las  normas  de  derecho  laboral  y  mantener  un  control  permanente  para  que  los
subcontratistas  las  cumplan  también.  Asimismo,  deberá  llevar  los  libros,  copias  de  ellos  y  demás
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el  personal  empleado en la  obra, ya sea por el  CONTRATISTA o por
subcontratista.
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la
rescisión  del  contrato  por  culpa  del  CONTRATISTA y  facultará  al  COMITENTE  para  suspender  la
tramitación y pago de certificados de obra.
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados,
por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera
tener el primero de ellos.
El  CONTRATISTA no  podrá  impugnar  los  pagos  que  se  realicen  cuando  no  haya  suministrado  el
COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento  de  los  perjuicios  o intereses si  cometiera  cualquier  infracción  a  las  disposiciones  en
vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el
proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión,
accidente, daños y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos.
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamación  o acción  de terceros que pudiera establecerse,  por razón de cualquier  daño o perjuicio
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material,  maquinaria o
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implementos  usados  en  las  obras  o  por  negligencia,  culpa,  omisión  o  imprudencia  de  él,  de  sus
empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.
7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección
del COMITENTE), y al de los subcontratistas.
Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o de
propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $2.000.000.-), y presentarse la
póliza endosada a favor del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).
Los  seguros  los  contratará  en  Empresas  aseguradoras  de  capital  nacional,  a  satisfacción  del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas propias
y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.
Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación.
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los
materiales y  la  correcta  ejecución de los trabajos y  responderá por las degradaciones y  averías que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal
uso.   En consecuencia  y  hasta la  recepción definitiva  de los trabajos,  el  reparo de los desperfectos
quedará exclusivamente a su cargo.
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante,
se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la
recepción definitiva de la obra.
10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra, desde su inicio hasta la Recepción Definitiva de la misma, así como la reposición
de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el período mencionado.

CAPITULO   X.  CONTRALOR  DE  OBRA
Art. 31. SUPERVISIÓN  GENERAL
1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las
Obras  estará  a  cargo  del  personal  Técnico  del  COMITENTE  designado  al  efecto,  a  los  que  el
CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fábrica.  La
inobservancia de esta obligación hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE
resuelva  aplicar  de  acuerdo  a  la  conducta  del  CONTRATISTA,  subcontratista  y  profesionales
intervinientes durante  todo el  desarrollo  de la  obra,  sirviendo para  calificar  a los mismos en futuras
contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos incurran en el Registro de
Empresas, comunicándolas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.
Si  quienes incurrieran  en  faltas  graves,  a  juicio  exclusivo  del  COMITENTE  fueran  subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos.
2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección.
3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del  mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un
número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El  contratista se abstendrá de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y avisará
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con 48 hs. de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.
En caso de no hacerlo,  la  inspección podrá hacer demoler  o destapar lo  que fuera  necesario,  para
inspeccionar  o  medir  debidamente,  y  los  gastos  que  esto  origine  serán  por  cuenta  del  contratista
exclusivamente.
Por parte de la inspección, junto con dicho plano, se presentarán, ubicación de los cercos y entrada de
obra.
b) Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección.
Tanto  el  obrador  como  los  cercos  y  el  cartel  de  obra,  serán  de  propiedad  del  Contratista,
pudiéndoselos reutilizar  si  conservan la aptitud en otras obras  luego de practicada la Recepción
Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en caso de necesidad).
El ítemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto de la certificación,
debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la amortización ponderada de los
materiales componentes.
IMPORTANTE: A los efectos de la ejecución del Plan de Trabajos y la certificación correspondiente, se
considerará un 33% de avance a la finalización del obrador y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes),
un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un 34 % a la finalización de la obra, cuando sean
removidos dichos elementos.

Art.  32.  COMODIDADES  PARA  LA  INSPECCION ,  TELEFONÍA CELULAR ,  MOVILIDAD y
MOVILIZACIÓN DE OBRA.-
a) Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local o locales con
su mobiliario, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen
en el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberán estar en condiciones de utilizarse dentro de los
20 días corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y deberán mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto
e).
La oficina de la inspección estará dotada de alumbrado eléctrico y será mantenida por el Contratista en
perfecto estado de higiene.
El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y
cerradura.
El  CONTRATISTA  proporcionará,  además,  los  instrumentos  adecuados  y  necesarios  a  juicio  del
COMITENTE,  para efectuar los replanteos,  mediciones,  relevamientos y verificaciones que motive  la
ejecución  de  las  obras.  Asimismo,  tercerizará  a  laboratorios  certificados  todos  los  ensayos  que  la
Inspección requiera para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo. 
Todos los requerimientos mencionados en el presente inciso deberán ser replicados conforme lo indique
la  inspección  de  obra  en  tantos  frentes  de  trabajo  como  sea  necesario y  dichos  gastos  se
considerarán incluídos en los Gastos Generales de la Vivienda.

b)  Además,  deberá proveer  para uso de la  Inspección,  tres notebooks personales con las siguientes
características:
Computador Personal:  2 notebooks, con procesador Intel Core i7,  disco duro de 500 Gb o superior,
conexiones 2 x USB 3.0, 1 xVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 14ó 15.6 pulgadas, lecto
grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse óptico. El equipo debe proveerse con Windows 10 Professional
en español,  en su última versión con la correspondiente licencia de uso, documentación y medios de
recuperación; de no ser así deberá entregarse el S.O. completo. / EL EQUIPO DEBE SOPORTAR LOS
AMBIENTES OPERATIVOS ms-windows 9X/2000P, MS-WINDOWS NT Workstation. Los equipos quedan
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a disposición de la Secretaria de Hábitat.
Telefonía celular: El CONTRATISTA estará obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de telefonía
celular  cuyos aparatos telefónicos  (cantidad 1),  serán destinados al  uso exclusivo  de la  Inspección.
Dichos aparatos contarán con un abono de suma fija mensual.
Impresoras:  1 (una)  Impresora marca  Epson,  modelo  L210 Multifunción  Sistema  Continuo Original.
Funciones: Imprime-Copia-Escanea. Resolución Impresión 5760x144. 
Resolución Escaneo 600x1200dpi. Se admitirá modelo de mismas prestaciones y características técnicas
de distinta marca. El equipo queda a disposición del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).
c) Movilidad:  La CONTRATISTA proveerá  al  momento  del  inicio  de la  obra y  para uso exclusivo  y
permanente  de  la  “Repartición”  una  (1)  movilidad  por  el  tiempo  que  dure  la  ejecución  de  la  obra
propiamente dicha quedando la misma a disponibilidad de la inspección de la obra hasta cumplido el
plazo de garantía.
Deberá ser con una antigüedad no mayor a un año al momento de la firma del contrato y en muy
buen estado de conservación  al  momento  de su entrega,  con una leyenda que identifique  a la
Contratista de acuerdo al modelo que indique la Inspección. 
El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: cuatro puertas, equipada completa
incluido radio y aire acondicionado de fábrica. 
La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento (servicio  periódico de acuerdo al  tipo  de
movilidad  suministrada),  arreglos  y/o  desperfectos  que  pudieran  surgir  durante  el  tiempo  de
ejecución de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales características y en buen estado
hasta tanto se reponga la original.
Asimismo,  incluirá  la provisión  de  combustible,  seguro  CONTRA  TODO  RIESGO  SIN
FRANQUICIA, cochera y todo otro tipo de gravámenes que permitan la libre circulación del vehículo
dentro del Territorio Nacional. 
El pago de la Movilidad se considerará incluido en los Gastos Generales de la Vivienda, con un
máximo de kilometraje mensual de 6000 km. El control del kilometraje se efectuará por medio del
cuenta kilómetros (odómetro) de la unidad,  el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en
forma correcta.
El  pago de los  gastos que correspondan por combustible,  cochera,  peajes,  servicio,  etc;  se deberá
realizar  al  contado por  adelantado dentro  de los  diez primeros días corridos de cada mes.  La
Contratista  podrá proponer otros medios de pago para  algunos de ellos (tarjeta,  cuenta corriente  en
estaciones de servicio; etc.).

Art. 33. TRABAJOS  DE  INSPECCION  HORAS  EXTRAS
En todos los casos en que el  contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar  en  horas  extras,  deberá  notificar  al  COMITENTE  quien  designará  el  número  de  agentes
necesarios para la supervisión y control de las tareas.
Las horas extras de éstos agentes será por cuenta del contratista, y se calcularán en la forma establecida

en el Pliego de Condiciones Particulares.
El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán
fuera de horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán.

Art. 34. REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA
Es  condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable,  que  respalde
profesionalmente la propuesta del  PROPONENTE y la  ejecución de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero
Civil,  T.C.N,  M.M.O,  o  tener  título  equivalente,  inscripto  en  el  Colegio  Profesional  pertinente  de la
Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos
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a ejecutar  y  cuya designación  será  sujeta  a  la  aprobación  de la  Repartición.  Queda expresamente
aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en la ejecución de obras similares a
la licitada.
Será  el  encargado  de  la  conducción  técnica  de  los  trabajos,  responsable  principal  de  recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. Además,
la Contratista deberá contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un profesional de
nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con
título  habilitante  de  incumbencia  específica  en  la  especialidad  de  los  trabajos  a  ejecutar  y  cuya
designación será sujeta a la aprobación de la Repartición, que ejercerá la función de Jefe de Obra.
El REPRESENTANTE TÉCNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el  curso de la  construcción,  tales como:  replanteo,  nivelaciones,  medidas,  recepciones de obra,  etc,
debiendo firmar las actas respectivas.
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operación realizada.
Los Honorarios Profesionales por la Representación / Conducción Técnica deberán ser pasados por
el Colegio Profesional correspondiente, y sus costos considerados dentro de los Gastos Generales de la
obra.

Art. 35.  PROFESIONAL  EN  HIGIENE  Y  SEGURIDAD
Asimismo,  la  Empresa  deberá  contratar  los  servicios  permanentes de  un  Ingeniero  Laboral  o
Especialista  en  Seguridad  e  Higiene,  que  tendrá  a  cargo  todas  las  funciones  inherentes  a  su
incumbencia.   Los Honorarios Profesionales correspondientes deberán ser pasados por el Colegio
Profesional respectivo, y sus costos considerados dentro de los Gastos Generales de la obra.
Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, deberá
regirse según lo que a continuación se define: “Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114: previo al inicio
de los servicios y en tiempo de la designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como
de su Representante/s Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se
deberán elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos
por el Colegio Profesional  que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y
de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  producida  la  Recepción  Provisoria,  el  Contratista  no  presentara  la
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante
informará a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por
parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de los
servicios”.  Las  normas  e  indicaciones  en  materia  de  seguridad  detalladas  más  abajo,  deben  ser
cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las  Empresas  Contratistas,  así  como  las  Subcontratistas,  deberán  respetar  y  cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuación, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones Nacionales
y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Decreto  Nº911/1996  Reglamento  para  la  Higiene  y  la  Seguridad  en  la  Industria  de  la
Construcción.
 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.
 Resoluciones  de  la  Superintendencia  de  Riesgos  de  Trabajo  (S.R.T.),  Nº231/96,  Nº51/97,
Nº35/98, Nº319/99, y Res 550/11.
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b) Antes  del  comienzo  de  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  sus  respectivas  Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente:

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa
 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser localizado
de inmediato
 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º)
 Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)
 Certificado  de cobertura  de  la  ART con  la  nómina  de personal  involucrado  amparado  (Ley
24.557)

c) Periódicamente,  mientras  dure  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  todas  sus  Empresas
Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección:

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos específicos
del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el
entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección Personal.
 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., deberá cumplimentar
las  mismas  reglamentaciones  que  cualquier  Empresa  Subcontratista.  Esta  normativa  deberá
alcanzar a todos los ocupantes del vehículo.
e) Deberá ser tenida en cuenta:

-  La  Resolución  Nº  41/2020  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y
Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.
-  PROTOCOLO  DE  HIGIENE  Y SEGURIDAD  PARA LA INDUSTRIA DE  LA CONSTRUCCION,
elaborado por  la  Cámara Argentina  de la  Construcción,  sobre  la  base del  acuerdo nacional  entre
CAMARCO y el gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA, y
respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Fe.

Los Sres. Oferentes deberán presentar junto con sus ofertas la declaración jurada de conformidad con
el cumplimiento de la Resolución Nº 41/2020 del MTEySS y del Protocolo de Higiene y Seguridad para
la Industria de la Construcción- Prevención COVID 19, durante todo el plazo de la obra y hasta la
recepción definitiva de la misma.

CAPITULO XI. MEDICION,  CERTIFICACIÓN  Y PAGO  DE  LAS OBRAS
Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS 
Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas establecidas
en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los siguientes elementos:

a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:
- Pliego Único de Bases y Condiciones.
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
- Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda.
c) Acta de la iniciación de las Obras.
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d) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecución de las obras, en el lugar
definitivo o en Fábrica.
e) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras.
El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el sellado del mismo,
salvo disposición Provincial que exceptúa el pago del sellado.
f)  Normas  de  medición  de  las  obras  por  ajuste  alzado.  La  medición  se  hará  por  "Solución
Habitacional terminada", ajustada al sistema constructivo adoptado.
En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolverá lo pertinente dentro del usual
 en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
 previstos por este Pliego y su documentación anexa, se resolverán por aplicación de la Ley
 Provincial de Obras Públicas. En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios generales
 del Derecho.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS  /  EXTENSION DE CERTIFICADOS
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los períodos
de certificación que se adopte,  con asistencia  del  CONTRATISTA o su representante y  la  inspección
consignará de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustará
a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo38.
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se
extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregará una
copia  simple.  Cumplidos  los  trámites  de  práctica  se  le  dará,  asimismo,  a  su  pedido,  una  copia
autenticada.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el Certificado
con  los  resultados  obtenidos  por  la  inspección,  haciéndose  a  posteriori  si  este  correspondiere  la
certificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores  rectificaciones,  hasta  tanto  se  produzca  la  liquidación  final  y  esta  sea aprobada  por  la
autoridad competente.
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil del
mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificación
se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO  DE  CERTIFICADOS
Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº71 de la Ley
de Obras Públicas Nº5188 y su modificatoria del Artículo Nº71 por Ley Nº9584.

Art. 39. FONDO  DE  REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)
Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución  a
satisfacción  del  Comitente.   La  misma  será  devuelta  a  la  CONTRATISTA con  la  Recepción
Definitiva de la obra. 

Art. 40. REDETERMINACION  DE  PRECIOS
Será  de  aplicación  la  Ley Provincial  Nº12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario Nº3599/01.

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES
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No  se  abonarán  adicionales  de  obras,  salvo  expresa  disposición  de  la  Superioridad  mediante
resolución.
El  precio  de los  adicionales  y supresiones  que se originan en alteraciones o modificaciones de
proyecto, será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el
COMITENTE y siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:
1)  MODIFICACIONES  O  ALTERACIONES:  El  COMITENTE  podrá  mandar  a  ejecutar  mediante
órdenes que transmitirá la inspección de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las
obras contratadas.
2)  AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del  proyecto solicitado por  el
COMITENTE, para el sistema constructivo propuesto, que produzcan aumentos o reducciones de
costos  o trabajos  contratados,  serán obligatorias  para  el  CONTRATISTA, abonándose en primer
caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el
CONTRATISTA justificase haber  acopiado  o  contratado  materiales,  o  equipos  para  las  obras
reducidas  o  suprimidas,  se  determinará el  valor  del  perjuicio,  reservándose  el  COMITENTE  el
derecho de adquirir los mismos al precio de compra, en sustitución de la indemnización del perjuicio,
procediéndose al pago del importe que resultare.
Las obligaciones del  CONTRATISTA de aceptar  las  modificaciones a que se refiere  el  presente,
quedan limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Rescisión y lo indicado en el párrafo
anterior.
Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se
juzgase necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable
para la validez de la resolución, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o
por telegrama colacionado, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance
la suspensión y extender acta del resultado.
En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos,
enseres y/o plantas de fabricación, construcción o fabricación y se hará una nómina del personal que
deba  quedar  a cargo  de  la  obra.  El  CONTRATISTA tendrá  derecho  en  este  caso  a  que  se  lo
indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione.
El CONTRATISTA no podrá reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin
previa autorización escrita.
Junto con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las variaciones respectivas
del Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecución contractual; todo
lo cual, una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al contrato original, rigiendo las
restantes estipulaciones establecidas.

CAPITULO   XII.  RECEPCION
Art. 42.RECEPCION  PROVISORIA
La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando
se encuentre  terminada  de acuerdo al  contrato  y  se hayan cumplido  satisfactoriamente  las pruebas
establecidas en la documentación contractual.
Se verificará  el  estado de los trabajos, y si  no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante  el  plazo  de garantía  a juicio  exclusivo  del  Comitente,  la  obra quedará recibida
provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación.
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, a juicio  del COMITENTE se podrá
suspender  la  recepción,  considerándose  la  obra  como  no  terminada,  postergándose  la  recepción
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provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato.
A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos.
De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá
el plazo de garantía.
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto,  o  no  contestase  la  invitación,  que  deberá  hacérsele  en  forma  fehaciente,  la  Comisión
correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y ausencia
del CONTRATISTA y éste perderá sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción.

Art. 43. PLAZO  DE  GARANTIA
Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción
provisoria.  Por  cada  observación  que  se  realice  durante  este  período  se  entiende  que  queda
prorrogado automáticamente el plazo de garantía por igual lapso de tiempo en que se demore la
reparación de los trabajos observados.

Art. 44. RECEPCION  DEFINITIVA
Vencido el plazo de garantía,  a solicitud de la  Contratista y previo  informe de la Inspección sobre el
estado satisfactorio de los trabajos, el  MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) procederá a la Recepción
Definitiva  labrándose el  Acta  correspondiente.  La  Recepción  Definitiva  se realizará  con  las  mismas
formalidades que la Recepción Provisoria.  

Art. 45. EVALUACION  DE  COMPORTAMIENTO
EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el COMITENTE efectuará
una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicará al CONTRATISTA y al Registro Centralizado
de Capacidad Técnica.
Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO  XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO
Art. 46. RESCISION
En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los plazos de
presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE.
En caso de quiebra o concurso civil  del  CONTRATISTA,  el  COMITENTE podrá requerir  del  juez del
proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del
Decreto Ley 19.551/72.

Art. 47. RESCISION POR  EL  COMITENTE
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El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial  en los
siguientes casos:
a)  Cuando el  CONTRATISTA se  halle  culpable  de  fraude,  grave  negligencia  o  contravención  a  las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con  lentitud,  de modo que la parte
ejecutada no corresponda al  tiempo previsto  en los planes de trabajo,  y a juicio del COMITENTE  no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el
plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.
c)  Cuando el  contratista  se exceda del  plazo fijado en el  Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciación de las obras, a menos que el  CONTRATISTA demostrase a juicio  del  COMITENTE que la
demora en la  iniciación de las obras se ha producido por  causas no imputables al  CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado.
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido.
d)  Cuando el  CONTRATISTA transfiera  en  todo  o  en  parte  el contrato,  se  asocie  con  otro  para  la
construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente.
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de
treinta (30) días corridos.
f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo
al gráfico de inversión real contractual.
El  COMITENTE podrá exigir  aumento de actividad cada vez  que la  inversión esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.
Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el COMITENTE
podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de inversión aprobado.

Art. 48. CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISION  POR  EL  COMITENTE
Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a continuación
se detalla:
a) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes
alcances:

1º)  En  los  supuestos mencionados en los  incisos a)  y  c)  del  Artículo  48 del  CAPITULO XIII,  el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo
de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI.
2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de garantía
especificado  en  el  artículo  22  del  CAPITULO  VI  y  responderá  por  los  daños  y  perjuicios  que
excedieran del monto de dicho fondo.

b)  El  COMITENTE  hará  uso,  si  así  lo  estima  de las  patentes  que pudieran  amparar  a  materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA  para la obra
rescindida.
c)  El COMITENTE tomará,  si lo cree conveniente y previa  evaluación convencional,  sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE  reciba, en el caso del inciso anterior,
por la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de
reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos.
e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
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f)  En  el  caso de que,  rescindido  por  culpa  del  CONTRATISTA,  el COMITENTE  resolviera  variar  el
proyecto  que sirvió  de base a la contratación  la  rescisión sólo  determinará  la  pérdida del  fondo de
garantía, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos.

Art. 49. RESCISION  POR  EL  CONTRATISTA
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos: 
a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20%, (veinte por ciento) en más o menos.
b) Cuando el COMITENTE suspenda por más de un (1) mes la ejecución de las obras, salvo razones de
fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.
c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.
d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 1 (un) mes o a reducir el
ritmo  previsto  en  más  de  un  50%  durante  el  mínimo  período,  como  consecuencia  de  la  falta  de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que
se hubiere comprometido.
e)  Cuando el  COMITENTE no efectúe  la  entrega de los terrenos en  el  plazo  fijado en el  pliego de
Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 días.

Art. 50. CONSECUENCIA  DE  LA  RESCISION  POR  EL CONTRATISTA
Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá
las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados
y los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecución de
las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión.
c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución
de las obras.
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia  de  la  rescisión  del  Contrato,  cualquiera  sea  el  tiempo  del  plazo  faltante.  No  será  de
aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 46 del CAPITULO
XIII.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de beneficios
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 51. INVENTARIO
Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se
encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin  citará al  CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días
hábiles.
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se le
tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna,
labrándose el Acta ante Escribano Público.
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Art. 52. RENUNCIA  AL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención sobre los materiales y construcciones,
debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las obras, idéntica renuncia por parte
de los subcontratistas.

Art. 53. AVALUO
El avalúo requerido en el Artículo 49, Inciso a) del CAPITULO XIII,  se realizará por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por
el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 54. LIQUIDACION  DE  LOS  TRABAJOS
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados  con  arreglo  al  contrato  y  determinará  las  cantidades  y  clases  de  trabajos inconclusos,
materiales,  partes  componentes  o  implementos  inventariados  e  indispensables  para  la  obra.  Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la
obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación
fehaciente que reciba el COMITENTE.
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días
de  notificado  en  forma  fehaciente.  Si  vencido  el  término  el  CONTRATISTA  no  retirara  aquellos
materiales, parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podrá
proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que ello
demande al CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los inconclusos,  partes componentes,  materiales y  enseres aceptados a precio  avalúo,  constituirá  un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago,
hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

Art. 55.  PAGOS  POR  RESCISIÓN  DE  CONTRATO
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a la
fecha  de  pago,  tomándose  para  ello  el  índice  de  precios  mayorista  no  agropecuario  Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

CAPITULO  XIV.  CONDICIONES ESPECIALES
Art. 56. CONFECCION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  REALIZAR  LA  OFERTA
Según los requerimientos establecidos en los ANEXOS I.

Art. 57. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI.

Art. 58. COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del terrrotrio de la Provincia de Santa Fe,
debera adquirir  material,  mercaderias y productos de origen provincial  en los terminos de la  Ley No
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13.505.
El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y  sólo podrá hacerlo parcialmente,
previa autorización expresa del  MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.).  A ese efecto el CONTRATISTA
solicitará  por  nota  de  pedido  dicha  autorización,  consignando  el  nombre  del  subcontratista,  sus
referencias,  la modalidad y alcance de la  subcontratación,  debiendo el  propuesto encuadrarse en las
disposiciones de  la  Ley  Nº12.105 y  ser  de  probada capacidad  a juicio  exclusivo del  MINISTERIO
(M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.), de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.
La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) obligación  alguna  para  con  el  subcontratista,  el  que  estará  sometido  al  régimen  de  la
inspección  de  obra  previsto  en  el  contrato.   La  responsabilidad  de  las  obras  subcontratadas  le
corresponderá al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente

Art. 59 COMPRE PROVINCIAL

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley No 13505, conocida como “Ley de
compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo No 5 que
aquí se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendrán preferencia  en su oferta
cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones,  productos y  condiciones de pago,  su
precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un 5%. Si en una contratación aplicando el rango de preferencia antedicho
ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo
precio no supere el 8% respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar
su oferta. A tal  fin se convocará a la  empresa o proveedor local de mejor precio  a presentar,  en un
término de 15 días, una “mejora de oferta”. Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo

Art. 60. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
Se aceptarán sistemas industrializados, cuenten o no con Certificado de Aptitud Técnica (CAT) para
la presente licitación.

Art. 61. ANTICIPO  FINANCIERO 
Con  posterioridad  a  la  firma  del  Contrato,  el  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) otorgará  un
anticipo financiero del 20%  del Monto de Obra, debiéndose constituir  una póliza de caución por
dicho monto, a satisfacción del Comitente.  Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho
anticipo.

Art. 62. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS  I  a  VIII.

Art. 63. HONORARIOS,  DERECHOS,  PLANOS,  TRAMITACIONES
Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.),
Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de
cumplimentar  las  reglamentaciones  vigentes,  deberá  estar  considerada  en  la  Oferta.  Los  montos
correspondientes a los Honorarios formarán parte integrante de la oferta.
El Oferente deberá cotizar los “Honorarios Profesionales” resultantes por la Representación Técnica,
la realización de los  Planos y Planchetas conformes a obra,  la  Seguridad e Higiene de la obra, y
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todos los aportes, las tasas, cánones y tramitaciones que la obra conlleve, e incorporarlos los  Gastos
Generales de la misma.

Art. 64. CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES
En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, el MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.)
utilizará el concepto de EQUIVALENCIA.
El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que el
producto definido en cada ítem del  presente Pliego,  y  según corresponda,  debe tener características
análogas de  material,  peso,  composición,  sección,  espesor,  dimensiones,  textura,  brillo,  terminación,
funcionamiento,  prestación,  rendimiento,  disponibilidad  de  repuestos,  precio,  stock  permanente,
protección contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, 
dureza, resistencia a impacto y a la abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad,
etc. Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretación
del concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio del MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la
definición sobre el particular.

Art. 65. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
Todo interesado en concurrir a esta licitación podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección 
Compras/Licitaciones de Obra.

Art. 66. SELLADO  DE  LA  OFERTA
Según Normativa tributaria vigente.

Art. 67. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si

existieren  cláusulas  o  actos  susceptibles  de  doble  interpretación  según  una  de  las  cuales
resultaría la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del
acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del
negocio jurídico y del interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo
será  en  la  medida  que  esa  decisión  no  afecte  el  interés  público  que  representa  el  Estado
Provincial a través del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.). En caso de diferencia de redacción
entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgará como válido lo dicho en el
original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) b)  Los  capítulos  y  los  Anexos  que  conforman  el  presente  Pliego  no  deben  considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo.

c) c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada
por los Oferentes en la licitación reviste el carácter de Declaración Jurada.

d) d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará,  sin admitirse prueba en contrario,  el
conocimiento  y  la  aceptación  de  todas  las  condiciones,  reglas,  obligaciones  y  requisitos
emergentes de la  licitación,  establecidos en el  Pliego y demás documentación  licitatoria,  así
como toda otra normativa que regula el acto.

Art. 68. AMPLIACIONES DE PLAZO
Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la obra
llevará un  registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos intransitables,
falta de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.
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Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro para
la determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la  Inspección el
otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 69. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS
En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación de carácter privado, la Contratista
procederá  a  realizar  el  trabajo  que  corresponda,  con  la  previa  autorización  de  la  Inspección  y
notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de carácter público la Contratista preparará la
documentación  pertinente  y  previo  visado  de  la  Inspección,  realizará  todas  las  gestiones  que
correspondan ante la  Empresa Prestadora del  servicio  en nombre  del  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.). Los gastos originados por estos trabajos serán liquidados como  imprevistos de obra
previa conformidad de la Inspección.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, pero obstaculicen las obras, la Contratista
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos; una
vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez, seguridad y estado de
funcionamiento que antes de su intervención.
La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por la Contratista será inmediata. La
reparación,  modificación,  remoción  y  restauración  de  instalaciones  de  carácter  público  serán
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que dichos
trabajos  sean  realizados  por  la  Contratista,  en  cuyo  caso  este  último  acatará  las  directivas  y
exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista
mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones.
La  Contratista  deberá  solicitar,  previo  a  las  tareas,  datos  sobre  la  existencia  y  posición
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el objeto
de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la ejecución de las
obras.

Art. 70, PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el  Art.  7  –  “ORDEN DE PRELACIÓN”  -  del  PUBC,  el  MINISTERIO  (M.I.S.P.yH.)/
(S.H.U.yV.) adoptará en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio,
el orden siguiente:

- Pliegos           1º.  Pliego Complementarios de Bases y Condiciones 
          2º.  Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
          3º.  Pliego Único de Bases y Condiciones

En  el  caso  que  exista  disparidad en  una  misma  cuestión  entre  un  Plano  de  Detalle  y  el  Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio del Área pertinente
del MINISTERIO (M.I.S.P.yH.)/(S.H.U.yV.) la definición sobre el particular.
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