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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 1º) OBJETO: 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos 
necesarios para la ejecución de 2 alcantarillas nuevas sobre el canal Eduardo y 
caminos comunales. 

El Canal Eduardo se encuentra ubicado en los Departamentos Castellanos y Las 
Colonias y descarga en el Canal Principal Nº1 del Arroyo Vila Cululú. 

Para las obras de arte nuevas a construir se emplearan planos tipos de alcantarillas 
de HºAº del tipo A2 (MASPYMA - DPV). 

Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la 
obra y los Pliegos Único de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones 
Complementarias y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la 
Administración de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un 
todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, su 
decreto reglamentario y modificatorios, la Ley de contabilidad Nº 1757/56, la ley de 
Administración Financiera Nº 12510/06 sus decretos ampliatorios y modificatorios; la ley 
Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios Asimismo, será obligatorio para el 
contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos 
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y 
todas aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS  ($1.141.152Z,00), 
de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente 
documentación, calculado con valores al mes de Enero-2013. 
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ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-
ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores 
de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 600 OBRAS DE ARTE. 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 

• CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:    $ 1.141.152,00 

• CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL EN LA 
ESPECIALIDAD: 

- 600 OBRAS DE ARTE:      $ 2.738.764,80 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de 
actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 

1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por 
culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado (Decreto N°195-23/01/06  - Formulario Nº11 DGRL) 

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL (Certificado Negativo otorgado por el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley provincial 
Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06. 

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 

El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA ($460,00) 

ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y Precio 
Unitario”. 
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ARTICULO 7º) DE LA PROPUESTA: 

Las propuestas se abrirán el día.......... del mes..................….. hasta las……..horas 
en........................…………………..…...................................…....  y serán presentadas en 
Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del 
proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de SESENTA (60) días a 
partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán 
prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 

ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 
APERTURA: 

 “La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la 
propuesta, consistirá en: 

1) Si se trata de personas de existencia visible: 

1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna 
documentación. Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de 
nacimiento , número de documento de identidad, domicilio real y constituido, 
profesión, estado civil, Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de 
inscripción en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

1.b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder 
especial o general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, 
Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 
contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que 
acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona 
jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, 
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor 
del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc.3) del presente Artículo. 
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Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 
por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser 
idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 

 8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor 
importe. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos se abrirá 
el sobre N° 2 y se procederá a la devolución de la documentación al final del Acto. 
Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de 
Adjudicación, o el órgano competente observe que se cometió un error en su monto o 
plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros 
aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos 
días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  

Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a 
continuación: 

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial 
de Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A..., con transferencia a casa central Santa Fe a favor 
del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 

• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el 
proponente presentará  una carta fianza por la cual una institución bancaria se 
constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora. 

• Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada 
por la Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá 
constar con la debida certificación de la firma responsable de la Empresa 
Aseguradora, y de tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización 
correspondiente. 
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 8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La 
documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones 
visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 

 8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado 
por el artículo N° 4 del presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR 
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo 
establece la Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 
Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente ( en 
original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “ 
Personas Físicas”, o “ Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, 
deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de 
administración; para “ Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de 
los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. 

 8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente 
deberá presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) 
últimos comprobantes de pago del: 

 8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no 
ser contribuyente, constancia en tal sentido. 

 8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE 
DE RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.F.I.P. - D.G.I. 

 8.2.d.3.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS. 

 8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u 
obligaciones pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la 
legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 

 8.2.d.5) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( 
s/ Resolución General Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud 
del mismo hasta el día y hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una 
vez transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión de 
Estudio de Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación 
de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la 
obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas 
propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000). 

 8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  

 8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
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construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 

8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 

En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 

 8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá 
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente 
autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá presentar un 
informe emitido por un Contador Publico independiente, que certifique que los montos 
facturados mensualmente correspondientes al periodo de mayor producción, se 
corresponden con los volcados en la planilla del Anexo III – SEGUNDA PARTE, avalado a 
su vez por el respectivo Colegio Profesional  

 8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 

 8.2.g) SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta 
debidamente cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo 
indicado en el Inciso 3) del presente artículo. 

 8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la 
Obra, conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 
20  y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 

 8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el 
recibo que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 

 8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 

 8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 

 8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir 
domicilio especial en la Provincia de Santa Fe. 

 8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E.: Si se presentaran dos o más Empresas 
Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una 
declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan 
comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los 
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por 
todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
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8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 
contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que 
acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, 
salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una 
sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, 
firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la 
representación ante el  Ministerio en este llamado. 

 8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente 
deberá presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o 
que esté en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda 
Parte. 

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica 
y características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo 
criterio de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el 
ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar 
fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 

En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares 
de las firmas integrantes de la misma. 

 8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será 
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, 
Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y 
contratados).  

Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se 
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   

 8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 

 8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado 
contable, según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la 
fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las 
integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las 
Resoluciones Nº 8 y Nº 9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional 
de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 

 8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
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8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 

 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  

   SOBRE NÚMERO 2 

   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

   PROPUESTA DE: 

El mismo contendrá: 

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 

8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº 12), Nº 13), Nº 14) y ANEXO I - Primera Parte.  

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº 14) y ANEXO 
I - Segunda Parte. 

8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o 
ítems de la obra impresos en formato papel; y, en soporte magnético, un CD o DVD 
conteniendo los siguientes archivos en formato excel (con visualización de formulas, que 
permiten efectuar las auditorias correspondientes) de: 1) Planilla de cotización presentada, 
de acuerdo a la Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de 
todos y cada uno de los ítems que conforman el presupuesto general de la obra; y 3) 
Calculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de 
precio del componente “Gastos Generales” (conforme ANEXO I – Parte Segunda).- 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas 
las aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen 
errores u omisiones importantes.  

Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin 
se aplicará el ARTÍCULO Nº 13 y Nº 14 de este Pliego. 

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a 
los distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con 
períodos mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del 
cómputo oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada 
ítem, y las inversiones consecuentes que generen.  

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible 
que justifique el plan presentado.  

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) pueden presentarse de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
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8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los 
ARTÍCULOS Nº 17 y Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 
8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura 
por las autoridades que lo presidan. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término 
de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja 
constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentran 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja 
constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra 
presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr 
el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido 
subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 

ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose 
por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las 
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las 
exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta 
más baja, y así sucesivamente. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre 
la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes 
pasos: 

- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el 
Sobre Presentación (Nº 1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc. Nº 2 e 
Inc. Nº 4 del presente Pliego. 

- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) 
del presente Artículo. 

- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) 
del presente Artículo. 
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-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo 
indicado en el Inc.4) del presente Artículo. 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a 
los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 

8.2.e) Antecedentes Empresarios. 

8.2.h) Detalle del equipo. 

8.2.p) Personal. 

8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 

- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 

9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS: Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 

- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 

En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y 
de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 

- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 

- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada. El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de 
la Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  

En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –
Segunda Parte. 

Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
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- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente 
pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán 
haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar 
con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en 
cuenta la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 

- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado 
de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los 
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 

- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el 
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como 
antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la 
información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes 
aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 
Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el 
porcentaje (%) de participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra 
declarada. 

La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como 
suma de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante 
de la misma. 

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS: Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe 
Técnico - Económico emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, que 
requerirá oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la presente 
licitación. 
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El Estado Contable (8.2.q.1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente 
aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe 
estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  

Disponibilidad financiera (8.2.q.2): 

El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $159.761,28.- en concepto de 
acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito 
deberá acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o 
financieras competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de 
apertura de la licitación. 

ARTICULO 10º) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que 
refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título 
tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional 
refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 

Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al 
presente pliego. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 
2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del 
no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
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ARTICULO 11º) REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en 
obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia 
específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la 
aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el 
Anexo IV, adjunto al presente pliego.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los 
trabajos. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el 
Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las 
Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del 
no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

ARTICULO 12º) FORMA DE COTIZAR:  

La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.  

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano 
de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario 
para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, 
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.   

El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº 8 -
Inc.3) del presente pliego. 
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ARTICULO 13º) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  

El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los costos netos  
específicos de la obra. 

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis 
de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del 
estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a 
exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la 
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 

Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 
mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, 
presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 

ARTICULO 14º) PRECIOS UNITARIOS:  

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el 
mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de 
aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que 
obra en el ANEXO I - Parte segunda.  

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o 
ítem y el coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman 
el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: 
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, 
lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de 
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y 
toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos 
del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de 
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las 
reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y 
cómputos métricos que se adjuntan.  

ARTICULO 15º) PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas 
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de 
servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, 
serán gestionadas por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la 
documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de 
gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes 
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del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 
Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, 
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o 
ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación 
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y 
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o 
instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los 
niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en 
caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL 
GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE 
PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE 
Y/O SUBTERRÁNEO.   

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte 
de la Contratista.  

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los 
eventuales permisos ante particulares. 

ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes 
constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a 
los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se 
conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total 
concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 

ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera 
satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del 
plazo de CINCO (5) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o 



 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DRENAJES Y RETENCIONES

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 16

total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la 
Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad. 

ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación 
y garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos 
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En 
general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 
normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en 
el Proyecto Definitivo de la obra. 

Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía 
constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la 
Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación 
vigente. 

ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a 
Viernes y medio día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad 
de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección 
de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a 
la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el 
caso que correspondiere y fuera necesario. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 

ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo 
mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  

Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente 
Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, 
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por 



 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DRENAJES Y RETENCIONES

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 17

tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo 
a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: 
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 

 Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de 
obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente,  
previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  obra. 

 Los frentes de trabajos para realizar el reacondicionamiento y/o construcción de 
canales, deberán contar con un número suficiente de equipos (tales como excavadoras, 
retroexcavadoras,  topadores, etc.) para  que el tiempo total de ejecución, no supere el 
plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 

La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 

Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, 
por el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar 
obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. 
De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la 
Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 

Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá 
ser inmediata. 

ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la 
obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de 
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa 
matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 

 Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario   
Nº 351/79. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del 
personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y 
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra 
riesgos del trabajo. 

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al 
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de 
seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
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ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, y del Anexo de Higiene y Seguridad de las ETG, la contratista deberá 
presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento 
de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar 
debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 
Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la 
Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de 
los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de 
las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y 
elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre 
su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de 
manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma 
automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en 
la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la 
contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el 
Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado 
mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
permanente o muerte. 

ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y 
bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios públicos y 
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo 
ningún concepto se permitirá el auto seguro. La compañía aseguradora deberá estar 
autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa 
Fe. 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de 
la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a 
los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros 
propuestas.  

El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
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Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del 
comitente. 

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la 
primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan 
General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de 
personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 
personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan 
General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación 
el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la 
Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             

ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser 
utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del 
Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las 
obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y accesos a 
propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; como 
así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados 
existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se 
considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de la obra. 

ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  
DE CONTRATO:  

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o 
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disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la 
creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la 
Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de 
común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del 
trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría 
a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el 
presupuesto oficial de la obra.  

ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  

Dentro de lo cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera 
acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº 13 - Inc. 8 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, 
e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  

El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 

La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº 17 del 
presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata 
de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de 
la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La 
aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los 
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas 
inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera 
tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los 
equipos utilizados  

ARTICULO 28º) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los 
horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser 
realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 
En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos 
efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el 
personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación 
y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será 
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transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los 
problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto 
para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales 
trabajos. 

ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS: 

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta su 
recepción definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la 
misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspección), un (1) cartel como mínimo, de las 
dimensiones y características exigidas por la Subsecretaria de Comunicación Visual y 
Gestión de Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y el CD de 
Identidad Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el 
diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con 
la tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de 
región, entre otros elementos fundamentales y; el  plano tipo adjunto al presente pliego. 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, 
será provisto por la Secretaria de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La 
unidad de enlace entre la Secretaria de Comunicación Social y la/s empresa/s 
ejecutora/s de la/s obra/s esta a cargo del Coordinador de Comunicación Social del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky, 
correo electrónico: damianum@gmail.com; tel: 0342-155142099. 

En  material, en todos los casos, será Lona impresa. El soporte recomendado en 
el metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberán estar pintados 
de negro y no sobrepasar el marco del cartel. 

UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8 metros por 4.20 metros. Si 
la magnitud de la obra justifica la instalación de carteles mas pequeños, nunca deberán 
ser de un tamaño inferior a 4 metros por 1.20 metros. La ubicación del cartel deberá ser 
consensuada con el Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky quien determinara junto 
con el inspector de la obra el lugar de instalación del cartel, en espacios de óptima 
visibilidad para la comunidad. 

La Contratista presentara ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y 
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar 
acorde al tamaño y materiales del cartel, los cuales serán sometidos a consideración 
de la Repartición, para su aprobación. Los Carteles deberán estar iluminados. 

El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la 
obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que 
imparta la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de Imagen. Los mismos 
serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición. Los gastos que 
se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos 
en gastos generales de los ítems de la obra. 
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ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión 
AutoCad 2000 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro 
(4) juegos completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos serán 
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su 
costo se incluye en gastos generales.  

ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en 
video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la 
misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción 
provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos y 
tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la 
filmación.  

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas 
de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias 
fotocolor de 13 x 18 cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por 
la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes 
a cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no 
cumplimentarse con dichos requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

ARTICULO 32º) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO -HORARIO DE TRABAJO:  

El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal 
técnico debidamente autorizado por la Comitente. 

El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso 
de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los 
trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la 
rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la 
seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados 
desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 

El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. 

ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA 
OBRA  
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Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente 
de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera 
incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, 
operarios, capataces o personal superior. 

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar 
de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la 
medida. 

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así 
también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  

ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  

La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos 
establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, 
debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se 
colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 

En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma 
prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual 
formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 

La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 

A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 

ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará 
obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas 
constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación 
afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, 
señalizaciones, etc. 

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos 
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  

La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  
Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo 
recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  



 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DRENAJES Y RETENCIONES

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 24

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no 
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, 
se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del 
Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser 
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de 
vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de 
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los 
vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  
la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las 
contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de 
personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las 
circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos 
que dieran lugar a la emergencia..  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 
circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u 
organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos 
netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea 
significativa, dentro de los gastos generales de la obra. 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL 
EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y/O COMUNA: 

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 
programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  
de la obra y la Municipalidad. 

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo 
diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con 
estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 
consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en 
perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
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La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 
para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo 
bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral 
completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, 
CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se 
verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que 
correspondan.  

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 
mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento. 

ARTICULO 36º) SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos 
cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la cuenca de aporte no 
permitan desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la 
neutralización del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no 
reconociéndose a la contratista ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a 
cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo”. 

ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA 
PÚBLICA: 

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá 
coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de 
la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por 
otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al 
mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la 
que se efectúan los trabajos. 

Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de 
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones 
y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la 
falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 

ARTICULO 38º) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 

El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para 
prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo 
relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, 
tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de 
guardianes diurnos y nocturnos. 

Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de 
la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran 
ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o 
de terceros. 
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En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 39º) CIERRE DE LAS OBRAS: 

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, 
las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo 
defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las 
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de 
trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización 
diurna y nocturna. 

En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo 
aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  

Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el 
día. 

ARTICULO 40º) LIMPIEZA DE LA OBRA: 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección 
pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no 
cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción 
de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., 
cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito 
no se dará por terminada la obra. 

ARTICULO 41º) MEDICIONES Y ENSAYOS:  

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, 
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los 
replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento 
del presente artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
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ARTICULO 42º) CONSULTAS: 

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la 
obligación de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que 
pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la 
información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el 
trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, 
comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños 
materiales y/ o personales ocasionados. 

ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE TRABAJO:  

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de 
una multa diaria del uno por mil (1,00 ‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse 
durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del 
Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el 
real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por 
incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de 
aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 
incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán  conforme a la 
normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 
3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se 
tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley 
Nacional Nº 24.283. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente 
con las formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se 
tomarán los parámetros de ponderación indicados en el Anexo VII y se utilizarán los 
índices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado 
organismo, los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General 
de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 
índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante. 

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en 
cada ítem / subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar 
para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el 
caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro 
transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
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ARTICULO  45º) COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del 
territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos 
de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá considerar la 
posibilidad de contratar personal afectado por las inundaciones - Río Salado / 03 (expte. 
Nº 00601-0018130-0). 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha 
autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y 
alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de 
la Ley Nº 12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de 
acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición 
para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 
para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra 
previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al 
contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se 
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no 
autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 

ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO: 

En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa 
Fe. 

ARTICULO 47º) DOMICILIO LEGAL:  

El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en 
calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - 
T.E. Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá constituir domicilio 
legal en la  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.  


