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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA para la:

OBRA: “REFORMA Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL GRANADEROS A
CABALLO – SHOCK ROOM GUARDIA”
Ubicación: Ricchieri 347 – San Lorenzo

OBJETO DE LA OBRA
El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la
totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con
los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que
imparta la Inspección de Obra.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las  Empresas  Contratistas  que  incorporasen  voluntariamente  a  su  plantel  obreros,
capataces,  directores  de  obra,  sobrestantes,  representantes  técnicos,  supervisores,  etc.
atendiendo a la  PERSPECTIVA  DE GÉNERO a través de  un  Plan de Acción concreto al
respecto,  serán  contempladas  por el  Estado  Provincial  con  una  valoración  mensual al
momento de cada certificado de obra.  Es objeto del  presente apartado concientizar  a las
Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el ámbito de la construcción
e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra pública una
mirada  que  permita  fortalecer  un  cambio  social  y  cultural  que  garantice  los  derechos
humanos. 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
El sistema de contratación adoptado es por AJUSTE ALZADO, según lo establecido en el Art.
18, punto a) de la Ley 5188.-
Los  presupuestos  oficiales  estarán  divididos  en  ítems  cuya  suma,  deberá  señalarse
claramente, será el presupuesto oficial de la obra que se licita. Los cotizantes deberán ofertar
la  ejecución  de la  misma por  un  precio  total,  con  expresa  exclusión  de  toda  otra  forma
(porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio
total.  De este sistema no se reconocerán las variaciones en los precios de los elementos
determinantes del costo de las obras.
A los efectos de la certificación, la Repartición interviniente determinará el  porcentaje de
aumento o disminución de la oferta que se adjudique signifique con respecto al presupuesto
oficial, y aplicará tal porcentaje a todos y cada uno de los ítems de aquel.
La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de
Obras
Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por  Dirección de Obra  a la Repartición que generó el proyecto objeto de la
presente licitación; y serán sus funciones:
* Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
* Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Dirección General
de Recursos Físicos y C.H. Zona Sur – Ministerio de Salud – La Rioja 801, Rosario.  
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ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN  
Para la  obra  objeto  de  la  presente  licitación  se  ha  previsto  un  Presupuesto  Oficial  de
$259.914.440,00.

Precios Oficiales a fecha base: Agosto 2025

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los
insumos, tareas 
específicas,  honorarios,  aportes,  impuestos,  tasas  y  derechos  que  correspondan,  y  las
prestaciones  necesarias  para  el  cabal  cumplimiento  de  los  fines  perseguidos,  como  así
también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa
Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los
conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé
este Legajo Licitatorio.

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA)
De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto
Nº 822/61 se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo
las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo será del  15% (quince) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor
equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTÍCULO Nº 4 BIS: RÉGIMEN DE ACOPIO (NO APLICA)
El Contratista podrá realizar por única vez y en un plazo de 90 (noventa) días a partir de la
firma del Acta de inicio de las tareas, el acopio de materiales en fábrica/taller o depósito
según corresponda, siempre que los mismos correspondan a los Rubros y Sub-Rubros que se
encuentran en el presente artículo.
El mismo no podrá superar el xx% (……..) del monto del contrato. 
La certificación de estos materiales se realizadá en la forma establecida en el Artículo N° 26
del presente Pliego.
El Contratista podrá acopiar en fábrica o depósito según corresponda, a resguardo total de las
inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad, los ítems vinculados a los siguientes
rubros y sub-rubros que a continuación se detallan: 

Las cantidades a acopiar de material en cada uno de los ítems involucrados en los Rubros y
Sub-Rubro  detallados,  y  que podrán ser Certificadas como Acopio  de Material,  no podrán
superar en ninguno de los casos el 60% del Sub Total Materiales detallados en los Análisis de
Precios respectivos de cada ítem. 
La opción de Acopio  deberá explicitarla  al  formular  su oferta según lo especificado en el
Formulario de Propuesta (ANEXO Nº 1).
Los Acopios/Desacopios se efectuarán por Certificados de Acopios/Desacopios acumulativos
con  numeración  correlativa  independientes  de  los  certificados  de  obra,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el Art. 26 del presente Pliego.

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
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La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30
(treinta) días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos.

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a) Anexo 1: Formulario de propuesta
b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c)  Anexo  3:  Planilla  de  presupuesto  para  cotizar  y  coeficiente  de
resumen
d) Anexo 4: Análisis de precios
e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión
f) Anexo 6: Director/a Técnico/a
g) Anexo 7: Representante Técnico
h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo   
i) Anexo 9: Cláusula de no Repetición
j) Anexo 10: Cartel de Obra 
k) Anexo 11: Limites del Plan de Trabajo
l) Anexo 12: Modulo de capacitación (No Aplica)
m) Anexo 13: Plan de Acopio (No Aplica)
n) Anexo 14: Equipamiento informático (No Aplica)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
C. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento
a proveer
D. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos
E. Coeficiente de Resumen

El  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones,  Decreto  Nº  5119  y  El  Pliego  de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el  presente Legajo de Obra por
considerarse  que  las  Empresas  Proponentes  cuentan  con  el  mismo.En  caso  contrario,  se
encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Recursos Físicos y
C.H. Zona Zur –  Ministerio de Salud – Rioja 801, Rosario, para su consulta, como así
también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos,  el Pliego Único de Bases y Condiciones,
formará  parte  integrante  del  Contrato  que  se  celebre,  conforme  a  su  Artículo  N°  23  –
Documentos del Contrato.

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 120 (ciento veinte) días calendarios.

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
Se establece en  90 (noventa) días calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepción
Provisoria  de  los  respectivos  trabajos  que  cumplan  con  los  requisitos  consignados  en  el
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Artículo Nº 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los
trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción
provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será designada a tal efecto.

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO  LICITATORIO
La  documentación  de  la  Licitación  podrá  Consultarse  en:  la  Dirección  General  de
Administración del Ministerio de Salud, ubicado en calle Juan de Garay Nº 2880, de
la Ciudad de Santa Fe, Dpto. La Capital, Pcia. de Santa Fe. 
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Y  estará  Disponible:  en  el  Portal  Web  Oficial  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16
del P.E.
Las  dudas  que  pudieran  originarse  en  los  planos,  cómputos métricos,  pliegos  y  demás
elementos  del  legajo,  por  parte  de  los  interesados  en  formular  propuestas,  deberán
plantearse por escrito en Mesa General de Entradas de la Dirección General de Recursos
Físicos  y  C.H.  Zona  Sur  –  Ministerio  de  Salud  –  Rioja  801,  Rosario o  vía  correo
electrónico ante la Repartición a la casilla  arquitecturasalud@santafe.gov.ar  solicitando
concretamente  las  aclaraciones  que  estimen  necesarias.  Las  consultas  podrán  realizarse
hasta  7  (siete)  días  hábiles  antes  de  la  fecha  fijada  para  la  apertura  de  las  propuestas,
debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipación a la mencionada fecha.
Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web  de la Provincia en
la  sección  en  que  fuera  publicada  la  documentación  de  la  obra.  Asimismo,  la
totalidad de las respuestas podrán consultarse en Dirección General de Recursos
Físicos y C.H. – Ministerio de Salud – Juan de Garay 2880, Santa Fe. La Repartición
no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en
otras dependencias.

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Lugar  y  fecha  de presentación: Las  ofertas  deberán  ser  presentadas  en  la  Dirección
General de Administración del Ministerio de salud, ubicado en calle Juan de Garay 2880 de la
Ciudad de Santa Fe, Dpto. La Capital, Pcia. de Santa Fe o en la Dirección General de Recursos
Físicos y Construcciones Hospitalarias, Zona Sur, Rioja 801, Rosario; hasta el día 12 de agosto
de 2026 a las 13:00 hs.
Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Hospital Granaderos a Caballos, ubicado
en la calle Ricchieri 347 de San Lorenzo, Pcia de Santa Fe; el día 13 de agosto de 2026 a las
11:00 hs.

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se establece en 120 (ciento veinte) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas,  de  acuerdo  al  Artículo  32  de  la  Ley  5188.  A  los  fines  de  las  modificaciones
introducidas  por el  Dto.  315/25,  el  proponente  debe mantener  su oferta durante  el  plazo
establecido. Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración
quedarán  automáticamente  prorrogadas.  A  tal  fin,  la  Repartición  lo  comunicará
oportunamente a los oferentes seleccionados.
La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo
igual al plazo original de mantenimiento establecido en este artículo, salvo que el oferente
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notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por
lo  menos-  cinco  (5)  días  corridos  de  antelación  al  día  del  vencimiento  de  un  período
determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un
nuevo  período  dentro  del  plazo  señalado  anteriormente,  no  importará  la  pérdida  de  la
garantía de la oferta.

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA 
EMPRESA, LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA EN OBRA Y RESPONSABLE
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de

la Provincia. 
b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes,

que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a

la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
c) El  cumplimiento de lo exigido en los incisos a)  y b)  deberá efectuarse proporcionando

datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el
Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a 
plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar que el o la
profesional  propuesto  no  reúna  las  condiciones  necesarias  para  esta  obra  se  podrá
solicitar el reemplazo del mismo.

Sin  la  correspondiente  y  explícita  aceptación  por  parte  de  la  Repartición  del  o  de  los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá
darse  inicio  a  los  trabajos.  No  corresponderá  por  tal  causa  reconocimiento  alguno  ni
modificación  de  los  plazos  de  obra  establecidos,  siendo  pasible  la  Contratista  de  las
penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando
datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el
ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a no
reúna  las  condiciones  necesarias  para  esta  obra  se  podrá  solicitar  el  reemplazo  del
mismo.
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Sin  la  correspondiente  y  explícita  aceptación  por  parte  de  la  Repartición,  del  o  de  los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo,  no  podrá  darse  inicio  a  los  trabajos.  No  corresponderá  por  tal  causa
reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la
Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Personal Especializado. Exigencias adicionales a la Contratista (NO APLICA)
Antes  de  comenzar  con  los  Trabajos  de  Obra,  la  Empresa  Contratista  nombrará
definitivamente el Director y Representante Técnico de Obra, debiendo cumplimentar todo lo
exigido en el PCByC. Conjuntamente la Contratista deberá designar un Profesional con Título
Habilitante:  ESPECIALISTA  EN  RESTAURACIÓN  DE  EDIFICIOS  HISTÓRICOS  O  DE
INTERES PATRIMONIAL, adjuntando  antecedentes fehacientes,   pudiendo el mismo tomar
las funciones del  Representante  Técnico,  o de lo contrario  prestar  funciones junto a este
durante todo el periodo de la Obra. Si algún miembro del Cuerpo de la Inspección de Obra
llegara  a  verificar  algún  tipo  de  incumplimiento  al  respecto,  éste  podrá  tomar  la
determinación que estime más conveniente, aplicando las sanciones y/o multas según PCByC.
Previo  al  inicio  de  obra,  la  inspección  deberá  aprobar  por  escrito  la  designación  de  los
profesionales  y  especialista  designados.  Estos  profesionales  deberán  tener  presencia
permanente en obra.

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114 
Al tiempo de la aceptación del  o de la Representante  Técnico/a,  se deberá entregar  a la
Repartición las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº
4.114  y  de  todas  otras  disposiciones  vigentes  modificadoras  o  complementarias  de  las
mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria
de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los
aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a
los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de
lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO
Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción
Definitiva de los mismos. Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud
del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras
Públicas  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  sobre  Empresas  o  Bancos  con  domicilio  legal  o
corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de
esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.   

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN 
Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección  100-ARQUITECTURA del Registro de
Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Unión  Transitoria  (UT),  sus  integrantes  cumplirán  con  tal  requisito.  Asimismo,  deberán
acreditar las siguientes capacidades mínimas, de conformidad a lo dispuesto por la Res. N°
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355/23, que modifica las fórmulas de cálculo de la Capacidad de Contratación Anual (CCA)
Necesaria para licitar y la Capacidad Técnica (CT) de Contratación por Especialidad Necesaria
para licitar, establecidas por los Artículos N° 27 y N° 29 de la Norma Interna del Registro de
Licitadores de Obras Públicas aprobada por Res. N° 055/95 - MOPyV (actual MISPyH) y sus
modificatorias:

-  Capacidad  de  Contratación  Anual  Necesaria  (CCA)  del  Reglamento  del  Registro  de
Licitadores de Santa Fe: $445.567.611,43
-  Capacidad  Técnica  por  Especialidad Necesaria  del  Reglamento  del  Registro  de
Licitadores de Santa Fe:$445.567.611,43

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán
ser alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria.  En tal caso se
sumarán las  capacidades de cada empresa integrantes  de la UT.  Si  concurren asociadas,
constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código
Civil y Comercial.

Conforme al  artículo  9  del  Decreto  Nº  1173/26  es  “responsabilidad  exclusiva  y
excluyente  de  los  potenciales  contratistas  mantener  actualizada  toda  la
información técnica, legal y económica-financiera (ante el Registro de Licitadores
de Obras Públicas)”.

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES 
Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en
los Antecedentes Técnicos de la Empresa.
Como  requisito  mínimo  para  ser  preseleccionada,  la  proponente  si  concurre  en  forma
individual, o una de las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber
construido  en los  últimos 10 (diez)  años  contados  a partir  de  la apertura  de la presente
licitación,  por  lo  menos  1 (una) obra  de  arquitectura  pública o privada,  considerada
similar a la que se licita,  debiendo comprobarlo  con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i). 
En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación
en el  total,  arroje  un  valor  no  inferior  al  mínimo  exigido,  en  cuanto  a  los  Antecedentes
Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-
contratista.

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 
De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno
por  ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial,  implicando  en  el  presente  llamado  lo
siguiente: $2.599.144,40 en la forma establecida en el artículo 23 apartado 1 Inc. a del
presente Pliego.
A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato
hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en
la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 
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La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción
Provisoria del total de la Obra.

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas
que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de
Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente
Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano
de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los
trabajos,  en  su  costo,  en  su  ritmo  y  en  su  duración.  No  se  aceptarán  reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado
la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de
los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en
ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo
tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si
fueran incompletos o erróneos. 
Si hay alguna diferencia en más o en menos, la oferente está OBLIGADA, a realizar la obra a sus
fines, de acuerdo a la documentación suministrada, según el orden de prelación del ARTÍCULO 7
del  PUByC Decreto  5.119/83.  Y  la  resolución  de estas  diferencias,  está  determinada en el
ARTÍCULO 61 y 62 de la Ley 5.188. Es decir, si  la oferente computó de más, se hace una
supresión de ese ítem (y no se paga esa diferencia); en los casos de los agregados, corresponde
cuando  hay  que  hacer  una  tarea  que  NO  figuraba  en  los  planos,  pliegos,  etc,  y  que  se
corresponden con la obra que se licitó.
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan
a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la
Licitación  de  una  Obra  Pública  no  podrá  alegar  en  caso  alguno,  falta  o  deficiencia  de
conocimiento de la Ley de Obras Públicas, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a
las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.

La visita de obra (Obligatoria), se realizará el día 30 de Julio de 2026 a las 11:00
hs.-

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de
obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,
impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de
la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos de la licitación.
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La oferta económica lo será a valores del  mes anterior  al  de la apertura de la licitación,
conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.
La oferta económica deberá ser expresada con su monto exacto y también redondeada al
número de unidad de millones (1.000.000) más próximo, ya sea el anterior o el posterior, sólo
a los fines comunicacionales, de acuerdo a lo establecido por el Ministro de Obras Públicas en
su Memorandum N° 02-2025. 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS
El  oferente  deberá  presentar  las  planillas  de  análisis  de  precios,  de  acuerdo  al  modelo
detallado en el Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren
los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier
otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems intervinientes del
análisis de precio.

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS
El/la oferente deberá acompañar a la propuesta,  como parte de la misma y en el mismo
sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal
fin deberá ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº
3.  El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el
coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o
de  aplicación,  incluyen  explícitos  e  implícitos  todos  los  insumos  y  valores  agregados
necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas  generales  y  particulares  del  presente  pliego,  las  reglas  del  arte
consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.
ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los
gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias
del organismo concedente, honorarios de 
Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de
Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE DATOS Y
ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA,  en  un  todo  de  acuerdo  al  el  Dto.  315/25,  los
documentos que deben incluirse en el sobre de presentación o cargarse en la plataforma de
gestión digital vigente, son los siguientes:

· SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes
· SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única
leyenda lo siguiente:
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Denominación de la Licitación 

OBRA: “REFORMA Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO – SHOCK
ROOM GUARDIA”

Ubicación: Ricchieri 347 – San Lorenzo

Fecha de apertura de las ofertas: ………………
Hora de apertura de las ofertas: ………… horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ………………

Las Propuestas  se presentarán en dos sobres  distintos:  Numero 1 o  Exterior  y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2
deberá estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1
según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el
Inc. 2) del presente Artículo.
Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada
y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
Los  documentos  que  deben  incluirse  en  el  Sobre  Presentación  son  los  detallados  a
continuación:

a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite y que en el caso de existir 2 o más presupuestos oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo
ser constituida por alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actúe como agente financiero de la Provincia.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.
e) Fianza mediante póliza de seguro.
f) NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTO A LA VISTA  (PAGARÉ) A LOS FINES DE GARANTIZAR LA

PROPUESTA ECONÓMICA.

b) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: Debidamente cerrado, dentro del so-
bre presentación, o en la plataforma digital vigente, conteniendo únicamente la pro-
puesta con que el interesado se presenta a la Licitación, de acuerdo a lo solicitado en
el apartado 2 del presente artículo, inciso a); y llevará por leyenda:

PROPUESTA DE……………………………….(Nombre de la Empresa)

c) Declaración jurada donde el contratista manifieste conocer las reglamentacio-
nes actuales que rigen la Ley de Obra, tener vigente la documentación en el Registro
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de Licitadores, el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra, donde acepte
someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales ordinarios de la ciudad de
Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos específicos, las circulares aclara-
torias y toda documentación que se haya publicado en la página web de licitaciones
de la provincia y/o la que en un futuro la reemplace. 

d) CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS,
LEY 11945.

e)  ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES:  la  oferente  deberá  presentar  un
listado de obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10
(diez) años, según planilla Anexo Nº 2. 

f) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar
a la del Anexo Nº 11 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del
ítem a cotizar.

g) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art.  N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir
domicilio electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente.
Además deberá informar un número de teléfono celular de contacto.

h) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA.

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e
identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica
LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA: “REFORMA Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO –
SHOCK ROOM GUARDIA”

Ubicación: Ricchieri 347 – San Lorenzo

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:
a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente

completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)
b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en

sus Artículos Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital –
soporte Excel según planilla provista y soporte papel). 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3
–  Parte  Segunda.  Soporte  digital  –  soporte  Excel  y  soporte  papel.  El
coeficiente resumen será con 02 (dos) dígitos.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del  ítem
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específicos de la obra, s/ Anexo 4.
e) Plan de Trabajo, de la metodología constructiva, conforme Anexo Nº 5 -

Primera Parte. 
f) Curva de Inversiones,  conforme Anexo Nº 5 -  Segunda Parte.  Soporte

digital – soporte Excel y soporte papel
g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva.

3) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN  
El acto de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 16 del Pliego
Único de Bases y Condiciones, modificaciones del Dto. 315/25.
El acto de Apertura de la Licitación se realizará mediante plataforma de gestión digital
vigente,  el  cual  podrá,  a  criterio  del  organismo  licitante,  transmitirse  digitalmente  o
desarrollarse de forma presencial en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro
sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario
que lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo.
A  tal  efecto,  y  sin  perjuicio  de  del  cumplimiento  de  las  demás  vías  de  notificación
prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la Repartición publicará
en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de difusión que a tal fin
se determinen,  Lugar,  Fecha y Hora del  Acto de Apertura de la Licitación,  formas de
acceso a medios digitales o virtuales y plataformas de comunicación digital y todo otro
elemento que permita acceder a la información, pudiendo establecerse, para los casos de
eventualidades  climáticas  o  de fuerza mayor,  lugar  y  fecha  subsidiaria,  en el  que se
realizará en caso de imposibilidad del primero de ellos.
La  apertura  de  sobres  podrá  realizarse  a  través  de  medios  digitales  o  virtuales,  por
plataformas que aseguren la transparencia en el acto. Quienes invoquen representación
deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la forma que establece el
Artículo 11° del Decreto N° 4174/15, o el que lo sustituya.
De acuerdo al Artículo Nº 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificaciones del
Dto. 315/25, las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación
deberán  ser  concretas  y  concisas,  sin  admitirse  discusión  sobre  ellas,  ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizada en las formas y plazos
establecidas para ellas.

4) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y
Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones, modificado por el Dto. 315/25.
“El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro de Obras
Públicas, el titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado, se anunciará el
número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a ejecutar el proceso
de apertura o visibilización a través de los medios y/o recursos utilizados para tal caso, en
presencia de los interesados que concurran al acto o se encuentren conectados a través
de plataformas digitales, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando
los documentos que se acompañan.
Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.
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En los casos en que la apertura de sobre se hiciera por medios digitales o virtuales, las
observaciones  podrán  formularse  hasta  48  horas  posteriores  de  realizado  el  acto  de
apertura, por los medios que sean habilitados a tal efecto”.
“Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura
a las propuestas en presencia de los concurrentes.
Terminada la lectura,  los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios
actuantes podrán formular las observaciones que crean necesarias.
En los casos en que la apertura de sobres se hiciera por medios digitales o virtuales, las
observaciones  podrán  realizarse  hasta  48  horas  posteriores  de  realizado  el  acto  de
apertura, por los medios que sean habilitados a tal efecto.”

El  incumplimiento de  los  requisitos  exigidos  en  los  artículos:  23.1.a  y  23.1.b (23.2.a
Formulario Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo
Nº 1), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que
lo presidan.
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2,
y cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de
48 (cuarenta y ocho) horas desde la apertura de ofertas o la visibilización de las mismas en la
plataforma  vigente,  de  acuerdo  a  las  modificaciones  introducidas  por  el  Dto.  315/25.  De
acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025 del Ministerio de Obras Públicas, el resto de
la documentación mencionada en el Decreto 315/25 deberá ser acompañada por la empresa
oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta. 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO  :
La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio,
sobre  la  base de los  criterios  establecidos  en el  presente  pliego,  propondrá  la  Oferta  más
conveniente, que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.
Efectuado el orden de prelación de acuerdo al monto de las ofertas, se procederá al
análisis de la oferta más económica y/o de las que pudieren resultar convenientes a
los Intereses del Estado Provincial, a criterio de la Comisión de Evaluación. 
De acuerdo a lo establecido por la Circular 06/05/2025  del Ministerio de Obras Públicas,  la
documentación exigida por el  Art.  N° 23.1 y 23.2  deberá ser acompañada por la empresa
oferente, sin interpelación, en un plazo de 48 horas de abierta la oferta. 
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha
Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.
El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la
documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la
documentación solicitada en el artículo Nº 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4 que deberá ser cumplimentada
en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:
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 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el
Sobre Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta,
Artículo 23.2 23.3 y 23.4 del presente pliego. 

 Evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo
23.2 “SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA” del presente pliego.

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo
informado por la Dirección General del Registro de Licitadores.

 Evaluación los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1)
Inc. “g” del presente pliego. 

 Evaluación del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.

2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS      
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la
documentación indicada en el artículo Nº 23.1.g). 
 Obras similares: Artículo 23.1.g)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para
ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

                    El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

3) EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A  
COTIZAR  

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.h) del presente pliego. A tal fin
las  propuestas  deberán  respetar  los  porcentajes  de  los  ítems  indicados  con  LÍMITES
MÁXIMOS en planilla del Anexo Nº 11.

4) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN      
Cumplidos  los  trámites  administrativos  que  correspondan,  la  Superioridad  juzgará  en
definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al  proponente que,  a
criterio de la administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 
La  Superioridad  podrá,  en  caso  de  no  estimar  convenientes  las  ofertas  presentadas,
rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo
de naturaleza alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se
hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en
este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación.

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES
Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de
Obras Públicas en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. 
Conjuntamente  con la presentación de la impugnación,  los Oferentes deberán acompañar
constancia de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en
concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho
depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
República Argentina. 
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La  Garantía  será  retenida  hasta  tanto  se  sustancie  la  impugnación,  procediéndose  a  su
devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio
del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria,
en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por
el Oferente a favor de aquel.      
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la
constitución de la Garantía de la Oferta. 
El Ministerio de Obras Públicas resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se
hubiesen formulado. 
La  interposición  de  recursos  administrativos  o  judiciales  no  significará  la  paralización  del
trámite licitatorio.

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
En su defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.
Conjuntamente  con  la  elevación  del  acta  de  medición  la  contratista  estará  obligada  a
presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente
pliego.

 Certificación de los materiales de acopio   (NO APLICA)
Durante el proceso constructivo de la obra, la Di.P.A.I. procederá a certificar los materiales de
acopio, ajustándose el procedimiento a los términos que a continuación se detallan:
a)  Solo  se  certificará  el  acopio  de  aquellos  materiales  que  figuren  expresamente  como
materiales a acopiar en el Art. Nº 4 Bis Régimen de Acopio. No se efectuará acopio alguno
sobre la base de facturas o remitos.
b) La empresa contratista deberá incluir en su oferta el Plan de Acopio previsto para la obra
en cuestión en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, y al cual se deberá atener en forma
estricta, no estando afectado a la redeterminación de precios con posterioridad a la fecha de
acopio.
c) El acopio del material deberá constituirse en fábrica/taller, o en un depósito, que deberá
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.
d) Previo al acopio la contratista presentará un certificado de seguro de caución que dará
cobertura a la totalidad de los materiales a acopiar. El desacopio parcial no da motivo para
variar  el  seguro de caución.  Cada lote de acopio debe quedar  bien definido,  en su lugar
respectivo, a los efectos de evitar confusiones en los momentos de desacopio.
e) Los materiales acopiados serán certificados a los precios básicos de contrato.
f) Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán
ser  aprobados  por  la  Inspección  de  Obra,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Pliego  de
Especificaciones Técnicas Particulares.
g) Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta en la cual se volcarán en
detalle los elementos acopiados a favor del Comitente, identificándolos físicamente en forma
inequívoca de manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el
carácter de depositario del Contratista.
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h) El material acopiado en fábrica/taller o depósito, se certificará en Certificados de Acopio
después de la llegada de cada partida, de acuerdo al Plan de Acopio y en coincidencia con las
emisiones de los certificados de obras.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad
del  Comitente  constituyéndose  el  Contratista  en  depositario  de  los  mismos,  con  las
obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.
i) El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra
en cada período de certificación.

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La  limpieza  se  efectuará  permanentemente,  de  tal  forma  de  mantener  la  Obra  limpia  y
transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al
momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación
y limpieza, extrayéndose fuera de todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminución superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems,
y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán
derecho  a  que  se  fijen  por  análisis  un  nuevo  precio  de  común  acuerdo.  En  caso  de
disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero
en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del
120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.
                          
ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA
La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según modelo del
Anexo Nº 10 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin
autorización expresa de la Administración.
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel
estará despegado del nivel del terreno 2,00 m. 
El  Contratista  tomará  especial  precaución  en cuanto  a  su sujeción  (fundamentalmente  la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar
durante todo el transcurso de la obra.  La información que se deberá incluir en el cartel será la
especificada en el Decreto Nº 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.
Durante el  desarrollo de la obra,  y en el sitio de ejecución de los trabajos,  la Contratista
deberá mantener a disposición de la 
Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo
apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario. 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

· Seguro  Colectivo  de  Vida  Obligatorio,  de  acuerdo  al  Decreto  Nº
1567/74 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
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· Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la
Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a
dar comienzo a la obra:

· Copia autenticada de la  Cláusula  de  No Repetición  de  la  ART contra  el
Comitente (según Anexo Nº 9).

· Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia
del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara
o trabajara en obra.

· Copia  autenticada  por  las  aseguradoras,  de  las  respectivas  pólizas  de
Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al
producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La
no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún
pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecución de las obras.
Por  tal  motivo,  deberá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  Civil  Comprensiva,  con
adicional  para  construcción,  refacción,  demolición,  instalaciones,  y  montaje  de  edificios.
Adicionando  además  carga  y  descarga  de  bienes,  guarda  de  vehículos,  automotores  o
remolcados  y  daño  a  instalaciones  subterráneas  de  servicios  públicos  con una  cobertura
mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista deberá acreditar mensualmente
el  pago  del  seguro.  No  se  autorizará  ningún  pago  sin  haberse  cumplimentado  con  esta
obligación.
También deberá contratar  a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al  personal
permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir  los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.
Serán por cuenta del  Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos  motivadas  por  trabajos  suplementarios  o  causas  no  imputables  al  Comitente,  que
demande el seguro para el personal de la Inspección de la obra.
El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La
no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún
pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

                    
ARTÍCULO Nº  32:  NORMATIVA  A  CUMPLIR  SOBRE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL
TRABAJO
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente
de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto
Ley  19587/72  dto.  Reglamentario  351/79,  Decreto  911/96  de  Higiene  y  Seguridad  en  el
Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución
SRT 35/1998.  Resolución  SRT 51/1997,  Resolución  SRT 319/1999,  Resolución  SRT 231 de
1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil
y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
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La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma
del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA
ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por
un Profesional habilitado en Higiene y 
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT
231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos
1°,  2° y Anexo I  res.  SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.
Los  trabajos  de  Coordinación  de  Higiene  y  Seguridad,  conforme  a  lo  establecido  en  los
Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad
e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario  en carácter  de    Contratista  
principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de
recesión de contrato.
Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la
contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia
de  cumplimiento  de  las  normas  vigentes  correspondiente  al  mes  inmediato  anterior.  La
misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y
por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el
Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo
competente. 
En caso de no presentación de dicha constancia  o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3%
de  la  certificación  mensual  correspondiente,  la  que  será  reintegrada  en  la  certificación
posterior  a  la  normalización  de  la  situación  debidamente  acreditada.  Si  la  contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará
a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,
multas y/o paralización de los trabajos en obra.
La  inspección  podrá  inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa  adecuada  de  trabajo,
elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:
· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean

de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

· Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el
envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los 
· lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas,  o por conos

reflexivos,  a  fin de  evitar  que otras  personas  sufran  lesiones o  heridas  por  caídas  de
objetos o herramientas.  

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de
realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las
reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su
cargo.  Esto  incluye  la  construcción  de  andamios,  pantallas,  entablado  de  protección,
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vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y  zonas de incidencias. 
· Proveer  a  la  obra  de  una  instalación  eléctrica  segura,  con  elementos  normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio,  arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños,  tableros provisorios que
incluyan:  llave  interruptora  general,  protección  térmica  adecuada  al  consumo  de  la
instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso,
trabajo  o circulación del  personal,  deben estar elevados (no en el  suelo) a una altura
mínima de 2.20 a 2.50 m. 

· Inspeccionar  periódicamente  las  instalaciones  provisorias,  máquinas  y  herramientas,
pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de
protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que
deberán estar y mantenerse en perfecto estado. 
Estos son de: 

Uso continuo y obligatorio:

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

▪ Protección craneana.

▪ Anteojos de seguridad.

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo)

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El  Contratista  es  responsable  de  las  protecciones  mecánicas  y  eléctricas  que  a  cada
maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor  seguridad,
debiendo  las  mismas  encontrarse  en  buenas  condiciones,  bien  mantenidas  y  en  los
lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos,
electricidad, calefacción, etc. 

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá
cumplir con las siguientes obligaciones: 

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención,
etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construcción. 

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras,  estas  deben estar  "en perfectas  condiciones de uso"  y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde
abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

Dirección Dirección General de Administración
Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800  int. 3134-35



No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.
Al  realizar  trabajos  de  soldaduras  o  corte  se  protegerán  las  áreas  circundantes  de  las
radiaciones. 
De usar disolventes o solventes,  deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 
Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena o  algún
material  absorbente  efectivo,  de  manera  tal  de  evitar  posibles  incendios,  dando  aviso
inmediato al Responsable Técnico de la Obra. 
No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de
los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.
La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno
quedará  en  la  Oficina  que  la  Inspección  posea  en  la  Obra  y  otro  se  archivará  en  el
Departamento Técnico.
La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el
Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del
personal a ocupar en los trabajos.

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES
A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año,
incluyendo  la  totalidad  de  la  información  requerida,  suficientemente  discriminada  para
posibilitar su seguimiento. 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros
que se indican en el Anexo Nº 11.
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o
ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.
Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de
los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación,
vencido dicho término quedará aprobado.
La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los
errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados,
podrá exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas
correcciones.

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS 

Dirección Dirección General de Administración
Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800  int. 3134-35



Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.
La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria,
tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de
la obra.

ARTÍCULO Nº  36:  FORMAS  PARA  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  CONTRACTUAL  POR
LLUVIA

Para el  reconocimiento  de ampliación del  plazo  contractual  por  lluvias  caídas en el  lugar
durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas
lluvias  que sobrepasen los  registros  normales  de  la  zona,  según datos  suministrados  por
organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un
real  y  concreto  motivo  de  demora  justificada,  en  base  al  estado  de  los  trabajos  y  las
posibilidades de acceso al Obrador.
Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos,  se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan
provocar las lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán
ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA (APLICA/NO APLICA)
Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato,
para uso exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la
ejecución de la obra, más el tiempo de garantía,  en perfecto estado de funcionamiento al
momento de su entrega. 
El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas
de fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta
súper, con una antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato.
La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación
dispuestas para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular.
Se  la  proveerá  debidamente  patentada,  asegurada  CONTRA  TODO  RIESGO  SIN
FRANQUICIA, en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma
permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria
para  el  libre  tránsito  (2  juegos  de  fotocopias,  debidamente  legalizadas  de  Cédula  de
identificación,  permiso  de  manejo,  recibo  de  patentes,  seguros,  etc.),  y  la  Tarjeta  Azul
expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que
indicará oportunamente la Inspección de Obra. 
Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación,
seguridad,  reparaciones  necesarias  para  su  correcto  funcionamiento  y  conservación
(cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad
y peajes, correrán por cuenta y cargo del Contratista.
En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal  magnitud que obliguen a
paralizar la movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá
reemplazar la unidad por otra de similares características a la descripta anteriormente y por
todo el tiempo que dure la paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el
término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista dispondrá de
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un  conductor  para  dicho  vehículo  cuando  la  Inspección  así  lo  requiera.  Este  ítem estará
contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTÍCULO Nº  38:  EQUIPAMIENTO  PARA  LA  DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE
ARQUITECTURA E INGENIER  ÍA   (NO APLICA)
La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar
de la inspección de la obra compuesto por:

- 3 (tres) Casco protector blanco. -
- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia. -
- 3 (tres) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma. -

* Equipo Informático para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra:
De las siguientes características mínimas:

1 (uno) Notebook. Intel Core i7. Memoria RAM mín. de 8GB. Intel HD Graphics 4600.
Pantalla Led 15.6" – Resolución 1366 x 768. Disco Duro mín. de 1 TB. DVDRW Slim. 3
Puertos USB. HDMI. Wifi. Bluetooth. Lector Tarjetas SD. Batería de 6 celdas. Windows 10.
1 (uno) UPS para Notebook.
1 (uno) Mini-Mouse Wireless con Scroll.
1 (uno) Funda porta-notebook.

Cada equipo informático deberá tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de
diseño CAD, Antivirus con actualización permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados y
con el certificado correspondiente de autenticidad, debiendo ser entregado en el lugar que
indique la Repartición.
Gastos  de  Funcionamiento:  La  contratista  deberá  prever  en  los  Gastos  Generales  de  su
cotización, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación
de la Inspección de la Obra, durante el plazo de ejecución de los trabajos. Incluirán, aparte de
los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones,
papelería y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados
anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor
del contrato mientras dure la infracción.
Todos los equipos descriptos  y  componentes de cada uno de ellos  deberán ser
nuevos, de primera calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la
Contratista luego de la Recepción definitiva, en el estado que se encuentren.
ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos,
silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y
forma de los trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones
vigentes sobre seguridad e higiene del personal.
La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La  Contratista  deberá  presentar  obligatoriamente  para  su  aprobación,  sin  pago  directo
alguno,  previo  a  la  recepción provisoria  los  Planos  Originales  conforme a Obra,  según  el
siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles
de cada uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y
todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para
completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las
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escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose
acompañar  3  copias  en  el  mismo  material,  de  las  cuales  una  será
destinada a la Administración DEL Hospital  O Ministerio de Salud, todas
debidamente rubricadas.

c) Lo requerido  en el  apartado  anterior  se  entregará  también en formato
*.DWG en soporte óptico. 

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hará  pasible  de  la  aplicación  de  una  multa  equivalente  al  0,1  por  10000  del  precio  del
contrato, por cada día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales. 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los
equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran
experimentar  por  efecto  de  la  intemperie,  o  cualquier  otra  causa.  Por  lo  tanto,  quedan
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.
Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios
provistos,  notificará a la Contratista,  quien deberá repararlos,  corregirlos,  o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.
En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta
de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la
Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo. 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para
determinar  su  aprobación,  serán  por  cuenta  de  la  empresa  contratista.  Los  materiales
provistos tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de
no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto.
Estas  inspecciones serán efectuadas por  personal  técnico de la  Dirección Provincial  de
Arquitectura e Ingeniería en Salud – Dirección General de Recursos Físicos y C.H. –
Ministerio  de  Salud  -  Juan  de  Garay  Nº  2880,  de  la  Ciudad  de  Santa  Fe o  del
organismo que éste designe. La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la
suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.
En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán
por cuenta del Contratista.
El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las
mismas  y  efectuar  pruebas  de  las  instalaciones  y  estructuras.  Dichos  controles  serán
determinados  por  el  tipo  de  obra  y  consistirán  fundamentalmente  en  verificaciones  de
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estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como
las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo. 
La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las
operaciones emergentes de este Artículo. 
El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante
de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios
que demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser
ingresada por la Mesa General de Entradas del Ministerio de Salud o vía correo electrónico
ante la Repartición a la casilla arquitecturasalud@santafe.gov.ar .
La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al  Decreto Nº
4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad
respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia  de  Santa  Fe,  deberá  adquirir  materiales,  mercaderías  y  productos  de  origen
provincial en los términos de la Ley Nº 13.505. 
El  contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  las  obras  y  solo  podrá  hacerlo
parcialmente,  previa  autorización  expresa  de  la  Repartición.  A  ese  efecto  el  contratista
solicitará por nota de pedido dicha 
autorización,  consignando  el  nombre  del  subcontratista,  sus  referencias,  la  modalidad  y
alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la
Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo
a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. 
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición
obligación  alguna  para  con  el  subcontratista,  el  que  estará  sometido  al  régimen  de  la
inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos  correspondientes  a  los  trabajos  subcontratados.  La  Repartición  no  autorizará  la
subcontratación sin la presentación del contrato de cesión.

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL 
Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada
por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El
producto local y la empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las
mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio
sea  igual  o  inferior  al  de  los  bienes  y/u  obras  y/o  servicios  ofrecidos  por  empresas  no
consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).
Si  en una  contratación,  aplicando el  rango  de preferencia  antedicho,  ninguna empresa o
proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no
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supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la
posibilidad de mejorar su oferta.
A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un
término de quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a
los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo."

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  
Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan  presentarse  como  oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,  concurso  de
precios  y  contrataciones  directas  de  obras  públicas,  la  inexistencia  de  antecedentes  de
rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años
anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº 1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA 

Santa Fe,.........................................................
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Privada  para  la  Obra:  ...............

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y

Proponente...................................  .......................................................................................................

....................................  respectivamente,  de  la  Empresa

(*) ..............................................................................  Inscripta  en  el  Registro  de  Licitadores  de

Santa  Fe,  Sección  100  ARQUITECTURA Nº.........................  se  presentan  a  la  Licitación  de

referencia  y  cotizan  precio  de  ejecución  de  los  trabajos  indicados  en  la  documentación

correspondiente.

El  monto  de la  propuesta,  en  un todo de acuerdo a  los  planos,  especificaciones,  presupuesto

oficial,  pliegos  de  condiciones  y  otros,  asciende  a  la  suma  de:  $  ..........................  (en

números) ....................................................................................... (en letras).                  

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento veinte)

días calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases

y Condiciones.

                                       

Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA   

N

º

COMIT

ENTE
OBRA (1)

NOMBR

E

DOMICI

LIO

NOMBRE

UBICACI

ON

DATOS

CONTRACTUALES

FECHA  INICIO    FECHA

TERM.

SU

P.

VOLUM

EN

CANTID

AD  DE

NIVELE

S

MONTO

DE

CONTR

ATO

(2)

PORC

ENTA

JE  DE

AVAN

CE

(3

)

NOTAS IMPORTANTES:

(1)  Las obras  que se detallen no podrán tener una  antigüedad mayor  de 10 (diez)  años,

contada desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente

certificada o Certificación del Comitente, deberá acompañar para su acreditación.

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato

(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de

la Asociación corresponde la obra.

Santa Fe,.....................................................................

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

      Valores a ………………………….

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.

            

            

TOTAL COSTO       $ ………… 100%

Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………  

TOTAL       $ …………  

TOTAL     $ …………  

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3)

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ………………

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este

modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan

o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen. 

…………………………………

Firma y Sello del Proponente

                      …………………………………

              Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 4

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Nº CONCEPTO
UNID

.

CANTIDA

D

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

IMPORTE

TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL

MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL

EQUIPO

4
SUBTOTAL  COSTO

(1+2+3)

COSTO-

COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración

y desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se  deberán  presentar  los  Análisis  de  Precios  Unitarios  de  todos  los  Ítem

correspondientes  a  todos  los  Presupuestos  que  componen  la  Cotización  de  la

presente obra.

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

…………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Dirección Dirección General de Administración
Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800  int. 3134-35



ANEXO Nº 5

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1)

Nº

RUBRO

/ ITEM

DESCRIPCION  DE

LA  ACTIVIDAD-

TRABAJO

%

INCID.

PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO

OBRA

                     CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 

            0            1             2            3             4            PLAZO (meses)            

 NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por
Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del
Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el
Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.

…………………………………

Firma y Sello del Proponente  

                      ……………………………………

…

                      Firma y Sello del Director

Técnico
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ANEXO Nº 6

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre:.......................................................................................................

D.N.I. N.º: …………………………………..

Título:.........................................................................Universidad:............................…

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula N.º ………………………………………….  

Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción .....................................  

Categoría:......................................................................

Antecedentes:

(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido

Fecha

desempeño

Nomb

re

Ubicaci

ón

Comiten

te

Trabaj

o
Plazo de ejecución

(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el

presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio

Profesional correspondiente.
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre ......................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………………………………….

Título:.........................................................................Universidad:...............................

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula Nº .................... 

Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción...................................…   Categoría:......................................

Antecedentes:

(1)................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido

Fecha

desempeño

Nombr

e

Ubicació

n

Comitent

e
Trabajo Plazo de ejecución

(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el

presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.

Dirección Dirección General de Administración
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre........................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………

Título:.........................................................................Universidad:...............................

Especialización:..........................................................Institución:.................................

Matrícula Nº .................... 

Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:..............................................

Antecedentes:(1).........................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra
Tarea/Rol

cumplido

Fecha

desempeño

Nombr

e

Ubicació

n

Comitent

e
Trabajo Plazo de ejecución

(breve

descripción)
(desde/hasta)

             

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el

presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO Nº 9

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que

presente oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de

repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con

fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo

de  las  prestaciones  en  especie  o  dinerarias  que  me  vea  obligada  a  abonar  al  personal

dependiente  o  ex-dependiente  de  (Indicar  Nombre  de  la  empresa  contratista)

alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad

profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.)

A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la

póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la

misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“
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ANEXO Nº 10

Cantidad y dimensiones serán proporcionadas por la Dir.  Gral.  de Rec. Físicos y

Const. Hosp. Del Ministerio de Salud
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ANEXO Nº 11

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de

los porcentajes aquí establecidos:

01. PRELIMINARES 2,17 %   

02. MOVIMIENTO DE SUELO 2,17 %

03. ESTRUCTURA 6,80 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra.

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTALES 100%

…………………………………

Firma y Sello del Proponente

            ………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico

Dirección Dirección General de Administración
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ANEXO Nº 12 (APLICA / NO APLICA)

PLANILLA MÓDULO DE CAPACITACIÓN - MODELO

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “.............”

TEMARIO MODULO DE CAPACITACIÓN 1° SEMANA 2° SEMANA

Conocimiento  y  funciones  de
herramientas de construcción
Instrucción  básica  inicial  en  materia  de
higiene y seguridad laboral

Hacer cemento, cal para revoque

Revocar una pared....

Técnicas Constructivas

Nota: De acuerdo a las características de la obra que se licita, los/la oferente deberá presentar
el temario a desarrollar del Módulo de Capacitación, el cuál será puesto a consideración del
Inspector de Obra para su evaluación y aprobación.

CAPACITACIÓN JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La Contratista deberá contemplar la capacitación de un Módulo de seis (6) personas jóvenes como mínimo
con Perspectiva de Género, en un todo de acuerdo al Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras
Públicas  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  y  la  Cámara  Argentina  de  la  Construcción,  pretendiendo
solidariamente entre las partes el  logro de la inserción laboral  de jóvenes con perspectiva de género,
alentando así  las buenas prácticas  laborales dentro  del  ámbito  de las  Obras  Públicas en el  territorio
santafesino, entendiendo que los tiempos actuales demandan nuevas normas de convivencia laboral, en
todos los niveles del sector productivo dentro de la Industria de la Construcción, y que la concientización y
el  conocimiento  representan  las  principales  herramientas  que  tendrán  las  empresas  Contratistas  y  el
personal obrero para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

Objetivos: 
Generar  ambientes  de  trabajos  amigables  y  respetuosos,  dentro  de  un  contexto  social,  económico  y
también cultural en crisis.
Promover la inserción laboral formal en el rubro de la construcción mediante la capacitación en el oficio a
fin de motivar en el sector la equidad en el empleo. 
Capacitar jóvenes que aún no han tenido la posibilidad de un trabajo formal por ser actores de un contexto
donde  prematuramente  antes  de  finalizar  sus  estudios  asumieron  la  responsabilidad  de  un  sustento
económico familiar.
Concientizar sobre las acciones para generar espacios y relaciones de trabajo laborales dentro de un
entorno de no violencia ni discriminación.
Alentar y reforzar los derechos y obligaciones de las partes entendiendo que ambas son necesarias para el
desarrollo del sector.  
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Las/los Oferentes presentarán en su propuesta el Anexo 12 – Planilla Modulo de Capacitación, en el cual
detallarán el contenido y alcance del módulo de capacitación que estará relacionado a las características
de la obra licitada. El no cumplimento del presente requisito será causa de descalificación de la Oferta.
Se deberá incorporar un Modulo de Capacitación de 6 personas, representado por jóvenes que aún no
hayan tenido la posibilidad de un trabajo formal y mujeres, de acuerdo al tipo de obra y los recursos de
personal necesario. El tiempo de la capacitación será el equivalente a una quincena completa dentro de los
primeros tres meses de obra. El proceso de formación profesional y su evaluación final estarán a cargo de
la UOCRA y la Empresa Contratista.  Se proveerá para dicha capacitación un aula  taller  móvil,  cuyas
características se detallan a continuación. La incorporación del personal,  incluido el proceso formativo,
será en el marco del art. 9 del CCT 76/75, ss y cc y de la Ley 22250. 

Aula Taller Móvil.
La Contratista deberá proveer e instalar un aula móvil, la cuál reproduce las características de un espacio
formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad e higiene. Estará totalmente
equipada con mobiliario (mesa de trabajo y sillas), y equipo de aire acondicionado. Deberá disponer de
todas las  herramientas  menores  y  máquinas  manuales  (amoladora,  taladro,  cuchara,  tenaza,  maza y
cortahierro, etc) que serán utilizados en el dictado del curso de capacitación. También debera disponer de
pizarrones, proyector y pantalla, insumos menores, folletería y documentación bibliográfica que servirán de
apoyo para el dictado de los cursos de capacitación de los jóvenes.

Capacitación.
Estarán a cargo de personal docente capacitado en materia de construcción. 
El contenido del curso de capacitación se deberá explicitar en el Anexo 14, de acuerdo a las características
de la obra que se licita.

Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista.
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ANEXO Nº 13 (NO APLICA)

PLAN DE ACOPIO – MODELO
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ANEXO Nº 14 (APLICA / NO APLICA)

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA DiPAI

ARCHIVO s/ “REFERENCIA” DEL EQUIPO
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