

PLAN DE TRABAJOS GENERALES

Obra: REFUNCIONALIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA M.I.D.H.
AV. ALTE. BROWN N° 6998 - SANTA FE - DEPTO. LA CAPITAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 6.990.909,97	13,57
02	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 1.922.490,16	3,73
03	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 31.969,08	0,06
04	ESTRUCTURA	\$ 9.193.357,83	17,85
05	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES	\$ 1.936.475,57	3,76
06	CUBIERTAS	\$ 4.036.024,54	7,84
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ 7.047.593,22	13,68
08	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS	\$ 450.120,00	0,87
09	REVOQUES	\$ 5.585.039,99	10,84
10	REVESTIMIENTOS	\$ 2.400.337,50	4,66
11	CIELORRASOS	\$ 9.749.247,82	18,93
12	VARIOS	\$ 2.163.243,71	4,20
	INVERSIÓN PARCIAL		
	INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 51.506.809,40	100,00

PLAZO DE OBRA (MESES)					
1		2		3	
100,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00
50,00	8,92	50,00	8,92	0,00	0,00
50,00	1,88	50,00	1,88	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00	7,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,68
70,00	0,61	30,00	0,26	0,00	0,00
0,00	0,00	25,00	2,71	75,00	8,13
0,00	0,00	75,00	3,50	25,00	1,17
0,00	0,00	25,00	4,73	75,00	14,20
0,00	0,00	50,00	2,10	50,00	2,10
28,72		32,00		39,28	
28,72		60,72		100,00	