

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA

Proyecto: 1.0.1.0 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SUBSECRETARIA DE ADM						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Refunc. MDS - SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2022	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
0	55 - REFUNCIONALIZACION E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	56 - Acceso por Av. Cost.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	57 - OFICINAS - Rep. SIRI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	25,00	0,00	25,00		
Total proyecto:							325,00	134,00	191,00		

Proyecto: 18.0.2.0 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SECRETARIA DE DEPORT					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	60 - PROYECTO MASTER PLAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - REFUNCIONALIZACION P	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra en curso	100,00	14,24	85,76		
Total proyecto:							200,00	14,24	185,76		

Proyecto: 21.0.4.0 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE INTEGR						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Const y Ref. H.A.M.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	19,50	80,50		
0	53 - HOGAR ANTON MARTIN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	19,50	180,50		

Proyecto: 22.0.3.0 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE CAF y HOGARES			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SEC. DERECHOS DE N.A					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Const. y Refacc. de	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2022	Obra en curso	100,00	53,37	46,63		
Total proyecto:							100,00	53,37	46,63		