

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	50 - RENOV. BAC y BAT PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,00	2023	59,00
Total proyecto:							100,00	0,00	41,00		

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2022	Contratado	100,00	36,00	64,00		
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2023	Contratado	100,00	46,00	30,00	2023	24,00
Total proyecto:							200,00	82,00	94,00		

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - CONFIABILIZ.PLANTA G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
Total proyecto:							100,00	0,00	1,00		

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	21 - RENOVAC.RED AAGUA RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	22 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2023	33,00
0	27 - RENOVAC.RED AGUA STA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	28 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
Total proyecto:							400,00	0,00	217,00		

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	10 - CONST.DESAGÜE PTA.RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	12 - RENOV.TOMA PTA.SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2022	01/03/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2023	25,00
0	15 - ENHOSA-REF.AGUA NVA.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	41,00	59,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años								
										Año	Cantidad programada							
0	16 - ENHOSA-COLECTOR B'LA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2021	01/12/2022	Contratado	100,00	35,00	65,00									
0	17 - ENHOSA-CLOACA MÁX. E	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	01/12/2022	Contratado	100,00	43,00	57,00									
0	18 - ENHOSA-COLECTOR CLOA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	43,00	57,00									
0	19 - ENHOSA-CLOACAS B'BEL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2021	01/12/2022	Contratado	100,00	43,00	57,00									
0	20 - ENHOSA-OBRAS BÁSICAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	01/12/2022	Contratado	100,00	43,00	57,00									
0	23 - RENOV. COLECTOR CTRO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2021	01/02/2023	Contratado	100,00	78,00	1,00	2023	21,00							
0	24 - ENHOSA-CLOAC.B'ANTAR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	21,00	79,00									
0	25 - ENHOSA-B'STA.ROSA, I	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	21,00	79,00									
Total proyecto:							1.100,00	368,00	587,00									

Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,00	2023	34,00						
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2023 2024	62,00 17,00						
0	3 - TELEGESTIÓN Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2023	33,00						
0	4 - PROYECTO RECURSOS EL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00						
0	5 - CONFIAB.SIST.CLORO E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	6 - MEJORA TOMA DE AGUA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2023	25,00						
0	7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00						
0	8 - REHAB.1ER.LINEA LAGU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2022	01/06/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00						
0	9 - REFUERZO DE AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	56,00	2023	44,00						
0	10 - MEJORA CENTRO DISTRI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00						
0	11 - REFUERZO DE AGUA CEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2023	52,00						
0	12 - CLOACAS B'SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2022	01/05/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	13 - ACUEDUCTO GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	14 - MEJOTA PTA.POTAB. SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2022	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2023	50,00
0	15 - PROY.UNIDAD DE GESTI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2023	83,00
0	16 - CLOACAS OBRAS BÁS.B°	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2022	01/06/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	17 - REHAB.EEC ET.2 SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2022	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.700,00	0,00	607,00		