Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 16.0.3.0 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 106 - P.A. FOTOV. CASILDA 31 - % de avance fisico 82-14-0  01/10/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 50,00 50,00
0 107 -P.A.FOTOV. C GOMEZ 31 - % de avance fisico 82-56-0 01/09/2023 31/12/2023 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 108-P.AFOTOV. S CRISTOB 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/05/2023 31/12/2023 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 109-P.A.FOT LA COLONIAS 31 - % de avance fisico 82-70-0  01/11/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 201-PROY.PSFVSL - GH 31-% de avance fisico ~ 82-119-0 01/09/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
Total proyecto: 500,00 50,00 54,00
Proyecto: 16.0.7.0 - VALORIZACION ENERGETICA Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-V.E.BIOMASA LA CAP 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/10/2022 31/12/2024  Obraen curso 100,00 5,00 3500 2024 60,00
0 2-V.E.BIOMASACT SUR 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/06/2023 31/12/2025 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 45,00
2025 54,00
0 3-V.E.BIOMASA VILLA GU 31 - % de avance fisico 82-49-0  01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 4-PLANTABIOGAS 31-% de avance fisico ~ 82-119-0 01/03/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 9,00
2025 90,00
0 12-PLANTA RECREO 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 13-PLANTA MONTE VERA 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/11/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 15,00 85,00
0 14-PLANTASTAFE N 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/03/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 15-PLANTA RINCON-LEY 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 21-PLANTA SE PEREZ 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 22-PLANTAROSARION 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 23-PLANTA ROSARIO S 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 24 -PLANTA ROSARIO FUNES 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/06/2023 31/12/2024 Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
Total proyecto: 1.200,00 20,00 130,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 16.0.8.0 - TRANSICION ENERGETICA

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-T.E.-EDIFICIO 31-% de avance fisico  82-84-264 01/01/2023 30/06/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00

0 2-ACOND. TALLER 31-% de avance fisico  82-84-264 01/11/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 5,00 95,00
0 3-CTRO, REV. TECNICA 31-% de avance fisico  82-84-264 01/06/2023 30/06/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 40,00
2025 59,00

0 4 - Obra Civil montaje | 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/11/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 5,00 95,00

Total proyecto: 400,00 10,00 192,00

Proyecto: 16.0.9.0 - PEQUENOS APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada]
0 1-PAHARROYO PAVON 31-% de avance fisico  82-995-0 01/11/2023 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 45,00
2025 54,00
0 2-PAHARROYO SALADILLO 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/02/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 3-PAHARROYO MONJE 31-% de avance fisico  82-105-0 01/11/2023 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 45,00
2025 54,00

Total proyecto: 300,00 0,00 3,00

Proyecto: 17.0.1.0 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa)

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]

0 1-GASODUCTO METROPOLIT 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/05/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 20,00 80,00
0 2-REDDISTRIB COLASTIN 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/11/2023 01/09/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 40,00
2025 59,00
0 3-REDDIST S.J. RINCON 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/11/2023 01/09/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 40,00
2025 59,00
0 4-REDDISTA. LEYES 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/12/2023 01/09/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 40,00
2025 59,00
0 5-REDDISTMONT. VYA 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/12/2023 01/09/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 40,00
2025 59,00

Total proyecto: 500,00 20,00 84,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.2.0 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificaciéon| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programadal
0 1-GTOREG SUDOESTE 31-%de avance fisico ~ 82-91-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 2-GTOREG SAN CARLOS C 31-% de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 5-GTODESVIO ARIJON 31-% de avance fisico ~ 82-105-0 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 6-GTOEST. MATILDE 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 7-GTOANGELICA-SV 31-%de avance fisico  82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 8-GTOGESSLER 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 9-GTO STO DOM-SARMIENT 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 10-GTO S.C.SAGUIER-ESME 31-% de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 11-GTO JOSEFINA 31-% de avance fisico ~ 82-21-0 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 13-GTO CHAPUY 31-%de avance fisico ~ 82-42-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 14-GTO PILAR-GRUTLY 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 15-GTO CLUCELLAS 31-% de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 16-GTO BUSTINZA-C.GOMEZ 31-%de avance fisico ~ 82-56-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 17-GTO RN34 IBAR-SM ESC 31-% de avance fisico ~ 82-995-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 18-GTO TOSTADO-GATO COL 31-% de avance fisico ~ 82-77-0  01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 19-GASODUCTO SUR 31-% de avance fisico ~ 82-42-0 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 20-GTO BATALLON 121 31-% de avance fisico ~ 82-84-264 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 21-GTO REGIONAL SUR 31-% de avance fisico ~ 82-995-0 01/04/2022 31/03/2023  Obraen curso 100,00 50,00 50,00
0 22-GTOROSY ZMETROP. 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/07/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 30,00 70,00
0 23-GTO.M.OCA- CASTELAR 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 24-GTO. TORTUGA-SANJORG 31-% de avance fisico ~ 82-995-0 01/11/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 25-GTO PROVIDENCIA 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.2.0 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 26-GTOLAS COLONIAS 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
Total proyecto: 2.300,00 80,00 141,00
Proyecto: 17.0.5.0 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES) Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 5-GaNES VERAY PINTADO 31- % de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 6-GaNES PEDRO GOMEZ CE 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 7-GaNES FLORENCIA 31-%de avance fisico  82-49-0 01/10/2022 31/08/2023 Obraen curso 100,00 10,00 90,00
0 8-GaNESEMILIA 31-%de avance fisico  82-63-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 9-GaNES VIDELA 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 10-GaNES GOB. CRESPO 31- % de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 11-GaNES HERSILIA 31-%de avance fisico ~ 82-91-0  01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 12-GaNES CALCHAQUI 31- % de avance fisico ~ 82-133-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 13-GaNES DOLORES-S.MART 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 14 - GaNES MALABRIGO 31-%de avance fisico ~ 82-49-0 01/11/2022 30/09/2023 Obraen curso 100,00 30,00 70,00
0 15-GaNES VILLA OCAMPO 31-%de avance fisico  82-49-0 01/06/2023 31/08/2025 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 16-GaNES COLONIA SILVA 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 17-GaNES LA CRIOLLA 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 18-GaNES ROMANG 31-%de avance fisico ~ 82-98-0 01/11/2022 30/09/2023  Obraen curso 100,00 25,00 75,00
0 19-GaNES HELVECIA 31-%de avance fisico  82-35-0 01/10/2022 31/08/2023 Obraen curso 100,00 20,00 80,00
0 20 - GaNES TACUARENDI 31-%de avance fisico ~ 82-49-0 01/05/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 21-GaNES RAMAYON 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 22-GaNES MARGARITA 31- % de avance fisico ~ 82-133-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 23-GaNES GUADALUPE NORT 31-%de avance fisico  82-49-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.5.0 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 24-GaNES VERA 31-% de avance fisico ~ 82-133-0 01/04/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 25-GaNES LAS GARZAS 31-%de avance fisico ~ 82-49-0 01/05/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 26-GaNES S.A. DE OBLIGA 31-%de avance fisico  82-49-0 01/05/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 27-GaNES LAS TOSCAS 31-% de avance fisico ~ 82-49-0 01/04/2023 31/12/2025 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 28-GaNES MARCELINO ESCA 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 29-GaNES SAN JAVIER 31-%de avance fisico  82-98-0 01/03/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 30-GaNES BERNA 31-%de avance fisico  82-49-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 31-GaNES EL RABON 31-% de avance fisico ~ 82-49-0 01/10/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 32-GaNES ARROYO CEIBAL 31-% de avance fisico ~ 82-49-0 01/10/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
Total proyecto: 2.800,00 85,00 339,00

Proyecto: 17.0.6.0 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada]
0 1-R.D.VILLATRINIDAD 31-%de avance fisico ~ 82-91-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 2-R.D. COLONIA ROSA 31-%de avance fisico ~ 82-91-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 3-R.D.SAN GUILLERMO 31-%de avance fisico  82-91-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraaniciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 4-R.D.SUARDI 31-%de avance fisico  82-91-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraaniciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 5-R.D.SAN JER.SAUCE 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 6-R.D.DESVIO ARIJON 31-% de avance fisico ~ 82-105-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 7-R.D.ESTAC MATILDE 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024  Obraaniciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 8-R.D.ANGELICA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 9-R.D.INDUST ANGELICA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024  Obraaniciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 10-R.D. SANVICENTE 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024  Obraaniciar 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.6.0 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 11-RD.GESSLER 31- % de avance fisico ~ 82-105-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 12-R.D. SANTO DOMINGO 31-%de avance fisico  82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 13-R.D. PROGRESO-HIPATI 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 14-R.D. SARMIENTO 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 15-R.D. STA CLARA SAGUI 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 16-R.D.ZENON PEREYRA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 17-R.D. JOSEFINA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 19-R.D.CHAPUY 31-%de avance fisico ~ 82-42-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 20-R.D.GRUTLY 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 21-R.D.FELICIA 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 22-R.D.NUEVO TORINO 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 23-RD.PILAR 31-%de avance fisico ~ 82-70-0 01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 24-R.D.CLUCELLAS 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/10/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 25-R.D.TACURAL 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 26-R.D.BELLAITALIA 31-%de avance fisico  82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 27-R.D.COLONIA ALDO 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 28-R.D.FRONTERA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 29-R.D.ATALIVA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 30-R.D.RAFAELA 31-%de avance fisico ~ 82-21-0  01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 31-RED CASILDA OBRA COM 31-%de avance fisico  82-14-0 01/11/2023 31/12/2024 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00

Total proyecto: 3.000,00 0,00 30,00

Pagina 6 de 7



Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2023

Jurisdiccién: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 18.0.1.0 - PLATAFORMA BIOREFINERIAS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SAFEGYER

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-NAVE INDUSTRIAL, INS 31-% de avance fisico ~ 82-63-0 01/11/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 20,00 80,00
Total proyecto: 100,00 20,00 80,00
Proyecto: 18.0.4.0 - BIBOCOMBUSTIBLES - BIOENERGIAS Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-CTRODEALM.Y DISTR 31- % de avance fisico  82-119-0 01/09/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
0 32-PROY. BIO. PTA. PIL 31-% de avance fisico ~ 82-995-0 01/09/2023 31/12/2025 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 49,00
2025 50,00
0 201-CTRO DE AUTOSERVICIO 31- % de avance fisico  82-119-0 01/09/2023 31/12/2024 Obrano iniciada 100,00 0,00 1,00 2024 99,00
Total proyecto: 300,00 0,00 3,00
Proyecto: 19.0.1.0 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-OBRASEST. EDUC. 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/03/2022 31/12/2023  Obraen curso 100,00 95,00 5,00
Total proyecto: 100,00 95,00 5,00
Proyecto: 19.0.2.0 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SAFEGYER
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-OBRASEN ESTABLECIMI 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/08/2022 31/03/2023  Obraen curso 100,00 95,00 5,00
Total proyecto: 100,00 95,00 5,00

Pagina7 de 7



