
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

PARCIAL

% OBRA 

FALTANTE

COSTO FALTANTE 

TOTAL
COSTO TOTAL

INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $46.275,93 3,22%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85 100,0000% $ 26.079,85

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 20.365,25 $ 20.365,25 50,0000% $ 10.182,62

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 1.335,13 $ 20.026,91 50,0000% $ 10.013,46

2 FUNDACIONES $ 0,00 0,00%

a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 1.141,86 $ 16.294,34 0,0000% 0,00%

b Zapata de Fundación m3 11,48 $ 9.297,92 $ 106.740,12 0,0000% 0,00%

c Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 16.426,92 $ 38.110,45 0,0000% 0,00%

3 AISLACION HIDROFUGA $ 0,00 0,00%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,56 $ 584,81 $ 10.854,01 0,0000% $ 0,00

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 29,49 $ 584,81 $ 17.245,94 0,0000% $ 0,00

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 16.204,29 1,13%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,44 $ 15.816,06 $ 38.591,20 5,0000% $ 1.929,56

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 79,20 $ 2.146,34 $ 169.990,10 5,0000% $ 8.499,51

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 36,16 $ 1.853,82 $ 67.034,16 5,0000% $ 3.351,71

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 30,75 $ 1.576,27 $ 48.470,41 5,0000% $ 2.423,52

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 3.507,08 0,24%

a Refuerzos Verticales ml 44,50 $ 760,35 $ 33.835,75 5,0000% $ 1.691,79

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 44,50 $ 799,33 $ 35.570,06 5,0000% $ 1.778,50

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 2,33 $ 315,77 $ 735,75 5,0000% $ 36,79

6 REVOQUES $ 117.438,94 8,16%

a Azotado Impermeable m2 117,00 $ 556,74 $ 65.138,63 5,0000% $ 3.256,93

b Revoque Grueso Exterior m2 109,44 $ 847,74 $ 92.776,85 10,0000% $ 9.277,68

c Revoque Grueso y Fino Interior m2 161,70 $ 645,54 $ 104.384,33 100,0000% $ 104.384,33

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 556,74 $ 10.399,91 5,0000% $ 520,00

7 CONTRAPISO $ 44.893,42 3,12%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 18,24 $ 1.119,14 $ 20.413,12 100,0000% $ 20.413,12

b Hormigón H8,  fratazado m2 42,80 $ 1.143,94 $ 48.960,60 50,0000% $ 24.480,30

8 PISO $ 7.298,97 0,51%

a Piso Cerámico m2 3,78 $ 1.930,94 $ 7.298,97 100,0000% $ 7.298,97

9 CUBIERTA $ 37.790,61 2,63%

a Cubierta de chapa ondulada m2 53,15 $ 3.219,82 $ 171.133,34 5,0000% $ 8.556,67

b Zinguería m 35,00 $ 670,78 $ 23.477,28 100,0000% $ 23.477,28

c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $ 4.361,11 $ 14.391,66 40,0000% $ 5.756,66

10 CIELORRASOS $ 81.910,42 5,69%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 42,80 $ 1.541,54 $ 65.978,12 100,0000% $ 65.978,12

b Ailante Térmico Lana de Vidrio 50 mm s/ Pliego m2 42,80 $ 372,25 $ 15.932,30 100,0000% $ 15.932,30

11 REVESTIMIENTO $ 36.070,52 2,51%

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 1.930,97 $ 36.070,52 100,0000% $ 36.070,52

12 PINTURA $ 280.096,67 19,47%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 161,70 $ 522,96 $ 84.563,20 100,0000% $ 84.563,20

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 109,44 $ 1.506,76 $ 164.900,33 100,0000% $ 164.900,33

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 42,80 $ 451,71 $ 19.332,99 100,0000% $ 19.332,99

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 9,84 $ 1.148,39 $ 11.300,15 100,0000% $ 11.300,15

13 VIDRIOS $ 6.388,11 0,44%

a Vidrios m2 5,83 $ 1.095,73 $ 6.388,11 100,0000% $ 6.388,11

14 CARPINTERÍA $ 150.570,61 10,47%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 23.111,33 $ 23.111,33 100,0000% $ 23.111,33

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 127.459,28 $ 127.459,28 100,0000% $ 127.459,28

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 39.381,66 2,74%

a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66 100,0000% $ 39.381,66

16 INSTALACION SANITARIA $ 310.715,75 21,60%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,61 $ 49.309,61 100,0000% $ 49.309,61

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82 100,0000% $ 55.533,82

c Grifería Gl 1,00 $ 26.476,27 $ 26.476,27 100,0000% $ 26.476,27

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.150,58 $ 31.150,58 100,0000% $ 31.150,58

e Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $ 9.204,48 $ 9.204,48 100,0000% $ 9.204,48

f Conexión a Red Colectora Cloacal/Pozo Absorbente y Cámaras Gl 1,00 $ 42.160,20 $ 42.160,20 100,0000% $ 42.160,20

g Calefón Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79 100,0000% $ 96.880,79

17 INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,90 10,18%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 101.038,05 $ 101.038,05 100,0000% $ 101.038,05

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86 100,0000% $ 45.428,86

18 MESADA DE COCINA $ 18.646,67 1,30%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $ 18.646,67 100,0000% $ 18.646,67

19 CERCOS $ 37.377,57 2,60%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,57 $ 37.377,57 100,0000% $ 37.377,57

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.392,78 0,79%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 11.392,78 $ 11.392,78 100,0000% $ 11.392,78

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 33.418,25 2,32%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 1.392.426,91 $ 33.418,25 100,0000% $ 33.418,25

22 MOVILIDAD $ 12.767,57 0,89%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 12.767,57 $ 12.767,57 100,0000% $ 12.767,57

SUBTOTAL  $ 1.438.612,72 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 215.791,91

BENEFICIOS 10,00% $ 143.861,27

$ 1.798.265,91

IVA 10,50% $ 188.817,92

PRECIO TOTAL $1.987.083,83

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA

VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 DORMITORIOS
26 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

a terminar N° 1,2,3,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19 y 20


