SantaFe VIVIENDA COMPACTA "VC" 3 DORMITORIOS

Provibcid 26 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier
aterminar N°5,9,10,11y 12

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA

% OBRA COSTO FALTANTE INCIDENCIA
| NRO. ITEM | UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO [ COSTO PARCIAL FALTANTE TOTAL COSTO TOTAL TEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $46.275,93 2,64%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $26.079,85 $26.079,85 100,0000% $26.079,85
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $20.365,25 $20.365,25 50,0000% $10.182,62
c Relleno del Lote. m3 15,00 $1.335,13 $20.026,91 50,0000% $10.013,46
2 FUNDACIONES $0,00 0,00%
a Excavacion de Cimientos m3 15,71 $ 440,50 $6.920,26 0,0000% 0,00%
b Zapata de Fundacion m3 12,92 $2.086,48 $ 26.957,26 0,0000% 0,00%
c Encadenado de Fundacién H°A® m3 2,56 $7.421,21 $18.998,30 0,0000% 0,00%
3 AISLACION HIDROFUGA $0,00 0,00%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,96 $584,81 $12.257,54 0,0000% $0,00
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 31,89 $ 584,81 $ 18.649,48 0,0000% $ 0,00
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $18.415,66 1,05%
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m. m3 4,02 $15.816,06 $63.501,50 5,0000% $3.175,07
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 88,20 $2.146,34 $189.307,16 5,0000% $9.465,36
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 36,16 $1.853,82 $67.034,16 5,0000% $3.351,71
d Mamposteria Ladrillo Cerdmico 12 cm. m2 30,75 $1.576,27 $48.470,41 5,0000% $2.423,52
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $3.674,34 0,21%
a Refuerzos Verticales ml 44,50 $ 760,35 $33.835,75 5,0000% $1.691,79
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 47,50 $799,33 $ 37.968,04 5,0000% $1.898,40
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 5,33 $ 315,77 $ 1.683,08 5,0000% $84,15
6 REVOQUES $130.072,22 7,42%
a Azotado Impermeable m2 126,00 $ 556,74 $70.149,30 5,0000% $3.507,46
b Revoque Grueso Exterior m2 118,44 $847,74 $100.406,52 10,0000% $10.040,65
c Revoque Grueso y Fino Interior m2 179,70 $ 645,54 $116.004,10  100,0000% $116.004,10
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 556,74 $10.399,91 5,0000% $ 520,00
7 CONTRAPISO $56.755,99 3,24%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 24,24 $1.119,14 $27.127,96 100,0000% $27.127,96
b Hormigén H8, fratazado m2 51,80 $1.143,94 $ 59.256,06 50,0000% $29.628,03
8 PISO $7.298,97 0,42%
a Piso Ceramico m2 3,78 $1.930,94 $7.298,97 100,0000% $7.298,97
9 CUBIERTA $239.992,97 13,69%
a Cubierta de chapa ondulada m2 62,15 $3.219,82 $200.111,70  100,0000% $200.111,70
b Zingueria m 38,00 $670,78 $ 25.489,62 100,0000% $ 25.489,62
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $4.361,11 $ 14.391,66 100,0000% $ 14.391,66
10 CIELORRASOS $79.852,03 4,55%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 51,80 $1.541,54 $ 79.852,03 100,0000% $ 79.852,03
11 REVESTIMIENTO $36.070,52 2,06%
a R imi Ceramico m2 18,68 $1.930,97 $36.070,52 100,0000% $36.070,52
12 PINTURA $310.811,09 17,72%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 179,70 $522,96 $93.976,55 100,0000% $93.976,55
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 118,44 $1.506,76 $178.461,21  100,0000% $178.461,21
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 51,80 $451,71 $23.398,33 100,0000% $23.398,33
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 13,04 $1.148,39 $ 14.975,00 100,0000% $ 14.975,00
13 VIDRIOS $7.900,22 0,45%
a Vidrios m2 7,21 $1.095,73 $7.900,22 100,0000% $7.900,22
14 CARPINTERIA $188.770,28 10,77%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $29.311,00 $29.311,00 100,0000% $29.311,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $159.459,28  $159.459,28  100,0000% $ 159.459,28
15 INSTALACION DE GAS $39.381,66 2,25%
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $39.381,66 $ 39.381,66 100,0000% $ 39.381,66
16 INSTALACION SANITARIA $310.715,75 17,72%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $49.309,61 $49.309,61 100,0000% $49.309,61
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $55.533,82 $55.533,82 100,0000% $55.533,82
c Griferia Gl 1,00 $26.476,27 $26.476,27 100,0000% $26.476,27
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $31.150,58 $31.150,58 100,0000% $31.150,58
e Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $9.204,48 $9.204,48 100,0000% $9.204,48
f Conexién a Red Colectora Cloacal/Pozo Absorbente y Camaras Gl 1,00 $42.160,20 $42.160,20 100,0000% $42.160,20
g Calefén Solar Gl 1,00 $96.880,79 $96.880,79 100,0000% $ 96.880,79
17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.569,86 8,93%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $111.141,00 $111.141,00 100,0000% $111.141,00
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 45.428,86 $45.428,86 100,0000% $ 45.428,86
18 MESADA DE COCINA $18.646,67 1,06%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $18.646,67 100,0000% $ 18.646,67
19 CERCOS $37.377,57 2,13%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $37.377,57 $37.377,57 100,0000% $37.377,57
20 LIMPIEZA FINAL $11.392,78 0,65%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $11.392,78 $11.392,78 100,0000% $11.392,78
21 HONORARIOS PROFESIONALES $40.799,39 2,33%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40% $1.699.974,51  $40.799,39 100,0000% $40.799,39
22 MOVILIDAD $12.767,57 0,73%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $12.767,57 $12.767,57 100,0000% $12.767,57
SUBTOTAL $1.753.541,47 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $263.031,22
BENEFICIOS 10,00% $175.354,15
$2.191.926,83
IVA 10,50% $230.152,32

PRECIO TOTAL

$2.422.079,15




