
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
% OBRA 

FALTANTE

COSTO FALTANTE 

TOTAL
COSTO TOTAL

INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $46.275,93 2,64%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85 100,0000% $ 26.079,85

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 20.365,25 $ 20.365,25 50,0000% $ 10.182,62

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 1.335,13 $ 20.026,91 50,0000% $ 10.013,46

2 FUNDACIONES $ 0,00 0,00%

a Excavación de Cimientos m3 15,71 $ 440,50 $ 6.920,26 0,0000% 0,00%

b Zapata de Fundación m3 12,92 $ 2.086,48 $ 26.957,26 0,0000% 0,00%

c Encadenado de Fundación H°A° m3 2,56 $ 7.421,21 $ 18.998,30 0,0000% 0,00%

3 AISLACION HIDROFUGA $ 0,00 0,00%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,96 $ 584,81 $ 12.257,54 0,0000% $ 0,00

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 31,89 $ 584,81 $ 18.649,48 0,0000% $ 0,00

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 18.415,66 1,05%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,02 $ 15.816,06 $ 63.501,50 5,0000% $ 3.175,07

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 88,20 $ 2.146,34 $ 189.307,16 5,0000% $ 9.465,36

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 36,16 $ 1.853,82 $ 67.034,16 5,0000% $ 3.351,71

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 30,75 $ 1.576,27 $ 48.470,41 5,0000% $ 2.423,52

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 3.674,34 0,21%

a Refuerzos Verticales ml 44,50 $ 760,35 $ 33.835,75 5,0000% $ 1.691,79

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 47,50 $ 799,33 $ 37.968,04 5,0000% $ 1.898,40

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 5,33 $ 315,77 $ 1.683,08 5,0000% $ 84,15

6 REVOQUES $ 130.072,22 7,42%

a Azotado Impermeable m2 126,00 $ 556,74 $ 70.149,30 5,0000% $ 3.507,46

b Revoque Grueso Exterior m2 118,44 $ 847,74 $ 100.406,52 10,0000% $ 10.040,65

c Revoque Grueso y Fino Interior m2 179,70 $ 645,54 $ 116.004,10 100,0000% $ 116.004,10

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 556,74 $ 10.399,91 5,0000% $ 520,00

7 CONTRAPISO $ 56.755,99 3,24%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 24,24 $ 1.119,14 $ 27.127,96 100,0000% $ 27.127,96

b Hormigón H8,  fratazado m2 51,80 $ 1.143,94 $ 59.256,06 50,0000% $ 29.628,03

8 PISO $ 7.298,97 0,42%

a Piso Cerámico m2 3,78 $ 1.930,94 $ 7.298,97 100,0000% $ 7.298,97

9 CUBIERTA $ 239.992,97 13,69%

a Cubierta de chapa ondulada m2 62,15 $ 3.219,82 $ 200.111,70 100,0000% $ 200.111,70

b Zinguería m 38,00 $ 670,78 $ 25.489,62 100,0000% $ 25.489,62

c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $ 4.361,11 $ 14.391,66 100,0000% $ 14.391,66

10 CIELORRASOS $ 79.852,03 4,55%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 51,80 $ 1.541,54 $ 79.852,03 100,0000% $ 79.852,03

11 REVESTIMIENTO $ 36.070,52 2,06%

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 1.930,97 $ 36.070,52 100,0000% $ 36.070,52

12 PINTURA $ 310.811,09 17,72%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 179,70 $ 522,96 $ 93.976,55 100,0000% $ 93.976,55

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 118,44 $ 1.506,76 $ 178.461,21 100,0000% $ 178.461,21

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 51,80 $ 451,71 $ 23.398,33 100,0000% $ 23.398,33

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 13,04 $ 1.148,39 $ 14.975,00 100,0000% $ 14.975,00

13 VIDRIOS $ 7.900,22 0,45%

a Vidrios m2 7,21 $ 1.095,73 $ 7.900,22 100,0000% $ 7.900,22

14 CARPINTERÍA $ 188.770,28 10,77%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 29.311,00 $ 29.311,00 100,0000% $ 29.311,00

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 159.459,28 $ 159.459,28 100,0000% $ 159.459,28

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 39.381,66 2,25%

a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66 100,0000% $ 39.381,66

16 INSTALACION SANITARIA $ 310.715,75 17,72%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,61 $ 49.309,61 100,0000% $ 49.309,61

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82 100,0000% $ 55.533,82

c Grifería Gl 1,00 $ 26.476,27 $ 26.476,27 100,0000% $ 26.476,27

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.150,58 $ 31.150,58 100,0000% $ 31.150,58

e Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $ 9.204,48 $ 9.204,48 100,0000% $ 9.204,48

f Conexión a Red Colectora Cloacal/Pozo Absorbente y Cámaras Gl 1,00 $ 42.160,20 $ 42.160,20 100,0000% $ 42.160,20

g Calefón Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79 100,0000% $ 96.880,79

17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.569,86 8,93%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 111.141,00 $ 111.141,00 100,0000% $ 111.141,00

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86 100,0000% $ 45.428,86

18 MESADA DE COCINA $ 18.646,67 1,06%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $ 18.646,67 100,0000% $ 18.646,67

19 CERCOS $ 37.377,57 2,13%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,57 $ 37.377,57 100,0000% $ 37.377,57

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.392,78 0,65%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 11.392,78 $ 11.392,78 100,0000% $ 11.392,78

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 40.799,39 2,33%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 1.699.974,51 $ 40.799,39 100,0000% $ 40.799,39

22 MOVILIDAD $ 12.767,57 0,73%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 12.767,57 $ 12.767,57 100,0000% $ 12.767,57

SUBTOTAL  $ 1.753.541,47 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 263.031,22

BENEFICIOS 10,00% $ 175.354,15

$ 2.191.926,83

IVA 10,50% $ 230.152,32

PRECIO TOTAL $2.422.079,15

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA

VIVIENDA COMPACTA "VC" 3 DORMITORIOS

26 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier
a terminar N° 5,9,10,11 y 12


