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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |I. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el
COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Unico de Bases y Condiciones
(Decreto N°2260) para la Licitacion, Adjudicacion, Contratacion y Ejecucion de la Obra:

“Terminacién de 20 viviendas Prototipos “VC” de 2 y 3 D (Ex Plan 3548),
Ejecucion de 6 viviendas Prototipos “VC” y “VCD” de 2 D
e Infraestructuras Basicas en la localidad de SAN JAVIER - Dpto SAN JAVIER”

Art. 2. SISTEMA

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado con REDETERMINACION DE
PRECIOS segun la Ley Provincial N° 12.046 y Decreto Reglamentario N° 3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Maximo de 8 (OCHO) meses.

Art. 3. PROGRAMA ARQUITECTONICO

La obra motivo de la presente Licitacion trata de la terminacion de 20 unidades habitacionales Prototipo
“VC” de 2 y 3 dormitorios y la ejecucion de 6 viviendas Prototipos “VC” y “VCD” de dos dormitorios e
Infraestructuras Basicas, segun plano de Urbanizacion que se adjunta.

Al respecto, se informa que por decision de la Superioridad se incorpora a la urbanizacion completa de la
Manzana "F" en el norte de la Ciudad, la ejecucion de dos viviendas en sendos lotes individuales en las
Manzanas "6"y "9" de la zona sur de la ciudad, remanentes de un Plan de 240 viviendas ya ejecutado.
Dicha tipologia no podré ser modificada ni deben presentarse alternativas, ya que éstas no se tomaran en
cuenta y seran rechazadas. La tipologia proyectada no podra ser modificada ni deben presentarse
alternativas, ya que éstas no se tomaran en cuenta y seran rechazadas. Se trata de un Proyecto Oficial y
gue si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construccion, las
mismas deberan ser planteadas organicamente y aprobadas por resolucion de la Superioridad.

Es una Licitacion con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta
para la adjudicacién de las obras los costos de las viviendas correspondientes, las Infraestructuras,
las exigencias contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe
debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO Il. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra:

“Terminacion de 20 viviendas Prototipos “VC” de 2y 3 D (Ex Plan 3548),
Ejecucion de 6 viviendas Prototipos “VC” y “VCD” de 2 D
e Infraestructuras Basicas en lalocalidad de SAN JAVIER - Dpto SAN JAVIER”

$ 72.457.456,55

Precio Indicativo Terminacién “VC" 2 D........... =$1.987.083,83 x 15 Unidades = $ 29.806.257,45
Precio Indicativo Terminacién “VC" 3 D........... =$2.422.079,15 x 5 Unidades =$ 12.110.395,75
Precio Indicativo Ejecucion  “VC" 2 D........... =$3.286.885,52 x 4 Unidades = $ 13.147.542,08
Precio Indicativo Ejecucion “VCD" 2 D........... =$3.363.624,87 x 2 Unidades =$ 6.727.249,74
Precio Indicativo “INFRAESTRUCTURAS ... =$ 10.666.011,53
O T AL .o =§$ 72.457.456,55
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Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacién el importe al valor agregado IVA del
10,5% para el rubro vivienda y 21 % para el de Infraestructura.

No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV —
Articulo 60).

En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos
como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la presentacion
de la oferta (NO en trdmite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Infraestructuras,
Servicios publicos y Habitat de la Provincia de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacién por Especialidad.  Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacién Anual (C.C.A.) necesaria, debera ser igual o mayor al monto que resulta
de aplicar la siguiente férmula:

C.CA.=M x 12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.) necesaria, debera ser igual o mayor al
monto que resulta de aplicar la siguiente formula:

CT.= M x12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacion en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerard igual a 1 (uno).

Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 22.250).

Dado que las obras que se cotizan son basicamente de Vivienda, esta D.P.V. y U. considerara, ademas de
la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contrataciébn en la Especialidad
Arquitectura (100).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicara el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de
rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores
a la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no
contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberdn presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comisién de
Evaluacion:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados conla D.P.V.y U.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, Nro. de
viviendas incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.

La D.P.V. y U. podra indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la informacién recibida
podra tomarse en cuenta para la evaluacion de la capacidad técnica.
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La D.P.V. y U. tomara en cuenta para adjudicar sus obras, ademds de la informacion externa sobre el
comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los informes técnicos de las areas propias de
la D.P.V.y U. sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con
el Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y presentacion de
documentacion técnica.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultard del andlisis que se realice en base al
Informe emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podran aportar los mismos
proponentes en caso de ser requerido por la Comisién de Evaluacion.

CAPITULO IIl. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse el dia ........ de i, del ........... hasta la hora (hora oficial)
.......................... ] o PO P R PR PPPPI

siendo este el Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.
En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE_ LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacién se deberé realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
elementos y Orden siguientes:

SOBRE N° 1:

1- Garantia por el 1 % o mas del Presupuesto Oficial.

2- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado, expedidos

por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia en la Especialidad solicitada, con el monto

igual o superior a la Oferta.

3- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por APl o los documentos que en el futuro lo

reemplacen.

4- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley

N°11.945).

5- Declaracién jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad

de Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

6- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por culpa de la

Empresa en los dos dltimos afios (Decreto N°0195/06).

7- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones

intrinsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutara la obra implicando

haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestacion.

8- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 180 dias y su ampliacion segun el

Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

9- Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.

10- Sellado de Ley de la propuesta.

11- Informacion sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social

segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcién en el Registro Publico de

Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Deberd acompafiarse copia autenticada del

instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus

representantes para contratar en su nombre y obligarla.

Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que

supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de

prérroga que satisfagan este requisito.

12- Se debera presentar copia autenticada de los dos ultimos balances de la Empresa, certificados por

Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
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por Resolucién N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N°416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Infraestructuras, Servicios Publicos y Habitat.

13- Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos. Formulario 931 y
SIFERE.

14- Legajo de Obra, que podra ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la
DPVyU con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitacion, visado por el proponente y
Director Técnico designado.

Se debera acompafiar Declaracion Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los términos,
condiciones y alcances exigidos en el mismo asi como sus Aclaratorias.

El Oferente que resultare Adjudicado deberda, en caso de que fuera solicitado, presentar el Legajo de
Obra entregado por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Representante Técnico.
15- Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

16- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

SOBRE N°2 (SOBRE-PROPUESTA): (que sera abierto previa verificacion de la presentacion de la
garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacion segun formulario adjunto (Anexo VI).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Il y IV.
3- Computo métrico y presupuesto de las Viviendas segun el Anexo I.

4- Computo métrico y presupuesto de las Infraestructuras segun el Anexo |l.

Se incluird la incidencia porcentual de cada item y analisis de precios de los mismos.

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la Oferta) y la falta
de presentacion de la Planilla de Cotizacidon contenida en el SOBRE-PROPUESTA seran causa de
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omisién de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al Oferente por parte de la Comision de
Evaluacion, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la propuesta.

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no
afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacién con las demas, debe estarse por
la validez de la misma, segln se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion N° 001/99 del
Anexo de la Resolucion N° 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el calculo de su cotizacion, los oferentes deberén tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras, calculados
con los precios vigentes al ultimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la Licitacién y las viviendas se entregaran "llave en mano" con los servicios probados,
guedando el CONTRATISTA solamente exento del pago de la conexion del medidor de electricidad y
agua.

Por lo tanto el PROPONENTE deber& considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
que aunque no se especifiguen en la documentacion, Pliego, Planos, Planillas de Locales, etc., resulten
necesarios para la terminacion completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al
respecto.

c) Se considera gque cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causay que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitacion, a fin
de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras.
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- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
y mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera unico responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES

e Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los planos y Pliegos de
Condiciones durante el estudio de la Licitacion, deber& solicitar por escrito o via correo electrénico a la
DPVyU un pedido de “Aclaracion Por Consulta”, por lo menos con 7 (siete) dias habiles de anticipacion
a la fecha de apertura de la licitacion. La Reparticion debera expedirse al respecto con al menos cuarenta
y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas seran publicadas
en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su
acceso a la totalidad de eventuales oferentes.

¢ Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de la Licitacion, surgieran cambios o aclaraciones en algun
punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitacion, la DPVyU podra emitir a
exclusivo criterio una “Aclaracion Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar
sobre dichos puntos. Esa circular podra ser emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacion a la fecha de
apertura de la licitacion.

IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicara la oficina administrativa
en la que se encontraran a disposicién de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico, seré de
aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 dias calendarios, quedando autométicamente
prorrogada como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el siguiente
procedimiento:

1 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria que controlara lo exigido en
el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econémicos y aplicara el procedimiento incluido para
sugerir 0 aconsejar a la SUPERIORIDAD de la DPV y U sobre el resultado de la licitacién. La Comisién
podré solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta Reparticion u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada
con la aptitud de ejecucion de las obras ofrecidas.

2 - Integrard el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segun lo dispuesto por el ANEXO VI. La planilla estara constituida indicando Nimero de Orden, Empresa,
Ndmero de Oferta, Monto de las Viviendas, Monto de las Infraestructuras, Monto total de la oferta y
declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta econdémica descarta aquellas que por
no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se
expresaran las causales de la "no aptitud".

3 - La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no adjudicar la
oferta mas econdmica. Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocerd ninguna
variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias
establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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4- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no sera responsable en lo que respecta al
uso, tenencia, posesién o dominio _de la tierra por lo que no podra aducir demoras ni solicitar
ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situacion. Dicha responsabilidad recaera
totalmente en la D.P.V. y U., quien debera intervenir a los efectos de posibilitar la escrituracion a favor de
los adjudicatarios.

Art. 15. PRESENTACION DE _OFERTAS POR EMPRESA O U.T.
Para la presente Licitacién se admitiran Oferentes conformando una U.T. 6 en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Dinero efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia.
b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.
e) Fianza mediante péliza de seguro.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos d) y €), en todos los casos el texto de la
fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafia aseguradora,
deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con poliza. El monto debera ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Sera de 8 (OCHO) meses, segun ANEXO Il

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y IV.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS
1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente
indique laD.P.V.y U.
2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar por licitacion,
ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estara a cargo del CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se
acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todo los trabajos necesarios para unir las obras

licitadas, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda a juicio del COMITENTE.
3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberéa ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serdn
reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los ensayos

que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccion de Obra.
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No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,
un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.

4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccion de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al COMITENTE
los pagos que efectta por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta
las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reduccion de costos de inversion.

5. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el Contrato
se le aplicara la metodologia de redeterminacién de precios de contrato de Obra Publica segin la Ley
Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario N°3599/01.

6. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos
a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes gque hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera
previamente a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad

escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en caso de
rescision del contrato.

7. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego serd en dias
calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias habiles
administrativos.

8. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones deberan
ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a
fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) dias
contados a partir del vencimiento del primer término.

Si no lo hiciere perdera todo derecho.

9. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacién de la propuesta no crea derecho alguno a favor
del proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademéas el derecho de
requerir a los proponentes y adjudicatarios los analisis de precios de aquellos items que considere
conveniente.

10. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de
la Ciudad de SANTA FE.

11. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

12. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a
disposicién de los interesados de forma gratuita y podrén consultarse en los lugares que se indique en los
respectivos avisos.

13. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente
ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.
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14. CESIONES DE CONTRATO. EI proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

15. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrd y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestiéon judicial que se presente, la
jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO I, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho (48) horas habiles desde la clausura del Acto de
Licitacion para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO
consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con poliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccion del Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en el contrato y sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacion de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teérico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera exigido
cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

CAPITULO VII. ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de diez dias corridos posteriores a la entrega del
Anticipo Financiero, momento en el cual la Inspeccion labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se deberd cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO Il debiendo exigir la Inspeccion de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite
recuperar los atrasos experimentados y la terminacién, en consecuencia, de la obra en su plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran presentadas
dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30
(treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacion un plazo de 5
(cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no fueron
solucionados, el COMITENTE podré confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su
aplicacion, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS
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Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccién a las disposiciones

de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas por el COMITENTE

de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la

suscripcion del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las

multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio

de lo cual el COMITENTE podré afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se

cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicardn ante la mora en el cumplimiento de

plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra

transgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la

documentacion anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacién de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/o0) sobre el monto total

contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segln Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10 %) aplicado sobre el monto no ejecutado

en término, al 20 %, al 50 % y al 80 % de lainversién prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se

alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20 %, del 50 % y del 80 % de la

inversion prevista.

¢) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33 o/00) del monto total contratado,

por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de

suspensién de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por

incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de

diez centésimos por cada mil pesos (0,10 o/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicar4 una multa de diez por ciento (10

%) del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada

periodo de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e EI término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

¢ Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista
dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el
COMITENTE a pedido del interesado podra condonar las mismas acreditando o devolviendo al
CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por

dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras deberé ajustarse a la documentacion determinada en el pliego y/o firmada por la
Conduccién Técnica con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27. CERCO Y CARTEL DE OBRA
El predio de la obra, en correspondencia con la Linea Municipal definido en la Urbanizacion que se adjunta
sera cercado de la siguiente forma:
e con postes de eucaliptus de 2,00 m. de altura sobre el nivel de terreno natural, separados cada 3 m.
y enterrados como minimo 50 cm.
PC / Terminacidn 20 viviendas + Ejecucion 6 viviendas e Infraestructuras — SAN JAVIER / Dpto. SAN JAVIER / 9
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e malla tipo “SIMA” @ 5,0 mm. cuadricula 25 x 25 cm. (entre postes) y altura 2,40 m.
El cartel de obra, se ejecutara segun dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V.

Art. 28. OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos de ejecucion del obrador, el contratista deberd presentar planos del mismo
para su aprobacion por parte de la inspeccidn, junto con el plano del obrador se presentaran, ubicacién de
los cercos y entrada de obra.

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serdn de propiedad del Contratista, pudiéndoselos
reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcion Provisoria (0 hasta que lo
determine la Inspeccién de la Obra en caso de necesidad).

El itemizado propuesto en la Planilla de Cémputo y Presupuesto es al solo efecto de la certificacion,
debiéndose considerar en el andlisis de precios la mano de obra y la amortizacién ponderada de los
materiales componentes.

A los efectos de la ejecucion del Plan de Trabajos y la certificacion correspondiente, se
considerara un 33% de avance a la finalizacion del obrador, cerco y cartel de obra (a ejecutar en el
primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obray un 34 % a la finalizacion de la obra,
cuando sean removidos dichos elementos.

Art. 29. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccion, durante el transcurso de la obra, la Contratista hara tomar fotografias
digitalizadas - total: ciento cincuenta (150) - que reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL _CONTRATISTA

1.El CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la Licitacion, salvo que hubieran manifestado la
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podra aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas ni tendr4 derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omision de su parte. Asimismo sera responsable de cualquier defecto de construccién
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacién de trabajos basados en esos proyectos defectuosos,
que no hubieren sido denunciados por escrito a esta DPVyU antes de iniciarlos, sin perjuicio de la
responsabilidad que el Cédigo Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condicion esencial la
intervencién de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del
PROPONENTE vy la ejecucion de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El
representante técnico responsable deberd ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener titulo
equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de SAN JAVIER a la fecha de
firma del contrato.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el curso de la construccion, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado,
nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. ElI CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.
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Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados, por
cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener
el primero de ellos.

El CONTRATISTA no podrd impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacién necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccién a las disposiciones en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuird de ningiin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el
proyecto y los célculos antes de la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision,
accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacién de los planos y especificamente de trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacién o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier material, maguinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él, de sus empleados
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. ElI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion
del COMITENTE (2 como minimo), y al de los subcontratistas.  Asimismo, el CONTRATISTA tomara
seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma
asegurada por evento no inferior a $ 2.000.000.-), y presentarse la péliza endosada a favor de la Direccion
Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE).

Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pélizas propias
y las de los subcontratistas. Bajo ninguin concepto se admitira el autoseguro.

Al presentar las respectivas polizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompafiar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.
En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomar& a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante
se produjeran correrd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira hasta la
recepcion definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra y seguridad en el predio las 24 hs., desde su inicio hasta la Recepcion Provisoria
de la misma asi como la reposicion de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el
periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA
Art. 31. SUPERVISION GENERAL
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1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervision como la Inspeccion de las Obras
estard a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA
facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en féabrica. La inobservancia de
esta obligacion hard pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de
acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el
COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas
también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucién de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. EI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en carécter de inspeccion.

3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA. A los efectos de la conduccion en los
trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los
mismos, deber& hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente capacitada,
Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N. o M.M.O. aceptado por el COMITENTE, la que tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estara autorizado para recibir 6rdenes de la inspeccion, notificarse de
ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fabrica obliga
al CONTRATISTA ante el COMITENTE.

4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
numero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. EI contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serdn por cuenta del contratista
exclusivamente.

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y
naturaleza de los trabajos lo justifique, (hormigonado de paneles con incorporacion de instalaciones y
aberturas, etc.) se dispondra un inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel
cumplimiento de las especificaciones.

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspeccién de Obra se podran ordenar las pruebas o
ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados, en la cantidad que considere necesarias
segun la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo exclusivo de la
CONTRATISTA.

Art. 32. MOVILIDAD, COMODIDADES Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA INSPECCION
Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo,
permanente y a disposicion de la D.P.V.y U. 1 (una) movilidad por el tiempo que dure la ejecucion
de la obra, incluyendo el plazo de garantia.

Esta debera ser preferentemente 0 km o patentada en el afio de la firma del Contrato, en muy
buen estado de conservacion al momento de su entrega y de no mas de 25.000 km.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: La presente movilidad, de cuatro
puertas o tipo utilitario (Partner, Kangoo, etc), debera estar equipada en forma completa, incluido
radio y aire acondicionado de fébricay de una cilindrada de 1400 cm3 como minimo. Ademas
debera incluir el Kit de Seguridad Reglamentario.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento donde lo disponga (service de mantenimiento
periddico de acuerdo al tipo de movilidad suministrada), lavado, arreglos y/o desperfectos que
pudieran surgir durante el tiempo de ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales
caracteristicas y en buen estado hasta tanto se reponga la original.
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Asimismo, incluira: seguro contra terceros por responsabilidad civil y personas transportadas
(por un monto de $ 4.000.000), cochera techada (en lugar a definir por la DPV y U), todo otro tipo
de gravdmenes que permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional y la
provision de combustible necesario para el funcionamiento y uso de la movilidad. La cantidad
del mismo sera la necesaria para afrontar el consumo gue genere el uso del vehiculo para un
recorrido de hasta 3000 km mensuales.

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, service, lavado, etc. se
debera realizar al contado por adelantado dentro de los diez primeros dias corridos de cada
mes. La Contratista podra proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, cuenta
corriente en estaciones de servicio; etc.).

Con respecto a la identificacion del vehiculo, la movilidad debera tener tarjeta dominial verde
permanentemente actualizada.

Esta provisién de movilidad se debera incorporar como un item independiente en la planilla de
cOmputo y presupuesto. Si por razones de disponibilidad de otras movilidades u otros motivos no
fuera necesaria la contratacion de la movilidad mencionada, la D.P.V. y U. a su exclusivo criterio
practicaré la economia resultante ofertada en el presupuesto.

Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construird por su cuenta, el local o locales con su
mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en
el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20
dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacién de la obra, y deberdn mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el CAPITULO VII, Art. 25, Punto e).
Las oficinas de la inspeccion estaran dotadas de alumbrado eléctrico y aire acondicionado, y seran
mantenidas por el Contratista, en perfecto estado de higiene.

El CONTRATISTA proporcionara, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE, para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras.
Donde existan lineas telefénicas, el CONTRATISTA estara obligado a gestionar, por su cuenta, la
instalaciéon de una linea fija. Donde no, gestionara los servicios de telefonia celular, cuyo aparato
telefénico sera destinado al uso exclusivo de la Inspeccion.

El CONTRATISTA se hara cargo mensualmente del pago de las tarifas eléctricas y telefénicas y demas
gastos que eroguen sus instalaciones.

El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y
cerradura.

Equipamiento Informético:

La Contratista debera proveer para uso de la Inspecciéon y sin_reintegro, una Computadora
personal ultraportatil y una Impresora con las caracteristicas técnicas que se detallan a
continuacién, extraidas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologias para la Gestion".
Referencia "FT-CP-UP-V2.3-01-20".

El equipo debera estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma ISO
9001 o equivalentes.

1- Placa Madre:

a) Debera soportar al menos las siguientes caracteristicas:

*Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.

*PCle 3.0.

*SATAIL

b) Debera tener al menos los siguientes puertos:

2 (dos) puertos compatibles con USB 2.0, debiendo ser al menosl (uno) de ellos compatible con
USB 3.0.

*1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI, DVI-D o DP).

1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por salida de parlantes estéreo, salida
de nivel de linea y entrada de microéfono.
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2- Microprocesador

a) Marca Intel Core i5.

b) De cuatro nucleos con velocidad base, de al menos 2,0 GHz.

¢) 6 MB de memoria caché

3- Memoria RAM

a) Tamaiio: 8 GB.

b) Tipo: DDRA4.

¢) Velocidad: 2400 MHz.

4. Dispositivo de Almacenamiento

a) Disco de estado soélido de 240 GB.

5. Video Integrado

a) Controladora de video integrada en placa madre 0 en microprocesador, que
debera soportar lareproduccion de video FullHD 1080p.

6. Interfaz de red

a) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad100/1000 Mbps.

b) Debera tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 b/g/n.

c) Interfaz Bluetooth.

7. Monitor

a) Pantalla LCD/LED/TFT Color de 14” o mayor, formato panordmicol6:9.

b) Resolucién: WXGA (1366x760) en modo gréfico.

8. Fuente de energia

a) La fuente deberd soportar rangos de energiade 100 Va 250 V alterna, 50 Hz 0 60 Hz.
9. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas operativos:

*Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (64bits)

*Microsoft Windows 8/10 (64bits).

10. Garantia

a) El equipamiento debera contar con garantia y servicio de posventa de 36 meses provisto por
el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

Impresora:

una impresora laser multifuncion color A3 con las caracteristicas técnicas que se detallan a
continuacion, extraidas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologias para la Gestién".
Referencia: FT-IMPMULTI-EF-C-A3-V1.1-01/20.

1. Caracteristicas generales

a) El equipo deberd estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma ISO
9001 o equivalentes.

2. Velocidad de Impresion

a) 16 ppm en negro en tamafio A4.

b) 4 ppm en color en tamafio A4.

3. Resolucion

a) 600x600 dpi, como minimo.

4. Funciones

a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.
5. Escéner

a) Tipo: cama plana.

b) Tamafio de papel A4.

c) Escaneo color.

d) Resolucion optica 1200x1200 dpi.

e) Resolucion de color de 24 bits.

f) Escala de grises 8 bits.

g) Se debera proveer software OCR o el link del
fabricante para la descarga gratuita del mismo.
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6. Copia

a) Posibilidad de reduccién y ampliacion.

b) Boton de copiado rapido en el panel frontal.

7. Bandeja de entrada de papel

a) Debera tener una capacidad de 130 hojas, como minimo.

8. Papel

a) Debera soportar los siguientes tamafios de papel: A4, Carta, Legal, Sobres.

9. Ciclo de impresién mensual

a) Debera tener ser de 20.000 paginas como minimo.

10. Toner

a) Debera proveerse con cartucho/s de téner original/es negro necesario/s parala impresiéon
de 5000 paginas, en un formato A4(5% de cubrimiento).

b) Debera proveerse con cartucho/s de téner original/es color (cada juego compuesto por:
un cyan, un magenta, un amarillo) necesario/s para la impresion de 3500 paginas, en un
formato A4 (5% de cubrimiento).

11. Interfaz

a) USB con el cable de datos correspondiente.

b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100Mbps., con soporte de
protocolo TCP/IP.

12. Fuente de energia

a) Alimentacibn 220 V. ElI cable de conexion a la red de suministro eléctrico debera
incluiruna ficha de tres patas planas tipo IRAM2071.

13. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estdndar o mediante la provision de los drivers
correspondientes, su instalacibn en los siguientes sistemas: Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32
bits 0 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 Profesional (32 bits o 64bits).

14. Fuente de energia

a) Alimentacion 220 V. El cable de conexion a la red de suministro eléctrico debera incluir una ficha
de tres patas planas tipo IRAM2071.

15. Compatibilidad de Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estandar o mediante la provision de los drivers
correspondientes, su instalacién en los siguientes sistemas:

Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 bits o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10
Profesional (32 bits o 64bits).

16. Garantia

a) El equipamiento debera contar con garantia y servicio de posventa de 12 meses
provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el namero de agentes
necesarios para la supervisiéon y control de las tareas. Las horas extras de éstos agentes sera por cuenta
del contratista, y se calcularén en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran

fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE _TECNICO EN OBRA

Se consideraran en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada titulo y asi debera
aplicarse en la practica segun la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Técnico pueda
ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra.

Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral
especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacién estaran incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado.
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Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado, aclarando que dicho Profesional no podré llevar a cabo otra tarea en este Contrato.

Con relacion a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales,
deberd regirse segun lo que a continuacion se define:

“ Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la
Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n°® 2429 y 4114 y de
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria, el Contratista no presentara la
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante
informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento
por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion
Definitiva de los servicios”.Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas mas abajo,
deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacién, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.

Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.
. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,
N°35/98, N°319/99, N°550/11 y N°503/14..

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:
Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa
Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato
Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
Programa de Seguridad (Res. N°51/97 SRT)
Certificado cobertura ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley 24.557)

c) Periédicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:

Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96).
Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacion previsto en el tiempo que dure
la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.
Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera cumplimentar
las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.

Esta normativa debera alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

PC / Terminacién 20 viviendas + Ejecucidn 6 viviendas e Infraestructuras — SAN JAVIER / Dpto. SAN JAVIER / 16



&5 =¥
'la \".":-J I'|
Santa Fe = =
Provincia L3 Iy
\M\‘E"%m____ _f’:ﬁ'?ifl

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 36. NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS POR AJUSTE ALZADO
1. Para la medicion, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacién de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes
elementos:
a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

-Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas de las Infraestructuras.
d) Planos Principales y de Detalle.
e) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.
f) Metodologia adoptada por la D.P.V. y U. para la redeterminacién de precios.
g) Acta de la iniciacion de las Obras.
h) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las obras, en el lugar

definitivo o en Fabrica.

i) Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.
El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA deberé abonar el 50% (cincuenta por
ciento) del sellado del mismo, salvo disposicién Provincial que exceptia el pago del sellado.
y las que se detallan a continuacion:
j) Normas de medicion de las obras por ajuste alzado. La mediciéon se hara por "nudos" o edificio
dentro de cada edificio se establecera por cada rubro el porcentaje total acumulado de obra
ejecutada el que se obtendra por medio de una planilla de medicion, ajustada al sistema constructivo
adoptado.
En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada
rubro, agrupadas en relacion a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre si
discriminadas por piso.
El total acumulado de obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada precedentemente, se
volcara en la "Planilla de Medicion Resumen”. En dicha planilla cada rubro tiene establecido el
porcentaje de incidencia en relacion al costo total del edificio.
Del porcentaje total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del
edificio, resultard el porcentaje a certificar.
En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolvera lo pertinente dentro del usual
en la técnica de la construccién o ajustdndose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran por aplicacion de la Ley Provincial
de Obras Publicas. En caso de silencio de la misma, se aplicardn los principios generales del
Derecho.
En el caso de superar el avance de obra contractual, la D.P.V. y U. esta obligada unicamente al pago
de certificaciones que no superen el 15% por sobre el Plan de Trabajos.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serdn medidos o estimados en su avance por los periodos

de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspeccion

consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustara

a lo establecido en el CAPITULO XI, Articulo 38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicard la medicion, se

extendera el certificado periddico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una

copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado

con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este correspondiere la
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certificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la
autoridad competente.

Los certificados de pago no importan la recepcién de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del dltimo dia habil del mes
y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion se
practicara la medicion de la obra y se extenderd el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segln lo expresado en el Articulo N°71 de la
Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Péliza de caucién a
satisfaccién del Comitente. La misma serd devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Serd de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES

No se abonaran adicionales de obras, salvo expresa disposicién de la Superioridad mediante resolucién.

El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto,
seré establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha de la licitacion que practique el COMITENTE
y siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podrd mandar a ejecutar mediante 6rdenes
que transmitird la inspeccion de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas estableciéndose la variacion del precio segun lo dispuesto en el CAPITULO Xl, Articulo 40.

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el
COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de
costos o trabajos contratados, seran obligatorias para el CONTRATISTA, abonandose en primer caso, el
importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el
CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas

0 suprimidas, se determinara el valor del perjuicio, reservandose el COMITENTE el derecho de adquirir los
mismos al precio de compra, en sustitucion de la indemnizacion del perjuicio, procediéndose al pago del
importe que resultare.

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan
limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capitulo Rescision y lo indicado en el parrafo anterior.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se juzgase
necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la validez
de la resolucion, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por telegrama
colacionado, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension y
extender acta del resultado.

En dicha acta se fijar4 el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos,
enseres y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacion y se hard una némina del personal que deba
quedar a cargo de la obra. EIl CONTRATISTA tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por
todos los gastos y perjuicios gque la suspension le ocasione.

El CONTRATISTA no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa
autorizacion escrita.

Junto con el estudio de cada modificacion de obra, deberan establecerse las variaciones respectivas del
Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecucion contractual; todo lo cual,
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una vez aprobado, quedara incorporado autométicamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos.

CAPITULO XIil. RECEPCION

Art. 42. RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designara el COMITENTE, cuando
se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacién.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra
suspender la recepcion, considerdndose la obra como no terminada, postergandose la recepcion
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato. A este efecto se fijard un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacién de
las sanciones establecidas, vencido el cual se procederd a una nueva verificacion del estado de los
trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcion provisional se labrar4 un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignaré la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el
plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto, o no contestase la invitacion, que deberd hacérsele en forma fehaciente, la Comision
correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacion y ausencia
del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcion.

Art. 43. PLAZO DE_GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion
provisoria.

Art. 44. RECEPCIONES PARCIALES

En el caso que la propuesta o el Contrato posea entregas parciales de obra o sectores de entrega en
condiciones de ser habilitadas las viviendas, se efectuara un acta de Recepcion Provisoria Parcial
correspondiente al sector que indica la norma de produccion encadenado al plan de trabajos vy
cumplimentando el Articulo 42 del CAPITULO XII.

Art. 45. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Subdireccion Gral. de
Construcciones, sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la D.P.V. y U. procederd a la Recepcion
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizara con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria.

Art. 46. EVALUACION DE _COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA, a la Secretaria de Estado
de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Dicha evaluacion sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.
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CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 47. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EI COMITENTE fijara los plazos de
presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este ultimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiqguen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del
proceso la resolucion del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del
Decreto Ley 19.551/72.

Art. 48. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendrd derecho a la rescisién del contrato, sin necesidad de intervencién judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucién, en el
plazo que se fije, procediéndose a la rescisién si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccion o subcontrato sin previa autorizacién por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupciéon sea continuado por el término de
treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversion acumulada en algin momento resultara inferior al 70 % de lo previsto de acuerdo
al gréfico de inversion real contractual.

El COMITENTE podréa exigir aumento de actividad cada vez que la inversién esté un 5% (cinco por ciento)
por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE
podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 49. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendr& las consecuencias que a continuacion se
detalla:
a) El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes
alcances:
1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c¢) del Articulo 48 del CAPITULO XIll, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo
de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.
2°) En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios que excedieran
del monto de dicho fondo.
b) EIl COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
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c) EI COMITENTE tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.

d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por
la liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos,
guedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto
que sirvid de base a la contratacién la rescisién sélo determinara la pérdida del fondo de garantia,
debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacién de los mismos.

Art. 50. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20%, (veinte por ciento) en mas o menos.

b) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucién de las obras, salvo razones
de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses o a reducir
el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se
hubiere comprometido.

e) Cuando el COMITENTE no efectle la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 51. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra
las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacién practicada de comdn acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y
los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucion de las
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c¢) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecucion
de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcion provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescisién del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de
aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAPITULO
XIll.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de beneficios
gue hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 52. INVENTARIO
Hecha la comunicacién respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citard al CONTRATISTA para que concurra con una antelacion de tres (3) dias
habiles.
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.
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Art. 53. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion tanto sobre el terreno como sobre los
materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacion de las obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 54. AVALUO

El avalto requerido en el Articulo 51, Inciso a) del CAPITULO XIlll, se realizard por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendré validez el avalto efectuado por
el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 55. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aguellos que
no sean aceptados por el COMITENTE serén retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro
del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacién fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales,
parte componente o implemento, 0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE

podra proceder, sin la necesidad de interpelacién alguna, al retiro o demolicién imputandose los gastos
que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo, constituira un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de pago,
hasta la terminacién y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
gue la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

Art. 56. PAGOS POR RESCISION DE _CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.

CAPITULO XIV. CONDICIONES ESPECIALES

Art. 57. PROYECTO DE LA UNIDAD DE VIVIENDA - TIPOLOGIA

La presente licitacion obliga a mantener el proyecto oficial de las viviendas, toda alternativa no sera
tomada en cuenta y sera rechazada.

Dado el caracter de Proyecto Oficial, la CONTRATISTA debera tomar la planimetria incluida en el
presente Pliego como propia, no pudiendo realizar ningun tipo de modificaciones de las unidades de
VIVIENDA, prototipos “VC" de 2 y 3 Dormitorios, y “VCD” de 2 Dormitorios.

Si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construccion, las
mismas deberan ser planteadas organicamente y aprobadas por resolucion de la Superioridad.

Art. 58. PROYECTO DE URBANIZACION, LOTEO E INFRAESTRUCTURAS
Sera segun plano de urbanizacion. No debera ser modificado y no se tendran en cuenta propuestas
gue modifiqguen el mismo y varien la ubicacion de las viviendas.

Art. 59. NORMAS DE PRODUCCION

A los efectos de evitar la dispersion de la obra se podran realizar entregas parciales o de sectores de
obras, en el caso que sea posible por tipologias o plazos de obra. La Oferente podra proponer por lo
menos una entrega parcial de la obra, en condiciones de ser habilitada, con todos los servicios en
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funcionamiento, en las propuestas de viviendas. La entrega parcial se indicara en el Plan de Trabajos y en
el Plano de Urbanizacion determinando las areas o sectores de la etapa de entrega.

Art. 60. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en ANEXOS |y II.

Art. 61. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 62. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: El CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N° 13.505 y sus modificaciones, o la que este en vigencia al momento de la firma del
Contrato.

Subcontratos: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la D.P.V. y U. A ese efecto el CONTRATISTA solicitara por
nota de pedido dicha autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la
Ley citada y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la D.P.V.y U., de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos a subcontratar. La autorizacién de esta Reparticibn para subcontratar obras no exime al
CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea
para la D.P.V. y U. obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 63. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
No se aceptaran sistemas industrializados en la presente licitacion.

Art. 64. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la D.P.V. y U. otorgara un anticipo financiero del 15 %
del Monto de Obra, debiéndose constituir una pdéliza de caucion por dicho monto, a satisfaccién del
Comitente.

Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e inamovible el precio de los items o del
contrato, segun corresponda, en la proporcion de dicho anticipo.

Art. 65. ACLARACION DEL Articulo 41 del CAPITULO XII

La Recepcion Provisoria s6lo se operara cuando se cumplimente el 100% de la certificacién y se
encuentren entregados los Planos Municipales de las Viviendas y de las Infraestructuras aprobados.
Todos estos planos y documentos seran identificados en sus respectivos item y en el Plan de trabajos se
deberan realizar dentro del plazo de obra. Si la propuesta o el contrato contempla entregas parciales, en la
recepcion provisoria de las mismas deben cumplimentarse con todos los planos exigibles.

Art. 66. CARPINTERIA

La D.P.V. y U. aprobara la muestra de carpinteria en forma definitiva por expresa resolucion de este
Organismo. La muestra deberd inspeccionarse, en primer lugar, sin colocar y, para las aberturas
exteriores, un ejemplar debe ser ubicado en el edificio 0 en una simulacion en escala 1:1, debiéndose
realizar con los detalles de terminacion y con los herrajes colocados. Deberan simularse mediante
procedimientos apropiados, las condiciones de trabajo maximo a que estaran sometidas las aberturas
exteriores, conforme a los reglamentos o normas técnicos nacionales en vigencia.

Art. 67. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a VI

Art. 68. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES
Toda erogacién y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por ésta DIRECCION PROVINCIAL DE
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VIVIENDA Y URBANISMO, Comuna o Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto

de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta:
_ Planos municipales de la vivienda.
_ Planos de las Infraestructuras.
_ Permiso de edificacion.
_ Final de Obra.
_otros exigibles.

Los montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta, discriminados segun
el listado enunciado precedentemente.

A los efectos de la certificacion, los Honorarios Profesionales y Aportes correspondientes por los
Proyectos Ejecutivos, la Representacion Técnica (a modo de Conduccién Técnica), asi como por
Seguridad e Higiene seran abonados mes a mes segln el porcentaje de avance de la obra
propiamente dicha.

Art. 69. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la D.P.V. y U. utilizar4 el concepto de
EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el
producto definido en cada item del presente Pliego, y seglin corresponda, debe tener caracteristicas
analogas de material, peso, composicién, seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion,
funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, proteccion
contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a impacto y a la
abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.

Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la
interpretacion del concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la D.P.V. y U. la
definicion sobre el particular.

Art. 70. ADQUISICION DEL PLIEGO

Todo interesado en concurrir a esta licitacion podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a
tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion Compras/Licitaciones de
Obra.

Art. 71. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 72. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armonica y sistemética. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segin una de las cuales resultaria la
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose
interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacién del negocio juridico y del
interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo serd en la medida que esa
decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la D.P.V.y U. En
caso de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara
como valido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o
con un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracién o presentacién efectuada por los
Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

b) La presentacion de los SOBRES N° 1 y N° 2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes de
la Licitacion, establecidos en el Pliego y demas documentacion licitatoria, asi como toda otra normativa
que regula el acto.

Art. 73. ESTUDIO DE SUELOS
El estudio de suelos debera contener como minimo 3 (tres) perforaciones (una por cada manzana) de 4,00
m. de profundidad cada una, donde una de ellas llegue a nivel freatico u 8,00 m. de profundidad. El
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Adjudicatario deberd presentarlo previo a la firma del Contrato, y contendra croquis de las
perforaciones, ensayos SPT,

planillas de campo y de laboratorio, resultado de los ensayos e informes del Profesional colegiado y
habilitado para dicha tarea, visado por el Colegio Profesional correspondiente. En caso de ser necesario el
recalculo de las fundaciones, el Adjudicatario debera presentar el nuevo computo y presupuesto de dicha
tarea, sin modificar el precio final ofertado.

Art. 74. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la obra
llevara un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos intransitables, falta
de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para
la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccién el
otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 75. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la DPVyU adoptara en caso de
discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente:

e Planos de obralicitada incluidos en el legajo: 1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

e Pliegos: 1°. Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio del Area pertinente de
la DPV y U la definicion sobre el particular.
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