Santa Fe

VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 DORMITORIOS

Provincia 26 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

aterminar N° 1,2,3,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19 y 20

COSTO DE OBRA

COSTO COSTO % OBRA COSTO FALTANTE INCIDENCIA
NRO. | ITEM | UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO ‘ PARCIAL ‘ FALTANTE TOTAL COSTO TOTAL TEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $46.275,93 3,22%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $26.079,85 $26.079,85 100,0000% $26.079,85
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 20.365,25 $ 20.365,25 50,0000% $10.182,62
c Relleno del Lote. m3 15,00 $1.335,13 $20.026,91 50,0000% $10.013,46
2 FUNDACIONES $0,00 0,00%
a Excavacion de Cimientos m3 14,27 $1.141,86 $16.294,34 0,0000% 0,00%
b Zapata de Fundacion m3 11,48 $9.297,92 $106.740,12 0,0000% 0,00%
c Encadenado de Fundacion H°A® m3 2,32 $16.426,92  $38.110,45 0,0000% 0,00%
3 AISLACION HIDROFUGA $0,00 0,00%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,56 $584,81 $10.854,01 0,0000% $0,00
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 29,49 $ 584,81 $ 17.245,94 0,0000% $ 0,00
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $16.204,29 1,13%
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 2,44 $ 15.816,06 $38.591,20 5,0000% $1.929,56
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 79,20 $2.146,34 $169.990,10 5,0000% $8.499,51
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 36,16 $1.853,82 $67.034,16 5,0000% $3.351,71
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 30,75 $1.576,27 $ 48.470,41 5,0000% $2.423,52
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $3.507,08 0,24%
a Refuerzos Verticales ml 44,50 $ 760,35 $ 33.835,75 5,0000% $1.691,79
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 44,50 $ 799,33 $ 35.570,06 5,0000% $1.778,50
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 2,33 $ 315,77 $ 735,75 5,0000% $ 36,79
6 REVOQUES $117.438,94 8,16%
a Azotado Impermeable m2 117,00 $ 556,74 $65.138,63 5,0000% $ 3.256,93
b Revoque Grueso Exterior m2 109,44 $847,74 $92.776,85 10,0000% $9.277,68
c Revogue Grueso y Fino Interior m2 161,70 $ 645,54 $104.384,33  100,0000% $104.384,33
d Azotado Impermeable Bajo R imiento m2 18,68 $ 556,74 $10.399,91 5,0000% $ 520,00
7 CONTRAPISO $44.893,42 3,12%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 18,24 $1.119,14 $20.413,12 100,0000% $20.413,12
b Hormigén H8, fratazado m2 42,80 $1.143,94 $ 48.960,60 50,0000% $ 24.480,30
8 PISO $7.298,97 0,51%
a Piso Ceramico m2 3,78 $1.930,94 $7.298,97 100,0000% $7.298,97
9 CUBIERTA $37.790,61 2,63%
a Cubierta de chapa ondulada m2 53,15 $3.219,82 $171.133,34 5,0000% $ 8.556,67
b Zingueria m 35,00 $670,78 $23.477,28 100,0000% $23.477,28
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $4.361,11 $ 14.391,66 40,0000% $ 5.756,66
10 CIELORRASOS $81.910,42 5,69%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 42,80 $1.541,54 $65.978,12 100,0000% $65.978,12
b Ailante Térmico Lana de Vidrio 50 mm s/ Pliego m2 42,80 $372,25 $ 15.932,30 100,0000% $ 15.932,30
11 REVESTIMIENTO $36.070,52 2,51%
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $ 1.930,97 $ 36.070,52 100,0000% $ 36.070,52
12 PINTURA $280.096,67 19,47%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 161,70 $ 522,96 $ 84.563,20 100,0000% $84.563,20
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 109,44 $ 1.506,76 $164.900,33  100,0000% $ 164.900,33
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 42,80 $451,71 $19.332,99 100,0000% $19.332,99
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 9,84 $1.148,39 $11.300,15 100,0000% $11.300,15
13 VIDRIOS $6.388,11 0,44%
a Vidrios m2 5,83 $1.095,73 $6.388,11 100,0000% $6.388,11
14 CARPINTERIA $150.570,61 10,47%
a Carpinteria de Madera (¢]] 1,00 $23.111,33 $23.111,33 100,0000% $23.111,33
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $127.459,28 $127.459,28  100,0000% $127.459,28
15 INSTALACION DE GAS $39.381,66 2,74%
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66 100,0000% $ 39.381,66
16 INSTALACION SANITARIA $310.715,75 21,60%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,61 $49.309,61 100,0000% $49.309,61
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $55.533,82 $ 55.533,82 100,0000% $55.533,82
c Griferia Gl 1,00 $26.476,27 $26.476,27 100,0000% $26.476,27
d Artefactos Sanitarios (¢]] 1,00 $31.150,58 $31.150,58 100,0000% $31.150,58
e Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $9.204,48 $9.204,48 100,0000% $9.204,48
f Conexion a Red Colectora Cloacal/Pozo Absorbente y Camaras Gl 1,00 $42.160,20 $42.160,20 100,0000% $42.160,20
g Calefon Solar Gl 1,00 $96.880,79  $96.880,79  100,0000% $96.880,79
17 INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,90 10,18%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $101.038,05 $101.038,05 100,0000% $101.038,05
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86 100,0000% $ 45.428,86
18 MESADA DE COCINA $18.646,67 1,30%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $ 18.646,67 100,0000% $ 18.646,67
19 CERCOS $37.377,57 2,60%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $37.377,57 $37.377,57 100,0000% $37.377,57
20 LIMPIEZA FINAL $11.392,78 0,79%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $11.392,78 $11.392,78 100,0000% $11.392,78
21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 33.418,25 2,32%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40% $1.392.426,91  $33.418,25 100,0000% $ 33.418,25
22 MOVILIDAD $12.767,57 0,89%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $12.767,57 $12.767,57 100,0000% $12.767,57
SUBTOTAL $1.438.612,72 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $215.791,91
BENEFICIOS 10,00% $143.861,27
$1.798.265,91
IVA 10,50% $188.817,92
PRECIO TOTAL $1.987.083,83




