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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |I. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el
COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Unico de Bases y Condiciones
(Decreto N°2260) para la Licitacion, Adjudicacién, Contratacion y Ejecucion de la Obra:

Ejecucion de 20 Viviendas Prototipos “VC y VC Discap.” de 2 D e Infraestructuras Béasicas

en la localidad de CARLOS PELLEGRINI - Dpto. SAN MARTIN

Art. 2. SISTEMA

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado con REDETERMINACION
DE PRECIOS segun la Ley Provincial N° 12.046 y Decreto Reglamentario N° 3599/01, con
Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Maximo de 8 (OCHO) meses.

Art. 3. PROGRAMA ARQUITECTONICO

La obra motivo de la presente Licitacion trata de la construccion de 20 unidades habitacionales e
Infraestructuras Basicas, desarrolladas en 19 prototipos VC de 2 dormitorios y 1 VCD de 2 dormitorios
segun Plano de Mensura y Urbanizacion N° 110.998 realizado por el Agrimensor Horacio Druetta que se
adjunta.

La tipologia proyectada no podra ser modificada ni deben presentarse alternativas, ya que éstas no se
tomaran en cuenta y serdn rechazadas. Se trata de un Proyecto Oficial y que si por alguna
circunstancia fuera necesario realizar modificaciones , ya en la etapa de construccion, las mismas
deberan ser planteadas organicamente y aprobadas po  r resolucién de la Superioridad

Es una Licitacién con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta
para la adjudicacion de las obras los costos de las viviendas correspondientes y las Infraestructuras,
las exigencias contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa
Fe debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO Il. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra:

Ejecucion de 20 Viviendas Prototipos “WVC y VC Disc  ap.” de 2 D e Infraestructuras es el siguiente:

$22.521.191,49

Precio Indicativo “VC" 2 D....oovveeiveeieeeeeie, = $888.266,57 x 19 Unidades =$ 16.877.064,83
Precio Indicativo “VC” 2D Discap.”.............. =$915.917,19 x 1 Unidad =$ 915.917,19
Precio Indicativo “INFRAESTRUCTURAS” =$ 4.728.209,47

O T AL e e =$ 22.521.191,49

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado IVA del
10,5% para el rubro Vivienda y 21 % para el de Infraestructura.

No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV —
Articulo 60).

En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos , se debera considerar la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES
Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran
admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la
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presentacion de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de
Obras, Servicios publicos y Vivienda de la Provincia de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante  con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad.  Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.), debera ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar
la siguiente férmula:

CCA.=Mx 12 donde: M = Monto de la Propuesta Total
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente formula:

CT.= M x12 donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacion en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerard igual a 1 (uno).

Los Proponentes, deberdn asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 22.250).

Dado que las obras que se cotizan son basicamente de Vivienda, esta D.P.V. y U. considerara, ademés
de la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contratacién en la Especialidad
Arquitectura (100) .

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta
el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicard el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de
rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa , por el lapso de dos afios
anteriores a la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia
gue no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comision de
Evaluacion:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la D.P.V. y U.

B) Listado de trabajos anélogos realizados indicando comitente, ubicacién, tiempo de ejecucién, Nro. de
viviendas incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.

La D.P.V. y U. podra indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la informacién recibida
podra tomarse en cuenta para la evaluacion de la capacidad técnica.

La D.P.V. y U. tomara en cuenta para adjudicar sus obras, ademas de la informacion externa sobre el
comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los informes técnicos de las areas propias
de la D.P.V. y U. sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado
obras con el Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y
presentacion de documentacion técnica.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS P ROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultara del analisis que se realice en base al
Informe emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podran aportar los mismos
proponentes en caso de ser requerido por la Comisién de Evaluacion.
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CAPITULO Ill. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse el dia ........ de ..., del ............ hasta la hora (hora
oficial) .....ooovvvviiiiiinnnns = 0 PP

siendo este el Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.
En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacidn se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con
los elementos y Orden siguientes:

SOBRE N° 1.

1- Garantia por el 1 % o més del Presupuesto Oficial.
2- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado,
expedidos por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia en la Especialidad solicitada,
con el monto igual o superior a la Oferta.
3- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por APl o los documentos que en el futuro lo
reemplacen.
4- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios M orosos de Inexistencia de Deuda (Ley
N©11.945).
5- Declaracién jurada aceptando la jurisdiccion judicial de | os Tribunales Ordinarios de la Ciudad
de Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
6- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de resc  ision de Contratos por culpa de la
Empresa en los dos ultimos afios (Decreto N°0195/06).
7- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar , terreno y las condiciones
intrinsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutara la obra implicando
haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestacion.
8- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta  por 180 dias y su ampliacion segun el
Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.
9- Declaracion Jurada Domicilio Legal  en la Ciudad de SANTA FE.
10- Sellado de Ley de la propuesta.
11- Informacién sobre sociedades . Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social
segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Publico de
Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Debera acompafiarse copia autenticada del
instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla.
Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que
supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de
prérroga que satisfagan este requisito.
12- Se debera presentar copia autenticada de los dos ultimos balances de la Empresa , certificados por
Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
por Resolucion N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N°416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.
13- Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos
14- Legajo de Obra , que podra ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la
DPVyU con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitacion, visado por el proponente y
Director Técnico designado.
Como alternativa, el mismo podra presentarse en formato digital (al momento de la Apertura)
acompafando al efecto Declaracion Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los términos,
condiciones y alcances exigidos en el mismo.
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El Oferente que resultare Adjudicado debera, en todos los casos, presentar el Legajo de Obra
entregado por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Director Técnico.

15- Las aclaraciones , modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

16- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

SOBRE N°2 (SOBRE-PROPUESTA): (que sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacién segun formulario adjunto (Anexo VI).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Il y IV.
3- Computo métrico y presupuesto de las Viviendas segun el Anexo I.

4- Computo métrico y presupuesto de las Infraestructuras segun el Anexo |l.

Se incluira la incidencia porcentual de cada item y andlisis de precios de los mismos.

IMPORTANTE: EIl incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la Oferta ) y la
falta de presentacion de la Planilla de Cotizacion contenida en el SOBRE-PROPUESTA seran causa
de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omisién de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacién al Oferente por parte de la Comisién de
Evaluacion, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la propuesta.

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no
afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacion con las demas, debe estarse
por la validez de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion N° 001/99
del Anexo de la Resoluciéon N° 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACI ON

Para el célculo de su cotizacién, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y demés elementos integrantes de las obras, calculados
con los precios vigentes al ultimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la Licitacién y las viviendas se entregaran "llave en mano" con los servicios probados,
guedando el CONTRATISTA solamente exento del pago de la conexion del medidor de elect ricidad

y gas.

Por lo tanto el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
gue aunque no se especifiqguen en la documentacion, Pliego, Planos, Planillas de Locales, etc., resulten
necesarios para la terminacion completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al
respecto.

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento
de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la
licitacién, a fin de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras.

- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia
en lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera Unico responsable de los errores
u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES
* Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacidn de los planos y Pliegos de
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Condiciones durante el estudio de la Licitacion, debera solicitar por escrito o via correo electronico a la
DPVyU un pedido de “Aclaracién Por Consulta” , por lo menos con 7 (siete) dias hébiles de
anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. La Reparticion debera expedirse al respecto con al
menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las
consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso,
a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.
+ Sin Consulta:

Si durante el transcurso del periodo de estudio de la Licitacidn, surgieran cambios o aclaraciones en
algun punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitacion, la DPVyU podra
emitir a exclusivo criterio una “Aclaracion Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para
aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podra ser emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacion a la
fecha de apertura de la licitacion.

IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicara la oficina administrativa
en la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico, sera
de aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electronicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 dias calendarios, quedando autométicamente
prorrogada como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACI ON

Art. 14. ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el siguiente
procedimiento:

1 - En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacién presentada segun lo
dispuesto en el Pliego verificAndose su contenido. Se controlara la garantia de la Oferta y si esta
conforme, se abrird el SOBRE PROPUESTA que contiene la propuesta econémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria que controlara lo exigido
en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econdmicos y aplicara el procedimiento incluido
para sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD de la DPVyU sobre el resultado de la licitacion. La
Comision podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta
Reparticion u otros provinciales, nacionales o municipales y controlard la documentacion incluida en la
propuesta relacionada con la aptitud de ejecucion de las obras ofrecidas.

4 - Integrard el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta. Esta informacion sera obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segln lo dispuesto por el ANEXO VI. La planilla estara constituida indicando Numero de Orden,
Empresa, Namero de Oferta, Monto de las Viviendas, Monto de las Infraestructuras, Monto total de la
oferta y declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta econdmica descarta aquellas
gue por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por
separado, se expresaran las causales de la "no aptitud".

5 - La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no adjudicar
la oferta mas econémica.

Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocera ninguna variacion del monto de

la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego
y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.

6- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no seré responsable en lo que respecta al
uso, tenencia, posesion o dominio de la tierra por lo que no podra aducir demoras ni solicitar
ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situacion .

Dicha responsabilidad recaeré totalmente en la D.P.V. y U., quien debera intervenir a los efectos de
posibilitar la escrituracion a favor de los adjudicatarios.

PCBC / 20 Viviendas e Infraestructuras — CARLOS PEL LEGRINI/5




SANTA
o

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.
Para la presente Licitacion se admitirdn Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el

futuro actie como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante péliza de seguro.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos d) y €), en todos los casos el texto de la
fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafia aseguradora,
deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con podliza. El monto deberd ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Sera de 8 (OCHO) meses, segun ANEXO III.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
El Plan de Trabajos que deberd presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y IV.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS
1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiguen los planos y la documentacién respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente
indique la D.P.V. y U.
2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar por licitacion,
ampliacién o modificacién, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estard a cargo del CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que
se acepta:
a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todo los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas, modificadas o ampliadas.
b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y andlogos a los existentes segln corresponda a juicio del
COMITENTE.
3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y serd costeada
por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran
reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los
ensayos que demuestren su aptitud  efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccién de
Obra.
No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 55 vy
8,0mg/litro, un méximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.
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4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccion de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al
COMITENTE los pagos que efectta por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione
por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que
pudieran obtenerse a la reduccién de costos de inversion.
5. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el
Contrato se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica segun
la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario
N°3599/01.
6. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones
o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y
costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.
En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA
deberd previamente a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer
conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en caso de
rescision del contrato.
7. PLAZOS. ElI computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego serd en dias
calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias
habiles administrativos.
8. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
deberan ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando
obligado a fundarlas debidamente, con determinacién de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10)
dias contados a partir del vencimiento del primer término.
Si no lo hiciere perdera todo derecho.
9. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacién de la propuesta no crea derecho alguno a favor
del proponente para su aceptacioén por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de
requerir a los proponentes y adjudicatarios los analisis de precios de aquellos item que considere
conveniente.
10. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE.
11. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.
12. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a
disposicion de los interesados de forma gratuita y podran consultarse en los lugares que se indique en
los respectivos avisos.
13. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica,
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serdn definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las
estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente
ante el COMITENTE.
El CONTRATISTA no podré suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.
14. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra
acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio
exclusivo.
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15. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicién del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO Ill, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho (48) horas habiles desde la clausura del Acto de
Licitacion para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el
ADJUDICATARIO consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en
cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con poliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccién del Comitente

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el contrato y sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios y perjuicios que corren por
su cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teérico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera
exigido cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

CAPITULO VII. ETAPA DE LA EJECUCION DE LA O BRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de treinta dias corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccion labrard el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO Il debiendo exigir la Inspeccion de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigird al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permite recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran
presentadas dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas
dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacion
un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran
aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no
fueron solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al
CONTRATISTA su aplicacion, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas por
el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a
tal fin desde la suscripcion del contrato.
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En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA deberd integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento

de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las érdenes de servicio y ante toda

otra transgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la
documentacion anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos  que se fijan en el Plan de Trabajos

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total

contratado , por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado

en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversion prevista

Los controles de cumplimiento de plazos se llevardn a cabo a la finalizacién de los meses que se

alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la

inversion prevista.

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total contratado

por cada dia de atraso en la terminacion total de la ob  ra al vencimiento del plazo contractual

d) Igual multa que la establecida en el inciso a) , se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de

suspension de los trabajos , sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por

incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio , dara lugar a la aplicacion de una multa de

diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales , se aplicard una multa de diez por ciento

(10%) del salario minimo de familia tipo vigente , por cada obrero que resulte perjudicado y en cada

periodo de pago .

Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

» EI término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, serd el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

« Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el
Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus
ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podr4 condonar las mismas acreditando o
devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran
corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas
sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle

por dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO ViIll. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse a la documentacion determinada en el pliego y/o firmada por
la Conduccidon Técnica con conocimiento de la Inspeccidn de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27. CERCO Y CARTEL DE OBRA
El predio de la obra, en correspondencia con la Linea Municipal definido en la Urbanizacion que se
adjunta seréa cercado de la siguiente forma:
» con postes de eucaliptus de 2,00 m. de altura sobre el nivel de terreno natural, separados cada
3 my enterrados como minimo 50 cm.
» malla tipo “SIMA” @ 5 mm. cuadricula 25 x 25 cm. (entre postes) y altura 2,40 m.
El cartel de obra, se ejecutara segun dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V.
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Art. 28. OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos de ejecucion del obrador, el contratista deberé presentar planos del mismo
para su aprobacion por parte de la inspeccion, junto con el plano del obrador se presentaran, ubicacion
de los cercos y entrada de obra.

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista, pudiéndoselos
reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcién Provisoria (o hasta que
lo determine la Inspeccidn de la Obra en caso de necesidad).

El itemizado propuesto en la Planilla de Computo y Presupuesto es al solo efecto de la certificacion,
debiéndose considerar en el andlisis de precios la mano de obra y la amortizacion ponderada de los
materiales componentes.

A los efectos de la ejecucién del Plan de Trabajos y la certifi cacién correspondiente, se
considerara un 33% de avance a la finalizacion del obrador, ¢ erco y cartel de obra (a ejecutar en el
primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra 'y un 34 % a la finalizacién de la obra,
cuando sean removidos dichos elementos.

Art. 29. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccién, durante el transcurso de la obra, la Contratista hard tomar fotografias
digitalizadas - total: ciento cincuenta (150) - que reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 30. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1.El CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la Licitacion, salvo que hubieran manifestado la
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podra aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omision de su parte. Asimismo serd responsable de cualquier defecto de construccion
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacidon de trabajos basados en esos proyectos
defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a esta DPVyU antes de iniciarlos, sin
perjuicio de la responsabilidad que el Cdodigo Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la
recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condicion esencial la
intervencion de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del
PROPONENTE vy la ejecucién de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El
representante técnico responsable debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener titulo
equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de CARLOS PELLEGRINI a
la fecha de firma del contrato.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, pruebas de resistencia,
ensayos, hormigonado, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas
respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista
por reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. ElI CONTRATISTA deber4 dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberd llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.
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Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depésitos no integrados,
por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera
tener el primero de ellos.

El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Seréa por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios 0 intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en
vigencia.

5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. EIl contralor de la obra por parte del COMITENTE
no disminuira de ningin modo y en ningln caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar
el proyecto y los célculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda
omision, accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales, enseres,
marcas, nombres y otros elementos, asi como de la variaciéon de los planos y especificamente de
trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omision o imprudencia de él, de sus
empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. EI CONTRATISTA no podrd iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de
inspecciéon del COMITENTE (2 como minimo), y al de los subcontratistas. Asimismo, el CONTRATISTA
tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de propiedad de terceros, (por
una suma asegurada por evento no inferior a $ 2.000.000.-), y presentarse la pdliza endosada a favor de
la Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE).

Los seguros los contratarda en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pdlizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningln concepto se admitird el autoseguro.

Al presentar las respectivas polizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberd acompafiar los
recibos oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal
uso. En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos
quedard exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. El CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante
se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira hasta la
recepcion definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra y seguridad en el predio las 24 hs., desde su inicio hasta la Recepcion
Provisoria de la misma asi como la reposicion de todo elemento que forme parte de la obra y se
sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA
Art. 31. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervision como la Inspeccion de las
Obras estard a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el
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CONTRATISTA facilitard ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fabrica. La
inobservancia de esta obligacion har4d pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el
COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y
profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en
futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el
Registro de Empresas, comunicandolas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. EI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA
los nombres de las personas encargadas de la supervisién general de las obras y de la inspeccién de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de inspeccion.

3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA. A los efectos de la conduccion en los
trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los
mismos, debera hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente
capacitada, Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N. o M.M.O. aceptado por el COMITENTE, la que tendra a su
cargo la conduccion de los trabajos y estard autorizado para recibir érdenes de la inspeccion, notificarse
de ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fabrica
obliga al CONTRATISTA ante el COMITENTE.

4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
namero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podrd hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serdn por cuenta del contratista
exclusivamente.

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y
naturaleza de los trabajos lo justifiqgue, (hormigonado de paneles con incorporacion de instalaciones y
aberturas, etc.) se dispondra un inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel
cumplimiento de las especificaciones.

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspeccion de Obra se podran ordenar las pruebas
0 ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados , en la cantidad que considere
necesarias segun la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo
exclusivo de la CONTRATISTA.

Art. 32. MOVILIDAD Y COMODIDADES PARA LA INSPE CCION

Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y
permanente de la D.P.V. y U. 1 (una) movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra,
incluyendo el plazo de garantia.

Esta debera ser no menor a dos afios anteriores a la firma del Contrato, en muy buen estado de
conservacion al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: La presente movilidad, de cuatro
puertas , ira equipada completa incluido radio y aire acondicionado de fabrica

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento, (service periédico de acuerdo al tipo de
movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de
ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en buen estado
hasta tanto se reponga la original.

Asimismo, incluird la provisién de combustible (estimandose en una frecuencia de una vez por
semana desde la sede hasta la obra), seguro contra terceros por responsabilidad civil y
personas transportadas (por un monto de $ 4.000.000), cochera y todo otro tipo de gravdmenes
que permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional.
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El pago de los gastos que correspondan  por combustible, cochera, peajes, service; etc se debera

realizar al contado por adelantado dentro de los diez primeros dias corr idos de cada mes . La

Contratista podra proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, cuenta corriente en

estaciones de servicio; etc.).

Esta provision de movilidad se debera incorporar como un item independiente en la planilla de

computo y presupuesto. Si por razones de disponibilidad de otras movilidades u otros motivos no

fuera necesaria la contratacion de la movilidad mencionada, la D.P.V. y U. a su exclusivo criterio

practicard la economia resultante ofertada en el presupuesto.

Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta, el local o locales con

su mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se

consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de utilizarse

dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberan

mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de

cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dard lugar a la aplicacion de las multas previstas en el

CAPITULO VI, Art. 25, Punto e).

Las oficinas de la inspeccion estardn dotadas de alumbrado eléctrico y aire acondicionado, y seran

mantenidas por el Contratista, en perfecto estado de higiene.

El CONTRATISTA proporcionard, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE,

para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las

obras.

Donde existan lineas telefénicas, el CONTRATISTA estard obligado a gestionar, por su cuenta, la

instalacién de una linea fija. Donde no, gestionara los servicios de telefonia celular, cuyo aparato

telefonico sera destinado al uso exclusivo de la Inspeccion.

El CONTRATISTA se hara cargo mensualmente del pago de las tarifas eléctricas y telefénicas y demas

gastos que eroguen sus instalaciones.

El local para la inspeccion deberd ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas

incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y

cerradura.

Ademas, deberd proveer para uso de la Inspeccién, una computadora personal ultraportatii  con las

siguientes caracteristicas:

* Placa madre con dos puertos compatibles con USB 2.0, un puerto para salida de video digital (HDMI),
DVI-D o Display Port, y un puerto de audio con conectores de 3,5 mm.

* Microprocesador | 7, de 6° Generacion.

* Memoria Ram de 8 GB tipo DDR3 SO-DIMM.

» Dispositivos de almacenamientos: disco rigido de 500 GB con interfaz Sata .

* Video integrado: controladora de video integrada en placa madre o microprocesador.

* Interfaz de Red: Ethernet integrada RJ 45 conforme norma 802.3 y velocidad 10/100 Mbps, con interfaz
para WIFI.

» Monitor: pantalla LCD LED TFT color de 14 Pulgadas o mayor, formato 16:9.

» Fuente de energia: debera soportar rangos de energia de 100 V a 250 V alterna, 50 o 60 HZ.

» Maletin de transporte disefiado para transportar la computadora portatil y sus accesorios.

» Compatibilidad de sistemas: el equipo debera soportar los sistemas operativos Ubuntu GNU / Linux
14.04 LTS (64 bits) y Microsoft Windows.

Y una Impresora Laser de escritorio con las siguientes caracteristicas: velocidad de impresion de 20

ppm para tamafios de papel A4, A3, y oficio, resolucion de 600x600 dpi como minimo, con interfaz USB

y cable de datos correspondiente, con cartucho de téner, alimentacion 220 voltios y compatible con los

mismos sistemas de la computadora personal.

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el nimero de agentes
necesarios para la supervision y control de las tareas. Las horas extras de éstos agentes sera por cuenta
del contratista, y se calcularan en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.
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El Contratista deber& notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran
fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Se consideraran en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada titulo y asi debera
aplicarse en la préactica segun la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Técnico
pueda ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra.

Asimismo, la Empresa deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral
especialista en Seguridad e Higiene , que tendr4 a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto
Total ofertado.

Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o

Especialista en Seguridad e Higiene , que tendr4 a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto
Total ofertado, aclarando que dicho Profesional no podré llevar a cabo otra tarea en este Contrato. Con
relacion a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales, debera
regirse segun lo que a continuacién se define:

“ Cumplimiento de las leyes n® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de elllos Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnicols y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la
Inspeccion de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429 y 4114 y de
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria, el Contratista no presentara la
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el péarrafo anterior, el Organismo
actuante informard a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, serd causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de los servicios”.Las normas en materia de seguridad detalladas mas abajo,
deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacién, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.

Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,
N°35/98, N°319/99, N°550/11 y N°503/14..

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:

Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa
Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato
Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
Programa de Seguridad (Res. N°51/97 SRT)
Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley
24.557)

c) Periddicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:
Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96).
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Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacidon previsto en el tiempo que dure
la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.

Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera
cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.

Esta normativa deberd alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE L AS OBRAS
Art. 36. NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS POR AJUST E ALZADO
1. Para la medicién, liquidaciébn de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacién de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes
elementos:
a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda.
c¢) Pliego de Especificaciones Técnicas de las Infraestructuras.
d) Planos Principales y de Detalle.
e) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.
f) Metodologia adoptada por la D.P.V. y U. para la redeterminacion de precios.
g) Acta de la iniciacién de las Obras.
h) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las obras, en el lugar

definitivo o en Fabrica.

i) Toda otra documentacidén que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.
El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el 50% (cincuenta por
ciento) del sellado del mismo, salvo disposicion Provincial que exceptia el pago del sellado.
y las que se detallan a continuacion:
j) Normas de medicion de las obras por ajuste alzado. La medicidon se hara por "nudos" o edificio
dentro de cada edificio se establecerd por cada rubro el porcentaje total acumulado de obra
ejecutada el que se obtendra por medio de una planilla de medicion, ajustada al sistema constructivo
adoptado.
En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada
rubro, agrupadas en relacion a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre si
discriminadas por piso.
El total acumulado de obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada precedentemente, se
volcara en la "Planilla de Medicion Resumen". En dicha planilla cada rubro tiene establecido el
porcentaje de incidencia en relacion al costo total del edificio.
Del porcentaje total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del
edificio, resultara el porcentaje a certificar.
En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolvera lo pertinente dentro del usual
en la técnica de la construccion o ajustandose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
previstos por este Pliego y su documentacién anexa, se resolveran por aplicacion de la Ley
Provincial de Obras Publicas. En caso de silencio de la misma, se aplicaran los principios generales
del Derecho.
En el caso de superar el avance de obra contractual, la D.P.V. y U. esta obligada Unicamente al
pago de certificaciones que no superen el 15% por sobre el Plan de Trabajos.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS
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Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los
periodos de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
inspeccién consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el CAPITULO XI, Articulo 38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion, se
extendera el certificado periddico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una
copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dard asimismo, a su pedido, una copia
autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado
con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este correspondiere la
certificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la
autoridad competente.

Los certificados de pago no importan la recepcién de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del dltimo dia habil del
mes y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion
se practicara la medicién de la obra y se extenderd el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N°71 de la
Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrd ser sustituido por Pdliza de caucion a
satisfaccion del Comitente . La misma serd devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Sera de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.

Art. 41. ADICIONALES Y SUPRESIONES

No se abonaran adicionales de obras, salvo expresa disposicion de la Superioridad mediante resolucion.
El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto,
sera establecido de acuerdo al andlisis de precios a la fecha de la licitaciobn que practique el
COMITENTE vy siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podra mandar a ejecutar mediante érdenes
que transmitird la inspeccién de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas estableciéndose la variacién del precio segun lo dispuesto en el CAPITULO Xl, Articulo 40.
2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el
COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de
costos o trabajos contratados, serdn obligatorias para el CONTRATISTA, abonandose en primer caso, el
importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el
CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas

o suprimidas, se determinard el valor del perjuicio, reservandose el COMITENTE el derecho de adquirir
los mismos al precio de compra, en sustitucion de la indemnizacion del perjuicio, procediéndose al pago
del importe que resultare.

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan
limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capitulo Rescision y lo indicado en el parrafo anterior.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se
juzgase
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necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la
validez de la resolucion, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por
telegrama colacionado, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance la
suspension y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos,
enseres y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacion y se hara una némina del personal que
deba quedar a cargo de la obra. El CONTRATISTA tendra derecho en este caso a que se lo indemnice
por todos los gastos y perjuicios que la suspension le ocasione.

El CONTRATISTA no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa
autorizacion escrita.

Junto con el estudio de cada modificacion de obra, deberan establecerse las variaciones respectivas del
Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecucién contractual; todo lo cual,
una vez aprobado, quedara incorporado automaticamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos.

CAPITULO XIl. RECEPCION

Art. 42. RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designard el COMITENTE, cuando
se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en la documentacion contractual.

Se verificard el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra
suspender la recepcion, considerdndose la obra como no terminada, postergdndose la recepcion
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato. A este efecto se fijar4 un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacién
de las sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los
trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas
con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcién provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra
el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto, o no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comision
correspondiente efectuard la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacion y
ausencia del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcion.

Art. 43. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion
provisoria.

Art. 44. RECEPCIONES PARCIALES

En el caso que la propuesta o el Contrato posea entregas parciales de obra o sectores de entrega en
condiciones de ser habilitadas las viviendas , se efectuara un acta de Recepcion Provisoria Parcial
correspondiente al sector que indica la norma de produccion encadenado al plan de trabajos y
cumplimentando el Articulo 42 del CAPITULO XII.

Art. 45. RECEPCION DEFINITIVA
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Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Subdirecciéon Gral. de
Construcciones, sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la D.P.V. y U. procedera a la Recepcién
Definitiva labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizara con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria.

Art. 46. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA, a la Secretaria de Estado
de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Dicha evaluacién sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO XIIl. RESCISION DE CONTRATO

Art. 47. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EI COMITENTE fijara los plazos de
presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este ultimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigird que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del
proceso la resolucién del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del
Decreto Ley 19.551/72.

Art. 48. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a)Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucién, en
el plazo que se fije, procediéndose a la rescisidn si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccion o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
cinco (5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término
de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversion acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo
al grafico de inversion real contractual.

El COMITENTE podré exigir aumento de actividad cada vez que la inversién esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el
COMITENTE podra demorar los pagos ajustéandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 49. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
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Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacion
se detalla:
a) EIl CONTRATISTA responderd por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
contrato que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los
siguientes alcances:
19 En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 48 del CAPITULO Xl el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo
de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.
2°) En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios que
excedieran del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hard uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
c) EI COMITENTE tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior,
por la liquidacién de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de
reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.
e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvio de base a la contratacion la rescision s6lo determinaréd la pérdida del fondo de
garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.

Art. 50. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescisién del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20%, (veinte por ciento) en mas o menos.

b) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo razones
de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes
de contrato.

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses 0 a
reducir el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos 0 materiales a que
se hubiere comprometido.

e) Cuando el COMITENTE no efectle la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 51. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL C ONTRATISTA

Producida la rescisién del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra
las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comin acuerdo con él, sobre
la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
Utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados
y los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucion de
las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la
ejecucion de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcién
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de
garantia.
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e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de
aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAPITULO
XIIl.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 52. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomaré posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citard al CONTRATISTA para que concurra con una antelacién de tres (3) dias
habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacién alguna,
labrdndose el Acta ante Escribano Puablico.

Art. 53. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion tanto sobre el terreno como sobre los
materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacion de las
obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 54. AVALUO

El avalio requerido en el Articulo 51, Inciso a) del CAPITULO XIlll, se realizar4 por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avallo efectuado
por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 55. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicard asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aquellos
gue no sean aceptados por el COMITENTE seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,
dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacién fehaciente que reciba el COMITENTE.
Los trabajos no aceptados serdn demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias
de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales, parte componente o implemento, 0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE
podra proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicion imputandose los gastos
gue ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo, constituird un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de
pago, hasta la terminacién y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos
y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberd abonar el saldo que por ese
concepto resulte.

Art. 56. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.
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CAPITULO XIV. CONDICIONES ESPECIALES

Art. 57. PROYECTO DE LA UNIDAD DE VIVIENDA - T IPOLOGIA

La presente licitacion obliga a mantener el proyecto oficial de las viviendas, toda alternativa no sera
tomada en cuenta y sera rechazada.

Dado el caracter de Proyecto Oficial , la CONTRATISTA debera tomar la planimetria incluida en el
presente Pliego como propia, no pudiendo realizar ningun tipo de modificaciones de las unidades de
VIVIENDA, prototipos “VC y “VC Discap.” de 2 Dormitorios.

Si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones , ya en la etapa de construccion, las
mismas deberan ser planteadas organicamente y aprobadas po  r resolucion de la Superioridad

Art. 58. PROYECTO DE URBANIZACION, LOTEO E INFRAEST RUCTURAS
Sera segun plano de urbanizacién. No debera ser modificado y no se tendran en cuenta propuestas
que modifiqguen el mismo y varien la ubicacion de las viviendas.

Art. 59. NORMAS DE PRODUCCION

A los efectos de evitar la dispersion de la obra se podran realizar entregas parciales o de sectores de
obras, en el caso que sea posible por tipologias o plazos de obra. La Oferente podra proponer por lo
menos una entrega parcial de la obra, en condiciones de ser habilitada, con todos los servicios en
funcionamiento, en las propuestas de viviendas. La entrega parcial se indicara en el Plan de Trabajos y
en el Plano de Urbanizacion determinando las areas o sectores de la etapa de entrega.

Art. 60. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALI ZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en ANEXOS | y II.

Art. 61. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTA S
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 62. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N°13.505 y sus modificaciones, o la que este en vigencia al momento de la firma del
Contrato.

Subcontratos: ElI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente , previa autorizacién expresa de la D.P.V. y U. A ese efecto el CONTRATISTA solicitara
por nota de pedido dicha autorizacidn, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de
la Ley citada y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la D.P.V. y U. , de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la D.P.V. y U. obligacion
alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en
el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al CONTRATISTA como si
las hubiera ejecutado directamente.

Art. 63. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
No se aceptaran sistemas industrializados en la presente licitacion.

Art. 64. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la D.P.V. y U. otorgara un anticipo financiero del 15%
del Monto de Obra , debiéndose constituir una péliza de caucion por dicho monto, a satisfaccion del
Comitente .

Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e inamovible el precio de los items o del
contrato, segun corresponda, en la proporcion de dicho anticipo.

Art. 65. ACLARACION DEL Articulo 41 del CAPITU LO Xl
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La Recepcion Provisoria solo se operara cuando se cumplimente el 100% de la certificacion y se
encuentren entregados los Planos Comunales de las Viviendas y de las Infraestructuras aprobados.
Todos estos planos y documentos seran identificados en sus respectivos item y en el Plan de trabajos se

deberan realizar dentro del plazo de obra. Si la propuesta o el contrato contempla entregas parciales, en
la recepcion provisoria de las mismas deben cumplimentarse con todos los planos exigibles.

Art. 66. CARPINTERIA

La D.P.V. y U. aprobara la muestra de carpinteria en forma definitiva por expresa resolucién de este
Organismo. La muestra debera inspeccionarse, en primer lugar, sin colocar y, para las aberturas
exteriores, un ejemplar debe ser ubicado en el edificio 0 en una simulacion en escala 1:1, debiéndose
realizar con los detalles de terminacién y con los herrajes colocados. Deberan simularse mediante
procedimientos apropiados, las condiciones de trabajo méximo a que estardn sometidas las aberturas
exteriores, conforme a los reglamentos 0 normas técnicos nacionales en vigencia.

Art. 67. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a VII.

Art. 68. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACI ONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucidon de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por ésta DIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO, Comuna o Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el

objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta:
_ Planos municipales de la vivienda.
_ Planos de las Infraestructuras.
_ Permiso de edificacion.
_ Final de Obra.
_otros exigibles.

Los montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta, discriminados
segun el listado enunciado precedentemente.

A los efectos de la certificacion, los Honorarios Profesion ales y Aportes correspondientes por la
Representacion Técnica (a modo de Conduccion Técnica) y por Seguridad e Higiene seran
abonados mes a mes segun el porcentaje de avance de  la obra propiamente dicha.

Art. 69. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la D.P.V. y U. utilizara el concepto de
EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el
producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener caracteristicas
anélogas de material, peso, composicidn, seccidn, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion,
funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente,
proteccion contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a
impacto y a la abrasién, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.

Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepa ncias en cuanto a la
interpretacion del concepto de equivalencia, quedara a exc lusivo criterio de la D.P.V. y U. la
definicion sobre el particular.

Art. 70. ADQUISICION DEL PLIEGO

Todo interesado en concurrir a esta licitacion podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a
tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion Compras/Licitaciones de
Obra.

Art. 71. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 72. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armonica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacién segin una de las cuales resultaria la
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose
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interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del negocio juridico y del
interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo sera en la medida que esa
decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la D.P.V.y U. En
caso de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara
como Valido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o
con un determinado orden de prelacién, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacién efectuada por los
Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

b) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes

de la Licitacién, establecidos en el Pliego y demas documentacion licitatoria, asi como toda otra
normativa que regula el acto.

Art. 73. ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos debera contener como minimo 2 (DOS) perforaciones de 4,00 m. de profundidad
cada una, donde una de ellas llegue a nivel freatico u 8,00 m. de profundidad. El Adjudicatario debera
presentarlo previo a la firma del Contrato  , y contendra croquis de las perforaciones, ensayos SPT ,
planillas de campo y de laboratorio, resultado de los ensayos e informes del Profesional colegiado y
habilitado para dicha tarea, visado por el Colegio Profesional correspondiente. En caso de ser necesario
el recalculo de las fundaciones, el Adjudicatario debera presentar el nuevo cémputo y presupuesto de
dicha tarea, sin modificar el precio final ofertado.

Art. 74. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccion de la
obra llevard un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos
intransitables, falta de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el
abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran
influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista  tanto en forma
parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro
para la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio  de la Inspeccion
el otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 75. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACION ES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la DPVyU adoptara en caso de
discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente:

* Planos de obra licitada incluidos en el legajo: 1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

e Pliegos: 1°. Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio del Area pertinente de
la DPVyU la definicién sobre el particular
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