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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO N°22 60)

CAPITULO |- CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, que modifica el Decreto N°5119/83, establece las bases y condiciones a que se
ajustara la licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y recepcion de las obras publicas, sin
perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

Art. 2. - DENOMINACION + SIGNIFICADO

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se

emplearan las siguientes denominaciones:

- ESTADO: Provincia de Santa Fe.

- PODER EJECUTIVO: Es el 6rgano de Gobierno que ejerce la representacion de la Provincia.

- MINISTERIO: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.0

- LEY: La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

- ADMINISTRACION: Conjunto de los 6rganos del Estado.

- REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

- SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticion.

- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

- PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

- SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados
trabajos de la obra.

- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conduccion de la
obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

Art. 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la Licitacion de una obra publica no podréa alegar en caso alguno, falta o deficiencia
de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares
donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios
de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos,
régimen de los cursos de agua de construccion, condiciones climaticas y otras condiciones locales.
No se admitird reclamo que se relacione con alguna de estas clausulas.

Tampoco se podra alegar en ningun caso, desconocimiento o mala interpretaciéon de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demas
elementos de la documentacién aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposicion
inherente a obras publicas o que con ellas tengan atingencia.

Art. 4 — ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION — DOCUMENTACION

Todo interesado en concurrir a una licitacion, podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccién a
consignarse en cada caso.

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia seran publicos y estaran
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y
entre los eventuales oferentes.

Art. 5.- CAPACIDAD Y HABILITACION
La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas,
estan regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.
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Art. 6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de

contratacion adoptado.

Identificacién de todos los elementos que constituyen el proyecto.

Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.

Plazo para la ejecucion de los trabajos.

Precio de adquisicion del Legajo de Obra.

Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

Detalle de los item del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.

Régimen de acopio.

Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en

Obra.

10. Equipo minimo exigido para la Obra.

11. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la obra.

12. Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

13. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteracién de Contrato, en las condiciones previstas
en la Ley.

14. Seccion o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

15. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratacion.

Art. 7.- ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
a) De detalle
b) De conjunto
2. Pliegos
a) Complementarios de Bases y Condiciones
b) Complementario de Especificaciones Técnicas
c) Unico de Bases y Condiciones
3. Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

Art. 8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, codmputos métricos, pliegos y demés elementos del
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberdn plantearse por escrito o via
correo electronico ante la Reparticion, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. La Reparticion indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de
efectuar las publicaciones del articulo 22° de la Ley de Obras Publicas.

Las consultas podréan realizarse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura
de las propuestas; debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas seran publicadas en el
Portal Web de la Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su
acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la reparticion indicard la oficina
administrativa en la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electrénico,
sera de aplicacion lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

Art. 9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos seran computados en dias
calendarios.
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CAPITULO 11 - LICITACION Y ADJUDICACION

Art. 10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFE RTAS

Deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacion, en horas hébiles de
oficina, hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando
con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra lugar
el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen
por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, adn cuando se justifique con
el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

Art. 11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente debera constituir domicilio especial en la provincia.

Art. 12.- PRESENTACION

Para presentarse a una Licitacion y para que sea vdlida su concurrencia, el proponente debe

depositar por si o interposita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y hora

establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el

articulo siguiente. Esta presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin

responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen.

En ningun caso el sobre de presentacion tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al

Proponente y llevard como Unica leyenda la siguiente:

Licitacion para la

Ejecucién de 20 Viviendas Prototipos “VC y VCD de 2 Dormitorios” e Infraestructuras Basicas
arealizarse el dia ....... de i del ............. hasta las ........... horas

Art. 13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacion son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial
de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) 0 mas presupuestos oficiales, por haberse
previsto alternativas, se tomaré sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas
de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

c¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante pdliza de seguro.

2. La documentacién a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director Técnico.
Dicha presentacién podra efectuarse en formato digital, acompafando al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

En aqguellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el oferente
que resultare preadjudicado deberd acompafiar el Legajo de Obra visado y firmado por el proponente
y Director Técnico.

3. Certificado de habilitacion para la Licitacién de la obra, objeto del llamado, expedido por el registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.

5. La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccién de
la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacién, conteniendo Unicamente
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la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el andlisis de precio de los items del
Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacion sea exigida por el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias de la obra; y llevara por leyenda:

PROPUESTA DE ....................... (nombre de la Empresa) ......................
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando asi lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendard para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutard la obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 serd causa de rechazo de la oferta
en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos
exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
a computarse desde la notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada,
sera rechazada la propuesta.

Art. 14.- PROPUESTA

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea o
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas
entregadas a tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con el
analisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de
la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente
detallara en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total correspondiente a
la propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que determina el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la Administracion quedaran
automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara oportunamente a los Oferentes
seleccionados.

La obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de 30
(treinta) dias corridos, hasta un méximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido
en el PCByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su desicion de
desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento
de un periodo determinado, inclusive. La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por
un nuevo periodo dentro del plazo sefialado anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de
la oferta.

Art. 16.- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION

El acto de Apertura de la Licitacion tendra lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro
sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo
presida, demds autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y
sin perjuicio del cumplimiento de las demds vias de notificacion prescriptas en el articulo 22 de la Ley
de Obras Publicas N°5188, la Reparticion publicara en el Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y
Hora del Acto de Apertura de la Licitacion.
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Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes otorgados en la
forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya.

Art. 17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

El dia de la Licitacién y a la hora fijada, bajo la presidencia del sefior Ministro o Secretario del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos, el titular de la Reparticion o funcionario formalmente
autorizado con un Representante de Contaduria General de la Provincia o Contaduria del Ministerio
de Obras y Servicios Publicos o de la Reparticidbn autarquica en su caso, se anunciarda el nimero de
las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los interesados que
concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentacion mencionando los documentos
gue se acompanan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

Art. 18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS

Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que
crean necesarias.

Art. 19.- OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitacion deberan ser concretas
y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos
0 documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan.

Art. 20.- ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrara un acta, la que, previa lectura, sera
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su
criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera
tomar el Presidente. Podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del termino de
las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan ser
fundadas. Seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la Aprobacién de la Licitacién establecido
en el articulo 21.

Art. 21.- APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE  LOS TRABAJOS

Cumplido los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacién de la licitacion y adjudicard los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas
las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

CAPITULO Il - CONTRATACION

Art. 22.- CONTRATO

Resuelta la adjudicacion y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30)
dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art. 23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacién de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco
(5%) por ciento del importe contractual.
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Art. 24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los siguientes
documentos:

1.- El presente Pliego.

2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la Infraestructura y Viviendas.

4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion, que
la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Art. 25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO

Se considera documentacion complementaria a la siguiente:

1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

2.- Las Ordenes de Servicio.

3.- Las Notas de Pedido.

4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.

5.- Los planos complementarios que la Reparticion entregue durante la ejecucion de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticion.

6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art. 26.- FIRMA DE CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar. Toda la documentacion agregada al expediente de obra que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

Art. 27.- DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias
autorizadas de la documentacion contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta
documentacion, se le proveerd al precio que establezca la Reparticion.

Art. 28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrd autorizarse excepcionalmente y en casos
plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista redna por lo menos iguales condiciones y
solvencia técnica, financiera y moral.

Art. 29.- SUB-CONTRATOS

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y so6lo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el Contratista pedird por escrito dicha
autorizacion, en cuya solicitud dara el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratacion y las
referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticién para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién
alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las
hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el
comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO IV - INSPECCION DE OBRA

Art. 30.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La reparticion ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal
gue designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la Inspeccion de
Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras determinadas, las
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inspecciones podran realizarse con la colaboracion del personal de inspecciéon designado al efecto
por parte de dichos entes.

Art. 31.- INSPECTOR DE OBRA

El Jefe de la Inspeccion sera representante de la Reparticion en las obras. Estard a su cargo el
control y supervision de las mismas y ante él deberd reclamar el Contratista por las indicaciones y
ordenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

Art. 32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y
en todo momento libre acceso a los obradores, depositos y oficinas del Contratista, para revisar la
documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o0 en ejecucion, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara las observaciones
e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Art. 33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccion tendra a su cargo la direccidn de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de
Trabajos presentado por el Contratista.

Art. 34.- REGISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinard al asiento de las que se labren en cada etapa de la
obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios
especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

Art. 35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio,
gue emitird la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por
el Contratista se llevard encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura
debera ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié, de aquella, se estima que la misma excede los
términos del contrato.

Art. 36.- ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi
como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho
de reclamar ante la Reparticion en los casos que corresponda.

En ningun caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

Art. 37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABA JOS

En caso de existir divergencias con relacién a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la
misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticion, por escrito y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedard firme
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la
misma, el Inspector podr4 proceder a la paralizacién de la obra, comunicando de inmediato la
novedad a la Reparticion, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara
de plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Art. 38.- LIBRO DE PEDIDOS

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicard con la Inspeccion
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de
Servicios. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.
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CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y PERSONAL

Art. 39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
ordenes que imparta la Inspeccion.

Art. 40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccién el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios 0 secciones en que subdividird el trabajo.

Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes
de Servicio que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese
solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
de las obras podra exigir que esta representacidon sea permanente y desempefiada por un
profesional con titulo habilitarte.

Art. 41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
namero, para que la ejecucién de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al
estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el
retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas Ordenes seran apelables ante la Reparticion, cuya resolucidén debe acatarse inmediatamente.

Art. 42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y Utiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art. 43.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como nacionales,
que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan
estan incluidas en su oferta.

Art. 44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYE S SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada
legal de trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de
cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido ser4 comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion,
al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deber& presentar a requerimiento de
la Inspeccion el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado.

Art. 45.- PARTE DE LOS TRABAJOS
El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitir
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a la Reparticion, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hara
constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacion de equipos,
lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por item del Contrato. La
Reparticion establecera el formulario para la presentacion de estas partes y la inobservancia de esta
disposicién podra ser penada con multa, segun lo establece el articulo 80° de este pliego.

Art. 46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI-EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 47.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizard totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucién se entiende contando a
partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los
trabajos segun sea pertinente. EIl Contratista serd responsable de toda demora en la ejecucién de
las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Art. 48.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIO NES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra
y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o conservacién de la
misma, hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o
en los planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos.

Art. 49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticion y el Contratista.
Debe ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el contratista tendra que
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Es obligacidn del Contratista por si 0 por su representante en obra participar en las operaciones del
replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las actuaciones de
la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que
interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serdn efectuadas prolijamente,
estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el Contratista esta obligado conservar a
su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hara constar:

1.- Lugar y fecha del acto.

2.- Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.

3.- Nombre de los actuantes.

4.- Todo otro antecedente que la Inspeccidn crea oportuno incluir (cantidades, computos, croquis).

5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo.
6.- El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista 0 su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros, sera
por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester
repetir las operaciones de replanteo, el Contratista debera pagar ademéas de los nuevos gastos, el
importe proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la
Reparticion que tengan que intervenir.

Art. 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10)
dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no
ser necesario el replanteo, el plazo sera de veinte (20) dias desde la fecha de la firma del contrato.

Art. 51.- OBRADOR
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, se fijara el lugar de
ubicacion del obrador; estara cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
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El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendrd en todo momento, libre
acceso al mismo.

Art. 52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

En todas las obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.
La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos
en cualquier momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no se permitiran su utilizacion.

El Contratista, ha pedido de la Inspeccion, facilitar4 los medios necesarios para la toma de muestras
de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art. 53.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES /METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se
necesite para la buena marcha. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a
juicio de la Inspeccidn, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros més eficientes.
Sin embargo, el hecho de gue la Inspeccion, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en
terminarla.

Art. 54.- SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos. El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se
promovieren a la Administracion por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberd de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Sila Reparticion lo considerase conveniente, podra
exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del Contratista hacerse cargo de las
gestiones y gastos que correspondan para su empleo. En caso de incumplimiento de estas
disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion efectuara las gestiones y gastos necesarios con
cargo al depdsito de garantia del Contratista.

Art. 55.- OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacién de los materiales y obras cuya calidad
y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar
ocultos. Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la
respectiva acta.

Art. 56.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la
demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por la Reparticion. Si los
vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deber& reparar o cambiar
las obras defectuosas, en el plazo que le sefale la Reparticion. Transcurrido el mismo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquél, formulandole el cargo
correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo del reparo o de los certificados
pendientes.
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Art. 57.- TRABAJOS RECHAZADOQOS

La Inspeccién rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

Art. 58.- TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado
para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En cualquier caso se considerara que
los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos en los precios
unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo, (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos,
en dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos
por la Inspeccion.

Art. 59.- SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche
con luces de peligro, toda interrupcién u obstaculo en la zona de transito de la obra donde exista
peligro y en las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las medidas de
proteccién necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El
Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o proteccion deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de las obras.

Art. 60.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por
accion de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta responsabilidad subsistird hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion
contractual.

Art. 61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento, la Inspeccién ordenard su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion las
ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicacion de las sanciones que este
pliego establece.

Art. 62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los
que la Administracion decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al orden de ejecucion de
los trabajos. Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos y especificaciones.
Permitird ademas a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u otros
elementos, cuyo uso comun resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo los
convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion. Si el
Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta,
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negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccidn para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.
En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista principal.

Art. 63.- PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendr4 a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y obtencién de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la
Reparticion, que resulten necesarios con motivo de la ejecuciéon de la obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan de trabajos.

Art. 64.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucién, o por otra causa, la Inspeccién
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las obras contratadas,
comunicard por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicion de la
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensidn, labrandose acta del resultado.

Si la suspension de la obra excede los treinta (30) dias, al término de este plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin perjuicio del derecho del contratista al reclamo
por dafios y perjuicios que la suspension le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacion del plazo
contractual.

Art. 65.- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podré solicitar prorroga del plazo para la ejecucién de la obra hasta diez (10) dias
antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la
ejecucioén de la obra.

b) Demora comprobada en la aprobaciébn o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Reparticion.

c¢) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas adversas, de
acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencién de la mano de obra necesaria 0 de los materiales exigidos por los
pliegos, a juicio de la Reparticion.

Art. 66.- FINALIZACION DE OBRA
El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los
términos del contrato. La Inspeccién dejard constancia de su finalizacion en el Libro de Actas.

CAPITULO VII - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 67.- MEDICION DE LA OBRA

En el libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medicion final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. Su
inasistencia sera considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han
sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hard constar los antecedentes que asi lo
demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion,
respecto de los trabajos 0 mediciones de la obra ejecutada, deberd exponer sumariamente en el
computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberd ampliar y fundar por escrito en el
término improrrogable de diez (10) dias.
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Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberd entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicién de las obras realizadas en el
mes, dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

Art. 68.- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida
gue se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiardn con los croquis que se crean
necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para
proceder a la liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas seran los
Unicos a considerar.

Art. 69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

Las obras serén certificadas mensualmente por la Reparticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el
Contratista, la Reparticion podra postergar la certificacién de los trabajos.

Los certificados serdan acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccién de los certificados.

Art. 70.- FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe del cinco por ciento del
valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje
mayor. Estas deducciones se retendran y constituirdn el "Fondo de Reparo" como garantia de la
buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo
podré ser sustituido, a pedido del Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

Art. 71.- GARANTIAS (INTERESES)
Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de propuesta,
de contrato y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIII - RECEPCION DE OBRA

Art. 72.- PLANO CONFORME A OBRA

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista
presentarda al terminar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, los planos completos
conforme a la obra realizada para su aprobacion.

Art. 73.- PRUEBA DE LAS OBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccion efectuara las pruebas que
establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista
no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hara pasible de la aplicacién de las multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la reparticion las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

Art. 74.- RECEPCION PROVISORIA

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la

Inspeccion, la Reparticion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista

el Acta de Recepcién Provisional de la obra, que debera suscribir juntamente con el Contratista o su

representante autorizado.

La recepcién parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una

unidad que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,

especificaciones técnicas y érdenes dadas por la Inspeccion, se diferira su recepcién provisional

hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo

que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por cuenta de aquél afectdndose el gasto a las
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sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo alguno. En el acta
de recepcion se dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los trabajos y sera ad-
referéndum de la Superioridad.

Art. 75.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la recepcion provisional y la definitiva, correrd el plazo de conservacion y garantia, durante el
cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.
Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

Art. 76.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion definitiva que
se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado
de la obra y verificacion de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que
la Reparticion estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcién provisional. De
las actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX-MULTAS

Art. 77.- MULTAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demas documentos
del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Capitulo no impide la aplicacion de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Déjase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas mas su actualizacién, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art. 78.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de Replanteo
Inicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria incurrira en una
multa equivalente al medio por mil (%2 /00 ) del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la
constancia respectiva del libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquellas. Solo se
incluiran en el computo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones concedidas.

Art. 79.- MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrird en una multa equivalente al ¥ /00 medio por mil del importe del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la obra.

Art. 80.- FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demas pliegos o a las 6rdenes
escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la reparticion, se hara pasible a la imposicion de multas
gue podran variar del ¥2 al 10 por mil del monto de contrato, segun la importancia de la infraccién a
exclusivo juicio de la Reparticién y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en
otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

Art. 81.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULT AS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La Reparticion, previo
estudio, resolverd lo pertinente.

Toda multa impuesta serd hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberd ser completado de los sucesivos
certificados u otros créditos pendientes.
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