
LICITACIÓN:

MONTO FECHA

jul-21

VIVIENDA LINEAL 2D 37 $ 4.982.001,60 $ 184.334.059,13

$ 184.334.059,13

MARIA TERESA (2) - 37 VL 2D

PROTOTIPO CANTIDAD TOTAL



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 
JULIO 2021

COSTO     
ITEM

COSTO TOTAL    
RUBRO %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 19.945,56
a Obrador , cerco  , cartel de obra , replanteo Gl 1,00 $ 19.945,56 $ 19.945,56 0,4844%
2 LIMPIEZA DEL TERRENO $ 27.396,71
a Desmonte  y limpieza Gl 1,00 $ 27.396,71 $ 27.396,71 0,6654%
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION $ 16.050,75
a Nivelado y compactado superficie platea m3 12,21 $ 1.315,04 $ 16.050,75 0,3898%
4 FUNDACIONES $ 492.062,05
a Platea de Hº Aº - Esp.: 16 cm m3 13,02 $ 37.795,11 $ 492.062,05 11,9509%
5 AISLACION HIDROFUGA $ 33.655,55
a Capa aisladora doble horizontal m2 17,43 $ 884,28 $ 15.412,93 0,3743%
b Capa aisladora doble vertical m2 20,63 $ 884,28 $ 18.242,62 0,4431%
6 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 495.062,60
a Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm m2 73,15 $ 2.788,58 $ 203.984,57 4,9543%
b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm m2 66,19 $ 2.308,51 $ 152.800,31 3,7111%
c Mampostería de ladrillos comunes 30 cm m3 8,03 $ 17.219,60 $ 138.277,73 3,3584%
7 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 83.236,79
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15m/0,20m m 43,87 $ 1.477,93 $ 64.836,61 1,5747%
b Encadenado Superior s/ muro medianero (0,30m) m 12,45 $ 1.477,93 $ 18.400,18 0,4469%
8 REVOQUES $ 466.963,58
a Azotado Impermeable Exterior m2 140,23 $ 645,09 $ 90.461,55 2,1971%
b Revoque Grueso Fratazado / Exterior e Interior m2 140,23 $ 1.387,93 $ 194.629,50 4,7270%
c Revoque Grueso Bajo Revestimiento m2 25,23 $ 1.219,51 $ 30.768,25 0,7473%
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 140,23 $ 1.077,55 $ 151.104,27 3,6699%
9 CONTRAPISO $ 284.327,07
a Contrapiso Hº Pº (Esp. 4cm) m3 13,02 $ 19.133,72 $ 249.121,03 6,0505%
b Vereda perimetral (Hº Pº /Esp. 10cm) m3 1,84 $ 19.133,72 $ 35.206,04 0,8551%

10 PISO $ 82.885,56
a Carpeta de cemento m2 47,86 $ 1.103,11 $ 52.794,74 1,2822%
b Piso cerámico (Baño) m2 8,25 $ 3.647,37 $ 30.090,82 0,7308%

11 CUBIERTA $ 441.380,07
a Cubierta de chapa ondulada m2 62,57 $ 6.009,19 $ 375.995,24 9,1320%
b Zinguería m 43,28 $ 1.510,74 $ 65.384,83 1,5880%

12 CIELORRASOS $ 114.479,01
a Cielorraso de placas de roca de yeso (interior) m2 51,56 $ 1.985,68 $ 102.381,51 2,4866%
b Cielorraso de placas de roca de yeso (exterior) m2 5,09 $ 2.376,72 $ 12.097,50 0,2938%

13 REVESTIMIENTO $ 80.605,61
a Revestimiento  m2 25,23 $ 3.194,83 $ 80.605,61 1,9577%

14 PINTURA $ 223.082,82
a Pintura al latex en muros interiores m2 148,11 $ 674,23 $ 99.860,02 2,4253%
b Revestimiento exterior m2 140,23 $ 760,95 $ 106.708,30 2,5917%
c Esmalte Sinteticoen aberturas de madera m2 9,72 $ 1.240,76 $ 12.060,18 0,2929%
d Esmalte sinteético en herrería m2 3,59 $ 1.240,76 $ 4.454,32 0,1082%

15 CARPINTERÍA $ 352.422,00
a Carpintería de madera gl 1,00 $ 45.960,50 $ 45.960,50 1,1163%
b Carpintería de aluminio gl 1,00 $ 264.021,87 $ 264.021,87 6,4124%
c Herrería gl 1,00 $ 42.439,62 $ 42.439,62 1,0307%

16 INSTALACIÓN DE GAS $ 89.128,65
a Instalación de gas y cocina gl 1,00 $ 89.128,65 $ 89.128,65 2,1647%

17 INSTALACION SANITARIA $ 428.301,05
a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00 $ 56.244,77 $ 56.244,77 1,3660%
b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00 $ 80.263,63 $ 80.263,63 1,9494%
c Grifería gl 1,00 $ 61.483,47 $ 61.483,47 1,4933%
d Pozo absorbente gl 0,00 $ 63.970,26 $ 0,00 0,0000%
e Artefactos Sanitarios gl 1,00 $ 41.309,19 $ 41.309,19 1,0033%
f Artefactos Sanitarios Disc. gl 0,00 $ 133.721,27 $ 0,00 0,0000%
g Cámara séptica 1500litros gl 0,00 $ 29.419,80 $ 0,00 0,0000%
h Perforación y motobombeador gl 0,00 $ 24.148,61 $ 0,00 0,0000%
i Calefón solar gl 1,00 $ 189.000,00 $ 189.000,00 4,5903%

18 INSTALACION ELECTRICA $ 163.615,20
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 109.209,57 $ 109.209,57 2,6524%
b Pilar de entrada de energía. Gl 1,00 $ 54.405,63 $ 54.405,63 1,3214%

19 MESADA DE COCINA $ 37.379,65
a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $ 37.379,65 $ 37.379,65 0,9079%

20 CERCOS $ 28.897,12
a Cerco perimetral. Gl 1,00 $ 28.897,12 $ 28.897,12 0,7018%

21 LIMPIEZA FINAL $ 14.172,49
a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 14.172,49 $ 14.172,49 0,3442%

22 HONORARIOS PROFESIONALES,
CONDUCCION  y MENSURA $ 142.306,79

a Honorarios profesionales Conducción Técnica Gl 3,58% $ 3.975.049,91 $ 142.306,79 3,4563%
b Movilidad Gl 0,00% $ 3.975.049,91 $ 0,00 0,0000%

TO SUBTOTAL $ 4.117.356,69 100,0000%

GASTOS GENERALES 4,75% $ 195.621,02
BENEFICIOS 4,75% $ 195.621,02

IVA 10,50% $ 473.402,87

TO TOTAL $ 4.982.001,60

PRESUPUESTO POR LICITACION julio-21

PROTOTIPO LINEAL 2 Dormitorios                                                                                                                               
Sup. Cubierta: 63,69 m2 / Semicubierta: 3,00 m2

PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CLOACAL POR RED



ITEM % DE INC. ANTICIPO
NRO. 1 2 3 4 5 6 7 8

0,47%••••0,65%••••0,19% 0,19%•••• ••••3,87% 7,74%•• ••••0,40% 0,40%•••• ••••2,34% 4,67% 4,67%•• •••• ••••0,65% 1,31%•• ••••3,67% 7,34%•• ••••2,24% 4,47%••• •••• 1,96%••••3,47% 3,47% 3,47%•••• •••• •••• 1,35% 1,35%•••• ••••1,90%••••1,75% 3,51%•• ••••4,16% 4,16%•••• ••••0,70% 0,70% 0,70%•••• •••• ••••2,41% 3,22% 3,22% 2,41% 1,61%••• •••• •••• ••• ••0,96% 0,96% 0,96% 0,96%•••• •••• •••• ••••0,88%••••0,34% 0,34%•••• ••••0,22% 0,11%•••• ••0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
5,61% 11,09% 9,63% 15,97% 21,82% 15,30% 12,04% 8,55%
5,61% 16,70% 26,33% 42,29% 64,12% 79,41% 91,45% 100,00%

20,00%
1,12% 2,22% 1,93% 3,19% 4,36% 3,06% 2,41% 1,71%
1,12% 3,34% 5,27% 8,46% 12,82% 15,88% 18,29% 20,00%

20,00% 4,49% 8,87% 7,70% 12,78% 17,46% 12,24% 9,63% 6,84%
20,00% 24,49% 33,36% 41,06% 53,84% 71,29% 83,53% 93,16% 100,00%
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PROTOTIPO "LINEAL" 2 DORMITORIOS
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DESCRIPCIÓN DEL ITEM PERÍODO

2 LIMPIEZA DEL TERRENO

1 TAREAS PRELIMINARES 0,47%

0,65%



5,61% 16,70% 

26,33% 

42,29% 

64,12% 

79,41% 

91,45% 
100,00% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 2 3 4 5 6 7 8

PO
R

C
EN

TA
JE

 

MESES 

PLAN DE TRABAJO PARA MATERIALES Y CONDUCCION DE OBRA 
PROTOTIPO "LINEAL" 2 DORMITORIOS 



julio-21

MES BASICO
jul-21

MESES AV.FIS. ANTIC. D.ANT. FINANC. MENSUAL ACUMULADO
% % % %

20,00% 20,00% $ 36.866.811,83 $ 36.866.811,83
1 5,61% 1,12% 4,49% $ 8.269.050,24 $ 45.135.862,06
2 11,09% 2,22% 8,87% $ 16.357.764,19 $ 61.493.626,25
3 9,63% 1,93% 7,70% $ 14.194.618,37 $ 75.688.244,62
4 15,97% 3,19% 12,78% $ 23.549.543,44 $ 99.237.788,07
5 21,82% 4,36% 17,46% $ 32.181.811,97 $ 131.419.600,04
6 15,30% 3,06% 12,24% $ 22.555.764,47 $ 153.975.364,51
7 12,04% 2,41% 9,63% $ 17.750.642,23 $ 171.726.006,74
8 8,55% 1,71% 6,84% $ 12.608.052,38 $ 184.334.059,13

TOTAL 100,00% 20,00% 20,00% $ 184.334.059,13

     INDICE DE AJUSTE        COSTO DEL PROYECTO
$ 184.334.059,13

PLAZO DE OBRA 8 MESES.

PROTOTIPO "LINEAL" 2 DORMITORIOS
PROVINCIA: SANTA FE OBRA: MARIA TERESA (2) - 37 VL 2D

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS RES.:
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