
PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL

PROGRAMA INTERVENCIÓNI INTEGRAL - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/26 - ROSARIO

SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

E.N.S. N°36 "MARIANO MORENO" (NORMAL SUPERIOR N° 3)

PLAN DE TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Incidencia 
(%)

COSTO ($) PRECIO ($) 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1,63% 23.092.100,00$              35.485.630,07$              40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2 DEMOLICIONES Y RETIROS 0,21% 2.965.025,25$                4.556.354,30$                65,00% 35,00%

3 RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJAS 15,38% 217.647.880,00$            334.459.497,20$            5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

4 RESTAURACIÓN CUBIERTA METALICA 0,35% 4.922.100,00$                7.563.791,07$                30,00% 30,00% 40,00%

5 RESTAURACION DE FACHADAS 25,21% 356.733.029,28$            548.191.646,09$            5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

6 RESTAURACIÓN DE ABERTURAS 10,04% 142.102.437,00$            218.368.814,94$            10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7 RESTAURACION DE MUROS INTERIORES 7,86% 111.190.389,00$            170.866.270,78$            10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8 REVESTIMIENTOS 2,69% 38.095.808,00$              58.541.828,15$              5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

9 RESTAURACIÓN DE CIELORRASOS 4,84% 68.491.118,00$              105.250.301,03$            5,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

10 RESTAURACIÓN Y COLOCACION DE PISOS 7,04% 99.572.678,00$              153.013.334,28$            15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

11 RESTAURACIÓN DE SANITARIOS 3,83% 54.236.900,00$              83.345.844,23$              50,00% 25,00% 25,00%

12 INSTALACION ELÉCTRICA 1,08% 15.265.100,00$              23.457.879,17$              20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

13 INSTALACION SANITARIA 0,98% 13.924.000,00$              21.397.010,80$              20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

14 SECTOR BEBEDERO EN PATIO PRINCIPAL 0,05% 710.100,00$                   1.091.210,67$                35,00% 35,00% 30,00%

15 HERRERÍAS 17,83% 252.295.548,00$            387.702.568,61$            10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16 INTERVENCIÓN EN PATIOS SOBRE LINEA MUNICIPAL 0,57% 8.044.204,00$                12.361.528,29$              25,00% 25,00% 50,00%

17 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CANTINA 0,39% 5.493.040,00$                8.441.154,57$                25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

100,00% 1.414.781.456,53$         2.174.094.664,25$         

Total periodo -$            17.155.882,32$         126.969.609,61$         179.966.186,55$       226.895.338,31$         412.724.454,26$         450.189.246,21$             357.082.992,92$           299.709.890,79$            103.401.063,30$            

-$           17.155.882,32$        144.125.491,93$         324.091.678,48$      550.987.016,79$         963.711.471,05$         1.413.900.717,25$         1.770.983.710,17$        2.070.693.600,95$         2.174.094.664,25$         

Total periodo (%) 0% 1% 6% 8% 10% 19% 21% 16% 14% 5%

0% 0,79% 6,63% 14,91% 25,34% 44,33% 65,03% 81,46% 95,24% 100,00%

RUBRO

TOTAL

Total acumulado

Total acumulado (%)


