PROVINCIA:

ENTE EJECUTOR:

LOCALIDAD:

DENOMINACION OBRA:

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):
COORDENADAS REFERENCIALES:

SANTA FE
SECRETARIA DE HABITAT
SANTA FE
CASA ACTIVA
32
CALLE SALTA'Y ROQUE SAENZ PENA
31°38'48.4"S 60°43'35.1"0 / -31.646776, -60.726422

PLAZO DE OBRA EN MESES: 9
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION

A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES

ITEMS UNIDAD CANTIDAD _COSTO ITEM_COEF. RESUMEN TOTAL ITEM TOTALRUBRO % INCID
TOTAL $150.317.797,76__100,00%
AREA VIVIENDAS M2 137897 $76.756,22 _ 1,3186 $105.844.526,32

GALERIA (SEMI CUBIERTA) M2 34375 $4681831  1,3186 $32.187.589,95

A. TOTAL VIVIENDA +GALERIA+PARQUE $138.032.116,27 __ 86,64%
BIBLIOTECA M2 11055 $57.41185_ 1,3186 $6.346.880,35

JARDIN DE INVIERNO M2 93,00 $18.89388  1,3186 $1.757.130,77

PARRILLA - SUM M2 59,00 $74.29665__ 1,3186 $4.383.502,55

LAVADERO-MANTENIMIENTO M2 20,00 $107.031,29__ 1,3186 $2.140.625,82

PARQUIZACION AREAS COMUNES M2 113400  $587085  1,3186 $6.657.541,99

B. TOTAL AREAS COMUNES $21.285.681,49  13,36%
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