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VIVIENDAS UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,40%

Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 275,79

Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1378,97

Excavacidn para bases M3 92,88

Excavacion para vigas de fundacion M3 31,96

Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 215,72

ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 3,52% 3,52%

Bases M3 46,44

Vigas de fundacion M3 31,96

Columnas M3 16,00

Vigas M3 31,18

Encadenados horizontales M3 7,99

Zapata de hormigon pobre M3 215,72

ALBANILERIA 0,00%

MUROS 0,46%

De cimientos M3 47,94

TABIQUES 2,56% 2,56%

De ladrillo hueco de 0,08 m M2 365,58

De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 2415,06

CONDUCTOS 0,66%
Extractor cocina U 32,00

AISLACIONES 0,09%

Capa aisladora doble vertical M2 90,15

Capa aisladora doble horizontal M2 90,15

REVOQUES 1,03% 1,03% 1,03%

Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) seguin catalogo de colores M2 1141,58

Revoque interior completo (g+f) M2 2115,11

Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 665,52

CONTRAPISOS 0,99% 0,99%

Contrapiso de h? pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 1378,97

Banquinas en bajomesadas y guardado exterior esp: 0,10 m M2 69,60

Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 1046,32

CORDONES 0,10%

Cordon de h2a® veredas y patios ML 251,10

REVESTIMIENTOS 0,64% 0,64%
Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 665,52

PISOS Y ZOCALOS

INTERIORES 1,53% 1,53% 1,53%
Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 156,80

Porcelanato pulido M2 1046,32

Zocalos porcelanato pulido M 737,20

EXTERIORES 0,19% 0,19% 0,19%
Piso mosaico granitico de 0,40 x 0,40m gris claro M2 212,50

Zocalos graniticos 0,40X0,10 m gris claro M 85,30

MARMOLERIA 1,64%
MEO1 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. ) 32,00

MEO2 Mesadas de granitico natural gris mara U 32,00

CUBIERTAS Y TECHO 2,95% 2,95% 2,95%

Cub. De chapa galvanizada n2 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incly M2 1662,35

Canaleta ch® g° n° 22 ML 148,81

Cenefas y cierres laterales . ML 253,00

CIELORRASO 1,42% 1,42% 1,42%
Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 1556,10

Frente superior FP02 M2 16,80

Cielorraso de madera tipo vaina M2 106,25

CARPINTERIA

ALUMINIO

CEA 1,80% 1,80%
CEAO01 (0,90M X 2,20M) U 32,00

CEAO02 (1,20M X 1,00M ) U 24,00

CEAO03 (0,50M X 0,50M) U 15,00

CEAO04 (3,00M X 2,20M) U 32,00

CEAOS5 (0,50M X 1,00M) U 8,00

a 0,18% 0,18%
Cl01 (0,90M X 2,20M) U 42,00

METALICA 0,18% 0,18%
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CEMO1 (1,35M X 2,20M) U 15,00
MUEBLES FLIOS 1,85% 1,45%
FPO1 (1,40M X 2,20M) U 24,00
FP02 (3,00M X 2,20M) U 8,00
BMO1 (0,50M X 0,73M) U 64,00
BMO2 (0,50M X 0,73M) U 64,00
ALO1 (2,17M X 0,54M) U 32,00
FBMO1 (1,63M X 0,19M) U 32,00
INSTALACION ELECTRICA 1,11% 1,11% 1,11%
MONOAMBIENTE TIPO A

Tablero seccional (TS.1) U 15,00
Bocas de iluminacion ) 150,00
Bocas de tomas ) 105,00
Bocas de tomas especiales U 15,00
Bocas de television / datos U 15,00
Portero eléctrico U 15,00
MONOAMBIENTE TIPO B

Tablero seccional (TS.2) ) 9,00
Bocas de iluminacion U 72,00
Bocas de tomas U 90,00
Bocas de tomas especiales ) 9,00
Bocas de television / datos ) 9,00
Portero eléctrico u 9,00
DEPARTAMENTO TIPO C

Tablero seccional (TS.3) ) 8,00
Bocas de iluminacion U 72,00
Bocas de tomas ) 104,00
Bocas de tomas especiales ) 8,00
Bocas de television / datos U 16,00
Portero eléctrico U 8,00
INSTALACION SANITARIA

DESAGUES CLOACALES Y VENTILACION 0,33% 0,33% 0,33%
MONOAMBIENTE TIPO A

Cafieria de ventilacién PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 32,00
Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 12,60
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 2,40
Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 24,90
Pileta de piso abierta Diam. 0.063 ) 15,00
Boca de acceso @ 63 U 15,00
Boca de acceso 9110 U 15,00
MONOAMBIENTE TIPO B

Cafieria de ventilacién PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 50,00
Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 22,50
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 10,80
Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 163,00
Pileta de patio abierta Diam. 0.063 ) 9,00
Boca de acceso ¢ 63 ) 9,00
Boca de acceso ¢110 u 9,00
DEPARTAMENTO TIPO C

Cafieria de ventilacién PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 28,00
Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 24,00
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 49,20
Carieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 8,00
Pileta de patio abierta Diam. 0.063 ) 51,20
Boca de acceso ¢ 63 ) 8,00
Boca de acceso 110 U 8,00
DESAGUES PLUVIALES

SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,37% 0,37% 0,37%
MONOAMBIENTE TIPO A

LLP diam. 0019 U 60,00
CPPL diam. 0019 ML 146,00
MONOAMBIENTE TIPO B

LLP diam. 0019 U 36,00
CPPL diam. 0019 ML 594,00
DEPARTAMENTO TIPO C

LLP diam. 0019 U 32,00
CPPL diam. 0019 ML 373,60
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 2,00% 2,00% 2,00%
MONOAMBIENTE TIPO A

Bacha porcelana sanitaria 1° calidad ) 15,00
Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila ) 15,00
Bidet U 15,00
Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) ) 15,00
Griferia cocina frio/caliente monocomando U 15,00
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-

-

©

Griferia bacha bafio fria/caliente ) 15,00
Griferia ducha completa ) 15,00
Botiquin con espejo ) 15,00
Anafe electrico 4 hornallas ) 15,00
Cocina eléctrica para empotrar u 15,00
MONOAMBIENTE TIPO B
Bacha porcelana sanitaria 1° calidad ) 9,00
Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila ) 9,00
Bidet U 9,00
Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) ) 9,00
Griferia cocina frio/caliente monocomando ) 9,00
Griferia bacha bafio fria/caliente ) 9,00
Griferia ducha completa ) 9,00
Botiquin con espejo ) 9,00
Anafe electrico 4 hornallas ) 9,00
Cocina eléctrica para empotrar u 9,00
DEPARTAMENTO TIPO C
Bacha porcelana sanitaria 1° calidad ) 8,00
Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila ) 8,00
Bidet U 8,00
Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) ) 8,00
Griferia cocina frio/caliente monocomando ) 8,00
Griferia bacha bafio fria/caliente ) 8,00
Griferia ducha completa U 8,00
Botiquin con espejo U 8,00
Anafe electrico 4 hornallas U 8,00
Cocina eléctrica para empotrar U 8,00
AIRE ACONDICIONADO 0,83% 0,83% 0,83% 0,83%
Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 32,00
PINTURAS 0,56% 0,56% 0,56% 0,56%
Latex acrilico para interiores M2 211511
Latex acrilico para cielorrasos M2 1556,10
Protector transparente en cielorrasos de madera M2 106,25
SENALIZACION 0,03%
Identificaciones U 32,00
EQUIPAMIENTO FJO 0,07%
Cerco perimetral reja metélica h:1,60m ML 133,50
TOTAL EN PESOS
A. GALERIA UNIDAD I CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,86%
Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 137,50
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 687,50
Excavacion para bases M3 41,76
Excavacion para vigas de fundacion M3 9,60
1,39% 1,39% 1,39%
M3 21,60
M3 6,48
rior FOF2 M3 313
Vigas M3 14,49
M3 82,50
ALBANILERIA
CONTRAPISOS 0,30% 0,30%
M2 687,50
CORDONES 0,73%
Cordon de h2a® veredas y patios ML 201,25
PISOS Y ZOCALOS
EXTERIORES 1,28% 1,28%
Piso de Hormigén Fratazado y Pulido M2 617,40
Zocalos Idem Piso Exterior de Galeria ML 173,00
Piso adoquines hormigon intertrabados 0,20m x 0,10m M2 70,10
CUBIERTAS Y TECHO
(ol 1ADO 0,52% 0,52% 0,52%
Earrera de vapor, film poliester 100 micrones. M2 687,50
a de 0,05m di 1inimo, prom 0,12m M2 687,50
Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 687,50
M i M2 687,50
CARPINTERIA
0,34% 0,34%
V) 12,00
Y 6,00
CEMO3 (3,15M X 2,20M) V) 2,00
MO04 (3,80M X 2,20M) V) 2,00
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19.2
20.2
20.2.1
20.2.2
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INSTALACION ELECTRICA 0,27% 0,27% 0,27%
Pilar de medicion GL 1,00
Tablero General (TG) GL 1,00

lero de Derivaciones GL 1,00
Tablero Seccional N2 1 (TS.1) GL 1,00
Alimentadores GL 1,00
Canalizaciones GL 1,00
Instalacion de puesta a tierra GL 1,00
Portero eléctrico ingreso (sobre calle Roque Saenz Pefia y Salta) u 1,00
Balasto autonomo de Emergencia U 4,00
Luminaria de Emergencia U 4,00
Cartel luminoso de Emergencia U 4,00
Bocas de iluminacion U 55,00
Bocas de tomas U 16,00
Temporizadores p/iluminacion U 23,00
INSTALACION SANITARIA
DESAGUES CLOACALES Y VENTILACION 0,55% 0,55% 0,55%
Carieria de ventilacion PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 36,00
Cafieria cloacal PVC. 160 esp. 3.2 incluye acc. ML 496,35
Boca de inspeccion g160 ) 7,00
Camara de Inspeccion simple ¢/ tapa metélica 60x60 U 16,00
DESAGUES PLUVIALES 0,38% 0,38% 0,38%
Boca desagtie ciega 20x20 incluye marco y reja metalica ) 36,00
Reja ratonera ) 4,00
Boca desaguie abierta 20x20 incluye marco y reja metalica ) 19,00
Cafio desagtie pluvial PVC. Diam. 110 ML 286,75
Cafio desagtie pluvial FeF2, Diam. 160 ) 36,00
Embudo de F2F2 30 X 30 U 36,00
Gargola desborde premoldeadas ) 55,00
Albafial 50X30 ¢/ rejillas ML 134,15
Cisterna 1500 I. ¢/ bomba de impulsion y filtro para recuperacion de agua U 4,00
SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 1,34% 1,34%
Conexion CPPL diam. 0025 U 4,00
Subida T.A. Diam. 0,019 / Flotante alta presion /Interruptor automatico 9] 4,00
LLP diam. 0025 U 4,00
CPPL diam. 0025 ML 30,30
LLP diam. 0019 U 81,00
CPPL diam. 0019 ML 999,00
LLP diam. 0050 U 1,00
Colector completo de bronce Diam. 0,060 / Interconexién Didm. 0,032 ) 4,00
Tanque PVC Tricapa 1000 | c/u V) 13
Termotanque solar DUAL U 17,00
INSTALACION DE SEGURIDAD 0,10%
INSTALACION CONTRA INCENDIO
Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 12,00
ALARMAS TECNICAS 0,02%
Provision y colocacion de sistema de alarma antirrobo ¢/ central, teclado, bocinas| GL 1,00
PARARRAYOS 0,05%
Pararrayos tipo tridente | = 2,50mts completo U 1,00
PINTURAS 0,13% 0,13% 0,13%
Protector transparente en cielorrasos de he visto M2 759,94
SENALIZACION 0,01%
Carteles indicatorios salidas de emergencia U 4,00
EQUIPAMIENTO FIIO 0,10% 0,10%
Bancos U 8,00
Bicicletero de hierro s/ detalle ML 28,00
TOTAL EN PESOS
B. ESPACIOS COMUNES
B. BIBLIOTECA UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,33%
Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 22,11
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir. M3 88,44
Excavacion para bases M3 10,08
Excavacion para vigas de fundacion M3 1,19
Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 11,35
[ESTRUCTURA RESISTENTE
[ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,29% 0,29%
Bases M3 10,08
Vigas de fundacion M3 1,41

M3 3,36

Encadenados horizontales M3 0,19
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A

Zapata de hormigon pobre M3 11,35
ALBANILERIA
MUROS 0,05%
De cimientos M3 5,04
TABIQUES 0,14% 0,14% 0,14%
De ladrillo hueco de 0,08 m M2 24,18
De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 196,88
ES 0,02%

Capa aisladora doble vertical M2 16,80

a aisladora doble horizontal M2 16,80
REVOQUES 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) seglin catalogo de colores M2 196,88
Revoque interior completo (g+f) M2 196,88
Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,80
CONTRAPISOS 0,05% 0,05%
Contrapiso de he pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 110,55
REVESTIMIENTOS 0,04%
Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 19,80
PISOS Y ZOCALOS
INTERIORES 0,15% 0,15% 0,15%
Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 110,55
Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 42,30
Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 4,10
CUBIERTAS Y TECHO 0,20% 0,20% 0,20%
Cub. De chapa galvanizada n2 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incly M2 110,55
Canaleta ch® g° n° 22 ML 10,50
Cenefas y cierres laterales . ML 31,50
CIELORRASO 0,09% 0,09% 0,09%
Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 110,55
CARPINTERIA
ALUMINIO
CEA 0,06% 0,06%
CEAO01 (2,40M X 2,60M) V) 1,00
CEAO02 (2,40M X 2,60M) V) 2,00
a 0,01%
Cl01 (0,90M X 2,20M) V) 1,00
INSTALACION ELECTRICA 0,05% 0,05% 0,05%
Tablero seccional (TS.1) U 1,00
Bocas de iluminacion U 15,00
Bocas de tomas U 10,00
Bocas de tomas especiales U 2,00
Bocas de television / datos ) 1,00
INSTALACION SANITARIA
DESAGUES CLOACALES Y VENTILACION 0,01% 0,01%
Cafieria de ventilacion PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00
Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 2,50
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,80
Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00
Pileta de piso abierta Diam. 0.063 Y 1,00
Boca de acceso 110 ) 1,00
SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,01% 0,01%
LLP diam. 0019 V) 2,00
CPPL diam. 0019 ML 19,00
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 0,06%
Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00
Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila U 1,00

V) 1,00

Griferia bacha bafio fria/caliente U 1,00
Botiquin con espejo U 1,00
AIRE ACONDICIONADO 0,10% 0,10%
Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora ) 2,00
INSTALACION DE SEGURIDAD
INSTALACION CONTRA INCENDIO 0,01%
Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 1,00
PINTURAS 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Latex acrilico para interiores M2 196,88
Latex acrilico para cielorrasos M2 110,55
SENALIZACION 0,01%
Identificaciones U 1,00
Carteles indicatorios salidas de emergencia GL 1,00
TOTAL EN PESOS
B. JARDIN DE INVIERNO UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

1| MOVIMIENTOS DE SUELOS

0,10%
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5.2.1

6.1

~

7.1
7.3
7.4

Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 18,60
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir. M3 74,40
[ESTRUCTURA RESISTENTE
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,02% 0,02%
Bases M3 2,05
ESTRUCTURA METALICA 0,03%
Columnas metdlicas rectangulares y 16,00
CONTRAPISOS 0,00%
PISOS Y ZOCALOS
EXTERIORES 0,08% 0,08%
Piso adoquines hormigon intertrabados 0,20m x 0,10m M2 93,00
CUBIERTAS Y TECHO 0,20% 0,20% 0,20%
Cub. De chapa traslucida sobre estructura metalica M2 93,00
Canaletach® g® n® 22 ML 20,65
Cenefas y cierres laterales . ML 29,85
CIELORRASO 0,03% 0,03% 0,03%
Cielorraso de listones de madera intercalados M2 93,00
INSTALACION ELECTRICA 0,02% 0,02% 0,02%
Tablero seccional (TS.1) U 3,00
Bocas de iluminacion U 7,00
Bocas de tomas y 2,00
INSTALACION SANITARIA
DESAGUES PLUVIALES 0,004%
Descarga 'n"ectangu\ai'"chapa galvanizada 0,09mx0,09m M 5,20
TOTAL EN PESOS
B. PARRILLA - SUM UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
M ENTOS DE SUELOS 0,10%
Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 11,80
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir. M3 47,20
Excavacion para bases M3 1,02
Excavacion para vigas de fundacion M3 1,28
Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 1,78
[ESTRUCTURA RESISTENTE
[ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,10% 0,10%
Bases M3 1,02
Vigas de fundacion M3 1,28
M3 2,56
Encadenados horizontales M3 0,17
Zapata de hormigon pobre M3 1,78
[ESTRUCTURA METALICA 0,01%
Columnas metdlicas rectangulares 150x150X2600 y 5,00
ALBANILERIA
MUROS 0,01%
De cimientos M3 0,79
TABIQUES 0,04% 0,04%
De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 42,40
CONDUCTOS 0,02%
Chimenea metdlica parrilla y 2,00
ES 0,01%

Capa aisladora doble vertical M2 6,64

a aisladora doble horizontal M2 6,64
REVOQUES 0,03% 0,03% 0,03%
Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) M2 46,88
Revoque interior completo (g+f) M2 51,64
Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,75
CONTRAPISOS 0,05%
Contrapiso de he pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 59,08
Banquinas en bajomesadas y guardado exterior esp: 0,10 m M2 1,76
R ENTOS 0,03% 0,03%
Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 15,95
Revestimiento refractario para parrilla M2 3,80
PISOS Y ZOCALOS
INTERIORES 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 3,41
Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 53,91
Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 10,70
EXTERIORES 0,003%
Zocalos M 8,30
MARMOLERIA 0,03%
MEO1 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 1,00
CUBIERTAS Y TECHO 0,11% 0,11% 0,11%
Cub. De chapa galvanizada n2 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incly M2 59,00
Canaleta ch® g° n° 22 ML 5,95
Cenefas y cierres laterales . ML 28,00
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CIELORRASO 0,05% 0,05% 0,05%
Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 59,00
CARPINTERIA
ALUMINIO
CEA 0,55% 0,55%
CEA07 (3,70M X 2,60M) plegable u 4,00
CEA08 (2,60M X 2,60M) plegable u 2,00
CEAO09 (1,60M X 1,50M) V) 1,00
a 0,01%
Cl01 (0,90M X 2,20M) V) 1,00
INSTALACION ELECTRICA 0,03% 0,03% 0,03%
Tablero seccional (TS.1) U 1,00
Bocas de iluminacion U 9,00
Bocas de tomas U 5,00
Bocas de tomas especiales U 1,00
Bocas de television / datos ) 1,00
INSTALACION SANITARIA
S CLOACALES Y VENTILACION 0,01% 0,01%
Carieria de ventilacion PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 3,60
Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 3,00
Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 2,00
Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00
Boca de acceso ¢ 63 ) 1,00
SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,01% 0,01%
LLP diam. 0019 V) 4,00
CPPL diam. 0019 ML 15,20
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 0,03% 0,03%
Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00
Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila U 1,00
Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 1,00
Griferia cocina frio/caliente monocomando U 1,00
Griferia bacha bafio fria/caliente U 1,00
Botiquin con espejo U 1,00
AIRE ACONDICIONADO 0,05% 0,05%
Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora ) 1,00
PINTURAS 0,02% 0,02% 0,02%
dtex acrilico para interiores M2 51,64
Latex acrilico para cielorrasos M2 59,00
SENALIZACION 0,00%
Identificaciones U 1,00
EQUIPAMIENTO FLIO
TOTAL EN PESOS
B. LAVADERO-MANTENIMIENTO UNIDAD I CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,11%
Extraccion de suelo vegetal (0,20 m) M3 4,00
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 16,00
Excavacion para bases M3 5,76
Excavacion para vigas de fundacion M3 1,67
Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 4,44
ESTRUCTURA RESISTENTE
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,14% 0,14%
Bases M3 5,76
Vigas de fundacion M3 1,67
Vigas M3 0,90
Encadenados horizontales M3 0,14
Zapata de hormigon pobre M3 4,44
ALBANILERIA
S, 0,03% 0,03% 0,03%
De ladrillo hueco de 0,08 m M2 5,55
De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 47,70
CONDUCTOS
ES 0,01%
Capa aisladora doble vertical M2 6,36
ora doble horizontal M2 6,36
REVOQUES 0,01% 0,01% 0,01%
0 M2 47,70
Revoque baijo revestimiento (i+g) M2 7,15
CONTRAPISOS 0,01% 0,01%
Contrapiso de he pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 20,00
j :0,10 m M2 3,40
REVESTIMIENTOS 0,01%
Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 7,15
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PISOS Y ZOCALOS |
INTERIORES | 0,03% 0,03% 0,03%
Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 20,00
Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 26,10
MARMOLERIA | 0,04% 0,04%
MEO1 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. ML 3,00
CUBIERTAS Y TECHO | 0,06% 0,06% 0,06%
Cub. De chapa galvanizada n? 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incly M2 29,90
Cub. De panel conformado incluye estructura M2 0,00
Canaleta ch® g° n° 22 ML 0,00
Cenefas y cierres laterales . ML 14,10
CIELORRASO 0,04% 0,04%
Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 29,90
CARPINTERIA
ALUMINIO
CEA 0,02% 0,02%
CEAO01 (1,40M X 2,20M) V) 2,00
cl |
Cl01 (0,90M X 2,20M) V) 0,00
METALICA | 0,04% 0,04%
CEMO1 (1,40M X 2,20M) V) 2,00
CEMO2 (3,00M X 2,20M) V) 1,00
IMUEBLES FIJOS [ 0,04% 0,04%
BMO1 (1,50M X 0,73M) V) 1,00
ALO1 (3,00M X 0,54M) V) 1,00
INSTALACION ELECTRICA | 0,02% 0,04% 0,02%
Tablero seccional (TS.1) U 1,00
Bocas de iluminacion U 6,00
Bocas de tomas U 6,00
Bocas de tomas especiales y 2,00
INSTALACION SANITARIA |
S CLOACALES Y VENTILACION | 0,01% 0,01%

Carieria de ventilacion PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00
Cafieria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00
Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00
Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00
Boca de acceso ¢ 63 ) 1,00
SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA | 0,01% 0,01%
LLP diam. 0019 V) 3,00
CPPL diam. 0019 ML 9,20
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS | 0,004%
Griferia cocina frio/caliente monocomando y 1,00
PINTURAS | 0,01% 0,02% 0,01%

atex acrilico para interiores M2 47,70
Latex acrilico para cielorrasos M2 29,90
SENALIZACION | 0,01%
Indicadores de locales GL 2,00
TOTAL EN PESOS |
B. PARQUIZACION AREAS COMUNES UNIDAD I CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
PARQUIZACION AREAS COMUNES 1,43% 1,43%
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1134,00
Cesped M2 1134,00
Forestacion GL 1,00
PARQUIZACION VIVIENDAS 0,66% 0,66%
Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 384,25
Césped M2 384,25
Forestacion GL 1,00

AVANCE FISICO MENSUAL | 11,68% 8,55% 13,60% 13,06% 15,06% 10,39% 8,69% 10,68% 8,28% I
AVANDE FISICO ACUMULADO 11,68% 20,23% 33,83% 46,89% 61,96% 72,35% 81,04% 91,72%

AVANCE FINANCIERO MENSUAL

[ $18.603.700,76

$13.628.922,95

$21.663.749,79

$20.812.577,03

$23.996.823,17

$16.558.494,28

$13.844.841,74

$17.020.109,18

$13.188.578,84

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

| $18.603.700,76

$32.232.623,72

$53.896.373,51

$74.708.950,53

$98.705.773,70

$115.264.267,98

$129.109.109,72

$146.129.218,90




