
A VIVIENDAS UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,40%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 275,79
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1378,97
1.3 Excavación para bases M3 92,88
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 31,96
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 215,72

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 3,52% 3,52%

2.1.1 Bases M3 46,44
2.1.2 Vigas de fundacion M3 31,96
2.1.3 Columnas M3 16,00
2.1.5 Vigas M3 31,18
2.1.6 Encadenados horizontales M3 7,99
2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 215,72

3 ALBAÑILERIA 0,00%
3.1 MUROS 0,46%

3.1.1 De cimientos M3 47,94
3.2 TABIQUES 2,56% 2,56%

3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 365,58
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 2415,06

3.3 CONDUCTOS 0,66%
3.3.1 Extractor cocina U 32,00

3.4 AISLACIONES 0,09%
3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 90,15
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 90,15

3.5 REVOQUES 1,03% 1,03% 1,03%
3.5.3 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) según catalogo de colores M2 1141,58
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 2115,11
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 665,52

3.6 CONTRAPISOS 0,99% 0,99%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 1378,97
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 69,60
3.6.3 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 1046,32

3.7 CORDONES 0,10%
3.7.1 Cordon de hºaº veredas y patios ML 251,10

4 REVESTIMIENTOS 0,64% 0,64%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 665,52

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES 1,53% 1,53% 1,53%

5.1.1 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 156,80
5.1.2 Porcelanato pulido M2 1046,32
5.1.6 Zocalos porcelanato pulido M 737,20

5.2 EXTERIORES 0,19% 0,19% 0,19%
5.2.2 Piso mosaico granitico de 0,40 x 0,40m gris claro M2 212,50
5.2.5 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m gris claro M 85,30

6 MARMOLERIA 1,64%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 32,00
6.2 ME02 Mesadas de granitico natural gris mara U 32,00

7 CUBIERTAS Y TECHO 2,95% 2,95% 2,95%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 1662,35
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 148,81
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 253,00

8 CIELORRASO 1,42% 1,42% 1,42%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 1556,10
8.2 Frente superior  FP02 M2 16,80
8.3 Cielorraso de madera tipo vaina M2 106,25

9 CARPINTERIA
9.1 ALUMINIO

9.1 a CEA 1,80% 1,80%
CEA01 (0,90M X 2,20M) U 32,00
CEA02 (1,20M X 1,00M ) U 24,00
CEA03 (0,50M X 0,50M) U 15,00
CEA04 (3,00M X 2,20M) U 32,00
CEA05 (0,50M X 1,00M) U 8,00

9.1 b CI 0,18% 0,18%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 42,00

9.2 METALICA 0,18% 0,18%
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CEM01 (1,35M X 2,20M) U 15,00
9.3 MUEBLES FIJOS 1,45% 1,45%

FP01  (1,40M X 2,20M) U 24,00
FP02  (3,00M X 2,20M) U 8,00
BM01 (0,50M X 0,73M) U 64,00
BM02 (0,50M X 0,73M) U 64,00
AL01 (2,17M X 0,54M) U 32,00
FBM01 (1,63M X 0,19M) U 32,00

10 INSTALACION ELECTRICA 1,11% 1,11% 1,11%
10.a MONOAMBIENTE TIPO A

10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 15,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 150,00
10.a.3 Bocas de tomas U 105,00
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 15,00
10.a.5 Bocas de television / datos U 15,00
10.a.6 Portero eléctrico U 15,00

10.b MONOAMBIENTE TIPO B
10.b.1 Tablero seccional (TS.2) U 9,00
10.b.2 Bocas de iluminacion U 72,00
10.b.3 Bocas de tomas U 90,00
10.b.4 Bocas de tomas especiales U 9,00
10.b.5 Bocas de television / datos U 9,00
10.b.6 Portero eléctrico U 9,00

10.c DEPARTAMENTO TIPO C
10.c.1 Tablero seccional (TS.3) U 8,00
10.c.2 Bocas de iluminacion U 72,00
10.c.3 Bocas de tomas U 104,00
10.c.4 Bocas de tomas especiales U 8,00
10.c.5 Bocas de television / datos U 16,00
10.c.6 Portero eléctrico U 8,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION 0,33% 0,33% 0,33%

11.1.a MONOAMBIENTE TIPO A
11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 32,00
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 12,60
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 2,40
11.1.a.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 24,90
11.1.a.6 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 15,00
11.1.a.7 Boca de acceso ø 63 U 15,00
11.1.a.8 Boca de acceso ø110 U 15,00

11.1.b MONOAMBIENTE TIPO B
11.1.b.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 50,00
11.1.b.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 22,50
11.1.b.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 10,80
11.1.b.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 163,00
11.1.b.6 Pileta de patio abierta Diam. 0.063 U 9,00
11.1.b.7 Boca de acceso ø 63 U 9,00
11.1.b.8 Boca de acceso ø110 U 9,00

11.1.c DEPARTAMENTO TIPO C
11.1.c.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 28,00
11.1.c.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 24,00
11.1.c.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 49,20
11.1.c.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 8,00
11.1.c.6 Pileta de patio abierta Diam. 0.063 U 51,20
11.1.c.7 Boca de acceso ø 63 U 8,00
11.1.c.8 Boca de acceso ø110 U 8,00

11.2 DESAGÜES PLUVIALES
11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,37% 0,37% 0,37%

11.3.a MONOAMBIENTE TIPO A
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 60,00
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 146,00

11.3.b MONOAMBIENTE TIPO B
11.3.b.5 LLP diam. 0019 U 36,00
11.3.b.6 CPPL diam. 0019 ML 594,00

11.3.c DEPARTAMENTO TIPO C
11.3.c.5 LLP diam. 0019 U 32,00
11.3.c.6 CPPL diam. 0019 ML 373,60

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 2,00% 2,00% 2,00%
11.4.a MONOAMBIENTE TIPO A

11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 15,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 15,00
11.4.a.3 Bidet U 15,00
11.4.a.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 15,00
11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 15,00



11.4.a.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 15,00
11.4.a.7 Griferia ducha completa U 15,00
11.4.a.8 Botiquin con espejo U 15,00
11.4.a.9 Anafe electrico 4 hornallas U 15,00

11.4.a.10 Cocina eléctrica para empotrar U 15,00
11.4.b MONOAMBIENTE TIPO B

11.4.b.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 9,00
11.4.b.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 9,00
11.4.b.3 Bidet U 9,00
11.4.b.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 9,00
11.4.b.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 9,00
11.4.b.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 9,00
11.4.b.7 Griferia ducha completa U 9,00
11.4.b.8 Botiquin con espejo U 9,00
11.4.b.9 Anafe electrico 4 hornallas U 9,00

11.4.b.10 Cocina eléctrica para empotrar U 9,00
11.4.c DEPARTAMENTO TIPO C

11.4.c.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 8,00
11.4.c.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 8,00
11.4.c.3 Bidet U 8,00
11.4.c.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 8,00
11.4.c.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 8,00
11.4.c.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 8,00
11.4.c.7 Griferia ducha completa U 8,00
11.4.c.8 Botiquin con espejo U 8,00
11.4.c.9 Anafe electrico 4 hornallas U 8,00

11.4.c.10 Cocina eléctrica para empotrar U 8,00
14 AIRE ACONDICIONADO 0,83% 0,83% 0,83% 0,83%

14.1 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 32,00
18 PINTURAS 0,56% 0,56% 0,56% 0,56%

18.1 Látex acrílico para interiores M2 2115,11
18.3 Látex acrílico para cielorrasos M2 1556,10
18.4 Protector transparente en cielorrasos de madera M2 106,25

19 SEÑALIZACION 0,03%
19.1 Identificaciones U 32,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO 0,07%

20.2.3 Cerco perimetral reja metálica h:1,60m ML 133,50
TOTAL EN PESOS

A. GALERÍA UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,86%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 137,50
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 687,50
1.3 Excavación para bases M3 41,76
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 9,60

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 1,39% 1,39% 1,39%

2.1.1 Bases M3 21,60
2.1.2 Vigas de fundacion M3 6,48
2.1.3 Columnas a la vista diam 160mm con exterior FºFº M3 3,13
2.1.4 Vigas M3 14,49
2.1.5 Losas M3 82,50

3 ALBAÑILERIA
3.6 CONTRAPISOS 0,30% 0,30%

3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 687,50
3.7 CORDONES 0,73%

3.7.1 Cordon de hºaº veredas y patios ML 201,25
5 PISOS Y ZOCALOS

5.2 EXTERIORES 1,28% 1,28%
5.2.2 Piso de Hormigón Fratazado y Pulido M2 617,40
5.2.3 Zocalos Idem Piso Exterior de Galería ML 173,00
5.2.4 Piso adoquines hormigòn intertrabados 0,20m x 0,10m M2 70,10

7 CUBIERTAS Y TECHO
7.2 CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO 0,52% 0,52% 0,52%

7.2.1 Barrera de vapor, film poliester 100 micrones. M2 687,50
7.2.2 Contrapiso s/ losa con leca de 0,05m de espesor minimo, promedio 0,12m M2 687,50
7.2.3 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 687,50
7.2.4 Membrana plastoeslastica geotextil 4,2 mm M2 687,50

9 CARPINTERIA
9.2 METALICA 0,34% 0,34%

CEM01 (1,35M X 2,20M) U 12,00
CEM02 (3,00M X 2,20M) U 6,00
CEM03 (3,15M X 2,20M) U 2,00
CEM04 (3,80M X 2,20M) U 2,00



10 INSTALACION ELECTRICA 0,27% 0,27% 0,27%
10.1 Pilar de medición GL 1,00
10.2 Tablero General (TG) GL 1,00
10.3 Tablero de Derivaciones GL 1,00
10.4 Tablero Seccional Nº 1 (TS.1) GL 1,00
10.5 Alimentadores GL 1,00
10.7 Canalizaciones GL 1,00
10.8 Instalación de puesta a tierra GL 1,00
10.9 Portero eléctrico ingreso (sobre calle Roque Saenz Peña y Salta) U 1,00

10.10 Balasto autonomo de Emergencia U 4,00
10.11 Luminaria de Emergencia U 4,00
10.12 Cartel luminoso de Emergencia U 4,00
10.13 Bocas de iluminación U 55,00
10.14 Bocas de tomas U 16,00
10.15 Temporizadores p/iluminación U 23,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION 0,55% 0,55% 0,55%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 36,00
11.1.a.2 Cañeria cloacal PVC. 160 esp. 3.2 incluye acc. ML 496,35
11.1.a.8 Boca de inspeccion ø160 U 7,00

11.1.a.10 Camara de Inspeccion simple c/ tapa metálica 60x60 U 16,00
11.2 DESAGÜES PLUVIALES 0,38% 0,38% 0,38%

11.2.a.1 Boca desagüe ciega 20x20 incluye marco y reja metálica U 36,00
11.2.a.3 Reja ratonera U 4,00
11.2.a.4 Boca desagüe abierta 20x20 incluye marco y reja metálica U 19,00
11.2.a.7 Caño desagüe pluvial PVC. Diam. 110 ML 286,75
11.2.a.8 Caño desagüe pluvial FºFº. Diam. 160 U 36,00
11.2.a.9 Embudo de FºFº 30 X 30 U 36,00

11.2.a.10 Gárgola desborde premoldeadas U 55,00
11.2.a.11 Albañal 50X30 c/ rejillas ML 134,15

11.2.a.12 Cisterna 1500 l. c/ bomba de impulsion y filtro para recuperacion de agua U 4,00
11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 1,34% 1,34%

11.3.a.1 Conexión CPPL diam. 0025 U 4,00
11.3.a.2 Subida T.A. Diam. 0,019 / Flotante alta presion /Interruptor automatico U 4,00
11.3.a.3 LLP diam. 0025 U 4,00
11.3.a.4 CPPL diam. 0025 ML 30,30
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 81,00
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 999,00

11.3.a.10 LLP diam. 0050 U 1,00
11.3.a.11 Colector completo de bronce Diam. 0,060 / Interconexión Diám. 0,032 U 4,00
11.3.a.12 Tanque PVC Tricapa 1000 l c/u U 13
11.3.a.13 Termotanque solar DUAL U 17,00

15 INSTALACION DE SEGURIDAD 0,10%
15.1 INSTALACION CONTRA INCENDIO

15.1.1 Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 12,00
15.2 ALARMAS TECNICAS 0,02%

15.2.1 Provision y colocacion de sistema de alarma antirrobo c/ central, teclado, bocinas , sirenas ,etc.GL 1,00
16 PARARRAYOS 0,05%

16.1 Pararrayos tipo tridente l = 2,50mts completo U 1,00
18 PINTURAS 0,13% 0,13% 0,13%

18.3 Protector transparente en cielorrasos de hº visto M2 759,94
19 SEÑALIZACION 0,01%

19.2 Carteles indicatorios salidas de emergencia U 4,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO 0,10% 0,10%

20.2.1 Bancos U 8,00
20.2.2 Bicicletero de hierro s/ detalle ML 28,00

TOTAL EN PESOS

B. BIBLIOTECA UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,33%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 22,11
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 88,44
1.3 Excavación para bases M3 10,08
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,19
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 11,35

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,29% 0,29%

2.1.1 Bases M3 10,08
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,41
2.1.5 Vigas M3 3,36
2.1.6 Encadenados horizontales M3 0,19

B. ESPACIOS COMUNES



2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 11,35
3 ALBAÑILERIA

3.1 MUROS 0,05%
3.1.1 De cimientos M3 5,04

3.2 TABIQUES 0,14% 0,14% 0,14%
3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 24,18
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 196,88

3.4 AISLACIONES 0,02%
3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 16,80
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 16,80

3.5 REVOQUES 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
3.5.3 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) según catalogo de colores M2 196,88
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 196,88
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,80

3.6 CONTRAPISOS 0,05% 0,05%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 110,55

4 REVESTIMIENTOS 0,04%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 19,80

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES 0,15% 0,15% 0,15%

5.1.1 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 110,55
5.1.2 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 42,30
5.1.3 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 4,10

7 CUBIERTAS Y TECHO 0,20% 0,20% 0,20%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 110,55
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 10,50
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 31,50

8 CIELORRASO 0,09% 0,09% 0,09%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 110,55

9 CARPINTERIA
9.2 ALUMINIO

9.2.a CEA 0,06% 0,06%
CEA01 (2,40M X 2,60M) U 1,00
CEA02 (2,40M X 2,60M) U 2,00

9.2.b CI 0,01%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 1,00

10 INSTALACION ELECTRICA 0,05% 0,05% 0,05%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 15,00
10.a.3 Bocas de tomas U 10,00
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 2,00
10.a.5 Bocas de television / datos U 1,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION 0,01% 0,01%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00
11.1.a.2 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 2,50
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,80
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 1,00
11.1.a.5 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00
11.1.a.7 Boca de acceso ø110 U 1,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,01% 0,01%
11.3.a.4 LLP diam. 0019 U 2,00
11.3.a.5 CPPL diam. 0019 ML 19,00

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 0,06%
11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 1,00
11.4.a.3 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 1,00
11.4.a.5 Griferia bacha baño fria/caliente U 1,00
11.4.a.6 Botiquin con espejo U 1,00

14 AIRE ACONDICIONADO 0,10% 0,10%
14.2 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 2,00

15 INSTALACION DE SEGURIDAD
15.1 INSTALACION CONTRA INCENDIO 0,01%

15.1.1 Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 1,00
18 PINTURAS 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

18.1 Látex acrílico para interiores M2 196,88
18.2 Látex acrílico para cielorrasos M2 110,55

19 SEÑALIZACION 0,01%
19.1 Identificaciones U 1,00
19.2 Carteles indicatorios salidas de emergencia GL 1,00

A TOTAL EN PESOS

B. JARDIN DE INVIERNO UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,10%



1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 18,60
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 74,40

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,02% 0,02%

2.1.1 Bases M3 2,05
2.2 ESTRUCTURA METALICA 0,03%

2.2.1 Columnas metálicas rectangulares U 16,00
3 CONTRAPISOS 0,00%
5 PISOS Y ZOCALOS

5.2 EXTERIORES 0,08% 0,08%
5.2.1 Piso adoquines hormigòn intertrabados 0,20m x 0,10m M2 93,00

7 CUBIERTAS Y TECHO 0,20% 0,20% 0,20%
7.1 Cub. De chapa traslùcida sobre estructura metalica M2 93,00
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 20,65
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 29,85

8 CIELORRASO 0,03% 0,03% 0,03%
8.1 Cielorraso de listones de madera intercalados M2 93,00
10 INSTALACION ELECTRICA 0,02% 0,02% 0,02%

10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 3,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 7,00
10.a.3 Bocas de tomas U 2,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.2 DESAGÜES PLUVIALES 0,004%

11.2.1 Descarga rectangular chapa galvanizada 0,09mx0,09m M 5,20
A TOTAL EN PESOS

B. PARRILLA - SUM UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,10%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 11,80
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 47,20
1.3 Excavación para bases M3 1,02
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,28
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 1,78

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,10% 0,10%

2.1.1 Bases M3 1,02
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,28
2.1.4 Vigas M3 2,56
2.1.5 Encadenados horizontales M3 0,17
2.1.7 Zapata de hormigon pobre M3 1,78

2.2 ESTRUCTURA METALICA 0,01%
2.2.1 Columnas metálicas rectangulares 150x150X2600 U 5,00

3 ALBAÑILERIA
3.1 MUROS 0,01%

3.1.1 De cimientos M3 0,79
3.2 TABIQUES 0,04% 0,04%

3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 42,40
3.3 CONDUCTOS 0,02%

3.3.2 Chimenea metálica parrilla U 2,00
3.4 AISLACIONES 0,01%

3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 6,64
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 6,64

3.5 REVOQUES 0,03% 0,03% 0,03%
3.5.2 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) M2 46,88
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 51,64
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,75

3.6 CONTRAPISOS 0,05%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 59,08
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 1,76

4 REVESTIMIENTOS 0,03% 0,03%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 15,95
4.2 Revestimiento refractario para parrilla M2 3,80

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

5.1.1 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 3,41
5.1.2 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 53,91
5.1.3 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 10,70

5.2 EXTERIORES 0,003%
5.2.1 Zocalos M 8,30

6 MARMOLERIA 0,03%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 1,00

7 CUBIERTAS Y TECHO 0,11% 0,11% 0,11%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 59,00
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 5,95
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 28,00



8 CIELORRASO 0,05% 0,05% 0,05%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 59,00

9 CARPINTERIA
9.1 ALUMINIO

9.1.a CEA 0,55% 0,55%
CEA07 (3,70M X 2,60M) plegable U 4,00
CEA08 (2,60M X 2,60M) plegable U 2,00
CEA09 (1,60M X 1,50M) U 1,00

9.1.b CI 0,01%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 1,00

10 INSTALACION ELECTRICA 0,03% 0,03% 0,03%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 9,00
10.a.3 Bocas de tomas U 5,00
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 1,00
10.a.5 Bocas de television / datos U 1,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION 0,01% 0,01%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 3,60
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 1,00
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 3,00
11.1.a.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 2,00
11.1.a.6 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00
11.1.a.7 Boca de acceso ø 63 U 1,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,01% 0,01%
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 4,00
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 15,20

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 0,03% 0,03%
11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 1,00
11.4.a.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 1,00
11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 1,00
11.4.a.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 1,00
11.4.a.8 Botiquin con espejo U 1,00

14 AIRE ACONDICIONADO 0,05% 0,05%
14.1 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 1,00

18 PINTURAS 0,02% 0,02% 0,02%
18.1 Látex acrílico para interiores M2 51,64
18.2 Látex acrílico para cielorrasos M2 59,00

19 SEÑALIZACION 0,00%
19.1 Identificaciones U 1,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO

A TOTAL EN PESOS

B. LAVADERO-MANTENIMIENTO UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS 0,11%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 4,00
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 16,00
1.3 Excavación para bases M3 5,76
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,67
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 4,44

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,14% 0,14%

2.1.1 Bases M3 5,76
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,67
2.1.5 Vigas M3 0,90
2.1.6 Encadenados horizontales M3 0,14
2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 4,44

3 ALBAÑILERIA
3.2 TABIQUES 0,03% 0,03% 0,03%

3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 5,55
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 47,70

3.3 CONDUCTOS
3.4 AISLACIONES 0,01%

3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 6,36
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 6,36

3.5 REVOQUES 0,01% 0,01% 0,01%
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 47,70
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 7,15

3.6 CONTRAPISOS 0,01% 0,01%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 20,00
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 3,40

4 REVESTIMIENTOS 0,01%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 7,15



5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES 0,03% 0,03% 0,03%

5.1.2 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 20,00
5.1.3 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 26,10

6 MARMOLERIA 0,04% 0,04%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. ML 3,00

7 CUBIERTAS Y TECHO 0,06% 0,06% 0,06%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 29,90
7.2 Cub. De panel conformado incluye estructura M2 0,00
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 0,00
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 14,10

8 CIELORRASO 0,04% 0,04%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 29,90

9 CARPINTERIA
9.1 ALUMINIO

9.1.a CEA 0,02% 0,02%
CEA01 (1,40M X 2,20M) U 2,00

9.1.b CI
CI01 (0,90M X 2,20M) U 0,00

9.2 METALICA 0,04% 0,04%
CEM01 (1,40M X 2,20M) U 2,00
CEM02 (3,00M X 2,20M) U 1,00

9.3 MUEBLES FIJOS 0,04% 0,04%
BM01 (1,50M X 0,73M) U 1,00
AL01 (3,00M X 0,54M) U 1,00

10 INSTALACION ELECTRICA 0,02% 0,04% 0,02%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 6,00
10.a.3 Bocas de tomas U 6,00
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 2,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION 0,01% 0,01%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 1,00
11.1.a.5 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00
11.1.a.6 Boca de acceso ø 63 U 1,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA 0,01% 0,01%
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 3,00
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 9,20

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 0,004%
11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 1,00

18 PINTURAS 0,01% 0,02% 0,01%
18.1 Látex acrílico para interiores M2 47,70
18.3 Látex acrílico para cielorrasos M2 29,90

19 SEÑALIZACION 0,01%
19.2 Indicadores de locales GL 2,00

A TOTAL EN PESOS

B. PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES UNIDAD CANT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
24 PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES 1,43% 1,43%

1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1134,00
24.1 Cesped M2 1134,00
24.2 Forestación GL 1,00

25 PARQUIZACIÓN VIVIENDAS 0,66% 0,66%
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 384,25

25.1 Césped M2 384,25
25.2 Forestación GL 1,00

11,68% 8,55% 13,60% 13,06% 15,06% 10,39% 8,69% 10,68% 8,28%
11,68% 20,23% 33,83% 46,89% 61,96% 72,35% 81,04% 91,72% 100,00%

$ 18.603.700,76 $ 13.628.922,95 $ 21.663.749,79 $ 20.812.577,03 $ 23.996.823,17 $ 16.558.494,28 $ 13.844.841,74 $ 17.020.109,18 $ 13.188.578,84
$ 18.603.700,76 $ 32.232.623,72 $ 53.896.373,51 $ 74.708.950,53 $ 98.705.773,70 $ 115.264.267,98 $ 129.109.109,72 $ 146.129.218,90 $ 159.317.797,74

AVANCE FÍSICO MENSUAL
AVANDE FISICO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO MENSUAL
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO


