Z=SantaFe | Vinisterio de o
o wownew | Obras Publicas VIVIENDA COMPACTA "VCD" (62,11 m2) 2 Dorm.
80 Viviendas Santa Fe / DPTO. LA CAPITAL-
Sector 1: LOTES N° 28y 33
COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA - BASE DICIEMBRE 2024
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIO | COSTOPARCIAL AQYJ’QATJCLEAEEEESM FALTANTE ITEM COSTO TOTAL 'NC#SJC'A
1 TRABAJOS PRELIMINARES $484.935,04 1,56 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 278.805,91 $ 278.805,91 0,00 % 100,00 % $ 278.805,91
b Limpieza del Terreno. Gl 1,00 $184.886,37 $184.886,37 0,00 % 100,00 % $184.886,37
c Relleno del Lote. GL 1,00 $21.242,76 $21.242,76 0,00 % 100,00 % $21.242,76
2 FUNDACIONES $0,00 0,00 %
a Platea de H°A° m3 10,42 $444.738,43  $4.634.174,42 100,00 % 0,00 % $0,00
3 AISLACION HIDROFUGA $392.864,68 1,26 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $14.234,42 $295.791,16 90,00 % 10,00 % $29.579,12
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $11.001,99 $ 363.285,56 0,00 % 100,00 % $ 363.285,56
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 133.680,69 0,43 %
a Mamposteria de Ladrillo Com(n 0,15 m. m3 4,49 $215.100,65 $965.801,91 100,00 % 0,00 % $0,00
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69,60 $38.413,99 $2.673.613,77 95,00 % 5,00 % $133.680,69
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 34.569,40 $995.598,65 100,00 % 0,00 % $0,00
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29,76 $ 31.143,66 $ 926.835,25 100,00 % 0,00 % $0,00
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $45.510,86 0,15 %
a Refuerzos Verticales ml 38,40 $10.798,40 $414.658,68 95,00 % 5,00 % $20.732,93
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 30,76 $16.110,48 $ 495.558,50 95,00 % 5,00 % $24.777,93
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $ 6.364,65 $29.722,91 100,00 % 0,00 % $0,00
6 REVOQUES $3.246.676,76 10,43 %
a Azotado Impermeable m2 111,00 $7.096,78 $787.742,92 35,00 % 65,00 % $512.032,90
b Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $19.323,05 $1.857.910,93 35,00 % 65,00 % $1.207.642,10
c Revoque Grueso Interior m2 169,12 $12.975,71  $2.194.452,63 35,00 % 65,00 % $1.426.394,21
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $7.096,78 $ 154.780,84 35,00 % 65,00 % $ 100.607,55
7 CONTRAPISO $1.240.185,40 3,98 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $15.294,79 $293.659,91 0,00 % 100,00 % $293.659,91
b Hormigén H8, fratazado m2 49,95 $ 18.949,46 $ 946.525,48 0,00 % 100,00 % $ 946.525,48
8 PISO $2.146.645,42 6,90 %
a Carpeta cementicia, Piso Ceramico y Z6calos m2 54,95 $39.065,43  $2.146.645,42 0,00 % 100,00 % $2.146.645,42
9 CUBIERTA $1.331.728,54 4,28 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $99.251,70  $6.146.657,90 90,00 % 10,00 % $ 614.665,79
b Zingueria m 36,28 $19.764,68 $717.062,75 0,00 % 100,00 % $717.062,75
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $719.108,98 $ 158.203,98 100,00 % 0,00 % $ 0,00
10 CIELORRASOS $1.237.239,27 3,97 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47,00 $26.324,24  $1.237.239,27 0,00 % 100,00 % $1.237.239,27
11 REVESTIMIENTO $991.142,58 3,18 %
a Revestimiento Ceramico m2 25,86 $ 38.327,25 $991.142,58 0,00 % 100,00 % $991.142,58
12 PINTURA $5.167.996,94 16,60 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169,12 $13.163,08 $2.226.140,39 0,00 % 100,00 % $2.226.140,39
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96,15 $21.577,12  $2.074.640,02 0,00 % 100,00 % $2.074.640,02
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47,00 $11.841,99 $ 556.573,61 0,00 % 100,00 % $556.573,61
d Pintura Esmalte Sintético (carpinteria de madera y herreria) m2 11,07 $ 28.061,69 $310.642,92 0,00 % 100,00 % $ 310.642,92
13 VIDRIOS $ 249.436,87 0,80 %
a Vidrios esp. 4 mm m2 5,89 $42.349,21 $ 249.436,87 0,00 % 100,00 % $ 249.436,87
14 CARPINTERIA $4.445.236,94 14,28 %
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 536.756,00 $ 536.756,00 0,00 % 100,00 % $536.756,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.420.097,99  $2.420.097,99 0,00 % 100,00 % $2.420.097,99
C Herreria (reja y cesto reglamenterio) Gl 1,00 $1.488.382,96 $1.488.382,96 0,00 % 100,00 % $ 1.488.382,96
15 INSTALACION DE GAS $413.171,68 1,33%
a Instalacion de Gas envasado Gl 1,00 $ 826.343,36 $ 826.343,36 50,00 % 50,00 % $413.171,68
16 INSTALACION SANITARIA $3.547.951,63 11,40 %
a Instalacion de Desagies Cloacales Gl 1,00 $834.349,16 $834.349,16 80,00 % 20,00 % $ 166.869,83
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.194.941,83 $1.194.941,83 0,00 % 100,00 % $1.194.941,83
c Griferia Gl 1,00 $ 859.408,90 $ 859.408,90 0,00 % 100,00 % $ 859.408,90
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $950.133,76 $950.133,76 0,00 % 100,00 % $950.133,76
e  Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $114.107,61 $114.107,61 0,00 % 100,00 % $114.107,61
f  Conexién a Red colectora cloacal Gl 1,00 $262.489,70  $262.489,70 0,00 % 100,00 % $ 262.489,70
17 INSTALACION ELECTRICA $4.335.161,78 13,93 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $4.988.705,75 $4.988.705,75 25,00 % 75,00 % $3.741.529,31
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $593.632,47 $593.632,47 0,00 % 100,00 % $593.632,47
18 MESADA DE COCINA $ 238.933,26 0,77 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 238.933,26 $ 238.933,26 0,00 % 100,00 % $ 238.933,26
19 CERCOS $583.921,85 1,88 %
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H° P° Gl 1,00 $435.749,19 $435.749,19 0,00 % 100,00 % $435.749,19
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1,00 $ 148.172,66 $ 148.172,66 0,00 % 100,00 % $148.172,66
20 LIMPIEZA FINAL $129.671,11 0,42 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $129.671,11 $129.671,11 0,00 % 100,00 % $129.671,11
21 HONORARIOS PROFESIONALES $546.517,64 1,76 %
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $30.362.091,31 $728.690,19 25,00 % 75,00 % $546.517,64
22 MOVILIDAD $223.562,10 0,72 %
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $ 223.562,10 $ 223.562,10 0,00 % 100,00 % $223.562,10
TO COSsTO $31.132.171,06 100,00 %
CN GASTOS GENERALES 18,00 % $5.603.790,79
GG BENEFICIOS 12,00 % $3.735.860,53
SUBTOTAL $40.471.822,37
IVA 10,50 % $4.249.541,35

PRECIO TOTAL

$44.721.363,72




