
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
AVANCE FÍSICO 

ACUMULADO ÍTEM
FALTANTE ÍTEM COSTO TOTAL

INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TAREAS PRELIMINARES $ 782.333,68 2,49 %

a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1,00 $ 278.805,91 $ 278.805,91 0,00 % 100,00 % $ 278.805,91

b Limpieza terreno y  relleno lote GL 1,00 $ 503.527,77 $503.527,77 0,00 % 100,00 % $ 503.527,77

2 FUNDACIONES $ 0,00 0,00 %

a Platea de H°A° s/Pliego m3 6,50 $ 444.738,43 $2.890.799,78 100,00 % 0,00 % $ 0,00

3 AISLACION HIDROFUGA $29.980,84 0,10 %

a Capa aisladora doble horizontal m2 11,88 $ 14.234,42 $169.104,86 90,00 % 10,00 % $ 16.910,49

b Capa aisladora doble vertical m2 11,88 $ 11.001,99 $130.703,59 90,00 % 10,00 % $ 13.070,36

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $415.255,24 1,32 %

a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 6,21 $ 215.100,65 $1.335.775,02 100,00 % 0,00 % $ 0,00

b Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 108,10 $ 38.413,99 $4.152.552,43 90,00 % 10,00 % $ 415.255,24

c Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm portante m2 23,30 $ 37.364,16 $870.584,90 100,00 % 0,00 % $ 0,00

d Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 15,40 $ 31.770,07 $489.259,15 100,00 % 0,00 % $ 0,00

e Mampostería de Bloque Cerámico 8 cm no portante m2 4,42 $ 29.725,32 $131.385,91 100,00 % 0,00 % $ 0,00

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $345.268,35 1,10 %

a Refuerzos verticales de H° A°. ml 33,25 $ 10.798,40 $359.046,90 90,00 % 10,00 % $ 35.904,69

b Vigas y encadenados horizontales m3 1,89 $ 719.108,98 $1.359.115,97 100,00 % 0,00 % $ 0,00

c Losa de viguetas pretensadas m2 26,36 $ 107.307,97 $2.828.638,00 100,00 % 0,00 % $ 0,00

d Escalera maciza de H°A° m3 0,80 $ 773.409,16 $618.727,32 50,00 % 50,00 % $ 309.363,66

e Aleros de H°A° a la vista y Losa lavadero m2 4,00 $ 60.674,64 $242.698,56 100,00 % 0,00 % $ 0,00

6 REVOQUES $2.275.490,11 7,24 %

a Azotado impermeable m2 122,70 $ 7.096,78 $870.775,29 75,00 % 25,00 % $ 217.693,82

b Revoque Grueso Exterior fratasado m2 122,70 $ 19.323,05 $2.370.937,82 75,00 % 25,00 % $ 592.734,45

c Revoque Grueso Interior fratasado m2 188,18 $ 12.975,71 $2.441.769,73 40,00 % 60,00 % $ 1.465.061,84

7 CONTRAPISOS $431.674,11 1,37 %

a Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm m2 40,63 $ 18.949,46 $769.916,52 90,00 % 10,00 % $ 76.991,65

b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 26,36 $ 22.425,55 $591.137,42 40,00 % 60,00 % $ 354.682,45

8 CIELORRASOS $927.549,36 2,95 %

a De placa de roca de yeso m2 57,37 $ 26.324,24 $1.510.221,63 40,00 % 60,00 % $ 906.132,98

b Adherido grueso fratasado c/ malla plástica y cortagota m2 1,71 $ 17.891,71 $30.594,83 30,00 % 70,00 % $ 21.416,38

9 PISOS $2.971.112,11 9,45 %

a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6,04 $ 15.294,79 $92.380,51 0,00 % 100,00 % $ 92.380,51

b Carpeta cementicia, Piso Cerámico y Zócalos m2 73,69 $ 39.065,43 $2.878.731,60 0,00 % 100,00 % $ 2.878.731,60

10 CUBIERTA DE TECHOS $917.407,27 2,92 %

a Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica m2 35,90 $ 99.251,70 $3.563.136,10 90,00 % 10,00 % $ 356.313,61

b Zinguería ml 30,24 $ 18.554,68 $561.093,66 0,00 % 100,00 % $ 561.093,66

11 REVESTIMIENTOS $1.028.971,58 3,27 %

a Revestimiento Cerámico  (en baño, cocina, toilette y lav.) m2 28,26 $ 38.327,25 $1.083.127,97 5,00 % 95,00 % $ 1.028.971,58

12 PINTURA $6.075.250,51 19,33 %

a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 122,79 $ 21.577,12 $ 2.649.454,48 0,00 % 100,00 % $ 2.649.454,48

b Pintura al Látex para Cielorrasos m2 57,37 $ 11.841,99 $ 679.375,06 0,00 % 100,00 % $ 679.375,06

c Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 188,18 $ 13.163,08 $ 2.477.028,73 0,00 % 100,00 % $ 2.477.028,73

d Pintura Esmalte Sintético m2 9,60 $ 28.061,69 $ 269.392,23 0,00 % 100,00 % $ 269.392,23

13 VIDRIOS $287.974,65 0,92 %

a Vidrios m2 8,50 $ 42.349,21 $ 359.968,31 20,00 % 80,00 % $ 287.974,65

14 ABERTURAS $3.836.492,01 12,21 %

a Carpintería de madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 416.164,98 $ 416.164,98 20,00 % 80,00 % $ 332.931,98

b Carpintería de aluminio Gl 1,00 $ 2.517.484,80 $ 2.517.484,80 20,00 % 80,00 % $ 2.013.987,84

c Herrería (rejas, baranda, escalera y cesto reglamentario) Gl 1,00 $ 1.489.572,18 $ 1.489.572,18 0,00 % 100,00 % $ 1.489.572,18

15 INSTALACION SANITARIA $4.192.927,29 13,34 %

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 1.011.111,44 $ 1.011.111,44 40,00 % 60,00 % $ 606.666,86

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.523.846,17 $ 1.523.846,17 10,00 % 90,00 % $ 1.371.461,55

c Grifería Gl 1,00 $ 726.598,95 $ 726.598,95 0,00 % 100,00 % $ 726.598,95

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 914.082,40 $ 914.082,40 0,00 % 100,00 % $ 914.082,40

e Conexión a red colectora Gl 1,00 $ 114.107,61 $ 114.107,61 0,00 % 100,00 % $ 114.107,61
f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1,00 $ 262.489,70 $ 262.489,70 0,00 % 100,00 % $ 262.489,70
h Retardador Pluvial Gl 1,00 $ 197.520,21 $ 197.520,21 0,00 % 100,00 % $ 197.520,21

16 INSTALACION DE GAS $413.171,68 1,31 %

a Instalación de Gas envasado Gl 1,00 $ 826.343,36 $826.343,36 50,00 % 50,00 % $ 413.171,68

17 INSTALACION ELECTRICA $4.996.677,27 15,90 %

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 5.503.806,00 $ 5.503.806,00 20,00 % 80,00 % $ 4.403.044,80

b Pilar de entrada de energía. Gl 1,00 $ 593.632,47 $ 593.632,47 0,00 % 100,00 % $ 593.632,47

18 MESADA DE COCINA $238.933,26 0,76 %

a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $ 238.933,26 $238.933,26 0,00 % 100,00 % $ 238.933,26

19 CERCOS $435.749,19 1,39 %

a Cerco perimetral. Gl 1,00 $ 435.749,19 $435.749,19 0,00 % 100,00 % $ 435.749,19

20 LIMPIEZA FINAL $129.671,11 0,41 %

a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 129.671,11 $129.671,11 0,00 % 100,00 % $ 129.671,11

21 HONORARIOS PROFESIONALES $469.703,01 1,49 %

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1,20 % $ 30.731.889,62 $368.782,68 25,00 % 75,00 % $ 276.587,01

b Honorarios de Mensura y Subdivisión en PH Gl 1,00 $ 193.116,00 $193.116,00 0,00 % 100,00 % $ 193.116,00

22 MOVILIDAD $223.562,10 0,71 %

a Movilidad Gl 1,00 $ 223.562,10 $223.562,10 0,00 % 100,00 % $ 223.562,10

TO Costo neto $31.425.154,74 100,00 %

CN GASTOS GENERALES 18,00 % $5.656.527,85

GG BENEFICIOS 12,00 % $3.771.018,57

SUBTOTAL $40.852.701,16

IVA 10,50 % $4.289.533,62

PRECIO TOTAL $45.142.234,78

            

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA – BASE DICIEMBRE  2024

VIVIENDA en DUPLEX "Vdxa 5.00 M" (68,90 m2) 2 Dorm.
68 Viviendas Esmeralda Este II- Santa Fe / Depto La Capital


