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VIVIENDA UNIVERSAL "VU"

"Terminacion de 20 Viviendas"

SANTA ROSA DE CALCHINES / DPTO. GARAY
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COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO) - MES BASE OCTUBRE 2024

VIVIENDA N° 01,07 y 14

CANTIDAD I COSTO UNITARIO

NRO. ITEM UNIDAD COSTO PARCIAL Avance Fisico Acumulado FALTANTE ITEM INCIDENCIA ITEM
1 TAREAS PRELIMINARES $241.939,02 0,63%
a  Obrador, cerco, cartel de obra y replanteo. Gl 1,00 $241.939,02 $241.939,02 0,00%

2 LIMPIEZA DEL TERRENO $160.438,58 0,42%
a  Desmonte y limpieza Gl 1,00 $160.438,58 $160.438,58 0,00%
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION $140.096,88 0,37%
a  Relleno, compactacion y nivelado m3 7,60 $18.433,80 $140.096,88 0,00%
4 FUNDACIONES $0,00 0,00%
a  Excavacion de Cimientos m3 14,49 $29.120,19 $421.951,55 100,00%
b Zapata Corrida de H° P® m3 12,60 $184.437,50 $2.323.912,50 100,00%
c Viga de Encadenado /Fundacion m3 3,49 $294.506,55 $1.027.827,86 100,00%
5  AISLACION HIDROFUGA $220.157,97 0,57%
a  Capa aisladora doble horizontal m2 21,93 $12.352,18 $270.883,31 100,00%
b Capa aisladora doble vertical m2 23,06 $9.547,18 $220.157,97 0,00%
6 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $978.860,90 2,55%
a  Mamposteria de ladrillos ceramicos 18 cm Portante m2 69,92 $33.334,46 $2.330.745,44 85,00%
b Mamposteria de ladrillos ceramicos 12 cm Portante m2 40,82 $27.025,49 $1.103.180,50 85,00%
c Mamposteria de ladrillos ceramicos 8 cm m2 16,77 $25.200,35 $422.609,87 85,00%
d Mamposteria de ladrillos comunes 30 cm m3 14,30 $186.657,59 $2.669.203,54 85,00%
7 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $0,00 0,00%
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15 m /0,20 m m 29,40 $13.980,17 $411.017,00 100,00%
b Superior s/ muro 0 (0,30 m) m 14,45 $5.523,04 $79.807,93 100,00%
c Refuerzos Verticales m 53,20 $9.370,52 $498.511,66 100,00%
8 REVOQUES $5.714.094,89 14,89%
a Azotado Impermeable Exterior m2 145,74 $6.158,37 $897.520,84 0,00%
b Revoque Grueso Exterior m2 145,74 $16.767,93 $2.443.758,12 0,00%
c Revoque Grueso Fratazado interior m2 183,39 $11.259,92 $2.064.956,73 0,00%
d Revoque grueso bajo revestimiento m2 18,36 $16.767,93 $307.859,19 0,00%
9 CONTRAPISO $1.155.690,35 3,01%
a piso existente y H8 Fratasado m2 52,78 $18.443,75 $973.461,13 0,00%

Vereda perimetral (H8/Esp. 8 cm.) m2 13,73 $13.272,34 $182.229,23 0,00%
10 PISO $425.453,62 111%
a Piso ceramico m2 4,72 $33.899,75 $ 160.006,82 0,00%
b Vereda municipal m2 20,00 $13.272,34 $ 265.446,80 0,00%
11 CUBIERTA $5.964.618,60 15,54%
a Cubierta de chapa ondulada n° 25 m2 61,47 $86.127,51 $5.294.258,04 0,00%
b Zingueria m 32,10 $17.151,17 $ 550.552,56 0,00%
¢ Aleroy Losa Macisa s/ Lavadero m2 3,84 $62.400,00 $239.616,00 50,00%
12 CIELORRASO $1.236.738,97 3,22%
a Indep. Interior de placa de roca de yeso m2 54,14 $22.843,35 $1.236.738,97 0,00%
13 REVESTIMIENTO $610.638,54 1,59%
a  Revestimiento m2 18,36 $33.259,18 $610.638,54 0,00%
14  PINTURA $6.045.057,94 15,75%
a  Pintura al Latex en Muros Interiores m2 149,19 $11.422,51 $1.704.124,27 0,00%
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 180,11 $18.723,95 $3.372.370,63 0,00%
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 58,14 $10.276,11 $597.453,04 0,00%
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 15,24 $ 24.351,05 $371.110,00 0,00%
15 CARPINTERIA $4.166.023,68 10,85%
a  Carpinteria de madera Gl 1,00 $360.780,00 $360.780,00 0,00%
b Carpinteria de aluminio ¢/ vidrio el} 1,00 $3.580.674,89 $3.580.674,89 0,00%
c Herreria Gl 1,00 $224.568,79 $224.568,79 0,00%
16  INSTALACION DE GAS ENVASADO $560.489,78 1,46%
a Instalacién de gas Gl 1,00 $560.489,78 $560.489,78 0,00%
17  INSTALACION SANITARIA $4.944.350,33 12,88%
a Instalacién de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $724.022,00 $724.022,00 0,00%
b Instalacion de Agua Fria y Caliente el} 1,00 $736.932,99 $736.932,99 0,00%
c Griferia Gl 1,00 $810.255,29 $810.255,29 0,00%
d Artefactos Sanitarios el} 1,00 $1.029.801,36 $1.029.801,36 0,00%
e Perforacién y motobombeador Gl 1,00 $1.050.466,98 $1.050.466,98 0,00%
f Pozo Absorbente, Camaras Séptica e Interceptora de Grasa. el} 1,00 $790.495,61 $592.871,71 25,00%
18 INSTALACION ELECTRICA $3.862.085,36 10,06%
a Instalacion Eléctrica el} 1,00 $3.346.949,74 $3.346.949,74 0,00%
b Pilar de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62 0,00%
19 MESADA DE COCINA $207.338,78 0,54%
a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $207.338,78 $207.338,78 0,00%
20 VEREDA MUNICIPAL $199.085,10 0,52%
a  Vereda municipal m2 15,00 $13.272,34 $199.085,10 0,00%
21 CERCO $378.129,47 0,99%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $378.129,47 $378.129,47 0,00%
22 LIMPIEZA FINAL $112.524,52 0,29%
a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $112.524,52 $112.524,52 0,00%
23 HONORARIOS PROFESIONALES CONDUCCION $895.771,52 2,33%
a Honorarios Profesionales Conduccién Técnica Gl 2,40% $37.323.813,28 $895.771,52
24  MOVILIDAD $161.000,00 0,42%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $161.000,00 $161.000,00 0,00%

Costo Neto: $ 38.380.584,80 100,00%
Gastos Generales ( 18%): $6.908.505,26

Beneficios (12%):
Sub-Total:
IVA (10,5 %)

PRECIO TOTAL

$4.605.670,18

$49.894.760.24
$5.238.949,82

$55.133.710,06




